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Resumen 

RESUMEN 

El despliegue de software es una actividad de suma importancia dentro de cualquier proyecto, 

actualmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas, pionera en la elaboración de software en 

Cuba, se encuentra enfrascada en el despliegue de varias soluciones informáticas utilizando metodologías 

establecidas en cada uno de los proyectos de los diferentes centros.  

En el Centro de Informatización de la Gestión de Entidades (CEIGE) se ha venido realizando el proyecto 

ERP-Cuba, en el cual se está desarrollando el Sistema Integral de Gestión Cedrux, este software ha sido 

probado a través de pilotos realizados en varias entidades cubanas, tanto empresariales como 

presupuestadas, una de ellas es el grupo empresarial QUIMEFA. Por lo que se hace necesario realizar un 

estudio del impacto cultural y funcional de la utilización de la metodología que define el centro para el 

despliegue de una solución de este tipo, este trabajo evidencia los resultados de la aplicación de dicha 

metodología, por lo que puede ser tomado como referencia para el análisis del procedimiento de 

implantación del ERP.  

Palabras claves: despliegue, metodología, procedimiento. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un fenómeno que ha 

revolucionado totalmente el mundo, y ha cambiado la manera en que se desarrollan todas las esferas de 

la sociedad, teniendo gran repercusión en el mundo empresarial.  

En una organización lo más importante es la información que en ella se maneja, si está bien “organizada” 

permitirá la toma de decisiones ágil “en tiempo y forma”, lo cual puede evitar pérdidas de dinero y también 

ayudar a fortalecer los canales de flujo informativo, logrando con esto que se mejoren las ventas, las 

compras, los cobros, los procesos productivos, los controles y en definitiva todos los aspectos del negocio 

incluida la calidad de vida de los trabajadores, y que todo funcione de acuerdo al plan de negocios. 

Actualmente los sistemas de gestión complejos han tomado el liderazgo en el mundo empresarial. Se ha 

producido un gran número de adquisiciones que han modificado el entorno competitivo y aunque muchas 

de ellas han alcanzado un alto nivel de utilización, se han colocado en la cima los sistemas  de 

Planificación de Recursos Empresariales ERP1 por sus siglas en inglés, por su habilidad de unificar y 

ordenar toda la información de la empresa en un solo lugar, posibilitando la toma de decisiones rápida y 

segura, acortando los ciclos productivos y logrando así tener la empresa bajo control, incrementando la 

calidad de los servicios y productos. Por ello estos sistemas se han convertido hoy en día en el alma de 

cualquier organización que desee ser competitiva en el mercado actual.  

Aunque son muchos y muy complejos los retos para la implantación de un sistema ERP, los beneficios los 

superan y hacen que valga la pena sumarse a esta tendencia mundial si se quiere ser competitivo. La 

clave está en el compromiso y la dedicación que merece una inversión de este tipo. En la Universidad de 

las Ciencias Informáticas (UCI), específicamente en el Centro de Informatización y Gestión de Entidades 

(CEIGE), se lleva a cabo la creación de un sistema ERP, que tiene por nombre Cedrux. 

El desarrollo y la complejidad alcanzada por la actividad industrial en las últimas décadas, así como el 

perfeccionamiento de los sistemas informáticos, su evolución y aplicación en las diferentes es feras ha 

permitido la expansión de estos sistemas. La salud es una de las esferas más importantes en cualquier 

                                                 
1
 Enterprise Resource Planning, ERP por sus siglas en inglés 
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nación, dentro de esta se encuentra la industria farmacéutica la cual es la que se encarga de la 

fabricación, transportación y distribución de los medicamentos. En Cuba el grupo empresarial encargado 

del desarrollo farmacéutico tiene por nombre QUIMEFA, el cual abarca una gran red de entidades, para 

ello se está desarrollando un Sistema de Gestión Integral. 

En la Universidad de las Ciencias Informáticas con la colaboración directa de los altos funcionarios del 

Grupo Empresarial se desarrolla el Sistema de Gestión Integral de Aseguramiento de Servicios Médicos el 

cual permitirá llevar a cabo un control estricto en la gestión de los medicamentos y garantizar la soberanía 

tecnológica del software, quedando la empresa exenta de pagos por razón de licencias de software.  

Para la utilización masiva de este sistema en toda la red de distribución de QUIMEFA es necesaria la 

implantación del software en cada una de las entidades que lo requieran. Para realizar acciones de este 

tipo en el CEIGE, centro donde se desarrolla el sistema, se han definido políticas, procedimientos y 

estrategias, pero estos están elaborados de manera genérica y no se ajustan totalmente a las 

particularidades del proyecto. Además la inexperiencia del equipo en despliegues de software de esta 

magnitud requiere de un método o plan que facilite la realización del mismo. Además se desconocen las 

capacidades potenciales con que cuentan las empresas para asumir cambios de tal magnitud, tanto en la 

esfera tecnológica como organizacional.  

¿Cómo aplicar el Procedimiento de Implantación del ERP para el Sistema Integral de Gestión de 

Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución de QUIMEFA que permita realizar la 

adecuada planificación del despliegue de dicho sistema? 

Teniendo como objeto de estudio: Ingeniería y gestión de software en el despliegue de soluciones 

informáticas. 

Donde se tiene como campo de acción: Modelo de despliegue para sistemas de gestión de 

medicamentos. 

Para dar solución al problema planteado se tiene como objetivo general: 
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Redefinir el Procedimiento de Implantación del ERP para aplicarlo en el despliegue del Sistema Integral de 

Gestión de Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución de QUIMEFA, fundamentado las 

mejoras como resultado de su utilización. 

 

Del cual se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

 Elaborar el marco teórico para realizar el estudio sobre los sistemas de este tipo en Cuba y la 

universidad. 

 Caracterizar el despliegue del Sistema Integral de Gestión de Aseguramiento de Servicios Médicos 

en la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA a partir de la implantación del mismo en 

una de las entidades. 

 Redefinir el Procedimiento de Implantación del ERP en la red de distribución del grupo empresarial 

QUIMEFA para el Sistema Integral de Gestión de Aseguramiento de Servicios Médicos. 

 Aplicar dicho procedimiento para realizar el despliegue del Sistema Integral de Gestión de 

Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA. 

 Validar el despliegue del Sistema Integral de Gestión de Aseguramiento de Servicios Médicos en la 

red de distribución del grupo empresarial. 

Teniéndose como Idea de defender: 

La utilización del Procedimiento de Implantación del ERP en el despliegue del Sistema Integral de Gestión 

de Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA 

permitirá una adecuada planificación del despliegue y su implantación en una de las entidades. 

Los posibles resultados: 

 Permitirá obtener los cambios necesarios para el despliegue de la solución informática. 

 Permitirá obtener posibles mejoras al modelo de despliegue establecido por el centro. 

 Permitirá realizar la implantación del Sistema Integral de Gestión de Aseguramiento de Servicios 

Médicos en una de las entidades de la red de distribución. 
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MÉTODOS CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Métodos Teóricos: 

Inductivo – Deductivo 

Histórico – Lógico 

Métodos particulares:  

Entrevista: Permitió realizar conversaciones planificadas con los profesionales pertenecientes a la línea 

de implantación, así como con funcionales de QUIMEFA. 

Encuesta: La aplicación de una encuesta a 9 especialistas de la rama y que además participaron 

activamente en la implantación del sistema permitió obtener el grado de satisfacción de los usuarios con el 

proceso de implantación que se realizó en la entidad seleccionada.  
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Capítulo 1: Fundamentación teóricaa 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Introducción 

En el presente capítulo se define el conjunto de actividades que guían los esfuerzos del autor que tiene la 

misión de ya transformadas las necesidades de los usuarios en requerimientos, realizar una profunda 

investigación con el fin de plantear una propuesta de diseño de despliegue del Sistema de Gestión Integral 

de Aseguramiento de Servicios Médicos. 

Este trabajo se enfocará en el despliegue de un Sistema de Gestión Integral de Aseguramiento de 

Servicios Médicos para la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA que es el encargado de la 

obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos 

terminados y distribución de estos productos terminados a los consumidores. 

1.2. Marco conceptual 

A continuación se relacionan un grupo de conceptos  que son utilizados durante todo el desarrollo del 

trabajo, por lo que se conceptualizan para un mejor entendimiento del mismo. 

1.2.1. Implantación 

Para implantar una solución informática hay que tener en cuenta un conjunto de aspectos entre los que se 

puede mencionar la planificación de la implantación, capacitación del personal y soporte de la solución. La 

implantación de un sistema ERP es más compleja que la de otra solución informática debido a que afecta 

a la empresa como en un todo, tanto en el aspecto cultural, como organizacional y tecnológico.(Carlos A. 

Capeáns Hurtado, Odilaisy Suarez Hernández y Johanny Rivera López 2010) Teniéndose en cuenta 

además que la Implantación como concepto es bastante abarcador e incluye como parte de sus procesos 

a lo que es denominado como despliegue. 
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1.2.2. Despliegue 

El proceso de despliegue de software puede ser definido como la entrega, el ensamblaje y la gestión, en 

un determinado sitio, de los recursos necesarios para utilizar una versión de un sistema.(Richard S. Hall, 

Dennis Heimbigner y Alexander L. Wolf 1998) 

Son todas las actividades que hacen a un sistema de software disponible para su uso. Cubre la 

configuración del sistema entregable con el propósito de producir con éxito lanzamientos del producto y 

entrega del software a sus usuarios finales. Por producto se entiende no solamente el software en sí, sino 

también toda la documentación, manuales, instaladores y soporte que permitan al usuario contar con un 

producto completo.(Sucel Ochoa Ochoa y Luis Enrique Ledesma Garcia 2009) 

1.2.3. Piloto 

Proceso de pruebas que se desarrolla como parte de las actividades que se realizan en el despliegue, 

donde se toma como muestra un cliente cuyas condiciones objetivas y subjetivas permitan implementar 

una Solución Informática con todas las variantes posibles de ejecución de la solución en tiempo 

real.(Juniedi García Vejerano 2007) 

1.3. El proceso de Implantación en las Metodologías de Desarrollo de 

Software. 

Las diferentes metodologías de software existentes prestan una importante atención al despliegue de las 

soluciones informáticas desarrolladas, a continuación se evidencia la forma en que se gestiona en las 

diferentes metodologías de desarrollo de software, de las que se realiza un estudio y análisis para 

determinar las potencialidades y debilidades de manera que, de cada una de ellas se tomen los aspectos 

necesarios para luego de un profundo análisis realizar una propuesta eficiente para el despliegue de la 

solución en desarrollo. 

1.3.1. Metodología de desarrollo Proceso Unificado de Desarrollo (RUP)  

El Proceso Unificado de Desarrollo (RUP por sus siglas en inglés) es una metodología del desarrollo de 

software. Proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación de tareas y responsabilidades en una 
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organización de desarrollo. Su propósito es asegurar la producción de software de alta calidad que se 

ajuste a las necesidades de sus usuarios finales con unos costos y calendarios predecibles. 

Uno de los flujos de trabajo que RUP define es el Despliegue, el cual está determinado para la fase de 

Transición, la finalidad de esta fase es poner el producto en manos de los usuarios finales, para lo que 

típicamente se requerirá desarrollar nuevas versiones actualizadas del producto, completar la 

documentación, entrenar al usuario en el manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el 

ajuste, configuración, instalación y usabilidad del producto.  

El objetivo del flujo de trabajo es producir con éxito distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. 

Las actividades implicadas incluyen: 

 Testear el producto en su entorno de ejecución final. 

 Empaquetar el software para su distribución. 

 Distribuir el software. 

 Instalar el software. 

 Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 

 Formar a los usuarios y al cuerpo de ventas. 

 Migrar el software existente o convertir bases de datos. 

1.3.1.1. Trabajadores del flujo de despliegue 

Los trabajadores que están involucrados en el flujo de trabajo de despliegue son: 

 El Administrador de Despliegue  

 El Jefe del Proyecto  

 El Documentador Técnico 
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 El Desarrollador de Cursos 

 El Artista Gráfico  

 El Probador  

 El Implementador 

1.3.1.2. Artefactos generados durante el flujo de despliegue 

Los artefactos generados son los siguientes: 

 El software ejecutable 

 Artefactos de la instalación 

 Notas de la publicación 

 Material de apoyo 

 Material de formación. 

(Philippe Kruchten 2000). 

Aunque RUP plantea de manera bastante amplia y detallada la fase de despliegue, no se adapta con rigor 

a las necesidades reales para el despliegue de una solución de este tipo, además de que los roles 

definidos por este no son acordes, se considera que la forma en que esta metodología de desarrollo trata 

esta fase no resuelve de manera práctica el problema planteado. 

1.3.2. Metodología de desarrollo Programación Extrema (XP). 

La Programación Extrema es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 

como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por 

el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en la 

retroalimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los 

participantes, simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se 
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define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy cambiantes, donde 

existe un alto riesgo técnico.(Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés 2003) 

Debido la gran importancia que en esta metodología se le brinda a la retroalimentación no se define 

específicamente qué hacer y cómo hacer el despliegue, se presta suma atención al desarrollo de pruebas 

y a la implementación de pequeñas versiones para llegar poco a poco al producto final. 

Por lo antes expresado se considera que esta metodología no es recomendable para la realización de 

despliegues de este tipo pues se pasan por alto tanto procesos como roles, totalmente necesarios para 

realizar un despliegue completo y masivo de un sistema de gestión de este tipo.  

1.3.3. Metodología Microsoft Solution Framewrok(MSF). 

Esta es una metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, modelos y prácticas de 

uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en 

los modelos de proceso y de equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. MSF es un 

compendio de las mejores prácticas en cuanto a administración de proyectos se refiere. Más que una 

metodología rígida de administración de proyectos, es una serie de modelos que puede adaptarse a 

cualquier proyecto de tecnología de información. 

Esta metodología tiene dentro de sus flujos de trabajo uno dedicado al despliegue, sin embargo, desde el 

flujo de trabajo anterior se va preparando el terreno para la realización eficiente del flujo de despliegue. 

Los hitos y objetivos que de la fase de Estabilización que tienen directamente que ver con el despliegue 

son: 

 Elaboración de la documentación de Formación y Operaciones 

 Elaboración del Plan de Despliegue 

 Elaboración del Plan de Formación 

En el flujo de despliegue propiamente dicho. Se llevarán a cabo los planes diseñados en la anterior, 

principalmente el de despliegue y el de formación. Los principales trabajos e hitos a conseguir son, en 
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este caso, además de los obvios (implantación de la plataforma, puesta en servicio de todas las funciones, 

formación a los usuarios y administradores), los siguientes: 

 Continuación con las labores de recepción de incidencias, clasificación, tratamiento, resolución y 

distribución de fixes2o intervención on-site3. 

 Registro de mejoras y sugerencias, funcionalidades no cubiertas y novedades a incorporar en 

sucesivas versiones de la plataforma, incluyendo mejoras aportadas por los fabricantes de 

software (nuevas versiones o Service Packs, por ejemplo) 

 Revisión de las Guías y manuales de usuario, rectificación de errores y obtención de los 

documentos de formación definitivos. 

 Entrega de los documentos definitivos acordados como "deliverables
4
". 

 Revisión (si procede) de la matriz de riesgos, las métricas de calidad y establecimiento de los 

estándares de calidad. 

 Finalmente, entrega del Proyecto y cierre del mismo, con o sin apertura de nuevo proyecto sobre la 

base de la información y la experiencia obtenida. 

La duración de la fase de despliegue, puesto que debe planificarse, no puede establecerse a priori. 

Depende de numerosos factores externos al propio proyecto (incluyendo factores de oportunidad política o 

de negocio) que pueden retardar o acelerar la conclusión. 

La experiencia demuestra que no hay una relación directa entre número de máquinas y tiempo necesario 

para el despliegue. Los factores más relevantes en el cálculo suelen ser la dispersión o concentración 

geográfica, la complejidad del proceso de migración, el grado de automatización alcanzado, la experiencia 

y nivel de los técnicos que realizan la operación y condicionantes de calendario, a menudo con 

restricciones no técnicas, sino de otros tipos (las fechas-objetivo suelen marcarse por criterios de 

oportunidad de negocio).(Roberto Silva Paredes 2010) 

                                                 
2
 arreglos 

3
 intervención local 

4
 resultados, entregables 
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1.3.4. Análisis de las metodologías de desarrollo estudiadas. 

El despliegue es la fase final del ciclo de vida del desarrollo de un software, y supone una gran 

importancia. Con anterioridad se realizó un estudio de algunas de las metodologías de desarrollo 

existentes en el mundo, llegándose a la conclusión de que estas metodologías definen fases, procesos y 

roles en el desarrollo del producto que tienen como principal objetivo proveer a los usuarios de una 

solución realizada con calidad. 

Cada una de estas metodologías plantea, de forma muy ambigua, las actividades a ejecutar durante el 

despliegue de un producto. Ninguna de ellas describe a fondo cómo realizarlas, por lo que su ejecución 

queda dependiendo de la experiencia de los productores, permitiendo de esta manera que se omitan 

procesos indispensables o se adicionen algunos innecesarios que atenten en contra de un exitoso 

despliegue.  

Dichas metodologías no definen de manera clara y precisa los procesos y roles para realizar la 

organización de un despliegue de forma masiva, las actividades que se proponen en estas metodologías 

no incluyen, ni facilitan, la formulación de estrategias para planificar y organizar una implantación masiva, 

por lo que se concluye que estas no aportan resultados significativos para el desarrollo de una guía para 

el despliegue masivo de los sistemas de gestión. 

1.4. El desarrollo del despliegue en proyectos de la UCI 

Según el estudio realizado sobre las metodologías de desarrollo y la manera en que estas tratan el 

despliegue se llega a la conclusión de que se hace necesario establecer una metodología específica que 

responda de manera directa a los intereses particulares del proyecto ERP Cuba, para la implantación del 

sistema Cedrux, tomándose como base el análisis y estudio que se realiza al procedimiento que se 

establece en el centro para la implantación de un sistema de este tipo.  

Como parte final de cada uno de los proyectos desarrollados en la Universidad se encuentra el despliegue 

de las soluciones informáticas desarrolladas en los diferentes proyectos de la UCI, por lo que se hace 

necesario que se haga una propuesta y se lleve a cabo de manera eficiente. En esta investigación se 

realiza un profundo análisis del plan de despliegue realizado por el proyecto Registro y Notarías, del 
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centro CEGEL, perteneciente a la facultad. Debido a la experiencia y a los resultados obtenidos por este 

proyecto que ha realizado varios despliegues de su solución de manera satisfactoria. 

1.4.1. Plan de despliegue del Proyecto Registros y Notarías. 

Como parte del cumplimiento del contrato con la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto 

Registros y Notarias planificó el despliegue de la solución desarrollada para lo cual la dirección del mismo 

realizó un diagnóstico previo de la situación en que se encontraba la infraestructura donde posteriormente 

se realizaría el despliegue de la solución. Teniendo en cuenta lo antes expresado la organización quedó 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Organización del plan de despliegue del proyecto Registros y Notarias  

Se destaca que la organización de los procesos en el despliegue permite tener de manera eficaz una 

coordinación de las operaciones involucradas, aunque se puede decir que en ninguna de las etapas del 

flujo es necesario que concluya un proceso para iniciar el otro, lo que permite que se aproveche al máximo 

el tiempo. 

 Proceso de Pre-Despliegue 

Este proceso comprende todas aquellas operaciones que garantizan el desarrollo eficiente y eficaz del 

Despliegue, así como minimizar la duración del Proceso de Instalación en el Registro. 

Las operaciones fundamentales de este proceso comprenden las actividades relacionadas con la 

habilitación de todo el equipamiento previsto a instalar en cada Registro, la instalación inicial de la 
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Aplicación en los Servidores y las PC5 Clientes, hasta finalizar con la Configuración Inicial de la red a 

instalar en el Registro. El Módulo de Equipamiento promedio previsto a instalar en cada Registro se 

muestra a continuación: 

Tabla 1. Módulo de equipamiento en cada Registro. 

Modulo de equipamiento Cantidad 

COMPUTADORAS + UPS
6
 10 

SERVIDORES + UPS 1 

ESCANERES 2 

IMPRESORAS 2 

ACCESS POINT 5 

ROUTERS 1 

SWITCH 1 

CAJA DE CABLE DE RED 1 

 Proceso de Distribución 

La Distribución del equipamiento se realizará directamente a cada Registro por las direcciones 

identificadas en los recorridos. En los recorridos realizados por los Registros se definieron la cantidad de 

PC que se necesitan, mientras que en el proceso de Pre-Despliegue se realiza la configuración Inicial del 

Registro donde se habilitan de Hardware y Software todo el equipamiento del Registro para conformar una 

Unidad de Carga donde se contenga el Módulo final que será distribuido a la oficina. 

                                                 
5
 Computadoras personales (personal computers) 

6
 sistema de alimentación ininterrumpida 
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Esta Unidad de Carga contiene, la cantidad de Computadoras y demás equipos definidos para el Registro, 

así como los demás materiales necesarios para instalar la solución implementada. 

La Distribución directa a cada Registro se realizará con la subcontratación de una Empresa Transportista 

a la cual se le ha dado el orden de despliegue a seguir. Es decir, una semana antes de instalar cada 

Registro se debe realizar la distribución de su módulo de equipamiento, pero además es necesario realizar 

un plan de verificaciones para confirmar la llegada del mismo. 

En este proceso juega un papel importante el Registrador o la persona designada como responsable de 

recibir y resguardar el equipamiento hasta la fecha de instalación designada para ese Registro. 

 Proceso de Instalación 

Este proceso se inicia con la llegada del Equipo de Trabajo al Registro designado para desplegar, por lo 

que es importante realizar una coordinación de los Registros a desplegar y la existencia en la oficina del 

equipamiento necesario. 

La instalación de los Registros está definida para realizarla, como media, en 4 días de trabajo, por lo que 

en una semana deben instalarse 2 Registros por equipo aproximadamente. La distribución de los días 

de trabajo de las semanas comienza con la coordinación con los Registros a Instalarse, si cuentan con el 

equipamiento y las condiciones necesarias para iniciarse a desplegar; para pasar a las operaciones de 

Instalación previstas. 

En el Proceso de Instalación las principales operaciones a realizar están relacionadas con la instalación y 

certificación de la solución de Red y el equipamiento previsto para la aplicación, así como la verificación 

de la conexión del Registro con el Centro de Datos. Además, se debe activar y actualizar la aplicación que 

funcionará en el Registro, para finalmente el equipo de Instalación y en conjunto con el responsable del 

Registro deberá certificar el funcionamiento de la solución implementada. 

 Proceso de Adiestramiento 
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Seguidamente de finalizado el proceso de instalación de la solución implementada se procede a la 

ejecución del Adiestramiento directamente en el puesto de trabajo de cada funcionario que trabajará con 

dicha solución. 

Este proceso lo realiza uno de los integrantes del equipo, el cual se queda en el Registro por otros tres 

días de trabajo, mientras que el resto del equipo prosigue para el próximo Registro planificado a desplegar 

en esa semana. Al igual que el resto de los procesos el Adiestramiento puede ser iniciado antes  de 

finalizar el proceso de Instalación y se puede apoyar además en el Proceso de Capacitación por el cual ya 

debe haber pasado todo el personal del Registro. El adiestramiento comprende el Módulo de 

Administración Financiera y el Público o Mercantil según las funcionalidades del Registro en despliegue. 

Finalizado el adiestramiento el integrante del equipo debe unirse al resto que realiza la instalación en el 

Registro próximo a desplegar. 

 Proceso de Capacitación 

Este proceso de Capacitación tiene como objetivo fundamental preparar de manera general y específica a 

todo el personal que de una manera u otra estará relacionado con la solución a implementar en cada 

Registro. 

Su planificación está concebida para una semana de sesiones, donde se le impartirán todos los 

conocimientos necesarios para utilizar la aplicación (…) 

Para la cantidad de funcionarios que falta por capacitar según la planificación prevista de este proceso, si 

se cuentan con las mismas condiciones y programas, es decir, los cuatro locales y un profesor en cada 

sesión, en 10 semanas aproximadamente se finaliza este proceso. 

 Proceso de Soporte 

Durante el desarrollo de algunos de los Procesos de Despliegue, se pueden presentar una serie de 

situaciones que pueden afectar los resultados planificados. Por lo que este proceso se ha diseñado para 

controlar y atender todas aquellas contingencias que se presenten durante cualquier proceso, u operación. 

En este caso se ha organizado un puesto de información y control del proyecto donde se debe llamar en 
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caso de cualquier situación, además este puesto sirve para mantener el seguimiento de las operaciones 

de despliegue en realización. 

Está previsto que cada Equipo reporte la situación en que se encuentra y los resultados que se van 

obteniendo en cada operación del proceso, para tomar aquellas decisiones estratégicas que garanticen 

los resultados del despliegue. 

Con el mismo mecanismo de este proceso de Soporte se ha planificado que después de instalado el 

Registro debe comenzar el Soporte de la solución implementada en los Registros y que comienza desde 

el momento en que se inicia el trabajo con la misma. Por lo que el Proceso de Soporte es antes, durante y 

después del despliegue. 

 Planificación del Despliegue 

Para garantizar buenos resultados la dirección del proyecto Registros y Notarias planificó la utilización de 

hasta 15 equipos, los cuales realizarían 3 ciclos de trabajo. Para cada uno de los ciclos se planificó 30 

días de trabajo continuo, por lo que la duración total sería de aproximadamente 3 meses con la utilización 

de 85 trabajadores distribuidos por cada una de las entidades donde se realizó el despliegue. Cada equipo 

de trabajo según lo planificado estaría conformado por un grupo de especialistas de diferentes materias. 

 Estrategia para iniciar el Despliegue 

Para garantizar esta Estrategia de Despliegue el equipo de trabajo del proyecto Registros y Notarias 

consideró necesario cumplir con los Objetivos Estratégicos siguientes: 

 Cumplir con los Requisitos previstos para el Despliegue; 

 Desarrollar el Despliegue en el Menor tiempo posible; 

 Garantizar la Implantación de la Solución en la mayoría de los Registros. 

(Albet Ingeniería y Sistemas 2008) 
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Para lograr estos objetivos se consideraron un grupo de actividades clave que se deben desarrollar y las 

cuales están relacionadas con los mismos, como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 2. Actividades a desarrollar. 

Actividades a desarrollar Objetivo 

- Solicitar a cada Registro la confirmación de los requisitos para el Despliegue. 1 y 2 

- Confirmar situación actual de la conexión de CANTV en cada Registro. 1 

- Verificar el Cumplimiento de las Adecuaciones Eléctricas recomendadas. 1 y 2 
- Completar la Preparación del Equipamiento disponible en la Yaguara. 1 y 2 

- Reiniciar la Capacitación General del Personal. 1 y 2 

- Distribuir los Módulos de Equipamiento preparados por cada oficina. 2 

- Coordinar el Aseguramiento del Proceso de Despliegue. 2 y 3 

- Iniciar el proceso de Transferencia Tecnológica junto con el Despliegue 3 

- Establecer procedimiento de Control del Despliegue de la Solución. 3 

- Identificar, durante el Despliegue, las necesidades para el Proceso de 
Soporte. 

3 

- Acumular las experiencias en Despliegue para el Proceso de Soporte. 3 

(Albet Ingeniería y Sistemas 2008) 

Luego de realizado el estudio al procedimiento para realizar despliegues establecido por el proyecto 

Registro y Notarias del centro CEGEL, se llegó a la conclusión de que a pesar de que se obtuvieron 

resultados satisfactorios con la utilización del mismo, no está acorde a las necesidades de la solución que 

se desea implantar, pues contiene procesos que se tratan de manera muy específica en algunos casos, 

procesos de los cuales se puede prescindir, aunque se debe reconocer que la investigación realizada a 

dicho procedimiento aportó ideas para realizar mejoras al procedimiento que se propone. 

1.4.2. Procedimiento de Implantación de un Sistema de Planificación de los 

recursos empresariales (ERP). 

Para la correcta implantación de una solución informática se debe tener en cuenta un conjunto de 

aspectos entre los que se puede mencionar la planificación de la implantación, capacitación del personal y 

soporte de la solución. La implantación de un software ERP es más compleja que la de otra solución 

informática debido a que afecta a la empresa como en un todo, tanto en el aspecto cultural, como 

organizacional y tecnológico. 
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A continuación se describe el procedimiento que define en el centro CEIGE para la implantación del 

proyecto Cedrux, elaborado por el equipo de implantación del mismo. 

 Planificación de la implantación 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta antes de comenzar la implantación de un ERP: 

 Infraestructura tecnológica. 

 Asignación del personal necesario para la implantación. 

 Compromiso de los usuarios. 

 Particularidades de la organización. 

 Cambios en los procesos organizacionales. 

 Alcance de la aplicación. 

 Personal disponible. 

Para llevar a cabo un eficiente despliegue el plan concebido para la implantación de un ERP evalúa que 

deben existir los siguientes roles: 

 Jefe de equipo de implantación 

 Especialista en implantación 

 Especialista Funcional 

 Técnico en informática 

 Instalación de la tecnología 
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Una vez que está preparado todo el equipamiento necesario se debe proceder a la instalación del entorno 

tecnológico necesario para el sistema. El sistema integral de gestión define una serie de herramientas y 

tecnologías que son necesarias para el despliegue de la solución desarrollada. 

Preparación de la carga inicial 

El proceso de carga inicial cuenta con 4 pasos: 

1. Proceso de identificación de datos 

2. Proceso de catalogación 

3. Proceso de validación 

4. Proceso de incorporación al sistema 

 Capacitación del personal 

La capacitación del personal tiene gran implicación en el éxito del proceso en general. Una capacitación 

satisfactoria requiere del acercamiento de la teoría a la práctica a la que se enfrentará el usuario en la 

explotación del sistema en su centro de trabajo. 

Entre las principales tareas que están definidas por el plan de implantación para la capacitación del 

personal están: 

 Capacitación inicial centralizada. 

 Aplicación de las TIC. 

 Capacitación personal e individual. 

 Evaluación del usuario final. 

 Gestión de cambios 
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Básicamente la gestión del cambio es un conjunto de procesos que se emplea para garantizar que se 

apliquen cambios significativos en la forma ordenada, controlada y sistemática para lograr el cambio 

organizacional. Uno de los objetivos de la gestión del cambio en lo que respecta al aspecto humano es la 

superación de la resistencia al cambio. 

La implantación del ERP implica un cambio masivo en los procesos de trabajo y en los flujos de la 

información. Por naturaleza, introducir cambios es un proceso políticamente difícil que puede mostrar la 

resistencia de grupos o personas conservadoras. 

 Soporte de la solución 

 Existen diferentes motivos para proporcionar mantenimiento. Ejemplo de ellos: 

1. Proveer continuidad de servicio. 

 Arreglar errores. 

 Recuperación de fallos. 

 Modificaciones debidas a cambios en software o hardware. 

2. Realizar cambios obligatorios. 

 Debido a cambios en regulaciones gubernamentales. 

 Para mantener nivel competitivo respecto a otros productos. 

3. Para suministrar soporte a peticiones de mejora. 

 Mejora de la funcionalidad o del rendimiento. 

 Para adaptarlo a modos de trabajo particulares. 

4. Para facilitar futuros trabajos de mantenimientos. 
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 Restauración de código y de Base de Datos. 

 Mejora y puesta al día de documentación. 

 Mejora de diseño. 

 Evaluación de los Resultados 

Una vez terminada la implantación del sistema se hace necesario realizar un balance teniendo en cuenta 

los logros obtenidos y el resultado de la implantación, analizando las expectativas establecidas al 

comienzo del proceso, el control de los procesos de la implantación, resultados obtenidos analizando 

entre otros aspectos la calidad de la información para tener una mejor “visibilidad” para realizar su trabajo 

y el servicio al cliente, de forma tal que retorne rápidamente la inversión realizada en hardware, software, 

servicios y tiempo invertido por la Organización.(Carlos A. Capeáns Hurtado, Odilaisy Suarez Hernández y 

Johanny Rivera López 2010) 

1.4.3. Análisis de los procedimientos estudiados. 

Teniéndose en cuenta que el procedimiento establecido por el proyecto Registro y Notarías centro CEGEL 

ya ha sido aplicado de manera satisfactoria se puede tomar como referencia para la realización de un 

nuevo procedimiento que se adapte mejor a las características especificas del proyecto Cedrux, para el 

cual también se define un procedimiento, realizado por integrantes del grupo de implantación del centro 

CEIGE. 

Analizando de manera crítica dichos procedimientos se llegó a las siguientes conclusiones: 

2. El procedimiento establecido por el centro CEIGE es mucho más completo que el realizado por el 

proyecto Registros y Notarías, pues abarca de manera más coherente todas las tareas a realizar en 

el despliegue. 

3. El proceso de Planificación de la implantación definido por el procedimiento del CEIGE es de 

mucho más alcance, pues incluye una serie de tareas enfocadas a prever cualquier tipo de 

contingencia que pudiera surgir, así como realizar una proyección realista del tiempo y los recursos. 
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4. Los procesos de Adiestramiento y Capacitación del proyecto Registros y Notarias están 

contenidos en el proceso Capacitación del personal del procedimiento que se establece para el 

Cedrux. 

5. Para el caso específico del grupo empresarial QUIMEFA, se decidió que el proceso Preparación de 

la carga inicial del procedimiento del CEIGE se incluyera como una tarea del proceso Instalación 

de la tecnología, de manera similar a como se realiza en el procedimiento establecido para el 

proyecto Registro y Notaría 

1.5. Estrategias para realizar el despliegue. 

Debido a la necesidad existente de realizar de manera organizada el despliegue de la solución para toda 

la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA, se decide realizar un estudio y posterior análisis de 

un grupo de estrategias creadas con este fin. 

1.5.1. Arbórea 

Para llevar a cabo el proceso de despliegue masivo siguiendo esta estrategia, se deben tener presente 

una serie de pasos:  

Primeramente se toman las entidades donde se implantará la solución y atendiendo a su categoría en la 

organización a la que pertenecen, se colocan siguiendo una estructura arbórea.  

En este caso el árbol estará conformado de la siguiente forma: la raíz es la entidad rectora de una 

organización y tendrá como hijos, sus subordinadas inmediatas. Se seguirá este procedimiento hasta 

alcanzar todas las entidades en las que se desea desplegar el producto. 

Para estructurar el árbol existen dos opciones, por ramas y por niveles (…).(Luis Karel González Lebrato 

2010) 
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1.5.2. Anillos 

Esta estrategia para el despliegue se basa en seleccionar una o varias entidades atendiendo un 

determinado parámetro, estos pueden ser condiciones  tecnológicas,  interés político, posición geográfica, 

entre otras.  

Posteriormente se comienza a ampliar el radio de acción a partir de estas, en forma de anillos, quedando 

dentro, las entidades que estén próximas a las seleccionadas anteriormente. Luego se ampliará el anillo 

nuevamente, de forma tal que se pueda hacer un escalafón de entidades y se avance iterativamente hasta 

afectar a todas las entidades en donde se llevará la solución. (Luis Karel González Lebrato 2010) 

1.5.3. Simultánea 

Como su nombre sugiere esta variante propone que la solución sea desplegada en todas las entidades a 

la vez, esto solo es posible cuando el número de  instancias es pequeño y se cuenta con el personal, los 

recursos y la logística necesaria para enfrentarlo. 

1.5.4. Heterogénea 

Cualquier  combinación  de  las  estrategias  anteriormente  planteadas.  Este método  es muy  útil  dado  

su flexibilidad y brinda la posibilidad de adaptación al equipo encargado del despliegue. 

1.5.5. Análisis de las estrategias de despliegue estudiadas. 

Debido a las características que presenta cada una de estas estrategias, así como sus ventajas y 

desventajas se concluyó que la estrategia que más se acercaba a las necesidades del despliegue de este 

tipo es la estrategia Arbórea pues se tomará como rama o sector el recorrido en el árbol desde la raíz 

hasta el nivel más bajo. Para comenzar el despliegue se tomará una rama como punto de partida, en este 

primer paso se consumirá mucho tiempo y recursos, pero una vez realizado este conformará la base de 

todo el despliegue y se habrá terminado prácticamente el trabajo debido a que solo se tendrá que 

reproducir el esfuerzo ya realizado, a partir de este momento todo será mucho más rápido y menos 

costoso. A la hora de escoger la primera rama es recomendable utilizar el camino más largo del árbol, así 

se garantizará mayor número de entidades donde el despliegue habrá sido realizado y la referencia para 
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las demás ramas será mayor y teniendo en cuenta lo limitado del personal el despliegue se realizará hoja 

por hoja de dicha rama, o sea entidad por entidad. 

1.6. Técnicas de estimación estudiadas. 

Para la realización de los cronogramas es necesario hacer una estimación del tiempo en que se dará 

cumplimiento a las tareas que se definen, por lo que es imprescindible realizar un estudio de algunas de 

las técnicas más utilizadas para realizar la estimación del tiempo. 

1.6.1. Juicio de Expertos 

A menudo, es difícil estimar las duraciones de las actividades debido a la cantidad de factores que pueden 

influir en ellas, como los niveles de recursos o la productividad de recursos. El juicio de expertos, guiado 

por información histórica, puede usarse siempre que sea posible. Los miembros individuales del equipo 

del proyecto también pueden aportar información acerca de la estimación de la duración o las duraciones 

máximas recomendadas de las actividades, teniendo en cuenta proyectos anteriores similares. Si no se 

cuenta con ese conocimiento,  las estimaciones de la duración son más inciertas y arriesgadas. (Project 

Management Institute, Inc. 2004) 

1.6.2. Estimación por Analogía 

La estimación de la duración por analogía significa utilizar la duración real de una actividad del 

cronograma anterior y similar como base para la estimación de la duración de una actividad del 

cronograma futura. Frecuentemente, se usa para estimar la duración del proyecto cuando hay una 

cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto, por ejemplo, en las fases tempranas.  

La estimación por analogía utiliza la información histórica y el juicio de expertos.  

La estimación de la duración por analogía es más fiable cuando las actividades previas son similares de 

hecho y no solo en apariencia, y los miembros del equipo del proyecto que preparan las estimaciones 

tienen la experiencia necesaria. (Project Management Institute, Inc. 2004) 
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1.6.3. Estimación Paramétrica   

La estimación de la base  para las duraciones de las actividades puede determinarse cuantitativamente 

multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el ratio de productividad. Por ejemplo, los ratios de 

productividad en un proyecto de diseño pueden estimarse por la cantidad de dibujos multiplicado por las 

horas de trabajo por dibujo; o de una instalación de cable, en metros de cable por horas de trabajo por 

metro. Para determinar la duración de la actividad en períodos laborables, las cantidades totales de 

recursos se multiplican por las horas de trabajo por período laborable o la capacidad de producción por 

período laborable, y se dividen por la cantidad de recursos que se aplican. (Project Management Institute, 

Inc. 2004) 

1.7. Método de selección y evaluación de entidades para el proceso de 

pruebas piloto de Sistemas Integrales de Gestión 

Es un método para la selección y evaluación de entidades para pruebas piloto en Sistemas  Integrales de 

Gestión. Este método posibilita seleccionar  las entidades de manera que se evite el gasto de recursos y 

tiempo que por lo general tiene lugar en un proceso con estas características. 

Quedaron  definidos  las  actividades,  artefactos,  responsabilidades  y  forma  en  que  se  debe  aplicar  

el método para obtener los resultados deseados, además en qué consiste cada uno de estos puntos.  

Con  este método  se  puede  obtener  una  buena  selección de  entidades  para  las  pruebas  piloto.  

Hace posible que se analicen las características de la población y de esta se obtenga una muestra 

heterogénea que cumple con el principio de equiprobabilidad, o sea representa a la población que se 

quiere estudiar. 

Puede  ser  empleado  en  la  selección  de  entidades  para  pruebas  piloto  para  Sistemas  Integrales  

de Gestión.  Proporcionando  una  vía  fácil  y  estructurada  de  lograr  la  mejor  selección  que  depende 

completamente de los objetivos y requisitos del sistema que se desea probar.(Yasmary López Lemus 

2009) 
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1.8. Conclusiones Parciales 

El grupo empresarial QUIMEFA no cuenta con un procedimiento para la realización del despliegue masivo 

de un Sistema de Gestión Integral. Con el estudio del estado del arte de algunas de las metodologías de 

desarrollo más utilizadas y procedimientos de este tipo realizados por otros proyectos de la universidad, 

se evidencia la necesidad de que con la utilización de la metodología que establece el centro se 

establezca un procedimiento de implantación específico que se adapte la las realidades del grupo 

QUIMEFA 

La redefinición del procedimiento de implantación para establecer uno que responda a las necesidades 

actuales del grupo empresarial QUIMEFA hará más efectiva y rápida la tarea del despliegue masivo a toda 

la red de distribución, además de garantizar el ahorro de recursos y evitar divagaciones durante el 

proceso.



   

32 

 

Capítulo : Procedimiento de despliegue 

CAPÍTULO 2: PROCEDIMIENTO DE DESPLIEGUE 

2.1. Introducción 

En el presente capítulo se desarrollará una propuesta que brindará solución al problema planteado, 

utilizando el Procedimiento de Implantación definido por el centro CEIGE, para el despliegue de una 

solución informática, basado además en una investigación previa realizada por el autor teniendo en cuenta 

la forma en que las diferentes metodologías de desarrollo realizan el proceso de despliegue y tomándose 

en cuenta la experiencia del proyecto Registro y Notarías que realizó de manera satisfactoria la 

implantación de su solución. 

2.2. Procedimiento de despliegue para el Sistema de Gestión Integral 

de Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución 

del grupo empresarial QUIMEFA. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento que se plantea en el centro para la ejecución del despliegue de 

una solución informática está elaborado de manera general, se hace necesario hacer un grupo de 

modificaciones para proceder con el despliegue del proyecto de manera eficiente, de forma tal que se 

ajuste a la realidad del proyecto Sistema de Gestión Integral de Aseguramientos de Servicios Médicos, 

teniendo en cuenta el estudio de las diferentes metodologías de desarrollo y tomándose las experiencias 

de proyectos que han consumado el despliegue de soluciones similares en la universidad. 

Se define por sus características y lo bien que se adapta a la necesidad real de este procedimiento que 

para la realización del despliegue se seguirá la estrategia Arbórea en su opción por ramas. 

2.2.1. Planificación del despliegue. 

En la implantación de un sistema de administración de los recursos empresariales, es necesario planificar 

y definir cómo se realizará física y temporalmente este proceso, además de prever cualquier situación que 

lo pueda afectar y así establecer estrategias para mitigar estos riesgos. 
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Este proceso es fundamental pues es donde se define qué se va a hacer y cómo se va a hacer el 

despliegue, además es el proceso inicial por lo que se hace necesario prestarle especial atención, y es en 

este donde se asignan los roles y responsabilidades de los implicados en el proceso.(Carlos A. Capeáns 

Hurtado, Odilaisy Suarez Hernández y Johanny Rivera López 2010) 

Tareas y Subtareas Duración 

1. Definición del Plan de Implantación. 5 días 

2. Selección del Equipo Central de Implantación. 1 día 

3. Preparar el equipo de despliegue 5 días 

4. Selección de entidades para el piloto 12 días 

4.1. Preparación del diagnóstico para la selección de entidades. 9 días  

4.1.1. Investigar elementos a medir 5 días  

4.1.2. Elaborar encuesta 1 día 

4.1.3. Elaborar artefacto de evaluación de las encuestas 2 días 

4.1.4. Presentar y aprobar resultados 1 día 

4.2. Aplicación del diagnóstico para la selección de entidades. 1 día 

4.3. Evaluación y selección. 2 días 

4.3.1. Aplicar artefacto de evaluación a las encuestas. 1 día 

4.3.2. Desarrollar informe de resultados del diagnóstico. 1 día 

5. Desarrollo del piloto en la entidad seleccionada. 186 días 
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6. Despliegue de la solución en el red de entidades. 474 días 

7. Soporte 288 días 

Se propone que para cada una de las entidades donde se realizará el despliegue se utilice el siguiente 

cronograma: 

Tabla 3. Cronograma del procedimiento para cada entidad. 

Tareas y Subtareas Duración 

1. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 48 días 

1.1. Reconocimiento y análisis del estado de la 

infraestructura 

11 días 

1.1.1. Aplicar Diagnóstico Tecnológico. 1 día 

1.1.2. Analizar resultados del diagnóstico aplicado. 5 días 

1.1.3. Presentar y aprobar resultados 5 días 

1.2. Asignación de los roles específicos al personal. 5 días 

1.3. Encuentros con el personal de la entidad por 

departamentos. 

10 días 

1.4. Análisis de las particularidades de la entidad. 11 días 

1.4.1. Aplicar Diagnóstico Organizacional. 1 día 

1.4.2. Analizar resultados del diagnóstico aplicado. 5 días 

1.4.3. Presentar y aprobar resultados 5 días 
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1.5. Análisis de los procesos organizacionales. 11 días 

1.5.1. Aplicar Diagnóstico de Procesos. 1 día 

1.5.2. Analizar resultados del diagnóstico aplicado. 5 días 

1.5.3. Presentar y aprobar resultados 5 días 

1.6. Capacitación técnica al personal disponible. 27 días 

1.6.1. Preparación de la Capacitación Técnica. 7 días 

1.6.1.1. Coordinación de la logística. 7 días 

1.6.1.2. Coordinación con la entidad. 7 días 

1.6.2. Curso de capacitación Linux (Servidores). 1 día 

1.6.3. Curso de capacitación Apache. 1 día 

1.6.4. Servidor de datos (PostgreSQL). 1 día 

1.6.5. Conferencia de herramienta BACULA. 1 día 

1.6.6. Curso de instalación de clientes ligeros. 1 día 

1.6.7. Curso básico de Linux para usuarios. 2 días 

2. INSTALACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 50 días 

2.1. Flujo de configuración y carga inicial. 23 días 

2.1.1. Definir flujo de carga inicial. 13 días 

2.1.2. Documentación de la carga inicial. 10 días 
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2.2. Instalación técnica. 23 días 

2.2.1. Instalación de SO en los servidores (UBUNTU). 1 día 

2.2.2. Instalación de servidor WEB (Apache). 1 día 

2.2.3. Instalación de servidor de Datos (PostgreSQL). 1 día 

2.2.4. Instalación de la plataforma (PHP). 1 día 

2.2.5. Montaje de clientes ligeros. 10 días 

2.2.6. Instalación y configuración de clientes ligeros. 3 días 

2.2.7. Verificar la Instalación de los servidores. 1 día 

2.2.8. Instalación del Sistema Integral de Gestión (Cedrux). 4 días 

2.2.9. Verificar la Instalación técnica. 1 día 

2.3. Configuración y carga de datos. 4 días 

3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 42 días 

3.1. Capacitación a usuarios finales. 12 días 

3.1.1. Impartición de cursos. 10 días 

3.1.2. Clase práctica con la utilización de un caso de estudio. 1 día 

3.1.3. Evaluación integral. 1 día 

3.2. Operaciones con el sistema. 30 días 

4. SOPORTE 288 días 
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4.1. Entrenamiento y Supervisión. 288 días 

4.2. Identificación de Incidencias y Problemas. 288 días 

4.3. Resolución de problemas. 288 días 

4.4. Actualización del sistema. 288 días 

TOTAL 428 días 

Para la realización de los cronogramas anteriores se utilizó la técnica de estimación por Analogía con las 

experiencias obtenidas por el centro en pilotos realizados con anterioridad. 

La estructura que presenta la red de QUIMEFA es la siguiente: 

 

Figura 2. Organigrama de Grupo Empresarial QUIMEFA. 
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Teniéndose en cuenta la estrategia de despliegue escogida anteriormente se decide comenzar el mismo 

por EMCOMED (Empresa Comercializadora y Distribuidora de medicamentos), que incluye 16 droguerías 

y 8 almacenes, luego se realizará en las 14 empresas productoras, a continuación se procederá con 

FARMACUBA (Empresa Importadora-Exportadora) que contiene 3 almacenes y por último las 4 empresas 

de servicios. Para un total de 45 entidades implicadas en el despliegue. 

Para la realización del despliegue se escogió el almacén de San Antonio para la realización de las 

pruebas piloto y de aceptación. Para hacer dicha elección se tuvieron en cuenta las características de la 

entidad, su cercanía con la universidad lo que permite que exista un constante intercambio entre el equipo 

de desarrollo y los especialistas de la empresa y además con la utilización del Método de selección y 

evaluación de entidades para el proceso de pruebas piloto de Sistemas Integrales de Gestión 

quedó totalmente evidenciado que esta entidad estaba apta para acoger el desarrollo de la prueba piloto. 

Los aspectos que se deben tener en cuenta antes de comenzar la implantación de la solución desarrollada 

son: 

 Infraestructura tecnológica:  

Para realizar la implantación se requiere sustituir la infraestructura existente u optimizarlo, esto puede 

provocar gastos adicionales, por lo cual este va a ser un aspecto que se debe tener en cuenta desde el 

inicio del proyecto. Es en este proceso donde se toman las medidas necesarias para calcular la forma más 

eficiente y menos costosa de realizar los cambios, analizando de modo consciente qué se puede utilizar 

de lo existente con anterioridad y la necesidad de hacer cambios y en caso de realizar la sustitución de la 

infraestructura existente tener en cuenta el costo-beneficio. Para obtener la información de cómo se 

encuentra el estado de la infraestructura tecnológica se propone realizar en cada una de las entidades el 

Diagnóstico Tecnológico (ver anexo 3) que se define, diagnóstico que se debe realizar al informático de la 

entidad, en caso de haber más de uno al que se encuentre a cargo de la tecnología en la misma. 

Debido a la diversidad que existe en cuanto al tema de infraestructura tecnológica en las diferentes 

entidades donde se realizará el despliegue, se hace necesario para tener conocimiento sobre que 

infraestructura mínima indispensable es pertinente, pues se debe realizar una análisis de los resultados de 
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los Diagnósticos Tecnológicos y de Procesos, para de esta manera determinar qué equipamiento es 

requerido. 

 Asignación del personal necesario para el despliegue:  

Es imprescindible planificar el personal necesario que cubra todos los aspectos relativos al despliegue de 

un software de este tipo. 

Se debe tener en cuenta que deben existir los siguientes roles: 

 Jefe de equipo de implantación: Este debe ser un especialista informático, debe cumplir con las 

tareas relativas a la dirección del equipo, así como lo relativo a la instalación de los recursos 

informáticos necesarios. Este rol se considera que debe ser ocupado por la Ing. Yaniris Blanco 

Zamora. 

 Especialista en implantación: Este debe contar con cierta experiencia en el despliegue de sistemas 

similares, de manera tal que pueda adaptar la información existente en la empresa a los datos del 

sistema a implantar y contribuir con el adiestramiento del personal de la empresa. Como 

especialista de implantación se propone al Ing. Carlos Capeáns Hurtado. 

 Especialista Funcional: Debe contar con conocimientos relativos a la información que se maneja en 

este tipo de sistemas como por ejemplo Contabilidad y Finanzas, Logística y Recursos Humanos. 

Se debe tener en cuenta en este aspecto la necesidad de que este rol lo desempeñe más de una 

persona, que debe pertenecer a la entidad donde se realizará el despliegue, por lo que se propone 

que lo ocupen 4 personas, un especialista por cada uno de los departamentos antes mencionados 

y una cuarta persona que esté al frente del equipo. 

 Técnico en informática perteneciente a la entidad a informatizar. Se debe aclarar que todos los 

informáticos dependiendo de la magnitud de la entidad, deben estar inmiscuidos en el despliegue 

de la solución. 

 Compromiso de los usuarios:  
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Un aspecto de alta prioridad es la importancia que tiene que exista un alto grado de interacción entre los 

desarrolladores y los usuarios finales. Por lo que se propone que sistemáticamente se realicen reuniones 

explicando de manera directa a los implicados en el proceso la necesidad, repercusión y beneficios que 

traerá la implantación de una nueva solución informática. Se plantea además que por cada una se redacte 

un acta donde se tomen acuerdos con las sugerencias y se firme un compromiso para constatar como 

evidencia que todos están altamente comprometidos con el proyecto por los beneficios económicos a la 

empresa y en general al país que el nuevo sistema traerá. 

 Particularidades de la organización:  

Deben tenerse en cuenta las características propias de la organización, entre las que se destacan el tipo 

de producción y el volumen de la información que se maneja, debido a que el despliegue se realizará en 

toda la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA, el cual abarca desde el proceso de 

fabricación de medicamentos hasta la venta al cliente de los mismos, por lo que en cada fase de la 

cadena de distribución; fabricación, transportación y venta van cambiando las necesidades y 

características de la misma. Para obtener la información necesaria sobre las particularidades de la entidad 

específica se debe realizar el Diagnóstico Organizacional (ver anexo 4), específicamente al administrador 

de Recursos Humanos. 

 Cambios en los procesos organizacionales: 

La implementación de la solución informática desarrollada implica un cambio masivo en los procesos de 

trabajo y en los flujos de la información. Por naturaleza, introducir cambios es un proceso políticamente 

difícil que puede mostrar la resistencia de grupos o personas conservadoras; por ello, estos posibles 

cambios deben ser tomados en cuenta desde un inicio y ser discutidos con el objetivo de concretar hasta 

qué punto puedan afectar la implantación del sistema. Se realizó un levantamiento de los procesos 

pertenecientes a la entidad para comparar con los del sistema y así poder determinar similitudes y 

diferencias. Todos los procesos identificados en la entidad están reflejados en el sistema, por lo que hay 

una alta compatibilidad entre los mismos. Para la recopilación de la información concerniente a los 

procesos existentes en la entidad se propone la aplicación del Diagnóstico de Procesos (ver anexo 5) que 

se define, se recomienda que para una obtención completamente fiable de los datos las personas a 

realizar dicho diagnóstico deben ser las siguientes:  



   

41 

 

Capítulo : Procedimiento de despliegue 

Administrador de Recursos Humanos, el que ofrecerá todos los datos acerca del responsable por 

procesos, así como los roles que intervienen en el mismo. 

Administrador de Logística, que podrá exponer los datos que tengan que ver con la cantidad de recursos 

materiales necesarios. 

Informático de la entidad, que facilitará la información de los recursos tecnológicos necesarios. 

Como variante se pude realizar el mismo al director de la entidad, pero, se recomienda que se aplique a 

las personas antes mencionadas. 

 Alcance de la aplicación: 

La implantación del nuevo sistema debe ofrecer una única solución que abarque todas las áreas de la 

organización, para ello se requiere que la alta administración esté 100% involucrada, pues pueden surgir 

problemas en algún punto del proceso (Adel M. Aladwani 2001). Actualmente el Grupo Empresarial 

Farmacéutico QUIMEFA cuenta con un sistema automatizado de Gestión de los Medicamentos, 

conformado por dos grandes módulos (Stock de Almacenes, Sitio Web Comedics) los cuales están en 

estos momentos implantados y estables en su funcionamiento a nivel nacional. El Módulo de Gestión de 

Almacenes es una aplicación propietaria de una empresa mixta española denominada Mistral Caribe y 

está desarrollada sobre sistemas operativos y lenguajes de programación propietarios. El Módulo 

Comedics, es un sitio web desarrollado por el Grupo Empresarial Farmacéutico QUIMEFA soportado 

también sobre sistemas operativos y plataformas de programación propietarias. Por lo que el Sistema de 

Gestión en despliegue, basado y montado en software libre no solo brindará una única solución, sino que 

también hace a un lado cualquier eventualidad que pudiera surgir por motivos de licencia debido a la 

utilización de software propietario.  

Debido a que no existe un Sistema de Gestión Integral como el que se implantará, pues actualmente en la 

entidad existen varias soluciones que permiten realizar el trabajo (figura 6). Surge la necesidad de un 

Sistema de Gestión Integral de Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución del grupo 

empresarial QUIMEFA, además de migrar las funcionalidades que ofrecen estos módulos hacia una 
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plataforma de desarrollo libre y lograr de esta forma la soberanía tecnológica. Teniendo en cuenta además 

que el alcance de esta solución cubrirá los módulos de: 

 Estructura y composición 

 Logística 

 Multimoneda 

 Seguridad 

 Configuración. 

 Personal disponible: 

La planificación del despliegue debe realizarse de acuerdo con la disponibilidad de personal subordinado 

al proyecto y a su calificación para el desempeño de las tareas definidas. Estos dos aspectos son 

fundamentales y pueden afectar en gran medida el cumplimiento del plan inicial. 

2.2.1.1. Aplicación del proceso Planificación del despliegue. 

Para hacer una prueba al procedimiento y obtener experiencias para la posterior aplicación del mismo en 

el despliegue masivo se está realizando un piloto en el almacén de San Antonio de los Baños, entidad 

perteneciente a la red empresarial del grupo QUIMEFA se obtuvieron los siguientes resultados. 

Teniendo en cuenta la planificación realizada para el piloto de la aplicación, se define que la duración total 

sería de 261.88 días. Distribuyéndose de manera en que se muestra en el anexo 7. 

La técnica de estimación utilizada para el caso específico de esta entidad fue la siguiente: 

Juicio de Expertos 

A menudo, es difícil estimar las duraciones de las actividades debido a la cantidad de factores que pueden 

influir en ellas, como los niveles de recursos o la productividad de recursos. El juicio de expertos, guiado 

por información histórica, puede usarse siempre que sea posible. Los miembros individuales del equipo 
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del proyecto también pueden aportar información acerca de la estimación de la duración o las  duraciones 

máximas recomendadas de las actividades, teniendo en cuenta proyectos anteriores similares. Si no se 

cuenta con ese conocimiento,  las estimaciones de la duración son más inciertas y arriesgadas. (Project 

Management Institute, Inc. 2004) 

Infraestructura tecnológica 

Para tener un conocimiento sobre la infraestructura tecnológica existente se realizó un diagnóstico al 

compañero que desempeña el rol de Informático de la entidad Aley Valdés (ver anexo 6). Se tomó la 

decisión de montar los servidores necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión en que 

se despliega además de los que ya existen, se agregarán también 2 máquinas clientes ligeros para los 

procesos de recepción y despacho. Por lo que la distribución quedaría de la siguiente manera: 

2 clientes ligeros. 

1 servidor de Clientes Ligero. 

1 servidor de Base de Datos. 

1 servidor de Aplicaciones. 

7 estaciones de trabajo, dentro de las que se incluyen los ya mencionados clientes ligeros, para los 

procesos de despacho y recepción. 

Asignación del personal necesario para el despliegue 

 Jefe de equipo de implantación: Para desempeñar este rol se designó a la Ing. Yaniris Blanco 

Zamora. 

 Especialista en implantación: Como especialista de implantación el Ing. Carlos Capeáns Hurtado. 

 Especialista Funcional: Los especialistas funcionales designados por la entidad para cumplir con 

este rol se encuentran los compañeros: Ing. Jorge Reyes Estévez, Ing. Yignay Costales Morejón, 

Ing. Eduardo O. León Alen, Ing. Adail Sariego Mazpule. 
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 Técnico en informática perteneciente a la entidad a informatizar. Este rol lo desempeña el 

compañero Ing. Aley Valdés. 

Particularidades de la organización 

Se obtuvo toda la información necesaria sobre las particularidades del almacén ubicado en San Antonio, 

datos que fueron recogidos en la encuesta realizada al compañero Ángel Vicente, que ocupa el cargo de 

administrador de recursos humanos en la entidad antes mencionada (ver anexo 6). 

Cambios en los procesos organizacionales 

Para tener un conocimiento acerca de los cambios organizacionales necesarios se realizo un diagnóstico 

que arrojo los resultados que se muestran en el anexo 6. 

2.2.2. Instalación de la tecnología. 

Una vez que está preparado todo el equipamiento necesario se debe proceder a la instalación del entorno 

tecnológico necesario para el sistema. 

En el Sistema Integral de Gestión de Entidades Cedrux se utilizarán dos servidores, uno para la aplicación 

y el otro para la base de datos, estos trabajarán sobre el sistema operativo Linux, específicamente en 

Ubuntu server 8.04. 

La instalación se efectuará en dos fases: 

 Primera fase: 

Instalación y configuración de los servidores. 

 Segunda Fase: 

Instalación de la aplicación 

Los requerimientos técnicos necesarios para el uso eficiente de la aplicación desarrollada son los 

siguientes: 
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Tabla 4. Requerimientos de Hardware y Software. 

Requerimientos de Software: 

Del lado del Cliente Del lado del Servidor 

Mozilla Firefox 2.0.17 Servidor 1 

Ubuntu Server. 

Apache HTTP Server 2.0 

PHP 5.2.4  

Servidor 2 

Ubuntu Server. 

PostgreSQL 8.3 

Requerimientos de Hardware: 

Procesador: 1.40 GHZ  

RAM: 256 MB (recomendado 512 MB)  

Tarjeta de Red: 1  

O Cliente Ligero 

Procesador: 3.00 GHZ  

RAM: 1GB  

Disco duro: 160 GB  

UPS: 1  

Lector de CD: 1  

Tarjeta de Red: 1 
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2.2.2.1. Preparación de la carga inicial. 

Con la intención de agilizar el procedimiento del despliegue, para realizar el mismo de manera más 

eficiente se tuvo en cuenta lo investigado en el proyecto de Registros y Notarias que ya ha realizado de 

manera satisfactoria la implantación de la solución informática desarrollada por este centro, se llegó a la 

conclusión de que el proceso Preparación de la carga inicial definido por la metodología del centro se 

tomará como una tarea subordinada al proceso Instalación de la Tecnología, lo que permitirá que este 

proceso se realice de manera mas rápida permitiendo ahorrar tiempo en el despliegue final teniendo como 

consecuencias ahorro también de los recursos a utilizar. 

Se debe tener en cuenta que por lo general el sistema a implantar remplazará a alguno existente en la 

entidad se hace necesario un proceso de migración teniendo en cuenta las características específicas de 

la entidad que utilizará el sistema. 

Tanto en el caso de que existiera algún sistema informático como en el que no, debe ser recopilada la 

información necesaria a introducir al sistema, para de esta manera disminuir los costos y el tiempo, así 

como para que el despliegue se realice de maneras más efectiva.(Carlos A. Capeáns Hurtado, Odilaisy 

Suarez Hernández y Johanny Rivera López 2010) 

El proceso de carga inicial consta de cuatro pasos los cuales se enuncian a continuación:  

 Proceso de identificación de datos(L. Perez–Borroto y I. Rabaza 2009) 

Este proceso tiene como objetivo dar a conocer todos los datos necesarios que se deberán recopilar para 

proceder a lo que comúnmente se conoce como "arrancada". Datos que se extraen del análisis de los 

resultados del Diagnóstico de Procesos que es donde se definen los procesos que se gestionaran con el 

nuevo sistema. Teniéndose como denominador común para todas las entidades a los módulos de 

Logística y Estructura y Composición. 

 Proceso de catalogación(L. Perez–Borroto y I. Rabaza 2009) 
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En este proceso el objetivo principal es llevar todos los datos que se encuentran en la entidad, que son 

necesarios para la configuración y carga inicial del software, a plantillas que serán definidas en busca de 

un mejor control y hacer más fácil la inserción de la información al sistema. 

Una vez identificados los datos de la entidad, y revisados por los funcionales de la misma se procede con 

el fin de ahorrar tiempo y trabajo que dichos datos se almacenen de manera digital, para realizar su 

validación. 

 Proceso de validación(L. Perez–Borroto y I. Rabaza 2009) 

Una vez concluido el proceso de catalogación se procede a la validación de los datos. El principal objetivo 

es que se verifiquen y se aprueben los datos que han sido identificados y plasmados en la entidad. Para 

ello se definirá una serie de pasos a seguir para la correcta validación de los datos que han sido 

recopilados en las plantillas definidas en el proceso de catalogación. 

Como se conoce, la rápida búsqueda y obtención de grandes volúmenes de datos puede traer consigo 

equivocaciones, repeticiones u omisiones en algunos casos, por lo que es necesario que los funcionales, 

informáticos de las entidades, jefes de equipo de implantación, directivos de la empresa y demás 

implicados en este proceso, lleguen a un consenso sobre la veracidad de la información necesaria para 

configurar y cargar inicialmente al software. 

Por tanto, el proceso de validación de datos se realizará de la siguiente forma: 

1- La información recogida es revisada por los funcionales de la entidad en conjunto con el equipo de 

implantación para verificar y hacer el dictamen técnico de todos los datos obtenidos. 

2- Si no hubo problemas en el paso 1 se omite este paso y se pasaría al paso 3. En caso de 

encontrarse algún problema en los datos por parte de los funcionales y el equipo de implantación del 

sistema, la información registrada se llevaría nuevamente a la entidad para lograr su corrección entre las 

dos partes implicadas. Deberá firmarse un documento por el funcional de la entidad y el jefe del equipo de 

implantación como constancia de la existencia de errores en los datos. Una vez corregidos los errores en 

la información se pasa al paso 1. 
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3- Se realiza una reunión donde estarán presentes el jefe del equipo de implantación y los directivos 

de la entidad, en la cual se firmará la información plasmada en las plantillas por el personal de la entidad 

haciéndose responsables de los posibles errores que puedan encontrarse posteriormente. Debe quedar 

un acta con acuerdos como constancia de la aprobación de los datos que van a ser introducidos al 

sistema. 

 Proceso de incorporación al sistema(L. Perez–Borroto y I. Rabaza 2009) 

Es introducida y adaptada en el sistema integral de gestión la información previamente recopilada. Se 

realiza una correcta configuración del sistema ejecutándose los procedimientos de operación, de 

administración del sistema, de seguridad y de control de acceso. Incluyen el arranque y cierre del sistema 

según la frecuencia establecida, la planificación de trabajos, su recuperación y reanudación, las 

autorizaciones de acceso al sistema según los distintos perfiles de usuario, entre otros.  

 

Figura 3. Proceso de validación del sistema integral 

Carga inicial por módulos.  

Para realizar este procedimiento de carga inicial se realizará una migración del sistema de base de datos 

existente, al nuevo sistema de gestión integral a utilizar. El sistema dentro de sus módulos incluye uno que 

es el encargado de realizar este proceso de migración: 

Interoperabilidad: Permite el intercambio de información entre el sistema contable existente y el Sistema 

Integral de Gestión de Medicamentos, además de notificar o gestionar sucesos y exportar e importar 
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datos. Este intercambio de información se realiza mediante el estándar XML utilizado como base 

tecnológica para la transferencia de datos. La plataforma de Interoperabilidad cuenta con las 

funcionalidades siguientes: 

 Configuración: Permite configura la estructura o atributos del comprobante que se quiere 

interoperar. 

 Exportar: Es la funcionalidad que permite exportar el comprobante de operaciones que el usuario 

seleccione al sistema contable que se utilice. 

 Importar: Es la funcionalidad que permite importar el comprobante de operaciones que el usuario 

seleccione a sistema que se está utilizando 

El sistema que se despliega cuenta con una serie de módulos en los que se procedió paso por paso hasta 

realizar la carga inicial. Estos módulos son: 

 Estructura y Composición: se cargan los datos referentes a la entidad, como son el organigrama 

de la entidad. Además de todos los cargos existentes en la misma. 

 Logística: se manejan los datos relacionados con la producción o almacenamiento de la entidad, 

como el listado de los medicamentos. 

 Multimoneda: no lleva carga inicial pues como toda solución creada para adaptarse a la realidad 

del país ya el sistema lleva implícito los datos referentes a este módulo. 

 Seguridad: no lleva carga inicial, los datos referentes a este modulo se gestionan de manera 

manual. 

 Configuración: no lleva carga inicial, los datos referentes a este modulo se gestionan de manera 

manual. 

2.2.2.2. Carga inicial en el piloto. 

Carga inicial de los Datos (MISTRAL-ERP). 
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La primera carga se realizó en el laboratorio, buscando el buen funcionamiento de la misma, se 

comprobarán todos los nomencladores de productos, de áreas, tipo de línea, entre otros, contra Mistral. La 

información que no se pudo introducir de forma automática hizo de forma manual. 

Se cargó automáticamente todos los movimientos por lotes y productos 

Participó: 

Ing. Meylin Martínez Chong, J’ de la Línea de Producción de logística/ UCID 

Ing. Eduardo León Alen, Analista/ QUIMEFA 

Lic. Yignay Morejón Costales, Analista/ QUIMEFA 

Ing. Jorge Reyes Estévez, Analista/ QUIMEFA 

Ing. Saily Oliva Martínez, Analista/ UCI  

Ing. Dayron, Analista/ UCID 

Lic. Rafael Gonzalez Pérez, Arquitecto Datos/ QUIMEFA 

En el módulo Estructura y Composición se cargaron los datos que se muestra en la figura 8, se cargan 

también los cargos pero estos son datos sensibles que tienen carácter confidencial. 

En el modulo de Logística se cargo el listado de medicamentos, datos también confidenciales. 
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Figura 4. Organigrama de la entidad. 

2.2.3. Capacitación del personal. 

Una vez que el software está instalado, activado y funcionando, entonces toca el turno a la actividad más 

compleja del despliegue: la capacitación del personal que trabajará con la solución informática. En 

algunas ocasiones el personal tiene conocimientos básicos de informática que incluyen los necesarios 

para interactuar con el nuevo software, pero en otras ocasiones el personal no tiene los conocimientos 

apropiados para utilizar el software. En otros casos, además, los clientes se presentan reacios a la 

utilización del nuevo software ya que cambia en gran medida su forma de trabajar y puede afectar sus 

resultados laborales. 

La capacitación del personal tiene gran implicación en el éxito del proceso en general. Una capacitación 

satisfactoria requiere del acercamiento de la teoría a la práctica a la que se enfrentará el usuario en la 

explotación del sistema en su centro de trabajo. 
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Para la preparación de los cursos es necesario recrear los ambientes en los que se explotará el sistema, 

con las mismas configuraciones y con juegos de datos que permitan realizar las tareas cotidianas y de 

interés en cualquiera de los cursos del programa de capacitación.(Carlos A. Capeáns Hurtado, Odilaisy 

Suarez Hernández y Johanny Rivera López 2010) 

El programa de cada curso debe abarcar todas las funcionalidades del módulo o subsistema en cuestión, 

partiendo de las actividades de configuración y carga inicial, siguiendo el orden lógico de los procesos de 

negocios. Se deben incluir actividades de corte teórico, práctico y evaluativo, orientadas a un público con 

conocimientos muy básicos tanto en temas del negocio, como en los temas técnicos. Deben tenerse en 

cuenta los siguientes requisitos: 

 Presentación de diapositivas. Para cada uno de los módulos que contiene el sistema se realizará 

para el apoyo de la capacitación una presentación. Elaboradas por el equipo de implantación del 

centro. 

 Manual de usuario del sistema. Se contará para la utilización de los usuarios y el apoyo a la 

capacitación con un manual de usuario para cada uno de los módulos. Elaborados por el equipo de 

implantación del centro. 

 Versión funcional del sistema. 

 Versión estable del sistema que se implantará. 

 Caso de estudio. De definirá para un mejor aprendizaje y entendimiento del funcionamiento de la 

aplicación 5 casos de estudio, uno por cada uno de los modulo 

 Descripción de un caso ejemplo de la ejecución de los procesos de negocios del módulo o 

subsistema en una entidad tipo, con juegos de datos y ejercicios para el entrenamiento en el uso 

del sistema. 

Entre las principales tareas de esta etapa deben considerarse las siguientes: 

 Capacitación inicial centralizada. 
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En un momento inicial se hace necesario que el personal que finalmente va a interactuar con el nuevo 

software conozca bien las características generales de este, su propósito, su misión, las causas que 

dieron lugar a su elaboración. En fin, el cliente debe comprender la necesidad de la utilización de la nueva 

solución y los problemas que esta resolverá.  

 Aplicación de las TIC. 

La capacitación del personal debe realizarse en el menor tiempo posible pero optimizando los resultados 

de esta, por lo que se hace imprescindible que esta contenga una carga didáctica muy amplia. La 

utilización de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones puede brindar un aporte de gran 

valor a este proceso. Por la necesidad de que se realice de manera rápida y efectiva la capacitación es 

necesario que para impartir los cursos se emplee la ayuda de data show o televisores que permitan 

realizar la proyección de las presentaciones preparadas. 

 Capacitación personal e individual. 

No hay dudas de que la mejor manera de aprender a utilizar una herramienta es en la práctica, por lo que 

esta debe constituir un elemento fundamental de la capacitación de los usuarios finales. Esta debe 

realizarse siempre bajo el asesoramiento de los especialistas o capacitadores pero dándole un papel 

protagonista al usuario para que aprenda a resolver los problemas individualmente con la mínima ayuda 

posible. Con el fin de lograr esto se crearán casos de estudio para que con la tutoría de una persona 

perteneciente al equipo de implantación con dominio de la aplicación el personal de la entidad interactúe 

de manera práctica. 

 Evaluación del usuario final. 

Como paso final de la capacitación, la evaluación final del personal que va interactuar con el software 

desde el momento en que termine esta. Esta actividad es necesaria para poder medir el grado de 

asimilación por parte de los usuarios finales, su aceptación o no y la efectividad de los métodos utilizados 

para la capacitación, entre otros aspectos de interés para la dirección del proyecto. 

2.2.3.1. Datos de la capacitación al personal. 
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La capacitación será impartida por los analistas que participaron en el levantamiento de los requisitos del 

sistema. 

Cronograma detallado: 

Tabla 5. Distribución de los cursos de capacitación. 

Subsistema Inventario Tiempo 
(hrs) 

1 

Procesos de 
apoyo 

Configuración 4 

2 Nomencladores 4 

3 

Procesos 

Apertura 3 

4 Certificado de calidad 2 

5 Recepción 3 

6 Vale de devolución 3 

7 Datos de muestreo 2 

8 Inventario físico 2 

9 Ajuste 2 

10 Baja 2 

11 Solicitud de entrega 2 

12 Despacho 3 

13 Documentos de salida 3 

14 Conciliación 2 

15 Transferencia entre áreas 3 

16 Extensión de fecha de 

vencimiento 

2 

17 Submayor de inventario 4 

18 Cierre 1 

19 Gestión de pedido 4 

20 Distribución 15 

21 Recuperaciones 4 

  Total de horas 
  

Total de días 

70 

  12 
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Subsistema Facturación Tiempo 
(hrs) 

1 Procesos de 
apoyo 

Configuración 4 

2 Nomencladores 3 

3 Procesos Oferta  2 

4 Facturación 6 

5 Guía de expedición 3 

  
Total de horas 

  
  

Total de días 

18 

3 

Participaron: 

Ing. Eduardo León Alen, Analista/ QUIMEFA 

Lic. Yignay Morejón Costales, Analista/QUIMEFA 

Ing. Saily Oliva Martínez, Analista/ UCI  

Las áreas que se consideran de mayor importancia para lograr el éxito del proyecto serán: 

 Recepción  

 Pedido 

 Expedición 

 Distribución 

 Factura 

 Área Técnica 

 Contabilidad 
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Por lo que se escogió para la capacitación a un trabajador por cada uno de estos módulos, además de los 

dos informáticos que pertenecen a la entidad, para un total de 9 personas capacitadas.  

Cada curso se dividió en una frecuencia para impartir conferencias y una para la realización de la clase 

práctica correspondiente a dicha conferencia. Al terminar todos los cursos se dedicó un día para la 

realización de un ejercicio integrador donde se pusieran en práctica los conocimientos adquiridos. 

Además, para el apoyo de cada uno de los cursos y como parte de la bibliografía se tomaron los manuales 

de usuario de los módulos siguientes: 

 Multimoneda. 

 Configuración. 

 Estructura y composición. 

 Inventario. 

 Facturación. 

 Sistema de gestión integral de seguridad (ACAXIA). 

2.2.4. Gestión de cambios. 

Básicamente la gestión del cambio es un conjunto de procesos que se emplea para garantizar que se 

apliquen cambios significativos en la forma ordenada, controlada y sistemática para lograr el cambio 

organizacional. Uno de los objetivos de la gestión del cambio en lo que respecta a los aspectos humanos 

de la superación de la resistencia al cambio a fin de que los miembros de la organización para comprar en 

los cambios y lograr la meta de la organización de una transformación ordenada y eficaz. 

La implementación de la solución implica un cambio masivo en los procesos de trabajo y en los flujos de la 

información. Por naturaleza, introducir cambios es un proceso políticamente difícil que puede mostrar la 

resistencia de grupos o personas conservadoras; por ello, una vez tomada la decisión de la 

implementación. 
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La implantación de un sistema integral de gestión, puede implicar una reingeniería de los procesos 

existentes en una organización determinada teniendo en cuenta que no se obtendrán beneficios en la 

implantación si no hay cambio cultural en la organización. La aplicación debe crear confianza en la 

información que fluye por los procesos de la organización sea oportuna, veraz y segura, así como habilitar 

y establecer nuevos procesos para la gestión de los negocios.(Carlos A. Capeáns Hurtado, Odilaisy 

Suarez Hernández y Johanny Rivera López 2010) 

El proceso de gestión de cambio es una parte importante en el despliegue de cualquier sistema, por lo que 

para la realización del mismo se cuenta con la participación de todos los afectados. 

Es en este proceso en el que se gestionan las no conformidades que se generan a medida se vaya 

utilizando el software, además de los riesgos que estas pudieran originar. Se debe tener en cuenta 

también que en algún momento debido a lo que se expresa anteriormente la entidad se vea afectada 

estructural u organizacionalmente. (Anexos 9 y 10) 

2.2.4.1. Proceso de gestión de cambios en el piloto. 

En el piloto realizado se concluyó que la entidad no se verá afectada ni estructural ni organizacionalmente, 

según el análisis de los resultados del diagnóstico organizacional realizado, sin embargo, se tomaron una 

serie de No conformidades significativas que conllevan a un necesario cambio en el sistema de gestión 

creado. 

Se detectaron en la última revisión al piloto realizada en el mes de mayo un total de 99 No conformidades, 

siendo los módulos Logística y Contabilidad los más afectados. 

Algunos de los cambios son de interfaz, sin embargo otros están enfocados directamente a la parte 

funcional, muchos de estos ya están realizados y otros en desarrollo. 

2.2.5. Soporte de la solución. 

Una vez iniciada la puesta en marcha del sistema viene una etapa de soporte que incluye, además de las 

tareas de asesoramiento técnico y reparaciones, además las tareas de actualizar y adaptar los cambios 
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que se realicen al software. (Carlos A. Capeáns Hurtado, Odilaisy Suarez Hernández y Johanny Rivera 

López 2010) 

Existen diferentes motivos para proporcionar mantenimiento. Ejemplo de ellos: 

1. Proveer continuidad de servicio. 

o Arreglar errores. 

o Recuperación de fallos. 

o Modificaciones debidas a cambios en software o hardware. 

2. Realizar cambios obligatorios. 

o Debido a cambios en regulaciones gubernamentales. 

o Para mantener nivel competitivo respecto a otros productos. 

3. Para suministrar soporte a peticiones de mejora. 

o Mejora de la funcionalidad o del rendimiento. 

o Para adaptarlo a modos de trabajo particulares. 

4. Para facilitar futuros trabajos de mantenimientos. 

o Restauración de código y de Base de Datos. 

o Mejora y puesta al día de documentación. 

o Mejora de diseño. 

Por eso se hace imprescindible durante esta etapa contar con el servicio de soporte al sistema 

desplegado, como parte del procedimiento de implantación se hace necesaria la existencia de un pequeño 

Centro de Soporte, el cual tiene el objetivo de atender las incidencias y problemas que ocurran durante el 
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horario laboral. Las soluciones a las incidencias deben ser tramitadas por vía telefónica y en caso de ser 

demasiado complejas enviarse a un equipo de soporte al lugar. El centro de soporte dará constante 

seguimiento a los problemas, priorizando las soluciones en relación a la urgencia e impacto. 

El Centro de Soporte estará ubicado en la UCI, el cual estará compuesto por desarrolladores 

pertenecientes al proyecto ERP Cuba, que son los encargados de atender el listado de las no 

conformidades y resolver las mismas teniendo en cuenta lo antes planteado. 

Según el tipo de no conformidades el soporte puede ser brindado atendiendo a su nivel. Los niveles que 

se presentan en el proceso de Soporte son: 

 Nivel 1: el especialista en informática de la unidad donde se encuentre funcionando la aplicación 

informática, debe tratar de solucionar las incidencias que ocurran, dependiendo de sus 

conocimientos y de los recursos disponibles. 

 Nivel 2: es cuando se recibe una llamada o un correo del cliente en el Centro de Soporte para 

reportar una incidencia. A partir de este momento se consulta la Base de Datos de Conocimientos, 

con el objetivo de verificar si se trata de un error conocido para darle solución inmediatamente. De 

no ser así, se pasaría al siguiente nivel. 

 Nivel 3: el equipo de soporte es el encargado de solucionar la incidencia que se presente con la 

ayuda del proceso de Gestión de Cambios. 

2.2.5.1. Soporte al piloto de San Antonio. 

Para el caso específico de la entidad donde se realizó el piloto el Centro de Soporte está compuesto por 3 

desarrolladores pertenecientes al módulo de Logística del proyecto ERP Cuba. 

Dicho equipo de ha estado respondiendo de manera constantes las inquietudes tramitadas por los 

clientes, se tiene como dato que de la ultima prueba realizada en el mes de mayo se detectaron un total 

de 99 no conformidades y se le brindó respuesta a 43 de ellas, teniendo en cuenta para brindar prioridad 

el impacto y la importancia de cada una de ellas. El tiempo de respuesta es mínimo. 
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2.2.6. Evaluación de los Resultados. 

Luego de realizado el completo despliegue de la solución se hace necesario realizar un profundo estudio 

de los resultados alcanzados, para así conocer el nivel de satisfacción el cliente, además llegar a 

conclusiones que permitan la toma de decisiones que puedan afectar de manera positiva el desarrollo de 

dicho proceso de despliegue en el futuro, es necesario también realizar un balance del impacto social 

como la rentabilidad que ofrece el despliegue del sistema informático desarrollado. 

La manera mas eficiente de realizar este análisis es interactuando con el personal que en definitiva es el 

que se va a favorecer con el despliegue de la solución, por lo que se propone realizar encuestas, que 

dependiendo de lo que se quiera saber y la necesidad de obtención de experiencias pudiera cambiar en 

las diferentes entidades, estas encuestas deben ser elaboradas por el grupo que realice la implantación 

en la entidad. 

2.2.6.1. Evaluación de los resultados del piloto. 

Para el análisis de los resultados se entrevistó a 3 funcionales (ver anexo 8) del grupo empresarial 

QUIMEFA, que laboran en el desarrollo del sistema de gestión en la universidad. El análisis del 

intercambio con los mismos se interpreta de la manera siguiente: 

Tabla 6. Opinión sobre el nivel de completitud del procedimiento. 

Funcionales Completo 
Parcialmente 

completo 
Incompleto 

Yignay Costales X   

Eduardo León X   

Jorge Reyes X   
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Tabla 7. Opinión sobre el procedimiento. 

Funcionales Bueno Regular Malo 

Yignay Costales X   

Eduardo León X   

Jorge Reyes X   

Tabla 8. Nivel de aceptación del Sistema de Gestión que se despliega. 

Funcionales Buena Regular Mala 

Yignay Costales  X  

Eduardo León X   

Jorge Reyes X   

Con lo que se concluye que en lo referente al procedimiento que se establece existe una total satisfacción, 

además de muy Buena opinión por parte de los especialistas, que apuntan que su inconformidad es mas 

bien enfocada a la aplicación que se esta desarrollando, no así con el procedimiento el cual esta cuenta 

con total aprobación, lo que permite según estas experiencias demostrar que se puede utilizar para 

realizar de forma masiva el despliegue a lo largo de toda la red de distribución del grupo empresarial 

QUIMEFA. 



   

62 

 

Capítulo : Procedimiento de despliegue 

2.3. Conclusiones parciales. 

En este capítulo se plantea la estrategia que se debe seguir para el despliegue de soluciones informáticas 

como el Sistema Integral de Gestión que se desarrolla para la red de distribución del grupo empresarial 

QUIMEFA. Este procedimiento fue modificado con la intención de que se adapte mejor a la realidad de 

dicho grupo empresarial, esta modificación está creada para que el despliegue de la solución se realice de 

forma más eficiente para optimizar el tiempo en que se ejecuta el mismo. Además se muestran los 

resultados de la aplicación del Procedimiento de Implantación del ERP definido por el centro CEIGE en el 

almacén de San Antonio, entidad perteneciente al grupo empresarial antes mencionado. 
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN 

3.1. Introducción 

En este capítulo se procede a realizar la validación de la solución propuesta, para lo cual se utilizarán 

métodos de validación, que permitirán comprobar la eficacia del procedimiento utilizado, se explicarán 

algunos de los métodos estudiados para realizar dicha validación, además se escogerá el que mejor se 

adapte a la realidad del proyecto, que permita en mayor medida evaluar y validar la solución planteada. 

3.2. Métodos Expertos: 

Dentro de los métodos generales de prospectiva cabe destacar aquellos que se basan en la consulta a 

expertos. Estos utilizan como fuente de información a un conjunto de personas que posean un 

conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Los métodos de expertos tienen las siguientes 

ventajas:  

 La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la que dispone el 

participante mejor preparado, es decir, que la del experto más versado en el tema. Esta afirmación 

se basa en la idea de que varias cabezas son mejor que una. 

 El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que podría ser tenido en 

cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión general la idea que tiene 

sobre el tema debatido desde su área de conocimiento. 

Sin embargo, también presentan una serie de desventajas como son las que se listan a continuación: 

 La presión social que el grupo ejerce sobre sus participantes puede provocar acuerdos con la 

mayoría, aunque la opinión de esta sea errónea. Así, un experto puede renunciar a la defensa de 

su opinión ante la persistencia del grupo en rechazarla. 

 En estos grupos hay ocasiones en que el argumento que triunfa es el más citado, aunque no sea el 

más válido. 
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 Estos grupos son vulnerables a la posición y personalidad de algunos de los individuos. Una 

persona con dotes de comunicador puede convencer al resto de individuos, aunque su opinión no 

sea la más acertada. Esta situación se puede dar también cuando uno de los expertos ocupe un 

alto cargo en la organización, ya que sus subordinados no le rebatirán sus argumentos  con 

fuerza.(Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2005) 

3.3. Método Delphi: 

El método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en 

grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. 

El objetivo de la técnica es lograr un consenso fiable entre las opiniones de un grupo de expertos, por 

medio de una serie de cuestionarios que se responden anónimamente. La técnica ha pasado, de un 

enfoque predictivo sobre situaciones futuras posibles, a uno basado en identificar y/o priorizar preferencias 

o soluciones a problemas prácticos por parte de un grupo de expertos.(Marisol Carreño Jaimes 2009) 

Para llevar a cabo esta investigación no se utiliza el método clásico Delphi para la valoración de expertos, 

sino algunas características para propiciar mayor objetividad a los criterios de los especialistas a partir de 

la introducción de escalas valorativas. Para aplicar el método se siguen tres etapas fundamentales, las 

cuales se muestran a continuación:  

I. Elección de expertos. 

II. Elaboración del cuestionario, para validación de la propuesta. 

III. Desarrollo práctico y explotación de los resultados. 

3.3.1. Elección de Expertos 

Se entiende por experto, tanto al individuo en sí como a un grupo de personas u organizaciones capaces 

de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema en cuestión y hacer recomendaciones respecto a sus 

momentos fundamentales con un máximo de competencia.(Pedro Álvarez Medero 2007) 
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Para que cada encuestado emita un criterio libre de influencias y mantener limpia la imagen de cualquier 

experto en caso de una equivocación, las interrogantes a cada uno de estos se realizará de manera 

independiente. 

En el caso de esta investigación la selección de los especialistas está influenciada por el conocimiento de 

los mismos en cuanto a:  

 El despliegue de software  

 Los sistemas de gestión  

 Experiencias en despliegues realizados  

En esta metodología la competencia de los expertos se determina por el coeficiente K, el cual se calcula 

de acuerdo con la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se está 

resolviendo y con las fuentes que le permiten argumentar sus criterios. 

El coeficiente de competencia se calcula por la siguiente fórmula: K=1/2(Ka + Kc), donde, Kc es el 

coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la 

valoración del propio experto en una escala del 0 al 10 y multiplicado por 0.1; de esta forma, la evaluación 

"0” indica que el experto no tiene absolutamente ningún conocimiento de la problemática correspondiente, 

mientras que la evaluación "10" significa que el experto tiene pleno conocimiento de la problemática 

tratada. Entre estas dos evaluaciones extremas hay nueve intermedias. El experto deberá marcar con una 

cruz en la casilla que estime pertinente. 

Tabla 9. Coeficiente de conocimiento. 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ka es el coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, obtenido como 

resultado de la suma de los puntos alcanzados a partir de una tabla patrón. 
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Tabla 10. Coeficiente de argumentación. 

Fuentes de argumentación 

 

 

 

 

 

  

Grado de influencia de cada una de las 

fuentes en sus criterios. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su propio conocimiento del estado del  

problema en el extranjero 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 

Al experto se le presenta esta tabla sin cifras, orientándosele marcar con una cruz cuál de las fuentes él 

considera que ha influido en su conocimiento de acuerdo con el grado alto, medio o bajo. Posteriormente, 

utilizando los valores de la tabla patrón para cada una de las casillas marcadas por el experto, se calcula 

el número de puntos obtenidos en total. De esta forma, si el coeficiente Ka = 1.0, el grado de influencia de 

todas las fuentes es alto, si Ka = 0.8, es un grado medio y si es igual a 0.5, se considera con grado bajo 

de influencia de las fuentes. 

Luego de determinado los valores de Ka y Kc respectivamente, se procede a determinar el valor de K, 

utilizando la fórmula planteada anteriormente luego se realiza una comparación de dicho valor para 

determinar el nivel de competencia de los expertos a los que se le realizó la encuesta, tomándose como 

escala: 
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a) Si 0,8 ≤ K ≤ 1; entonces, el coeficiente de competencia es alto. 

b) Si 0,5 ≤ K < 0,8: coeficiente de competencia medio. 

c) Si K < 0,5: coeficiente de competencia bajo. 

El procedimiento para la selección de los expertos considera tres etapas fundamentales:  

 Determinación de la cantidad de expertos. 

 Confección del listado de expertos. 

 Haber obtenido el consentimiento del experto en su participación. 

Además, los encuestados poseen una serie de características morales como la seriedad, responsabilidad 

y sinceridad, además de contar con la disponibilidad de los especialistas para participar en esta encuesta. 

La definición de la cantidad de expertos es una tarea elemental dentro de la realización del método, para 

determinar el número óptimo de expertos no existe una norma generalizada, hasta 7 expertos el error 

disminuye exponencialmente, después de 30, aunque el error disminuye lo hace de manera poco 

significativa y no compensa el incremento de costos y esfuerzos, por lo que se sugiere utilizar un número 

de expertos en el intervalo de 7 a 30.(Msc.Rolando Quintana Aput 2007) 

3.3.1.1. Expertos seleccionados. 

Para la selección de los expertos se tuvo en cuenta que todos ellos especialistas fueran en el despliegue 

de soluciones similares, ver anexo 2. 

A cada uno de los expertos tomados en cuenta se les realizó una encuesta (ver anexo 1) para conocer el 

coeficiente de competencia que tenían sobre el tema de despliegue, dichas encuestas arrojaron 

resultados positivos, pues se determinó que cada uno de ellos ostenta un alto coeficiente de competencia. 
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3.3.2. Elaboración de los cuestionarios 

En la elaboración de los cuestionarios se tuvieron en cuenta las características principales que debe 

cumplir la guía metodológica establecida. La realización de estos está enfocada en un conjunto de 

criterios de valoración, asociados a la solución propuesta. La encuesta se realizó de manera personal, lo 

que posibilitó el intercambio con los encuestados, además permitió la aclaración de cualquier duda que 

tuvieran estos acerca de la utilización de la metodología para el despliegue del sistema de gestión integral 

para la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA. 

Encuesta realizada: 

Datos generales del encuestado: 

Nombre y apellidos:  

Centro laboral:  

Categoría docente:  

Categoría científica:  

Breve descripción de experiencias anteriores en el despliegue:  

Usted otorgará un valor a los siguientes criterios de evaluación de acuerdo a su opinión sobre la guía en 

cuestión. Si está de acuerdo: 3, si está parcialmente de acuerdo: 2 y si no está de acuerdo: 1. 

a) __ Adaptabilidad y posibilidad de aplicación despliegue masivo de la solución de QUIMEFA.  

b) __Cumple con los requisitos fundamentales para el despliegue masivo de los sistemas de gestión.  

c) __ El procedimiento propuesto para el despliegue y los roles implicados en este, aseguran la calidad del 

mismo.  

d) __ Validez de los procesos que integran el procedimiento.  
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e) __ Nivel de completitud del procedimiento.  

1. ¿Qué categoría final le otorgaría al procedimiento? 

___Excelente ___Bueno ___ Aceptable ___ Malo.  

2. ¿Considera que debe mejorarse en algún aspecto? 

3. Observaciones.  

3.3.3. Explotación de los resultados 

Teniéndose los resultados finales de las encuestas realizadas a los expertos seleccionados, se procede al 

análisis de las mismas para conocer la opinión de los encuestados y el nivel de aprobación con que 

cuenta la aplicación del procedimiento para el futuro despliegue del Sistema de Gestión Integral de 

Aseguramiento de Servicios Médicos en la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA. Para ello 

se utilizó el modelo matemático Torgerson que ofrece objetividad a los criterios de los expertos, al 

convertir la escala ordinal en escala de intervalo para realizar los cálculos a los que hace referencia este 

modelo. Los resultados se depositan en la tabla siguiente: 

Tabla 11. Frecuencia absoluta. 

Tabla de frecuencia absoluta 
No Elementos V1 V2 V3 Total 

1 Adaptabilidad y posibilidad de aplicación despliegue masivo de la 
solución de QUIMEFA. 

8 1 0 9 

2 Cumple con los requisitos fundamentales para el despliegue masivo 
de los sistemas de gestión. 

6 3 0 9 

3 El procedimiento propuesto para el despliegue y los roles implicados 
en este, aseguran la calidad de la metodología. 

8 1 0 9 

4 Validez de los procesos que integran el procedimiento. 8 1 0 9 

5 Nivel de completitud del procedimiento. 5 4 0 9 

Total de aspectos 5 

Tabulados los datos, se realizan los siguientes pasos para obtener los resultados deseados: 
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 Primero: se construye una tabla de frecuencias acumuladas, cada número en la fila, excepto el 

primero se obtiene sumándole el anterior. 

Tabla 12. Frecuencia absoluta acumulada. 

Tabla de frecuencia absoluta acumulada 
No Elementos V1 V2 V3 

1 Adaptabilidad y posibilidad de aplicación despliegue masivo de la 
solución de QUIMEFA. 

8 9 9 

2 Cumple con los requisitos fundamentales para el despliegue masivo 
de los sistemas de gestión. 

6 9 9 

3 El procedimiento propuesto para el despliegue y los roles implicados 
en este, aseguran la calidad de la metodología. 

8 9 9 

4 Validez de los procesos que integran el procedimiento. 8 9 9 

5 Nivel de completitud del procedimiento. 5 9 9 

Observación: en la frecuencia acumulativa desaparece la última columna. 

 Segundo: se copia la tabla anterior y se borran los resultados numéricos. Ahora, en esta nueva, se 

construye la tabla de frecuencias relativas acumulativas. Esta se logra dividiendo por el número 

total de expertos, en este caso 9, cada uno de los números de la tabla anterior. 

Tabla 13. Frecuencia relativa acumulada. 

Tabla de frecuencia relativa acumulada 

No Elementos V1 V2 V3 

1 Adaptabilidad y posibilidad de aplicación despliegue 
masivo de la solución de QUIMEFA. 

0,88888889 
 

0,9999 
 

0,9999 

2 Cumple con los requisitos fundamentales para el 
despliegue masivo de los sistemas de gestión. 

0,66666667 
 

0,9999 
 

0,9999 
 

3 El procedimiento propuesto para el despliegue y los 
roles implicados en este, aseguran la calidad de la 
metodología. 

0,88888889 0,9999 0,9999 

4 Validez de los procesos que integran el procedimiento. 0,88888889 0,9999 0,9999 

5 Nivel de completitud del procedimiento. 0,55555556 0,9999 0,9999 

 Tercero: se buscan las imágenes de los elementos de la tabla anterior por medio de la función 

definida por el método, que a partir de la herramienta planteada utiliza la fórmula (Dist. Normal. 
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Standard Inv.). Estas imágenes se representan en la siguiente tabla la cual además posee algunos 

nuevos elementos como son: 

 Suma de las columnas. 

 Suma de filas. 

 Promedio de las columnas. 

 Los promedios de las filas se obtienen de forma similar, en este caso también se divide por dos 

porque quedan 2 categorías ya que la última se eliminó. 

 Para hallar N, se divide la suma de las sumas entre el resultado de multiplicar el número de 

indicadores por el número de preguntas. 

 El valor N-P da el valor promedio que otorgan los expertos para cada indicador propuesto. 

La tabla siguiente resume lo dicho en los puntos anteriores: 

Tabla 14. Puntos de corte. 

 N= 0,84  

Puntos de corte   
No Elementos V1 V2 Suma P N-P 

1 Adaptabilidad y posibilidad de aplicación 
despliegue masivo de la solución de QUIMEFA. 

1,22 
 

3,72 
 

4,94 2,47 -1,63 

2 Cumple con los requisitos fundamentales para el 
despliegue masivo de los sistemas de gestión. 

0,43 
 

3,72 4,15 
 

2.08 -1,24 

3 El procedimiento propuesto para el despliegue y los 
roles implicados en este, aseguran la calidad de la 
metodología. 

1,22 
 

3,72 4,94 
 

2,47 -1,63 

4 Validez de los procesos que integran el 
procedimiento. 

1,22 3,72 4,94 2,47 -1,63 

5 Nivel de completitud del procedimiento. 0,14 
 

3,72 3,86 1,93 -1,09 

Suma 4.23 16.80 21,03   

Puntos de corte 0,85 3,36    
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Los puntos de corte se utilizan para determinar la categoría o grado de adecuación de cada criterio según 

la opinión de los expertos consultados. 

Tabla 15. Resultado de los puntos de corte. 

Está de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo 

Menos de 0,85 Entre 0,85 y 3,36 Más de 3,36 

Teniendo en cuenta la tabla anterior donde se muestra la escala según los puntos de corte calculados 

pues se concluye que todos los expertos están de acuerdo con cada uno de los elementos de la encuesta 

realizada. 

En cuanto a la calidad de la guía, el 66,7% de los expertos coincidieron que la propuesta es buena, 

mientras que el restante 33.3% considera que es excelente. 

3.4. Conclusiones parciales. 

A lo largo del presente capítulo se explicó el método que se utilizó para la validación de la solución 

propuesta al problema planteado, en el que se demostró que es eficaz, debido a que en las encuestas 

realizadas todos los expertos encuestados para dicha validación estuvieron de acuerdo con la propuesta 

además la mayoría estuvo de acuerdo con que la calidad de la solución es buena. 
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CONCLUSIONES 

Los elementos mostrados en este trabajo ratifican la relevancia del uso de un Procedimiento de 

Implantación de un ERP en la realización de un proceso tan complejo como este, proporcionando agilidad 

al mismo y una forma adecuada de retroalimentación lo cual contribuye a la eficiencia y eficacia del equipo 

de implantación. Por lo que se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

 Se analizó el modo en que las metodologías de desarrollo más utilizadas realizan el despliegue, 

así como la forma en que lo realizó el proyecto Registro y Notarías, efectuándose también una 

caracterización del entorno empresarial donde se aplicó dicha solución donde se concluyó que los 

procesos estudiados no satisfacen las necesidades reales del grupo empresarial QUIMEFA.  

 Se realizó satisfactoriamente el despliegue en el almacén de San Antonio de los Baños (entidad 

perteneciente al grupo empresarial QUIMEFA) utilizando para el mismo el procedimiento de 

implantación planteado en este trabajo, que arrojó datos concluyentes, que sirven para ser 

tomados como experiencia y demostrando además que el procedimiento propuesto puede ser 

utilizado para el despliegue masivo del sistema en desarrollo. 

 Para optimizar el despliegue se realizó un análisis profundo de la realidad existente en la entidad, y 

se llegó a la conclusión que se podía modificar el procedimiento definido para que se ajustara a las 

características de la misma, lo que trajo beneficios en cuanto a la eficiencia en el despliegue y la 

economizó del tiempo para realizarlo. 

 Para la validación de la solución se utilizó el Método Delphi, se realizaron encuestas y entrevistas 

que permitieron hacer un análisis consecuente de la manera en que se utilizó el procedimiento, así 

como los resultados finales obtenidos dieron fe de la seriedad, completitud y utilidad del 

procedimiento que se propone. 
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RECOMENDACIONES 

 Continuar con la profundización del tema para garantizar la mejora continua del procedimiento 

establecido para el despliegue de los sistemas de gestión. 

 Tomar como referencia las experiencias obtenidas para la realización del despliegue masivo a lo 

largo de toda la red de distribución del grupo empresarial QUIMEFA. 

 Tener en cuenta las deficiencias encontradas y llegar a su total erradicación para así obtener la 

plena satisfacción del cliente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ejemplo de la encuesta  realizada para determinar el Coeficiente de 

Competencia  

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 
en sus criterios. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 
Análisis teóricos realizados por 
usted 

X   

Su experiencia obtenida  X  
Trabajos de autores nacionales  X  
Trabajos de autores extranjeros X   
Su propio conocimiento del estado 
del problema en el extranjero 

  X 

Su intuición X   
        X   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ka = 0.3 + 0.4 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 = 1 

Kc = 8 * 0.1 = 0.8 

K = ½ * (Kc + Ka) = 0.9. 

a) Sí 0,8 ≤ K ≤ 1; entonces, el coeficiente de competencia es alto. 

b) Sí 0,5 ≤ K < 0,8: coeficiente de competencia medio. 

c) Sí K < 0,5: coeficiente de competencia bajo. 

Por lo que se determina que el experto tiene un coeficiente de competencia alto. 
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Anexo 2. Expertos encuestados  

1. Ing. Yignay Costales (QUIMEFA) 

2. Ing. Virtudes M. Figueredo Lara (CEIGE - UCI) 

3. Ing. Jorge Reyes (QUIMEFA) 

4. Ing. Jamit Reguera Monzón (DESOFT) 

5. Ing. Eduardo O. León Alen (QUIMEFA) 

6. Ing. Dionny Cardoso (DESOFT) 

7. Ing. Carlos Abel Capeáns (CEIGE - UCI) 

8. Ing. Alex Rosales (DESOFT) 

9. Ing. Adrián Martínez Pérez (DESOFT) 
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Anexo 3. Diagnóstico Tecnológico. 

Entidad:  

Nombre:  

Dirección Postal: 

Provincia/Estado:  

Personas Consultadas: 

1. Nombre:                                                                              Cargo:  

Correo Electrónico:  

Teléfonos:  

1. Datos técnicos 

1.1. Software Utilizado: 

1. Navegador Web:  

2. Sistema Operativo en el servidor:  

3. Sistema Operativo en el cliente:  

4. Servidor Web:  

5. Sistema Gestor de base de Datos:  

1.2. Plaza de especialista en informática cubierta:    

SI _____          NO _____ (CUBIERTA POR UN ESPECIALISTA) 

1.3. Conocimientos de administración de Postgree SQL en el área de informática: 

Altos_____   Medios_____   Ningunos _____ 

1.4. Conocimientos de administración de Red (en Linux) en el área de informática: 

Altos_____   Medios_____   Ningunos _____ 

1.5. Conocimientos de administración de servidor (en Linux) en el área de informática: 

Altos_____   Medios_____   Ningunos _____ 

1.6. Conocimientos de administración de Apache en el área de informática:  

Altos_____   Medios_____   Ningunos _____ 
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1.7. Tipo de conexión entre las áreas internas: 

Permanente cableado _____   Inalámbrica _____   Permanente por Modem _____ 

Parcial por Modem _____   Ninguna _____ 

1.8. Conexión a Internet:  

Permanente cableado _____   Inalámbrica _____   Permanente por Modem _____ 

Parcial por Modem _____   Ninguna _____ 

1.9. Proveedor de conectividad:  

1.10. Equipamiento existente: 

Servidores: 

Equipo Cantidad Velocidad de 

Procesamiento 

Memoria 

RAM 

Capacidad 

en Disco 

UPS Lector de CD Tarjeta de red 

        

 

Clientes: 

Equipo Cantidad Velocidad de 

Procesamiento 

Memoria RAM Capacidad en 

Disco 

Tarjeta de red Cliente Ligero 

       

 

Otros equipamientos:  

              

              

              

2. Grado de Informatización de las actividades o procesos:  

Actividades 
Informatizada  

(Si o No) 
Sistema informático utilizado 

Cantidad de computadoras 

Conectadas en 

red 

Total 

Contabilidad     
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2.1. OBSERVACIONES 

Otros comentarios que desee hacer de la entidad: 

              

              

              

Anexo 4. Diagnóstico Organizacional. 

Entidad: 

Nombre:  

Dirección Postal:  

Provincia/Estado:  

Teléfonos:       

Personas Consultadas: 

1. Nombre:                                                                                Cargo:  

Teléfonos:  

Correo Electrónico:  

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

1.1. Tipo de estructura: ___Ministerio   ___Entidad     ___ Unidad   ___Área    ___Grupo de Trabajo  

1.2. Tipo de entidad: 

1.3. Clientes: 

Costos y Procesos     

Inventarios     

Facturación     

Distribución     

RRHH     

Nómina     
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1.4. Proveedores:. 

1.5. Productos o servicios:  

1.6. Objetivos a corto, mediano y largo plazo:  

1.6.1. Almacenar los productos médicos destinados al consumo de la población y la reserva. 

1.6.2. Distribuir adecuadamente los productos médicos en el tiempo establecido a los diferentes clientes de los municipios 

correspondientes. 

1.7. Fortalezas:  

1.7.1. Infraestructura adecuada respecto a las labores que realizan.  

1.7.2. Personal calificado. 

1.8. Debilidades:  

1.8.1. Resistencia al cambio provocado por experiencias vividas en anteriores implantaciones de software.  

1.9. Estructura:  

Áreas Cargo Objetivos 

   

 
Calificador de Cargos y Ocupaciones : 

Plantilla de Cargos y Ocupaciones: (Obtener en forma digital o formato duro):. 

Organigrama (Obtener en forma digital o formato duro): _____ 

2. OBSERVACIONES 

Otros comentarios que desee hacer sobre la entidad: 

Anexo 5. Diagnóstico de Proceso. 

Entidad: 

Nombre:  
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Dirección Postal: 

Provincia/Estado:  

Teléfonos: 

Persona Consultada: 

Nombre:                                                                                                 Cargo:   

Correo Electrónico:  

Teléfonos: 

1. PROCESOS: 

a. Nombre:                                                                       Responsable:  

Inicio:                                                                                            Fin:  

Recursos Humanos Necesarios:  

Recursos Materiales Necesarios:  

Recursos Tecnológicos Necesarios:  

Roles que Intervienen:  

Riesgos:  

Indicadores:  

2. OBSERVACIONES 

Otros comentarios que desee hacer la entidad: 

              

              

              

Anexo 6. Resumen de los diagnósticos realizados. 

Resumen del Diagnóstico en San Antonio 
Lugares Visitados:  

 Empresa Distribuidora de Medicamentos de Provincia Habana. 

 Distribuidora de Medicamentos - San Antonio (Almacén). 
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La empresa atiende 2 almacenes que distribuyen los medicamentos a toda la provincia de La Habana. 

Uno ubicado en San Antonio y otro en San José. 

Diagnóstico Organizacional: 

 La entidad corresponde a la Empresa Distribuidora de Medicamentos de Provincia Habana, con 

dos unidades correspondientes a los almacenes de San Antonio y San José 

 Es una entidad Empresarial.  

 La estructura física y funcional de la entidad, así como los cargos ubicados en las distintas áreas. 

 Listado de Clientes y Proveedores. 

Diagnóstico de Procesos: 

 Se identificaron los procesos presentes en la organización. (Gestión de Almacén, Cobros y Pagos, 

Distribución) 

Diagnóstico Tecnológico: 

 Identificación del estado actual de la infraestructura tecnológica del almacén. Servidores, Clientes y 

Red. 

 Identificación de mejoras a implantar para llevar a cabo el piloto de la aplicación. 

 Se identificó que todo el software utilizado es propietario. 

 Desconocimiento por parte del personal informático de tecnologías necesarias para la implantación 

del sistema como: Postgree SQL, Linux, Apache etc. 

 Se identificaron 3 sistemas que informatizan los procesos que se llevan a cabo en la empresa los 

cuales son: SISCONT, MISTRAL, SEGRE. 


