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RESUMEN 

En la actualidad, la calidad es un término que preocupa a las empresas productoras de software,  la 

misma debe de estar presente en todas las etapas del ciclo de desarrollo del producto de software, 

con el objetivo de satisfacer los requisitos propuestos por el cliente. En toda organización, administrar 

los riesgos adecuadamente, es un factor importante que favorece la calidad del software.  

El propósito de este trabajo investigativo es proponer una guía metodológica que permita a los 

proyectos productivos de realidad virtual de la facultad 5, administrar los riesgos de manera más 

óptima. Para desarrollar esta propuesta fue necesario realizar un estudio detallado y profundo de 

cómo se manifiesta la Administración de los Riesgos en la UCI y en el resto del mundo, así como una 

amplia investigación de todo lo relacionado con este tema. Además se analiza la situación actual que 

presentan los proyectos productivos de realidad virtual de la facultad 5 a través de encuestas 

realizadas a los líderes de estos proyectos, cuyos resultados muestran la necesidad de poner en 

práctica una guía metodológica, para desarrollar con más eficiencia la Administración de Riesgos.   

 

Palabras clave: Calidad del software, Riesgos, Administración de Riesgos.   
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Introducción 

En la actualidad, el mundo de la informática, específicamente la producción de software es un pilar 

muy importante que ha llegado a involucrar a una cantidad considerable de naciones, organizaciones 

y profesionales de la Informática y la Computación empeñados en mantener o lograr posiciones 

prestigiosas en el mercado. Cuba, país subdesarrollado, sometido a numerosas presiones externas 

que impiden su natural desarrollo tecnológico como por ejemplo en la Biotecnología, Bioinformática, la 

Producción de Biofármacos, y que se originan en aquellos países que poseen el poder económico, 

tecnológico y militar, ha elaborado una política inteligente y justa de acceso a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). El objetivo principal de esta política está en el uso equitativo, 

racional, igualitario y educativo de estas tecnologías, teniendo como fin el aumento espiritual y 

material del hombre. 

Al calor de la Batalla de Ideas, surgió una nueva estrategia de la Revolución cuyo objetivo es 

informatizar la sociedad cubana y contribuir al desarrollo de la industria de software nacional. Esta 

estrategia se centra en el nacimiento del Proyecto Futuro y dentro de él la creación de una nueva casa 

de estudios: la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). En la misma se desarrollan una gran 

cantidad de proyectos productivos, algunos de ellos dedicados a la exportación y otros a lograr la 

Informatización de la Sociedad. Este trabajo diploma estará encaminado específicamente a los 

proyectos productivos de Realidad Virtual correspondientes a la facultad 5 dedicada entre otros a la 

producción de videojuegos y simuladores. Estos son productos que requieren de una total calidad y es 

por ello que  desde hace algún tiempo se realizan investigaciones con el fin de mejorar la gestión de la 

calidad en el proceso de desarrollo de software. 

A pesar de los esfuerzos por lograr una mejora continua a lo largo de todo el proceso, no se han 

consolidado los conocimientos acerca de cómo realizar una buena administración de riesgos y de qué 

forma esta podría tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones inmediatas y futuras para un 

proyecto.  

En ocasiones no se le da la debida importancia a la Administración de Riesgos. Muchas veces se 

identifican los riesgos pero no se les da el debido seguimiento para la mejora de los procesos o 

productos a desarrollar. 
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En el mundo del desarrollo de software, realizar una buena Administración de Riesgo en todo el 

Proceso de Desarrollo implica lograr un producto con buena calidad, a un menor costo y que se 

entregue en tiempo. 

A raíz del análisis de todo lo anterior y dándole paso al problema científico, surge la interrogante: 

¿Cómo administrar los riesgos en los proyectos productivos de Realidad Virtual? 

Se plantea como Objeto de estudio, los procesos de producción de software de Realidad Virtual y 

como Campo de acción los procesos de Administración de Riesgos.  

Para resolver el problema se propone el siguiente objetivo general: 

Mostrar una guía metodológica que le permita a los proyectos productivos de realidad virtual de la 

facultad 5 administrar los riegos. 

Entre los objetivos específicos que se plantea se encuentran:  

 Realizar el marco teórico conceptual de la investigación. 

 Realizar un diagnóstico para tener conocimiento de la situación actual en los proyectos de 

Realidad Virtual en cuanto a la Administración de Riesgos. 

 Realizar una guía metodológica para la Administración de Riesgos en proyectos productivos de 

Realidad Virtual.  

 Hacer un análisis de las plantillas existentes que permiten llevar un chequeo continuo de los 

posibles riesgos en proyectos de Realidad Virtual y evaluar en función del estudio realizado si 

a estas plantillas se le pueden incorporar o modificar su estructura. 

Idea a defender: 

Una guía metodológica para administrar los riesgos, aumentará la calidad de los productos 

desarrollados por los proyectos productivos de Realidad Virtual de la facultad 5. 

Métodos Científicos:  

Los métodos teóricos que se utilizan en este trabajo investigativo son: el Analítico-Sintético, pues a 

partir de un estudio detallado de documentos y teorías relacionadas de cómo se puede administrar los 
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Riesgos en los proyectos productivos según lo que plantea el área de procesos Administración de 

Riesgos del Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad (CMMI), se puede resumir los elementos 

más importantes para el desarrollo del trabajo investigativo y a la hora de dar solución a los objetivos 

propuestos por el mismo. Otro de los métodos teóricos que se emplea es el Histórico-Lógico, con el 

propósito estudiar de forma analítica la trayectoria histórica real de los fenómenos, su evolución y 

desarrollo.   

Entre los métodos empíricos que existen se utiliza la Observación, pues se realizarán observaciones a 

los proyectos de Realidad Virtual de la facultad 5 para tener una idea de cómo llevan a cabo la  

Administración de Riesgos; y otro método empírico que se emplea es la Entrevista, ya que se 

realizarán entrevistas para investigar el estado actual en que se encuentran los proyectos productivos 

de Realidad Virtual de la facultad 5 en cuanto a la Administración de Riesgos.  

El presente trabajo consta de 3 Capítulos. 

En el Capítulo1, ―Fundamentación Teórica‖ se realiza un estudio del estado del arte donde se ofrecen 

precisiones conceptuales sobre algunos elementos de calidad, pero este estudio es guiado 

principalmente a la Administración de Riesgo la cual incluye: conceptos, estrategias a llevar a cabo 

para la realización de la misma, los tipos de riesgos existentes, y una descripción de los pasos que se 

realizan en la Administración de los mismos. 

En el Capítulo 2 ―Estudio Preliminar de la situación actual de los proyectos productivos de Realidad 

Virtual‖, se analiza la situación actual de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la Facultad 5 

(Entornos Virtuales) y se hace un análisis de cómo se lleva a cabo el proceso de Administración de 

Riesgos en cada uno de estos proyectos. 

En el último capítulo ―Propuesta de la Guía Metodológica‖ se propone una guía que permita 

administrar los riesgos de forma óptima para los proyectos productivos de Realidad Virtual de la 

facultad 5 de la UCI.  
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

Introducción.  

En el presente capítulo se tratan temas relacionados con el área de proceso Administración de 

Riesgos de CMMI (―Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad), explicando de manera general en 

que consiste, así como los objetivos y prácticas específicas de esta área de proceso. Además se 

aborda a grandes rasgos los principales términos que sirven de soporte teórico a la investigación 

desarrollada.  

Actualmente existen modelos que permiten regir la calidad de un producto de software, entre ellos se 

encuentra CMMI que constituye un marco de referencia de la capacidad de desarrollo de software de 

diferentes empresas, siendo una base para evaluar la madurez de las mismas y una guía para llevar a 

cabo una estrategia de mejora continua, provee un enfoque integrado a través de la empresa para 

mejorar procesos, mientras reduce redundancia, complejidad y costos resultantes. 

1.1 Definiciones.  

En este epígrafe se abordan un conjunto de conceptos que son importantes para desarrollar un 

estudio profundo sobre la problemática de esta investigación.  

1.1.1 ¿Qué es calidad? 

A continuación se muestran diferentes definiciones dadas por diversas organizaciones: 

La norma de calidad ISO 9000 (Organización Internacional para la Estandarización) define la calidad 

como ―El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos‖.  

La Real Academia de la Lengua Española define la calidad como: ―Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes 

de su especie‖.  
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Partiendo del estudio de las definiciones expuestas anteriormente, se puede terminar diciendo que 

calidad es cumplir continuamente con las características de un servicio, producto o proceso, para 

satisfacer  las necesidades de los clientes o usuarios.  

1.1.2 ¿Qué es la calidad del software? 

Se han dado varias definiciones de la calidad de software. Algunas de ellas se citan a continuación: 

―La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple los 

requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario. (10) 

Se define calidad del software como: ―Concordancia del software producido con los requerimientos 

explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo prefijados y con los requerimientos 

implícitos no establecidos formalmente, que desea el usuario‖.  (2)  

A partir del estudio de las definiciones anteriores, se puede concluir que la calidad del software podría 

definirse como la medida en que el sistema se ajusta a los requerimientos específicos, las 

necesidades del cliente y de todo software desarrollado profesionalmente. 

1.1.3 Normas de  calidad.  

Existen varias definiciones de lo que es una norma de calidad. Por sólo citar algunos ejemplos se 

tiene: 

Según Claudio Costa, gerente de Tecnología de la Información del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM), una norma de calidad que  surge como resultado de la actividad 

de normalización, es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un 

producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado‖.  

Según la norma IRAM 50-1:1992 basada en la Guía ISO/IEC 2:1991, una norma es ―un documento 

establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que establece, para usos comunes 

y repetidos, reglas, criterios o características para las actividades o sus resultados, que procura la 

obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado‖.  
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En base a los conceptos anteriormente citados, se puede concluir que una norma no es más que un 

documento en el que se establecen reglas y condiciones que se deben cumplir. Las mismas tienen un 

uso en común para lograr una óptima organización en un área determinada. 

Entre las normas de calidad que existen se pueden  nombrar algunas como: 

 IEEE 730/1984, Estándar para el plan de aseguramiento de calidad de Software.  

 Familia de normas ISO 9000 y en especial, la ISO 9001 y la ISO 9000-3.2: 1996: Estándar de 

Aseguramiento y Administración de la Calidad.  

 ISO/IEC JTC1 15504. SPICE: Mejora de Procesos de Software y Determinación de la 

capacidad.  

 CMMI: Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad. 

1.1.4 Realidad Virtual 

Existen varios autores que han definido que es la Realidad Virtual, a continuación se citan algunos 

ejemplos:  

"Realidad virtual: un sistema de computación usado para crear un mundo artificial donde el usuario 

tiene la impresión de estar en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular objetos en él". (8) 

"La realidad virtual te permite explorar un mundo generado por computadoras a través de tu presencia 

en él". (8) 

"La realidad virtual es un camino que tienen los humanos para visualizar, manipular e interactuar con 

computadoras y con información extremadamente compleja". (11)  

A partir del estudio de las caracterizaciones anteriores, se puede concluir definiendo la Realidad 

Virtual como un sistema informático que crea entornos sintéticos en tiempo real, la representación de 

las cosas a través de medios electrónicos, una realidad ilusoria, pues se trata de una realidad 

perceptiva sin soporte objetivo, ya que existe sólo dentro del ordenador. 
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1.2 CMMI 

A partir del éxito alcanzado por el  Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM), desarrollado en el año 

1987, el SEI desarrolló modelos similares para otras disciplinas, entre las cuales figuraban la ingeniería 

de sistemas, la adquisición de software, las personas, y el desarrollo integrado de productos.  

A mediados de la década del 90, el SEI decide unificar todos los modelos, embarcándose en un 

esfuerzo que culmina en el año 2002 dando origen a una nueva generación llamada CMMI. (12) Esta 

versión fue la 1.1, luego en agosto del 2006 surge la versión 1.2, que es la más actual de este modelo. 

El objetivo del proyecto CMMI es mejorar la usabilidad de modelos de madurez integrando varios 

modelos diferentes en un solo marco (framework). 

1.2.1 ¿Que es CMMI? 

CMMI es una norma que establece guías para mejorar los procesos de desarrollo y el mantenimiento 

de productos y servicios de la industria del software. Además se puede decir que es un modelo de 

referencia que se diferencia de otros modelos por el hecho de estar basado en prácticas ajustables a 

cualquier dominio de producción y poseer un enfoque global e integrado de la organización, con el 

propósito de alcanzar los objetivos del negocio. De esa forma CMMI permite a empresas complejas 

compuestas por varias áreas de negocio instaurar de una forma más sencilla un sistema de 

aseguramiento de la calidad.  

CMMI cuenta con 5 niveles de madurez y 6 niveles de capacidad. El mismo identifica 22 áreas de 

procesos y 411 prácticas. En esta investigación se le dará tratamiento a una de estas importantes 

áreas, específicamente del nivel 3 el área de proceso Administración de Riesgos.   

1.2.2 Beneficios que brinda CMMI.   

Las mejores prácticas de CMMI facilitan que las organizaciones puedan realizar un mayor manejo de 

conexiones explícitas y actividades de ingeniería para sus objetivos de negocio, expandir el alcance y 

la visibilidad dentro del ciclo de vida del producto y dentro de las actividades de ingeniería asegurando 

que el producto o el servicio satisfacen las expectativas de los clientes. Además permite incorporar 

lecciones aprendidas desde las mejores prácticas de áreas adicionales, así como implementar 
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prácticas muy maduras y más robustas e identificar funciones críticas de organización adicional para 

los productos y servicios y cumplir más extensamente con estándares relevantes.   

1.2.3 Representaciones de CMMI.  

Según el documento ―CMMI for Development‖, que es el más reciente de CMMI y está disponible 

desde agosto de 2006, cada modelo para CMMI tiene una aproximación diferente; aunque todos son 

considerados modelos de madurez de capacidad. Al estudiar cada uno de ellos se descubrieron dos 

tipos de aproximaciones para representar los mismos, a estos tipos se las etiquetó como 

―representaciones‖ las mismas clasificadas en dos tipos: escalonadas y continuas.   

Escalonada: Es una aproximación que usa un conjunto predefinido de áreas de procesos para definir 

un camino para la mejora de una organización. Es obligatorio según el nivel en el que se encuentre la 

organización cubrir un conjunto de áreas de procesos, de manera que todas las organizaciones que 

tienen determinado nivel  de madurez tienen las mismas áreas de procesos. 

Continua: Esta aproximación permite que una organización seleccione un área específica para hacerle 

una mejora. Esta representación usa niveles de capacidad  para caracterizar una mejora relativa a un 

área de proceso individual, cada organización puede seleccionar las áreas de procesos que quiere 

usar y el nivel de capacidad al que quiere llegar. Como la representación continua no depende de 

otras áreas de proceso se puede trabajar si se desea con una sola y sin importar el nivel al que 

pertenezca. 

En los Anexos 1 y 2, se muestra el modelo de representación escalonada y continua respectivamente.   

Un nivel de madurez en la representación escalonada no se puede convertir a continuo, pero al usar la 

representación continua se podría tomar de apoyo la representación escalonada para ver que otras 

áreas se pueden cubrir asociadas con el área de proceso que se utiliza; y viceversa, al usar la 

representación escalonada se puede revisar de qué forma con la representación continua se puede 

mejorar el proceso.  

No importa que representación se elija para usar ya que las dos fueron diseñadas fundamentalmente 

para ofrecer resultados equivalentes. 
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1.2.4 Área de proceso. Sus componentes 

Un área de proceso es un conjunto de prácticas relacionadas en un área que, al realizarse de forma 

colectiva, satisfacen un conjunto de objetivos que se consideran importantes para lograr mejoras 

significativas en el área. (9) 

Los componentes de un área de proceso están agrupados en tres categorías: 

 Requerido 

 Esperado 

 Informativo 

Requerido: Los componentes requeridos describen lo que debe lograr una organización para 

satisfacer un área de proceso. Este logro debe ser visiblemente implementado en los procesos de una 

organización.  

Dentro de esta categoría se encuentran: 

 Objetivos específicos: Describen características únicas que deben existir para satisfacer un 

área de proceso.  

 Objetivos generales: Describen características que deben estar presentes para poder 

institucionalizar el proceso que implementa un área de proceso.  

Esperado: Los componentes esperados describen lo que implementará una organización típicamente 

para lograr un componente requerido.  

Dentro de esta categoría se encuentran: 

 Prácticas específicas: Es la descripción de una actividad considerada importante para lograr el 

objetivo específico asociado al área de proceso.  

 Prácticas generales: Es una descripción de una actividad que es considerada importante para 

satisfacer un objetivo general.  

Informativo: Los componentes informativos proveen detalles que ayudan a pensar en la manera en 

cómo lograr los componentes requeridos y esperados. 
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Dentro de esta categoría se encuentran: 

 Declaración Propósitos: Describe el propósito del área de proceso. 

 Notas Introductorias: Describen  los conceptos globales del área de proceso. 

 Áreas de procesos Relacionadas: Referencia a una lista de áreas de proceso relacionadas y 

refleja la relación a gran nivel entre ambas áreas. 

 Productos  Típicos del Trabajo: Listan ejemplos de salidas de una práctica específica. 

 Subprácticas: Es una descripción detallada que sirve de guía para entender y llevar a cabo una 

práctica específica.  

 Elaboración de prácticas generales: Es una guía, de cómo la práctica general debe aplicarse al 

área de proceso.  

En el anexo 3 se puede ver representado cada uno de estos elementos anteriormente descritos.  

1.2.5 Categorías de áreas de proceso CMMI.  

Las áreas de proceso son agrupadas en cuatro categorías: 

 Administración de proceso: Esta categoría abarca  las áreas de procesos relacionadas con 

definir, planear, desplegar, implementar, monitorear, controlar, evaluar, medir, y mejorar 

procesos. 

 Administración de proyecto: Esta categoría abarca  las áreas de procesos que cubre la 

planeación, monitoreo y control del proyecto.  

 Ingeniería: Esta categoría abarca las áreas de procesos de Administración de  Requerimiento, 

Solución Técnica, Integración del Producto, Verificación, Validación, las cuales abarcan 

actividades de implementación y mantenimiento.  

 Soporte: Esta categoría abarca las áreas de procesos que cubren las actividades que proveen 

soporte y mantenimiento al desarrollo de productos. 

1.3 Riesgo 

1.3.1¿Que es un Riesgo? 

El SEI (Software Engineering Institute, en español Instituto de Ingeniería del Software) define al riesgo 

como “la posibilidad de sufrir una pérdida”. (23) 
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Pressman define el riesgo como la posibilidad que un evento adverso, desgracia o contratiempo pueda 

manifestarse produciendo una pérdida. (3) 

Un riesgo es la probabilidad de que un proyecto experimente sucesos no deseables, como retrasos en 

las fechas, excesos de costo, o la cancelación directa‖. (13) 

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, define un riesgo como: un asunto que tiene cierto 

grado de probabilidad de poner en peligro el éxito de un proyecto. (14) 

Concluyendo de manera simple: Un riesgo es una posibilidad futura, un problema potencial que puede 

ocurrir o no, es una situación que provoca pérdidas o daños que pueden ir de lo insignificante a lo 

catastrófico, y el mismo trae consigo efectos indeseables.  

1.3.2 Fuentes de Riesgos.  

En un proyecto productivo es importante determinar las fuentes de riesgo, esto es uno de los primeros 

pasos que se deberían realizar, pues mediante estas se puede examinar las posibles situaciones por 

las que el proyecto atraviesa.  

Las fuentes de riesgo se pueden clasificar en  internas o  externas al proyecto, estas son usadas para 

identificar las diferentes áreas en la que se puede presentar un riesgo.  

¿Qué es un riesgo de fuente interna? 

Un riesgo de fuente interna es todo aquel problema detectado que pueda traer consigo un efecto 

negativo para el proyecto influyendo en el producto de software que se desarrolla, será provocado por 

definiciones erróneas o algún otro error que se pueda cometer por parte del equipo de trabajo, los 

mismos podrán mitigarse dentro del marco del proyecto sin la influencia de un agente externo. 

¿Qué es un riesgo de fuente externa? 

Un riesgo de fuente externa es todo aquel problema detectado que pueda traer consigo un efecto 

negativo para el proyecto influyendo en el producto de software que se desarrolla, será provocado por 

agentes externos al proyecto o al equipo de trabajo, dificultando en ocasiones la mitigación del riesgo 

pues puede darse el caso que la solución no dependa del equipo de trabajo. 
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Será más fácil de mitigar un riesgo provocado por una fuente interna ya que este dependería del 

equipo del trabajo, dicho equipo debe tener los recursos necesarios para solucionar el problema. En el 

caso del los riesgos externos se puede tornar un poco mas difícil su mitigación pues se podrá dar el 

caso que no se cuente con los recursos necesarios  para realizar esta acción o que no dependa la 

misma de los integrantes del proyecto. 

1.3.3 Parámetros de Riesgos  

En un proyecto, es importante que sean definidos los parámetros utilizados para analizar y clasificar 

los riesgos, pues sin la determinación de estos, sería casi imposible evaluar el grado de daño que 

pueda ocasionar un riesgo, dar prioridad a cada uno de ellos, y tomar las medidas pertinentes para 

atenuar el daño que puedan causar los mismos.   

Entre los parámetros más importantes para evaluar, clasificar y dar prioridad a riesgos se encuentran: 

 La probabilidad de ocurrencia de riesgos. 

 El impacto y la gravedad de ocurrencia de riesgo. 

 Umbral del riesgo 

Tanto la probabilidad como el impacto (también llamada severidad) se adaptarán para cada  proyecto 

en específico. En dependencia de sus características y objetivos serán evaluados de forma diferente. 

El riesgo siempre implica dos características:   

Incertidumbre: El acontecimiento que caracteriza el riesgo puede o no ocurrir; por ejemplo, no hay 

riesgo de un  100 % de probabilidad. 

Pérdida: Si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no deseadas o pérdidas.  

1.3.4 Categorización de Riesgos en la Ingeniería del software (ISW). 

Cuando se analizan los riesgos es importante cuantificar el nivel de incertidumbre y el grado de 

pérdidas asociado con cada riesgo.  

Para realizar lo antes expuesto se consideran diferentes categorías de riesgo: 
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 Riesgos del proyecto. 

 Riesgos técnicos. 

 Riesgos del negocio. 

Los riesgos del proyecto amenazan el plan del proyecto; si los riesgos del proyecto se hacen realidad, 

es probable que la planificación temporal del proyecto se retrase y que los costes aumenten. 

Los riesgos técnicos amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que 

producir. Si un riesgo técnico llegara a convertirse en realidad la implementación puede llegar a ser 

difícil o imposible. Los riesgos técnicos ocurren porque el problema es más difícil de resolver de lo que 

pensábamos. 

Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del software a construir. Estos a menudo ponen en 

peligro el proyecto o el producto. 

Otra categorización general de los riesgos ha sido propuesta por Charette  (4). Los riesgos conocidos 

son todos aquellos que se pueden descubrir después de una cuidadosa evaluación del plan del 

proyecto, del entono técnico y comercial en el que se desarrolla el proyecto y otras fuentes de 

información fiables (por ejemplo: fechas de entrega poco realistas, falta de especificación de requisitos 

o de ámbito del software, o un entorno pobre de desarrollo). Los riesgos predecibles se extrapolan de 

la experiencia en proyectos anteriores (por ejemplo: cambio de personal, mala comunicación con el 

cliente, disminución del esfuerzo del personal a medida que atienden peticiones de mantenimiento). 

Los riesgos impredecibles son el comodín de la baraja. Pueden ocurrir, pero son extremadamente 

difíciles de identificar por adelantado. 

Las categorías de los riesgos son utilizadas para clasificar cada uno de estos de una forma mas 

organizada. Una de las razones de la identificación de categorías de riesgo es ayudar en el  futuro en 

la consolidación de las actividades en los planes de reducción del riesgo. 

Existen dos tipos diferenciados de riesgos para cada categoría presentada, estos son: genéricos y 

específicos del producto.  

Los riesgos genéricos son una amenaza potencial para todos los proyectos de software, y los 

específicos de producto sólo los pueden identificar los que tienen una clara visión de la tecnología, el 
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personal y el entorno específico del proyecto en cuestión. Tanto los riesgos genéricos como los 

específicos del producto se deberían identificar sistemáticamente.  (5) 

Existen subcategorías de riesgos genéricos entre las que podemos encontrar: 

 Tamaño del producto: riesgos asociados con el tamaño general del software a construir o a 

modificar. 

  Impacto en el negocio: riesgos asociados con las limitaciones impuestas por la gestión o por el 

mercado. 

  Características del cliente: riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad del 

desarrollador para comunicarse con el cliente en los momentos oportunos. 

 Definición del proceso: riesgos asociados con el grado de definición del proceso del software y 

su seguimiento por la organización de desarrollo. 

  Entorno de desarrollo: riesgos asociados con la disponibilidad y calidad de las herramientas 

que se van a emplear en la construcción del producto. 

  Tecnología a construir: riesgos asociados con la complejidad del sistema a construir y la 

tecnología punta que contiene el sistema. 

  Tamaño y experiencia de la plantilla: riesgos asociados con la experiencia técnica y de 

proyectos de los ingenieros del software que van a realizar el trabajo.  

1.3.5 Identificación de riegos.  

La Identificación de Riesgos en proyectos de software consiste en la determinación de elementos de 

riesgos potenciales mediante la utilización de algún método consistente y estructurado; este es, 

probablemente, el paso más importante entre todos aquellos que componen las actividades de 

Administración de Riesgos. (7) 

La identificación del riesgo es un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del 

proyecto (estimaciones, planificación temporal, carga de recursos, etc). Identificando los riesgos 

conocidos y predecibles, el gestor del proyecto da un paso adelante para evitarlos cuando sea posible 

y controlarlos cuando sea necesario. (5) 

Del estudio realizado de la identificación de riesgo se puede concluir que la misma no es más que la 

determinación y especificación de los problemas que puedan presentarse o no en un momento 
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determinado dentro del proyecto, es por ello que constituye un paso fundamental para una óptima 

Administración de Riesgos.  

Al realizar la identificación de los riesgos, es fundamental lograr una clara descripción de los mismos, 

de forma tal que el mismo pueda ser comprendido y manejado adecuadamente cuando se le enuncie, 

considerando no sólo el síntoma sino también sus consecuencias y su clasificación. (6) 

El resultado de la identificación de riesgos es una lista contenedora de todos los riesgos que se han 

identificados y su categoría correspondiente. Estos influyen en la planificación del proyecto, por tanto 

es uno de los primeros pasos en el ciclo de vida del software, o sea, al principio de la fase de inicio se 

realizará la creación de dicha lista, la cual  quedará recogida en la Plantilla: Lista de Riesgos.  

Hay muchos métodos para la identificación de riesgos. Algunos Métodos Típico de identificación son  

los siguientes:  

  Examine cada uno de los elementos de la estructura de desglose de trabajo del proyecto para 

descubrir los posibles  riesgos.  

 Crear una lista de comprobación de elementos de riesgo. 

 Llevar a cabo una evaluación del riesgo utilizando un riesgo taxonomía.  

  Entrevistas con  expertos en la materia.  

 Revisar los esfuerzos de gestión de los riesgos de productos similares.  

 Examinar la experiencia adquirida en documentos o bases de datos.  

  Estudiar las especificaciones de acuerdo al diseño y a los requisitos. 

1.3.6 Importancia de realizar la determinación de riesgos.    

Sin la correcta determinación de los riesgos, no es posible desarrollar e implementar anticipadamente 

respuestas apropiadas a los problemas que puedan surgir en el proyecto. (7) Al identificar los riesgos, 

como resultado se obtiene una lista conteniendo los posibles  riesgos identificados para el proyecto y 

su categoría correspondiente.  

Por otra parte existen riesgos que han de ser mitigados para poder ofrecer una planificación, un coste 

y para determinar un objetivo de calidad. Los mismos son identificados en la fase de inicio y el equipo 

intenta materializarlos, estos son los llamados riesgos críticos. 
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Todo proyecto informático debe proponerse minimizar el impacto de los riesgos para obtener un 

producto con mayor calidad, teniendo en cuenta que ésta no solo se relaciona con el producto sino 

también con el proceso. Esto contribuye a un mejoramiento continuo de la calidad, permitiendo ofrecer 

al usuario un producto final  óptimo que satisfaga sus expectativas y exigencias.  

“…El riesgo implica cambio, que puede venir dado por cambios de opinión, de acciones, de 

lugares…el riesgo implica elección y la incertidumbre que entraña la elección. Por tanto, el riesgo,  

como la muerte y los impuestos, es una de las pocas cosas inevitables en la vida”. (4)                                                                                                  

1.3.7 Componentes del riesgo. 

La detección temprana y agresiva del riesgo es importante porque es típicamente más fácil, menos 

costosa y menos quebrantadora al realizar cambios y corregir esfuerzos del trabajo durante las fases 

anteriores. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado  se identifican  cuatro componentes del riesgo en un 

proyecto de software: 

 Rendimiento. 

    Coste. 

 Mantenibilidad. 

 Planificación. 

Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han redactado un documento que contiene excelentes 

directrices para identificar riesgos de software y evitarlos. En el contexto de este estudio, se definen 

los componentes de riesgo de la siguiente manera (5):  

Riesgo de rendimiento: El grado de incertidumbre con el que el producto encontrará sus requisitos y 

se adecue para su empleo pretendido. 

  Riesgo de coste: El grado de incertidumbre que mantendrá el presupuesto del proyecto. 

  Riesgo de mantenibilidad: El grado de incertidumbre de la facilidad del software para 

corregirse, adaptarse y ser mejorado. 

  Riesgo de la planificación: El grado de incertidumbre con que se podrá mantener la 

planificación temporal y de que el producto se entregue a tiempo. 
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1.3.8 Estrategias ante la ocurrencia de riesgos.  

Actualmente han quedado definidas dos estrategias frente a la ocurrencia de los riesgos, estas son: la 

reactiva y la proactiva. La estrategia reactiva supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos 

pero lo más frecuente es que el equipo de software no haga nada respecto a los riesgos hasta que 

algo ande mal. Sin embargo una estrategia un poco más inteligente es la proactiva, la cual empieza 

mucho antes de que comiencen los  trabajos técnicos. Se identifican los riesgos potenciales, se evalúa 

su probabilidad y su impacto y se establece una prioridad según su importancia, estableciéndose por 

último un plan para controlar dichos riesgos. 

MSF (Microsoft Solutions Framework) es otra de las metodologías que propone buenas prácticas para 

el desarrollo del software, y los modelos de procesos que maneja son ágiles y formales. Según la 

misma  la administración de riesgo proactivo es más eficiente por  las siguientes razones: 

 Anticipa problemas antes de que puedan ocurrir. 

 Tiene un plan de resolución de problemas antes de que éstos ocurran. 

 Usa procesos repetibles, estructurados y conocidos para la resolución de problemas. 

 Usa medidas preventivas cuando sea posible. 

“…Si usted no ataca los riesgos activamente, ellos le atacaran activamente a usted”.  (16) 

El software es una empresa difícil, muchas cosas pueden ir mal o se puede decir que a menudo van 

mal. Esta es la razón para estar preparados comprendiendo los riesgos y tomando las medidas 

proactivas para evitarlos o administrarlos.  

1.3.9 Tratamiento de los riesgos. 

Según Proceso Unificado del Desarrollo del Software (RUP) una vez que se han identificado y 

priorizado los riesgos, a continuación el equipo decide como tratar cada uno de ellos. Cuentan 

fundamentalmente con 4 elecciones: evitarlo, limitarlo, atenuarlo o controlarlo. 

Existen riesgos que pueden y deberían ser evitados. Esto puede hacerse cambiando algún requisito o 

a través de la planificación de proyecto. 
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Algunos  riesgos pueden restringirse de forma tal que sólo una parte del proyecto se vea afectada, en 

otras palabras, los riesgos deberían limitarse. 

Otros riesgos pudieran atenuarse a través de la ejercitación y observación de los mismos, en caso de  

aparición, la parte favorable es que el equipo de trabajo ha aprendido un poco más  acera del mismo. 

Ante estos riesgos dicho equipo puede tomar la decisión de encontrar una forma de evitarlo, limitarlo o 

controlarlo. 

Hay riesgos que no pueden ser atenuados, solamente el equipo tendrá la opción de controlarlos y 

estar atentos mediante la observación y el monitoreo. En caso de materialización el equipo de trabajo 

debe recurrir a los planes de contingencias que tengan definidos. Si se presenta un riesgo de esos 

que puede ser desbastador para el proyecto se debe realizar un análisis de la situación en cuanto a 

seguir o no adelante con el proyecto. Si esto ocurriera en las primeras iteraciones, el proyecto tiene 

poco tiempo de vida y ha gastado una cantidad limitada de dinero. En caso de que esto ocurra de esta 

forma sería una muestra de un buen trabajo realizado. 

Tratar los riesgos como es debido lleva su tiempo, implantar estrategias de cómo evitarlos trae 

consigo trabajo. Para la atenuación de los mismos puede que le equipo construya algo que lo haga 

evidente. Para controlar un riesgo hay que crear, poner en marcha y ejecutar un mecanismo de control 

lo cual conlleva a un esfuerzo de desarrollo importante, ya que el tratamiento de estos consume 

tiempo y es muy raro y difícil que una organización pueda tratarlos todos a la vez. 

Entre otras cosas, RUP plantea que cuando no actuamos rápidamente sobre un riesgo y no se realiza 

un esfuerzo para contrarrestarlo, estos usualmente se manifiestan después  de lo planificado, al 

realizar las pruebas de integración y  de sistema. A estas alturas del ciclo de vida cualquier problema 

que requiera grandes modificaciones puede retrasar  la entrega del producto y aumentar los costos.  

1.4 Administración de Riesgo.  

1.4.1¿Qué es Administración de Riesgo? 

El análisis y la administración del riesgo son una serie de pasos que ayudan al equipo del software a 

comprender y a gestionar la incertidumbre de que pueda ocurrir o no un riesgo. 
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La Administración de Riesgos es un proceso que debería llevarse a cabo como parte de las 

actividades habituales de proyecto de toda organización dedicada a la generación y/o mantenimiento 

de software. (7)  

La Administración de Riesgos se define como ―el proceso formal en el que los factores de riesgos son 

sistemáticamente identificados, evaluados y mitigados‖. (23) 

Según MSF, la Administración de Riesgos es el proceso que permite identificar, analizar y solucionar 

los riesgos para que no se conviertan en un problema y deriven en daños o pérdidas. 

La  Administración de Riesgos es la práctica compuesta por procesos, métodos y herramientas que 

posibilitan la gestión de los mismos en un proyecto, desde su inicio en la primera etapa del proyecto y 

a lo largo de todo su ciclo de vida. En un marco amplio implica que las estrategias, procesos, 

personas, tecnologías y conocimientos estén alineados para manejar toda la incertidumbre que una 

organización enfrenta.  

Al realizar la Administración de Riesgos es fundamental lograr una clara descripción del riesgo de 

forma tal de que el mismo pueda ser comprendido y manejado adecuadamente. Cuando se  enuncia, 

no sólo debe considerarse el síntoma sino también sus consecuencias. 

En CMMI, se decidió centralizar la administración de riesgos, por lo que se logra que cada área realice 

actividades más cohesivas, y todo lo que tiene que ver con riesgos se lleva a cabo en una sola área 

de procesos. 

El constante chequeo que se le va realizando al desarrollo del proceso, es considerado una parte 

importante en la  administración de riesgos. La misma debe tratar las condiciones que podrían poner 

en peligro el logro de objetivos críticos. El acercamiento (chequeo) continuo de la administración de 

riegos se aplica para anticipar y para atenuar con eficacia los riesgos que pueden tener un impacto 

crítico en el proyecto. La administración de riesgo eficaz incluye la identificación temprana del  riesgo. 

La Administración de Riesgo debe considerar las fuentes internas y externas para el coste, el horario, 

y el riesgo de funcionamiento así como otros riesgos. Puede ser dividida en tres porciones: definir una 

estrategia de  administración de riesgo; identificar y analizar los riesgos; y manejar riesgos 

identificados, incluyendo la puesta en práctica de los planes de  mitigación del riesgo cuando sea 

necesario. 
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1.4.2 Objetivos de la Administración de Riesgo.  

El objetivo que plantea CMMI para el área de proceso Administración de Riesgo, es identificar 

potenciales problemas antes de que estos ocurran para poder planear una serie de actividades 

durante la realización y vida  del producto.  

Los mismos se satisfacen mediante la puesta en marcha de mecanismos formales para manejar los 

riesgos. No basta simplemente con identificarlos y administrarlos en la medida que vaya ocurriendo; 

aquí será necesario establecer un proceso para definir y ejecutar una estrategia para gestionarlos.  

Esto permite actuar de manera anticipada para mitigar efectos negativos, permitiendo además, 

planificar actividades para manejarlos y actuar a medida que sea necesario durante todo el ciclo de 

vida del producto. Aunque la Administración de Riesgo apunta al proyecto, los conceptos de esta área 

pueden ser aplicados a riesgos de nivel. (9) 

1.4.3 Objetivos y Prácticas para el área Administración de Riesgo. 

Cada área de proceso esta compuesta por un conjunto de metas y prácticas específicas (Remitirse al 

Subepígrafe 2.1.4).  

En el gráfico del Anexo 4 se resume el área de proceso de Administración de Riesgos. El mismo 

destaca las metas y las prácticas específicas de esta área de proceso. A continuación se hace 

referencia a cada una de ellas: 

OE (Objetivos Específicas) 1: Prepararse para la administración de riesgos.  

La preparación se lleva a cabo mediante la creación y el mantenimiento de una estrategia para la 

identificación, análisis y mitigación de riesgos. La estrategia de Administración de riesgos direcciona 

las acciones específicas y el enfoque de gestión utilizado para aplicar y controlar el programa de 

Administración de riesgos. 

     PE (Prácticas Específicas) 1.1 Determinar las fuentes de riesgo y categorías.  

La identificación de fuentes de riesgo proporciona una base para examinar sistemáticamente las 

situaciones que pueden variar en el tiempo, para descubrir las circunstancias que afectan a la 
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capacidad del proyecto para cumplir sus objetivos y el establecimiento de categorías de riesgos 

proporciona un mecanismo para recopilar y organizar los riesgos así como garantizar la adecuada 

gestión de control y atención de los riesgos que puede tener consecuencias más graves en el 

cumplimiento de los objetivos proyecto.  

     PE 1.2 Definir parámetros de riesgo.  

Los parámetros de riesgo se utilizan para proporcionar un criterio común y coherente para 

comparar los diversos riesgos que deben gestionarse. Sin estos parámetros, sería muy complejo 

evaluar la gravedad de los cambios no deseados causado por el riesgo y dar prioridad a las 

medidas necesarias para la planificación de reducción del riesgo. 

    PE 1.3 Establecer una estrategia de administración de riesgos.  

    Se establece y se mantiene la estrategia que se utilizará para la gestión del riesgo. La estrategia de 

administración de riesgos debe guiarse por una visión común del éxito que describe los  resultados 

deseados del proyecto futuro en términos del producto que se entrega, su coste y su idoneidad 

para la tarea. 

OE 2: Identificar y analizar riesgos.  

Los riegos se identifican y analizan para determinar su importancia relativa. El análisis de riesgos 

implica la identificación de riesgos de las fuentes internas y externas identificadas y, a continuación, la 

evaluación de cada riesgo identificado para determinar su probabilidad y consecuencias. 

      PE 2.1 Identificar riesgos.  

Se identifican los diferentes problemas, amenazas y vulnerabilidades que pudieran afectar de 

manera negativa. Los riesgos deben estar redactados de la forma más clara posible para que 

puedan ser analizados y gestionados correctamente. 

     PE 2.2 Evaluar, Categorizar y Priorizar Riesgos.  

     Se evalúa y clasifica cada riesgo identificado usando las categorías de riesgo definidas y los 

parámetros y se determina su prioridad relativa. La evaluación de riesgos es necesaria para 
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asignar una importancia relativa a cada riesgo identificado, y se utiliza para determinar cuándo la  

atención de gestión adecuada es requerida. 

OE 3: Mitigar riesgos.   

Los riegos se manipulan y mitigan cuando es apropiado, para reducir los impactos adversos en el 

alcance de los objetivos. El plan de mitigación de riesgos es desarrollado e implementado para 

seleccionar de manera proactiva los riesgos para reducir el impacto potencial de ocurrencia del 

mismo. Esto puede incluir planes de contingencia para hacer frente a los efectos de determinados 

riesgos que pueden ocurrir a pesar de los intentos de mitigarlos.  

     PE 3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgo.  

Se desarrolla un plan de mitigación de riesgo para los riesgos más importantes del proyecto, tal 

como se define por la estrategia de Administración de riesgos.  

Un componente fundamental de un plan de mitigación del riesgo es el desarrollo de cursos 

alternativos de acción,  y las posiciones de repliegue, con un curso de acción recomendado para 

cada riesgo crítico. 

  PE 3.2 Implementar planes de mitigación de riesgo.  

  Se vigila el estado de cada riesgo periódicamente y se pone en práctica el plan de mitigación de 

riesgos, como es  apropiado.  

1.4.4 Administrar la lista de riesgos. 

La Lista de Riesgos es uno de los artefactos de RUP, la misma brinda una visión de todos los riesgos 

conocidos en el proyecto, y sirve como entrada para la planificación y evaluación del proyecto. Cada 

riesgo es descrito en función de su impacto, y un Plan de Contingencia será desarrollado para mitigar 

el riesgo en cuestión. La Lista de Riesgos es mantenida a través de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Según RUP el propósito de la lista de riesgos es  poner los riesgos donde todos puedan verlos, ser 

guiados por ellos y hacer algo con los mismos. El propósito no es listarlos y luego guardarlos como 
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algo inservible, todo lo que tenga que ver  con un  riesgo es preciso saberlo para poder trabajar con él. 

Incluso debe  listarse un identificador único para cada riesgo.  

La lista de riesgos incluye: 

 Descripción del riesgo: La idea de esto es comenzar haciendo una breve descripción del 

mismo y a medida que vayan apareciendo detalles se les van agregando. 

 Prioridad del riesgo: Consiste en clasificar cada uno de los riesgos como  critico, significativo o 

rutinario entre otras categorías que pueden ser añadidas a consideración de equipo de trabajo, 

de esta forma quedara definida la prioridad 

 Impacto del riesgo: Implica que parte o partes del sistema o proyecto se vera dañadas cuando 

ocurra dicho riesgo 

 Monitor del riesgo: Se reflejara quien es el responsable del seguimiento  de un riesgo 

persistente. 

 Responsabilidad: Indica que personal o unidad de la organización es el responsable de 

eliminar el riesgo. 

 Contingencia: Refleja las actividades a realizar en caso de que el riesgo se materialice. 

1.5 Administración de Riesgos en Cuba y en el mundo.  

Se vive en un mundo dinámico. El énfasis en los procesos proporciona la infraestructura necesaria 

para hacer frente a un constante cambio mundial y de aumentar al máximo la productividad de las 

personas y el uso de la tecnología para ser más competitivos. Se ha reconocido la importancia de la 

implantación de procesos de eficacia y eficiencia. Hoy en día, muchas organizaciones en industrias 

manufactureras comienzan a trabajar de forma más inteligente y con una mejor coherencia. Las 

empresas de software y de servicios reconocen la importancia del Proceso de Calidad, proceso que 

ayuda a una organización a que la mano de obra cumpla con los objetivos de la empresa. 

Cada vez más las organizaciones reconocen la importancia de usar procesos estándar y establecen la 

librería de procesos definidos y medidos para la gestión efectiva de proyectos de software. Una 

organización que se considere competitiva debe disponer de procesos estandarizados y metodologías 

para el desarrollo de un producto software, en especial cuando se tratan de centros de mantenimiento 

de aplicaciones ó fabricas de software que se encuentran distribuidas en diferentes localidades. 
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La India posee muchas empresas con niveles muy altos de CMMI: 4 y 5. Es por ello que es el mayor 

proveedor de software de EEUU. 

La empresa, NeuralSoft, especializada en la creación e integración de tecnología informática para la 

optimización de la gestión de las organizaciones, se encuentra en proceso para evaluar en el nivel 5 

de CMMI. 

Los profundos cambios que se materializan hoy en día, su complejidad y la velocidad con los que 

ocurren,  son las raíces de la incertidumbre y el riesgo que las organizaciones confrontan. Las 

fusiones, la competencia global y los avances tecnológicos, las desregulaciones y las nuevas 

regulaciones, el incremento en la demanda de los consumidores y de los habitantes, la 

responsabilidad social y ambiental de las organizaciones así como la transparencia, generan un 

ambiente operativo cada día más riesgoso y complicado, surgiendo en adición nuevos retos con los 

cuales lidiar, resultado de los problemas que se presentan en las organizaciones que operan al 

margen de la ley o de conductas éticas.  

La UCI ocupa actualmente un lugar importante desde el punto  de vista económico y  científico técnico 

para el país. En ella se desarrollan múltiples  proyectos productivos estrechamente vinculados con 

otros países y con la informatización de Cuba, lo que reporta gran ayuda a la nación y al avance de la 

sociedad.  Por tanto, es de suma importancia la selección de un personal calificado para la vinculación 

a la actividad productiva, donde se muestra el resultado de una formación sólida con fuertes 

conocimientos teóricos y  habilidades prácticas.  

Se han realizado  estudios para saber de que forma son administrados  los riesgos en la UCI y 

particularmente en los Proyectos de Realidad Virtual de la Facultad 5, llegando a la conclusión de que 

existen situaciones adversas que se identifican como riesgos, los cuales atentan contra la calidad de 

los productos que han sido producidos y a su vez liberados, afectando directamente el desarrollo del 

proyecto y del país. Estas adversidades traen consigo atrasos en los cronogramas así como en la 

entrega del producto final dificultando la culminación exitosa del software. Por estas razones 

anteriormente planteadas se ha identificado la necesidad de proponer un  procedimiento para llevar a 

cabo la Administración de Riesgo en cada uno de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la 

Facultad 5. 
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Conclusiones 

A lo largo de este capítulo, como base para el entendimiento de la investigación realizada, se 

profundizó en los elementos fundamentales del Modelo CMMI el cual cuenta con varias áreas de 

procesos, incluyendo las estudiadas en esta investigación. Se tocaron además los principales temas 

relacionados con el área de proceso Administración de Riesgos de CMMI v1.2, así como las metas y 

prácticas específicas de esta área como punto principal de partida para una buena fundamentación del 

tema.  
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Capítulo 2: Estudio preliminar de la situación actual de los proyectos 

de Realidad Virtual. 

Introducción: 

La Universidad de las Ciencias Informáticas está estructurada en 10 facultades, cada una dedicada a 

una rama específica dentro de la producción de software. Esta investigación  esta encaminada 

específicamente a los proyectos productivos de Realidad Virtual de la  facultad 5, ya que esta 

encamina su producción a dos tipo de software: Realidad Virtual y Automática.  

Actualmente la facultad 5 se encuentra trabajando en 15 proyectos productivos, 9  de  estos 

pertenecen al polo productivo de Realidad Virtual  por lo que se decidió tomar a estos últimos como 

muestra para este trabajo de diploma. 

Para poder analizar detalladamente la situación actual de los proyectos productivos de Realidad 

Virtual y realizar un estudio de la misma se elaboró una Lista  de Chequeo (Ver Anexo 5) a partir de 

las subprácticas del área de proceso de Administración de Riesgo de CMMI  la cual fue ampliamente 

abordada en el capítulo anterior del presente trabajo. 

Con el apoyo de la Lista de Chequeo se realizaron entrevistas a los siguientes proyectos: 

 Diseño 3D (tridimensional). 

 Rehabilitación.  

 Simulador Quirúrgico. 

 Laboratorios Virtuales. 

 Interacción de Elementos Virtuales. 

 Herramientas de Desarrollo para Sistemas de Realidad Virtual. 

 Juegos CNEURO. 

 Juegos de Consola. 

 Compilación de Juegos. 
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En el presente capitulo se realiza un análisis detallado de la situación real que presentan cada uno de 

los proyectos productivos de Realidad Virtual de  la facultad 5 partiendo de la lista de chequeo 

elaborada y de los resultados de su aplicación. 

2.1 Entrevistas a Proyectos 

En los siguientes subepígrafes se realiza un resumen de la situación actual que presentan los 

proyectos productivos de Realidad Virtual de la facultad 5. Para obtener los resultados se basó el 

trabajo en entrevistar a cada uno de sus líderes aplicando para la misma una lista de chequeo que 

recoge los aspectos correspondientes a cómo se realiza la administración de riesgos en cada uno de 

estos. 

2.1.1  Proyecto: Diseño 3D. 

El líder de este proyecto es el Ing. Gadied A. Carrero Sotolongo. La principal misión del proyecto 

―Diseño 3D‖ es brindar un  servicio de modelaje y animación a los proyectos de la Facultad 5. Como 

alternativa colateral está la prestación de servicios a proyectos de extensión universitaria, dentro de 

los que se incluyen:  

 Videos para los Juegos Deportivos  

 Videos para los Festivales de Cultura y Galas Artísticas.  

 Modelaje de escenarios para Set Virtuales de TV   

 Modelaje o animación a proyectos UCI, que no cuenten con la tecnología para hacerlo por sus 

propios medios.  

Generando productos como: 

 Entornos 3D  

 Modelos 3D  

 Animaciones  

 Videos Compuestos  

 Videos 3D  

 Documentos  
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Este proyecto no se rige por un estándar de calidad, ni cuenta con una estrategia definida para la 

Administración de Riesgos, sólo cuenta con un documento que lista algunos riesgos generales, sin 

plasmarlos en la plantilla establecida para esto, información obtenida en la entrevista realizada el 6 de 

mayo del 2008 y verificada por el Expediente de Proyecto. En este documento se listan riesgos como: 

 Que la universidad no reconozca la necesidad de preparación.  

 Falta de preparación para crear videos de alta resolución gráfica.  

 Falta de aprendizaje en los software que trabajan en plataformas libres.  

 Separen a algún miembro del proyecto de forma abrupta, sin que haya nadie que lo reemplace.  

 Fallo de la tecnología en medio de una producción.  

 Tener que entregar otra tarea por la parte docente al mismo tiempo que entregar una por la 

parte del proyecto.  

En este proyecto no son definidos parámetros de riesgos ni criterios para la evaluación y cuantificación 

de los mismos, no se  les asigna una prioridad,  no se determina costo/beneficio, no se monitorean ni 

se proporciona ningún método para la manipulación y seguimiento  del riesgo. En cuanto a realizarle 

un seguimiento a cada uno de los riesgos de este proyecto su líder planteó que por sus características 

este aspecto no procede; por otra parte las fuentes de riesgo y sus categorías no son definidas. 

En este proyecto es identificado un personal responsable para hacerle frente a cada riesgo pero sólo 

en el momento en que los mismos ocurren, sin estar esto documentado, ni establecer tampoco ningún 

tiempo estimado de eliminación del riesgo. 

En algunos casos para riesgos muy evidentes se tiene pensado como mitigarlo pero sin establecer ni 

elaborar un plan en concreto, por lo tanto no existe una implementación de los mismos, ni un plan  de 

contingencia.  

2.1.2 Proyecto: Rehabilitación. 

El proyecto está lidereado por el Ing. Karel Pérez Ramírez. El producto que se desarrolla es una 

aplicación para la rehabilitación de personas discapacitadas que pueden tener alteraciones de las 

funciones sensoriales, motoras y mentales. El objetivo central del mismo es la investigación y el 

desarrollo tecnológico para introducir un nuevo recurso terapéutico en la reeducación de estas 

personas. Como producto se genera un Equipo de Rehabilitación compuesto por un hardware 
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encargado de la lectura de bio-potenciales y por un software encargado de representar dicha lectura 

mediante una interfaz fácil de comprender por el paciente mediante técnicas de Realidad Virtual.  

Según la investigación realizada el 15 de mayo del 2008 en cuanto a calidad se refiere  se confirmó 

que el proyecto no se rige por ninguna norma o estándar de calidad, pero si cuenta con  una lista de 

riesgos y un plan de mitigación de riesgos como estrategia para la Administración de los mismos.  

Dentro de dicho proyecto son definidos los parámetros de riesgo. Aunque es un proyecto pequeño se 

determina una probabilidad e impacto de los riesgos listados asignándole una prioridad y un adecuado 

tratamiento y monitoreo  a los mismos, así como un aproximado del costo /beneficio del riesgo en caso 

de ocurrencia, aunque no se establece ningún método para el tratamiento de estos sino que se realiza 

de forma empírica.  

También están definidas las fuentes de riesgo. El jefe de proyecto afirma que en caso de ocurrencia 

de un riesgo interno la mitigación a realizar es menor que si ocurriera un riesgo de fuente externa ya 

que hay muchos de estos riesgos que no dependen totalmente de él y la solución de éste puede estar 

fuera de su alcance. Se puede apreciar que no se clasifican las categorías de riesgo. 

Aunque no se documenta quién es el responsable de hacer frente a cada situación de riesgo la mayor 

parte de los mismos son asumidos por el jefe de proyecto y tres profesores responsables de los cuales 

sólo se encuentra presente actualmente uno de ellos, o algún otro integrante que este capacitado para 

darle solución al mismo. 

No tienen establecido ningún período de ejecución para cada actividad para la manipulación de los 

riesgos. Al detectar un riesgo se ponen en función del mismo  pero sin trazarse ninguna planificación 

que proporcione una rápida solución. 

El proyecto tiene definido un plan de mitigación de riesgo el cual es implementado aunque pueden 

presentarse riesgos en el proyecto que no se les puede aplicar ya que hay factores que no dependen 

ni de la dirección ni del proyecto como puede ser el horario estudiantil. Hasta este momento  no se 

tiene definido un  plan de contingencia. 
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2.1.3 Proyecto: Simulador Quirúrgico. 

El proyecto está lidereado por el Ing. Karel Pérez Ramírez. El producto que se desarrolla es una 

aplicación para la rehabilitación de personas discapacitadas que pueden tener alteraciones de las 

funciones sensoriales, motoras y mentales. El objetivo central del mismo es la investigación y el 

desarrollo tecnológico para introducir un nuevo recurso terapéutico en la reeducación de estas 

personas. Como producto se genera un Equipo de Rehabilitación compuesto por un hardware 

encargado de la lectura de bio-potenciales y por un software encargado de representar dicha lectura 

mediante una interfaz fácil de comprender por el paciente mediante técnicas de Realidad Virtual.  

Según la investigación realizada el 15 de mayo del 2008 en cuanto a calidad se refiere  se confirmó 

que el proyecto no se rige por ninguna norma o estándar de calidad, pero si cuenta con  una lista de 

riesgos y un plan de mitigación de riesgos como estrategia para la Administración de los mismos.  

Dentro de dicho proyecto son definidos los parámetros de riesgo. Aunque es un proyecto pequeño se 

determina una probabilidad e impacto de los riesgos listados asignándole una prioridad y un adecuado 

tratamiento y monitoreo  a los mismos, así como un aproximado del costo /beneficio del riesgo en caso 

de ocurrencia, aunque no se establece ningún método para el tratamiento de estos sino que se realiza 

de forma empírica.  

También están definidas las fuentes de riesgo. El jefe de proyecto afirma que en caso de ocurrencia 

de un riesgo interno la mitigación a realizar es menor que si ocurriera un riesgo de fuente externa ya 

que hay muchos de estos riesgos que no dependen totalmente de él y la solución de éste puede estar 

fuera de su alcance. Se puede apreciar que no se clasifican las categorías de riesgo. 

Aunque no se documenta quién es el responsable de hacer frente a cada situación de riesgo la mayor 

parte de los mismos son asumidos por el jefe de proyecto y tres profesores responsables de los cuales 

sólo se encuentra presente actualmente uno de ellos, o algún otro integrante que este capacitado para 

darle solución al mismo. 

No tienen establecido ningún período de ejecución para cada actividad para la manipulación de los 

riesgos. Al detectar un riesgo se ponen en función del mismo  pero sin trazarse ninguna planificación 

que proporcione una rápida solución. 
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El proyecto tiene definido un plan de mitigación de riesgo el cual es implementado aunque pueden 

presentarse riesgos en el proyecto que no se les puede aplicar ya que hay factores que no dependen 

ni de la dirección ni del proyecto como puede ser el horario estudiantil. Hasta este momento  no se 

tiene definido un  plan de contingencia. 

2.1.4 Proyecto: Laboratorios Virtuales. 

Este proyecto plantea responder a las necesidades de educadores y capacitadores en el ámbito 

universitario, de la educación general y empresarial en que sean necesarios entornos de aprendizaje 

que incluyan simulaciones de procesos basados en Realidad Virtual para fines educacionales o de 

adiestramiento. Se diseñan e implementan prácticas de laboratorio relacionadas con leyes y 

postulados de las Ciencias Naturales potenciando en los estudiantes habilidades relacionadas con el 

análisis y generalización o permitiendo simular componentes caros o peligrosos. Igualmente, permite 

el adiestramiento de personas en ambientes industriales especiales o de riesgo tantas veces como 

sea necesario y a bajos costos. Se desempeña como  jefe de este proyecto  Luis G. Viciedo 

Caraballoso. 

En el momento de la entrevista el 16 de mayo del 2008 el proyecto se encontraba en la etapa 

conceptual, sin regirse por ningún estándar de calidad, y la estrategia para la administración de riesgo 

que estable consta solamente del documento de la lista de riesgo. Entre ellos se listan los siguientes: 

 Falta de pacto con los metodólogos nacionales de Física, Química y Biología del MINED en 

cuanto a tareas y requerimientos de los productos. 

 Problemas en conjugar los diferentes paradigmas educativos portados por las personas. 

 Insuficiente estructuración del modelo pedagógico asociado al producto. 

Se definen los parámetros de riesgo probabilidad e impacto, criterios coherentes para la evaluación y 

cuantificación de  estos, asignándoles una prioridad a cada uno. No se determina un costo / beneficio  

de los riesgos en caso de que estos ocurran, no se les hace un seguimiento hasta el momento, pero 

tienen plasmado en el documento un monitoreo para cada riesgo. No tienen un método definido ni 

documentado para llevar a cabo la mitigación pero de forma empírica saben la acción a tomar y como 

llevarla a cabo. 
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No se identifica un personal  para hacer frente a una situación adversa que se presente en el proyecto, 

ni se tiene establecido un calendario para establecer el tiempo de eliminación del riesgo. 

En este proyecto no se realiza un plan de mitigación como es debido, sólo se hace una referencia a 

esto en la plantilla de la lista de riesgos, sin implementar la mitigación planteada, ni hacer un plan de 

contingencia. 

2.1.5 Proyecto: Interacción de Elementos Virtuales. 

El proyecto se encuentra lidereado por la Ing. Yenifer del Valle Guevara. El mismo tiene como objetivo 

fundamental incorporar en los proyectos productivos de la facultad 5 las mejoras necesarias mediante 

la incorporación de algunos elementos inteligentes, trabajando de manera independiente. 

Este proyecto genera productos como: 

 Módulos de inteligencia necesarios para cada producto que lo requiera.  

 Brinda asesoramientos en estos temas cuando la solución no requiera un producto elaborado 

completamente por el proyecto.  

 Los miembros que sean necesarios formarán parte de los proyectos que lo requieran.  

 Desarrollo de una biblioteca genérica de inteligencia artificial.  

A la ingeniera líder del proyecto se le realizó una entrevista el 15 de mayo del 2008, la misma arrojó 

como resultado que este proyecto no se encuentra regido por ninguna norma de Calidad. En el mismo 

se establece una estrategia para la Administración de los Riesgos, contando con documentos tales 

como la lista de riesgos y el Plan de Mitigación. 

En este proyecto, para cada riesgo listado se evalúan la severidad de los mismos, así como una 

aproximación del parámetro de la probabilidad e impacto, pero no se organizan según la prioridad de 

cada uno de estos riesgos. No se guían por ningún método para la manipulación de los mismos, ni se 

les realiza un debido seguimiento  aunque si se monitorea el estado del riesgo. En caso de la 

ocurrencia de algunos de los riesgos no se determina su costo.  

Se definen fuentes de riesgos aunque no las clasifican explícitamente, mientras que las categorías de 

riesgo si son determinadas.  
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Se identifica al personal capacitado es caso de tener que hacerle frente a algún riesgo y se establece 

un período de ejecución de cada actividad a realizar para la manipulación de los riesgos, pero esto no 

se tiene documentado.  

Se constató que existe el plan de Mitigación de Riesgos aunque no es implementado. Además en 

caso de que se manifieste algún efecto de riesgo crítico se ha elaborado un Plan de Contingencia.   

2.1.6 Proyecto: Herramientas de Desarrollo para Sistemas de Realidad 

Virtual. 

El proyecto surge ante la necesidad de crear una Biblioteca Gráfica de Tiempo Real propia para los 

proyectos del Polo de Realidad Virtual, así como otras herramientas gráficas que permitan el 

desarrollo de sistemas de Realidad Virtual por parte de los proyectos de Realidad Virtual  de la 

Facultad 5. 

El mismo esta clasificado como un proyecto investigación y  de desarrollo, genera como producto 

herramientas para uso de otros proyectos de Realidad Virtual del Polo. Su producto principal es una 

Herramienta Básica para Desarrollo de software de Realidad Virtual (SceneToolKit). De manera 

paralela se producen otras herramientas de apoyo a la SceneToolKit o a la producción en general. El 

líder de este proyecto es el ingeniero Yanoski Camacho Román. 

En la entrevista realizada al jefe de este proyecto el 6 de mayo del 2008 se pudo confirmar que el 

mismo  no se rige por ninguna estándar de calidad, pero si establece una estrategia de Administración 

de riesgo que cuenta con un plan de  mitigación y una lista de riesgos en la cual se pueden apreciar 

algunos como: 

 No pacto de tareas y requerimientos con los clientes. 

 Subutilización de los recursos materiales.  

 Insatisfacción del cliente.  

 Pérdida de información. 

Los parámetros de riesgo como probabilidad e impacto son definidos, así como la definición de 

criterios para la evaluación de los riesgos asignándole además una prioridad a  cada uno. Para cada 

riesgo no se determina un costo/beneficio en caso de que ocurra, no se le hace un seguimiento una 
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vez  presentado y no se monitorea el estado del mismo. Están definidos algunos métodos para la 

manipulación de los riesgos pero no son implementados, todo se queda en documentación. 

En el proyecto si se identifica personal para hacer frente a una situación de riesgo y se establece un 

período de tiempo para contrarrestar el riesgo presentado aunque no queda esto plasmado 

explícitamente en la documentación. 

Se desarrolla un plan de mitigación, y el mismo es implementado, todo esto acompañado a un plan de 

contingencia para los riesgos críticos listados en caso de que se materialicen. 

2.1.7 Proyecto: Juegos CNEURO. 

El responsable de este proyecto es el Ing. Yulier Casas Estradas. En este proyecto se desarrolla un 

juego para la intervención de la Discalculia en escolares de 6to grado. Se espera que con este 

producto mejore la afectación que presentan estos niños, además de que los que no la padecen 

pueden utilizarlo como material de estudio. Estos juegos tendrán entornos atractivos, con lo cual se 

logrará una mayor motivación de los niños. En un futuro se piensa desarrollar un juego para cada uno 

de los grados de escolaridad primaria, desde 1ro al 5to.  

Existen en el mundo varias normas de calidad por las cuales debe regirse un proyecto de software 

para un resultado exitoso. Según la entrevista realizada el 16 de mayo del 2008 el proyecto no guía su 

proceso de desarrollo por ninguna de ellas. Tienen definida una estrategia de administración de 

riesgos. Entre los principales riesgos identificados en el proyecto se encuentran: 

 Incompatibilidad de la aplicación con el sistema operativo Windows 98 de los clientes finales. 

 Deficiencia de hardware de las computadoras de los clientes finales que provoque  que el  

juego no corra correctamente. 

 Pérdida de la comunicación entre los especialistas de CNEURO y el equipo de trabajo. 

 Carencia de diseñadores o realizadores para desarrollar las tareas de modelación gráfica.  

Dentro del proyecto se definen los parámetros de riesgo, así como el costo/beneficio, el seguimiento 

de ellos en caso de que ocurra y los niveles de severidad y probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. 

A los mismos se le asigna una prioridad pero al listarlos no se tiene en cuenta, ni tampoco  se 

proporciona un método para su manipulación. 
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No definen explícitamente cuales son las fuentes  del riesgo, pero si especifican la categoría de cada 

uno de estos.  

No está determinado ni documentado qué personal hará frente a una situación determinada, pero está 

definido que en caso de que ocurra  se le asignará esta tarea a algún integrante capacitado de manera 

empírica, determinando un período de tiempo para la solución. Esto lo hacen a través de un 

cronograma de trabajo que incluye la acción para mitigar el riesgo.  

Se elabora y se implementa el plan de mitigación de riesgos como parte de la estrategia para la 

administración de los mismos, así como planes de contingencia. 

2.1.8 Proyecto: Juegos de Consola. 

El líder del proyecto es el Ing. Yoander Cabrera Díaz. Este proyecto surge ante la necesidad del 

Consejo de Estado de modernizar los parques de diversiones con la introducción de video-juegos 

capaces de proporcionar una sana recreación a los niños principalmente en el rango de 8 a 12 años 

de edad. El producto en desarrollo se limita a definir, diseñar, e implementar un entorno gráfico 3D en 

tiempo real con sonido realista e interacción con el usuario para lograr la integración de un juego de 

conducción de automóviles que será instalado en el Parque Mariposa del Parque Lenin. 

Según la entrevista realizada el 17 de mayo del 2008 este proyecto no se guía por ninguna norma de 

calidad. En el mismo se establece una estrategia para la Administración de Riesgos, y se cuenta con 

las plantillas de Lista de Riesgo y el Plan de Mitigación de Riesgos. A continuación se listan algunos 

riesgos identificados para el proyecto: 

 Dificultades con la tecnología e inexistencia del hardware apropiado. 

 El 90% del equipo de trabajo se encuentra desarrollando su trabajo diploma. 

 Falta de comunicación con los clientes principales del producto.  

 Desconocimiento del hardware y la plataforma de trabajo en la que se desplegará el producto. 

Los parámetros de riesgo, como la probabilidad e impacto de los mismos son definidos. Además se 

clasifica le severidad en la que se evalúan los riegos listados y se le asigna una prioridad a cada uno 

de ellos. No se determina el costo/beneficio en caso de ocurrencia pero si se hace un seguimiento y 
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monitoreo riguroso de cada uno de estos riesgos aunque no se proporciona ningún método para su 

manipulación.  

Las fuentes de riesgos no son determinadas en el proyecto pero si se clasifican. 

Para cada situación que pueda darse se identifica a la persona capacitada para darle frente. No se 

establece un calendario para las actividades de manipulación de los riesgos.  

Está definido y se implementa el plan de mitigación de riesgos así como el plan de contingencia para 

enfrentar los efectos de los riesgos críticos.   

2.1.9 Proyecto: Compilación de Juegos. 

El proyecto tiene como objetivo la realización de dos juegos destinados a la población infantil de 

Venezuela entre las edades de 9 a 11 años. Estos juegos tienen como objetivo que los niños 

venezolanos sepan la importancia de la revolución energética que se lleva a cabo en su país y de 

cómo influye ésta en el cuidado del planeta. El mismo es lidereado por el Ing. Dagoberto Marrero 

López.  

Al aplicarle la lista de chequeo elaborada a este proyecto el 16 de mayo del 2008  se constató que  el 

mismo no se guía por ningún estándar o modelo de calidad. En cuanto a la Administración de Riesgo 

se puede señalar que se establece una estrategia para llevarla a cabo aunque en el momento de la 

entrevista no se encontraban las plantillas de Lista de Riesgos y Mitigación o sea que la evidencia 

proviene de de los argumentos explicados por el líder de proyecto.  

Los parámetros de riesgos no están plasmados en ningún documento oficial. Los criterios  de 

severidad y probabilidad de ocurrencia no se definen. Está definido que los riesgos pueden retrasar la 

entrega del producto pero no en que medida. Está asignada una prioridad para cada riesgo. No se 

determina un costo /beneficio del riesgo pero hasta el momento los riesgos que se han materializado 

son asociados al diseño. Se le hace un seguimiento a cada riesgo presentado, se monitorea y se 

proporciona un método para la manipulación del mismo. 

Se identifica en cada situación un responsable y se estipula un período de tiempo prudente para 

manipularla pero en ambos casos no esta oficialmente  documentado. El proyecto cuenta con un plan 
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de mitigación que es implementado y determinan las categorías de riesgos. No están determinadas las 

fuentes de cada riesgo.  

2.2 Resultados generales de las entrevistas a los proyectos.  

Al analizar los resultados de las entrevistas realizadas aplicando la lista de chequeo (Ver Anexo 5) a  

cada uno de los proyectos de Realidad Virtual de la facultad 5 queda demostrada la existencia de 

varios problemas. En cuanto a documentación de proyecto refiere, que incluye los temas de la 

Administración de Riesgos, específicamente plantillas como el Listado de Riesgos, el Plan de 

Mitigación de Riesgos y de Contingencia se evidencia una carencia casi generalizada de estos 

artefactos del Expediente de Proyecto. Sin una correcta administración de los Riesgos, no  se puede 

hablar de un software con calidad, ni un producto óptimo y eficiente según las exigencias de un 

cliente. 

De manera general se puede afirmar que los proyectos productivos de Realidad Virtual de la Facultad 

5 de la Universidad de las Ciencias Informáticas no se rigen por ningún estándar  de calidad  de los 

existentes, siendo éstos una guía para implementar estrategias que tributen a la mejora de la 

producción y la reducción de  los riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto, el 100% de los 

líderes de proyectos afirmaron tener conocimiento de la existencia de algunos de  estos estándares de 

calidad de software y de su importancia, sin embargo no los aplican. Estas respuestas de los líderes 

en cuanto al uso de estándares de calidad, dan pie a una contradicción ya que en los Planes de 

Aseguramiento de la Calidad de todos estos proyectos está reflejado que se guían por algunos 

estándares de calidad para los procesos fundamentales dentro del ciclo de desarrollo. La poca 

información y puesta en práctica de estándares o normas de calidad en los Proyectos de Realidad 

Virtual de la Facultad 5 es uno de los principales motivos de las deficiencias en la calidad de los 

productos de software resultantes.  

En cuanto al Área de Proceso de Administración de Riesgos es vital el establecimiento de una 

estrategia para la administración de los mismos. Ocho proyectos de los nueve encuestados 

establecen y documentan una estrategia, representando más del 88 % del total. El principal problema 

en este caso es la existencia de un proyecto que no establece estrategia alguna para administrar los 

riesgos y uno que define la misma pero la tiene documentada incorrectamente, y el resto lo hace de la 

forma propuesta por la Dirección de Calidad de Software (DCS) de la Infraestructura Productiva a 

través de las Plantillas: Lista de Riesgos y Plan de Mitigación de Riesgos respectivamente. 
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Solo tres de los proyectos productivos revisados determinan las fuentes de riesgos aunque esto no 

está plasmado en ningún documento, lo que significa que más de la mitad de los mismos no clasifican 

las fuentes de riesgos representando sólo poco más del 33% los que realizan esta actividad. Otro 

resultado es que más de un 77 % de los proyectos determinan las categorías de los riesgos. 

De manera general se puede decir que más del 77% de los proyectos productivos de Realidad Virtual 

definen los parámetros de riesgos dentro del proyecto así como el nivel de severidad y probabilidad. 

Las prácticas específicas del área de Administración de Riesgos según CMMI proponen  que se le 

debe asignar una prioridad a cada riesgo identificado. A través de las entrevistas realizadas se 

observa que aproximadamente un 66% de los proyectos cumple con esto, además un 22% de los 

mismos determina un costo/beneficio de un riesgo en caso de ocurrencia. 

Con respecto al seguimiento de los riesgos se obtuvo que más del 44% de los proyectos realizan esta 

actividad, así como el 67% aproximadamente realizan un monitoreo del estado del riesgo. La mayor 

parte de los proyectos no proporcionan un método para la manipulación y el seguimiento  de los 

riesgos y la mayoría manifiestan realizar este proceso de forma empírica. Sólo en uno de los 

proyectos está definido este método y representa estadísticamente un 11% del total.  

Se puede decir que más del 44% de los proyectos identifican el personal calificado para hacer frente a 

cada situación adversa que se pueda presentar. El resto no define un rol responsable y  en  caso de 

necesitarlo lo hace de manera empírica. Sólo en un proyecto se establece un calendario para la 

manipulación de los riesgos representando el 11% del total de proyectos encuestados. 

Como parte de la estrategia para Administrar Riesgos se crean en los proyectos planes para mitigar 

sus efectos. Según los resultados de la encuesta sólo un proyecto no cuenta con un plan de mitigación 

definido lo que hace que aproximadamente el 89% de los proyectos definen este importante plan. 

Estos planes de mitigación son implementados por más del  55% de los proyectos. Por  su parte 

alrededor del 66 % de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la Facultad 5 definen y 

documentan un Plan de Contingencia. 

Después del estudio realizado, y de los resultados generales alcanzados luego de aplicar la lista de 

chequeo a través de entrevistas realizadas a los líderes de los proyectos productivos de realidad 

virtual de la facultad 5, se muestra en el Anexo 6 una gráfica que representa de forma general (en %) 

el comportamiento de dichos proyectos en cuanto a la Administración de Riesgos.   
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Conclusiones: 

En este capítulo se reflejó detalladamente la situación actual de cada uno de los proyectos de 

Realidad Virtual de la facultad 5 con respecto a la forma que tiene cada uno de estos de administrar 

los riesgos según los resultados de la aplicación de la Lista de Chequeo anteriormente mencionada.   

Además se dejaron sentadas las bases sobre las cuales se realizará la propuesta de Guía 

Metodológica que permita a los proyectos de Realidad Virtual administrar de manera más óptima los 

riesgos, aplicando la norma de calidad CMMI, para darle solución a los objetivos propuestos y 

estandarizar este proceso. 
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Capítulo 3: Propuesta de la Guía Metodológica.  

Introducción.  

En este capítulo se  propone una guía metodológica que permita administrar los riesgos en los 

proyectos productivos de Realidad Virtual.  

Su  propósito es establecer una estrategia para administrar los riesgos; el trabajo a realizar  se 

desglosará en actividades fundamentales como: preparación, identificación, análisis y mitigación de 

riesgos. Mediante la misma se pretende dejar creado un documento por el cual los proyectos 

productivos de realidad virtual de la facultad 5 puedan guiarse para de esta forma  facilitar el trabajo a 

la hora de administrar los riesgos que puedan surgir en un momento dado. 

3.1 Establecer una estrategia de administración de riesgos.  

Para  lograr una óptima administración de riesgos al inicio del desarrollo de cada proyecto se debe 

realizar una reunión en la que se definan todos los roles necesarios para el desarrollo del mismo, así 

como la asignación de estos a cada integrante del equipo de trabajo.  

Para la administración de riesgos es necesario contar con roles como: Líder del proyecto, 

Administrador de la Calidad, Planificador y Documentador. 

 En el Anexo 7 se muestra un diagrama representativo del proceso de Administración de Riesgos en 

los proyectos productivos de Realidad Virtual, con las entradas y salidas de cada actividad necesarias 

para llevar a cabo dicha administración. 

Al establecer una estrategia de administración desde el inicio, se dejarán sentadas las bases para 

administrar los riesgos de los proyectos productivos de Realidad Virtual pertenecientes a la facultad 5. 

Los mismos deben guiarse por los aspectos que se definen a continuación: 

 Determinar las fuentes de riesgos. 

 Determinar las categorías de riesgos. 

 Definir parámetros. 
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3.1.1 Determinar las fuentes de riesgos.    

Las fuentes de riesgo se deben clasificar en internas o externas al proyecto y se deben determinar 

según los posibles riesgos que un proyecto pueda presentar. 

Las fuentes internas serán la causa provocadora de algún error que se pueda cometer por parte del 

equipo de trabajo por ejemplo: si ocurriera un error en el código, la fuente interna provocadora de este 

riesgo seria el programador ya sea por desconocimiento del lenguaje o mal entendimiento del 

problema  o situación. 

Como fuentes externas se definen aquellas que provienen del entorno, es decir, provocadas por 

agentes externos al proyecto como pueden ser: Dirección de la Facultad, clientes, entre otros. Por 

ejemplo: ante la petición del cliente de un cambio de sistema operativo, la fuente externa provocadora 

de este riesgo sería el cliente. 

La determinación de fuentes de riesgos es tarea del líder de proyecto y del administrador de calidad, 

lo cual se llevará a cabo en un encuentro con los responsables de esta tarea inmediatamente que 

sean definidos y asignados los roles dentro del proyecto.  

En cuanto a este tema de Administración de Riesgo actualmente en la Universidad, y por consiguiente 

en la Facultad, se utilizan Plantillas orientadas por la Dirección de Calidad de Software (DCS). Por el 

momento solo se hará referencia a una de ellas: Plantilla DCS Lista de Riesgos. Para la plantilla 

anterior se sugiere, por lo antes expuesto, que se valore la posibilidad de incrementar lo tratado en 

este epígrafe como parte de esta plantilla, es decir, se podría incrementar a la tabla de riesgos una 

columna correspondiente al aspecto Fuentes de Riesgos. 

3.1.2  Determinar las categorías de riesgo.  

En cada proyecto productivo se debe categorizar cada uno de los riesgos que amenazan el buen 

desarrollo del software. Su líder, acompañado del administrador de calidad serán los responsables de 

esta actividad, la cual se llevará a cabo en un encuentro con los responsables de esta tarea 

inmediatamente que sean definidos y asignados los roles dentro del proyecto, es decir, se realizará 

conjuntamente con la determinación de las fuentes de riesgos (Epígrafe 3.2). 
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Para los proyectos productivos de Realidad Virtual existen categorías específicas de riesgos como: 

 Diseño Gráfico. 

 Integración.  

Diseño Gráfico: Aquí se clasificarán aquellos riesgos que representan una amenaza para el diseño del 

producto de software.  

Por ejemplo:  

Utilización de texturas que no estén acorde con las especificaciones del producto. Si el cliente pide el 

diseño en 3D de una ciudad determinada o algo en específico, hay que estudiar el entorno real que se 

solicita modelar. 

Integración: Se incluirán los riesgos que se encuentran relacionados con la falta de compatibilidad a la 

hora de conectar la programación (código fuente), la  herramienta y el diseño 3D del producto 

Por ejemplo: 

Utilización de motores gráficos y entornos virtuales desconocidos por parte de los proyectos que 

utilizarán los mismos, lo que puede generar problemas al conectarlos con el código. 

Se pueden agrupar los riesgos en los proyectos productivos de Realidad Virtual atendiendo a otras 

categorías:  

 Implementación. 

 Organizacional. 

 Recursos. 

 Estimación.  

 Prueba. 

Implementación: Se clasificará en esta categoría todo riesgo que indique problemas relacionados  con 

la programación o implementación del software.  

Por ejemplo: 
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Que el lenguaje de programación  cambie muy a menudo y no se actualicen los cambios, ya que 

puede darse el caso que dicho lenguaje  varíe de una versión del producto a otra. 

En un simulador para la rama de medicina se pueden presentar errores o problemas en la 

implementación de funcionalidades, como pueden ser juego de luces y colisiones.  

Organizacional: En esta categoría se incluirán todos los riesgos que influyan en la organización 

interna y desempeño del proyecto.  

Por ejemplo: 

Falta de personal requerido para cada proyecto, falta de capacitación a sus integrantes, asignación de 

tareas que no estén en correspondencia con la misión del proyecto. Además, falta de comunicación 

con alguna de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto y los riesgos provocados a partir 

del levantamiento  de requisitos.  

Recursos: Aquí se incluyen los riesgos tecnológicos (entiéndase por esto, riesgos que sean 

provocados por problemas con la tecnología), los de medios básicos, recursos humanos, y 

financieros. 

Por ejemplo: 

Fallos excesivos del fluido eléctrico, rotura de máquinas, escases de sillas. 

Estimación: Estimaciones incorrectas de tiempo. Esto puede provocar cambios en el cronograma de 

trabajo establecido por el grupo de desarrollo del proyecto. 

Prueba: Corresponde esta categorización a posibles riesgos a ocurrir durante la realización de 

pruebas al software. 

Por ejemplo: 

No configurar el ambiente de prueba correctamente. 

En los casos de prueba no definir los flujos alternos. 
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La plantilla propuesta por la  DCS: Lista de Riesgos  tiene una columna para categorizar los riesgos. 

Es en este artefacto  donde debe quedar reflejada dicha categorización cuando se efectúe el análisis 

de los riesgos. 

3.1.3  Definir parámetros de riesgo.  

El encargado de definir los parámetros de riesgo en un proyecto de Realidad Virtual es su líder, 

acompañado del administrador de calidad, debido a que éste último es el máximo responsable de la 

calidad del software dentro del equipo de trabajo.  

Entre los parámetros para evaluar, clasificar y dar prioridad a riesgos se encuentran: 

 La probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 

 El impacto o gravedad de ocurrencia del riesgo. 

 Umbral del riesgo. 

La definición de dichos parámetros se llevará a cabo en un encuentro con los responsables de esta 

tarea inmediatamente que sean definidos y asignados los roles dentro del proyecto.  

3.1.3.1  Probabilidad de ocurrencia de un riesgo: 

Para evaluar la probabilidad de un riesgo, uno de los métodos que se debe utilizar es el de la escala 

relativa que representa valores de probabilidad como son:  

 Poco Probable. 

 Probable. 

 Altamente probable.  

Como alternativa para evaluar la probabilidad, se pueden usar probabilidades numéricas en base a 

una escala general. Esos valores son: 0,1; 0,4; 0,5; 0,7; 0.8; 0,9.                                         

Estimación de la Probabilidad: 

Poco Probable  ---------------------- 0.1 – 0.4 
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Probable  ------------------------------ 0.5 – 0.7      

Altamente Probable ----------------- 0.8 - 0.9         

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo será sólo un valor aproximado según la apreciación en 

cada proyecto después de realizar un análisis detallado de cada uno de éstos. Es muy importante 

tener en cuenta que la misma no se debe definir como nula ya que sería una contradicción, pues 

significa que no ocurrirá nunca el riesgo. De forma similar ocurre con una probabilidad absoluta o con 

valor 1, estaríamos afirmando que la situación sería real, cosa que es errónea pues un riesgo nunca 

es 100% probable y siempre posee un margen de incertidumbre. Por tanto, en caso de dar un valor 

numérico a la probabilidad, ésta oscilará entre 0.1 y 0.9. 

3.1.3.2  El impacto o gravedad de ocurrencia del riesgo. 

Este proceso se llevará a cabo de forma similar a la estimación de la probabilidad, teniendo en cuenta 

que: 

Las escalas relativas de impacto son simplemente descriptores ordenados por rangos tales como: 

 Insignificante. 

 Marginal. 

 Significativo. 

 Crítico. 

 Catastrófico. 

Insignificante: Como su nombre lo indica incluirá los riesgos que a pesar de ser reconocidos causarán 

efectos tan insignificantes que se pueden menospreciar. 

Marginal: Incluye riesgos de poca trascendencia para el proyecto, efectos simple o de poca gravedad. 

Significativo: Riesgos que con su ocurrencia traen consigo daños significativos sobre los objetivos del 

proyecto. 

Crítico: Los riesgos que sean clasificados por esta categoría, serán aquellos que al presentarse 

crearán situaciones críticas dentro del proyecto. 
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Catastrófico: Son aquellos riesgos que causan un daño abismal, se puede comparar con una 

catástrofe debido al grado de gravedad con que afectan los objetivos del proyecto. 

Como alternativa, se usarán escalas numéricas que asignan valores a dichos impactos. Estos valores 

deben  ser: 1, 2, 3, 4, 5. 

Estimación del Impacto: 

Insignificante-----------------1 

Marginal-----------------------2 

Significativo------------------3      

Crítico -------------------------4         

Catastrófico------------------5 

3.1.3.3 Umbral del riesgo. 

En este parámetro se definirá una estimación para darle valor a un riesgo a partir del cual los efectos 

de éste empiezan a ser perceptibles. Esto se hará partiendo del impacto de los riegos dentro del 

proyecto. 

Los riesgos insignificantes y marginales serán identificados pero no se les planteará un plan de 

mitigación sino que se les dará seguimiento para cuando sobrepasen la categoría de marginal. Sólo 

cuando un riesgo haya sobrepasado este umbral es que se considerará el mismo para establecerle un 

plan de mitigación;  entiéndase por sobrepasar el umbral  de riesgo aquellos que se clasifiquen como: 

Significativos, Críticos y Catastróficos. 

3.2 Identificar riesgos 

La identificación de riesgos es un proceso que se lleva a cabo o lo largo de todo el ciclo de desarrollo 

del software. En esta actividad deben participar el líder del proyecto, el administrador de la calidad 

como máximo responsable de esta actividad y además todos los miembros del equipo del proyecto. 
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Se pueden invitar también expertos en el tema ajenos al equipo del proyecto para de esta forma ir 

conformando la lista de riesgos. 

Para identificar los riesgos en los proyectos productivos de Realidad Virtual se propone que sea 

aplicada la técnica de trabajo en grupo llamada “Tormenta de Ideas”. Esta técnica propone como 

objetivo principal obtener una lista con todas las ideas o situaciones por evidentes o simples que 

parezcan. Esto se debe hacer de la siguiente manera:  

Debe haber una persona que dirija la “Tormenta de Ideas”. En los proyectos Productivos Realidad 

Virtual se propone para realizar esta tarea al Líder de Proyecto el cual explicará con todo detalle todo 

lo relacionado  con el producto a realizar. 

Todos los integrantes del equipo de trabajo deben estar presentes y cada uno de  estos debe pedir la 

palabra al moderador para expresar sus ideas. No se pueden criticar las ideas de los demás, es decir, 

se permiten todo tipo de ideas por simples que sean. De preferencia, debe quedar constancia de esta 

actividad, es decir, listar las ideas en un documento o de la forma que lo decida cada proyecto. 

En resumen, en esta actividad lo principal es que toda idea es válida ya que una mala idea puede 

generar una buena. Un análisis posteriormente realizado por el líder de proyecto, estudiará la validez 

y calidad de las ideas expuestas. 

No sólo se tendrán en cuenta los nuevos riesgos detectados y listados, sino que el documentador  

debe tener en cuenta los viejos listados de riesgos que posea el proyecto y revisarlos detalladamente, 

ya que puede darse el caso de que existan riesgos que no hayan sido detectados en ese momento. 

Esto será en el caso que el proyecto haya desarrollado versiones anteriores y cuente con sus 

antiguos expedientes. 

La lista de riesgos resultante debe de ser lo más extensa y explícita posible, incluyendo todos los 

riesgos que en un momento determinado puedan amenazar la calidad del producto de software.  

A continuación se muestran ejemplos de riesgos (hipotéticos), los cuales se tomarán como caso de 

estudio para epígrafes posteriores. 

1. Utilización de motores gráficos desconocidos por parte de los proyectos que utilizarán los 

mismos. 
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2. Errores o problemas al implementar  alguna funcionalidad del sistema. 

3. Falta de personal requerido para cada proyecto. 

4. Falta de capacitación a los integrantes del proyecto. 

5. Falta de comunicación con alguna de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.  

6. Fallos excesivos del fluido eléctrico. 

La plantilla propuesta por la DCS: Lista de Riesgos, es el artefacto donde se listan oficialmente todos 

los riesgos que se van identificando. Los mismos deben ser enumerados. Además se debe aclarar 

que dicha lista no es un documento estático, sino que sufrirá modificaciones a lo largo del ciclo de 

desarrollo del producto.  

3.3  Analizar riesgos.  

En todos los proyectos productivos de Realidad Virtual, después de haberse identificado cada uno de 

los posibles riesgos, el administrador de la calidad debe realizar un análisis de los mismos. Esto 

consiste en asignarle a cada riesgo una categoría, una fuente y parámetros de riesgos definidos 

anteriormente.  

Ejemplo a partir de lo planteado en el epígrafe 3.5: 

Probabilidad: Poco Probable: 0.1 – 0.4, Probable: 0.5 – 0.7,  Altamente probable: 0.8 – 0.9. 

Impacto: Insignificante: 1, Marginal: 2, Significativo: 3, Crítico: 4, Catastrófico: 5. 

En la Tabla 3.1 se muestra las fuentes, categorías, probabilidad e impacto de los riesgos ya 

identificados, en el epígrafe 3.2.   

No. Riesgo Fuente  Categoría  Probabilidad Impacto 

1. Utilización de motores gráficos 

desconocidos por parte de los 

proyectos que utilizarán los 

mismos. 

Interna. Integración. 0.6 5. 

2. Errores o problemas al 

implementar alguna funcionalidad 

Interna Implementación. 0.5 3. 
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del sistema. 

3. Falta de personal requerido para 

el proyecto. 

Interna Organizacional. 0.2 3. 

4. Falta de capacitación a los  

integrantes. 

Interna Organizacional. 0.5 4. 

5. Falta de comunicación con alguna 

de las partes involucradas en el 

desarrollo del proyecto.  

Interna Organizacional. 0.3 5. 

6. Fallos excesivos del fluido 

eléctrico. 

Externa Recursos. 0.3 4. 

Tabla 3.1 Tabla de riesgos.    

Como parte del análisis de riesgo se deben priorizar los mismos para de esta forma determinar cuáles 

son los riesgos que mayor influencia negativa tienen sobre los objetivos del proyecto y cuáles deben 

ser erradicados con mayor urgencia.  

Para priorizar cada uno de los riesgos listados, el administrador de la calidad guiado por el líder del 

proyecto, debe analizar cuantitativamente cada uno de los parámetros definidos y aplicarles una 

fórmula sencilla que permite ordenarlos al combinar su probabilidad e impacto: 

FR = P + I 

Donde FR es el factor de riesgo  

P es la probabilidad de ocurrencia estimada para cada uno de los riesgos identificados 

I es el impacto que tendrá el riesgo sobre los objetivos de los proyectos en caso de ser materializado 

el riesgo.  

En la Tabla 3.2 se muestra un ejemplo del procedimiento para priorizar los riesgos. 

No.  Riesgo Probabilidad Impacto Factor de Riesgo 

(FR). 

1. Utilización de motores gráficos 0.6 5. 5.6 
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desconocido por parte de los proyectos 

que utilizarán los  mismos. 

2. Errores o problemas al implementar  

alguna funcionalidad del sistema. 

0.5 3. 3.5 

3. Falta de personal requerido para el 

proyecto. 

0.2 3. 3.2 

4. Falta de capacitación a los integrantes. 0.5 4. 4.5 

5. Falta de comunicación con alguna de las 

partes involucradas en el desarrollo del 

proyecto.  

0.3 5. 5.3 

6. Fallos excesivos del fluido eléctrico. 0.3 4. 4.3 

Tabla 3.2 Cálculo del factor de riesgo.  

 La lista  de los riesgos una vez priorizados quedaría de la siguiente forma:  

1. Utilización de motores gráficos desconocidos por parte de los proyectos que utilizarán los 

mismos. 

2. Falta de comunicación con alguna de las partes involucradas en el desarrollo del proyecto.  

3. Falta de capacitación a sus integrantes. 

4. Fallos excesivos del fluido eléctrico. 

5. Errores o problemas al implementar  alguna funcionalidad del sistema. 

6. Falta de personal requerido para cada proyecto. 

En la plantilla propuesta por la DCS: Lista de Riesgos, es donde se priorizan cada uno de los riesgos 

que se encuentran listados oficialmente. Estos se ordenarán de manera descendente atendiendo a su 

prioridad. Para esto, se tomará el valor obtenido en la fórmula planteada anteriormente, o sea, el 

riesgo que mayor factor de riesgo (FR) tenga dentro del proyecto, será al que se le asigne una mayor 

prioridad.  
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3.4 Mitigar los riegos 

Al llegar a este punto cada proyecto productivo de Realidad Virtual de la facultad 5, deben haber 

realizado los pasos descritos en cada uno de los epígrafes anteriores. 

Antes de poner en marcha el plan de mitigación para un determinado riesgo, se debe realizar un 

análisis del costo/beneficio del mismo, evitando de esta forma la gestión de riesgos que al 

manifestarse, causan menos estragos o daños al proyecto que desarrollando una mitigación para el 

mismo. En este caso, no se le dará ningún tratamiento y simplemente se asumirá el riesgo. Lo mismo 

sucederá al analizar los umbrales de riesgos, mientras que estos no sean sobrepasados, no se 

planteará mitigación alguna. 

Si esto sucede, deberá ser informado al planificador para que éste refleje dicho problema en el plan 

de trabajo. 

En caso contrario, cada uno de estos proyectos para realizar la mitigación de los riesgos,  deberán 

desarrollar las actividades que se muestran a continuación: 

 Plan de mitigación de riesgo. 

 Plan de Contingencia. 

 Implementar planes de mitigación de riesgo.  

 Seguimiento y control de un riesgo. 

3.4.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgo.  

El plan de mitigación de riesgos no es más que desarrollar una serie de pasos o acciones minuciosas 

que permitan a los proyectos productivos de Realidad Virtual reducir aquellos riesgos más importantes 

o amenazadores. Para esto se buscaran las causas que originan cada riesgo, y las acciones a tomar 

para reducir los mismos, al igual que en la identificación de riesgos esto se podrá realizar a través del 

trabajo en grupo realizando ―Tormenta de Ideas‖. 

Para llevar a cabo el plan mitigación de riesgo, el líder del proyecto junto al administrador de la calidad 

se debe centrar en los riesgos que tengan un mayor factor de riesgo. Estos son los riesgos más 

críticos del proyecto, y por ende, deben ser priorizados para tratarlos y así evitar que se materialicen.  
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En caso de que existan una gran cantidad de riesgos con un alto factor de riesgo, se deberán 

fraccionar los mismos en pequeños grupos conformados por no más de 8 riesgos. A este primer grupo 

se le dará el debido tratamiento, luego se procede al grupo siguiente y así sucesivamente.  

Ejemplo de  mitigación de un riesgo: 

Riesgo: 

Utilización de motores gráficos desconocidos por parte de los proyectos que utilizarán los mismos. 

Mitigación del riesgo: 

Estudiar la herramienta a utilizar (motor gráfico), en caso que no se tenga conocimiento acerca de la 

misma. 

En cada proyecto productivo de Realidad Virtual, para asignar al responsable de mitigar cada uno de 

los riesgos críticos presentados, el administrador de calidad puede guiarse por la categoría a la que 

pertenece el riesgo. Este le informará al planificador el rol que se relaciona con este riesgo y el 

planificador es el encargado de  seleccionar el responsable en cuestión. Para un mejor control de esta 

actividad, se debe llevar constancia del nombre y apellido del responsable asignado. De esta forma, el 

trabajo no quedará en el aire y en tiempos futuros si ocurre alguna inconformidad se sabrá a quien 

pedirle cuenta. 

3.4.2 Desarrollar planes de contingencia.  

En caso de que un riesgo a pesar de haberse establecido una mitigación para atenuarlo llegue a 

ocurrir, se definirá  un plan proactivo para el manejo del riesgo, el cual lleva por nombre Plan de 

Contingencia.  

EL Plan de Contingencia no es más que la acción o acciones que el proyecto como organización 

llevará a cabo en caso de que un riesgo se materialice. En el mismo estará bien detallado que se 

hará, de que forma  y hasta que punto será aceptada la situación.  

Por ejemplo: 



Capítulo3: Propuesta de la Guía Metodológica 

 

Autores: Arielena Ramirez Sisto, Leidi Salazar Serrano                                                                                 53 

Ante la ocurrencia del riesgo:  

Utilización de motores gráficos desconocidos por parte de los proyectos que utilizarán los mismos. 

El plan de contingencia a seguir para responder al mismo sería: 

Realizar rápidamente un cambio de herramienta (motor gráfico). 

3.4.3 Implementación de los planes.  

En los proyectos productivos de Realidad Virtual de la facultad 5, la implementación de los planes de 

mitigación de riesgo, de contingencia o ambos, es tarea del integrante del proyecto que asume el rol 

relacionado con el riesgo y éste deberá ejecutar cada unas de las medidas previstas. Esta actividad 

será supervisada por el líder del proyecto. 

En la implementación de estos planes, juega un papel importante el planificador del proyecto pues 

éste debe planificar cuánto tiempo se dedicará a esta acción en correspondencia con la gravedad de 

la misma y cuan trabajoso puede resultar darle una óptima solución. El integrante del proyecto 

encargado de asumir el rol relacionado con el riesgo,  no debe retrasarse demasiado en sus demás 

tareas o implicaría un atraso en el cronograma de trabajo. Por tanto, el planificador tendrá que 

establecer un calendario o período de tiempo finito donde quedará bien establecida la fecha de inicio y 

de terminación para la manipulación de dicho riesgo. 

3.4.4  Seguimiento y control de un riesgo.  

En cada proyecto de Realidad Virtual se deberá realizar un constante seguimiento a cada uno de los 

riesgos que han sido mitigados. Esta vigilancia servirá para verificar el estado en que se encuentra 

cada riesgo después de haber realizado el plan de mitigación o el plan de contingencia y si estas 

acciones han sido efectivas se debe actualizar la situación de los mismos. Además, en caso de que 

surjan otros riesgos, se deben adicionar a la lista de riesgos realizándole todo el proceso descrito 

anteriormente.  

Existen métricas propuestas para la Administración de Riesgos, entre ellas: Efectividad de la 

mitigación de riesgo. 
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El objetivo de esta métrica es determinar la relación existente entre los riesgos mitigados y el total de 

riesgos identificados. 

La Efectividad de la mitigación de riesgos esta dada por la siguiente ecuación: 

RM% = (RM/RI)* 100. 

Donde: 

RM%: Porciento de mitigación de riesgo. 

RM: Riesgos Mitigados. 

RI: Riesgos Identificados. 

A medida que el porciento de mitigación de riesgos se acerque al 100%, significa que el número de 

riesgos mitigados se acerca a los identificados. 

Todo tipo de riesgo debe ser manipulado. Como una técnica sencilla para llevar un control y 

constancia de ello, el planificador puede agregar como un aspecto más de las reuniones del proyecto 

periódicamente realizadas el análisis de dicha manipulación, donde se dará a conocer a todo el 

equipo de trabajo el estado de cada riesgo. De esta forma todos se mantendrán constantemente 

informados de cómo va progresando cada situación. Con esto se garantizará la ejecución de la 

actividad, pues los responsables tendrán que rendir cuenta públicamente a todo el equipo de trabajo. 

3.5 Cambios Propuestos. 

Como se ha explicado en cada una de las actividades descritas anteriormente, todos los resultados 

obtenidos se deben recoger en las plantillas Lista de Riesgos y Plan de Mitigación de Riesgos, 

orientadas y confeccionadas por la Dirección de Calidad de Software de la Infraestructura Productiva 

de la Universidad.  

Después del estudio realizado sobre el tema, se piensa que hay aspectos que deben ser mejorados o 

cambiados en esas plantillas. En función de esto se propone: 
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Adicionar una columna a la tabla de riesgos con el número identificador del mismo y otra que lleve por 

nombre Fuentes de riesgos, en la cual cada proyecto escribirá la fuente (interna o externa) que origina 

cada riesgo listado. 

Existe una columna llamada Tipo de Riesgos, a la misma se le podría cambiar el nombre por 

Categorías de Riesgos, pues se considera que con este nuevo nombre se dará una mejor orientación 

a los proyectos productivos de manera general que incluyen los Proyecto Productivos de Realidad 

Virtual hacia los que está orientada esta investigación. 

En cuanto a las columnas ocupadas por los parámetros de riesgo (probabilidad e impacto) se 

mantienen igual, sólo que a la hora de especificarlos se propone hacerlo de forma cuantitativa. Esto 

proporcionaría una forma más organizada a la hora de realizar los cálculos para determinar la 

prioridad de los riesgos. Además se propone intercambiar las definiciones que se dan en cuanto a las 

columnas impacto y efecto, pues la explicación correspondiente a estos aspectos no está acorde con 

lo que plantean los autores de este trabajo. 

Otra propuesta sería omitir en la plantilla Lista de Riesgos algunos aspectos como son las 

subactividades de la actividad 2 (Ver Anexo 8) correspondientes a especificar el plan de mitigación y 

plan de contingencia de cada uno de los riesgos, ya que se considera que estos están más acordes 

con la plantilla Plan de Mitigación de Riesgos, además de reflejarse los mismo en cada una de las 

plantillas. Lo mismo pasa con el aspecto 3: Gestión de Riesgos que incluye además el monitoreo y 

administración de estos, pero se concuerda con la idea de que deben quedar en la plantilla de riesgos 

especificada la priorización de los mismos. Para esto se propone incluir posteriormente a la tabla de 

riesgos, el cálculo del Factor de Riesgo (Tabla 3.2) seguido de la lista de riesgos resultante una vez 

priorizados. 

En la plantilla Mitigación de Riesgos aparece nuevamente la tabla de riesgos. Se propone que en la 

misma se muestren los riesgos listados por su prioridad ya que antes de realizar la mitigación de 

riesgos se deben priorizar los mismos. 

En los Anexos 9 y 10 se muestran las Plantillas Lista de Riesgo y Plan de Mitigación de Riesgos 

respectivamente, propuestas  a partir de los cambios antes mencionados. 
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3.6 Validación de la Propuesta.  
 

Después de propuesta la Guía Metodológica para dar solución a los problemas detectados durante la 

Administración de los Riesgos de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la facultad 5, fue 

preciso validar esta propuesta para tener conocimiento del nivel de aceptación de la misma por 

expertos o conocedores en temas como: Calidad del Software y desarrollo de productos de software 

de Realidad Virtual.  

La validación se realizó a través de un cuestionario (Ver Anexo 11), aplicado a 7 personas, entre los 

que se encuentran líderes de los proyectos productivos de Realidad Virtual y expertos en los temas ya 

mencionados anteriormente. A continuación se muestran los expertos seleccionados para validar la 

propuesta realizada.  

Experto 1: Ing. Yanoski Rogelio Camacho Román.    

Ingeniero en Informática. Graduado de la CUJAE en el 2004 (Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría). Cuatro años de experiencia en los gráficos y la Realidad Virtual, Líder del 

proyecto Herramientas de Desarrollo para Sistemas de Realidad Virtual. Diplomado en Diseño y 

Programación de Videojuegos de la Universidad Abierta de Catalunya. Premio del rector 2008 en el 

proyecto.  

Experto 2: Ing. Yulier Casas Estrada.  

Ingeniero en Ciencias Informáticas, Graduado en la UCI, profesor adiestrado que imparte asignaturas 

de Programación, con dos años de graduado y más de 1 año como líder del proyecto Juego CNEURO. 

Ha participado como ponente en un evento nacional y dos internacionales, y en todos los casos los 

trabajos han sido publicados. 

Experto 3: Ing. José Manuel Pardo Matos  

Ingeniero en Ciencias Informáticas. Graduado en Julio de 2007. Profesor del Departamento de 

Ciencias Básicas desde septiembre de 2007; Profesor Adiestrado. Asesor de Calidad de la Facultad 5. 

Actualmente cursando la maestría en Calidad de Software. Ha cursado varios postgrados durante su 

etapa de adiestramiento entre los que están Docencia e Innovación Universitaria, Auditoria TIC, 
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Técnicas Avanzadas de desarrollo de SW, Métricas de SW, Validación y Verificación, Monitoreo y 

Control de Proyectos. Participó en UCIENCIA 2007. 

Experto 4: Lic. Luis Gabriel Viciedo Caraballoso.  

Licenciado en educación. Veintiocho años de experiencia en educación universitaria y preuniversitaria. 

Líder del proyecto Laboratorios Virtuales. Ha participado en todas las ediciones del evento UCIENCIA. 

Miembro de la sociedad cubana de Matemática y Computación.     

Experto 5: Lic. Juan Manuel Medero Martínez.   

Licenciado en Ciencias de la Computación, tres años de graduado y uno de experiencia en la rama de 

realidad virtual. Actualmente se desempeña como líder del proyecto Simulador Quirúrgico.     

Experto 6: Gerandys Hernández Casanova.  

Ingeniero en ciencias Informáticas, profesor adiestrado, graduado el 19 de julio del 2007. Actualmente 

es líder del proyecto de calidad en la facultad 5.  

Experto 7: Jandrich Domínguez Fortún.   

Ingeniero Industrial. Graduado en Julio del 2005. Profesor de Matemática Aplicada. Asesor de la 

Dirección General de Producción. Cursó el diplomado de Docencia Universitaria y de Dirección, entre 

otros cursos de postgrado. Actualmente está cursando el último diplomado de la maestría de Gestión 

de Proyectos Informáticos. Ha participado en UCIENCIA 2006 y 2007, Fórum de Ciencia y Técnica 

2006 y 2007, 13 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, Informática 2007, Octavo 

Congreso Nacional y Cuarto Internacional de red de la investigación y docencia sobre innovación 

tecnológica. Tiene la categoría de docente Instructor.  

Seguidamente se expondrán los criterios de cada uno de los expertos mencionados anteriormente: 

El Ing. Yanoski Rogelio Camacho Román, al validar la propuesta afirma que esta guía metodológica 

para llevar a cabo la Administración de Riesgos, se ajusta a las necesidades de los proyectos de 

Realidad Virtual, porque está más orientada a los errores típicos de este tipo de aplicación. Además 

opina que actualmente los proyectos no tienen una correcta Administración de Riesgos, por tanto de 
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cualquier forma que se comience a atender esta fase, retribuirá en una mayor calidad de los productos 

finales; y al usar las técnicas propuestas en esta guía, ajustada a las características del Polo de 

Realidad Virtual, será más sencillo el proceso de Administración de Riesgos sin detrimento de la 

calidad. Considera que son necesarias y no sobrantes las actividades propuestas para la 

Administración de Riesgos, ya que en el análisis determinaron los elementos que se podían eliminar 

por su redundancia. Y considera importante que esta propuesta esta basada en el modelo CMMI ya 

que este es un modelo para mejorar los procesos de desarrollo de software. 

El criterio del Ing. Yulier Casas Estrada respecto a la propuesta es que considera que la guía 

metodológica se ajusta a las necesidades de los proyectos de Realidad Virtual, ya que estos proyectos 

se diferencian en algunos aspectos de los demás y en esta guía se han tomado temas que son 

necesarios para los mismos y hasta el momento no se habían tratado. También opina que con la 

aplicación de las técnicas y actividades propuestas se logrará una mayor calidad de los productos de 

software debido a que se tienen en cuenta la mayoría de los factores que influyen en el éxito o fracaso 

de un proyecto de este tipo. Además expresa que por el momento si son suficientes y necesarias las 

actividades propuestas para establecer una adecuada Administración de Riesgos, aunque a partir de 

aquí se podría comenzar a trabajar en propuestas más completas según se vaya conociendo más 

sobre el tema y vayan apareciendo otros elementos. Y considera importante el hecho de que esta 

propuesta esta basada por el modelo CMMI, por ser una buena guía para gestionar el proceso de 

Administrar los Riesgos.  

El Ing. José Manuel Pardo Matos considera que la guía metodológica propuesta para la administración 

de riegos se corresponde con las necesidades de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la 

facultad 5, pues en esta se brinda un conjunto de actividades que facilitarán la identificación, 

administración y mitigación de los riesgos. Con un correcto uso y aplicación de las técnicas y 

actividades propuestas en este trabajo se tendrá un mayor control de los posibles riesgos y 

contingencias en los proyectos de Realidad Virtual. Estoy de acuerdo con las actividades definidas en 

esta solución, las mismas son de necesaria implementación por razones evidentes en el control de los 

riesgos. El hecho de que la propuesta esté basada en el modelo CMMI le proporciona a la misma un 

elevado nivel de calidad, pues este modelo se considera uno de los más usados a nivel internacional 

para la mejora de los procesos en las organizaciones de software.  

El Lic. Luis Gabriel Viciedo Caraballoso opina que la propuesta para llevar a cabo la Administración de 

Riesgos si se ajusta a las necesidades de los proyectos de Realidad Virtual, ya que algunos de los 
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cambios propuestos permiten cálculos para la determinación de las prioridades, y cree correctos los 

aspectos considerados por los autores en la Plantilla Lista de Riesgos. Además cree que al aplicarse 

cada una de las técnicas y actividades propuestas para administrar riesgos se logre una mayor calidad 

de los productos de software, dado que lo que se pretende con la metodología es ser más eficiente en 

la Administración de los riesgos, por lo que se pueden prever las dificultades y ganar en tiempo y 

calidad del desarrollo del producto. Según su criterio, se agregaría los ejemplos para el cálculo de las 

prioridades y la existencia de programas especializados que permitan administrar de alguna manera 

los riesgos, aunque fuese bajo otra metodología, lo que permitiría considerar la creación de software 

de Administración de Riesgos basado en la metodología propuesta por los autores. Y considera 

importante que la propuesta esté basada en el modelo CMMI debido a que partiendo de este modelo 

aceptado internacionalmente, se analicen variantes que se puedan ajustar a las condiciones concretas 

que presentan los proyectos productivos de Realidad Virtual.  

El Lic. Juan Manuel Mederos Martínez considera que la propuesta se ajusta a las necesidades para 

administrar los riesgos y ya que se identifican, proponen y describen las etapas y actividades de esta 

tarea en el área de la realidad virtual, lo que constituye una guía efectiva en la determinación de estos 

artefactos. Además expresa que al realizar una efectiva Administración de los Riesgos con las técnicas 

y actividades propuestas se puede lograr mejor calidad en el proceso de desarrollo de los software 

ganando de esta forma aspectos como no atrasos en el cronograma, mayor compatibilidad con los 

requerimientos definidos entre otros, lo que redunda en una mejor calidad de los productos definidos. 

Opina que las actividades propuestas para establecer una adecuada Administración de Riesgos las 

considera bien definidas, y no le realizaría ninguna modificación. Y considera de gran importancia que 

la propuesta esté basada en el modelo CMMI teniendo en cuenta la proyección estratégica de la 

universidad para certificarse en el nivel de 2 de este estándar internacional de calidad. 

El Ing. Gerandys Hernández Casanova opina que la guía metodológica propuesta en este trabajo de 

diploma se ajusta a las necesidades de los proyectos productivos de Realidad Virtual de la Facultad 5, 

en esta se definen varias categorías para la clasificación de los riesgos en proyectos con estas 

características, algo que considera de gran importancia. Con la correcta aplicación de este trabajo se 

puede lograr un mayor nivel en cuanto a la Administración de Riesgos, debe disminuir 

considerablemente la ocurrencia de eventos no deseados en los proyectos y como consecuencia de 

esto se incrementará la calidad final de los productos de trabajo. Las actividades propuestas las 
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considero necesarias, además de conceder su debida importancia al hecho de que la misma este 

basada en CMMI. 

El Ing. Jandrich Domínguez Fortún considera que antes de comenzar el desarrollo de un producto es 

necesario tener constancia de los riesgos que pueda presentar el mismo. La estrategia propuesta 

responde a las necesidades de los proyectos que desarrollen productos relacionados con la Realidad 

Virtual. Las técnicas y actividades propuestas, influirán no solo en la calidad final de los productos sino 

en el propio proceso de desarrollo de software, las cuales considero necesarias. Al estar basada esta 

propuesta en CMMI, el hecho de que se implemente posibilita la futura certificación de la institución y 

por consiguiente que los proyectos puedan identificar los problemas antes de que ocurran, y así 

planificar las actividades de Administración de Riesgos según lo que se necesite a través de los ciclos 

de vida y atenuar impactos adversos en la obtención de los objetivos, aun cuando no estamos 

certificados. 

De manera general los resultados obtenidos arrojan que todos los expertos coinciden en que la 

propuesta presentada se ajusta a las características y necesidades de los proyectos productivos de 

realidad virtual de la facultad 5, atribuyéndole a la propuesta presentada gran importancia. Consideran 

que con la puesta en práctica de este trabajo el proceso de administración de riesgos cobrará mucha 

mas efectividad con las actividades propuestas, proporcionando una mayor calidad a los productos de 

software, si se siguen los pasos definidos por los autores. Se le asigna una importancia significativa al 

hecho de que la guía esté basada en CMMI, pues se puede decir que es un producto que está a la 

vanguardia de la mejora de procesos ya que provee las últimas mejores prácticas del desarrollo y 

mantenimiento de productos y servicios. 

Conclusiones: 

En este capítulo se materializó la propuesta de la guía metodológica para la Administración los 

Riesgos en los proyectos productivos de Realidad Virtual de la Facultad 5, la misma servirá de apoyo a 

cada uno de estos proyectos con el fin de mejorar la calidad de los productos de software.  



Conclusiones  

Autores: Arielena Ramirez Sisto, Leidi Salazar Serrano                                                                                 61 

Conclusiones Generales: 

Con el desarrollo del presente trabajo de diploma se logró dar cumplimiento a su principal objetivo, 

desarrollando una  guía metodológica que permite administrar los riesgos en los proyectos productivos 

de Realidad Virtual de la facultad 5.  

Para el desarrollo de la misma se realizo un estudio del arte, profundizando en el área de proceso 

Administración de Riesgos; así como un análisis detallado de la situación de cada proyecto de la 

facultad 5 pertenecientes al polo productivo de Realidad Virtual, permitiendo conocer la situación actual 

de los mismos. 

La guía propuesta consta de aspectos fundamentales para establecer una adecuada administración de 

riesgos como preparación, identificación, análisis y mitigación de riesgos, permitiendo así un 

mejoramiento futuro en el desarrollo de cada producto de software. Además de lograr un 

perfeccionamiento en las plantillas Lista de Riesgos y Plan de Mitigación de Riesgos.  
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Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Aplicar la guía metodológica propuesta a todos los proyectos productivos de Realidad Virtual de 

la Facultad 5. 

 Proponer y aplicar otras métricas para la Administración de Riesgos. 

 Guardar los Expedientes de Proyecto, especialmente las plantillas Lista de Riesgo y Plan de 

Mitigación. 
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Anexos 

Anexo 1.  Modelo de representación escalonada en CMMI 
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Anexo 2.  Modelo de representación continua en CMMI 
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Anexo 3.  Componentes del Área de Proceso en CMMI 
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Anexo 4.  Área de Proceso de Administración de Riesgos 
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Anexo 5.  Lista de Chequeo. (Administración de Riesgos). 

 

Preguntas Forma de verificar Referencia 

¿Utilizan alguna norma de calidad en el 

proyecto? 

Expediente de proyecto.  

¿Se establece una estrategia para la 

Administración de Riesgo? 

 Estrategia de 

Administración de riesgo 

SG 1/SP 1.3 

¿Se determinan las fuentes del riesgo? Fuentes de Riesgos.  

 

SP 1.1 

¿Se determinan las categorías de los riesgos? Lista de Riesgos. 

Lista de categorías de 

Riesgo. 

SP 1.1 

¿Son definidos los parámetros de riesgo dentro 

del proyecto? (Probabilidad e impacto) 

Tabla de Riesgos. 

 

SP 1.2 

¿Se definen criterios coherentes para la 

evaluación y cuantificación de los riesgos como 

niveles de severidad y probabilidad? 

Tabla de Riesgos. 

 

SP 1.2 

¿Se identifican y clasifican los posibles riesgos 

que se puedan presentar durante el desarrollo 

del proyecto? (riesgos asociados con el costo, 

horario y rendimiento). 

Lista de Riesgos. SG 2 

¿Se le asigna una prioridad a cada  uno de  los 

riesgos identificados? 

Lista de Riesgos. SP 2.2 

¿Se desarrollan planes de mitigación de 

riesgos? 

Plan de Mitigación de 

Riesgos. 

SP 3.1 

¿Se identifica a la persona o grupo responsable 

de hacer frente a cada situación de riesgo? 

 SP 3.1 

¿Se determina el costo/beneficio del riesgo en Lista de Riesgo. SP 1.3 
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caso de que este ocurra? 

¿Se implementan los planes de mitigación de 

riesgos en el proyecto? 

Plan de Mitigación de 

Riesgos.  

SP 3.2 

¿Se elaboran planes de contingencia para los 

riesgos críticos seleccionados en caso de que 

sus efectos se manifiesten? 

Plan de Contingencia.  SP 3.1 

¿Se le hace un seguimiento a cada uno de los 

riesgos una vez presentados? 

Plan de Contingencia.  SP 3.2 

¿Se monitorea el estado de riesgo? Plan de Contingencia.  SP 3.2 

¿Se proporciona un método para la 

manipulación y el seguimiento del riesgo?  

Plan de Contingencia.  SG 3 

¿Tienen establecido algún calendario o un 

período de ejecución de cada actividad para la 

manipulación  de los riesgos que incluya la 

fecha de inicio y la fecha prevista de 

terminación? 

Plan de Contingencia.  SP 3.2 
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Anexo 6.  Resultados generales de Administración de Riesgos en los 

proyectos productivos de Realidad Virtual de la facultad 5. 
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Anexo 7.  Diagrama del Proceso de Administración de los riesgos en los 

proyectos productivos de Realidad Virtual. 
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Anexo 8.   Aspectos a omitir de la Plantilla Lista de Riesgos 
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Anexo 9.  Modificaciones propuestas para la Plantilla Lista de Riesgos: 

Lista de riesgos 

Interno 

<Nombre del Proyecto> 

<Nombre del producto> 

<Versión> 

Control de versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<dd/mmm/yy> <x.x> <detalles> <nombre> 

Reglas de Confidencialidad 

Clasificación: <<Clasificación>>  

Este documento contiene información propietaria de ALBET Ingeniería y Sistemas y/o 

"<<Empresa Cliente>>" , y es emitido confidencialmente para un propósito específico.  

El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, divulgar, 

difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto para cumplir el 

propósito para el cual se ha generado. 

Estas reglas son aplicables a las # páginas de este documento.  

Tabla de Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 76 

1.1 PROPÓSITO ........................................................................................................... 76 
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1.2 ALCANCE ............................................................................................................... 76 

1.3 REFERENCIAS ........................................................................................................ 76 

1.4 GLOSARIO............................................................ ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

2. RIESGOS .................................................................................................................. 77 

3 CALCULO DEL FACTOR DE RIESGO .................................................................... 78 

4 LISTA DE RIESGOS PRIORIZADA .......................................................................... 78 

 

1. Introducción   

 1.1 Propósito 

[Definir términos Generales establecidos pro la Dirección de Calidad y Normas de la UCI para los 

proyectos Productivos] 

1.2 Alcance 

[Todos los proyectos de la UCI] 

1.3 Referencias 

[Lista de documentos a los que se hace referencia en el Plan]  

Código Título 

[1] Documento 1 

[2] Documento 2 

[3] Modelo de Diseño - Módulo de Administración v0.0 

 

1.4 Glosario 

[En el glosario aparecen un grupo de términos básicos para los proyectos productivos de la UCI] 
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2. Riesgos 

Se propone usar escalas numéricas que asignan valores a la probabilidad e impacto 

Probabilidad: Poco Probable: 0.1 – 0.4,  Probable: 0.5 – 0.7, Altamente probable: 0.8 – 0.9.         

 Impacto: Insignificante: 1, Marginal: 2, Significativo: 3, Crítico: 4, Catastrófico: 5. 

No. Riesg

o 

Descripció

n 

Fuente del 

riesgo 

Categoría  Probabilidad Impacto Efectos 

    [Las 

categorías  

de los riesgos 

pueden ser: 

Diseño. 

Integración.  

Implementación. 

Organizacional. 

Recursos. 

Estimación.  

Prueba.] 

 

[La 

probabilidad 

puede oscilar 

entre: 

0.1 - 0.4 

0.5 - 07 

0.8 - 09 

] 

 

[El 

impacto 

en el 

proyecto o  

producto 

pueden 

ser: 

1 

2 

3 

4 

5.] 

 

 [ Lista de 

los efectos 

pueden 

causar el 

riesgo ] 
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3. Cálculo del Factor de Riesgos 

No.  Riesgo Probabilidad Impacto Factor de Riesgo 

(FR). 

     

[ Probabilidad + 

Impacto] 

 

4. Lista de Riesgos Priorizada 

[Lista priorizada después del cálculo del factor de riesgo] 
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Anexo 10. Modificaciones propuestas para la Plantilla de Mitigación de 

Riesgos.  

Plan de Mitigación de Riesgos 

Interno 

<Nombre del Proyecto> 

<Nombre del producto> 

<Versión> 

Control de versiones 

Fecha Versión Descripción Autor 

<dd/mmm/yy> <x.x> <detalles> <nombre> 

Reglas de Confidencialidad 

Clasificación: <<Clasificación>>  

Este documento contiene información propietaria de ALBET Ingeniería y Sistemas y/o 

"<<Empresa Cliente>>" , y es emitido confidencialmente para un propósito específico.  

El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, divulgar, 

difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto para cumplir el 

propósito para el cual se ha generado. 

Estas reglas son aplicables a las # páginas de este documento.  
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Tabla de Contenidos 

1. INTRODUCCIÓN ..................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

1.1 ALCANCE ..................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

1.2 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

1.3 REFERENCIAS .............................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

2. RIESGOS ................................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

2.1 <IDENTIFICADOR DE RIESGO — UN NOMBRE O NÚMERO DESCRIPTIVO> ........... 81 

2.1.1 Indicadores .............................................................................................. 81 

2.1.2 Estrategia de Mitigación .......................................................................... 82 

2.1.3 Plan de Contingencia .............................................................................. 82 

2.2 <PRÓXIMO IDENTIFICADOR DE RIESGO—UN NOMBRE O NÚMERO DESCRIPTIVO >82 

3. GESTIÓN DE RIESGOS ..................................................................................... 82 

4. TAREAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

5. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

6. PRESUPUESTO ...................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

7. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ............. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

8. ELEMENTOS DE RIESGOS A GESTIONAR¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

1. Introducción 

1.1 Alcance 

[Proyectos con los que se involucra el Plan] 

1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.  

1.3 Referencias 
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 [Lista de documentos a los que se hace referencia en el Plan]  

Código Título 

[1] Documento 1 

[2] Documento 2 

[3] Modelo de Diseño - Módulo de Administración v0.0 

2. Riesgos 

No. Riesgo Descripción Fuente del 

riesgo 

Categoría  Probabilidad Impacto Efectos 

    [Las 

categorías  de 

los riesgos 

pueden ser: 

Diseño. 

Integración.  

Implementación. 

Organizacional. 

Recursos. 

Estimación.  

Prueba.] 

 

[La 

probabilidad 

puede oscilar 

entre: 

0.1 - 0.4 

0.5 - 07 

0.8 - 09 

] 

 

[El 

impacto 

en el 

proyecto 

o  

producto 

pueden 

ser: 

1 

2 

3 

4 

5.] 

 

 [ Lista 

de los 

efectos 

pueden 

causar el 

riesgo ] 

 

2.1 <Identificador de riesgo — un nombre o número descriptivo>  

2.1.1 Indicadores 
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[Describe como monitorear o detectar que el riesgo ha ocurrido o está próximo. Incluye cosas como 

métricas y umbrales, resultados de prueba, eventos específicos, y así sucesivamente.] 

2.1.2 Estrategia de Mitigación 

[Describe que se hace actualmente en el proyecto para reducir el impacto del riesgo.] 

2.1.3 Plan de Contingencia 

[Describe que curso seguirán las acciones si el riesgo se materializa: solución alternativa, reducción de 

su efecto, y así sucesivamente.] 

2.2 <Próximo Identificador de riesgo—un nombre o número descriptivo > 

3. Gestión de Riesgos 

 Estimar la probabilidad de ocurrencia 

 Estimar el impacto sobre el proyecto en una escala del 1 al 5, donde 

o 1 = bajo impacto sobre el éxito del proyecto 

o 5= impacto catastrófico sobre el éxito del proyecto 

 ordenar la tabla por probabilidad e impacto 

Riesgo Probabilidad Impacto Mitigación 

del riesgo 

Monitoreo del 

riesgo 

Administración 

del riesgo 

      

Nota: 

 Mitigación 

¿Cómo se puede evitar el riesgo? 

 Monitoreo 

¿Qué factores podemos vigilar que nos permitan ser capaces de determinar si el riesgo es más o 

menos probable? 
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 Administración 

¿Con qué planes de contingencia contamos si el riesgo se vuelve realidad? 

4. Tareas para la gestión de riesgos.  

[Breve descripción de las tareas de gestión durante el proyecto. Se debe describir lo siguiente: 

 La estrategia a utilizar para identificar el riesgo y cómo serán analizados y priorizados. 

 Estrategias para la mitigación, evasión, y/o prevención para los riesgos más importantes 

(máximo 10 riesgos) 

 Como se van a dar seguimiento al estado de cada riesgo significativo y las actividades de 

mitigación 

 Cronograma de revisión y reporte de los riesgos. La revisión de los riesgos debe formar 

parte de cada revisión de iteración y de aceptación de fases 

5. Organización y Responsabilidades.  

 [Lista de los grupos o personas involucradas en la gestión de los riesgos y la descripción de sus 

responsabilidades.] 

6. Presupuesto.  

 [Presupuesto disponible para la Gestión de los Riesgos] 

7. Herramientas y Técnicas.  

 [Lista de las herramientas y/o técnicas que serán utilizadas para almacenar lo riesgos, evaluar el 

riesgo, seguir el riesgo, o generar reportes del control de los riesgos] 

8. Elementos de Riesgos a Gestionar.  

[Lista de los elementos de riesgo más importantes. Una buena práctica en la industria  es publicar y 

hacer visible los 10 riesgos más significativos.] 
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Anexo 11. Listado de preguntas utilizado para la validación de la propuesta.  
 

1. ¿Considera usted que la guía propuesta para llevar a cabo la Administración de Riesgos se 

ajusta a las necesidades de los proyectos productivos de Realidad Virtual? Argumente. 

2. ¿Cree usted que con la aplicación de las técnicas y actividades propuestas para administrar 

riesgos se logre una mayor calidad final de los productos de software? Argumente. 

3. ¿Cree usted que son necesarias las actividades propuestas para establecer una adecuada 

Administración de Riesgos? Argumente. 

4. ¿Considera importante el hecho de que la propuesta este basada en el modelo CMMI? 

Argumente. 
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Glosario de Términos:      

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas.  

Guía Metodológica: Conjunto de pasos a seguir para realizar determinada tarea con una 

metodología establecida o que ya este probada.  

CMMI: Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad. 

ISO 9000: Norma de calidad establecida por la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO).  

CMM: Modelo de Madurez de la Capacidad. 

SEI: Instituto de Ingeniería de Software. 

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación.  

ISW: Ingeniería del Software.  

MSF: Microsoft Solutions Framework.  

RUP: Proceso Unificado del Desarrollo del Software.  

OE: Objetivos Específicos de las áreas de procesos de CMMI. 

PS: Prácticas Específicas de las áreas de procesos de CMMI. 

3D: Tercera Dimensión. 

DCS: Dirección de la Calidad del Software.  

 

 


