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Resumen  

Debido al creciente desarrollo de la industria del software cada día surgen novedosos 

productos que saturan el mercado. Para obtener el producto que mejor cumpla con los 

requisitos que desea el cliente, en el menor tiempo posible y dentro del alcance y los costes 

planificados, se hace necesario el desarrollo de determinado número de actividades que 

permitan gestionar el proyecto eficientemente. Una de estas actividades es la Gestión de 

Riesgos.  

El proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela” 

perteneciente al Centro de Identificación y Seguridad Digital, situado en la Universidad de 

las Ciencias Informáticas, no se encuentra exento de la realización de las actividades que 

sean necesarias con la finalidad de alcanzar la calidad requerida. Actualmente en el Centro 

no existe ningún proyecto en el que se realice la gestión de las incidencias 

procedimentalmente.  

Durante el desarrollo de la investigación se realiza la propuesta de un procedimiento para la 

Gestión de Riesgos en el proyecto basándose para ello en la Guía de procesos de PMBOK 

con la metodología Desarrollo Guiado por Funcionalidades. En la propuesta se plantean una 

serie de pasos a tener en cuenta durante cada una de las etapas establecidas así como el 

uso de las técnicas que se escogieron para el análisis de los riesgos además de obtenerse 

las planillas Plan de Gestión de Riesgos y Registro de Riesgos. La propuesta de 

procedimiento finalmente fue validada mediante el uso del método de evaluación mediante 

el criterio de expertos. 
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Abstract   

Due to the increasing development of software industry, a lot of new products emerge every 

day almost saturating the market. One of the biggest questions is how to obtain better 

products that meet the requirements demanded by costumers, are developed in a relatively 

short amount of time, and do not exceed planned costs. In order to answer that question is 

necessary to develop a certain number of activities to manage projects efficiently. One of 

these activities is the Risk Management.  

 

The project "Management system for the emission of diplomatic and services passports in 

The Bolivarian Republic of Venezuela Foreign Affairs Ministry" is part of the Digital Security 

and Identification Center, located at the University of Informatics Sciences. The project is not 

exempt of performing a certain group of activities to reach a specific level of quality, but 

nowadays there is no project in the Center with an incidents management defined 

procedure. 

 

In this investigation it is explained a proposed procedure for Risk Management at the project, 

based on the PMBOK processes Guide with Feature Driven Development methodology. 

Also described are some steps and techniques defined in the procedure, as well as some 

artifacts: the Risk Management Plan document and the Risk Record. Finally is included how 

the procedure was validated by using the Experts Evaluation Method. 
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Introducción 

En el mundo de los negocios hoy en día las empresas exigen el máximo debido a los 

grandes cambios que se van gestando y a la extrema competencia entre compañías. El 

objetivo perseguido por cada empresa es lograr desarrollar las actividades de forma rápida 

y eficiente, es por esto que en la mayoría de los casos, las actividades que anteriormente se 

desarrollaban de forma manual, hoy se han complementado con el uso del software. Entre 

las ventajas que un producto de este tipo ofrece vale la pena mencionar la organización de 

la información, el mejoramiento de la productividad, la automatización y mejoramiento de los 

procesos y procedimientos, la prevención de problemas, la administración del cambio y la 

posibilidad de gestionar información de cualquier índole. Es a partir de aquí que el software 

ha alcanzado un desarrollo vertiginoso en los últimos años. Cada día mayor cantidad de 

productos de software abarrotan el mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

cualquier imprevisto puede afectar en pequeña o gran escala el desarrollo de cualquier 

producto.  

Para que durante el desarrollo de un producto de software se cumpla con los objetivos 

propuestos dentro del alcance, los costes y el tiempo definidos se hace necesaria una 

correcta gestión del mismo. En la elaboración de productos de software se tienen en cuenta 

una serie de métodos y técnicas de gestión destinados a garantizar la calidad del proceso. 

Dichas técnicas se nutren tanto en metodologías documentadas como de la experiencia en 

su aplicación. Los proyectos se planifican con antelación, se lleva un seguimiento y control 

de las actividades, recursos humanos y materiales que intervienen durante su desarrollo, lo 

cual permite determinar los problemas que existen en un momento dado y darles solución 

de forma inmediata, aunque hay problemas que no son tan fácilmente detectados. De este 

modo la industria del software ha irrumpido con fuerza en el mercado mundial, existiendo 

cada día más competencia entre las empresas que se dedican a su desarrollo por lograr 

productos a corto plazo y que cuenten con la calidad requerida.  

Cuba también ha optado por el desarrollo de software. Actualmente el desarrollo alcanzado 

en la producción de software educativo, por citar un ejemplo, ha permitido que se utilicen en 

las escuelas más de 100 productos diseñados para todo tipo de enseñanzas. Para lograr un 

correcto desarrollo se utilizan metodologías, técnicas y herramientas para gestionar 

proyectos, y modelos de calidad que permiten la obtención de resultados satisfactorios. 

“La Industria Cubana del Software (ICSW) está llamada a convertirse en una 

significativa fuente de ingresos nacional, como resultado del correcto aprovechamiento de 
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las ventajas del considerable capital humano disponible. La Universidad de las Ciencias 

Informáticas y el sistema de empresas cubanas vinculadas a este trabajo jugarán un papel 

importante en el desarrollo de la Industria Cubana del Software, y en la materialización de 

los proyectos asociados al programa cubano de informatización.” [1] 

 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), surgida como una idea de Fidel Castro 

durante la Batalla de Ideas, se ha dado a la tarea de convertirse en un centro de excelencia, 

y contribuir, no solo a la informatización del país, sino al desarrollo de la economía del 

mismo mediante el modelo de formación existente en el centro. Modelo en el cual se 

vinculan el estudio y el trabajo en la producción de software. Por tanto, en la UCI, además 

de impartirse la docencia como en todas las universidades, se tiene como misión producir 

software y brindar servicios informáticos. En realidad lo que se espera es que la informática 

se convierta en uno de los renglones económicos más productivos dentro del país, capaz de 

aportar recursos al mismo, tanto con el capital procedente de las exportaciones de software, 

como la solución a numerosos problemas de informatización que existen actualmente. Esta 

situación se deriva de las limitantes que existen a raíz del bloqueo, el desarrollo en este 

campo es aún incipiente aunque se está trabajando incansablemente por acelerarlo. 

“La UCI pretende ser la vanguardia del desarrollo de las empresas de software en Cuba y 

de llevar la informatización a todos los sectores de la sociedad: Salud, Educación, Cultura, 

Deporte, Turismo, Prensa, etc. Regir y propiciar un avance tecnológico y de la industria del 

software en Cuba y convertir la industria del software en un renglón fundamental de la 

economía e insertarnos en el mercado internacional.” [2] 

Situación problémica 

El Centro de Identificación y Seguridad Digital (CISED) se encuentra enmarcado en la UCI, 

surge como un nuevo nivel de organización de los polos productivos que existían con 

anterioridad, donde se agrupaban los proyectos que abordaban temáticas similares, en el 

mismo se gestionan una serie de proyectos en pos de obtener productos con calidad. Varias 

entrevistas realizadas a jefes de proyecto y responsables de calidad dentro del Centro (ver 

Anexo 1), sobre cómo se lleva la Gestión de Riesgos (GR) en sus proyectos actualmente, 

arrojaron resultados poco alentadores respecto al tema. Las entrevistas se realizaron a un 

total de 8 personas, un 70% de ellas coinciden en que los riesgos en sus respectivos 

proyectos se identificaron en sus inicios de forma empírica por parte de los miembros más 

experimentados. En algunos casos la lista de riesgos fue desarrollada por el jefe del 

proyecto, actualmente a esos riesgos identificados no se les da ningún tipo de seguimiento. 
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El 30% restante plantea que en sus proyectos sí se han identificado y actualmente se lleva 

un seguimiento, pero para esto no utilizan técnicas específicas sino que se desarrolla de 

forma experimental. En los inicios del proyecto “Sistema de gestión para la emisión de 

pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Bolivariana de Venezuela”- perteneciente al CISED y aún incipiente en su 

desarrollo- se identificaron algunas contingencias de manera empírica y sin repercusión 

alguna en el actual accionar del personal vinculado al proyecto. Actualmente no cuenta con 

un mecanismo para identificar las amenazas que puedan tronchar su crecimiento como 

producto, y a su vez manejarlas para evitar problemas mayores en un futuro. Como se pudo 

constatar no es posible el uso de un procedimiento que se haya usado anteriormente en 

uno de los proyectos del CISED, pues no hay ninguno establecido y que esté en 

funcionamiento. A raíz de esta situación que se ha venido presentando en el proyecto se ha 

llegado al siguiente problema científico: ¿cómo gestionar los riesgos en el proyecto 

“Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”? Como 

portador del problema se definió el objeto de estudio de la investigación: Gestión de 

Riesgos y como campo de acción: la Gestión de Riesgos en el proyecto “Sistema de 

gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”. Para el desarrollo de la 

investigación se ha trazado como objetivo general: desarrollar un procedimiento para la 

Gestión de Riesgos en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes 

diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Bolivariana de Venezuela”. 

 Objetivos específicos: 

1. Desarrollar el marco teórico de la investigación.  

2. Definir el procedimiento para la Gestión de Riesgos en el proyecto “Sistema de 

gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”. 

3. Validar la propuesta del procedimiento para la Gestión de Riesgos en el proyecto.  

Idea a defender: 

La elaboración de un procedimiento para la Gestión de Riesgos en el proyecto “Sistema de 

gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”, posibilitará la reducción 

de los impactos negativos durante el desarrollo del proyecto. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos trazados en la investigación se han 

definido un conjunto de tareas a cumplir.  

Tareas científicas: 

 Establecimiento del diseño teórico metodológico de la investigación.  

 Análisis del estado del arte y tendencias actuales de la GR.  

 Realización de la fundamentación teórica de la investigación.  

 Análisis del desarrollo de la GR en los proyectos del CISED. 

 Elaboración de la propuesta de planilla Plan de Gestión de Riesgos (PGR). 

 Elaboración de la propuesta de planilla Registro de Riesgos (RR). 

 Emisión de valoración sobre la propuesta del procedimiento. 

 

Los métodos utilizados para cumplir con las tareas a desarrollar son: 

Teóricos 

 Analítico-Sintético: utilizado en la búsqueda exhaustiva de información para extraer 

los elementos de interés en la investigación. 

 Histórico Lógico: se utiliza en las revisiones bibliográficas referentes al estado 

actual de técnicas y métodos a utilizar durante el desarrollo de la investigación. 

Empíricos 

 Observación: se utiliza para analizar los procesos desde un marco exterior, o sea, 

sin profundizar en el problema, permite percibir lo que acontece realmente en el 

ámbito en que se encuentra enmarcada la investigación. 

 Entrevista: es empleado en la recopilación de información de los procesos que se 

llevan a cabo en los proyectos del CISED referentes al tratamiento de riesgos, 

profundizando en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes 

diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 

Bolivariana de Venezuela”. 

 Encuesta: se utiliza para conocer los criterios de los expertos durante el período de 

validación de la propuesta de procedimiento. 
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Los posibles resultados a obtener con el transcurso de la investigación son: 

 Procedimiento para la GR en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de 

pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República Bolivariana de Venezuela”. 

 Propuesta de planilla PGR del proyecto. 

 Propuesta de planilla RR del proyecto. 

Estructura de los capítulos  

Capítulo I: “Fundamentación teórica.”  

En el capítulo se realiza un estudio de los conceptos fundamentales a tener en cuenta 

durante el desarrollo de la investigación, así como los antecedentes de la GR y su 

repercusión y tendencias en la UCI. A partir de ello se escoge un estándar para adaptarlo al 

proyecto en específico y se eligen las técnicas para llevar a cabo el procedimiento a 

proponer.  

Capítulo II: “Presentación de la propuesta de solución.” 

En este capítulo se determina qué es un procedimiento y a partir de este punto se 

comienzan a pautar una serie de pasos para dar cumplimiento al desarrollo del mismo. 

Surgen artefactos nuevos, los cuales se proponen utilizar en el proyecto.  

Capítulo III: “Validación de la propuesta.” 

En este capítulo se lleva a cabo la validación de la propuesta de procedimiento mediante el 

método de evaluación por criterio de expertos, utilizando la metodología de Preferencia. 
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Capítulo I: Fundamentación teórica 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza un estudio del estado del arte de la GR y sus tendencias 

actuales. Se analizan los enfoques más utilizados en el mundo para escoger el que mejor 

se adapte al proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de 

servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela”. A partir del enfoque seleccionado se diseña un procedimiento que brinde una 

solución a los problemas existentes en el proyecto con respecto al riesgo.  

1.2 Conceptos asociados al dominio del problema 

A continuación se explican algunos conceptos que son fundamentales durante el transcurso 

de la investigación. 

1.2.1 Proyecto de desarrollo de software 

Un proyecto es el designio o pensamiento de ejecutar algo[3], esencialmente un conjunto de 

actividades interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos 

limitados para lograr un objetivo deseado. Aplicado al desarrollo de software, dichas 

actividades se realizan con el objetivo principal de obtener un producto de este tipo. Para el 

desarrollo de las actividades se necesitan recursos, tanto humanos como materiales. 

1.2.2 Gestión de proyectos 

Gestión es toda actividad y tarea ejecutada por una o más personas con el propósito de 

planificar y controlar las actividades de otros para alcanzar un objetivo, o completar una 

actividad que no puede ser realizada por otros actuando independientemente.[4] La Gestión 

de proyectos tiene como finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las 

actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un 

sistema de información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo 

momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera inmediata.  

Según la guía de PMBOK la Gestión de proyectos abarca varias áreas las cuales se citan a 

continuación: Gestión de la integración del proyecto, Gestión del alcance del proyecto, 

Gestión del tiempo del proyecto, Gestión de los costes del proyecto, Gestión de la calidad 

del proyecto, Gestión de los recursos humanos del proyecto, Gestión de las comunicaciones 

del proyecto, Gestión de los riesgos del proyecto, Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

[5] Como se pudo observar, la GR es una de las áreas de estudio dentro de la Gestión de 

proyectos. 
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1.2.3 ¿Qué es un riesgo? 

En su uso corriente denota incertidumbre asociada a un evento futuro o a un evento 

supuesto. Una descripción con sentido común del término riesgo debería incluir las 

circunstancias que amenacen con disminuir la seguridad, el bienestar social, la salud, el 

bienestar y la libertad de una entidad determinada. Esta descripción no apunta a 

definiciones técnicas o específicas del riesgo, pero ejemplifica el rango de aplicaciones que 

posee ese término y aclara que el concepto de riesgo está estrechamente ligado a valores 

humanos significativos. Puede consistir en la mera posibilidad de un hecho adverso, en la 

causa de un evento, en la magnitud de la consecuencia, en alguien o algo considerado 

como peligroso y también en la conceptualización de un procedimiento para la estimación 

de una cantidad.[6] Según la Real Academia Española un riesgo no es más que una 

contingencia o proximidad de un daño.[3] 

En lo que respecta a un riesgo de un proyecto de software, el concepto no varía, sólo se 

aplica al campo de la informática concretamente, igualmente se puede concebir como una 

probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra. Significa una amenaza para el 

proyecto, para el software que se está desarrollando y para la organización[7]. Implica 

cambio, elección, incertidumbre y es inevitable.[8] 

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 

efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, 

alcance o calidad (es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es cumplir con el 

cronograma acordado; cuando el objetivo de coste del proyecto es cumplir con el coste 

acordado; y así sucesivamente). Un riesgo puede tener una o más causas y, si se produce, 

uno o más impactos.[9] 

Sobre el riesgo hay muchas definiciones, no todas son aceptadas universalmente, sin 

embargo, todas coinciden en que cuenta con dos características:[10] 

 Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no ocurrir. No 

existen riesgos con un 100% de probabilidad. 

 Pérdida: si un riesgo se convierte en realidad ocurrirán consecuencias no deseables.  

Por tanto, en sentido general, el riesgo se ha caracterizado por ser un evento que afecta a 

todos, directa, o indirectamente en caso de producirse. Puede ser desfavorable, en la 

mayoría de los casos, pero también puede ser positivo. Su ocurrencia no tiene un 100% de 
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certeza pero a la vez hay que estar preparados para afrontarlo. Un mal manejo del riesgo 

puede llevar incluso al fracaso del proyecto, esto se debe evitar a toda costa, por tal motivo 

se hace necesario su estudio y asimilación.  

Categorías de riesgo 

Según la opinión de algunos especialistas en el tema, el riesgo se ha dividido en varias 

categorías, las cuales facilitan su comprensión, de modo que sea más fácil manejarlo a 

conveniencia dentro de un proyecto de software. Las categorías aparecen a continuación: 

 Riesgos del proyecto 

Amenazan el plan del proyecto, si el riesgo se hace realidad es posible que la planificación 

se retrase y los costes aumenten. Identifican los problemas potenciales de presupuesto, 

planificación temporal, personal (asignación y organización): son los riesgos que se 

encuentran vinculados con las personas que forman parte del equipo de desarrollo; 

recursos, complejidad del proyecto, tamaño, grado de incertidumbre estructural, clientes, 

requisitos y su impacto en un proyecto de software. [8] 

Afectan la calendarización o los recursos del proyecto. Por ejemplo, la pérdida de un 

diseñador experimentado[7]. Implican costo por diversas razones tales como: [11] 

 Sobrecostos por mayor cantidad de horas de trabajo. 

 Multas por incumplimiento. 

 Inversiones para impedir mayores retrasos. 

Generalmente se dan por variaciones en presupuestos, personal, planificación y estimación, 

o sea, los estimados administrativos de las características del sistema y los recursos 

requeridos para construir dicho sistema [7], clientes y requisitos. 

 Riesgos del negocio 

Amenazan la viabilidad del software a construir. A menudo ponen en peligro el proyecto o el 

producto. Los candidatos para los 5 principales riesgos del negocio son:[8] 

 Riesgo de mercado: construir un producto o sistema excelente que no quiere 

nadie.  

 Riesgo estratégico: construir un producto que no encaja en la estrategia 

comercial de la compañía.  
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 Riesgo de utilidad: construir un producto que el departamento de ventas no 

sabe cómo vender. 

 Riesgo de dirección: perder el apoyo de una gestión experta debido a 

cambios de enfoque o a cambios de personal.  

 Riesgo de presupuesto: perder presupuesto o personal asignado.  

Afectan a la organización que desarrolla o suministra el software. Por ejemplo, que un 

competidor introduzca un nuevo producto. [7] Tienen que ver con el entorno organizacional 

en que se esté desarrollando el producto.[8] 

Pueden afectar la visión, el alcance, los costes y planificaciones del proyecto, al igual que 

pueden causar un mal funcionamiento del producto final, incluso, si no son manejados a 

tiempo, pueden llevarlo al caos y hacer del esfuerzo invertido en el trabajo una total pérdida 

de tiempo.  

 Riesgos técnicos 

Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. Surgen a 

raíz de las tecnologías de hardware y software que utiliza el proyecto. Si un riesgo técnico 

se convierte en realidad, la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Identifican 

problemas potenciales de diseño, implementación, de interfaz, verificación y mantenimiento. 

Las ambigüedades de especificaciones, o sea, riesgos que se derivan de los cambios en los 

requerimientos del cliente y del proceso que se utilice para gestionar dichos cambios, 

incertidumbre técnica, técnicas anticuadas y las tecnologías de punta son también factores 

de riesgo, añadiendo por último los riesgos de herramientas, que se derivan de 

herramientas CASE1 y otro software de apoyo que se utilice para desarrollar el sistema. [8] 

Las anteriores son las clasificaciones más conocidas y manejadas por gran cantidad de 

bibliografías sobre el tema, sin embargo, en otras bibliografías aparecen las siguientes 

categorías las cuales no está de más conocer y valorar:  

 Riesgos del producto: afectan la calidad o el rendimiento del software que se está 

desarrollando. Un ejemplo puede ser que el rendimiento de un componente que se 

haya comprado sea menor. [7] 

                                                
1
 Computer Aided Software Engineering (Ingeniería de Software Asistida por Ordenador) 
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 Riesgos conocidos: son todos aquellos que se pueden descubrir luego de una 

cuidadosa evaluación del plan de proyecto, entorno técnico y comercial en que se 

desarrolla el proyecto y otras fuentes de información, por ejemplo: fechas de entrega 

poco realistas, falta de especificación de requisitos o ámbitos del software, o un 

entorno pobre de desarrollo.[12] 

 Riesgos predecibles: se extrapolan de la experiencia en proyectos anteriores, por 

ejemplo: cambio de personal y mala comunicación con el cliente. [11] 

 Riesgos impredecibles: pueden ocurrir pero son extremadamente difíciles de 

predecir. [11] 

Para cada una de las categorías mencionadas en el inicio del epígrafe, existen dos 

clasificaciones: riesgos genéricos y riesgos específicos. [8] 

Riesgos genéricos: son los riesgos que amenazan a todos los proyectos de software. 

Riesgos específicos: son los riesgos que sólo pueden identificar los que tienen una clara 

visión de la tecnología, el personal, y el entorno específico del proyecto en cuestión. Para 

identificar los riesgos específicos del producto se examinan el plan del proyecto y la 

declaración del ámbito del software y se desarrolla una respuesta a la siguiente pregunta: 

¿qué características especiales de este producto pueden estar amenazadas por el plan del 

proyecto?  

A modo resumen aparece a continuación en la figura 1 una clasificación según el tipo de 

riesgo para facilitar su comprensión.  
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Figura 1: Clasificación de riesgos.[13] 

1.3 Gestión de Riesgos  

La gestión de la reducción del riesgo constituye un eje transversal e integrador en los 

diferentes procesos, tiene por objetivo garantizar que los procesos de desarrollo impulsados 

en la sociedad se den en las condiciones óptimas de seguridad posible para la 

infraestructura y población, y que la atención y las acciones desplegadas ante un desastre 

promuevan el mismo desarrollo. Así mismo, involucra etapas como la prevención, mitigación 

de desastres, la respuesta a la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción.[14] 

Dentro de un proyecto adelantarse a los riesgos es de vital importancia. Se necesita saber 

con antelación el impacto que pueden tener en el producto, el proyecto y el negocio, 
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además de planificar y ejecutar una serie de pasos a seguir para enfrentarlos y de algún 

modo mitigarlos. En última instancia, si llegaran a materializarse estas amenazas, entonces 

hay que combatirlos trazándose un plan de contingencias.  

La GR se lleva a cabo: [15] 

 En la elaboración de una propuesta, cuando se planifica el proyecto.  

 A intervalos regulares durante la vida del proyecto: por ejemplo, como parte de los 

informes de estado del proyecto.  

 Cuando hay un cambio de alcance en el proyecto.  

Por tanto, es un proceso iterativo y recurrente a lo largo de toda la vida del proyecto. El 

propósito de la GR es minimizar la probabilidad y consecuencias de los riesgos negativos (o 

amenazas) y maximizar la probabilidad y consecuencias de los riesgos positivos (u 

oportunidades) identificados para el proyecto de tal forma que los objetivos de los proyectos 

se cumplan.[15] 

Los procesos más comunes dentro de la GR según la bibliografía estudiada son: 

 Planificación de GR: es el proceso de definir cómo se van a realizar las actividades 

de GR para un proyecto.  

 Identificación de riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar el proyecto y 

documentar sus características. 

 Análisis: (1) Cualitativo: proceso de priorización de riesgos para un análisis más 

profundo o acción mediante la evaluación y combinación de sus probabilidades de 

ocurrencia e impacto. (2) Cuantitativo: proceso del análisis numérico del efecto de 

los riesgos identificados para cada objetivo del proyecto.  

 Planificación de respuesta a los riesgos: proceso de implementar opciones y 

acciones para incrementar oportunidades y reducir amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

 Monitorización y control de riesgos: proceso de ejecución de tareas para eliminar las 

contingencias detectadas, seguimiento de los riesgos identificados, monitorización 

de riesgos, identificación de nuevos riesgos y evaluación de la eficacia del proceso 

durante el proyecto.  
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1.3.1 Generaciones de la GR 

Han sido muchos los autores que han abordado la GR en sus libros, revistas, guías, entre 

otros. En la medida en que se ha profundizado en el tema han surgido métodos, técnicas, 

herramientas, e incluso se ha llegado a nuevas clasificaciones de riesgos como resultado de 

la experiencia. A modo de organizar los aspectos del tema, explicar mejor las características 

y evolución, además, para facilitar su comprensión se ha dividido la GR por generaciones. 

Existen tres generaciones de modelos de riesgos en proyectos informáticos: [16] 

 Primera generación G1 (Casuística) 

Data de principios de los años 80 y está basada en listas “casuísticas” de riesgos especiales 

para proyectos, o sea, se identifican casos de riesgo y se extrapolan a otros proyectos. No 

hay una planificación específica. En esta generación se definen los riesgos tecnológicos y 

las listas de comprobación de riesgos, se obtiene la definición del riesgo como una entidad 

con dos dimensiones: probabilidad y consecuencias, la cual sigue vigente en la actualidad. 

 Segunda generación G2 (Taxonómica) 

Está datada a principios de los años 90. Basada en modelos de procesos y eventos. Dentro 

de esta generación se pueden incluir: 

 Modelo de Boehm. 

 Modelo de Hall y su relación con el de madurez de SEI-CMM. 

 Modelo de Riesgos del SEI. 

 Modelo SPR de mejora de capacidad en la gestión del riesgo. 

Estos modelos son criticados por muchos autores pues centran su atención en el análisis de 

los riesgos en el inicio del proyecto y actúan de manera improvisada al surgir algún riesgo 

durante el avance del mismo.[17] 

 Tercera generación G3 (Causal o Emergente) 

Esta es la generación actualmente emergente. Surge a finales de los 90 en Europa y EE.UU 

simultáneamente. Referida en particular a proyectos informáticos. Arranca con Eurométodo 

96, MAGERIT 97 (Metodología de Análisis y GR de los Sistemas de Información), ISPL2 98, 

Proyectos de investigación europeos RiskMan, DriveSPI, RiskDriver, entre otros.[13]  

                                                
2
 Information Services Procurement Library 
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1.3.2 Niveles de GR 

Dependiendo del momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo, existen cinco niveles 

de GR: 

1. Control de crisis: intentar controlar los riesgos cuando ya se han convertido en 

problemas. 

2. Arreglar cada error: reaccionar rápidamente cuando ya se ha producido el riesgo. 

3. Mitigación de riesgos: planificar con antelación el tiempo que se necesitaría para cubrir 

riesgos en caso de que ocurran, pero sin intentar eliminarlos inicialmente. 

4. Prevención: crear y ejecutar, como parte del proyecto de software, un plan para identificar 

riesgos y evitar que se conviertan en problemas. 

5. Eliminación de causas principales: identificar y eliminar los factores que pueden provocar 

la presencia de algún tipo de riesgo.[18] 

1.3.3 Modelos de resolución de riesgos 

 Riesgos negativos o amenazas:[17] 

Se utilizan en función de la actividad que se vaya a llevar a cabo con el riesgo. Los métodos 

generales son 4: 

 Eliminación: eliminación de los factores que propician el riesgo. 

 Retención: convivencia con el riesgo, esto ocurre solo en el caso que sea 

imposible eliminarlo. 

 Evitación: se trata de mantener los factores que propician el riesgo bajo 

control, evitando que ocurra la incidencia. 

 Transferencia: en este caso, en vista de no poderse eliminar, evitar, o 

retener, el riesgo es transferido a terceros.  

 Riesgos positivos u oportunidades:[5] 

 Explotar: explotar las respuestas directamente, asignar recursos más 

talentosos al proyecto para reducir el tiempo hasta la conclusión, o para 

ofrecer una mejor calidad que la planificada originalmente.  

 Compartir: asignar la propiedad a un tercero que está mejor capacitado para 

capturar la oportunidad para beneficio del proyecto.  

 Mejorar: modifica el “tamaño” de una oportunidad, aumentando la 

probabilidad y/o los impactos positivos, e identificando y maximizando las 

fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto positivo.  
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1.3.4 Estrategias de riesgo 

Existen dos tipos de estrategias, las cuales establecen un conjunto de acciones para 

combatir y enfrentarse al riesgo:  

Estrategia Reactiva: supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos. Lo más 

frecuente es que el equipo de software no haga nada respecto a los riesgos hasta que algo 

va mal. [12] 

Estrategia Proactiva: inicia antes que comiencen los trabajos técnicos. Se identifican los 

riesgos potenciales, se evalúa su probabilidad y su impacto y se establece una prioridad 

según su importancia. Luego el equipo de software establece un plan para controlar el 

riesgo. Primeramente se aboga por evitar el riesgo, mas si no se puede, entonces se crea 

un plan de contingencias que permita responder de una manera eficaz y controlada.[12] 

1.3.5 Antecedentes de la GR 

Metodologías 

Una metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o 

en una exposición doctrinal.[3] Para evitar sorpresas desagradables durante la realización 

de los proyectos, para evitar “apagar fuegos” frecuentemente durante el mismo, en fin, para 

aprender a identificar, evaluar, planificar y controlar el riesgo se han creado un considerable 

número de metodologías, se han escogido las mejores prácticas y se han documentado 

para su uso en la cotidianidad.  

MAGERIT 

Metodología de análisis y GR elaborada por el “Consejo Superior de Informática3” de 

España sobre el análisis y GR de los sistemas de información. Describe los pasos y las 

tareas básicas para realizar el análisis y la GR de un proyecto y proporciona una serie de 

aspectos prácticos. Describe los pasos para realizar el estado de riesgo y para gestionar su 

mitigación, entendiendo que no basta con tener los conceptos claros, sino que es 

conveniente pautar roles, actividades, hitos y documentación para que la realización del 

proyecto de análisis y GR esté bajo control en todo momento. Plantea que los proyectos de 

                                                
3 Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas, encargado de la preparación, la elaboración, el 

desarrollo y la aplicación de la política y estrategia del Gobierno en materia de tecnologías de la información, así como del 

impulso e implantación de la administración electrónica en la Administración General del Estado. 
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desarrollo de sistemas deben tener en cuenta los riesgos desde el primer momento, tanto 

los riesgos a que están expuestos, como los riesgos que las propias aplicaciones introducen 

en el sistema.[19]  

MAGERIT comprende 4 etapas: 

 Planificación del proyecto de riesgos. 

 Análisis de riesgos. 

 GR. 

 Selección de salvaguardas. 

Se presenta en 7 guías metodológicas: Guía de Aproximación, Guía de Procedimientos, 

Guía de Técnicas, Guía para Responsables del Dominio protegible, Guía para 

Desarrolladores de Aplicaciones, Arquitectura de la información y especificaciones de la 

interfaz para el intercambio de datos, y Referencia de Normas legales y técnicas.[20] 

Microsoft Solutions Framework (MSF)4 

MSF, cuyo nombre en español es: Marco de las Soluciones de Microsoft, abarca un 

conjunto de procesos de Ingeniería de Software, principios y prácticas probadas. Lanzado al 

mercado por Microsoft Corporation5 por primera vez en el año 1993. En esta metodología la 

GR se basa en dos aspectos: (1) proceso de administración de riesgos de MSF, (2) 

disciplina para usar la GR de forma sistemática, eficiente, eficaz y repetitivamente. Este 

proceso, a pesar de sus directrices de GR, se basa en el modelo de procesos de Gestión 

continua de riesgos del conocido Software Engineering Institute SEI6, para el riesgo técnico. 

El proceso de GR con MSF se basa en 6 pasos fundamentales:  

 Identificar riesgos. 

 Analizar y priorizar riesgos.  

 Planear y programar manejo de riesgos.  

 Seguir e informar estado de riesgos.  

 Controlar mitigación de riesgos.  

 Aprender del riesgo. 

                                                
4 Marco de las Soluciones de Microsoft 

5 Empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Se dedica al sector de la 

Informática.21. Comin, J. Historia de Microsoft.  2003; Disponible en: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/. 

6 Instituto de Ingeniería de Software 
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Rational Unified Process (RUP)7 

Metodología tradicional, orientada a objetos (OO). En febrero de 2003 la empresa IBM8 

realizó la compra de la empresa Rational Machines9 quien había desarrollado el Proceso 

Unificado (UP), nombre genérico que poseía en sus principios y es por esta razón que 

puede aparecer en muchas bibliografías con el mismo. RUP cuenta con 4 fases de 

ingeniería (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) en cada iteración se realiza la 

identificación, la valoración de los riesgos y la Gestión de soporte continuo en la 

supervisión. En la fase de inicio se identifican los riesgos críticos, para esto solo se toman 

en cuenta aquellos que afectan la viabilidad del sistema, los que no son críticos se ubican 

en la lista de riesgos para ser analizados en las demás iteraciones. En la fase de 

elaboración se identifican los riesgos que puedan llegar a causar problemas en la 

planificación y son denominados significativos. En la fase de construcción se realiza la 

monitorización de los riesgos críticos y significativos de las fases anteriores, y por último en 

la fase de transición se lleva a cabo la monitorización de los riesgos por parte de un equipo 

en algunos proyectos, en dependencia de su envergadura, o si no por parte del líder y el 

gestor del proyecto.[23] La Lista de riesgos es un artefacto de RUP que provee una visión 

de todos los riesgos conocidos en el proyecto, y sirve como entrada para la planificación y 

evaluación del proyecto.[24] 

Feature Driven Development (FDD)10 

Esta metodología se usa actualmente para el desarrollo en el proyecto “Sistema de 

gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”. Consta de 5 procesos 

para el desarrollo: 

 Desarrollo de un modelo global. 

 Construcción de una lista de funcionalidades. 

 Planeación por funcionalidad. 

 Diseño por funcionalidades. 

                                                
7 Proceso Unificado de Rational 

8 International Business Machines conocida como El Gigante Azul. Empresa multinacional que fabrica y comercializa 

herramientas, programas y servicios relacionados con la informática. 22. IBM. IBM.  2010; Disponible en: 

http://www.ibm.com/es/es/. 

9 Empresa fundada en 1981 por Paul Levy y Mike Devlin con el objetivo de proveer herramientas para el uso de las prácticas 

modernas de la Ingeniería de Software.  

10
 Desarrollo Guiado por la Funcionalidad 
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 Construcción por funcionalidades. 

No hace énfasis en los requerimientos sino en el diseño y la construcción. Enfatiza mucho 

más los aspectos de la calidad durante todo el proceso e incluye un monitoreo permanente 

del avance del proyecto. Es un proceso que ayuda al equipo a producir resultados 

periódicos y tangibles.  

Esta metodología propone tener etapas de cierre cada dos semanas, lo cual implica que los 

desarrolladores tendrán nuevas actividades que realizar en dicho período de tiempo. Esto 

hace que la motivación del equipo se mantenga durante todo el proyecto debido a que se 

ven los resultados periódicamente.[25] 

Estándares 

Un estándar es algo que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.[3]  

PMBOK11 

El Project Management Institute PMI12.tiene como principales objetivos: 

 Formular estándares profesionales.  

 Generar conocimiento a través de la investigación.  

 Promover la Gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación.[26] 

La metodología de PMI se basa en los conocimientos que aparecen en el PMBOK, en el 

mismo aparecen documentadas las mejores prácticas y teorías de la Gestión de proyectos 

extensamente aplicadas. Esta guía es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE13 

Std 1490-2003).  

En PMBOK la GR del proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación de la 

GR, la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y 

control de riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante el 

proyecto. Para PMI uno de estos procesos ocurre al menos una vez en un proyecto y en 

una o varias fases si el mismo está dividido en fases.[9] 

 

                                                
11 Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de la Administración de Proyectos) 

12
  Instituto para la Gestión de Proyectos 

13
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos 
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ISO14/IEC15 27005:2008  

Proporciona una guía para la GR en un sistema de seguridad de la información. Soporta los 

conceptos definidos en la ISO/IEC 2700116 y está diseñado para ayudar a la 

implementación de un sistema de seguridad de la información basado en la GR. 

El proceso consiste en:[27] 

 Establecimiento del contexto. 

 Evaluación de riesgos. 

 Tratamiento de los riesgos. 

 Aceptación del riesgo. 

 Comunicación del riesgo. 

 Control del riesgo y revisión. 

IEEE 1540 

Es un estándar de la IEEE que provee a los proyectos de un proceso continuo para la GR. 

Plantea un procedimiento definido en 6 actividades.[28] 

 Planificación e implementación de la GR. 

 Gestión del perfil de riesgo del proyecto. 

 Análisis de riesgos. 

 Tratamiento de riesgos. 

 Evaluación del proceso de GR. 

 Monitorización de riesgos. 

Como artefactos resultantes durante el proceso el estándar ofrece un Plan de GR donde se 

van a documentar las acciones que se llevarán a cabo; las peticiones de acciones de los 

riesgos, donde se provee un mecanismo mediante el cual las acciones a tomar en cuenta 

con el riesgos son capturadas y comunicadas a los stakeholders y el Plan de tratamiento de 

riesgos.  

Modelo de Calidad 

Un modelo de calidad es un conjunto de buenas prácticas vinculadas a los procesos de 

gestión y desarrollo de proyectos.  

                                                
14

 International Oganization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización).  

15 International Electrotechnical Comission (Comisión Internacional Electrotécnica). 

16 Estándar para la seguridad de la información.  
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Capability Maturity Model Integration CMMI17 

CMMI es un modelo para la mejora de procesos creado por el SEI que cuenta con 5 niveles 

de madurez. Los niveles de madurez constan de prácticas específicas y genéricas para la 

mejora de los procesos dentro de una organización. Cada uno de estos niveles mejora un 

conjunto importante de procesos. Cuenta además con 22 áreas de proceso que son las que 

indican los aspectos del producto y del desarrollo del servicio que deben ser cubiertos por 

procesos de organización.  

La GR en CMMI se realiza en una de sus áreas de proceso. Uno de sus objetivos 

principales es detectar los problemas antes que estos ocurran y pongan en riesgo el 

desarrollo del proyecto. Las prácticas fundamentales que se realizan durante esta área de 

proceso son:  

 Prepararse para la GR: dentro de esta práctica se determinan las fuentes de 

riesgos y categorías, se definen los parámetros de riesgo y se establece una 

estrategia de administración de riesgos.  

 Identificar y analizar riesgos: en este caso se identifican los riesgos, a su vez 

se evalúan, categorizan y priorizan.  

 Mitigar riesgos: se desarrollan planes de mitigación de riesgos y se 

implementan. 

Al ofrecer una serie de mejores prácticas CMMI posibilita a las organizaciones no sólo 

gestionar el riesgo con calidad sino que esto quede patentado como una evidencia objetiva, 

en caso que se llegue a obtener el nivel de madurez 3. Actualmente la UCI se encuentra 

utilizando este modelo de mejora de procesos a través del cual ha alcanzado el nivel 1 y se 

planea para el 2011 que alcance el nivel 2.  

1.3.6 Gestión de Riesgos en la UCI 

En la UCI no se puede dejar de reconocer que se ha ganado un poco de organización 

respecto al tema de la GR en algunos proyectos aunque todavía queda mucho por hacer. 

Sin embargo, por una cuestión de falta de experiencia muchas veces, exigencia quizás, o la 

falta de una mejor organización, no se lleva el proceso como debería. Se realizó la 

propuesta de un nuevo modelo denominado MoGeRi el cual se comenzó a aplicar en 

algunos proyectos, los resultados arrojados fueron satisfactorios. Se encuentra estructurado 

                                                
17 Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad 
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en fases similares a las propuestas por el PMBOK: planificación de la GR, identificación de 

riesgos, análisis de riesgos, planificación de respuestas a riesgos y seguimiento y control de 

riesgos. Al modelo se le han aplicado mejoras que ya se han probado en nuevos proyectos. 

Está basado en los fundamentos teóricos del SEI, PMI, y el Ministerio de Administraciones 

Públicas de España. 

1.3.7 Enfoque a utilizar 

Mientras CMMI es una colección de prácticas probadas PMBOK es una colección de 

procesos, métodos y herramientas para la gerencia de proyectos, aplicando los procesos 

descritos en PMBOK ya se institucionalizan gran parte de las prácticas descritas en CMMI, 

lo cual sería ventajoso dentro del proyecto, pues la UCI está optando por un proceso de 

mejora. Un inconveniente del uso de CMMI es que, a diferencia de PMBOK, por citar un 

ejemplo, no explica detalladamente los artefactos que se generan. 

 Con PMBOK y RUP ocurre algo similar, se pueden vincular ambos estándares pues no hay 

incompatibilidades entre los mismos, nada en RUP contradice al PMBOK y viceversa, el 

caso es que RUP al ser una metodología pesada requiere de mucha documentación lo cual 

no sería conveniente para el proyecto, el cual se basa en un desarrollo ágil. MAGERIT por 

su parte mediante sus mecanismos provee decisiones que al tomarse serían validadas por 

la dirección del proyecto, estarían fundamentadas y serían fácilmente defendibles, pero el 

hecho de tener que traducir de forma directa todas las valoraciones en valores económicos 

hace que la aplicación de esta metodología sea realmente costosa. 

 MSF aborda etapas muy interesantes que podrían ser beneficiosas al aplicarlas en el 

proyecto, pero con la desventaja de que la planificación no se realiza antes de la 

identificación de los riesgos, o sea, no se planifica el proceso como tal, a diferencia de 

PMBOK.  

El estándar ISO/IEC 27005 posee la desventaja de que no ofrece una metodología en 

específico para el tratamiento de los riesgos y es la organización quien debe definir el 

enfoque a utilizar. Por su parte, el estándar de la IEEE 1540 brinda la posibilidad de un 

grupo de actividades bien definidas, las mismas poseen similitud respecto a las que plantea 

el PMBOK, con la desventaja de que promueve el uso de más artefactos que PMBOK. En lo 

que respecta a MoGeRi, plantea gran cantidad de tareas, actividades y procesos que 

pueden retrasar el desarrollo del proyecto debido a la cantidad de tiempo que consume.  

FDD es la actual metodología de desarrollo del proyecto, está demasiado enfocada al 

diseño y la construcción. A pesar de no plantearse artefactos y procedimientos para la GR, 

posee la ventaja de promover entregas quincenales, posibilitando de este modo un 
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constante tratamiento al riesgo. En pos de mejorar este proceso se plantea la realización de 

una fusión de dicha metodología con la Guía de Procesos del PMBOK. Una de las mayores 

ventajas de esta guía es que, a diferencia de las demás metodologías y enfoques 

estudiados, aborda enfáticamente la planificación de la GR antes de identificar o realizar 

cualquier operación con los mismos y ofrece una serie de técnicas para cada una de las 

etapas propuestas. 

1.3.8 Elección de técnicas a usar por etapas de la GR 

En este epígrafe aparecen las etapas de la GR definidas en PMBOK, las técnicas 

propuestas para cada etapa, y por último las que se van a escoger para gestionar los 

riesgos en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de 

servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela”. 

Planificación de la GR 

En esta etapa se define cómo conducir las actividades de GR dentro del proyecto. Deben 

definirse el enfoque y profundidad de la revisión de los riesgos. Un planeamiento cuidadoso 

y detallado permitirá el éxito en las demás etapas de gestión, esto es importante para 

proveer de suficientes recursos y tiempo a dichas etapas. La planificación debe comenzar 

en cuanto el proyecto sea concebido y completarse tempranamente durante la planificación 

del mismo.  

 Reuniones de planificación y análisis  

Se propone utilizar esta técnica porque es la que establece que se lleven a cabo reuniones 

del proyecto para desarrollar el PGR. En dichas reuniones participan el jefe de proyecto y 

miembros del equipo, interesados o seleccionados por su experiencia en el proyecto.  

Identificación de riesgos (IR) 

Es necesario identificar los riesgos, se debe comenzar por los obvios y a partir de ellos 

empezar a trabajar hasta que en la marcha aparezcan otros. Todas las fuentes deben ser 

analizadas. Las características de estos riesgos deben ser documentadas.  

A continuación aparece un listado de los posibles participantes en la IR:  

 Jefe de proyecto 

 Miembros del equipo de proyecto 

 Equipo de GR (si existe) 

 Clientes 
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 Expertos en la materia (no pertenecientes al equipo de proyecto) 

 Usuarios finales 

 Stakeholders 

 Otros jefes de proyectos 

 Expertos en la GR 

Cada miembro del proyecto debe ser capaz de contribuir a la IR, la cual no cesa durante el 

desarrollo del proyecto. Siempre queda abierta la posibilidad de que surjan nuevos riesgos, 

estos deben ser identificados para su posterior análisis. ¿Por quién? Como se explicó 

anteriormente, todos los miembros del equipo deben estar preparados para identificar las 

eventualidades que se presenten y esto no es solo al iniciar el proyecto, sino, 

independientemente de la función que realicen dentro del mismo, durante todo el desarrollo 

de este. 

Técnicas: 

1. Revisiones de documentación 

Se puede realizar una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos 

planes, asunciones, archivos de proyectos anteriores y otra información. La calidad de los 

planes, así como la consistencia entre esos planes y con los requisitos y asunciones del 

proyecto, pueden ser indicadores de riesgos en el proyecto. 

2. Uso de técnicas de recopilación de información: 

 Tormenta de ideas: 

La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. 

Pueden utilizarse como marco categorías de riesgo en forma de una estructura de desglose 

del riesgo. Los riesgos son identificados y categorizados por tipo de riesgo y sus 

definiciones son refinadas.  

 Técnica Delphi: 

Es una forma de llegar a un consenso de expertos. Los expertos en riesgos de proyectos 

participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador emplea un cuestionario para 

solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son 

resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos para que realicen comentarios 

adicionales.  

 Entrevistas: 

Entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la 

materia.  

 Identificación de la causa: 
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Es una investigación de las causas esenciales de los riesgos de un proyecto. Refina la 

definición del riesgo y permite agrupar los riesgos por causa.  

 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO): 

Esta técnica asegura el examen del proyecto desde cada una de las perspectivas del 

análisis DAFO, para aumentar el espectro de los riesgos considerados.  

3. Listas de control  

Pueden ser desarrolladas basándose en información histórica y en el conocimiento que ha 

sido acumulado de proyectos anteriores similares y de otras fuentes de información. Son 

rápidas y sencillas. Según Pressman se centra en un subconjunto de riesgos conocidos y 

predecibles en las siguientes subcategorías genéricas: tamaño del producto, impacto en el 

negocio, características del cliente, definición del proceso, entorno de desarrollo, tecnología 

a construir, tamaño y experiencia de la planilla. 

La lista de comprobación de riesgo se puede organizar de diferentes maneras. Se pueden 

responder cuestiones relevantes de cada uno de los temas apuntados anteriormente para 

cada proyecto de software. Las respuestas dadas son las que van a permitir al planificador 

estimar el impacto del riesgo. En ocasiones se puede usar una lista de preguntas 

relativamente pequeña solo con el objetivo de saber cuándo un proyecto es arriesgado.  

4. Análisis de asunciones 

Todos los proyectos se conciben y desarrollan sobre la base de un grupo de hipótesis, 

escenarios o asunciones. El análisis de asunciones es una herramienta que explora la 

validez de las asunciones según su aplicación en el proyecto. Identifica los riesgos del 

proyecto debidos al carácter inexacto, inconsistente o incompleto de las asunciones. 

5. Técnicas de diagramación 

 Diagramas de causa y efecto: estos diagramas también se conocen como 

diagramas de Ishikawa o de espina de pescado, y son útiles para identificar las 

causas de los riesgos.  

 Diagramas de flujo o de sistemas: estos diagramas muestran cómo se 

relacionan los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de 

causalidad. 

 Diagramas de influencias: estos diagramas son representaciones gráficas de 

situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y 

otras relaciones entre variables y resultados.  

A partir de las técnicas para la IR analizadas se propone la técnica de recopilación de 

información mediante la tormenta de ideas, para permitir la participación del equipo 
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completo y que cada uno aporte sus experiencias. Otra técnica a utilizar es el análisis de 

asunciones para tener en cuenta las leyes que rigen en el país al que se va a exportar el 

software, la República Bolivariana de Venezuela, y las revisiones de documentación, que 

permiten obtener visión de proyectos que ya han realizado este tipo de actividades. 

Realización del análisis cualitativo 

Con la puesta en marcha de este proceso se evalúa la prioridad de los riesgos identificados 

usando su probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente en los objetivos 

del proyecto si llegara a ocurrir, así como otros factores como el tiempo de respuesta y la 

tolerancia a riesgos que tenga la organización, esto asociado a las restricciones de costo, 

cronograma, alcance y calidad.  

Técnicas 

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos  

Investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico, el posible efecto sobre un 

objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluidos tanto los efectos 

negativos por las amenazas que implican, como los efectos positivos por las oportunidades 

que generan.  

El nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo se evalúa. Los 

detalles explicativos, incluidas las asunciones que justifican los niveles asignados, también 

se registran. Las probabilidades y los impactos de los riesgos se califican de acuerdo con 

las definiciones dadas en el Plan de GR.  

 Matriz de probabilidad e impacto  

Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis cuantitativo posterior basándose en su 

calificación. La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su 

prioridad, generalmente se realiza usando una tabla de búsqueda o una matriz de 

probabilidad e impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e 

impacto que llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, moderada o alta. 

Pueden usarse términos descriptivos o valores numéricos, dependiendo de la preferencia 

de la organización.  
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Figura 2: Matriz de probabilidad e impacto.[9] 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos  

Técnica para evaluar el grado de utilidad de los datos sobre los riesgos. Implica examinar el 

grado de entendimiento del riesgo, y la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de los datos 

sobre el riesgo. El uso de datos sobre riesgos de baja calidad puede llevar a un análisis 

cualitativo de riesgos de poca utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es 

inaceptable, puede ser necesario recopilar datos mejores.  

 Categorización de riesgos  

Agrupar los riesgos por causas comunes, puede contribuir a desarrollar respuestas 

efectivas a los riesgos. 

 Evaluación de la urgencia de los riesgos  

Los riesgos cuya aparición es inminente se consideran los más urgentes. Entre los 

indicadores de prioridad pueden incluirse el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los 

síntomas y señales de advertencia de riesgo, y la calificación del mismo. 

Para esta etapa se propone utilizar la técnica de la evaluación de probabilidad e impacto de 

los riesgos. Es una técnica recomendada por el nivel de meticulosidad a la hora de analizar 

cada riesgo por separado hasta tener definida su probabilidad de ocurrencia y efecto sobre 

algún objetivo en específico. Además, se elaborará la matriz de probabilidad e impacto la 

cual se adaptará para el proyecto en específico.  
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Realización del análisis cuantitativo 

Este proceso se le realiza a los riesgos que han sido anteriormente priorizados en el análisis 

cualitativo y que son considerados amenazas substancialmente potenciales e impactantes 

para las exigencias del proyecto. Al analizar estos riesgos se les asigna un valor numérico 

teniendo en cuenta una serie de características, ya sea el impacto que pueden causar o a 

qué área del proyecto. Esto va a representar un enfoque cuantitativo que servirá en la toma 

de decisiones en caso de presentarse alguna duda o ambigüedad.   

Técnicas 

 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto posible 

sobre el proyecto. Examina la medida en que la incertidumbre de cada elemento del 

proyecto afecta al objetivo que está siendo examinado, cuando todos los demás elementos 

inciertos se mantienen en sus valores de línea base.  

 Análisis mediante árbol de decisiones 

Normalmente se estructura usando un diagrama de árbol de decisiones que describe una 

situación que se está considerando, y las implicaciones de cada una de las opciones 

disponibles y los posibles escenarios. Incorpora el coste de cada opción disponible, las 

probabilidades de cada escenario posible y las recompensas de cada camino lógico 

alternativo. Al resolver el árbol de decisiones se obtiene el valor monetario esperado (u otra 

medida de interés para la organización) correspondiente a cada alternativa, cuando todas 

las recompensas y las decisiones subsiguientes son cuantificadas. En la figura 3 aparece 

una representación del análisis monetario mediante el uso del árbol de decisiones.  

 

Figura 3: Análisis del valor monetario. Árbol de decisiones.[9] 
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 Modelado y simulación 

 Una simulación de proyecto usa un modelo que traduce las incertidumbres especificadas a 

un nivel detallado del proyecto en su impacto posible sobre los objetivos del proyecto. Las 

simulaciones normalmente se realizan usando la técnica Monte Carlo. En una simulación, el 

modelo del proyecto se calcula muchas veces (iteradas), utilizando valores de entrada 

seleccionados al azar de una función de distribución de probabilidad (por ejemplo, coste de 

los elementos del proyecto o duración de las actividades del cronograma) que se elige para 

cada iteración de las distribuciones de probabilidad de cada variable. Se calcula una 

distribución de probabilidad (por ejemplo, coste total o fecha de conclusión).  

En esta etapa se utilizará la técnica de análisis mediante el árbol de decisiones. Es una 

técnica bastante práctica y que permite graficar los riesgos del proyecto para llegar a 

cuantificarlos. 

Planificación de la respuesta a contingencias 

Dirige los riesgos por su prioridad y para esto inserta recursos y actividades en el 

presupuesto, plan de proyecto, cronograma y donde se haga necesario con el objetivo de 

mitigarlos. Las respuestas a las contingencias deben ser apropiadas y corresponderse con 

la prioridad que tenga el riesgo, impacto que pueda causar, debe ser realista y adaptarse al 

contexto en que se encuentra el proyecto. Las partes involucradas deben estar de acuerdo 

y debe dirigirlo una persona responsable que no permita el fracaso del proceso pues esto 

podría traer consecuencias fatales para el desarrollo del proyecto. Además se debe trabajar 

con rapidez y eficacia, tratando siempre de escoger la mejor entre varias opciones de 

mitigación de riesgos.  

Las estrategias para la planificación de las respuestas a contingencias fueron estudiadas en 

epígrafes anteriores. Para los riesgos negativos o amenazas PMBOK plantea: evitar, 

transferir, mitigar y la aceptación, esta última se manifiesta cuando el proyecto ha decidido 

no cambiar el plan de gestión del proyecto para lidiar con el riesgo, o no es capaz de 

encontrar otra estrategia para dar respuesta pues no siempre es posible eliminar todas las 

amenazas. Para los riesgos positivos u oportunidades: explotar, compartir, mejorar y 

aceptar (tomar ventaja de un riesgo que se dé en un momento dado, si esto no representa 

un peligro para el proyecto). 

Monitorización y control de riesgos 

Las respuestas a riesgos que están incluidas en el Plan de gestión del proyecto son 

ejecutadas durante el ciclo de vida del mismo, pero a su vez el trabajo del proyecto debe 
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seguir siendo monitorizado, por nuevos riesgos que puedan aparecer u otros que 

evolucionen y se conviertan en problemas mayores. El responsable de la respuesta al 

riesgo debe reportar periódicamente al jefe de proyecto la efectividad del plan, cualquier 

efecto imprevisto, y cualquier corrección urgente que sea necesaria hacer para manejar el 

riesgo apropiadamente.  

Técnicas 

 Reevaluación de los riesgos  

Requiere la identificación de nuevos riesgos y la reevaluación de los riesgos. Las 

reevaluaciones de los riesgos del proyecto deben ser programadas con regularidad. La GR 

del proyecto debe ser un punto del orden del día en las reuniones sobre el estado del 

equipo del proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda 

hacer dependerán de cómo avance el proyecto en relación con sus objetivos. Por ejemplo, 

si surge un riesgo que no había sido anticipado en el Registro de riesgos ni incluido en la 

lista de supervisión, o si su impacto sobre los objetivos difiere de lo esperado, la respuesta 

planificada puede no ser la adecuada. En estos casos será necesario realizar una 

planificación de respuesta adicional para controlar el riesgo. 

 Auditorías de los riesgos  

Examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los 

riesgos identificados y sus causas, así como la efectividad del proceso de GR. 

 Análisis de variación y de tendencias  

Las tendencias en la ejecución del proyecto deben ser revisadas usando los datos de 

rendimiento. El análisis del valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de 

tendencias del proyecto pueden usarse para realizar el seguimiento del rendimiento general 

del proyecto. Los resultados de estos análisis pueden predecir la desviación posible del 

proyecto a su conclusión con respecto a las metas del cronograma y de coste. La 

desviación del plan de línea base puede indicar el impacto posible de las amenazas o las 

oportunidades. 

 Medición de rendimiento técnico 

Compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros 

técnicos del Plan de gestión del proyecto. La desviación, que puede observarse por la 

mayor o menor funcionalidad de la planificada en un hito, puede ayudar a predecir el grado 

de éxito en lograr el alcance del proyecto.  
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 Análisis de reserva 

Durante la ejecución del proyecto, pueden ocurrir riesgos, con impactos sobre las reservas 

para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis de reserva compara la 

cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de riesgo restante en 

cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. 

 Reuniones sobre el estado de la situación  

Poner la GR del proyecto en el orden del día como uno de los temas a tratar. Este punto 

puede no llevar nada de tiempo o puede llevar mucho tiempo, en dependencia de los 

riesgos que hayan sido identificados, su prioridad y dificultad de respuesta.  

Para esta etapa se propone utilizar la técnica de reevaluación, es una técnica bastante 

completa y efectiva, además se puede vincular con las auditorías y las reuniones sobre el 

estado del proyecto. De este modo queda garantizada una monitorización efectiva en lo que 

respecta a la GR. 
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1.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo se abordaron los principales conceptos a tratar durante la investigación y 

se estudió la GR desde varios puntos de vista. Se decidió utilizar la Guía de procesos de 

PMBOK conjuntamente con la metodología FDD en el proyecto “Sistema de gestión para la 

emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República Bolivariana de Venezuela”. Por último, se realizó un estudio de las técnicas 

ofrecidas por PMBOK para cada una de las etapas que establece dentro de la GR 

escogiendo de este modo las que serán empleadas para el desarrollo del procedimiento. En 

la etapa de Planificación de la GR se empleará la técnica de reuniones de planificación y 

análisis. Para identificar los riesgos se utilizarán las técnicas de tormenta de ideas, análisis 

de asunciones y revisiones de documentación. En el desarrollo del análisis cualitativo y 

cuantitativo se llevarán a cabo las técnicas de evaluación de probabilidad e impacto de los 

riesgos con la correspondiente matriz de probabilidad e impacto y la técnica de análisis 

mediante el árbol de decisiones respectivamente. Por último, y no menos importante, 

durante la monitorización y control de riesgos se plantean las técnicas de reevaluación, 

auditorías y reuniones sobre el estado del proyecto. 
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Capítulo II: Presentación de la propuesta de solución  

2.1 Introducción 

El presente capítulo muestra la propuesta del procedimiento para la GR en el proyecto 

“Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela”. Para esto se 

siguen las políticas establecidas por la Guía de procesos de PMBOK y se vinculan con la 

metodología de desarrollo utilizada en el proyecto, FDD.  

Un procedimiento, según plantea la Real Academia Española, es el método de ejecutar 

algunas cosas.[3] El procedimiento propuesto a continuación consta de una serie de pasos 

estructurados en un orden lógico, de manera tal que permitan realizar operaciones con los 

riesgos en el proyecto. La estructura del mismo se realizó basándose en el documento 

Manual de procedimientos establecido por la infraestructura productiva de la UCI. 

2.2 Objetivo 

Obtener una estructura de actividades correctamente definidas, que permitan a los 

integrantes del proyecto reducir el impacto de las amenazas y potenciar el impacto de las 

oportunidades que surjan durante el desarrollo del producto.  

2.3 Alcance 

Este procedimiento para la GR sólo es aplicable para el proyecto “Sistema de gestión para 

la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela” durante su período de desarrollo. 
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2.4 Desarrollo de la propuesta de procedimiento 

                          

 

En la figura 4 aparecen las etapas propuestas por PMBOK para la GR y en las cuales 

estará enmarcado el procedimiento. Para cada etapa se plantean una serie de artefactos de 

entrada y salida así como los roles que deben desempeñar las tareas necesarias para 

obtener resultados favorables durante el desarrollo del procedimiento, adaptados al 

proyecto en específico.  

2.4.1 Planificación de la GR 

En la figura 5 aparecen los pasos a seguir en la primera de las etapas: 
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Figura 4: Etapas del PMBOK. 
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Flujo de procesos 

Para esta etapa se hace necesaria una serie de elementos de entrada que son 

fundamentales en la elaboración del Plan de GR (PGR), artefacto de salida durante la 

planificación de la GR. Primeramente deben tenerse en cuenta los factores ambientales de 

la empresa, los cuales aparecen en algunos documentos donde debe expresarse de 

manera general: la cultura y estructura de la organización, las normas gubernamentales o 

industriales, la infraestructura, los recursos humanos existentes, entre otros. Ejemplo de 

ellos: los documentos de Roles y responsabilidades del proyecto y Ambiente de desarrollo, 

ambos aparecen en el expediente del proyecto. Deben incluirse además, dentro de estos 

factores, las revisiones de leyes, normas y decretos de la República Bolivariana de 

Venezuela relacionadas con temas sobre la informática. Como ejemplo de lo anteriormente 

mencionado se encuentra el Decreto 3.3.90 donde se establece, entre otras cosas, el 

empleo prioritario del software libre en el desarrollo de sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. 

Entre los elementos que no pueden faltar para planificar la GR en el proyecto se encuentran 

los activos de los procesos de la organización, los cuales no son más que las políticas a 

tener en cuenta dentro del Centro, ejemplo de ello la política de seguridad que existe en el 

mismo. Parte de la propuesta es la definición de varios puntos a agregar en los activos, 

tales como: las categorías de riesgo con que se va a trabajar, así como roles que 

intervienen durante la GR del proyecto y correspondientes niveles de autoridad. Estos 

puntos aparecen especificados más adelante en el epígrafe 2.4.8. Por último, debe contarse 
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Figura 5: Planificación de la GR. 
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con el Proyecto técnico, el cual contiene el alcance del proyecto, y el PGP dentro del cual 

deben estar presentes el Presupuesto de gastos y el Reporte del cronograma del proyecto.  

Reuniones de planificación y análisis 

En las reuniones de planificación y análisis cada miembro aporta sus experiencias y 

opiniones. En la primera de las reuniones de este tipo, el jefe de proyecto da a conocer 

cómo se llevará a cabo la GR en el proyecto por parte de cada rol y en qué tipo de 

reuniones se va a tratar el tema, se desarrollan los elementos de coste de riesgo para lo 

que se va a tener en cuenta elementos tales como: 

 Exposición al riesgo: ¿qué daño máximo puede ocurrir si se da una eventualidad? 

 Volatilidad: ¿qué tan incierto es el futuro? 

 Probabilidad: ¿cuál es la posibilidad de que ocurra un evento adverso? 

 Severidad: ¿qué tan malo puede llegar a ser el riesgo? 

 Horizonte de tiempo: ¿durante cuánto tiempo hay exposición al riesgo? 

 Correlación: ¿cómo se relacionan los riesgos entre sí? 

 Capital: ¿cuánto capital hay que tener para cubrir pérdidas inesperadas?[29] 

El planificador debe analizar el cronograma del proyecto para incluir planes de riesgos en el 

mismo y en el presupuesto, que según los cambios realizados será modificado por el 

económico del CISED. Estas modificaciones deben revisarse primeramente por el jefe y el 

gerente de proyecto, debido a que se trata de un proyecto de exportación.  

El jefe de proyecto da a conocer en esta reunión las responsabilidades de cada integrante 

del proyecto frente al riesgo, guiándose por el punto que se agregó al documento de activos 

de los procesos de la organización donde se especifica el rol, o roles, encargado de atender 

cada categoría de riesgo. Este paso no significa que sea el rol que aparece en la figura 10 

quien tiene que planificar la respuesta a todos los riesgos de esa categoría que aparezcan, 

sino que es el responsable intermedio entre el integrante del equipo al que se le asigne el 

tratamiento del riesgo y el jefe del proyecto el cual es el máximo responsable de la GR en el 

proyecto. Los roles se asignaron de este modo porque son los que mayor información 

pueden ofrecer sobre las características de cada categoría, por el área del proyecto en que 

se desempeñan, y por las funciones que realizan.  

El jefe de proyecto también especificará cómo se va a trabajar según los activos de los 

procesos de la organización, se explica en esta reunión cómo llevar a cabo el proceso para 

la definición de las probabilidades de los riesgos, niveles de riesgo, impacto por objetivo, y 

cómo se va a estructurar la matriz de probabilidad e impacto adaptada a los objetivos 

primordiales del proyecto. En posteriores reuniones de este tipo se llevará a cabo una 
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monitorización del proceso y se tomarán las medidas necesarias para seguir adelante con lo 

planteado primeramente, o si es necesario realizar cambios y trazarse nuevas estrategias. 

Roles involucrados 

Como ya se ha explicado mayormente en el flujo de procesos en las reuniones de 

planificación y análisis, teniendo en cuenta los roles definidos por la metodología de 

desarrollo utilizada en el proyecto, FDD, debe estar presente el jefe de proyecto, el gerente 

del proyecto, el planificador, el analista principal, uno o dos programadores, un probador, un 

diseñador y cualquier otro miembro que decida el jefe del proyecto, o propongan los demás 

miembros, a partir de la experiencia y necesidades que existan dentro del equipo de 

desarrollo.  

Elementos de salida 

PGR 

Como se explicó anteriormente la salida de todas estas actividades quedará reflejada en el 

PGR el cual forma parte del PGP. Este documento será conformado por el jefe de proyecto 

en la medida de su desarrollo, aunque los puntos que lo componen pueden ser asignados 

indistintamente a varios responsables dentro del proyecto. A continuación se listan los 

elementos que lo componen: 

• Metodología: en este punto se define el uso del procedimiento para la GR en el 

proyecto, basado en la guía que ofrece PMBOK vinculado a FDD, además se 

especifican las fuentes de información internas y externas que van a contribuir en la 

realización de la GR. 

• Roles y responsabilidades: se explican los roles involucrados en la GR según las 

etapas definidas, esto puede estar sujeto a cambios en la medida de las 

necesidades del proyecto. 

• Preparación del presupuesto: el planificador realiza las estimaciones pertinentes de 

los riesgos. Estas estimaciones serán dadas a conocer al económico del centro de 

desarrollo para que las incluya en el presupuesto asignado al proyecto.  

• Periodicidad: el proceso de la GR se estará realizando diariamente de una u otra 

forma, sin embargo, en este documento se define la frecuencia de las reuniones de 

GR, las cuales van a coincidir con las reuniones de entrega que promueve FDD 

quincenalmente. Se plantea además cómo planificar la monitorización de los riegos 

dentro del proyecto hasta llegar nuevamente a identificar nuevos riesgos y volver a 

repetir el proceso. Pauta reuniones para la planificación de la GR, reuniones para la 

IR y otras actividades relacionadas con la GR. 
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• Categorías de riesgo: se especifican las categorías y tipos de riesgos más comunes 

que pueden ocurrir en el proyecto. En este punto se muestra la estructura de 

desglose de los riesgos que se plantea durante el procedimiento. 

• Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos: primeramente se va a definir 

si el riesgo representa una amenaza o una oportunidad para el desarrollo del 

proyecto. A partir de ahí la probabilidad de ocurrencia del riesgo será analizada en 

una reunión con el equipo de proyecto similar a las tormentas de ideas que se 

realizan durante la etapa de IR, lo mismo ocurre con la probabilidad de impacto. En 

consecuencia de lo que en esta reunión se analice, el riesgo obtendrá una 

calificación que va a ser su probabilidad general. Se define la escala de valores de 

probabilidad para este punto, la escala propuesta aparece predeterminada en los 

puntos que se proponen adherir a los activos de procesos de la organización.  

• Matriz de probabilidad e impacto: la priorización de los riesgos se realiza mediante la 

matriz de probabilidad e impacto que se propone para el proyecto en específico y se 

realiza para cada uno de los objetivos del proyecto. La matriz aparece como uno de 

los puntos a añadir en los activos de los procesos de la organización. 

• Tolerancias revisadas de los interesados: para esta cuestión se van a tener en 

cuenta algunos factores dentro del proyecto tales como: ¿cuánto dinero invierto?, 

¿cuál es la meta, el objetivo fundamental?, ¿cómo reaccionar ante una catástrofe? 

• Formatos de informe: describe cuáles son los documentos que se van a utilizar para 

la GR en el proyecto. 

• Seguimiento: el planificador debe especificar en el documento que se registrará cada 

una de las actividades que se realice con los riesgos; explica cómo se desarrollará el 

proceso de reevaluación, o sea, con qué frecuencia se va a llevar a cabo en el 

proyecto, teniendo en cuenta la planificación de las auditorías y las reuniones sobre 

el estado del proyecto.  

El PGR se actualiza, en la medida en que aparecen nuevas categorías de riesgos, se 

cambian los niveles de atención al riesgo por roles, las definiciones de probabilidad, o algún 

cambio de este tipo, esto puede darse en las reuniones quincenales con el equipo del 

proyecto, o en otra de las reuniones, en las actividades de seguimiento al riesgo, entre 

otros. (Ver Anexo 2) 

2.4.2 Identificación de riesgos 

El objetivo fundamental de la IR, cuya representación aparece en la figura 6, es determinar 

cuáles son los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar sus características. 
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Flujo de procesos 

Para esta etapa se revisan todos los elementos de entrada de la etapa anterior agregando 

el PGR. Estos documentos pueden ofrecer una visión general y a la vez bastante 

abarcadora del proyecto, la cual facilitará la identificación de riesgos en el mismo. Las 

técnicas propuestas a utilizar son: la tormenta de ideas, como técnica de recopilación de 

información, mediante esta cada integrante desde su puesto de trabajo aportará los riesgos 

que según el rol que desempeñe crea pueden alterar el curso del proyecto; la técnica de 

análisis de asunciones, la cual se utiliza con el objetivo de tener en cuenta las leyes de la 

República Bolivariana de Venezuela que de algún modo incidan en el desarrollo de la 

aplicación; por último, las revisiones de documentación. 

Las técnicas van a comenzar a implementarse acto seguido de la conclusión del PGR, 

incluso se pueden ir identificando los riesgos antes de la reunión de planificación. En caso 

que no existan expertos disponibles para el tratamiento de riesgos, como es probable que 

ocurra en el proyecto debido a la falta de personal capacitado y libre, se puede realizar la 

tormenta de ideas de igual modo, todo está en el apoyo del equipo y que se puedan 

identificar la mayor cantidad de riesgos posibles. En lo que respecta a las revisiones de 

documentación, en caso de ser documentos de otros proyectos, deben ser autorizadas por 

sus correspondientes responsables.  

Roles involucrados 

Serán partícipes todos los miembros del proyecto durante la tormenta de ideas siempre y 

cuando tengan como moderador principal al jefe del proyecto. Las revisiones de 
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Figura 6: Identificación de riesgos. 
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documentación y análisis de asunciones se llevarán a cabo por el jefe del proyecto, el 

analista principal, el arquitecto y el planificador los cuales son los que más al corriente están 

de los aspectos fundamentales del proyecto, incluyendo cronograma, presupuesto, alcance, 

entre otros aspectos manejados directamente por algunos de estos individuos.  

Elementos de salida 

Registro de Riesgos (RR) 

El documento de salida para esta etapa es el RR (ver Anexo 3) como uno de los 

componentes del PGP. Este registro contiene una lista de los riesgos identificados, cada 

uno de los riesgos deben aparecer en el registro con las posibles causas que lo han 

originado, además de un listado de las posibles respuestas a las contingencias 

identificadas. Por último, deben relacionarse en el documento, en caso de existir, la 

actualización de categorías de riesgo a añadir.  

• Lista de riesgos identificados: se realiza una tabla donde se van a listar los riesgos 

que se identificaron con su correspondiente número en la lista, estos números van a 

permitirles que sean fácilmente reconocidos durante los procesos que van a sufrir. 

Un riesgo aparece por un motivo que lo originó y que debe quedar plasmado en el 

documento, en caso de no saber el porqué, quien lo identificó, o quien elija el jefe del 

proyecto, deberá analizar e investigar las causas para así evitar el surgimiento de 

nuevos riesgos. No puede faltar un campo para la descripción del riesgo en caso 

que su enunciado no deje claro el significado del mismo.  

• Lista de posibles respuestas: en una de las columnas de la tabla de riesgos 

aparecen las posibles respuestas que hayan surgido por parte los miembros del 

proyecto.  

• Categorías de riesgo actualizadas: este punto se realiza sólo en el caso de que 

surjan nuevas categorías de riesgo, se actualiza la estructura de desglose de riesgos 

que estaba definida.  

2.4.3 Análisis cualitativo de riesgos 

Luego de ser identificados los riesgos, además de obtenerse como resultado un registro con 

las características que fueron explicadas en el epígrafe anterior, se procede a evaluar los 

riesgos cualitativamente con el objetivo de establecer prioridades para su posterior 

tratamiento. En la figura 7 aparecen los pasos propuestos a realizar en esta etapa. 
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Flujo de procesos 

Para esta tercera etapa serán los factores ambientales, los activos de los procesos de la 

organización, el Proyecto técnico, el PGR y el RR, las entradas principales que servirán 

para el posterior análisis de los riesgos identificados y estado actual del proyecto respecto a 

los mismos. Las técnicas a usar son: la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

con la correspondiente matriz de probabilidad e impacto. De cada riesgo se evaluará la 

probabilidad y el impacto en los objetivos del proyecto a través de las entrevistas y 

reuniones planificadas. Los objetivos a evaluar en el proyecto son: 

 Planificación: los riesgos que atentan contra este objetivo están afectando la 

programación del logro de las metas trazadas así como los medios para la obtención 

de dichas metas.  

 Costo: en este caso los riesgos afectan el presupuesto y todo lo que signifique 

gastos durante la elaboración del producto. 

  Alcance: los riesgos que afectan el alcance atentan en contra o a favor de la visión 

del producto, la meta a la que se ha propuesto llegar el proyecto.  

 Rendimiento: afectan la utilidad del producto resultante. El producto no tiene la 

calidad requerida, no logra el objetivo para el que fue diseñado, o en el caso de ser 

una oportunidad, el producto es rentable y útil. 

 Mantenibilidad: estos riesgos afectan la corrección rápida de errores del producto, 

debido a la dificultad o no, que existe para llevar a cabo su modificación.  

Para concluir con esta etapa los riesgos serán priorizados para el posterior análisis y esto 

se mostrará en la matriz de probabilidad e impacto que se observa en la tabla 3. 
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Figura 7: Análisis cualitativo de riesgos. 
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Finalmente, quedará el RR actualizado. Esto significa que al registro que quedó como 

resultado de la etapa de IR se le agregan nuevos elementos.  

Roles involucrados 

Estas técnicas serán aplicadas con el jefe de proyecto como principal responsable apoyado 

por el planificador, analista y arquitecto. Para la misma será necesaria la participación de un 

experto al cual se debe invitar, debe ser alguien que esté preparado en el tema de la GR, 

también colaboran en esta etapa tantos integrantes del proyecto como el jefe de proyecto 

estime pertinente, tanto en correspondencia con la familiaridad que se tenga con el riesgo 

como de la categoría a la que pertenezca este.  

Elementos de salida 

Registro de Riesgos (ver Anexo 3) 

• Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos del proyecto: se realiza 

una lista en orden según la prioridad que tenga cada riesgo tras haber aplicado las 

técnicas correspondientes. Es importante que las técnicas se lleven a cabo con 

seriedad para que la lista aparezca lo más cercana posible a la realidad y esto no 

cause problemas mayores en el proyecto. Se realizará en el documento una tabla de 

riesgos priorizados cualitativamente en orden de número, riesgo, prioridad y objetivo 

en el orden en que aparecen en la matriz respectivamente y de mayor a menor 

probabilidad de impacto. 

• Riesgos agrupados por categorías: la agrupación de los riesgos clasificados según 

las categorías establecidas y mediante la estructura de desglose de riesgos 

establecida, permitirá buscar en muchas ocasiones respuestas comunes para 

mitigarlos, y a su vez identificar aquellas áreas del proyecto en las que se están 

presentando más problemas. También posibilita una mejor organización y hace más 

fácil la asignación de su tratamiento por roles.  

• Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo: se especifican los riesgos 

que necesitan un tratamiento urgente, los que son considerados de importancia alta, 

separados de los que se pueden tratar posteriormente, los de importancia media.  

• Listas de supervisión de riesgos de baja prioridad: se especifican los riesgos que 

hasta el momento no significan una gran amenaza para el proyecto, o sea, todos los 

que quedaron fuera de la lista de riesgos que requieren análisis a corto plazo.  

 Probabilidad de lograr los objetivos del proyecto: los objetivos son los que se 

definieron en la matriz de probabilidad e impacto. En este punto se calcula la 
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probabilidad para cada uno de los objetivos del proyecto. Para este punto se 

propone un cálculo probabilístico que se explica a continuación: 

Retomando la matriz de probabilidad e impacto se obtuvo la cantidad de riesgos clasificados 

por su importancia en el nivel que afectaban a cada uno de los objetivos del proyecto. La 

fórmula que se propone permite analizar la probabilidad de que, hasta el momento actual en 

que se encuentra el proyecto, un determinado objetivo puede ser logrado. Para esto se 

definen las variables: CR: cantidad de riesgos (es la cantidad de riesgos que hay por cada 

una de las casillas en la matriz), PG: probabilidad general (es la probabilidad que está 

predeterminada en cada casilla de la matriz), PA: probabilidad de afectación (probabilidad 

que determina hasta qué punto está afectado un objetivo específico del proyecto), PL: 

probabilidad de logro (probabilidad de éxito de un objetivo). 

                                                                          Fórmula: 

                                             

• Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos: se analizan las 

principales inclinaciones de la etapa y las categorías de riesgos que más resaltaron. 

Se resumen los aspectos más importantes de la etapa a modo de conclusión para 

análisis posterior en otras iteraciones del análisis de riesgos.  

2.4.4 Análisis cuantitativo de riesgos 

No precisamente todos los riesgos son sometidos a un análisis cuantitativo la primera vez 

que son identificados. Este tipo de análisis sólo se realiza a aquellos riesgos que fueron 

priorizados en el análisis cualitativo, se van a tomar directamente de la lista de riesgos que 

requieren análisis y respuesta a corto plazo. 

Flujo de procesos 

Esta etapa presenta los mismos elementos de entrada que la etapa de análisis cualitativo 

de riesgos sumándose el PGP con los respectivos documentos que lo componen. La 

representación del proceso para esta etapa aparece en la figura 8. La técnica a emplear 

para el análisis de los riesgos priorizados es la del árbol de decisiones, para este se tomará 

cada riesgo con los posibles escenarios que implica, se evalúa cada camino hasta ver todos 

los posibles, para esto es necesario conocer el valor monetario que puede implicar cada 

camino a seguir, en caso que no implique valor alguno se pone 0. Luego de valorar cada 

riesgo tras haber aplicado la técnica quedará el RR actualizado Para observar si se han 

PL = (1- PA)     PA = Σ (CR * PG)/20 
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obtenido resultados este análisis debe efectuarse nuevamente luego de la planificación de 

las respuestas a contingencias y durante el seguimiento y control de riesgos.  

 

 

Roles involucrados 

 El jefe de proyecto es el encargado del desarrollo del análisis cuantitativo conjuntamente 

con el analista principal y el planificador debido a que estos cuentan con un vasto 

conocimiento sobre el proyecto, para esta tarea es necesario estar muy familiarizado con el 

riesgo para poder emitir criterios que brinden resultados certeros. El económico por su parte 

también juega un papel fundamental en esta etapa por su actuación en el manejo del 

presupuesto del proyecto. 

Elementos de salida 

Registro de Riesgos 

Como artefacto resultante para esta etapa queda el RR actualizado con los siguientes 

elementos: 

 Análisis probabilístico del proyecto: durante el análisis probabilístico el planificador 

revisa el cronograma del proyecto y se realizan estimaciones tanto de costes como 

de los resultados de las actividades planificadas. En el registro debe aparecer toda 

la información que surja de estas estimaciones a través del trabajo con el 

cronograma. 

 Objetivos críticos: según el análisis hecho en la etapa anterior se observan los 

objetivos a cumplir en el proyecto en los que se presentan mayores dificultades y se 

analizan las causas. 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

 
Proyecto técnico 

 
PGR 

 
PGP 

 
RR 

 

Análisis 

cuantitativo de 

los riesgos  

 

Análisis 

mediante árbol 

de decisiones 

 

RR (actualizado) 

 

Figura 8: Análisis cuantitativo. 
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 Lista priorizada de riesgos cuantificados: se ubican en la lista aquellos riesgos que 

arrojan mayor pérdida monetaria en los distintos objetivos del proyecto según los 

escenarios analizados en el árbol. 

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos: al igual que para la 

etapa anterior se debe realizar un pequeño análisis donde se represente hacia 

dónde estuvieron inclinados la mayor cantidad de riesgos cuantificados, cuáles 

fueron las áreas mayormente afectadas, los factores que lo propiciaron y cualquier 

otro aspecto que se quiera incluir.  

 

2.4.5 Planificación de respuestas a riesgos 

Luego de concluir con el análisis cuantitativo de los riesgos queda planificar, trazarse 

estrategias para evitar los riesgos, o al menos amortiguarlos, y en caso de que sean 

ventajosos pues entonces mejorar las oportunidades, en eso consiste la etapa de 

Planificación de respuesta a los riesgos que aparece representada en la figura 9.  

 

 

Flujo de procesos 

Los elementos de entrada para esta etapa son el PGR y el RR actualizado. Las estrategias 

que cada uno de los involucrados deben aplicar para tratar el riesgo están en dependencia 

del riesgo en sí. Lo primero que se hace es determinar si se está frente a una amenaza, 

entonces se deberán evitar, transferir o mitigar; en el caso de que no se pueda hacer nada 

se acepta el riesgo con las consecuencias que implique. Para el caso que sea una 

oportunidad se adopta la posición de aceptarlos ya que reportarían beneficios para el 

proyecto, a partir de entonces se debe mejorar, compartir o explotar. Es muy importante 

tener en cuenta que si se toma la oportunidad esta no acarree consigo un riesgo negativo 

que haya que mitigar luego. Todo se somete a valoración. 

RR 

PGR 

 

Explotar 

Transferir 

RR 

(actualizado) 
Planificación de 

respuesta a riesgos 

Evitar 

Compartir 

Mejorar 

Aceptar 

Mitigar 

PGP 

(actualizado) 

 

Figura 9: Planificación respuestas a los riesgos. 
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En cuanto a los riesgos negativos, si es posible desde el primer momento eliminarlo, es 

preferible hacerlo antes de esperar a mitigarlo. En el caso que no se pueda eliminar y se 

pueda transferir, pues se transfiere, en dependencia del tipo de riesgo que se trate según 

las categorías que existen y las posibilidades de transferencia. Es necesario que, aunque se 

tomen medidas de reducción de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, también se tomen 

las medidas pertinentes para la reducción del impacto en caso de llegar a ocurrir, nunca hay 

que confiarse de que se ha mitigado completamente.  

Roles involucrados 

El jefe de proyecto asignará cada riesgo a la persona del proyecto encargada de dar 

respuesta al mismo, para esto tendrá en cuenta la categoría del riesgo, el nivel de 

afectación en los objetivos del proyecto en caso de ocurrir, el área en que se encuentre 

trabajando dentro del proyecto, entre otros elementos que considere convenientes. Debe 

ser una persona responsable y la respuesta debe ser realista en el contexto del proyecto.  

Elementos de salida 

Registro de Riesgos 

Parte de los artefactos resultantes será el RR actualizado. A los elementos que ya contenía 

se le adicionan: (ver Anexo 3) 

• Actualización del análisis probabilístico del proyecto.  

• Para cada estrategia de respuesta se listan una serie de acciones que se van a 

llevar a cabo. 

• Cuando cada responsable de riesgo ha ofrecido su solución al riesgo, se plantea una 

estructura del análisis, desarrollado por el planificador, con las actividades del 

cronograma necesarias para llevar a cabo dichas propuestas. De igual modo, luego 

del análisis, plantea en el RR las reservas de tiempo y presupuesto con las que se 

cuenta para casos de contingencias. 

• Se debe crear un pequeño plan con medidas técnicas, humanas y organizativas 

para el caso de que fallen las medidas anteriores, además se especifican las 

condiciones tras las cuales se debe poner en marcha el plan.  

• Cuando el responsable de un riesgo plantea una respuesta, y alguien del equipo de 

desarrollo propone otra solución, se puede consultar con otros miembros del equipo 

hasta llegar a la que estimen que es la solución óptima. Para estos casos la nueva 

solución no se desecha, sino que se hace un listado aparte con un plan de reserva 

en caso que falle la respuesta propuesta.  
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• Riesgo residual: se espera que surja luego de implementar una respuesta 

planificada. Estos riesgos se van a ubicar en una nueva tabla denominada de 

riesgos residuales donde aparece el nombre del riesgo residual, el riesgo que le dio 

origen y el responsable. 

• Riesgo secundario: cada responsable de riesgo, es también responsable de los 

nuevos riesgos que puedan surgir tras la implementación de la solución propuesta. 

Estos riesgos se van a ubicar en una nueva tabla denominada de riesgos 

secundarios donde aparece el nombre del riesgo secundario, el riesgo que le dio 

origen y el responsable.  

Plan de gestión del proyecto (PGP) 

Otro de los artefactos generados para esta etapa es el PGP el cual se actualiza con las 

nuevas actividades de respuesta que han surgido. Para realizar esta actualización se tiene 

que haber pasado primero por el proceso que se lleve en el proyecto para controlar los 

cambios. 

2.4.6 Seguimiento y control de riesgos 

Un problema que muy a menudo se observa es el hecho de tener definidos los riesgos 

desde el inicio del proyecto y no tratarlos más hasta que sorpresivamente suceden y causan 

efectos negativos en el desarrollo del mismo. Para que esto no ocurra existe una etapa de 

seguimiento y control de riesgos figura 10. 
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Flujo de procesos 

Esta etapa tiene como entradas el PGR, el RR, el Registro de revisiones y cambios del 

proyecto, el cual debe estar actualizado y el informe de rendimiento del proyecto. Dos de las 

técnicas a utilizar son la reevaluación de los riesgos y las auditorías, estas examinan y 

documentan la efectividad del tratamiento dado a los riesgos tanto como la efectividad del 

PGR. Por último, la técnica de reunirse para conocer el estado del proyecto servirá como un 

marco propicio para abordar como uno más entre los puntos del orden del día el estado de 

la GR en el proyecto.  

Reevaluación de los riesgos 

La reevaluación de los riesgos se realiza con el objetivo principal de identificar nuevos 

riesgos y chequear el proceso que se está siguiendo con los que ya han sido evaluados. Se 

planifican periódicamente y durante este proceso se vuelve a comenzar desde la etapa de 

IR una nueva iteración. 

Auditorías 

En el caso de las auditorías se hace por parte del jefe de proyecto, como está establecido, 

una revisión de la documentación que debe estar al día. Se analiza el RR para ver si 
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Figura 10: Seguimiento y control de riesgos. 
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concuerda con las actividades que se han llevado a cabo en el proyecto entre otros 

aspectos que se quieran verificar. En este punto servirá de ayuda el Redmine para la 

verificación del cumplimiento de las acciones planificadas para el tratamiento de los riesgos. 

Reuniones sobre el estado de riesgos 

En las reuniones sobre el estado de riesgos cada responsable debe explicar si la respuesta 

sugerida al riesgo fue de ayuda o no, si surgieron nuevos riesgos, en caso que este no se 

pueda responsabilizar de los riesgos secundarios hay que llegar a un acuerdo de quién lo 

va a hacer, en la medida en que esto ocurre se toman los acuerdos pertinentes y se 

actualiza el RR. 

Roles involucrados 

La reevaluación de los riesgos deben ser programadas por el jefe de proyecto y planeadas 

por el planificador de modo que no afecten el flujo de trabajo en el proyecto y en 

dependencia de cómo se vayan cumpliendo los objetivos trazados. El seguimiento de cada 

riesgo es tarea de su respectivo responsable. De igual modo las auditorías y las reuniones 

del estado del proyecto se organizan por el planificador y se especifican las fechas en el 

cronograma y en el PGR.  

Elementos de salida 

Registro de Riesgos 

Se actualiza con nuevos elementos:  

• Para esta etapa se actualizan las salidas de la aplicación de las técnicas 

recomendadas. Pueden surgir nuevos riesgos, nuevas respuestas a riesgos, nuevas 

probabilidades para análisis cuantitativo, entre otros.  

Solicitudes de cambio y Registro de revisiones y cambios 

Se debe actualizar el Registro de revisiones y cambios del proyecto con los nuevos cambios 

que surjan tras la aplicación de las técnicas de monitorización de riesgos, así como elaborar 

nuevas solicitudes de cambios a raíz de cambios que se puedan dar en el PGR. 

Además de los artefactos anteriores también se deben modificar los activos de los procesos 

de la organización, en caso de que surjan nuevas definiciones o se enriquezcan las 

actuales. 

Recomendaciones (ver Anexo 3) 

Las acciones preventivas y correctivas recomendadas forman parte de las salidas para esta 

etapa y se deben tener en cuenta para futuros pasos en la GR. Se sugiere agregarlas como 

un punto en el RR.  
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2.4.7 Vinculación de la propuesta de solución con la infraestructura de desarrollo 

del proyecto 

Actualmente en el proyecto se utilizan varias herramientas, tanto para la gestión como para 

el desarrollo del mismo. Como parte de la propuesta de procedimiento se pretende mostrar 

cómo se vinculan estas herramientas con la GR del proyecto.  

Redmine: esta herramienta posibilita la asignación y control de tareas, realiza el envío de 

notificaciones al correo a los integrantes del proyecto para avisar sobre el cumplimiento de 

las mismas, además de mostrar los porcientos de cumplimento de estas para cada uno de 

los integrantes. Otra de las ventajas ofrecidas por la herramienta es que permite pasar la 

asistencia diariamente en el proyecto y realizar gráficas sobre el estado de la planificación. 

Por todas las oportunidades que ofrece, Redmine se considera una herramienta idónea 

para apoyar la GR del proyecto, la misma posibilita mediante sus características llevar a 

cabo un control y seguimiento de las tareas, permite a la alta gerencia del proyecto 

identificar aquellos factores que son los que mayormente inciden en atrasos en el 

cronograma, detectar las áreas más afectadas y, de esta forma, centrar los esfuerzos en los 

elementos que más inciden en las limitaciones detectadas. Durante el proceso de auditorías 

se puede comprobar si verdaderamente se les dio cumplimiento a las acciones trazadas en 

el RR para la mitigación de riesgos.  

Subversion: es un entorno centralizado que permite almacenar ficheros. La herramienta 

posibilita que dentro del proyecto los integrantes del mismo puedan trabajar siempre sobre 

la última versión de lo que hasta el momento se ha hecho, de esta forma se evita el trabajo 

sobre versiones desactualizadas de los ficheros que puedan crear inconsistencias en el 

producto final, además, facilita el trabajo en equipo. Mediante esta herramienta se puede 

detectar la fecha exacta en que un integrante del proyecto actualizó determinado fichero. 

Permite un mayor control de las actividades durante el proceso de GR y contribuye a las 

auditorías y revisiones, dentro de estos ficheros se incluyen todos los documentos 

pertenecientes al expediente del proyecto y por supuesto el PGR y el RR. 

Eclipse IDE18: se utiliza para el desarrollo de la aplicación. Este entorno está basado en 

complementos, lo que permite que sus funcionalidades puedan ser extendidas. Los 

complementos permiten la integración con otras herramientas como JUnit, motor de 

                                                
18 Integrated Development Environment (Entorno Integrado de Desarrollo). 
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procesos19, Visual Paradigm20 y Spring21. Esto garantiza que disminuya el tiempo de 

desarrollo en el proyecto considerablemente, contribuyendo con la duración del mismo, 

pues la mayoría de estos complementos realizan, o automatizan, gran parte del trabajo que 

tendrían que realizar los desarrolladores de forma aislada, consumiendo para ello más 

tiempo. La herramienta también permite un mayor aprovechamiento de los recursos del 

proyecto debido que es uno de los IDEs más ligeros que existen para el desarrollo de 

aplicaciones en Java.  

2.4.8 Elementos a adicionar en los activos de procesos de la organización 

A los activos de los procesos con que cuente el proyecto se deben adicionar: 

Escala de valores de probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Valor 

probabilístico 

Poco probable 0.2 

Probable 0.4 

Muy posible 0.6 

Inminente 0.8 

Tabla 1: Escala de valores de probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 

Escala de valores de probabilidad de impacto de un riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Valor 

probabilístico 

Imperceptible 0.1 

Bajo 0.3 

Considerable 0.5 

Alto 0.7 

Catastrófico 0.9 

Tabla 2: Escala de valores de probabilidad de impacto de un riesgo. 

 

                                                
19

 Herramienta utilizada para la gestión de procesos de negocio. 

20 Herramienta CASE.  

21 Marco de trabajo  
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Matriz de probabilidad e impacto 

Matriz de probabilidad e impacto: 
“Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela” 

Probabilidad de 
impacto/Probabilidad 
de ocurrencia 

0.2 0.4 0.6 0.8 

0.1 0.15 0.25 0.35 0.45 

0.3 0.25 0.35 0.45 0.775 

0.5 0.35 0.45 0.775 0.65 

0.7 0.45 0.55 0.65 0.75 

0.9 0.55 0.65 0.75 0.85 
Tabla 3: Matriz de probabilidad e impacto con escalas definidas. 

Importancia del riesgo: 

Baja 0-0.39 

Media 0.40-0.59 

Alta 0.60-0.99 

Tabla 4: Importancia del riesgo. 

Estructura de desglose de roles y responsabilidades 

En todas las etapas de la GR que se han explicado, el principal responsable de controlar y 

verificar que se cumpla con todo lo establecido durante el procedimiento será el jefe de 

proyecto. Solo en caso que este no pueda por determinados motivos que surjan en el 

proyecto la responsabilidad pasa a manos del planificador, el mismo debe estar al tanto de 

lo que ocurre en el proyecto respecto a la GR. Todo el personal del proyecto en general 

debe estar involucrado en la GR ya sea directa o indirectamente. También está el caso de la 

responsabilidad ante el tipo de riesgo que se esté enfrentando, los anteriormente 

mencionados serán los responsables del proceso en sentido general, sin embargo, cayendo 

en especificidades se representa una pequeña estructura de desglose por roles para cada 

tipo de riesgo en la figura 11. 
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Categorías de riesgo más conocidas para el proyecto 

Para la clasificación de los riesgos en el proyecto se han predefinido algunas categorías 

tomadas de varias bibliografías para facilitar la identificación de los mismos, o sea, los 

riesgos del producto, riesgos del proyecto, riesgos del negocio, riesgos técnicos y riesgos 

conocidos. (Ver Anexo 4) 

Se decidió no presentar la categoría de riesgos predecibles pues el jefe de proyecto no 

tiene experiencia de liderazgo en proyectos anteriores por lo que se considera que no es 

muy factible especificar este tipo de riesgo, el equipo de desarrollo es joven también y no 

cuenta con experiencia en el tratamiento de riesgos. La estructura propuesta no es una 

camisa de fuerza, se puede modificar cuantas veces sea necesario a conveniencia del 

proyecto. Se propone una estructura de desglose de riesgos en la figura 12 teniendo en 

cuenta primeramente una recopilación de los tipos de riesgos más conocidos y que pueden 

aparecer en el proyecto. 
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Figura 11: Estructura de niveles por roles. 
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Figura 12: Estructura general de desglose de riesgos. 
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2.5 Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se desarrolló la propuesta de procedimiento para la GR en el 

proyecto. Durante la misma se especificaron los roles que participan y cómo se efectuarán 

los pasos según el flujo de actividades para cada etapa. Como artefactos resultantes 

aparecen la Estructura de desglose por categoría de riesgos y las planillas del PGR y el 

Registro de Riesgos a utilizar en el proyecto.  
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Capítulo III. Validación de la propuesta. 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se realiza la validación de la propuesta de procedimiento para la GR 

en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de pasaportes diplomáticos y de 

servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela”. Debido a que el procedimiento aún no se ha puesto en marcha en el proyecto, 

se decidió realizar la validación apoyándose en los criterios de determinado grupo de 

expertos en el tema tratado.  

3.2 Método de evaluación según el criterio de expertos  

Es un método que se utiliza con el objetivo de obtener la evaluación de una investigación 

apoyándose para ello en las opiniones de varios especialistas. Es empleado para 

comprobar la calidad y efectividad de la investigación, tanto en su concepción teórica, 

verificando la validez de los procedimientos metodológicos empleados, como en su 

aplicación práctica.  

3.2.1 Etapas del método de evaluación según el criterio de expertos  

Para la aplicación eficaz del método es necesario seguir las etapas propuestas por el 

mismo: 

 Elaboración del objetivo. 

 Selección de los expertos.  

 Elección de la metodología.  

 Ejecución de la metodología seleccionada.  

 Procesamiento de la información.  

Elaboración del objetivo 

El propósito con el que se aplica el método es el de certificar la propuesta de procedimiento 

para la realización de la GR en el proyecto “Sistema de gestión para la emisión de 

pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Bolivariana de Venezuela”. 

Selección de los expertos  

Lo primero a tener en cuenta durante la selección de los expertos fue su vasto conocimiento 

en la Gestión de proyectos, fundamentalmente en la GR y que estuvieran actualmente 

vinculados a proyectos productivos. 

Para la selección de los expertos se tuvieron en cuenta varias cualidades tales como: 



Capítulo III: Validación de la propuesta 

 

56 

 

 Ética profesional 

 Imparcialidad 

 Amplitud de enfoques 

 Independencia de juicios 

 Creatividad 

 Disposición a participar en la encuesta 

 Capacidad de análisis 

 Efectividad de su actividad profesional 

Además de estas cualidades también se tuvieron en cuenta una serie de valores que se 

consideran importantes dentro del marco de la investigación: 

 Responsabilidad 

 Laboriosidad 

 Honestidad 

 Seriedad 

 Sinceridad 

Fueron seleccionados 9 expertos, algunos de ellos pertenecientes a proyectos productivos, 

desempeñando los roles de analistas principales, jefes de proyecto, también se consultaron 

asesores de calidad y un especialista de Gestión de proyectos de la empresa Albet S.A22. 

Todo han participado en eventos, tales como: la Jornada Científica, Uciencia, Informática 

2008, 2009 y 2010, Eureka y en el Fórum de Ciencia y Técnica. 

Elección de la metodología  

Se escogió la metodología denominada de Preferencia, suele ser la más empleada por su 

exactitud, objetividad y rapidez. Los expertos ubican los aspectos evaluados de la encuesta 

en un orden descendente de calidad. Mientras mayor cantidad de puntos obtenga un 

determinado punto de la encuesta, mayor calidad tendrá el aspecto evaluado.  

Elaboración de la encuesta 

Para la elaboración de la encuesta (ver Anexo 5) se tuvieron en cuenta una serie de 

preguntas, todas con un enfoque dado al cumplimiento de los objetivos trazados durante la 

investigación y a la aplicación real del procedimiento propuesto. Se tuvo en cuenta la teoría 

de la comunicación, a algunos expertos se les explicó en qué consistía la propuesta y para 

otros se realizó un resumen sobre la investigación. Las preguntas realizadas son directas y 

                                                
22 Empresa comercializadora de software. 
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precisas. Se posibilita, además, que al final de la encuesta el experto pueda emitir 

abiertamente su criterio sobre la propuesta. 

Ejecución de la metodología seleccionada  

La metodología de Preferencia se llevó a cabo visitando personalmente a algunos de los 

expertos. Mientras, otros emitieron sus criterios vía correo. A los expertos que fueron 

visitados se les explicó la propuesta personalmente para que pudieran emitir su valoración 

al respecto. Sobre los expertos que participaron en el proceso de valoración a distancia, se 

les envió un resumen de la investigación, algunos presentaron dudas al respecto en la 

propuesta, esas dudas fueron aclaradas, finalmente todos enviaron sus respuestas.  

Procesamiento de la información 

Los expertos consideran que la propuesta de procedimiento para la GR en el proyecto es de 

gran importancia, debido a la necesidad que hay de mitigar los problemas que surgen a 

diario en los proyectos productivos de la UCI. El proyecto “Sistema de gestión para la 

emisión de pasaportes diplomáticos y de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la República Bolivariana de Venezuela” no es la excepción.  

Durante la puesta en marcha de la metodología seleccionada para llevar a cabo la 

validación de la propuesta se arribaron a una serie de conclusiones. Ante la petición de una 

evaluación de la propuesta de solución, confiriéndole valores numéricos en escala del 1 

(muy bajo) al 5 (excelente) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Como se puede observar en la figura 13 todos los expertos están de acuerdo en que el 

procedimiento es de fácil entendimiento para los integrantes del proyecto. Confiriendo para 

ello las evaluaciones de 4 y 5 puntos significando esto un 67% y un 33% respectivamente. 



Capítulo III: Validación de la propuesta 

 

58 

 

 

Figura 13: Criterio sobre fácil entendimiento de la propuesta. 

En lo que respecta a la correcta definición de los procesos, los resultados fueron similares al 

gráfico anterior, en la figura 14 se puede observar que un 67% de los expertos evaluó este 

aspecto con una puntuación de 4 y el 33% restante de 5 puntos.  

 

Figura 14: Criterio sobre la definición de los procesos. 

En cuanto al punto que aborda el nivel de influencia del procedimiento en la reducción de 

los impactos negativos del proyecto, los resultados varían un poco respecto a los obtenidos 

con anterioridad. Todos los expertos concuerdan en que el procedimiento permitirá reducir 

el impacto de los riesgos negativos en el proyecto, sin embargo, la forma en que lo hace no 

es considerada por todos de la misma forma. En el gráfico mostrado en la figura 15 se 
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puede observar que en un 11% las opiniones corresponden a una valoración de 3 puntos, 

esto no significa que el resultado sea caótico pues un 56% emitió una evaluación de 4 

puntos y el restante 33% de 5 puntos, por lo que se puede observar que la mayoría emitió 

una valoración de bien o excelente. 

 

Figura 15: Criterio sobre reducción de impactos negativos. 

Las técnicas usadas fueron consideradas suficientes. En cuanto a este punto el mayor 

número de expertos, el 67%, consideran que la propuesta tiene un valor de 5 puntos. En la 

figura 16 se pueden observar los resultados de la encuesta con mayor claridad. 

 

Figura 16: Criterio sobre cantidad de técnicas utilizadas. 
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Analizando los cuatro primeros criterios sobre el procedimiento que se tomaron en cuenta 

para la realización de la encuesta a los expertos, se realiza un resumen en la gráfica, figura 

17, para de este modo observar las principales diferencias que existieron entre los criterios 

emitidos por los expertos a lo largo del proceso de validación.  

 

Figura 17: Análisis de criterios. 

Como se puede observar existe un solo criterio de 3 puntos, otorgado por el experto 2, 

referente a la reducción de impactos negativos en el proyecto. Los demás criterios oscilan 

entre los valores de 4 y 5 puntos.  

Además de los criterios anteriormente analizados se midieron tres indicadores más. Estos 

indicadores van mayormente dirigidos al proyecto en específico, motivo por el que se 

consideran de mayor validez las opiniones de los expertos escogidos dentro del proyecto.  

En la figura 18 se muestra el análisis del indicador referente a las posibilidades reales de 

aplicación del procedimiento para la GR en el proyecto. El 11% emitió una valoración de 3 

puntos, sin embargo, el resto considera que en este aspecto el procedimiento cuenta con 

valores de 4 y 5 puntos en un 45% y 44% respectivamente.  
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Figura 18: Indicador sobre posibilidades reales de aplicación. 

El incremento de las oportunidades en el proyecto, mostrado en la figura 19, fue valorado en 

su mayoría, el 78%, con una evaluación de bien y el 22% restante considera el 

procedimiento excelente en este aspecto.  

 

Figura 19: Indicador sobre el incremento de oportunidades para el proyecto. 

El 67% de los expertos consideran la propuesta excelentemente compatible con FDD lo cual 

se considera muy ventajoso para el momento en que se ponga en marcha en el proyecto. 

Este indicador se muestra en la figura 20. 
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Figura 20: Indicador sobre compatibilidad con FDD. 

A continuación, en la figura 21, aparece un análisis sobre los indicadores anteriormente 

mencionados. En el mismo se puede observar que el mayor número de expertos otorgaron 

evaluaciones satisfactorias a la propuesta en estos aspectos, considerando la misma entre 

bien y excelente.  

 

Figura 21: Análisis de indicadores. 
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3.3 Conclusiones parciales 

En este capítulo se realizó la validación de la propuesta de procedimiento para la GR en 

el proyecto. La validación se llevó a cabo mediante el uso del método de evaluación a 

través del criterio de expertos, dentro de este método se utilizó la metodología de 

Preferencia, permitiendo a los expertos otorgar valoraciones desde 1 punto a 5 por cada 

criterio o aspecto a tener en cuenta de la propuesta. La propuesta resultó ser bien 

aceptada pues cuenta con la mayor cantidad de criterios por encima de 4 puntos.  
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Conclusiones generales 

 Durante el desarrollo de la investigación se analizó la GR como una de las etapas 

fundamentales dentro de la Gestión de proyectos. Se realizó un estudio del estado 

del arte, tras abordar diferentes enfoques se arribó a la conclusión de utilizar la Guía 

de procesos del PMBOK unida a FDD para el desarrollo de un procedimiento que 

permita lograr un correcto tratamiento a los riegos en el proyecto.  

 Se conformó una propuesta de procedimiento para gestionar riesgos en el proyecto 

teniendo en cuenta los roles que actúan, el flujo de procesos por cada etapa y los 

artefactos resultantes. 

 Mediante el uso del método de evaluación por el criterio de expertos se pudo realizar 

la valoración de la propuesta, obteniendo la mayor cantidad de aspectos evaluados 

entre 4 y 5, por lo que se puede decir que la misma cuenta con un buen grado de 

aceptación.  
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Recomendaciones 

 Ejecutar la propuesta de procedimiento para la GR en el proyecto. 

 Realizar la capacitación del personal del proyecto sobre la propuesta de 

procedimiento a utilizar. 
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Glosario de términos 

B 

Boehm: Barry Boehm (1935), informático 

estadounidense, programador y analista, 

creador del método de estimación de 

COCOMO.  

C 

Casuística: Se refiere al razonamiento 

basado en casos. 

Consejo Superior de Informática: 

órgano colegiado adscrito al Ministerio de 

Administraciones Públicas, encargado de 

la preparación, la elaboración, el 

desarrollo y la aplicación de la política y 

estrategia del Gobierno en materia de 

tecnologías de la información, así como 

del impulso e implantación de la 

Administración electrónica en la 

Administración General del Estado. 

D 

DriveSPI: Risk Driven Software Process 

Improvement, Proceso de Mejora de 

Software para el manejo de Riesgos. 

E 

Estrategia: conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada 

momento. 

Etapa: es una fase en la que se 

desarrollan un conjunto de actividades 

previamente definidas en el 

procedimiento. 

Eurométodo 96: metodología para la 

adquisición de sistemas de información y 

servicios relacionados. 

Experto: se entiende por experto tanto al 

individuo en sí, como a un grupo de 

personas u organizaciones, capaces de 

ofrecer valoraciones conclusivas de un 

problema y hacer recomendaciones 

respecto a sus momentos fundamentales 

con un máximo de competencia. 

I 

IEEE: es una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la 

estandarización.  

IEC: organización de normalización en los 

campos eléctrico, electrónico y 

tecnologías relacionadas, desarrolla 

varias normas con la ISO. 

Impacto: efecto que causa un evento 

adverso sobre determinado objetivo del 

proyecto. 

ISPL: Information Services Procurement 

Library: Biblioteca de Adquisición de 

Servicios de Información. 

J 
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JUnit: conjunto de bibliotecas que son 

utilizadas para hacer pruebas unitarias de 

aplicaciones realizadas en código Java. 

M 

Mitigación: es el efecto de suavizar el 

impacto de los riesgos en el proyecto. 

Modelo: es un punto de referencia o un 

esquema para imitarlo o seguirlo. 

P 

Planilla PGR: documento que contiene 

los puntos que se deben desarrollar 

durante la planificación de la GR del 

proyecto establecidos por el 

procedimiento. 

Planilla RR: documento que contiene los 

puntos que se deben desarrollar durante 

el desarrollo de la GR en el proyecto. 

Proceso: conjunto de operaciones lógicas 

con el objetivo de obtener un resultado 

determinado. 

R 

Redmine: es una herramienta de código 

abierto la cual permite realizar la gestión 

de varios proyectos. 

RiskMan: solución de software que 

incorpora reporte de incidencias y registro 

de riesgos.  

S 

Spring: marco de trabajo de código 

abierto para el desarrollo de aplicaciones 

en la plataforma Java. 

Stakeholders: personas u organizaciones 

que afectan, o son afectadas por el 

proyecto.  

T 

Taxonomía: ciencia que se ocupa de los 

principios, métodos y fines de la 

clasificación. 

Técnica: procedimiento o conjunto de 

procedimientos, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado 
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