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Resumen 

  I 

Resumen 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) cuenta en su red de centros con el Centro de Calidad 

para Soluciones Informáticas (CALISOFT), el cual brinda un grupo de servicios relacionados con la 

normalización del desarrollo de software, el aseguramiento de la calidad de los procesos y productos, la 

validación y verificación de los productos desarrollados en la Universidad. Dentro de los servicios 

brindados por CALISOFT se encuentra el diagnóstico, el cual es una herramienta importante para 

cualquier organización a la hora de conocer sus fortalezas y oportunidades de mejora. 

En la presente investigación se realiza el diseño de una propuesta para la planificación, monitoreo y 

control y administración de la configuración del proceso de diagnóstico desarrollado por CALISOFT, 

basado en el Modelo Integrado de Capacidad y Madurez (CMMI) para Servicios. Luego de analizar la 

evolución del proceso de diagnóstico y las áreas de proceso Planeación de Proyecto, Monitoreo y Control 

del Proyecto y Administración de la Configuración se describe la propuesta de solución a través de la 

definición de actividades que dan cumplimiento a los objetivos específicos propuestos por CMMI, para 

estas áreas de procesos y sus prácticas correspondientes. Finalmente se definieron y validaron los 

subprocesos de las áreas de procesos dichas anteriormente. 

 
Palabras claves: 

CMMI para Servicios, planificación, monitoreo y control, administración de la configuración, proceso de 

diagnóstico.
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Introducción  

En la actualidad la competitividad es un elemento fundamental en el éxito de toda organización, razón por 

la cual las mismas se esfuerzan por alcanzar los más altos niveles de productividad y eficiencia.  El 

diagnóstico organizacional constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad que les permite a las 

organizaciones alcanzar sus objetivos, sobre todo les ayuda a conocer su situación y los problemas que 

impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. Gracias a dicho diagnóstico se pueden detectar las 

causas principales de los problemas que afectan a las organizaciones, factor que les permite acrecentar 

los esfuerzos para aplicar medidas efectivas que garanticen su éxito (Borrego, 2009). 

A nivel mundial las pequeñas y medianas empresas enfrentan un gran reto para poder ser productivas. 

Estas empresas han sido guiadas por estándares y normas que no son específicamente de diagnóstico 

pero que abarcan la prestación de servicios, en la cual es posible enmarcar un diagnóstico. Una de las 

normas que rige la prestación de servicios es CMMI para Servicios, la cual ofrece muchas ventajas a las 

empresas que la utilizan, además existen otras como son Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de 

la Información (ITIL) y Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 

En Cuba no se ha optado por utilizar estas normas y los estudios del clima organizacional aún no son una 

práctica recurrente. No obstante, en las entidades cubanas, inmersas como están en la aplicación del 

proceso de Perfeccionamiento Empresarial, donde uno de los principios básicos es lograr la 

competitividad, se hace necesario generalizar la práctica de estudiar el clima organizacional, como una vía 

para la mejora continua y el perfeccionamiento de la gestión (Nordase, y otros, 2009). 

El inminente avance de la informática y la necesidad del desarrollo industrial y económico, han provocado 

el crecimiento de la industria cubana del software. La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) 

promueve el desarrollo de la informática tanto para el ámbito nacional como internacional. El Centro de 

Calidad para Soluciones Informáticas (CALISOFT) cuenta con un proceso para la realización de 

diagnósticos, el cual ha evolucionado gracias a la experiencia obtenida en su ejecución, aunque persisten 

deficiencias. 

Los principales problemas que presenta el proceso de diagnóstico giran en torno a la planificación del 

mismo, la entrega en tiempo de los resultados y al diseño del proceso en sí. Afecta significativamente el 
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proceso de diagnóstico la carencia de estándares para administrar la configuración, la inestabilidad del 

proceso para soportar las necesidades de los clientes y la ausencia de mecanismos para la recolección de 

datos, además de no estar definida la forma de dar seguimiento a las actividades planificadas para su 

desarrollo. De manera general estos problemas se deben a que no se encuentran definido correctamente 

para el proceso de diagnóstico cómo realizar la planificación, el monitoreo y control y la administración de 

la configuración de este.  

Por todo lo anteriormente planteado, surge como problema de la presente investigación: ¿Cómo 

completar la administración del proceso de diagnóstico de la UCI que permita estabilizarlo y emprender su 

mejora continua? 

El objeto de estudio es: El Proceso de Diagnóstico Organizacional. 

El objetivo general de la investigación es: Diseñar una propuesta de planificación, monitoreo y control y 

administración de la configuración para el proceso de diagnóstico de la UCI que permita estabilizarlo y 

emprender su mejora continua. 

El campo de acción es: Planificación, Monitoreo y Control y Administración de la Configuración en los 

Procesos de Diagnósticos. 

La presente investigación plantea la siguiente idea a defender: Con el diseño de una propuesta de 

planificación, monitoreo y control y administración de la configuración para el proceso de diagnóstico de la 

UCI se logrará completar la administración de dicho proceso, estabilizarlo y emprender su mejora 

continua. 

Para darle cumplimiento al objetivo general se plantearon objetivos específicos los cuales se describen 

a continuación: 

 Elaborar el marco teórico de la investigación. 

 Diseñar una propuesta de planificación, monitoreo y control y administración de la configuración 

para el proceso de diagnóstico de la UCI. 

 Validar la propuesta de solución. 
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Las tareas de la investigación descritas seguidamente responden a los objetivos específicos 

anteriormente planteados: 

 Análisis de las normas y estándares internacionales relacionados con proyectos de prestación de 

servicios; prestando especial atención a la planificación, monitoreo y control y administración de la 

configuración de los mismos. 

 Análisis de los diagnósticos organizacionales a nivel mundial y en Cuba. 

 Análisis del Proceso de Diagnóstico a la producción en la UCI. 

 Definición de la propuesta de planificación, monitoreo y control y administración de la configuración 

para el proceso de diagnóstico de la UCI. 

 Aplicación de encuestas al cliente para validar la propuesta. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizan los siguientes Métodos científicos:  

Métodos teóricos   

 Analítico-Sintético: Posibilita realizar el análisis de trabajos y documentos facilitando la obtención 

de conocimientos importantes para la investigación, permitiendo además obtener los elementos 

más significativos que se relacionan con el tema a desarrollar. 

 Histórico-Lógico: Se utilizó con el objetivo de hacer un estudio minucioso sobre la evolución y 

desarrollo del proceso de diagnóstico organizacional así como de las áreas de proceso Planeación 

de Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto y Administración de la Configuración. 

Métodos empíricos 

 Entrevista: Se entrevistaron especialistas en el tema lo que permitió obtener información precisa 

relacionada con la investigación. 

 Encuesta: Se realizó una encuesta a los integrantes de equipo de trabajo, con el objetivo de 

obtener información sobre los diagnósticos que se realizan en la UCI. Además se utilizó para 

validar la propuesta de solución. 
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 Método de Observación: Se utilizó para revisar las evidencias arrojadas en las encuestas 

realizadas. 

El presente Trabajo de Diploma está estructurado de la siguiente forma: introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, bibliografía consultada y anexos. 

En el Capítulo 1 se realiza la Fundamentación Teórica de los elementos asociados al dominio del 

problema, a partir del análisis de los conceptos más importantes del Diagnóstico. Se aborda la situación 

actual a nivel mundial del Proceso de Diagnóstico y se realiza un estudio de la norma CMMI para 

Servicios. Además se investigan las áreas de proceso de Planeación de Proyecto, Monitoreo y Control del 

Proyecto y Administración de la Configuración.  

En el Capítulo 2 se describe de forma organizada y detallada como se le dará solución a la situación 

problemática presentada. Se definen los roles y responsabilidades que estarán presente en los 

subprocesos. Además se implementan las prácticas de las áreas de proceso Planeación del Proyecto, 

Monitoreo y Control del Proyecto y Administración de la Configuración y se presentan los subprocesos con 

su descripción textual. 

En el Capitulo 3 se realiza la validación de la propuesta mediante el método de evaluación por criterio de 

expertos, utilizando la metodología de Preferencia.
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Capítulo1. Fundamentación teórica. 

 

1.1 Introducción 

En este capítulo se hace un análisis minucioso de los temas asociados al dominio del problema. Se define 

qué es un proceso de diagnóstico y se analiza cómo se realiza dicho proceso en la UCI. También se 

estudia la norma CMMI para Servicios que incluye las áreas de procesos Planeación de Proyecto, 

Monitoreo y Control del Proyecto y Administración de la Configuración. 

 

1.2 Diagnóstico  

El diagnóstico es considerado por muchos autores como uno de los principales procesos en una 

organización pues examina todas sus áreas para llegar a estudiarlas con profundidad y resolver 

situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento de la misma, cada autor define el diagnóstico 

según su punto de vista, a continuación se definen alguna de ellas. 

El concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico. Se 

constituye como un medio de análisis que permite el cambio de una empresa, de un estado de 

incertidumbre a otro de conocimiento, para su adecuada dirección, por otro lado es un proceso de 

evaluación permanente de la empresa a través de indicadores que permiten medir los signos vitales 

(Valdez, 1998).  

El diagnóstico es una herramienta de la dirección y se corresponde con un proceso de colaboración entre 

los miembros de la organización y el consultor para recabar información pertinente, analizarla e identificar 

un conjunto de variables que permitan establecer conclusiones (Cummings, 2001).  

De forma general se puede decir que el diagnóstico es una actividad vivencial que involucra a un grupo de 

personas de una empresa o institución interesadas en plantear soluciones a situaciones problemáticas o 

conflictivas, sometiéndose a un auto-análisis que debe conducir a un plan de acción concreto que permita 

solucionar la situación. 
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1.3 Diagnóstico Organizacional 

La base del diagnóstico organizacional es que, al igual que las personas, las empresas o instituciones 

deben someterse a exámenes periódicos, para identificar posibles problemas antes de que estos se 

tornen demasiado graves. Estos exámenes periódicos constituyen un sistema de control que permite 

optimizar el funcionamiento de las empresas e instituciones, al identificar problemas en el funcionamiento 

de éstas, surgen acciones dirigidas a su eliminación o disminución, que en conjunto constituyen una parte 

importante de la planeación operativa (Cortés, 2008). 

Por lo tanto se puede decir que el diagnóstico organizacional no es más que un análisis procesal donde se 

examinan todas las áreas que contempla una empresa en particular para llegar a estudiarlas con 

profundidad, para resolver situaciones que ponen en peligro su buen funcionamiento. Además permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas. 

Un buen diagnóstico debe cumplir con ciertas condiciones para que se lleve a cabo con satisfacción. Lo 

principal es que el cliente asuma con responsabilidad el compromiso que conlleva el estudio realizado y 

depende totalmente de él, de las informaciones que pueda aportar para la solución y obtención de 

prácticas favorables para la empresa. Cabe destacar, que estos estudios son confidenciales y que no 

acarrean en lo absoluto ningún problema (Martini, 2001). 

 

1.3.1 Necesidad de un Proceso de Diagnóstico 

El diagnóstico tiene gran encauce comunicacional, constituye una herramienta para evaluar la satisfacción 

en el trabajo, mejorar la productividad y el compromiso en una organización. Permite además, conocer la 

situación real de esta en un momento dado. En este se examinan y mejoran los sistemas, las prácticas de 

la comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles, también las producciones 

comunicacionales de una organización.  

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para perfeccionar el 

funcionamiento comunicacional de la organización, por lo cual es esencial contar con un proceso que 

defina detalladamente cómo desarrollar el diagnóstico con el fin de evitar el surgimiento de problemas que 

afecten el desarrollo del mismo. 
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1.3.2 Métodos para realizar un Diagnóstico  

Existe una amplia gama de métodos que pueden utilizarse para llevar a cabo un diagnóstico, sin embargo 

tres de ellos son los más importantes y más frecuentemente utilizados: 

 Observaciones 

La observación de las personas en el trabajo puede ayudar de manera importante al proceso de 

diagnóstico en dos formas. En la primera, los patrones de conducta observados proporcionan una base 

para la formulación de hipótesis y prueba de las hipótesis subsecuentes en relación con la organización. 

En la segunda, durante el proceso de retroalimentación los ejemplos de observaciones conductuales 

pueden contribuir a la riqueza y complejidad de las interpretaciones. Los ejemplos ayudan a recopilar 

algunas características muy específicas de una organización determinada (Cortés, 2008). 

 Entrevistas 

Aunque los empleados pueden tener muchas ideas útiles acerca de los problemas organizacionales y de 

posibles remedios, sus ideas no se evidenciarán por medio de la observación y no pueden ser 

proporcionadas a través de una encuesta de cuestionario. A muchas personas les disgusta escribir. A. A. 

Imberman, un consultor en administración, señalaba: "En 30 años de experiencia como consultor y de 

entrevistas cara a cara con cerca de 500 000 trabajadores operativos - de oficina y de producción- he 

encontrado que hay una mina de oro de información en sus comentarios" (Cortés, 2008). 

 Encuestas por cuestionario 

Durante los dos decenios pasados, las encuestas por cuestionario se han usado cada vez más en ámbito 

de las grandes organizaciones. Aunque las encuestas se usan a veces como un instrumento para el 

cambio, su valor principal radica en su uso como herramienta de diagnóstico, que indican los cambios que 

son necesarios (Cortés, 2008). 

 

1.3.3 Ventajas y Desventajas del Diagnóstico 

Los diagnósticos cuentan con algunas desventajas de ellas las más mencionadas son: 

 El modelo normativo nunca es especificado y puede ser diferente para diversas personas. 



                                                                   
Capítulo 1. Fundamentación Teórica   

 8 

 No todos los grupos sociales están listos para este tipo de interacciones. 

 El definir problemas despierta expectativas de solución. 

 Puede provocar conflictos interpersonales. 

 Puede ser manipulado (Diaz, y otros, 2010). 

Pese a las desventajas mencionadas con anterioridad presenta un conjunto de ventajas que hace que sea 

favorable la aplicación del diagnóstico en una organización, las cuales se describen a continuación: 

 Al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo. 

 Es participativo. 

 La gente se siente comprometida con las soluciones. 

 Da una estructura lógica a la problemática. 

 Es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar problemas. 

 Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar con urgencia y 

conseguir una mejora inmediata. 

 Proporciona datos para estructurar una planeación temporal, hasta que se fijen el nuevo rumbo, 

objetivos de la organización y se implanten cambios en los sistemas y procesos de la organización 

 Como metodología es muy clara y contiene elementos que pueden ser combinados con otras 

metodologías para crear enfoques particulares más eficientes (Diaz, y otros, 2010). 

 

1.4 Evolución del Proceso de Diagnóstico de la UCI 

El proceso de diagnóstico efectuado en la UCI ha ido madurando con el transcurso de los años hasta 

alcanzar una estabilidad. La experiencia proporciona una mejor manera de hacer lo que se demuestra al 

comparar los diagnósticos realizados desde los inicios de su aplicación 2006 hasta el 2010, esta 

comparación del diagnóstico durante todo estos años servirán de base para desarrollar una propuesta 

para la realización del diagnóstico en el año 2011. 

En el Diagnóstico 2006 participaron los líderes de proyecto y los Vice-decanos de producción. Sólo se 

empleó una entrevista y un cuestionario para luego obtener estadísticas de los datos recogidos.  
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Mientras que en el 2007 estuvo compuesto por dos etapas. En la primera se hizo un levantamiento de 

información; dirigido a recopilar datos sobre los proyectos, capital humano, recursos materiales y 

entregables. En la segunda etapa se aplicaron encuestas digitales con ayuda de la plataforma en el 

Moodle, las cuales eran algo extensas. Estaban dirigidas a obtener información sobre la percepción de los 

involucrados del ambiente técnico, motivacional y la satisfacción en las organizaciones productivas. Para 

estas actividades no se siguió un proceso establecido, ni se hizo una prueba piloto para detectar 

deficiencias previas. Los resultados no se pudieron dar en tiempo. Se almacenó la información en un 

repositorio pero sin la utilización de un expediente ordenado. 

A diferencia de los años anteriores en el 2008 tuvo una notoria organización, por esta razón actividades 

que presentaron dificultades en los diagnósticos anteriores tuvieron una mayor calidad en este. Con una 

prueba piloto se pudieron detectar deficiencias en el proceso que fueron corregidas antes de la extensión 

de este a las otras áreas de la Universidad. Se capacitó a todos los participantes en el rol que debían 

desempeñar. Los resultados se entregaron en tiempo y fueron almacenados en un repositorio usando un 

expediente.  

El Diagnóstico 2009 mantuvo las buenas prácticas desarrolladas en el 2008. Los resultados se obtuvieron 

en un tiempo menor de lo previsto gracias a una mejor organización y planificación. Se realizó un análisis 

de los resultados de los diagnósticos anteriores para determinar los riesgos y evitar la repetición de 

errores. No solo se obtuvieron estadísticas que luego se enviaron a cada una de las áreas, sino que 

además se elaboró un sistema de indicadores y un manual con cada uno de ellos, siendo esto el principal 

logro del diagnóstico respecto a sus antecesores. 

El proceso de diagnóstico en el 2010 evidenció un giro trascendental en la forma en que se realizaba este 

proceso en la Universidad, en este año se muestra un diagnóstico mejor definido, estructurado y 

organizado que en años anteriores. Para la realización de este diagnóstico se contó con un equipo mejor 

preparado y consciente de los objetivos que debían cumplir; además de que se contó con un plan de 

acción que fue discutido en profundidad con los clientes.  

En la actualidad la UCI no cuenta con un proceso completamente definido de planificación, monitoreo y 

control y administración de la configuración. Esto se evidencia debido a que el tiempo estimado en la 
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planificación es irreal, se carecen de mecanismos de re-planificación, el proceso resulta ser inestable y 

existe poco compromiso por parte de los involucrados. El monitoreo y control para muchos es un proceso 

secundario lo que provoca que no proporcione el adecuado entendimiento del progreso del Diagnóstico 

para que una apropiada acción correctiva pueda aplicarse cuando el rendimiento del mismo se desvíe 

significativamente del plan. 

Mientras tanto en la administración de la configuración no se gestionan adecuadamente los cambios que 

puede traer como consecuencia retraso en la planificación y perdida de elementos de la configuración. 

Todo esto demuestra la necesidad de incluir la planificación, monitoreo y control y administración de la 

configuración en el proceso de diagnóstico que se ha realizado hasta el momento en la Universidad. 

 

1.5 CMMI para la prestación de servicios 

Los modelos y estándares brindan la posibilidad de ser aplicables a muchos tipos de organizaciones, por 

esta razón la implantación de estos debe iniciar con un análisis de brecha entre lo que existe y lo que se 

requiere y además conocer las circunstancias internas y el entorno de la organización de tal manera que 

se implante de manera ágil, que sea útil, de bajo costo y acorde a la estrategia de su líder. 

CMMI para Servicios es un modelo de procesos usado en empresas como referencias para mejorar 

servicios que pueden ser internos y externos. Dicho modelo proporciona un enfoque alternativo, más 

simplificado para evaluar y mejorar el desarrollo de los sistemas de servicios que pueden ser más 

apropiados en ciertos contextos. 

Este modelo cuenta con 24 áreas de procesos, las mismas cubren las actividades requeridas para 

gestionar, establecer y prestar servicios. Cada una de estas áreas de proceso posee objetivos específicos 

y genéricos los cuales son requeridos por el modelo y representan lo que se persigue en cada área, los 

mismos tienen prácticas recomendadas para darle cumplimiento. 

Las áreas de procesos se subdividen en grupos distintos los cuales dependen de cada representación, ya 

sea continua o por etapas. En la representación por etapas estas están separadas por nivel de madurez, y 

en la representación continua se dividen en cuatro categorías, que cada una representa un área de 

aplicación distinta.  
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1.5.1 Representación por Etapas de las áreas de procesos 

En la representación escalonada o por etapas se ofrece un método estructurado y sistemático de 

mejoramiento de procesos, que implica mejorar por etapas o niveles. Al alcanzar un nivel, la organización 

se asegura de contar con una infraestructura robusta en términos de procesos para optar por alcanzar el 

nivel siguiente. La representación por etapas ofrece diversas ventajas algunas de las cuales son que 

proporciona un mapa para la implantación ya que agrupa áreas de procesos por nivel y presenta una 

secuencia de implantación. La siguiente figura muestra la representación por etapas. 

 

 

Figura 1 Representación por Etapas. 

 

El nivel 2 de la representación por etapas abarca las áreas de procesos referentes a: 

 Administración de la Configuración (CM). 

 Medición y Análisis (MA). 

 Monitoreo y Control del Proyecto (PMC). 

 Planeación de Proyecto (PP). 

 Aseguramiento de la Calidad de Procesos y Productos (PPQA). 

 Administración de Requisitos (REQM). 

 Administración de Acuerdos de Proveedores (SAM). 

 Prestación de servicios (CM). 
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Este tipo de organización es muy sencilla, ya que como es lineal el margen de error es muy pequeño y 

siempre se utilizan las áreas de proceso dentro del contexto del nivel de madurez al que pertenecen. Esto 

es ideal para organizaciones que no tienen mucha experiencia con el mejoramiento de procesos, o que 

simplemente nunca han puesto en marcha algún modelo. 

 

 1.5.2 Representación Continua de las áreas de procesos 

La representación continua se focaliza en la mejora de un proceso o un conjunto de ellos relacionado(s) 

estrechamente a un área de proceso en que una organización desea mejorar, por lo tanto una 

organización puede ser certificada para un área de proceso en cierto nivel de capacidad, cada nivel es 

construido sobre el nivel anterior, es decir para que un proceso alcance un nivel de capacidad 

necesariamente debe haber alcanzado el nivel anterior. 

Dentro la representación continua las áreas de proceso están organizadas en cuatro categorías distintas: 

 Administración de Procesos.  

 Administración de Proyectos.  

 Establecimientos y Prestación de Servicio. 

 Soporte. 

 

 

Figura 2 Representación Continua. 
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La representación continua permite que una organización concentre sus esfuerzos de mejoramiento de 

procesos dándole la oportunidad para escoger las áreas de proceso que mejor beneficien a la 

organización y a sus objetivos de negocios. Esta libertad sólo se encuentra restringida por la dependencia 

que existe entre algunas áreas de proceso. Las áreas de procesos que constituyen el objetivo 

fundamental de la investigación se encuentran agrupadas en las categorías Soporte y Administración de 

Proyecto. 

 

1.5.3 Áreas de procesos asociadas a la investigación 

Las áreas de procesos que son de interés a esta investigación son las relacionadas con la Planeación de 

Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto y Administración de la Configuración pertenecientes al nivel 2 

de CMMI para Servicios, y que están organizadas en las categorías de Administración de Proyectos y 

Soporte. 

 

Planeación de Proyecto 

Es un conjunto de acciones que permiten guiar y controlar el proyecto hacia su terminación exitosa; 

comienza a partir del establecimiento de las necesidades del usuario, y abarca hasta la terminación del 

producto y su entrega. 

El área de proceso de Planeación de Proyecto envuelve los siguientes objetivos específicos:  

 SG1 Establecer estimaciones. 

 SG2 Desarrollar el plan del proyecto. 

 SG3 Obtener compromiso con el plan. 

 

SG 1 Establecer estimaciones. 

Este objetivo propone establecer y mantener los estimados de los parámetros de la planificación del 

proyecto, estos parámetros incluyen las necesidades de información del proyecto para el desarrollo de la 

planificación, organización, administración y coordinación del proyecto. La documentación generada es 
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necesaria para su revisión por los involucrados relevantes del proyecto y lograr el compromiso de estos 

con el plan. Este incluye las siguientes prácticas, con sus sub-prácticas. 

 

SP 1.1 Establecer la estrategia del proyecto. 

En esta práctica se establece el marco para la planificación de negocios y la gestión del proyecto. La 

estrategia incluye la consideración de los siguientes factores:  

 Los objetivos y las limitaciones para el proyecto. 

 Los posibles métodos para cumplir los objetivos y limitaciones. 

 Los recursos (por ejemplo, las habilidades, el medio ambiente, las herramientas, las nuevas 

tecnologías) que serán necesarios. 

 Los riesgos asociados con estos factores y cómo estos se tratan.  

Sub-prácticas: 

1. Identificar los objetivos del proyecto y la capacidad que tiene la intención de proporcionar. 

2. Identificar el método a utilizar para alcanzar los objetivos o proporcionar las capacidades. 

3. Documentar los flujos comerciales. 

4. Identificar las principales necesidades de recursos. 

5. Identificar los involucrados relevantes en el proyecto.  

6. Identificar los tipos de acuerdos que se utilizarán.  

7. Identificar los riesgos y cómo estos riesgos pueden ser transferidos a las distintas partes 

interesadas.  

8. Identificar el método utilizado para mantener la seguridad en el proyecto. 

9. Revisión de la estrategia del proyecto con la alta dirección y obtener su acuerdo. 

10. Revisar la estrategia del proyecto según sea necesario. 

 

SP 1.2 Estimar el alcance del proyecto. 

En esta práctica se establece una estructura de desglose del trabajo de nivel superior (WBS) para estimar 

el alcance del proyecto. 

 Sub-prácticas: 
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1. Desarrollar un WBS sobre la base de la estrategia del proyecto.  

2. Definir los paquetes de trabajo con el suficiente detalle para especificar estimaciones de tareas de 

proyectos, responsabilidades y calendario.  

3. Identificar productos de trabajo (o componentes de productos de trabajo) que serán adquiridos 

externamente. 

4. Identificar productos de trabajo que serán reutilizados. 

 

SP 1.3 Establecer estimaciones de productos de trabajo y atributos de la tarea. 

En esta práctica se establecen y mantienen las estimaciones de los productos de trabajos y los atributos 

de las tareas.  

Sub-prácticas: 

1. Utilizar métodos apropiados para determinar los atributos de los productos y tareas de trabajo que 

se usarán para estimar las necesidades de los recursos. 

2. Estimar los atributos de las tareas y productos de trabajo. 

 

SP 1.4 Definir el ciclo de vida del proyecto. 

Esta práctica establece la definición del ciclo de vida del proyecto de servicios, cuyo conocimiento es 

crucial para la determinar el cronograma de la planificación inicial así como los criterios para la 

replanificación. 

La definición del ciclo de vida para el desarrollo y liberación de servicios dependerá de las características 

propias de estos así como del ambiente en el que se desarrollan. Es posible la definición de fases del ciclo 

de vida basadas en definiciones de servicios estándares existentes en la organización. 

 

SP 1.5 Determinar estimaciones de esfuerzo y costo. 

Esta práctica propone la estimación del esfuerzo del proyecto y el costo de los productos de trabajo y 

tareas basadas en los fundamentos de estimación. 

Sub-prácticas: 
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1. Coleccionar los modelos o datos históricos que se usarán para transformar los atributos de los 

productos y tareas de trabajo en estimaciones de horas y costos de labor. 

2. Incluir infraestructura de soporte cuando se estime esfuerzo y costo. 

3. Estimar esfuerzo y costo usando modelos y /o datos históricos. 

 

SG 2 Desarrollar el plan de proyecto. 

Este objetivo propone el desarrollo de un plan de proyecto el cual se establece y mantiene como base 

para la gestión del proyecto. Este plan debe considerar todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Este 

envuelve las siguientes prácticas, con sus sub-prácticas. 

 

SP2.1 Establecer el presupuesto y el calendario. 

Esta práctica propone establecer y mantener el presupuesto del proyecto y el calendario basado en las 

estimaciones realizadas.  

Sub-prácticas: 

1. Identificar los principales hitos.  

2. Identificar suposiciones de calendario. 

3. Identificar las restricciones. 

4. Identificar las dependencias entre tareas. 

5. Definir el presupuesto y el calendario. 

6. Establecer criterios de acción correctiva. 

 

SP 2.2 Identificar los riesgos del proyecto. 

En esta práctica los riesgos son identificados o descubierto y analizado para apoyar la planificación del 

proyecto.  

Sub-prácticas: 

1. Identificar los riesgos. 

2. Documentar los riesgos. 
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3. Revisar y obtener el acuerdo con los involucrados relevantes en la completitud y corrección de los 

riesgos documentados. 

4. Revisar los riesgos como sea apropiado. 

 

SP 2.3 Planificar la gestión de datos. 

En esta práctica se crea un plan para la gestión de los datos del proyecto. 

Sub-prácticas: 

1. Establecer los requisitos y procedimientos para asegurar privacidad y seguridad de los datos. 

2. Establecer un mecanismo para almacenar los datos y para acceder a los datos archivados.  

3. Determinar los datos del proyecto por identificarse, coleccionarse, y distribuirse.  

4. Determinar los requisitos para proporcionar el acceso y la distribución de los datos a los 

involucrados. 

5. Decidir qué datos del proyecto y planes requieren el control de versiones o niveles más estrictos de 

control de configuración y establecer mecanismos para asegurar que los datos del proyecto son 

controlados. 

 

SP 2.4 Planificar los recursos del proyecto. 

En esta práctica se definen los recursos del proyecto (mano de obra, equipos, materiales, métodos) y las 

cantidades necesarias para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Sub-prácticas: 

1. Determinar los requisitos del proceso. 

2. Determinar los requisitos para los mecanismos de comunicación.  

3. Determinar los requisitos del personal. 

4. Determinar las instalaciones, equipos y requisitos de los componentes. 

5. Determinar otras necesidades de recursos. 
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SP 2.5 Planificar las necesidades y destrezas de conocimiento. 

En esta práctica se crea un plan para planificar el conocimiento y las habilidades necesarias para llevar a 

cabo el proyecto.  

Sub-prácticas: 

1. Identificar los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo el proyecto. 

2. Evaluar los conocimientos y habilidades disponibles. 

3. Seleccionar mecanismos para proveer conocimiento y habilidades necesarias.  

4. Incorporar mecanismos seleccionados en el plan de proyecto. 

  

SP 2.6 Planificar los involucrados que se desenvuelven en el proyecto. 

En esta práctica se planifica la participación de los involucrados identificados. 

 

SP 2.7 Establecer el plan del proyecto. 

En esta práctica se establece un plan general del proyecto que aborda todos los elementos pertinentes de 

la planificación. 

El plan general del proyecto define todos los aspectos del esfuerzo, atando los siguientes de una manera 

lógica: 

 Consideraciones del ciclo de vida del proyecto. 

 Tareas del proyecto. 

 Presupuestos y cronograma. 

 Hitos. 

 Gestión de datos  

 Identificación de riesgos. 

 Requisitos de recursos y habilidades. 

 Identificación e interacción de los involucrados relevantes. 

Sub-prácticas: 

1. Documentar el plan del proyecto.  

2. Incluir, referenciar y conciliar los resultados de la planificación de actividades, según proceda.  
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3. Revisar el plan del proyecto con las partes involucradas y obtener su acuerdo.  

4. Revisar el plan del proyecto según sea necesario. 

  

SG 3 Obtener compromiso con el proyecto. 

Este objetivo propone establecer y mantener los compromisos con el plan del proyecto. Este incluye las 

siguientes prácticas, con sus sub-prácticas. 

 

SP 3.1 Revisión de los planes que afectan al proyecto. 

En esta práctica todos los planes que afectan al proyecto deben ser revisados para asegurarse de que 

contienen un entendimiento común del alcance, objetivos, funciones y relaciones que se requieren para 

que el proyecto tenga éxito. 

 

SP 3.2 Reconciliar trabajo y niveles de recursos. 

Esta práctica propone la obtención de un compromiso con los involucrados relevantes y la reconciliación 

de los recursos disponibles y estimados del proyecto. 

  

SP 3.3 Obtener el compromiso del plan. 

En esta práctica se obtiene el compromiso de los involucrados relevantes responsables de ejecutar y/o 

apoyar la ejecución del plan. 

Sub-prácticas: 

1. Identificar el apoyo necesario y negociar los compromisos con los involucrados relevantes. 

2. Documentar todos los compromisos de la organización, tanto los completos como los 

provisionales, asegurando el nivel apropiado de firmantes. 

3. Revisar los compromisos internos con la gerencia cuando sea apropiado.  

4. Revisar los compromisos externos con la gerencia cuando sea apropiado. 

5. Identificar los compromisos relativos a las interfaces entre los elementos del proyecto y otros 

proyectos y unidades organizativas a fin de que estos compromisos pueden ser supervisados. 



                                                                   
Capítulo 1. Fundamentación Teórica   

 20 

Monitoreo y Control del Proyecto 

Para lograr el resultado deseado en un proyecto y la satisfacción del cliente se debe efectuar un 

seguimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Es preciso llevar un control de las actividades que se 

realizan en el proyecto, de los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así como todos los 

componentes necesarios para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y no se desvíe del 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. Como consecuencia de este control será posible 

conocer en todo momento qué problemas se producen a fin de resolverlos o aminorarlos de manera 

inmediata.  

El área de proceso de Monitoreo y Control del Proyecto presenta los siguientes objetivos específicos: 

 SG 1 Monitorear Proyecto contra el Plan. 

 SG 2 Gestionar acciones correctivas para cerrarlas. 

 

SG 1 Monitorear Proyecto contra el Plan. 

En este objetivo el rendimiento real y el progreso del proyecto son monitoreados contra el plan del 

proyecto. Este presenta las siguientes prácticas, con sus sub-prácticas. 

 

SP 1.1 Monitorear los parámetros de planeación del proyecto. 

En esta práctica se monitorean los valores reales de los parámetros de la planeación del proyecto contra 

el plan del proyecto. 

Sub-prácticas: 

1. Monitorear el progreso contra el calendario. 

2. Monitorear el costo del proyecto y el esfuerzo realizado. 

3. Monitorear los atributos de productos y tareas de trabajo. 

4. Monitorear recursos provistos y usados.  

5. Monitorear los conocimientos y habilidades del personal del proyecto.  

6. Documentar las desviaciones significativas en los parámetros de planificación del proyecto.  
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SP 1.2 Monitorear Compromisos. 

En esta práctica se monitorean los compromisos contra los identificados en el plan de proyecto.  

Sub-prácticas: 

1. Revisar periódicamente los compromisos (tanto internos como externos).  

2. Identificar los compromisos que no se han cumplido o están en riesgo significativo de no ser 

satisfechos. 

3. Documentar los resultados de la revisión de compromisos.  

 

SP 1.3 Monitorear riesgos del proyecto. 

En esta práctica se monitorean los riesgos contra las los identificados en el plan del proyecto. 

Sub-prácticas: 

1. Revisar periódicamente la documentación de los riesgos en el contexto de estado y circunstancias 

actuales del proyecto.  

2. Revisar la documentación de los riesgos, cuando la información adicional esté disponible. 

3. Comunicar el estado de riesgos a los involucrados relevantes. 

 

SP 1.4 Monitorear gestión de datos. 

En esta práctica se monitorea la gestión de los datos del proyecto contra el plan del proyecto.  

Sub-prácticas: 

1. Revisión periódica de las actividades de gestión de datos contra su descripción en el plan de 

proyecto. 

2. Identificar y documentar los problemas significantes y sus impactos. 

3. Documentar los resultados de la revisión de actividades de gestión de datos. 

 

SP 1.5 Monitorear involucrados vinculados. 

En esta práctica se monitorea la participación de los involucrados contra el plan del proyecto. 

Sub-prácticas: 
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1. Revisar periódicamente el estado de participación de los involucrados. 

2. Identificar y documentar problemas significativos y sus impactos. 

3. Documentar los resultados de la revisión del estado y la participación de los involucrados 

vinculados.  

. 

SP 1.6 Conducir revisiones de progreso. 

En esta práctica se revisa periódicamente el progreso del proyecto, el rendimiento y los problemas. 

Sub-prácticas: 

1. Comunicar regularmente a los involucrados relevantes el estado de las actividades asignadas y los 

productos de trabajo. 

2. Revisar los resultados de la recolección y análisis de medidas para controlar el proyecto. 

3. Identificar y documentar problemas y desviaciones desde el plan. 

4. Documentar solicitudes de cambio y problemas identificados en cualquiera de los productos y 

procesos de trabajo.  

5. Documentar los resultados de las revisiones.  

6. Dar seguimiento a la solicitud de cambios y los informes de problemas para cerrarlos.  

 

SP 1.7 Conducir revisiones de hitos.  

En esta práctica se revisa el proyecto de logros y los resultados en los hitos del proyecto seleccionado. 

Sub-prácticas: 

1. Conducir revisiones en puntos significativos dentro el calendario del proyecto, tal como terminación 

etapas seleccionadas, con involucrados relevantes. 

2. Revisar compromisos, plan, estado, y riesgos del proyecto.  

3. Identificar y documentar los problemas significativos y sus impactos.  

4. Documentar los resultados de la revisión, los elementos de acción y las decisiones.  

5. Dar seguimiento a las actividades hasta su cierre. 
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SG2 Gestionar la acción correctiva para el cierre. 

En este objetivo las acciones correctivas se manejan para el cierre cuando el rendimiento del proyecto o 

los resultados se desvían significativamente del plan. Este incluye las siguientes prácticas, con sus sub-

prácticas. 

 

SP 2.1 Analizar Problemas. 

En esta práctica se recogen y se analizan los problemas y se determinan las acciones correctivas 

necesarias para hacerles frente. 

Sub-prácticas: 

1. Recolectar problemas para análisis. 

2. Analizar los problemas para determinar necesidades de acción correctiva.  

 

SP 2.2 Tomar acción correctiva, en esta práctica se toman medidas correctivas sobre las cuestiones 

señaladas.  

Sub-prácticas: 

1. Determinar y documentar las acciones apropiadas requeridas para corregir los problemas. 

2. Revisar y obtener acuerdo con los involucrados relevantes sobre acciones a tomar. 

3. Negociar cambios a los compromisos internos y externos.  

 

SP 2.3 Gestionar acción correctiva. 

En esta práctica se gestionan las acciones correctivas para el cierre. 

Sub-prácticas: 

1. Monitorear acciones correctivas para su terminación.  

2. Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar la efectividad de la acción 

correctiva.  

3. Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de los resultados 

previstos de la realización de acciones correctivas. 
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Administración de la Configuración 

La Administración de la Configuración (Configuration management CM) es el conjunto de actividades 

relacionadas con la administración de la evolución de los productos durante todo su ciclo de vida. Para 

ello es necesario identificar, organizar y controlar las modificaciones al producto con el objetivo de 

maximizar la productividad a la vez que se minimizan los errores. Es el control que se tiene sobre cada 

uno de los componentes de configuración de un producto con el fin de que todos los cambios que se 

realicen a estos componentes, una vez que han sido aprobados, se hagan de forma controlada y que en 

todo momento se conozca cuál es la versión vigente de cada uno. Facilita la identificación e integración de 

los componentes de configuración que conforman los entregables del proyecto. Es el proceso de 

identificar la configuración del producto para controlar sistemáticamente los cambios a la misma y 

mantener su integridad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto (Escobar, 2009 ). 

 

El área de proceso de Administración de la Configuración incluye los siguientes objetivos específicos: 

 SG 1 Establecer líneas de base. 

 SG 2 Rastrear y controlar cambios. 

 SG 3 Establecer integridad. 

 

SG 1 Establecer líneas de base 

En este objetivo se establecen las líneas base de los productos de trabajo identificados. Este incluye las 

siguientes prácticas con sus sub-prácticas. 

 

SP 1.1 Identificar ítems de configuración. 

En esta práctica se identifican los elementos de configuración, componentes y productos relacionados con 

el trabajo a ser colocados en la administración de configuración. 

Sub-prácticas: 

1. Seleccionar los elementos de configuración y los productos de trabajo que los componen apoyados 

en criterios documentados. 
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2. Asignar identificadores únicos a los elementos de configuración.  

3. Especificar las características importantes de cada elemento de configuración.  

4. Especificar cuando cada elemento de configuración se coloca bajo Gestión de Configuración.  

5. Identificar al responsable de cada elemento de configuración.  

6. Especificar las relaciones entre los elementos de configuración. 

 

SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración. 

En esta práctica se establece y mantiene un sistema de gestión de la configuración y la gestión del cambio 

para el control de los productos de trabajo. 

Sub-prácticas: 

1. Establecer un mecanismo para manejar múltiples niveles de control de Gestión de Configuración. 

2. Proporcionar control de acceso para garantizar el acceso autorizado al sistema de gestión de 

configuración. 

3. Almacenar y recuperar los elementos de configuración en el sistema de Gestión de Configuración. 

4. Compartir y transferir los elementos de configuración entre los niveles de control en el sistema de 

Gestión de Configuración. 

5. Almacenar y recuperar versiones archivadas de los elementos de configuración. 

6. Almacenar, actualizar, y recuperar registros de administración de configuración. 

7. Crear informes de gestión de la configuración desde el sistema de gestión de configuración. 

8. Preservar los contenidos del sistema de gestión de configuración. 

9. Revisar la estructura de la gestión de configuración cuando sea necesario. 

 

SP 1.3 Crear o liberar líneas de base. 

Esta práctica propone crear o liberar las líneas de base para el uso interno y para la entrega al cliente. 

Sub-prácticas: 

1. Obtener autorización del comité de control de configuración (CCB) antes de crear o liberar las 

líneas de base de los ítems de configuración.  
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2. Crear o liberar las líneas de base solo desde los ítems de configuración en el sistema de gestión 

de configuración.  

3. Documentar el conjunto de los ítems de configuración que están contenidos en la línea de base. 

4. Hacer que el conjunto actual de líneas base esté disponible oportunamente. 

 

SG 2 Rastrear y controlar cambios. 

Este objetivo propone realizar un seguimiento y control a los cambios en los productos de trabajo de 

gestión de la configuración. Este envuelve las siguientes prácticas, con sus sub-prácticas: 

 

SP 2.1 Rastrear solicitudes de cambio. 

En esta práctica se rastrean las solicitudes de cambio de los elementos de configuración. 

Sub-prácticas: 

1. Iniciar y registrar las solicitudes de cambio en la base de datos de solicitudes de cambios. 

2. Analizar el impacto de los cambios y correcciones propuestas en las solicitudes de cambio.  

3. Categorizar y priorizar las solicitudes de cambio. 

4. Revisar solicitudes de cambio que se orientarán en la próxima línea de base con aquéllos que 

serán afectados por los cambios y conseguirán su acuerdo. 

5. Rastrear el estado de solicitudes de cambio para cerrarlas.  

  

SP 2.2 Controlar ítems de Configuración. 

En esta práctica se hace seguimiento de la configuración de cada elemento de configuración, la 

aprobación de una nueva configuración si es necesario, y la actualización de la línea de base. 

Sub-prácticas: 

1. Controlar los cambios a los ítems de configuración durante la vida útil del producto o servicio. 

2. Obtener la apropiada autorización antes que los cambios de los ítems de configuración se entren 

en el sistema de Gestión de Configuración.  



                                                                   
Capítulo 1. Fundamentación Teórica   

 27 

3. Chequear en la entrada y en la salida de los ítems de configuración desde el sistema de Gestión 

de Configuración para la incorporación de cambios de manera que se mantenga la corrección e 

integridad de los ítems de configuración.  

4. Realizar revisiones para asegurarse de que los cambios no hayan causado efectos no deseados 

en las líneas de base (ejemplo, asegurar que los cambios no hayan comprometido la protección y/o 

seguridad del sistema). 

5. Registrar los cambios a los ítems de configuración y las razonas para los cambios cuando sea 

apropiado. 

 

SG 3 Establecer integridad. 

Este objetivo propone establecer y mantener la integridad de las líneas de base. El mismo incluye las 

siguientes prácticas, con sus sub-prácticas. 

 

SP 3.1 Establecer registros de gestión de configuración. 

En esta práctica se establecen y mantienen los registros que describen los elementos de configuración. 

Sub-prácticas: 

1. Registrar las acciones de gestión de configuración con el suficiente detalle para que el contenido y 

el estado de cada ítem de configuración que se sabe y las versiones anteriores se pueden 

recuperar. 

2. Asegurar que los involucrados relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de la 

configuración de los ítems de configuración.  

3. Especificar la versión más reciente de las líneas de base.  

4. Identificar la versión de los ítems de configuración que constituyen una particular línea de base. 

5. Describir las diferencias entre las líneas de base sucesivas.  

6. Revisar el estado y la historia (es decir, cambios y otras acciones) de cada ítem de configuración 

cuando sea necesario.  
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SP 3.2 Realizar auditorías de configuración. 

En esta práctica se efectúan auditorías de configuración para mantener la integridad de las líneas de base 

de configuración. 

Sub-prácticas: 

1. Evaluar la integridad de las líneas de base.  

2. Confirmar que los registros de administración de configuración identifican correctamente la 

configuración de los ítems de configuración.  

3. Revisar la estructura e integridad de los ítems en el sistema de Gestión de Configuración. 

4. Confirmar la integridad y exactitud de los elementos en el sistema de gestión de la configuración. 

5. Confirmar el cumplimiento con las normas y procedimientos de gestión de configuración. 

6. Rastrear ítems de acción desde la auditoría para el cierre. 

 

Conclusiones parciales 

El análisis de los conceptos relacionados con el proceso de diagnóstico realizado anteriormente, permite 

resumir la importancia de este como una vía para conocer la situación real de una organización en un 

momento dado con el objetivo de descubrir problemas y áreas de oportunidad, y así optimizar el 

funcionamiento de las empresas e instituciones. 

Para mejorar el proceso de diagnóstico que se realiza en la Universidad, se le prestará especial atención a 

las áreas de proceso de Planeación de Proyecto, Monitoreo y Control del Proyecto y Administración de la 

Configuración definidas por CMMI para Servicios. 
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Capítulo 2. Propuesta de Solución. 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se describe una propuesta para realizar la planificación, monitoreo y control y 

administración de la configuración en el proceso de diagnóstico de la UCI. En la cual se definen los roles y 

responsabilidades para la propuesta de solución y un conjunto de actividades que dan cumplimiento a las 

prácticas de CMMI para Servicios. 

 

2.2 Definición de roles y responsabilidades para la propuesta de solución 

La definición de roles es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso, pues son estos los que 

llevan a cabo las actividades involucradas en el mismo. En la siguiente tabla se presentan los roles 

encargados de realizar las actividades del diagnóstico, así como las responsabilidades y las habilidades 

que deben adquirir para su desempeño. 

 

Rol Responsabilidades Habilidades 

Jefe del grupo de 

diagnóstico. 

-Dirigir el proceso de diagnóstico. 

-Guiar al grupo de diagnóstico en la 

ejecución del diagnóstico. 

-Coordinar el trabajo en equipo del 

grupo de diagnóstico.  

 -Monitorear el avance de las 

actividades de acuerdo a lo 

planificado. 

-Planificar las actividades del 

- Tener conocimientos sobre 

liderazgo.  

- Dominar el proceso de diagnóstico. 

-Tener dominio de técnicas de 

planificación. 
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diagnóstico. 

- Coordinar la solicitud de recursos 

tantos humanos como materiales 

necesarios para el desarrollo del 

diagnóstico. 

- Evaluar a los miembros del grupo 

de diagnóstico y de apoyo. 

Grupo de diagnóstico. -Elaborar el diseño del diagnóstico. 

-Revisar los materiales del 

diagnóstico. 

-Recolectar la información para el 

diagnóstico. 

-Procesar la información recopilada 

y elaborar los resultados del 

diagnóstico. 

-Dominar el proceso de diagnóstico. 

-Dominar técnicas de recopilación de 

información. 

 -Tener habilidades para el trabajo en 

equipo, integrándose en el proceso y 

las actividades del equipo. 

Grupo ejecutor. -Recolectar la información para el 

diagnóstico. 

-Dominar el proceso de diagnóstico. 

-Dominar técnicas de recopilación de 

información. 

Expertos temáticos. -Asesorar el grupo de diagnóstico 

en la elaboración de los materiales 

para el proceso.  

-Tener conocimiento del tema al cual 

va asesorar. 
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Administrador de la 

configuración. 

-Crear el repositorio del proceso. 

-Generar el acceso al repositorio del 

proceso. 

-Identificar los niveles de seguridad. 

-Definir mecanismos de respaldo y 

recuperación. 

-Creación y Liberación de Líneas 

Bases. 

-Dominar el proceso de diagnóstico. 

-Tener conocimientos sobre 

Administración de Configuración. 

  

Tabla 1 Definición de roles y responsabilidades. 

 

 

2.3 Propuesta de solución para la planificación del proceso de diagnóstico 

Para la elaboración de la propuesta de solución para la planificación del proceso de diagnóstico se tomó 

como referencia el área de proceso de Planeación de Proyecto (PP) de CMMI para Servicios. En la cual 

se implementan las principales prácticas propuestas por el modelo, siempre que las características del 

proceso de diagnóstico lo permita. 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta área, las prácticas y las sub-prácticas propuestas se elaboraron 

un conjunto de actividades que se agregan al proceso. En la siguiente figura se muestra la propuesta del 

subproceso de planificación del diagnóstico en la cual se tomo como base para su elaboración el 

programa de mejora por la similitud que tiene con el proceso de diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
Capítulo 2. Propuesta de Solución    

 32 

 

Figura 3 Propuesta del subproceso de Planificación del Diagnóstico. 
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Descripción Textual del subproceso de Planificación de Diagnóstico.  

Planificación de Diagnóstico. 

No. Actividad Descripción  

1 Planear la planeación. El jefe del grupo de diagnóstico debe definir el calendario inicial con las 

principales actividades del diagnóstico donde incluye la actividad planear 

planeación. 

2 Establecer la 

estrategia del 

diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico establece el marco para la planificación 

de negocios y la gestión del diagnóstico, identifica los objetivos del 

diagnóstico, las necesidades de recursos y los involucrados relevantes. 

Además revisa la estrategia del diagnóstico con la alta dirección y 

obtiene su acuerdo. 

3 Estimar costo, tiempo, 

y esfuerzo del 

diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico define los paquetes de trabajo con el 

suficiente detalle para especificar estimaciones de tareas del diagnóstico, 

responsabilidades y calendario, identifica los productos de trabajo que 

serán adquiridos externamente y muestra al cliente el reporte de las 

estimaciones de tamaño, tiempo, costo y esfuerzo.  

4 Establecer el 

calendario del 

diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico define el calendario del diagnóstico 

basado en las estimaciones realizadas para las principales actividades 

del subproceso de planificación del diagnóstico.  

5 Desarrollar el Plan de 

Diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico, el grupo de diagnóstico y los expertos 

temáticos desarrollan el plan de diagnóstico el cual incluye el plan de 

riesgos, el plan de recursos, el plan de capacitaciones y el plan de 

involucrados. 

6 Revisar planes que 

afectan al diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico y el grupo de diagnóstico revisan los 

planes que afectan al diagnóstico. 
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7 Conciliar el trabajo y 

los niveles de recursos 

del diagnóstico. 

 El jefe del grupo de diagnóstico propone la obtención de un compromiso 

con los involucrados relevantes y la reconciliación de los recursos 

disponibles y estimados del diagnóstico. 

8  Compromiso al Plan. El jefe del grupo de diagnóstico obtiene el compromiso de los 

involucrados relevantes responsables de ejecutar y/o apoyar la ejecución 

del plan. 

9  Se realizó el 

Compromiso. 

Se pregunta si se realizo el compromiso, en caso de haberse realizado ir 

a la actividad 10, en caso de lo contrario ir a la actividad 7. 

10  Hay algún cambio. Se pregunta si hay algún cambio en caso de haberlo ir a la actividad 11, 

en caso de lo contrario ir a la actividad 12. 

11 Actualizar plan. El jefe del grupo de diagnóstico y el grupo de diagnóstico actualizan los 

elementos del Plan de Diagnóstico que lo requieran dependiendo de los 

cambios ocurridos. 

12 Iniciar ejecución del 

diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico, el grupo de diagnóstico y el grupo 

ejecutor inician la ejecución del diagnóstico. 

13  Fin del diagnóstico. Se pregunta si el fin del diagnóstico en caso de serlo ir a la actividad 14, 

en caso de lo contrario ir a la actividad 12. 

14  Firmar acta de 

terminación del 

diagnóstico. 

El jefe del grupo de diagnóstico, los expertos temáticos y el cliente firman 

el acta de terminación del diagnóstico. 

 

Tabla 2 Descripción Textual del subproceso de Planificación de Diagnóstico. 

 

En las tablas 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5 se representan las actividades generadas para cumplir con cada uno de 

los objetivos para el proceso de diagnóstico, así como la descripción de las mismas, los productos de 

trabajo que generan y las prácticas tenidas en cuenta para estas actividades. Para realizar los productos 
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de trabajos se tomaron como base los del programa de mejora por la semejanza al proceso de 

diagnóstico. 

Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Establecer la 

estrategia del 

diagnóstico. 

Se identifican los objetivos, las principales 

necesidades de recursos, los roles, los 

tipos de acuerdos, los riesgos y el método 

utilizado para mantener la seguridad del 

diagnóstico. 

 Establecer la estrategia 

del proyecto. 

Estimar costo, 

tiempo, y 

esfuerzo del 

diagnóstico. 

Se establece una estructura de desglose 

del trabajo de nivel superior (WBS) para 

estimar el alcance del diagnóstico, se 

especificaran de los paquetes de trabajo 

los estimados de las tareas del diagnóstico, 

responsabilidades y calendario, se deben 

de agrupar los componentes que organizan 

y definen el alcance total del trabajo en el 

diagnóstico que incluya tareas que ayuden 

a identificar los riesgos y planes de 

mitigación, la capacitación, el desarrollo de 

planes de actividades de soporte. Además 

se estima el esfuerzo y costo usando 

modelos y /o datos históricos. 

Plantilla de 

WBS. 

Calendario. 

Reporte de 

estimación de 

costo, tiempo 

y esfuerzo. 

Estimar el alcance del 

proyecto. 

Determinar 

estimaciones de 

esfuerzo y costo.  

 
Tabla 3 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG1 Establecer 

estimaciones. 
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Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Establecer el 

calendario del 

diagnóstico. 

Se establece el calendario del diagnóstico 

basado en las estimaciones realizadas. En 

esta se identifican los principales hitos, las 

suposiciones del calendario y las 

dependencias entre las tareas. 

Calendario. Establecer el 

presupuesto y el 

calendario. 

 

Desarrollar el 

plan de 

diagnóstico. 

 

Se documenta el plan que dirige todos los 

elementos de la planificación pertinente. El 

plan generado para el diagnóstico define 

todos los aspectos de esfuerzo, 

consideraciones de ciclo de vida de 

diagnóstico, identificación de riesgo, 

recursos materiales y humanos. También 

se planea la capacitación al personal que lo 

necesite, se identifica el conocimiento y 

habilidades requeridas para ejecutar el 

diagnóstico, se debe valorar el 

conocimiento y las habilidades disponibles 

del personal. Además se identifican los 

interesados desde todas las fases del ciclo 

de vida del diagnóstico identificando el tipo 

de personas y funciones que necesitan 

representación en el diagnóstico, 

describiendo el grado de interacción para 

las actividades específicas del diagnóstico. 

Plan de 

diagnóstico. (Plan 

de riesgos, plan 

recursos 

materiales y 

humanos, plan de 

capacitación, plan 

de involucrados) 

Identificar los 

riesgos del 

proyecto. 

Planificar los 

recursos del 

proyecto. 

Planificar las 

necesidades y 

destrezas de 

conocimiento. 

Planificar los 

interesados que se 

desenvuelven en el 

proyecto. 

Establecer el plan 

del proyecto. 

 

Tabla 4 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 2 Desarrollar 
el plan de proyecto. 
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Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Revisar planes 

que afectan al 

diagnóstico. 

Se revisan todos los planes que afectan al 

diagnóstico para garantizar el 

entendimiento, los cuales deben ser 

reparados para asegurar una comprensión. 

Planes y Registro 

del Monitoreo. 

 

Revisión de los 

planes que afectan 

al proyecto. 

Conciliar el 

trabajo y los 

niveles de 

recursos del 

diagnóstico. 

Se obtiene un compromiso con los 

involucrados relevantes, se negocian más 

recursos, se encuentra la manera de 

aumentar la productividad, se ajusta la 

mezcla de habilidades del personal y se 

revisa el calendario. 

Calendario. 

 

Reconciliar trabajo 

y niveles de 

recursos. 

Compromiso al 

plan. 

Se obtiene el compromiso de los 

involucrados relevantes, responsables de 

ejecutar y/o apoyar la ejecución del plan, se 

documentan todos los compromisos 

organizacionales, tanto los completos como 

los provisionales, asegurando el nivel 

apropiado de firmantes, revisar los 

compromisos internos y externos con la 

gerencia cuando sea apropiado e identificar 

los compromisos en las interfaces entre los 

elementos en el diagnóstico y las unidades 

organizacionales, para que pueden 

supervisarse. 

Acta de 

aceptación. 

Registro de 

Revisiones para el 

Compromiso al 

Plan. 

Obtener el 

compromiso del 

plan. 

 

Tabla 5 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 3 Obtener 
compromiso con el proyecto. 
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Las prácticas que se quedaron sin incluir al proceso son las que se mencionan a continuación: 

 Establecer estimaciones de productos de trabajo y atributos de la tarea esta práctica no se ha 

podido incluir al proceso debido a que no existe todavía un método que se pueda aplicar. 

 Definir el ciclo de vida del proyecto, esta práctica no se incluyó en el proceso porque actualmente 

está definida en el proceso de diagnóstico. 

 Planificar la gestión de datos. 

De las actividades agregadas se derivaron una serie de productos de trabajo para dar cumplimiento al 

área de proceso de Planeación de Proyecto. Los mismos son, un plan de diagnóstico el cual incluye el 

Plan de Recursos Humanos, Estimación de Recursos, Recursos humanos asignados, Plan de Riesgos, 

Plan de Recursos Materiales, Plan de Capacitación y el Plan de Involucrados, los cuales nos permitirán 

planificar adecuadamente los recursos, la capacitación, identificar los riesgos, conocer a los involucrados y 

estimar los recursos. Además, de los documentos Planes y Registro del Monitoreo, calendario, acta de 

aceptación y Registro de Revisiones para el Compromiso al Plan. 

 

2.4 Propuesta de solución para el monitoreo y control del proceso de diagnóstico 

Para la realización de la propuesta de solución para el monitoreo y control del proceso de diagnóstico se 

tomó como referencia el área de proceso de Monitoreo y Control de Proyecto (PMC) de CMMI para 

Servicios. En la cual se implementan las principales prácticas propuestas por el modelo, siempre que las 

características del proceso de diagnóstico lo permita. 

Asumiendo los objetivos de esta área, las prácticas y las sub-prácticas propuestas se elaboraron un 

conjunto de actividades que se incluyen al proceso. En la siguiente figura se muestra la propuesta del 

subproceso de Monitoreo y Control, el mismo se realizó basándose en el de programa de mejora ya que el 

mismo tiene gran semejanza al proceso de diagnóstico. 
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Figura 4 Propuesta del subproceso de Monitoreo y Control. 
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Descripción textual del subproceso Monitoreo y Control 

Monitoreo y Control 

No. Actividad Descripción  

1 Identificar los puntos 

de monitoreo. 

 El jefe del grupo de diagnóstico define según el calendario del 

diagnóstico, cuando se realizarán las revisiones de hito y de progreso.  

El jefe del grupo de diagnóstico planifica dentro del calendario los puntos 

de monitoreo definidos.  

 El jefe del grupo de diagnóstico define que parámetros monitorear en 

cada momento definido en el calendario del diagnóstico. 

2 Monitorear el proceso. El jefe del grupo de diagnóstico registra los valores reales del estado de 

los parámetros, obtenidos en la revisión, en el documento Planes y 

Seguimiento del Proceso.  

El jefe del grupo de diagnóstico realiza el monitoreo de los diferentes 

parámetros en dependencia del tipo de revisión. 

El jefe del grupo de diagnóstico guarda en el documento Registro de 

Problemas, Desviaciones y Acciones los problemas detectados. 

3 Analizar los problemas 

del monitoreo. 

El jefe del grupo de diagnóstico estudia las desviaciones encontradas en 

el monitoreo. 

El jefe del grupo de diagnóstico documenta a partir de la información 

obtenida en el monitoreo y análisis según el tipo que sea el reporte de 

estado o de hito. 

4 Tomar acciones 

correctivas. 

 

El jefe del grupo de diagnóstico define las acciones correctivas para las 

desviaciones significativas identificadas como resultado del análisis.  

El jefe del grupo de diagnóstico asigna cada acción correctiva a un 

responsable y documentarlas. 

5 Analizar el estado con El jefe del grupo de diagnóstico presenta y entrega el Reporte de Avance 
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los involucrados 

relevantes 

o Estado del Diagnóstico a los involucrados relevantes.  

El jefe del grupo de diagnóstico revisa los compromisos tanto internos 

como externos que aún no se han cumplido o que estén en riesgo 

significativo de no cumplirse.  

El jefe del grupo de diagnóstico identifica y documenta los problemas y 

su impacto en el Registro de Problemas, Desviaciones y Acciones, en 

caso de presentarse alguno. 

6 Monitorear acciones 

correctivas 

El jefe del grupo de diagnóstico monitorea las acciones correctivas para 

su terminación. 

El jefe del grupo de diagnóstico analiza los resultados de las acciones 

correctivas para determinar la efectividad de la acción correctiva. 

El jefe del grupo de diagnóstico determina y documenta las acciones 

apropiadas para corregir las desviaciones de los resultados previstos de 

la realización de acciones correctivas en el documento Registro de 

Problemas, Desviaciones y Acciones. 

7 Hay modificaciones en 

las acciones 

correctivas. 

Se pregunta si hay modificaciones en las acciones correctivas, en caso 

de haber ir a la actividad 4 en caso de lo contrario se va al fin. 

 

Tabla 6 Descripción textual del subproceso Monitoreo y Control. 

 
 

En las tablas 2.4.3 y 2.4.4 se representan las actividades generadas para cumplir con cada uno de estos 

objetivos para el proceso de diagnóstico, así como la descripción de las mismas, los productos de trabajo 

que generan y las prácticas tenidas en cuenta para estas actividades. Los productos de trabajo se 

realizaron tomando como base los del programa de mejora debido a que este tiene gran similitud al 

proceso de diagnóstico. 
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Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Monitorear el 

diagnóstico. 

Se monitorean los valores reales de los 

parámetros de la planeación del 

diagnóstico contra el plan del diagnóstico, 

se miden periódicamente las actividades e 

hitos terminados y la medición de 

adquisición de conocimiento y destrezas 

para el personal del diagnóstico, se 

supervisan los recursos previstos y usados. 

También se revisan los compromisos (tanto 

internos como externos), se identifican los 

compromisos que no han sido satisfechos o 

los riesgos significativos y se documentan 

los resultados de la revisión de 

compromisos. Además se revisa 

periódicamente la documentación de 

riesgos en el contexto de estado y 

circunstancias actuales del diagnóstico, se 

revisa la documentación de los riesgos, 

cuando la información adicional esté 

disponible, para incorporar cambios y 

comunicar el estado de riesgos a los 

interesados relevantes. Por último se 

monitorea la participación de los 

involucrados contra el plan del diagnóstico 

y se revisa periódicamente el estado de 

participación de los involucrados.  

Planes y Registro 

del Monitoreo. 

 

Registro de 

Problemas, 

Desviaciones y 

Acciones. 

Monitorear los 

parámetros de 

planeación del 

proyecto. 

Monitorear 

Compromisos. 

Monitorear riesgos 

del proyecto. 

Monitorear 

involucrados 

vinculados. 
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Identificar los 

puntos de 

monitoreo. 

Se identifican los puntos de monitoreo los 

cuales pueden ser de progreso o de hito, 

en caso de ser de progreso se revisa 

periódicamente el progreso del diagnóstico, 

el rendimiento y los problemas y se 

comunica regularmente a los involucrados 

relevantes el estado de las actividades 

asignadas y los productos de trabajo. En 

caso de ser de hito se conduce las 

revisiones en puntos significativos dentro el 

calendario del diagnóstico, tal como 

terminación etapas seleccionadas, con 

involucrados relevantes y se le dan 

seguimiento a las actividades hasta su 

cierre. 

Calendario. 

 

Plan de 

Diagnóstico. 

(actualizado) 

Conducir revisiones 

de progreso. 

Conducir revisiones 

de hitos. 

 

Tabla 7 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 1 Monitorear 
proyecto contra el plan. 

 

Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Analizar los 

problemas del 

monitoreo. 

Se recolectan problemas para análisis y se 

analizan los problemas para determinar 

necesidades de acción correctiva. Estos se 

detectan revisando todos los documentos 

del diagnóstico. 

Registro de 

Problemas, 

Desviaciones y 

Acciones 

(actualizado) 

 

Reporte de 

Avance o Estado 

del Diagnóstico. 

Analizar Problemas 
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Reporte de Hito 

para Cliente. 

Tomar acción 

correctiva con los 

problemas.  

 

 

Se definen las acciones correctivas para 

las desviaciones significativas identificadas 

como resultado del análisis y se asigna 

cada acción correctiva a un responsable y 

documentarlas. 

Plan de 

Diagnóstico. 

(actualizado) 

 

Registro de 

Problemas, 

Desviaciones y 

Acciones. 

(actualizado) 

 

Calendario 

(actualizado). 

Tomar Acción 

Correctiva. 

Analizar el 

estado con los 

involucrados 

relevantes. 

Se revisan los compromisos tanto internos 

como externos que aún no se han cumplido 

o que estén en riesgo significativo de no 

cumplirse y se identifican y documentan los 

problemas y su impacto. 

Registro de 

Problemas, 

Desviaciones y 

Acciones 

(actualizado). 

 

Minuta de 

Reunión. 

Tomar Acción 

Correctiva. 
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Monitorear 

acciones 

correctivas 

Se monitorean las acciones correctivas 

para su terminación, se analizan los 

resultados de acción correctiva para 

determinar la efectividad de la acción 

correctiva y determinar y documentar 

apropiadamente acciones para corregir 

desviaciones desde los resultados 

planeados para acciones correctivas. 

Plan de 

Diagnóstico.(actual

izado) 

Registro de 

Problemas, 

Desviaciones y 

Acciones. 

(actualizado). 

Gestionar Acción 

Correctiva. 

Tabla 8 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 2 Gestionar 
acciones correctivas para cerrarlas. 

 

Las prácticas que se quedaron sin desarrollar en el proceso son las siguientes: 

 Supervisar gestión de datos. 

 Supervisar interesados vinculados. 

De las actividades agregadas se derivaron una serie de productos de trabajo para dar cumplimiento al 

área de proceso de PMC. Los cuales fueron, Planes y Registro del Monitoreo, Reporte de Avance o de 

Estado del Diagnóstico, Reporte de Hito para Cliente y Minuta de Reunión los mismos servirán de apoyo 

para monitorear el diagnóstico. 

 

2.5 Propuesta de solución para la administración de la configuración del proceso de 

diagnóstico 

Para la construcción de la propuesta de solución para la administración de la configuración del proceso de 

diagnóstico se tomó como referencia el área de proceso de Monitoreo y Control de CMMI para Servicios. 

En la cual se implementan las principales prácticas propuestas por el modelo, siempre que las 

características del proceso de diagnóstico lo permita. 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta área, las prácticas y las sub-prácticas propuestas se elaboraron 

un conjunto de actividades que se agregan al proceso. En la siguiente figura se muestra la propuesta del 
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subproceso de Administración de la Configuración, para su elaboración se tomó como base el proceso de 

mejora ya que tiene gran similitud con el proceso de diagnóstico. 

 

 

Figura 5 Propuesta del subproceso de Administración de la Configuración. 
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Descripción textual del subproceso Administración de la Configuración 

Administración de la Configuración  

No. Actividad Descripción  

1 Planear el proceso. 

 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

planean el proceso. 

2 Desarrollar la 

administración de la 

configuración. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

crean el repositorio del diagnóstico. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

generan el acceso al repositorio del diagnóstico. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

identifican los niveles de seguridad del repositorio. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

definen los mecanismos de respaldo y recuperación para el repositorio. 

- Si el diagnóstico necesita repetir un entorno anterior el administrador de 

la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico deben además:  

Almacenar y recuperar los elementos de configuración en un sistema de 
administración para no perder la información. 
 
Compartir y transferir los elementos de configuración entre los niveles de 
control. 
 
Almacenar y recuperar las versiones archivadas de los elementos de 
configuración. 
 
Almacenar y recuperar los registros de la administración de 
configuración. 

3 Identificar los 

elementos 

configuración y línea 

base. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

deben de identificar los elementos de configuración y la línea base. 
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4  Actualizar el estado de 

un elemento de 

configuración. 

El grupo de diagnóstico actualiza el repositorio. 

El grupo de diagnóstico aplica los cambios a un elemento de 

configuración. 

El grupo de diagnóstico revisa las actualizaciones e integridad de un 

elemento de configuración. 

El grupo de diagnóstico publica el elemento de configuración. 

5 Creación y liberación 

de línea base. 

El administrador de la configuración y el jefe del grupo de diagnóstico 

deben crear o liberar la línea base. 

6 Es el fin del 

diagnóstico. 

Se pregunta si es el fin del diagnóstico en caso de serlo se termina el 

diagnóstico, en caso de lo contrario se va a la actividad 4. 

 

Tabla 9 Descripción textual del subproceso Administración de la Configuración. 

 
En las tablas 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 se representan las actividades generadas para cumplir con cada uno de 

estos objetivos para el proceso de diagnóstico, así como la descripción de las mismas, los productos de 

trabajo que generan y las prácticas tenidas en cuenta para estas actividades. Para elaborar los productos 

de trabajo se tomó como guía el proceso de mejora debido a que el mismo tiene gran semejanza al 

proceso de diagnóstico. 

  

Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Identificar los 

elementos de 

configuración y 

línea base. 

Se identifican los elementos de la 

configuración, componentes y productos 

de trabajo relacionados que serán 

puestos bajo la administración de la 

configuración y las líneas base. 

Elementos de 

configuración. 

Identificar ítems de 

configuración. 

Actualizar el estado 

de elementos de 

Se aplica los cambios a un elemento de 

configuración, se revisa las 

Elemento de 

configuración 

Identificar ítems de 

configuración. 
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configuración. actualizaciones e integridad de un 

elemento de configuración y se publica el 

elemento de configuración. 

(actualizado)  

 

Repositorio 

(actualizado). 

Desarrollar la 

administración de la 

configuración. 

Se establece un mecanismo para 

administrar múltiples niveles de control de 

la administración de la configuración, 

almacenar y recuperar los elementos de 

configuración en el sistema de 

Administración de Configuración, 

compartir y transferir elementos de 

configuración entre niveles de control 

dentro del sistema de administración de la 

configuración, actualizar y recuperar 

registros de Administración de 

Configuración, crear reportes de 

administración de la configuración del 

sistema de administración de la 

configuración, preservar los contenidos 

del sistema de Administración de 

Configuración y revisar la estructura de la 

Administración de Configuración cuando 

sea necesario. 

Repositorio. 

 

Accesos. 

Establecer un 

sistema de gestión 

de configuración. 

Crear o liberar 

líneas base. 

Se obtiene la autorización del comité de 

control de configuración (CCB) antes de 

crear o liberar las líneas de base de los 

elementos de configuración, luego se 

crean o liberan las líneas de base solo 

Creación o 

liberación de las 

líneas bases. 

Crear o liberar 

líneas de base. 
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desde los elementos de configuración en 

el sistema de Administración de 

Configuración, se documenta el conjunto 

de los elementos de configuración que 

están contenidos en la línea de base y se 

hace que el conjunto actual de líneas 

base esté disponible oportunamente. 

 

Tabla 10 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 1 
Establecer líneas de base. 

 

Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Controlar los 

cambios. 

Se inician y registran las solicitudes de 

cambio en la base de datos de solicitudes 

de cambios, se analizan el impacto de los 

cambios y correcciones propuestas en las 

solicitudes de cambios, se revisan las 

solicitudes de cambios que serán 

incluidas en la siguiente línea base con 

los involucrados relevantes y lograr el 

acuerdo y rastrear el estado de solicitudes 

de cambio para cerrarlas. También se 

Controlar los cambios a los elementos de 

configuración durante la vida útil del 

producto o servicio. 

Solicitudes de 

cambio. 

Rastrear solicitudes 

de cambio. 

Controlar ítems de 

Configuración. 

  
Tabla 11 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 2 Rastrear y 

controlar cambios. 
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Actividad  Descripción 
Productos de 

trabajo 
Práctica 

Crear los registros 

de administración 

de la 

configuración. 

Se registran las acciones de 

administración de la configuración con el 

suficiente detalle para permitir que se 

conozca el contenido y el estado de cada 

elemento de la configuración y se puedan 

recuperar versiones anteriores, se 

asegura que los involucrados relevantes 

tengan acceso y conocimiento del estado 

de la configuración de los elementos de 

configuración y se especifican las últimas 

versiones de las líneas de base. 

Registros de 

administración de 

la configuración 

(creados). 

Establecer 

registros de gestión 

de configuración. 

Realizar auditorías 

de configuración. 

Se evalúa la integridad de las líneas base, 

se confirma que los registros de 

administración de la configuración 

identifiquen correctamente los elementos 

de configuración, se revisa la estructura e 

integridad de los elementos en el sistema 

de Administración de Configuración, se 

confirma que los elementos en el sistema 

de administración de la configuración 

estén completos y correctos , se confirma 

el cumplimiento a los estándares y 

procedimientos de administración de la 

configuración y dar seguimiento a las 

actividades de la auditoría hasta su cierre. 

Reporte del estado 

de las Líneas Base 

Realizar auditorías 

de configuración. 

Tabla 12 Actividades agregadas al proceso de diagnóstico para dar cumplimiento al objetivo: SG 3 
Establecer integridad. 
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De las actividades agregadas se generó un repositorio en el cual se rastrea y se controlan los cambios, 

además se guardan los materiales del diagnóstico. 

 

2.6 Conclusiones parciales 

En este capítulo se ha logrado reflejar todo la trayectoria seguida para elaborar una propuesta de 

planificación, monitoreo y control y administración de la configuración al proceso de diagnóstico de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas, que realmente ayude a solucionar problemas claves dentro del 

mismo y que le facilite conseguir sus objetivos principales. Esta propuesta posteriormente será validada 

en el estudio concerniente al siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: Validación de la Propuesta.  

 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se realizará la descripción de la validación de la propuesta de planificación, 

monitoreo y control y administración de la configuración para el diagnóstico a la producción de la UCI. 
Para la validación de la propuesta se tuvo en cuenta el proceso de selección de expertos, elaboración de 

la encuesta que se aplicó y por último el análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.2 Método de evaluación según el criterio de expertos 

Este método utiliza como fuente de información un grupo de especialistas con un elevado conocimiento 

del tema, con el objetivo de obtener la evaluación de una investigación. Es empleado para comprobar la 

calidad y efectividad de la investigación, tanto en su concepción teórica, verificando la validez de los 

procedimientos metodológicos empleados, como en su aplicación práctica. 

El método está compuesto por varias etapas, las mismas se deben seguir para que la aplicación sea la 

más eficiente, las cuales se mencionan a continuación: 

 Elaboración del objetivo.  

 Selección de los expertos.  

 Elección de la metodología.  

 Ejecución de la metodología seleccionada.  

 Procesamiento de la información. 
 

Se aplica el método con el objetivo de validar la propuesta de planificación, monitoreo y control y 

administración de la configuración para el diagnóstico a la producción de la UCI. 

 

Elección de los especialistas 

Para elegir los especialistas se tuvieron en cuenta una serie de argumentos como la relación que existe 

entre la labor que desempeña el especialista y los elementos claves dentro de la propuesta. Además de la 
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calificación profesional del especialista, los años de experiencia, el conocimiento teórico que posee, los 

aportes científicos en el tema y las certificaciones obtenidas. 

También se tuvieron en cuentas varias cualidades y criterios tales como: 

 Ética profesional. 

 Imparcialidad. 

 Intuición. 

 Amplitud de enfoques. 

 Independencia de juicios. 

 Disposición a participar en las encuestas. 

 Capacidad de análisis. 

 Efectividad de su actividad profesional. 

 

Para la validación de las encuestas se seleccionaron 5 especialistas, los cuales desempeñan el rol de 

revisor técnico, de estos, 4 pertenecen al Centro de Calidad para Soluciones Informáticas (CALISOFT), 

los mismos poseen altos niveles de conocimientos y experiencias en los temas propuestos. 

 

Elección de la metodología 

La metodología que se eligió fue la de Preferencia ya que suele ser la más empleada, por su exactitud, 

objetividad y rapidez. En esta metodología, los especialistas, ubicarán los aspectos evaluados de la 

encuesta en orden descendente de calidad, es decir, el lugar que ocupa cada uno de los aspectos de la 

encuesta. Este lugar está determinado por la cantidad de puntos acumulados, mientras mayor sea el total 

de puntos, más alto será el lugar ocupado y la calidad del resultado. 

 

3.3 Desarrollo de la encuesta y análisis de los resultados obtenidos 

Para la validación de la propuesta se elaboró una encuesta (Ver Anexo1), la misma consta de 6 

preguntas, las cuales comprobaran la posibilidad real de aplicarla en el Proceso de Diagnóstico de la UCI. 

La encuesta se les envió a los especialista vía correo con un resumen sobre la propuesta de solución de 
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la investigación, para que ellos pudiesen dar su evaluación al respecto, mediante una escala del 1-5 para 

cada una de las preguntas, donde 5 representa la evaluación máxima y 1 la mínima.  

Para verificar el nivel de concordancia entre los especialistas se calculó el coeficiente de concordancia 

Kendall, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Crear una tabla de k x N. 

2. Cálculo del valor medio de las Rj. 

3. Cálculo de S que es la suma de los cuadrados de las desviaciones. 

4. Cálculo del coeficiente de Kendall (W), W є [0,1]. 

 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada y da 

respuesta al paso número 1, dando a conocer los valores de k y N, los mismos son 5 y 6 respectivamente, 

donde: 

k: cantidad de expertos . 

N: cantidad de preguntas. 

Rj: Rangos de valoración. 

 

Expertos P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Esp1 5 5 5 4 5 5 

Esp2 5 4 5 4 4 5 

Esp3 5 5 5 4 5 5 

Esp4 5 5 5 4 5 5 

Esp5 5 5 5 4 5 5 

Rj 25 24 25 20 24 25 

 

Tabla 13 Resultados de la encuesta. 
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Para el análisis de los resultados obtenidos se utilizó el programa SPSS 15.0 para Windows, al cual se le 

introdujeron los valores de k y N representados en la tabla anterior obteniendo como resultado: W de 

Kendall = 0,779. 

Como se puede ver el resultado obtenido del coeficiente W de Kendal está cerca del valor 1, por lo tanto, 

el nivel de concordancia entre los especialistas es alto con respecto a los criterios evaluados. 

Pero no basta con saber si el Coeficiente de Concordancia de Kendall está más cercano de 0 ó de 1, hay 

que realizar una prueba de hipótesis para determinar finalmente si existe o no concordancia entre los 

criterios de los especialistas. En este caso existen dos tipos de pruebas de hipótesis según el tamaño de 

la muestra, en este sentido se enuncia lo siguiente: 

 

Estadígrafo de Prueba 

 

Muestras Pequeñas N  7  
 

Se usa como estadígrafo el numerador del 

coeficiente de Kendall. 

 

 

 
Muestras Pequeñas N > 7 
 

El estadígrafo de prueba para este caso tiene 

una distribución aproximada a la  y se calcula 

como sigue: 

 

 

Región Crítica 

 
 

La Tabla de R se ofrece en el Anexo 2. 
 

 

: No hay concordancia entre los expertos. 

: Hay concordancia entre los expertos. 

 

 
Tabla 14 Estadígrafo de Prueba. 
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El estadígrafo de prueba que se utilizó, fue el numerador del coeficiente de Kendall (S), debido a que  

N  7.  

En el cálculo realizado de S se obtuvo como resultado: 194,9 

El valor de S se comparó con el valor de R obtenido en la tabla del Anexo 2 con un nivel de significación 

de 0.05.  

Luego de obtenido el valor de R en la tabla, se comprobó que (S > R), es decir, (194,9 > 182,4) por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa que plantea que hay concordancia 

entre los especialistas.  

Por lo anteriormente planteado se puede decir que los 5 especialistas concuerdan con que es factible la 

aplicación de los subprocesos de planificación, monitoreo y control y administración de la configuración al 

proceso de diagnóstico de la UCI. 

  

3.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo se realizó la validación de la propuesta de planificación, monitoreo y control y 

administración de la configuración para el proceso de diagnóstico de la UCI. Esta se llevó a cabo mediante 

el uso del método de evaluación según el criterio de expertos, de este método se utilizó la metodología de 

Preferencia, permitiendo a los especialistas otorgar evaluaciones desde 1 a 5 puntos por cada criterio o 

aspecto a tener en cuenta de la propuesta. La misma resultó ser aceptada por los especialistas 

seleccionados para la validación, pues esta cuenta con la mayor cantidad de criterios, los cuales están por 

encima de 4 puntos. 
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Conclusiones 

Al finalizar este trabajo, se arribo a las siguientes conclusiones: 

 Se realizó un estudio de las áreas de proceso de planeación de proyecto, monitoreo y control del 

proyecto y administración de la configuración del modelo CMMI para Servicios. 

 Se elaboraron las propuestas de solución de las distintas áreas de proceso para el proceso de 

diagnóstico. 

 La propuesta fue validada por el método de evaluación según el criterio de expertos, la misma 

resultó ser aceptada por los especialistas. 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda: 

 Aplicar la propuesta de planificación, monitoreo y control y administración de la configuración al 

Proceso de Diagnóstico de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

 Implementar la práctica establecer estimaciones de productos de trabajo y atributos de la tarea. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta para la evaluación de los subprocesos de planificación, monitoreo y 

control y administración de la configuración propuestos. 

 
Rol en que se desempeña: _______________________________________________________ 

 

Categoría Docente: ________                                                         Categoría Científica: _______ 

 

1. ¿Qué mérito científico (en un rango de evaluación de 1-5) usted le confiere a la investigación, teniendo 

en cuenta la calidad, novedad y aporte científico de la misma? 

(_____). 

 

2. ¿Considera necesario la definición de subprocesos para que contribuyan a mejorar la planificación, 

monitoreo y control y administración de la configuración del Proceso de Diagnóstico de la UCI? (5 Muy 

necesario, 4 Suficientemente necesario, 3 Necesario, 2 Poco necesario, 1 Innecesario) 

__Muy necesario     __Suficientemente necesario    __ Necesario 

 __Poco necesario            __Innecesario 

3. En una escala del 1-5 evalúa si la aplicación de los subprocesos puede incidir en la mejora gradual de 

la planificación, monitoreo y control y administración de la configuración para Proceso de Diagnóstico de la 

UCI (____). 

4. ¿Considera factible que el desarrollo de los objetivos específicos de las áreas de procesos de 

Planeación de Proyecto, Monitoreo y Control de Proyecto y Administración de la Configuración sean 

necesarios para el perfeccionamiento del Proceso de Diagnóstico? (1 No factible, 2 Poco factible, 3 

Factible, 4 Suficientemente factible y 5 Muy factible) 

__ No factible __Poco factible  ___Factible ___ Suficientemente factible __Muy factible 
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5. En una escala del 1 al 5 evalúe la propuesta según los siguientes criterios: (1 Mal, 2 Regular, 3 Bien, 4 

Muy Bien y 5 Excelente) 

a) ____ Posibilidad de aplicación en el Proceso de Diagnóstico. 

b) ____ Adaptabilidad al Proceso de Diagnóstico. 

c) ____ Satisfacción a las necesidades del Proceso de Diagnóstico. 

d) ____ Fácil de aplicar en el Proceso de Diagnóstico. 

6. ¿Qué evaluación le otorgaría a la solución propuesta? (1 Mal, 2 Regular, 3 Bien, 4 Muy Bien y 5 

Excelente) 

 

___Mal  ___ Regular  ___Bien   ___Muy Bien  ___Excelente 
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Anexo 2: Tabla R. 

 


