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Pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

"Si no sabéis comunicar bien con los demás, no sabréis convencer ni motivar. Si no sabéis 

comunicar estaréis mal informados y no podréis dirigir ni controlar con eficacia."  

Robert Papín. 
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Resumen 

 

La presente investigación recoge un estudio de la Gestión de la Información y de las 

Comunicaciones desde su surgimiento como Área del Conocimiento para la Gestión de 

Proyectos hasta su importancia actual. Para ello se hace imprescindible el uso en 

organizaciones y empresas de las herramientas y técnicas de la metodología de la 

investigación, utilizadas en el trabajo y que permiten describir el proceso de desarrollo de la 

propuesta de mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones en el proyecto ERP-Cuba. 

En dicho proyecto no existe una Gestión de las Comunicaciones adecuada que permita a sus 

miembros recibir y enviar la información necesaria para la toma de decisiones operativas y 

estratégicas por parte de la dirección del proyecto, por ello en ocasiones se obstaculizan 

procesos de gran importancia debido a que la información necesitada presenta problemas o no 

es enviada en tiempo a los interesados. La investigación actual se realizó con el objetivo de 

crear una propuesta de mejora del proceso de comunicación, que responda a las necesidades 

de comunicación de los directivos y miembros del proyecto y que sea capaz de mejorar el envío 

de la información que circula diariamente en dicho proyecto. 
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    Introducción  

La informática es una ciencia que ha ayudado al hombre a realizar innumerables actividades y 

ha facilitado y organizado su forma de trabajo. En el mundo entero se han creado diversos 

software con el fin de tener un mejor control de todos los recursos humanos y materiales 

existentes en las empresas e instituciones.  

Los sistemas de Planificación de los Recursos Empresariales (ERP) son sistemas integrales de 

gestión para la empresa, estos se determinan por estar mezclados por diferentes partes 

integradas en una única aplicación. Los sistemas ERP controlan la distribución, inventario, 

producción, logística, envíos, facturas y contabilidad de las compañías; intervienen en 

numerosas actividades de negocios como pagos, ventas, entregas y administración de recursos 

humanos. Algunos de los principales objetivos de los sistemas ERP son: el acceso a toda la 

información de forma confiable, precisa y oportuna; y la posibilidad de compartir información 

entre todos los componentes.  

En la actualidad los ERP funcionan en todo tipo de empresas modernas pero en nuestro país 

este tipo de software generalmente son comprados a diferentes industrias de software 

extranjeras.  
Hace varios años el Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Informática y las 

Comunicaciones  le solicitaron a la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) el desarrollo 

de un  software de Planificación de los Recursos Empresariales aplicable a todas las 

instituciones donde cada una pudiera tener las estadísticas de los recursos con que cuenta. 

Para ello la Infraestructura Productiva de la UCI creó un proyecto llamado ERP-Cuba, que está 

compuesto por más de 350 miembros, entre ellos estudiantes y profesores de todas las 

facultades de la universidad y especialistas de las diferentes entidades existentes y entre los 

cuales hay un fuerte intercambio de información y comunicación, aunque el proyecto no posee 

una gestión formalizada de las comunicaciones. 

La Gestión de las Comunicaciones es un Área del Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

de gran importancia porque su objetivo principal es la organización y gestión de la información. 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto proporcionan los enlaces 

cruciales entre las personas y la información, necesarios para una comunicación exitosa. Se 

hace imprescindible que todo el personal involucrado al proyecto entienda cómo estas afectan 

al proyecto como un todo.  
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Para la dirección y gestión de los procesos productivos presentes en un proyecto de gran 

magnitud se requiere disponer de información útil y oportuna que facilite tomar decisiones 

operativas y estratégicas. También es necesario que cada miembro del proyecto pueda tener la 

visión general del alcance y del impacto de su labor sobre éste, de igual modo de las tareas, 

responsabilidades y cronogramas afines que debe cumplir. La interacción con áreas de 

servicios y direcciones, facultades, entidades y organismos de la administración central del 

estado y de la universidad es otra cuestión que debe enfrentar la dirección del proyecto. 

Se puede afirmar que los procesos de comunicación son fundamentales en cada uno de los 

aspectos de la gestión de los flujos productivos. No obstante en el proyecto ERP-Cuba no ha 

sido posible consolidar un plan de comunicaciones que responda efectivamente a las 

necesidades de comunicación y toma de decisiones organizativas de los directivos del 

proyecto. Debido a la ausencia de un plan efectivo la información gestionada se ve expuesta a 

extravíos, retrasos y corrupciones impidiendo así el buen desarrollo de las comunicaciones 

entre los miembros del proyecto.  

Para la  buena organización de todo proyecto es necesario entre otros factores, el desarrollo y 

aplicación de un Plan de Gestión de las Comunicaciones efectivo que permita a los directivos 

del proyecto tener una mejor organización de todos los procesos, toma de decisiones y 

disposición de la información requerida que circula a través del mismo. 

 A partir de lo antes expuesto se plantea el siguiente Problema a resolver:  

El deficiente conocimiento y control que se tiene de los procesos comunicativos en el proyecto 

ERP-Cuba inciden negativamente en la optimización de los procesos, en la toma de decisiones 

y en el mejoramiento continuo de la Gestión de las Comunicaciones.  

Idea a Defender: 

El estudio y diseño de una propuesta de mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones 

efectivo en el Proyecto ERP-Cuba, contribuirá a facilitar el intercambio de información útil para 

la gestión de los procesos productivos y la toma de decisiones en éste. 

El Objeto de estudio de la presente investigación es la Gestión de las Comunicaciones 

aplicada a la gestión de proyectos y el Campo de acción se centra en la Gestión de las 

Comunicaciones en proyectos informáticos.  
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Objetivo General:  

Elaborar una propuesta de mejora del proceso Gestión de las Comunicaciones para el Proyecto 

ERP-Cuba a través del cual se puedan sentar las bases para rediseñar los procesos de los 

flujos informativos del proyecto. 

 

Objetivos específicos:  

1. Realizar un marco de referencia del estado actual de la Gestión de las Comunicaciones 

en proyectos de desarrollo de soluciones informáticas. 

2. Determinar la situación actual de la Gestión de las Comunicaciones en el proyecto.  

3. Elaborar  una propuesta de mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones para 

el proyecto ERP-Cuba. 

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriores se propusieron las siguientes tareas de 

investigación: 

 Elaboración del estado del arte de los procesos de gestión de las comunicaciones en 

proyectos informáticos. 

 Estudio de las diferentes metodologías empleadas para la Gestión de Proyectos 

haciendo énfasis en sus propuestas para las comunicaciones.  

 Realización de entrevistas y cuestionarios para conocer las deficiencias que poseen las 

comunicaciones en el proyecto ERP-Cuba. 

 Estudio y selección de métodos y técnicas a emplear para lograr una solución factible. 

 Estudio y selección de herramientas a usar en la posible solución. 

 Diseño y propuesta de la mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones para el 

proyecto ERP-Cuba. 

 

Los resultados esperados de la investigación se enmarcan en la obtención de una propuesta de 

mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones para el proyecto ERP-Cuba que sea 

factible y proporcione un eficiente flujo informativo dentro del proyecto. 
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Como métodos teóricos para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes:  

Método Analítico-Sintético: proporciona una vía para realizar un análisis detallado de toda la 

bibliografía necesaria para realizar la investigación, que sea necesaria en la solución del 

problema planteado. 

Método Histórico-Lógico: permitirá realizar una investigación detallada de la trayectoria 

histórica real del Proyecto ERP-Cuba, su evolución y desarrollo, así como estudiar todos los 

problemas de comunicación existentes, y encontrar la solución más eficiente. 

Los métodos empíricos que permitieron extraer la información necesitada de los fenómenos 

analizados fueron los siguientes: 

Entrevista: se utilizó para obtener información mediante una conversación planificada con 

diferentes miembros del proyecto. 

Encuesta: a través de un conjunto de preguntas se obtuvo información sobre la percepción del 

encuestado sobre el fenómeno investigado. 

El presente trabajo cuenta con los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Fundamentación Teórica 

Aborda los temas referidos a la fundamentación teórica, donde se define el estado del arte, 

fundamentación de las herramientas y las metodologías a utilizar en el desarrollo del propio 

trabajo y los diferentes conceptos empleados. 

Capítulo 2: Diagnostico de los procesos de gestión de las comunicaciones 

Comprende todo el proceso práctico de la confección de la propuesta de mejora del proceso de 

Gestión del las Comunicaciones para el proyecto ERP-Cuba a partir de las herramientas 

determinadas en el capítulo anterior. Se confrontarán y analizarán los resultados obtenidos de 

la aplicación de los métodos empíricos empleados con el objetivo de alcanzar una buena 

preparación del mismo.  

Capítulo 3: Propuesta de Mejora del Proceso de Gestión de las Comunicaciones 

Se propone una mejora del proceso de Gestión de las Comunicaciones para su implantación en 

el proyecto ERP-Cuba.  
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Capítulo 1 

Fundamentación Teórica 

1. Introducción 

En el capitulo se hace una revisión del estado del arte de las áreas de conocimiento 

relacionadas con la gestión de las comunicaciones en proyectos informáticos.  

Se expondrán argumentos acerca de las técnicas, herramientas y metodologías que se 

utilizarán para la confección de la propuesta de mejora del proceso de Gestión de las 

Comunicaciones.  

 

1.1 Estado del Arte 

La palabra comunicación proviene del latín communis que significa común. Tanto el latín como 

los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego (el de 

Koinoonia) que significa a la vez comunicación y comunidad. También en castellano el radical 

común es compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica a nivel 

etimológico la estrecha relación entre “comunicarse” y “estar en comunidad”. En pocas 

palabras, se “está en comunidad” porque “se pone algo en común” a través de la 

“comunicación”. 1 

Comunicación no sólo significa estar en contacto e intercambiar impresiones, ideas, 

experiencias entre personas, sino que debe entenderse como ejercicio positivo de relación, de 

interrelación, de cooperación. La comunicación debe ser regida por una filosofía y una política 

que oriente sus usos y sus fines.  

“Comunicación es cualquier procedimiento por el cual una mente puede afectar a otra; la 

comunicación se consigue por mensajes. Información es la medida del grado de opciones que 

se tiene para elegir un mensaje”.2 

 

                                                           
1
 Contreras, Hectony: Modelo de Gestión de Comunicación para el cambio organizacional y gestión comunicacional: caso Banco de 

Venezuela/ grupo Santander. 

2
 Hernández, José López: La Gestión de la Información en las organizaciones: una disciplina emergente. 
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Modelo de Comunicación 

Aunque los procesos de comunicación son muy diversos según el contexto que se estudie 

todos tienen un modelo común, definido por  Wilbur Schramm (1907-1987) (Figura 1). Los 

componentes del modelo son: 

 Codificador: para trasladar pensamientos o ideas en un lenguaje entendido por otros. 

 Mensaje y mensaje de regreso: salida del codificador. 

 Medio: método usado para llevar el mensaje. 

 Ruido: cualquier elemento que haga interferencia con la transmisión y entendimiento del 

mensaje. 

 Decodificador: para traducir el mensaje de regreso en ideas o pensamientos 

significantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Básico de Comunicación. 

Los componentes en el modelo de comunicación necesitan ser tenidos en cuenta al discutir las 

comunicaciones en los proyectos. Como parte del proceso de comunicación el remitente es 

responsable por hacer la información limpia y completa para que el receptor pueda recibirla 

correctamente y para confirmar que la misma fue propiamente entendida. El receptor es 

responsable por asegurarse que la información recibida está íntegra, entendida y reconocida. 
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Existen varios desafíos en el uso de estos componentes lograr una comunicación efectiva con 

los interesados del proyecto.  

Actualmente, la información es un actor significativo en la modificación y perfección de las 

conductas existentes en una organización. Una herramienta fundamental para la toma de 

decisiones, la formación del personal, la determinación de los errores y el control de los 

proyectos lo constituye su adecuada gestión. 

En dependencia de la importancia de la información, se pueden clasificar en:  

Confidencial 

 Las informaciones confidenciales por su alto grado de privacidad solo pueden ser vistas por un 

grupo de personas autorizadas. El conocimiento de dicho tipo de informaciones puede poner en 

peligro la integridad de la organización, institución, entre otros. Para obtener información 

confidencial se hará a través del sistema de gestión documental que una de sus características 

es la autenticación y seguridad (JAAS, LDAP, Active Directory, Kerberos), además se podrá 

hacer mediante encuentros personales. 

Pública  

Las informaciones públicas pueden ser vistas por cualquier persona, aunque no siempre 

deberá ser transformada por todos, sólo podrá ser modificada dicha información circulada, por 

la persona responsable de la publicación o entrega de la misma. 

Interna 

La información interna es aquella que circula a través de un proyecto u organización y que se 

pone en función de los miembros del mismo.  Dentro de esta podemos encontrar además 

informaciones de tipo secreta y pública.   

Secreta 

La información secreta no puede ser vista por personal no autorizado ya que pone en peligro la 

integridad y seguridad del proyecto o de los interesados, esta información debe ser transmitida 

y almacenada con gran cuidado tomando las precauciones necesarias.   

La información será de carácter urgente cuando necesite una respuesta inmediata hasta 48 

horas luego de haber sido solicitada y la misma, podrá ser pedida mediante el correo 

electrónico o encuentros personales, además se considerará de mayor plazo la que necesite 
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una respuesta mayor a las 48 horas y podrá ser exigida mediante un sistema informatizado, 

encuentros personales o también a través del correo electrónico. 

 

La Gestión de la Información no es un fenómeno nuevo, por el contrario, siempre le preocupó al 

hombre desde el momento mismo en que se dio cuenta que aprovechar únicamente su 

experiencia le limitaba con respecto aquellos que habían logrado hacerse del conocimiento de 

las experiencias colectivas y más aún, tener estrategias de búsqueda para poder hacerse de 

ese conocimiento. 

Martin White, miembro del Institute of Information Scientists (IIS) escribió en 1985: “Hay una 

tendencia lamentable a definir el nacimiento de la Gestión de la Información el día en que el 

Acta de Reducción de trámites burocráticos entró en el código de leyes de los Estados Unidos 

de América. En realidad, la Gestión de la Información tiene por lo menos dos siglos de 

existencia y se ha enmascarado bajo el nombre de „inteligencia militar”‟. 3 

El nacimiento concreto de la Gestión de la información arranca, según White, desde los 

primeros trabajos del Congreso estadounidense sobre la reducción de trámites burocráticos, 

que culminó con la aprobación en 1980 de la Paperwork Reduction Art  y ello después de una 

década de debates sobre la “jungla de papel”, el “gravamen del papel”, entre otros. Dicha ley no 

define la gestión del recurso de la información, pero sí establece el nombramiento por parte de 

las agencias federales de un responsable jefe para llevar a cabo en su ámbito la política de 

información federal en todas las actividades relacionadas con la recogida, uso y diseminación 

de la información. 4 

La Gestión de la Información es el proceso de analizar y utilizar la información que se ha 

obtenido y registrado para permitir a los administradores (de todos los niveles) tomar decisiones 

documentadas5, por tanto, implica determinar la información que se necesita, recogerla, 

analizarla, registrarla, recuperarla cuando sea necesaria, utilizarla y divulgarla.  

La Gestión de la Información tiene como objetivos:  

 Maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información.  

 Minimizar el costo de adquisición, procesamiento y uso de la información.  

                                                           
3
 White, Martin: Intelligence Management en CRONIN. Blaise: op. dL, p. 19. 

4
 Hernández, José López: La Gestión de la información en las organizaciones: una disciplina emergente. p.13 

5
Bartle, Phil Gestión de la Información, traducido por Lourdes Sada. 2007  
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 Determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la 

información.  

 Asegurar un suministro continuo de la información. 

La Gestión de la Información se ha convertido en un aspecto indispensable para las 

organizaciones que se insertan en el actual entorno y asumen las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC).  

Existe una estrecha relación entre la Gestión de la Información y la Gestión de las 

Comunicaciones, puesto que la primera es la encargada de analizar y registrar la información y 

por tanto fomenta el buen desarrollo de la otra que se encarga de asegurar que esta llegue al 

personal adecuado en el momento requerido.  

Actualmente existen varias metodologías y guías que pueden ser utilizadas en la Gestión de 

Proyectos y que por tanto comprenden dentro de sus áreas de conocimiento, las 

comunicaciones en un proyecto u organización, dentro de estas metodologías se encuentran:  

La metodología JYA de Dirección de Proyectos que propone una nueva metodología 

personalizable que ayude a dirigir proyectos para obtener resultados aceptables, dentro de las 

Áreas del Conocimiento que propone dicha metodología se encuentra el Área de Control del 

Plan, en la cual se hace alusión a la comunicación aunque no se toma como un elemento 

imprescindible en el desarrollo satisfactorio del proyecto.  

Project in Controlled Environments (PRINCE2): esta metodología se centra en la gestión, el 

control y organización de un proyecto. Dicha metodología permite a los proyectos entre otras 

cosas: la participación de la gerencia y de los interesados en los puntos apropiados; anima a 

los canales de comunicaciones entre el proyecto, la gerencia de proyecto y los interesados. 

Por otra parte se encuentra la Guía de Fundamentos para la Gestión de Proyectos o Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) del PMI, en la cual una de sus Áreas del 

Conocimiento es la Gestión de las Comunicaciones e incluye procesos para su buen desarrollo. 

Por tanto al realizar una comparación entre estas 3 metodologías analizadas se escoge el 

PMBOK por poseer más detalles sobre la Gestión de las Comunicaciones necesarios para el 

análisis detallado de las comunicaciones existentes en el proyecto ERP-Cuba, además que la 

metodología JYA considera que una empresa dispone de una cartera de proyectos, que debe 

seleccionarse y priorizar previamente, ya que entrarán recíprocamente en competencia directa 

para obtener recursos, presupuestos, entre otros; por lo que propone una metodología 
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generalizada; mientras que el PMBOK se fundamenta en gestionar un proyecto de manera 

individualizada. 

1.2  Gestión de las Comunicaciones 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el Área de Conocimiento que incluye los 

procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, diseminación, almacenamiento, 

recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma.6 Esta tiene 

impacto directo en los resultados de los proyectos; no tomar en cuenta los procesos de dicha 

área de conocimiento, puede traer una serie de problemas que podrían atentar contra el logro 

de los objetivos del proyecto. 

Según el PMBOK (2008), la actividad de comunicación tiene varias dimensiones potenciales, 

incluyendo: 

 Interna (con el proyecto) y externa (clientes, otros proyectos, el público). 

 Formal (reportes, memos, entre otros) e informal (correo electrónico, foros de discusión). 

 Vertical (hacia arriba y hacia abajo) y horizontal (entre compañeros). 

 Oficial (reportes anuales, noticias por cartas) y no oficial (no registro de las 

comunicaciones). 

 Escrita y oral. 

 Verbal y no verbal (lenguaje corporal). 

Los tipos de comunicación existentes son: 

 Comunicación interpersonal: aquella en la que se interactúa con otros individuos, es 

decir, se establece un diálogo con ellas. 

 Comunicación masiva: aquella que se realiza a través de los medios de difusión de 

información, como radio, televisión, periódicos, revistas e internet. 

 Comunicación organizacional: que comprende las comunicaciones internas y externas. 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación 

organizacional. Esta se da naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o 

tamaño y en consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo 

                                                           
6
 Guía de Fundamentos para la Gestión de Proyectos (PMBOK) 2008. 
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esta perspectiva, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 

intercambian entre los integrantes de una organización o proyecto, y entre ella y su medio. 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que se encuentra presente en toda 

actividad empresarial y es además, el proceso que involucra permanentemente a todos los 

empleados. Para los dirigentes es fundamental una comunicación eficaz porque las funciones 

de planificación, organización y control sólo cobran cuerpo mediante la comunicación 

organizacional. 

La comunicación organizacional puede dividirse en:  

 Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal de la 

organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.  

 Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, entre otros). Se define como el conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos y servicios. 

Flujo de comunicación en las organizaciones 

Es de gran importancia conocer el contexto en el que se produce la comunicación en una 

organización o proyecto, para ello se debe permitir el flujo de comunicación en las siguientes 

direcciones: 

 Comunicación Descendente: es la comunicación que fluye desde los niveles más altos 

de una organización hasta los más bajos. Estas van del superior al subordinado y son 

básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, explicación razonada del trabajo, 

información sobre procedimientos y prácticas organizacionales, retroalimentación al 

subordinado respecto a la ejecución, e información de carácter ideológico para iniciar la 

noción de una misión por cumplir. 
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 Comunicación Ascendente: fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta 

los más altos. Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas. 

 Comunicación Horizontal: Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para 

coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización. 

 Comunicación Diagonal: Es la que cruza distintas funciones y niveles de una 

organización y es importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse 

por medio de los demás canales de comunicación. 

Los directores de proyectos pueden invertir una cantidad excesiva de tiempo comunicándose 

con el equipo del proyecto, los interesados, el cliente y el patrocinador, de ahí la importancia de 

realizar una buena gestión de las comunicaciones. 

¿Cómo se puede hacer una buena Gestión de las Comunicaciones? 

 Determinando la información y comunicaciones necesarias de los interesados en el 

proyecto. 

 Haciendo que la información necesaria esté disponible a tiempo para los interesados del 

proyecto.  

 Recolectando y distribuyendo la información de desempeño del proyecto. 

 Manejando las comunicaciones para satisfacer los requerimientos de los interesados del 

proyecto. 

 

La Gestión de las Comunicaciones según el PMBOK posee 5 procesos fundamentales:  

1) Identificación de los interesados. 

2) Planeación de las comunicaciones. 

3) Distribución de la información del proyecto. 

4) Gestionar a los interesados del proyecto. 

5) Informar Rendimiento del proyecto. 

Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto proporcionan los enlaces 

cruciales entre las personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas.  
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1.2.1 Procesos fundamentales de la Gestión de las Comunicaciones. 

El primer proceso Identificación de los Interesados tiene como objetivo identificar todos los 

interesados del proyecto, así como documentar la información pertinente relativa a sus 

intereses, la participación y el potencial impacto en la definición o la ejecución del proyecto. 

Dicho proceso posee como entradas: 

 Documento de Visión del proyecto. 

 Especificaciones suplementarias. 

 Factores ambientales del proyecto. 

 Activos de los procesos de la organización. 

El Documento de Visión del proyecto puede proveer información sobre actividades internas y 

externas involucradas y afectadas por el proyecto, tales como el patrocinador del proyecto, los 

clientes, miembros del equipo, grupos y departamentos que participan en el proyecto, y otras 

organizaciones o personas afectadas por el proyecto. 

Las Especificaciones suplementarias son necesarias si el proyecto es el resultado de 

actividades procuradas o es basado en un contrato establecido, las actividades legales en ese 

contrato son las llaves de los interesados del proyecto. Otros aspectos relevantes, tales como 

los proveedores también deben ser considerados como parte de la lista de los interesados del 

proyecto. 

Los factores ambientales del proyecto pueden influenciar incluso en el proceso de Identificación 

de los interesados pero no son limitados por: cultura y estructura de la compañía o la 

organización; y estándares industriales o gubernamentales (por ejemplo regulaciones o 

estándares de productos). 

Los activos de los procesos de la organización pueden influenciar incluso en el proceso de 

Identificación de los interesados pero no son limitados por: plantillas de registro de los 

interesados; lecciones aprendidas de proyectos previos y registros de interesados de proyectos 

previos. 
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El segundo proceso de esta Área del Conocimiento (Planeación de las comunicaciones) 

tiene como objetivo: Identificar las necesidades de información de los interesados, que 

involucra determinar la información y comunicación necesaria de los actores: quién necesita 

qué información, cuándo será necesaria, cómo se les dará y quién la suministrará.  

Dicho proceso posee como entradas:  

 Registros de los interesados. 

 Estrategia de Gestión de los interesados. 

 Factores ambientales del proyecto. 

 Activos de los procesos de la organización. 

El Registro de los interesados es el artefacto principal del proceso de Identificación de los 

interesados, el mismo incluye todos los detalles relacionados con los interesados identificados: 

 Información de identificación: nombre, posición en la organización, rol en el proyecto, 

información de contacto. 

 Información de valoración: requerimientos mayores, expectativas principales, influencia 

potencial en el proyecto. 

 Clasificación de los interesados: Interno/Externo, Partidario/Neutral/En contra. 

Algunas de las informaciones relacionadas con ciertos interesados pueden ser también 

sensibles para ser incluidas en el registro, el cual es un documento público.  

La estrategia de gestión de los interesados define y se acerca para aumentar el soporte y 

minimizar los impactos negativos de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

entero. Esto incluye elementos tales como: 

 Importantes interesados que pueden impactar al proyecto significativamente. 

 Nivel de participación en el proyecto deseado para cada uno de los interesados 

identificados. 

 Grupos de interesados y sus gestiones. (Como grupos). 

Se debe tener en cuenta los factores ambientales de la organización que están relacionados 

con el éxito del proyecto o que logran influir en él de alguna manera, tales como la cultura y 

estructura de la organización o empresa, normas gubernamentales o industriales,  
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infraestructura, recursos humanos existentes, administración de personal, sistema de 

autorización de trabajo de la compañía, condiciones del mercado, tolerancia al riesgo de los 

interesados, sistemas de información de la gestión de proyectos. Cada una de las 

organizaciones involucradas en el proyecto, pueden tener políticas, procedimientos, planes y 

guías formales e informales, cuyos efectos deben ser tenidos en cuenta. 

Los activos de los procesos de la organización también representan el aprendizaje y los 

conocimientos de las organizaciones adquiridos en proyectos anteriores; por ejemplo, 

cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos sobre el valor ganado. Los activos de 

los procesos de la organización pueden organizarse de distintas maneras, según el tipo de 

industria, organización o área de aplicación. 

Mediante la utilización de las herramientas y técnicas necesarias como el Empleo de las 

Tecnologías de las Comunicaciones y el Análisis de Requisitos de Comunicaciones se favorece 

el análisis de las entradas del proceso para así arribar a algunas conclusiones importantes 

sobre lo antes expuesto. 

La Distribución de la información es el tercer proceso de la Gestión de las Comunicaciones. 

Este proceso es el encargado de hacer la información pertinente disponible a los interesados 

del proyecto. Dicho proceso es realizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto entero y en 

todos los procesos de gestión. El enfoque aquí esta principalmente en el proceso de ejecución, 

el cual incluye llevar a cabo la implementación del Plan de Gestión de las Comunicaciones, así 

como responder a las demandas inesperadas para la información. La distribución efectiva de la 

información contiene un número de técnicas incluyendo: 

 Modelos de emisor-receptor: regeneraciones dobles y barreras de comunicación. 

 Opción de medios de comunicación: situación específica cuando se comunica escrita u 

oralmente, cuando se escribe un memorándum formal contra un reporte informal y 

cuando la comunicación es cara a cara o por correo electrónico. 

 Estilo de escritura: voz activa contra voz pasiva, estructura de la sentencia contra y 

opción de palabra. 

 Técnicas de gestión del conocimiento: preparar una agenda y repartirla con conflictos. 

 Técnicas de presentación: lenguaje corporal y plan de ayudas visuales. 

 Técnicas de facilitación: construir acuerdo general y superación de obstáculos. 
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Este proceso posee como entradas: 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Reportes de Actuación. 

 Activos de los procesos de la organización. 

Un Plan de Gestión de las Comunicaciones detalla los métodos que se utilizarán para 

recolectar y almacenar varios tipos de información. Debe contener una descripción de la 

información que se va a distribuir, incluyendo formatos, contenido, nivel de detalle, y 

definiciones o convenciones a ser utilizadas.7 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones proporciona: 

 Requisitos de comunicaciones de los interesados 

 Información que debe ser comunicada, incluidos formato, contenido y nivel de detalle. 

 Razón para la distribución de esa información. 

 Persona responsable de comunicar la información. 

 Persona responsable de autorizar la descarga de información confidencial. 

 Persona o grupos que recibirán la información. 

 Métodos o tecnologías usadas para transmitir la información, como memorandos, correo 

electrónico y / o comunicados de prensa. 

 Horario y frecuencia para la distribución de la información requerida. 

 Proceso de escalamiento, identificando los plazos y la cadena de mando (nombres) para el 

escalamiento de polémicas que no puedan resolverse a un nivel inferior del personal. 

 Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el 

proyecto avanza y se desarrolla. 

 Glosario de terminología común. 

 Mapas del flujo de información que fluyen en el proyecto, flujos de trabajo con la posible 

sucesión de autorización, lista de informes, entre otros. 

                                                           
7
 Guía de Fundamentos para la Gestión de Proyectos (PMBOK) 2008. 
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 Las limitaciones de comunicación, normalmente derivadas de legislación específica o 

regulación tecnología y políticas organizacionales. 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones también puede incluir pautas, reuniones sobre el 

estado del proyecto, reuniones del equipo del proyecto, reuniones electrónicas y correo 

electrónico. El Plan de Gestión de las Comunicaciones puede ser formal o informal, muy 

detallado o ampliamente esbozado, dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Entre los atributos de un Plan de Gestión de las Comunicaciones se pueden incluir: 

 Elemento de comunicaciones. La información que será distribuida a los interesados. 

 Finalidad. Motivo de la distribución de dicha información. 

 Frecuencia. Cada cuánto tiempo se distribuirá la información. 

 Fechas de inicio / finalización. Plazo para la distribución de la información. 

 Formato / medio. El diseño de la información y el método de transmisión. 

 Responsabilidad. El miembro del equipo encargado de la distribución de la información. 

La Planificación de las Comunicaciones a menudo implica la creación de productos entregables 

adicionales que, a su vez, requieren tiempo y esfuerzo adicionales. Por consiguiente, la 

estructura de desglose del trabajo del proyecto, el cronograma del proyecto y el presupuesto 

del proyecto deben actualizarse según corresponda. 

Los reportes de actuación son usados para la distribución de la actuación del proyecto y estado 

de la información y debe estar disponible antes de la creación del proyecto y debe ser 

precisada y actualizada como sea posible. 

Las previsiones son actualizadas y reeditadas basadas en las medidas de actuación del trabajo 

proporcionadas por la ejecución del proyecto. 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de distribución 

de la información incluyen pero no están limitados por: 

 Políticas, procedimientos y pautas considerados en la Distribución de la información. 

 Plantillas 

 Información histórica y lecciones aprendidas. 
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El cuarto proceso de la Gestión de las Comunicaciones es Gestión de las expectativas de los 

interesados es el proceso de comunicación y trabajo con los interesados para conocer sus 

necesidades y direccionamiento de problemas cuando estos ocurren. Este proceso involucra 

actividades de comunicación dirigidas hacia los interesados del proyecto para influenciar sus 

expectativas, direcciones que preocupan y resuelven problemas tales como:  

 Manejar activamente las expectativas de los interesados para incrementar la 

probabilidad de aceptación del proyecto por negociación e influencia de sus decisiones 

para lograr y mantener las metas del proyecto. 

 Dirigir las preocupaciones que no son problemas todavía, usualmente relacionados con 

la anticipación de futuros problemas. Estas preocupaciones necesitan ser destapadas y 

discutidas, y los riesgos necesitan ser evaluados. 

 Clarificar y resolver problemas que han sido identificados. La resolución puede resultar 

en un requisito de cambio o tal vez dirigido fuera del proyecto. 

Manejar las expectativas ayuda para incrementar la probabilidad de los sucesos del proyecto 

para asegurar que los interesados entiendan los riesgos y beneficios del proyecto. 

Este proceso posee como entradas: 

 Registro de los interesados. 

 Estrategia de Gestión de los interesados. 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Registro de problemas. 

 Solicitud de cambio. 

 Activos de los procesos de la organización. 

El registro de los interesados es una lista de interesados relevantes para el proyecto. Este es 

usado para asegura que todos los interesados sean incluidos en las comunicaciones del 

proyecto. 

Un entendimiento de las metas y objetivos de los interesados es usado para determinar una 

estrategia para gestionar las expectativas de los interesados. La estrategia es documentada en 

el documento de estrategia de la gestión de los interesados.  
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Los requerimientos y expectativas de los interesados proveen un entendimiento de las metas 

de los interesados, objetivos y el nivel de comunicación requerido durante el proyecto. Las 

necesidades  y expectativas son identificadas, analizadas y documentadas en el Plan de 

Gestión de las Comunicaciones, el cual es un subsidiario del Plan de Gestión del Proyecto. 

Un Registro de problemas es una herramienta que puede ser usada para documentar y 

monitorear la resolución de problemas. Este puede ser usado para facilitar la comunicación y 

asegurar un entendimiento común de los problemas. Los problemas no son levantados 

usualmente por la importancia de volverse un proyecto o una actividad, pero son usualmente 

direccionados en orden para mantener lo bueno, relaciones de trabajo constructivas entre 

varios interesados incluyendo miembros del equipo. 

Una Solicitud de cambio es usada para documentar cambios que ocurren durante un proyecto. 

Estos cambios, y sus impactos para el proyecto en términos de tiempo, costo, riesgo debe ser 

comunicado al interesado apropiado. 

El quinto y último proceso de la Gestión de las Comunicaciones es Reporte de Desempeño 

que es el proceso de coleccionar y distribuir la información de desempeño, incluyendo reportes 

de estado, medidas de progreso y previsiones. Este proceso involucra la colección y análisis 

periódico de la línea base contra los datos reales para comprender y comunicar el progreso y 

desempeño del proyecto tan bien como las previsiones de los resultados del proyecto. 

Este proceso posee como entradas: 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Datos del desempeño en el trabajo. 

 Medidas del desempeño en el trabajo. 

 Activos de los procesos de la organización. 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones proporciona información sobre la línea base del 

proyecto. Las medidas de desempeño de la línea base típicamente integran el alcance, horario 

y parámetros de costo de un proyecto, pero puede incluir también técnicas y parámetros de 

calidad. 

Datos de desempeño del trabajo. 

Los datos crudos de las actividades del proyecto son recopilados en los resultados de 

desempeño tales como: Estados entregables; Progreso del Horario; Costos incurridos. 
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Los datos de desempeño del trabajo son usados para generar métricas de las actividades del 

proyecto para evaluar progreso actual comparado con el progreso planeado. Estas métricas 

incluyen pero no están limitadas por: 

 Planificado vs Desempeño actual del horario. 

 Planificado vs Desempeño actual del costo. 

 Planificado vs Desempeño actual técnico. 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influenciar en el proceso de Reporte 

de Desempeño incluye pero no están limitadas por: 

 Plantillas de reporte. 

 Políticas y procedimientos que define las medidas e indicadores a ser usados. 

 Limites de varianzas definidos organizacionalmente. 
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Figura 2. Procesos fundamentales de la Gestión de las Comunicaciones. 
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1.3 Técnicas y Herramientas 

 

1.3.1 Análisis de Requisitos de Comunicaciones  

Al realizar un análisis de requisitos de comunicaciones de un proyecto, se obtienen las 

necesidades de información de los diferentes participantes en el proyecto. Los requisitos 

recogen el tipo y formato de la información, necesarios para que todo el personal involucrado 

en el proyecto pueda recibir la información ajustada a sus necesidades. Para ello se estudian 

los organigramas del proyecto, las relaciones entre los participantes y sus responsabilidades, 

los grupos funcionales del proyecto, la ubicación de los participantes y las necesidades de 

información internas y externas. 

Cuando se hace un levantamiento de los requisitos de comunicación se debe prestar atención a 

las necesidades de cada rol implicado en el proyecto, esto evita que en una implementación, 

las personas involucradas en el proyecto no se sientan informados de sus responsabilidades 

como: tareas a realizar, período de tiempo asignado a su trabajo, participantes con los que 

debe colaborar, entre otros. Por tanto, todas las personas pueden asumir el cambio cultural que 

el proyecto introduce en su actividad porque poseerán un conocimiento amplio de la 

información relacionada con sus nuevas tareas.8 

Al analizar los requisitos de comunicaciones se obtiene como resultado la suma de las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto. Estos requisitos se definen 

combinando el tipo y formato de la información necesaria con un análisis del valor de esa 

información. 

El jefe del proyecto es el encargado de considerar los canales ó caminos de comunicación 

posibles como un indicador de su complejidad. Se obtiene el número total de canales 

empleando la siguiente ecuación: 

 

Donde n representa el número de interesados, por ejemplo un proyecto de 20 personas tiene 

190 posibles canales.  

                                                           
8
Grupo de Trabajo del itSMF España: Cómo Conseguir el Cambio Cultural en una Implementación de ITIL desde el Punto de Vista 

de la Metodología de Gestión de Proyectos  
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Por tanto se hace imprescindible que en la planificación de las comunicaciones del proyecto se 

determine y limite quién se comunicará con quién, y quién recibirá qué información.   

Según el PMBOK, 2008, para determinar los requisitos de comunicaciones de un proyecto 

normalmente se requiere la siguiente información: 

1) Organigramas. 

2) Relaciones entre las responsabilidades de la organización del proyecto y los 

interesados. 

3) Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto. 

4) Logística de cuántas personas estarán involucradas en el proyecto y en qué 

ubicaciones. 

5) Necesidades de información interna. 

6) Necesidades de información externa. 

7) Información sobre todos los posibles interesados. 

 

1.3.2  Tecnología de las comunicaciones  

Las tecnologías usadas para transmitir información entre los interesados en el proyecto pueden 

variar significativamente. El equipo de dirección de un proyecto puede determinar disímiles 

métodos de comunicación como simples documentos escritos, reuniones prolongadas y 

materiales en formato digital. Existen algunos factores tecnológicos de las comunicaciones que 

pueden afectar al proyecto: 

 Urgencia de la necesidad de la información. ¿Es importante tener la información 

actualizada con frecuencia y disponible o sólo basta con emitir un documento escrito 

regularmente? 

 Disponibilidad de la tecnología. ¿Ya se cuenta con los sistemas adecuados o se hace 

necesario un cambio según las necesidades del proyecto? 

 Personal previsto para el proyecto. ¿Se ajustan los sistemas propuestos con la 

especialización y experiencia de los participantes en el proyecto o se requiere una 

extensa formación y aprendizaje?  
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 Duración del proyecto. ¿Existe la probabilidad de que cambie la tecnología disponible 

antes que culmine el proyecto? 

 Entorno del proyecto. ¿El equipo de trabajo se reúne y trabaja en un entorno virtual o 

cara a cara? 

Se hace necesario optimizar el uso de las tecnologías disponibles para evitar que los factores 

anteriormente expuestos provoquen que el proyecto se vea seriamente afectado, determinando 

en cualquier caso los medios adecuados para difundir la información a los interesados, los 

medios tecnológicos utilizados en la actualidad son: 

 Correo electrónico. 

 Portales web. 

 Telefonía celular y fija. 

 Beeper. 

 Chat y videoconferencias. 

 Fax. 

 Entre otros. 

 

1.3.3 Métodos de Comunicación  

Existen varios métodos de comunicación usados para compartir información entre los actores 

del proyecto. Estos métodos pueden ampliamente ser  clasificados como: 

 Comunicación interactiva: entre dos o más partes realizando un intercambio de 

información en ambas direcciones. 

 Impulsar la comunicación: enviado a destinatarios específicos que necesitan conocer la 

información. Esto asegura que la información es distribuida pero no certifica que 

realmente alcanzó o se entendió por el público intencional. La comunicación de empuje 

incluye cartas, memorándums, reportes, correo electrónico, faxes, entre otros. 

 Tirar de la comunicación: usada para volúmenes muy grandes de información o para 

audiencias muy grandes, requiere de los destinatarios para acceder a la comunicación 
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satisfecha a su propia discreción. Estos métodos incluyen portales web y repositorios de 

conocimiento. 

Ningún método es menos recomendable que otro, su aplicación adecuada estará  basada en 

los requerimientos de comunicación, los cuales serán el principal elemento para decidir cual, 

cómo y cuándo serán usados estos métodos. También deben tenerse en cuenta la 

infraestructura disponible y los factores ambientales que pueden afectar su selección. 

 

1.3.4 Entrevista 

La entrevista es la conversación de dos o más personas para tratar de un asunto. Es una 

técnica de comunicación que requiere el conocimiento de técnicas de comunicación verbales, 

un guión estructurado y tener una finalidad específica. Por otro lado, es un instrumento 

excelente en la investigación cualitativa. Existen dos tipos básicos de entrevista: la declaración 

y la entrevista propiamente dicha. La entrevista consta de tres partes: 

Una introducción, en el que el entrevistador presenta al personaje entrevistado, describe el 

ambiente en que comenzó la conversación, narra los antecedentes de encuentro, entre otros 

aspectos.  

El cuerpo de la entrevista, formado por las preguntas y las respuestas. En las entrevistas 

extensas, el entrevistador va informando sobre las reacciones del entrevistado, los gestos y, el 

grado de mayor o menor cordialidad en la conversación.  

El cierre de la entrevista, en el que el entrevistador busca sintetizar lo dicho o recoger algún 

aspecto de especial relevancia. 

Existen varios tipos de entrevistas dentro de ellas se encuentran: 

Las  entrevistas  estructuradas  utilizan  formatos abiertos o cerrados, en el caso de que sean 

abiertos,  el  usuario  podrá dar  cualquier  respuesta  que considere apropiada; en el caso de 

preguntas cerradas, se proporcionará al usuario un conjunto de respuestas que puede 

seleccionar. 

Las entrevistas no estructuradas, permiten tanto al entrevistado  como  al  entrevistador,  mayor  

flexibilidad en el tipo de pregunta y respuesta a ejecutar. 
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1.3.5 Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento utilizado para la recogida de información, diseñado para 

poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el procedimiento de la entrevista. 

Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información; es un conjunto de preguntas a 

las que el sujeto puede responder oralmente o por escrito, cuyo fin es poner en evidencia 

determinados aspectos psíquicos. 

Un cuestionario tiene como objetivos, traducir la información necesaria a un conjunto de 

preguntas específicas que los entrevistados puedan contestar. Al diseñar un cuestionario, el 

investigador debe buscar la fatiga, el aburrimiento y el esfuerzo del entrevistado a fin de evitar 

las respuestas incompletas y falta de respuestas y además un cuestionario debe minimizar el 

error de respuestas. El cuestionario está conformado por las siguientes partes: 

Título y encabezamiento.  

Presentación. Donde se presenta el encuestador y el objetivo con el que se realiza, de qué trata 

el cuestionario, quién lo realiza/financia y para qué. Se explica por qué se elige al encuestado 

(azar y confidencialidad).  

Bloque de preguntas. Es el cuerpo del cuestionario, las preguntas pueden ser sencillas, 

difíciles, abiertas, socio-demográficas, entre otras.  

Despedida y agradecimiento. 

Para la definición de un cuestionario podemos seguir los siguientes pasos: 

1) Determinar qué información se quiere. Para determinar el tipo de información que se desea 

obtener con la investigación, primero se deben responder las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el objetivo de la Investigación?  

 ¿Cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener? 

 ¿Cuáles son los datos complementarios?  

 ¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? 

2) Determinar qué tipo de cuestionario se va a diseñar.  

3) Determinar el contenido del cuestionario. El diseño de un cuestionario no es una tarea fácil. 

Se requiere de una gran capacidad de análisis y experiencia para llegar a ser un buen 

diseñador. 
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4) Determinar el tipo de pregunta.  

 Preguntas abiertas: Los entrevistados responden con sus propias palabras o sea que 

son preguntas de respuesta libre. 

 Preguntas de opción múltiple: Se derivan de las preguntas estructuradas, las cuales 

especifican el grupo de alternativas de respuesta y el formato de la respuesta. 

 Decidir la redacción de las preguntas. Para este paso se hace necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos: Definir los términos con precisión, preguntas objetivas y 

subjetivas, preguntas negativas o positivas, usar palabras sencillas, evitar preguntas 

ambiguas, evitar la manipulación de las respuestas, decidir el orden de las preguntas. 

 

1.3.6  Procedimiento de Modelado de Procesos. Integration Definition for 

Function Modeling (IDEF0)  

IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la representación de 

funciones modelizadas. 

La metódica del IDEF trabaja con una lógica de desglose que permite pasar del análisis de un 

proceso global al de sus subprocesos (similar a la lógica en la programación por objetos). 

El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo a los objetivos 

centrales) y existen  numerosas aplicaciones de software que apoyan su desarrollo; es un 

subconjunto de la metódica de Structured Analysis and Design Technique (SADT). 

El IDEF0 facilita el trabajo en situaciones de mayor complejidad de problemas y de mayores 

exigencias de precisión en el tratamiento. Utiliza unos grafos de visualización de sus 

elementos, no sólo para facilitar la aplicación del método, sino para diferenciar claramente las 

magnitudes a tratar en aplicaciones de software.9 

El IDEF0 para el análisis de procesos tiene como ventajas: 

 La descomposición en niveles jerárquicos, que facilita la rapidez en la determinación del 

mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más alto las relaciones de cambio con 

los factores de éxito. Esto ayuda sobre todo en cambios radicales.  

                                                           
9
 Guevara, Ariagnis Yero y Reyes, Alejandro Rodríguez: "Centro de Gestión de Emergencia de seguridad Ciudada (171)" "Modulo 

de supervisión de operadores". 2007. 



 

 

 Página 28 

 

 El remontar a contracorriente la cadena/flujo de entradas-salidas permite determinar 

fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar limitaciones y cuellos de botella. 

 Existen muchas herramientas de modelización utilizada para analizar, documentar y 

mejorar los procesos de negocio de una organización (actividades). Deben permitir 

documentar de manera clara los elementos más importantes de la organización: qué 

actividades son necesarias, cómo se realizan y qué recursos consumen. Eso 

proporciona una visión exacta, no solo de qué es lo que se hace, sino si se lo hace de 

forma eficiente. 

 

1.4  Conclusiones del capítulo 

Es de vital importancia la definición de técnicas, metodologías y herramientas a utilizar en el 

desarrollo de una investigación, porque de ello dependerá el éxito de un efectivo desarrollo del 

mismo; éstas proporcionan facilidad de trabajo, mayor y mejor organización, y una mejor 

estructura de los procesos que se quieren analizar y modelar. Con la indagación del estado del 

arte  se garantiza el análisis histórico del tema abordado durante la investigación, dando a 

conocer así, cómo el fenómeno estudiado surgió y se fue desarrollando hasta la actualidad 

como se conoce hoy. La entrevista y el cuestionario, fueron escogidas como técnicas de 

recopilación de la información y dentro de las herramientas seleccionadas para el desarrollo de 

la investigación encontramos Análisis de Requisitos de Comunicaciones, Tecnología de las 

Comunicaciones, Métodos de Comunicación, entre otros; y como metodología se escogió el 

Procedimiento de Modelado de Procesos (IDEF0). 
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Capítulo 2 

Diagnóstico de los procesos de 

gestión de las comunicaciones 

 

2. Introducción 

Durante el desarrollo de este capítulo, se aborda el procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios y las entrevistas; así como la modelación 

de los procesos de comunicación existentes en el proyecto, a partir de los componentes 

definidos por el PMI. Debido a que no existe en el proyecto ERP-Cuba un Plan de Gestión de 

las Comunicaciones, para lograr el objetivo propuesto se hace revisión de los elementos que 

conforman dicho plan, ya que es considerado uno de los artefactos principales de la Gestión de 

las Comunicaciones.  

Como herramientas de trabajo para dicho diagnóstico se empleó la técnica de la entrevista 

(Anexo 10), donde se escogió la entrevista estructurada, abierta y cerrada, amena, cordial y 

estandarizada. Otra técnica empleada fue la aplicación de un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas (Anexo 11). Estos fueron realizados entre los meses de marzo y abril de 

2009, a los directivos, jefes de línea y a un grupo de estudiantes pertenecientes al proyecto 

ERP-Cuba.  

Estas dos técnicas se aplicaron con la finalidad de: conocer opiniones sobre la gestión de la 

información y gestión de las comunicaciones en el proyecto, determinar si existen problemas de 

comunicación y establecer el nivel de conocimiento sobre la Gestión de las Comunicaciones y 

el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Para el seguimiento en tiempo y forma de la situación del trabajo se elaboró el cronograma de 

la investigación en la herramienta Microsoft Project. (Anexo 1). 
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2.1  Recopilación y procesamiento de la información 

La primera actividad realizada estuvo en función de conocer las estructuras organizativas que 

estaban asociadas directamente al proyecto, de igual modo era importante conocer cual era el 

flujo de información el cual estaba directamente relacionado con las actividades productivas y 

su organización. El proyecto han definido y personalizado los artefactos de entrada y salida por 

fases y roles a partir de metodologías de Ingeniería de Software existentes. A continuación se 

muestran cada uno de ellos catalogados por fases del desarrollo del producto: 

Fase de Desarrollo Artefactos generados 

Inicio Plan de Iteración. 

Plan de Trabajo Individual. 

Análisis Arquitectura de Negocio. 

Mapa de Proceso. 

Descripción de los Procesos de Negocio. 

Especificación de Requisitos. 

Casos de Prueba. 

Arquitectura del Sistema. 

Diseño e Implementación Modelo Conceptual. 

Modelo de Datos. 

Diseño de Clases. 

Diseño de Interfaz de Usuario. 

Release.  

Prueba Casos de Prueba. 

Registro de no Conformidades. 

Estabilización e Integración Historia de la Iteración. 
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Informe de Integración. 

Mantenimiento  Peticiones de Actualizaciones. 

Registro de Bugs. 

 

 

Figura 3. Procesos del Modelo de Desarrollo del ERP-Cuba. 

El proceso productivo del proyecto ERP-Cuba se divide por líneas de desarrollo las cuales se 

especializan en determinadas áreas funcionales por cada uno de los subsistemas que se 

desarrollan para el mismo. Se puede comprender la misión de la línea si se analiza como una 

forma de funcionar las actividades de producción de los polos productivos con proyectos 

específicos de dichos polos. 

Cada línea de desarrollo esta compuesta por roles o responsabilidades que son los encargados 

de dar cumplimiento a las diferentes tareas asignadas a cada línea, los cuales quedan 

estructurados de la siguiente manera:  

Inicio 

Estabilización e 

Integración 

Mantenimiento 

Análisis 

Diseño e 

Implementación 

Prueba 

Procesos del Modelo de Desarrollo 
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El proyecto ERP Cuba se realiza en el Centro de Soluciones de Gestión, organización 

subordinada a la Infraestructura  Productiva. El análisis del organigrama de la estructura donde 

se desarrolla el proyecto es uno de los factores que debe tenerse en cuenta a la hora de 

analizar los indicadores que pueden afectar los procesos de comunicación del proyecto y  se 

determina como básico por el PMI para la planificación del levantamiento de requisitos de 

comunicación. Como se puede apreciar más adelante se desarrollan diversas formas de 

comunicación de tipo ascendente, descendente, horizontal y vertical. El Centro esta compuesto 

por 9 áreas funcionales incluyendo la gerencia y 11 líneas de producción distribuidas de la 

siguiente manera:  

Jefe de Línea de 

Desarrollo 

Arquitecto principal Analista Principal Especialista de Calidad 

Planificador 

Desarrolladores (6) Analistas (4) Equipo Funcional (n) 
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Para la comprensión de los procesos de comunicación existentes, tanto en el proyecto como en 

el centro se elaboraron diagramas IDEF0 que brindaron una información más detallada de las 

interrelaciones que existen actualmente. La información base fue adquirida a través del estudio 

de los documentos y entrevista con los principales responsables de las áreas. Primero se 

mostrará las relaciones a nivel de proyecto y posteriormente las relaciones a nivel de 

centro:

Gerencia  

A4 A5 A6 A7 A8 

LLeeyyeennddaa::  

A1: Dpto. Económ-Administrativo 

A2: Dpto. Gestión Negocio 

A3: Dpto. Consultoría y Proyecto 

A4: Subdirección Formación 

A5: Subdirección Tecnología 

A6: Subdirección Calidad  

A7: Subdirección Producción 

A8: Subdirección Implantac. y Soporte 

L1: Inventario 

L2: Activos Fijos 

L3: Capital                   
Humano 

L4: Calidad 

L5: Arquitectura 

L6: Implantación 

L7: Finanzas 

L8: Contabilidad 

L9: Planificación 

L10: Costos y 
Procesos 

L11: Auditoría 

A1 

A2 A3 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

L8 

L9 

L10 

L11 
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Gerencia

Subdireccion 

Produccion

Subdireccion 

Formacion

Subdireccion 

Calidad

Dpto. 

Negociacion

Subdireccion 

Calidad

Subdireccion 

Implantacion y 

Soporte

Dpto. Econom. -

Admin

Subdireccion 

Tecnologia

Información general

Docencia

Info General de los 

Interesados

Correo

Interesados

Reunion

Gestion del Capital Humano

J „ Linea

Subdirector

Correo

Info. General

Correo Reunion

J‟Linea
Planificador

Subdirector

Info.

 Estrategica

Afectaciones

Info 

General

Director

Director

Reunion Correo

Info. De Modulos 

Correo Reunion

J‟Linea

Director

Info. Subdirecc

 y Dpto.

Info. Gral Gerencia

Info. Gral Gerencia

Info. Gral Gerencia

Info. Produccion

Info. Gral 

Gerencia

Director

Director

Director

Director

Reunion

Reunion

Correo

ReunionCorreo

Director

Correo Reunion

Info. General 

Gerencia

Figura 4. Proceso General de Comunicación entre áreas funcionales del Centro. 
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Subdireccion 

Produccion

Capital Humano

Inventario

Costos y 

Procesos

Auditoria

Arquitectura

Info. Gerencia

Planificacion

Finanzas

Activos Fijos

Contabilidad

Implantacion

Info. Docencia

Info Necesaria

Info Producc

Informacion

Informacion

Info Subd 

Formacion

Info Produccion

Info

Info 

Produccion

Info

Tecnologia

Taller
G 

Pers.

Subdirector
Arquitecto

Subdire

ctor

J‟Linea

Subdirector
J‟Linea

Via 

Telef Correo Chat

Correo

Subdirector

G Pers.Reunion

J‟Linea
Arquitecto

Subdirector J‟Linea

Correo Reunion

Correo

G 

Pers.

Planificador Subdirector

Correo
Taller

Subdirector
J‟Linea

Correo

Subdirector
Rol 

Gerencia

Subdirector

Subdirector

G 

Pers.
Correo

Correo Taller

Info.

 

Figura 5. Proceso General de Comunicación entre líneas del proyecto ERP Cuba. 
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Actualmente existen varias plantillas definidas por Calidad con el fin de organizar el proceso de 

comunicación existente en el proyecto. Este grupo de trabajo definió para mejorar el flujo de 

información, las siguientes plantillas: Plantilla de Documentos de Contenidos (Anexos 2), 

Plantilla para Memos (Anexos 3), Plantillas de minutas de reuniones (Anexo 4), Plantilla de 

Oficio (Anexo 5), Plantilla de Reportes (Anexo 6), Plantilla Tabulador (Anexo 7), Plantilla de 

Presentación Digital (Anexo 8) y  plantilla para las tarjetas de presentación (Anexo 9). 

 

Selección de la muestra 

La muestra es un subconjunto extraído por un procedimiento técnico del universo, que se 

encuentra conformado por todas las unidades de observación o todas las características de 

interés (relevantes) para el investigador. 

Considerando el criterio de Puñales (2008), el muestreo presenta las siguientes ventajas: 

 Posibilita la economización de tiempo, recursos materiales y esfuerzos humanos, 

contribuyendo así al uso racional del potencial científico-técnico. 

 Permite el estudio más profundo, con la utilización de mayor variedad de métodos. 

La calidad de la información derivada de muestras no depende del tamaño de la misma, sino de 

la forma seleccionada. Existen diferentes tipos de muestreo, el probabilístico, dentro del que se 

encuentra el muestreo simple, estratificado o por racimos, y el no probabilístico, que se divide 

en  muestreo de sujetos voluntarios, muestreo de expertos, muestreo de sujetos tipo y 

muestreo por cuotas frecuentes .  

Existen otros criterios de clasificación del muestreo no probabilístico dentro del que se 

encuentran el aleatorio simple y el intencional, o a juicio u opinático (Puñales, 2008). 

En esta investigación el criterio a seguir fue el muestreo no probabilístico aleatorio simple para 

realizar la entrevista y el cuestionario donde la selección de las unidades se hace al azar y, se 

asegura que cada unidad de observación tenga igual probabilidad de estar incluida en la 

muestra. 

Las técnicas de entrevista y cuestionario fueron aplicadas a 30 individuos para un 7.18% de 

418 miembros que posee el proyecto.  

Dicha muestra esta compuesta por 11 jefes de línea, 5 subdirectores y 14 estudiantes 

pertenecientes a las diferentes áreas del proyecto. 
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El objetivo principal del proyecto consiste en la creación de un sistema ERP que responda a las 

necesidades de todas las instituciones existentes en el país; atendiendo en un solo sistema 

integrado; las igualdades y diferencias de cada una; por tanto para satisfacer las mismas se 

crearon varias áreas funcionales y a su vez dentro de algunas de ellas los llamados módulos o 

líneas del proyecto. Entre cada línea y las áreas funcionales existe una estrecha relación, así 

como internamente entre ellas, en dependencia del momento y la fase en que se encuentre el 

proyecto.  

 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

A1   F F F F F F F F 

A2 M   M F F F M F F 

A3 F M   F M M F F F 

A4 F F F   F F F F F 

A5 F F F F   F F F F 

A6 M F M M M   F D F 

A7 D F F D M D   M F 

A8 F M M M F F F   F 

A9 F F F F F F F F   

Tabla 1. Relación entre áreas funcionales. 

Leyenda: 

A1: Dpto. Económico-Administrativo.                              F: Fuerte 

A2: Dpto. Gestión Negocio                                              M: Medio 

A3: Dpto. Consultoría y Proyecto                                    D: Débil 

A4: Subdirección Formación 
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A5: Subdirección Tecnología 

A6: Subdirección Producción 

A7: Subdirección Calidad 

A8: Subdirección Implantación y Soporte 

A9: Gerencia 

 

A continuación se muestra la relación existente entre las líneas del proyecto en estos 

momentos. 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 

L1   M D F F F D M D M D 

L2 M   M F F M F M M F D 

L3 F F   F F F F F F F F 

L4 F F F   F F F F F F D 

L5 M M F F   D D M F D D 

L6 M M M M M   M M M M D 

L7 D D D F F D   M D M D 

L8 D D M F M F M   M M D 

L9 M M F M M M M M   M D 

L10 F F M F F D F F M   D 

L11 D D D D D D D D D D   

Tabla 2. Relación entre líneas. 
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Leyenda:  

L1: Inventario                                        F: Fuerte 

L2: Activos Fijos                                   M: Medio 

L3: Capital Humano                               D: Débil            

L4: Calidad 

L5: Arquitectura 

L6: Implantación 

L7: Finanzas 

L8: Contabilidad 

L9: Planificación 

L10: Costos y Procesos 

L11: Auditoría 

En muchas ocasiones una línea necesita de la información que le debe proporcionar otra para 

continuar con su trabajo. A pesar de que el proyecto funciona como un todo, no siempre cada 

línea o área funcional depende de todas las demás  para el desarrollo de su labor, en 

ocasiones solo es necesaria la información de ciertas fuentes, aunque a medida que avanza el 

trabajo esto puede ir variando. A continuación se muestra específicamente de que área 

funcional los entrevistados necesitan información actualmente.  

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Inventario X     X X   

Activos Fijos X      X   

Capital Humano X  X   X X   

Calidad X      X X  

Arquitectura X    X X X X  
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Implantación X      X  X 

Finanzas X      X   

Contabilidad X    X  X   

Planificación X    X  X   

Costos y Procesos X X     X   

Auditoria X         

Subd. Producción X  X  X  X X  

Subd. Formación X X X X X X X X X 

Subd. Negocio X         

Total 14 2 3 1 5 4 12 4 2 

Tabla 3. Información necesitada de las áreas funcionales. 

Dada la dinámica que posee el proyecto en estos momentos, y en la fase que se encuentra el 

mismo, la frecuencia con la que las líneas necesitan información vital es relativamente alta, por 

tanto la cantidad de encuentros o de intercambios de información actualmente se ha 

intensificado. 

 Diaria 2-3 veces x semana Semanal 

Inventario X X  

Activos Fijos  X  

Capital Humano X X  

Calidad   X 

Arquitectura   X 

Implantación  X  

Finanzas  X  
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Contabilidad X  X 

Planificación X   

Costos y Procesos  X  

Auditoria X X  

Subdirección Producción X  X 

Subdirección Formación   X 

Subdirección Negocio X X  

Total 7 8 5 

Tabla 4. Frecuencia de la información. 

 

Canales de comunicación. 

El proyecto cuenta hasta el momento con 418 miembros, donde están incluidos 276 estudiantes 

de la universidad, 76 profesores, 64 especialistas adjuntos y 2 colaboradores, todos estos 

distribuidos en 2 laboratorios en el bloque 3 de la IP, gran parte de 4 de los laboratorios 

pertenecientes al Centro FAR, posee además en el bloque 3 de la IP una oficina para la 

Gerencia y 3 laboratorios que radican en el Docente # 6 azul, por tanto el número posible de 

canales de comunicación es: 

  

 

Como puede apreciarse la complejidad de los canales de comunicación es altísima, lo que 

obliga a los miembros del proyecto a prestarle una especial atención. 

Medios y Tecnologías de comunicación.  

Existen un sin número de medios y tecnologías empleadas para la comunicación en un 

proyecto u organización, siendo infinitas las vías por donde los miembros del proyecto pueden 

interactuar, por esta razón se hace imprescindible determinar cuales serán los medios y 
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tecnologías más prácticos, económicos y asequibles a utilizar, teniendo en cuenta su 

disponibilidad. 

Actualmente en el proyecto no existe previamente definido qué medios y tecnologías se 

utilizarán para el intercambio de información necesaria entre sus miembros. Se muestra a 

continuación como los encuestados reciben actualmente la información que solicitan para el 

desarrollo de su trabajo en el proyecto. (Figura 4). 

 Reuniones Papel CE VT DA EP Chat 

Inventario   X     

Activos Fijos   X X   X 

Capital Humano X  X   X  

Calidad   X     

Arquitectura   X     

Implantación   X     

Finanzas X X X  X   

Contabilidad X  X     

Planificación  X X     

Costos y Procesos X  X   X  

Auditoria   X     

Subd. Producción X  X     

Subd. Formación   X     

Subd. Negocio X  X     

Estudiantes (14)   X(14)  X(2) X(8)  
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Total 6 2 25 1 3 10 1 

Tabla 5. Recursos empleados actualmente como medios de comunicación. 

Leyenda: 

CE: Correo Electrónico. 

VT: Vía Telefónica. 

DA: Dispositivos de Almacenamiento. 

EP: Encuentros Personales. 

 

Figura 6. Recursos empleados actualmente. (Cantidad de personas). 

Existen otras tecnologías disponibles en el proyecto que agilizarían y mejorarían sin dudas  

este intercambio de información que no son explotadas lo suficiente, ya sea por el 

desconocimiento de su existencia o por su inhabilitación hasta el momento. También los 

encuestados se sienten insatisfechos por la vía en que obtienen respuesta a sus necesidades 

de comunicación.  Según las entrevistas realizadas sería más factible que la información les 

fuera proporcionada de la siguiente manera (Figura 5):  
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 CE EP SI 

Inventario  X  

Activos Fijos   X 

Capital Humano  X  

Calidad   X 

Arquitectura   X 

Implantación  X X 

Finanzas  X X 

Contabilidad X X X 

Planificación X   

Costos y Procesos  X  

Auditoria X X X 

Subd. Producción   X 

Subd. Formación   X 

Subd. Negocio   X 

Estudiantes (14) X(3) X(4) X(8) 

Total 6 11 16 

Tabla 6. Medios deseados para la comunicación. 

Leyenda: 

CE: Correo Electrónico.                 SI: Sistema Informatizado. 

EP: Encuentros Personales. 
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Figura 7. Tecnologías y medios deseados. (Cantidad de personas). 

 

Dentro de cada área funcional y cada línea existen uno o varios responsables que son los 

encargados de hacer llegar al personal adecuado la información necesaria. De cada individuo 

entrevistado y/o encuestado como receptor de la información requerida o solicitada, siguiendo 

el modelo básico de comunicación, se obtuvo la siguiente información:  

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Dpto. de 

capacitación y 

desarrollo de 

capital humano. 

 Subdirección de 

Producción. 

 Dpto. de 

Negociación. 

Reuniones, 

correo 

electrónico, 

encuentros 

personales. 

Diaria, 

Semanal, 2-3 

veces por 

semana. 

 Orientaciones 

docentes de los 

estudiantes. 

 Orientaciones y 

decisiones 

tomadas por la 

subdirección de 

producción. 

J‟ Línea 

Capital 

Humano. 
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 Subdirección de 

Tecnología. 

 Definiciones 

hechas por 

arquitectura para la 

implementación de 

las soluciones. 

 Actividades del 

departamento de 

negociación. 

 Información de la 

subdirección de 

tecnología. 

 

 

  

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Gerencia. 

 Subdirección 

de Formación. 

 Dpto. de 

Negociación. 

 Líneas del 

proyecto.  

Reuniones, 

correo 

electrónico. 

Diaria, 

Semanal,  

2-3 veces por 

semana 

 Necesidades. 

 Incidencias. 

 Afectaciones. 

 Riesgos. 

 Estado de la 

producción. 

Subdirector de 

Producción.  

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

Todas las áreas 

líneas del 

proyecto. 

 Correo 

electrónico. 

Semanal  Informaciones 

docentes. 

 Información de los 

Subdirectora de 

Formación 
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procesos de Gestión 

del Capital Humano. 

 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

Jefes  Línea 

Arquitectura y 

Contabilidad. 

 

Encuentros 

personales, 

reuniones. 

Diaria, Semanal,  

2-3 veces por 

semana 

Servicios de negocio 

que brindan una 

determinada 

funcionalidad o 

información. 

Arquitecto 

principal de 

sistema de la 

línea Finanzas. 

 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Subdirección de 

Producción. 

 Planificadores 

de cada línea 

Correo 

electrónico, 

encuentros 

personales. 

Diaria  Información de 

Recursos Humano 

 Informaciones 

docentes. 

 Informaciones de 

producción 

J‟ de Línea de 

Planificación. 

 

 

Emisor Formato Medio Frecuencia Información Receptor 

 Subdirección 

de 

Tecnología. 

 Subdirección 

de 

Word, 

Excel, 

PDF. 

Correo 

electrónico  

Diaria, 

Semanal,  

2-3 veces 

por semana 

 Decisiones 

tecnológicas. 

 Decisiones de 

calidad. 

 Informaciones 

J‟ de Línea 

Inventario. 
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Producción. 

 Gerencia 

generales de 

producción. 

 Información de la 

dirección del 

proyecto. 

 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Subdirección 

de Formación. 

 Subdirección 

de Tecnología 

 Subdirección 

de Producción 

 Subdirección 

de Calidad 

Correo 

electrónico, 

encuentros 

personales. 

Semanal  Métricas. 

 Hitos. 

 Riesgos. 

 Información 

docente. 

 Plan de Proyecto. 

J‟ de Línea 

Arquitectura. 

 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Subdirección 

de Producción 

 Subdirección 

de Formación 

 Gerencia 

 

Correo 

electrónico, 

reuniones. 

Diaria, 

Semanal 

 

 Estado del proyecto 

en general. 

 Informaciones de 

producción. 

 Informaciones 

docentes. 

 Guías para la 

realización de 

J‟ de Línea de 

Contabilidad 



 

 

 Página 49 

 

tareas 

 Información de 

superación. 

 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

Gerencia Correo 

electrónico 

Diaria, 

Semanal,  

2-3 veces por 

semana 

 Información de 

gestión. 

 Información de 

comercialización 

 Información de 

eventos. 

 Información de 

planificación. 

J‟ Línea de 

Auditoría 

 

Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

 Gerencia. 

 Subdirección 

de Formación. 

 Subdirección 

de Producción. 

Correo 

electrónico, 

vía telefónica, 

chat, 

reuniones. 

Diaria,  

2-3 veces por 

semana 

 Informaciones 

docentes. 

 Informaciones de 

producción. 

 Informaciones de 

arquitectura 

 Informaciones de 

tecnologías 

J‟ Línea de 

Activos Fijos 
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Emisor Medio Frecuencia Información Receptor 

Línea 

Contabilidad 

Línea 

Arquitectura. 

Subdirección de 

Producción 

Encuentros 

personales, 

correo 

electrónico. 

2-3 veces 

por semana 

 Información del 

Negocio. 

 Información de 

producción. 

 Información de 

integración. 

Arquitecto de Línea 

Costos y Procesos. 

 

2.2   Análisis de los Resultados. 

Como se ha podido observar la relación existente entre las áreas funcionales y las líneas del 

proyecto es en su mayoría fuerte, debido a que existe una intrínseca dependencia de trabajo 

entre las mismas, siguiéndole a ésta una correspondencia media y finalmente entre algunas de 

ellas existe actualmente un relación débil, no significando esto que posteriormente, haya más 

compenetración, llegando a un nivel más alto en su relación de comunicación.  

Según los resultados que se constatan sobre la frecuencia con la que se necesita la 

información el 35.7% de de los encuestados necesita la información semanalmente, el 50% 

diariamente y el 57.1% la requiere 2-3 veces por semana. (Figura 6). Esto nos permite ver que 

comparado con el resultado de otras encuestas realizadas en diferentes proyectos, la 

periodicidad con que es precisada la información en el proyecto es alta. 
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Figura 8. % de la frecuencia de la información. 

 

Dentro de las tecnologías y medios empleados para el intercambio de información el 20% de 

los encuestados lo hacen mediante reuniones, el 6.67% a través del papel, el 3.33% vía 

telefónica, el 10.0% mediante dispositivos de almacenamiento, el 33.3% por Encuentros 

personales, el 3.33% a través del chat y el 83% emplea el correo electrónico. (Figura 7). 
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Figura 9. % de Recursos empleados actualmente.  

 

No todas las personas entrevistadas en esta investigación están totalmente de acuerdo con la 

forma en que reciben la información necesitada, ya que en ocasiones no se entiende lo que les 

es solicitado, imposibilitando la elaboración de su respuesta en tiempo, les llega atrasada, 

inconclusa, se hace engorroso su procesamiento, los servicios utilizados no trabajan 

correctamente o son cambiados y esto no es informado a tiempo o nunca se llega a notificar, no 

son cumplidos los formatos predeterminados. En la encuesta realizada, 16 personas solicitaron 

la creación de un sistema informatizado para un 53.3%, el 36.7% prefiere encuentros 

personales y el 20.0% el correo electrónico. (Figura 8). 
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Figura 10. % de Tecnologías y medios deseados. 

 

 

2.3  Conclusiones del Capítulo 

Luego de un análisis exhaustivo de la situación de las comunicaciones existentes en el 

proyecto ERP-Cuba, mediante la aplicación de técnicas para la recopilación de información 

como la entrevista y el cuestionario; y el empleo de otras herramientas como el análisis de 

requisitos de comunicaciones, se pudo constatar claramente que el flujo de comunicación 

existente permite el intercambio de información entre los miembros del proyecto, pero no es lo 

suficientemente eficaz para el logro de una buena comunicación, la información que se circula 

presenta problemas en su entrega, no se  cumplen los formatos establecidos, no llega en 

tiempo, entre otros. Se observó además que no se tiene un conocimiento adecuado sobre la 

gestión de las comunicaciones y su valor para el buen funcionamiento del proyecto; la 

inexistencia de un Pan de Gestión de las Comunicaciones, artefacto determinante para lograr 

un buen flujo comunicacional en el proyecto. La dinámica que posee dicho proyecto 

actualmente es colosal, por tanto la frecuencia con que fluye la información es alta por lo que 

se necesita que la misma se encuentre en orden y disponible. El diagnóstico realizado al 
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proceso de gestión de las comunicaciones en el proyecto arrojó que existen, principalmente, 

otros medios y herramientas tecnológicas que pueden ser utilizados para el intercambio de 

información y que serán más efectivas y seguras. 
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Capítulo 3  

Propuesta de Mejora del Proceso 

A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico realizado al proyecto ERP-Cuba se 

determinó la necesidad de sentar las bases para lograr un adecuado proceso de comunicación. 

Debido a esto, se creó un conjunto de acciones que guiarán el proceso de gestión de las 

comunicaciones con el fin de mejorar el flujo informativo y de comunicación existente. Uno de 

los primeros pasos para la mejora de dicho proceso, lo constituye sin duda, la preparación 

profesional y adecuada sobre el tema Gestión de las Comunicaciones del proyecto, ya que no 

todo el personal posee conocimiento de lo que significa, entre otras cosas, un Plan de Gestión 

de las Comunicaciones y su importancia para el buen desenvolvimiento de su trabajo en el 

proyecto. Luego de una preparación a fondo del personal que será el encargado de la Gestión 

de las Comunicaciones, se proponen los siguientes procesos a seguir en el proyecto ERP-

Cuba. 

Primer proceso. Identificación de los interesados. 

Para la identificación de los interesados del proyecto se deberá realizar las siguientes 

actividades: 

 Análisis de los Interesados para el cual generalmente se siguen los siguientes pasos: 

1. Identificar todo los interesados potenciales en el proyecto e información relevante, tales 

como sus roles, responsabilidades, intereses, nivel de conocimiento, expectativas y 

nivel de influencia. Los interesados claves, son generalmente fáciles de identificar. 

2. Identificar el impacto  potencial o soporte de cada uno de los interesados que se 

pudieron generar y clasificarlos para definir una estrategia de acercamiento. Existen 

múltiples modelos de clasificaciones, algunos de ellos son: poder/interés, 

habilidad/querer, poder/influencia, influencia/impacto y modelo de silencio. 

3. Evaluar como es probable que los interesados claves reaccionen o respondan en varias 

situaciones, para planear como ganar o reforzar su apoyo y mitigar el impacto negativo 

potencial. 
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 Juicio de Expertos Para asegurar la comprensiva identificación y listado de los interesados, 

debe buscarse  juicio y especialización en grupos o individuos con entrenamiento especializado 

o conocimiento en el área del asunto tales como: la dirección del proyecto, otras unidades 

dentro de la organización; jefes de proyecto que hayan trabajado en proyectos en la misma 

área (directamente o lecciones aprendidas); expertos de la materia en negocios o áreas de 

proyectos; grupos industriales y consultantes; profesionales y técnicos asociados. 

Aplicando las técnicas y herramientas descritas anteriormente se obtendrá como producto 

resultante el Registro de los Interesados y la Estrategia de Gestión de los Interesados. 

El nivel de detalle y el tipo de información que se describirá en el Registro de los interesados 

será decisión de la gerencia del proyecto. (Tabla 9). 

Interesado Rol Información de 

contacto 

Clasificación  Información de 

valoración.  

<Nombre> <Responsabilidad 

en el proyecto> 

<Dirección, 

teléfono, correo 

electrónico> 

<Interno/Externo> <Influencia en el 

proyecto, 

expectativas 

principales> 

Tabla 7. Plantilla para el Registro de los interesados. 

Una forma común de representar la Estrategia de Gestión de los interesados es a través de una 

matriz de análisis de los interesados. (Figura 10). 

Interesado Beneficios del 

interesado en el 

proyecto. 

Valoración del 

impacto. 

Estrategias 

potenciales  

<Nombre>  <Impacto que tendrá 

sobre el proyecto> 

<Estrategias para 

ganar apoyo o reducir 

los obstáculos.> 

Tabla 8. Plantilla de la Matriz de análisis de los interesados. 
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Segundo Proceso. Planeación de las Comunicaciones. 

Para el desarrollo y cumplimiento de este proceso se utilizarán como técnicas y herramientas 

las siguientes: 

Análisis de Requisitos de Comunicaciones (Descrito detalladamente en el epígrafe 1.3.1). 

Tecnología de las Comunicaciones (Descrito detalladamente en el epígrafe 1.3.2). 

Métodos de Comunicación (Detallado en el epígrafe 1.3.3). 

Este proceso genera como salida, el Plan de Gestión de las Comunicaciones (Tabla 9) y 

Documento de Visión del proyecto. 

Nombre de la comunicación <Notas, memos, minutas, avisos, entre otros> 

Elemento(s) a comunicar <Información  que será distribuida> 

Clasificación <Interna/Externa/Secreta/Confidencial/> 

Propósito <Finalidad o motivo de la distribución> 

Frecuencia <Cada cuanto tiempo será distribuida la 
información> 

Fecha inicio/finalización <Plazo para la distribución de la información> 

Formato(s) <Formato en que será distribuida la 
información> 

Medio(s) de transmisión <Medio de transmisión de la información> 

Responsable(s) <Responsable de transmitir la información> 

Receptor(s) <Individuo o grupo que recibirá la 
información> 

Descripción del proceso <Se describe el proceso de comunicación de 
la información> 

Tabla 9. Plantilla de elementos de comunicación. 

 

Tercer Proceso. Distribución de la Información. 

Para la definición de las herramientas de Distribución de la Información se utilizará: 

Métodos de Comunicación. (Descrito detalladamente en el epígrafe 1.3.3). 
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Herramientas de Distribución de la Información. La información del proyecto puede ser 

distribuida usando una variedad de herramientas, incluyendo: distribución de documentos de 

copia dura, sistemas manuales y base de datos electrónicos de accesos compartidos; 

Comunicación electrónica y herramientas de conferencia tales como el correo electrónico, fax, 

correos de voz, teléfono, video, conferencias web, publicaciones web, entre otros; Herramientas 

electrónicas para la gestión de proyectos tales  como interfaces web, software de gestión de 

proyectos, portales y herramientas de gestión de  trabajo de colaboración, entre otros. 

Dicho proceso tiene como artefactos resultantes la Actualización de los Activos de los procesos 

de la organización. 

Cuarto Proceso. Expectativas de la Gestión de los Interesados. 

Proceso de comunicación y trabajo con los interesados para conocer sus necesidades y 

direccionamiento de problemas cuando estos ocurren. Las entradas de dicho proceso son: 

Registro de los Interesados; Estrategia de Gestión de los Interesados; Plan de Gestión de las 

Comunicaciones; Solicitud de Cambio; Registro de Problemas y Activos de los procesos de la 

organización. 

Para el desarrollo de este proceso las herramientas utilizadas serán:  

Métodos de Comunicación (Descrito en el epígrafe 1.3.3). 

Habilidades Interpersonales. La gestión de proyecto aplica apropiadamente las habilidades 

interpersonales para manejar las expectativas de los interesados. Por ejemplo: Construcción de 

la confianza; Conflictos resueltos; Oído activo y Superar la resistencia al cambio. 

Gestión de las Habilidades. Gestionar es el acto de dirigir y controlar un grupo de personas con 

el propósito de coordinar y armonizar el grupo hacia el logro de metas más allá del alcance del 

esfuerzo individual. La gestión de las habilidades posiblemente usada por la gestión de 

proyecto incluye pero no esta limitada por: Habilidades de presentación, habilidades de 

escritura y de expresión oral. 

Este proceso posee como artefactos fundamentales: la Actualización de los activos de los 

procesos de la organización; Requisitos de Cambio; Actualización del Documento de Visión del 

proyecto y Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Quinto Proceso. Reportes de Desempeño. 

Para su desarrollo dicho proceso posee las siguientes herramientas: 
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Análisis de la Varianza. Es un ¨mirar después del hecho¨ lo que causó una diferencia entre la 

línea base y el desempeño actual. El proceso de análisis de la varianza del desempeño puede 

variar dependiendo del área de aplicación, el estándar usado y la industria. Los pasos comunes 

son: 

1. Verificación de la calidad de la información recolectada para asegurar que ésta esté 

completa, consistente con los últimos datos y creíble cuando sea comparada con otro 

proyecto o información de estado. 

2. Determinar las diferencias, comparando la información actual con la línea base del 

proyecto y observando ambas diferencias, favorables y desfavorables a los resultados 

del proyecto. La técnica del valor ganado usa ecuaciones específicas para cuantificar 

las diferencias 

3. Determinar el impacto de las diferencias en el costo y horario del proyecto así como en 

otras áreas del proyecto.  

Si se procede, analizar las tendencias de las diferencias y documentar cualquier hallazgo sobre 

fuentes de variación y el área de impacto. 

Métodos de Previsión. Es el proceso de predecir los resultados de las tendencias de los 

proyectos futuros sobre las bases de los resultados reales hasta la fecha. Los métodos de 

previsión pueden ser clasificados en las siguientes categorías: 

Métodos de series temporales usa datos históricos como base para la estimación futura de los 

resultados. Ejemplos de métodos en esta categoría puede incluir valor ganado, media móvil, 

extrapolación, predicción lineal, curva de crecimiento y estimación de tendencias. 

Métodos Causales/Econométricos. Algunos métodos de previsión usan la asunción, en esta es 

posible de identificar los factores subyacentes que podrían influir en la variable que se esta 

previendo. 

Métodos de juicio. Estos métodos incorporan juicios intuitivos, opiniones y estimaciones de 

probabilidad. Por ejemplo, método Delphi, encuestas, tecnología de predicción y previsión por 

analogía. 

Otros métodos pueden incluir simulación, predicción del mercado, previsiones probabilísticas y 

conjunto de previsión. 

Métodos de Comunicación. (Detallado en el epígrafe 1.3.3). 
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Sistemas de Información. Este provee una herramienta estándar en la gestión de proyectos 

para capturar, almacenar y distribuir información a los interesados sobre el costo del proyecto, 

progreso del horario y rendimiento. Los paquetes de software permiten a la dirección del 

proyecto consolidar los informes desde varios sistemas y facilitar la distribución del informe a 

los interesados del proyecto. Ejemplos de formatos de distribución pueden incluir informes de 

tablas, análisis de hojas de cálculo y presentaciones. 

Este quinto y último proceso posee como salidas: Informe de Rendimiento, Actualización de los 

Activos de los procesos de la organización y  Solicitudes de Cambio. 

Cronograma general de actividades de la propuesta de mejora del proceso de Gestión de 

las Comunicaciones. 

No. Actividad. Descripción. Artefactos que se 

deberán generar. 

1 Definición del grupo de 

trabajo. 

Se define un equipo de trabajo el 

cual se centrará en el proceso de 

comunicación en el proyecto. 

 

2 Preparación del equipo de 

trabajo (Talleres, 

reuniones, conferencias). 

Se prepara a los individuos en el 

conocimiento sobre la Gestión de 

las Comunicaciones, enfatizando 

en la situación del proyecto. 

 

3 Selección de técnicas y 

herramientas a utilizar 

para el levantamiento de 

requisitos de 

comunicación. 

Se seleccionarán técnicas y 

herramientas con el objetivo de 

obtener información útil para el 

proceso de mejora de 

comunicación que se va a 

efectuar. 

 

4 Levantamiento de 

requisitos de 

comunicación. 

Se procede al levantamiento de 

requisitos de comunicación por 

parte del equipo de trabajo. 
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5 Recopilación de la 

información. 

Se procesan los datos obtenidos 

del levantamiento de requisitos 

aplicando las técnicas y 

herramientas. 

 

6 Análisis de los resultados. Se analizan y tabulan los 

resultados obtenidos del 

procesamiento de la información. 

 

7 Identificar a los 

interesados. 

Se determinarán los interesados 

del proyecto. 

 

8 Documentar los datos 

relacionados a los 

intereses de los 

interesados, potencial e 

impacto en el proyecto. 

Se archivarán los datos recogidos 

durante la identificación de los 

interesados en las plantillas 

determinadas. 

Registro de los 

Interesados. 

Matriz de análisis de los 

interesados. 

9 Identificar las 

necesidades de 

información de los 

interesados. 

Se identificará qué información 

necesita cada interesado. 

 

10 Determinar la información 

y comunicación necesaria 

de los actores. 

Se determinará la información que 

verdaderamente necesita cada 

miembro. 

 

11 Planeación de las 

comunicaciones. 

En esta actividad se planificará 

quién necesita qué información, 

cuando será necesaria, quién la 

suministrará, entre otros. 

 

12 Almacenamiento de los 

datos. 

Se registrarán los datos obtenidos 

de la planeación de las 

comunicaciones en la plantilla 

Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. 
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propuesta para los atributos del 

plan de gestión de las 

comunicaciones. 

Plantilla de Documento 

de Visión del proyecto. 

(Actualización). 

13 Distribución de la 

información (Selección de 

herramientas). 

En dicha actividad se determinará 

las herramientas a utilizar para la 

distribución de la información. 

Activos de los procesos 

de la organización. 

(Actualización).  

14 Definición de técnicas 

para la  efectiva 

distribución de la 

información.  

Se definirán técnicas para la 

distribución de la información 

(definición del formato de la 

información, definición del modelo 

emisor-receptor, opciones de 

medios de comunicación). 

 

15 Verificación de las 

herramientas escogidas. 

En esta actividad se verificará la 

disponibilidad de las herramientas 

escogidas para la distribución de la 

información interna y externa del 

proyecto. 

 

16 Gestión de las 

expectativas de los 

interesados. 

Es la actividad mediante la cual se 

conocerán las necesidades y se 

direccionarán los problemas 

cuando estos ocurran. 

 

17 Registrar las expectativas 

de los interesados. 

Se almacenarán los problemas y 

necesidades determinados en la 

actividad anterior, en las plantillas 

predeterminadas. 

Activos de los procesos 

de la organización. 

(Actualización).  

Requisitos de cambio. 

Documento de Visión 

del proyecto. 

(Actualización). 
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Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

(Actualización). 

18 Reportes del desempeño. Se recopilará la información de 

desempeño del proyecto, así como 

las solicitudes de cambio. 

 

19 Distribución de la 

información de 

desempeño del proyecto. 

Se registrará y distribuirá la 

información del desempeño del 

proyecto. 

Plantilla de Reportes.  

Activos de los procesos 

de la organización 

(Actualización).  

Solicitudes de Cambio. 

20 Implantación del Plan de 

Gestión de las 

Comunicaciones. 

Esta actividad comprende el 

establecimiento del plan creado en 

actividades anteriores, a los 

miembros del proyecto. 

 

21 Opinión sobre la mejora 

del proceso de 

comunicación 

establecido. 

Se recogerán opiniones sobre la 

mejora del proceso de 

comunicación establecido en el 

proyecto. 

 

22 Elaborar documento de 

aceptación o de no 

conformidad 

Se elaborará un documento de 

aceptación o de no conformidad en 

dependencia de los resultados 

obtenidos sobre la mejora 

establecida. 

Documento de 

Aceptación ó 

Documento de no 

conformidad. 
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Conclusiones 

 

Luego de concluir la investigación realizada con el fin de estudiar y crear una propuesta de 

mejora del proceso de comunicación existente en el proyecto ERP-Cuba, se pudo arribar a las 

siguientes conclusiones:  

 Se realizó un marco de referencia sobre el estado actual de los procesos de la Gestión 

de las Comunicaciones en proyectos de desarrollo de soluciones informáticas, con el fin 

de conocer cómo se despliega dicho proceso, que posibilitó establecer el estado del arte 

y las tendencias más recientes referentes a la gestión de las comunicaciones como 

sistema de conocimiento.  

 Se diagnosticó la situación actual de la Gestión de las Comunicaciones en el proyecto 

ERP-Cuba, observando que las comunicaciones se establecen de manera empírica, no 

existe una gestión formalizada de las comunicaciones.   

 Se estructuró una propuesta de mejora para el proceso de Gestión de las 

Comunicaciones en el proyecto, basado en un cronograma de actividades  a partir de 

los flujos de trabajo que propone el PMI, los cuales fueron personalizados para el 

proyecto en cuestión. 
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Recomendaciones 

 

 Hacer extensivo el conocimiento adquirido sobre la Gestión de Proyectos y en especial 

de la Gestión de las Comunicaciones a otros proyectos u organizaciones.  

  Creación de un Plan de Gestión de las Comunicaciones que responda a las 

necesidades actuales de comunicación del proyecto. 
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Glosario de Términos 

 

Planificación de los Recursos Empresariales (ERP): son sistemas de información gerenciales 

que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción 

y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o 

servicios. 

Gestión de las Comunicaciones: definir un conjunto de acciones y procedimientos mediante los 

cuales se despliegan una variedad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las 

organizaciones. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones: describe las necesidades y expectativas de 

comunicación del proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la información; dónde y 

cuándo se realizará cada comunicación y quién es el responsable de efectuar cada tipo de 

información. También se le conoce como Plan de Administración de Personal, Plan de 

Gerencia de Personal o Plan de Gerenciamiento de Personal. 

Áreas del Conocimiento de la Dirección de Proyectos: las áreas del conocimiento están 

compuestas por los subprocesos de los procesos estudiados en la disciplina  Dirección de 

Proyectos. 

Gestión de la Información: implica determinar la información que se precisa, recogerla, 

analizarla, registrarla, recuperarla cuando sea necesaria, utilizarla y divulgarla. 

Plan de Gestión del Proyecto: Define cómo se ejecuta, se supervisa, controla, y se cierra el 

proyecto, está compuesto por los planes y documentos generados por los distintos procesos, 

estos elementos son los planes subsidiarios y los componentes de dicho plan. 

Análisis de requisitos de comunicaciones: Técnica empleada para conocer la cantidad de 

canales de comunicación necesarios en un proyecto. 

Tecnología de las comunicaciones: es una técnica utilizada para conocer los factores 

tecnológicos que pueden afectar al proyecto. 

IDEF 0: metodología para la representación de funciones modelizadas. 

PMI: Project Management Institute (Instituto para la Gestión de Proyectos). 
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JYA: metodología para la gestión de proyectos. 

PRINCE2: Projects in Controlled Environment (Proyectos en ambientes controlados), 

metodología para la Gestión de Proyectos, forma parte de la OGC (Oficina de Comercio 

Gubernamental). 

PMBOK: Guide to the Project management Body of Knowledge, Guía de fundamentos para la 

Gestión de Proyectos. 

 SADT: Técnica de Análisis y Diseño estructurado (Structured Analysis and Design Technique). 
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades realizadas. 
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<<Nombre del CONTRATO o centro>> 

<<Nombre del Subproyecto o Área 

funcional>> 

<<NOMBRE DEL 

DOCUMENTO>> 

<<Especificaciones adicionales: 

Nombre de artefacto, versión, fecha 

de actualización>> 

 

Control del Documento 

Título:  

Versión:  

 

 Nombre Cargo 

Elaborado por <<Rango. Nombre y Apellidos>> <<Cargo>> 

Revisado por <<Rango. Nombre y Apellidos>> <<Cargo>> 

 

Aprobado por <<Rango. Nombre y Apellidos>> Firma  

Cargo <<Cargo>> Fecha <<dd/mm/aaaa>> 

 

El texto será con la letra Arial 10 tipo oración, justificado y alineado al margen izquierdo, con 

separaciones entre párrafos de 6 puntos adelante y detrás. Los márgenes superiores e 
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inferiores serán de 2.5 cm, los laterales de 3.0cm, en encabezado y pie de página estará fijado 

a 2.0cm del borde del documento. 

El encabezado y pie de página se representará con Arial Narrow 9 en mayúsculas, mientras 

que los títulos 1,2 y 3 serán en Arial Narrow tipo oración en los tamaños 14,13 y 12 

respectivamente. 

Los textos de inicio del documento como el nombre de la empresa, el nombre del contrato y el 

nombre del documento se escribirán en Arial Narrow 16 mayúsculas, 16 mayúsculas y 18 

mayúsculas en negritas. La separación deberá ser de un mínimo de 12 puntos delante y detrás. 

La referencia de la primera página será escrita en Arial 9 tipo oración con el formato sugerido.  

La referencia de la introducción será utilizando el estándar ISO – 690. 

Las listas se realizarán utilizando los símbolos siguientes en orden de anidamiento: 

 Primer elemento de la lista 

o Segundo elemento de la lista 

 Tercer elemento de la lista 

Los paréntesis angulares << >> significan una guía al elemento o el formato que debe de 

colocarse, y deben eliminarse cuando se confeccione el documento. Por ejemplo: 

<<dd/mm/aaaa>> quedaría como 02/07/2009. 

Los paréntesis rectangulares [ ] significan una explicación del contenido a colocarse y deben 

ser eliminados junto al texto que contienen a la hora de confeccionar el documento. 

Las referencias a términos o notas en las páginas se deberán hacer usando una referencia al 

pie de la página con tamaño Arial 8 tipo oración. 

Anexo 2. Plantilla de Documentos de Contenidos. 
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<<dd>> de <<Mes>> de <<aaaa>> 

<<Denominación Oficial Del Año>> 

Nº. <<CSG-AF-CI09001>> 

 

<<Rango. Nombre y Apellidos del Destinatario>> 

<<Cargo>><<Despacho Destino>> 

 

Asunto: <<Asunto>> 

Esta plantilla será usada para comunicaciones internas en la organización.  

El texto será con la letra Arial 10 tipo oración, justificado y alineado al margen izquierdo, con 

separaciones entre párrafos de 6 puntos adelante y detrás. Los márgenes superiores e inferiores serán 

de 2.5 cm, los laterales de 3.0cm, en encabezado y pie de página estará fijado a 2.0cm del borde del 

documento. 

En el pie de la primera página debe ir referenciado el nombre completo del centro, su dirección y 

medios de contactos, así como la referencia en los libros de control de la empresa y el número de 

páginas del . 

Las listas se realizarán utilizando los símbolos siguientes en orden de anidamiento: 

 Primer elemento de la lista 

o Segundo elemento de la lista 

 Tercer elemento de la lista 

Los paréntesis angulares << >> significan una guía al elemento o el formato que debe de colocarse, y 

deben eliminarse cuando se confeccione el documento. Por ejemplo: <<dd/mm/aaaa>> quedaría como 

02/07/2009. 

 

Atentamente, 

<<Rango. Nombre y Apellidos del Remitente>> 

<<Cargo>><<Despacho Remitente>> 

Anexo 3. Plantilla para Memos. 
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Minuta 

Nº. <<CSG-AF-M09001>> 

 

Autor <<Rango. Nombres y Apellidos>> Fecha <<dd/mm/aaaa>> 

Lugar <<Lugar de la Reunión>> Hora Inicio <<hh:mm>> 

Proyecto <<Proyecto/Subproyecto>> Hora Fin <<hh:mm>> 

Asunto <<Asunto>> 

Asistentes por CESGE 

<<Nombre y Apellidos>> <<Cargo y procedencia>> <<Firma>> 

Asistentes por la Contraparte 

<<Nombre y Apellidos>> <<Cargo y procedencia>> <<Firma>> 

 

Puntos tratados 

 Punto 1: Nombre del punto. 

 Punto 2: Nombre del punto. 

 Punto 3: Nombre del punto.  

Acuerdos 

Nº Acuerdo Responsable  Cumplimiento 

A1 <<Acuerdo>> 
<<Nombre y Apellidos, 

Empresa>> 
<<dd/mm/aaaa>> 

Anexo  4. Plantilla de Minutas de reuniones. 
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<<dd>> de <<Mes>> de <<aaaa>> 

<<Denominación Oficial Del Año>> 

Nº. <<CSG-AF-CO09001>> 

 

<<Rango. Nombre y Apellidos del Destinatario>> 

<<Cargo>><<Despacho Destino>> 

 

Asunto: <<Asunto>> 

Esta plantilla será usada para comunicaciones oficiales y externas en la organización.  

El texto será con la letra Arial Narrow 11 tipo oración, justificado y alineado al margen izquierdo, con separaciones 

entre párrafos de 6 puntos adelante y detrás. Los márgenes superiores e inferiores serán de 2.5 cm, los laterales de 

3.0cm, en encabezado y pie de página estará fijado a 2.0cm del borde del documento. 

En el pie de la primera página debe ir referenciado el nombre completo del centro, su dirección y medios de 

contactos, así como la referencia en los libros de control de la empresa y el número de páginas del . 

Las listas se realizarán utilizando los símbolos siguientes en orden de anidamiento: 

 Primer elemento de la lista 

o Segundo elemento de la lista 

 Tercer elemento de la lista 

Los paréntesis angulares << >> significan una guía al elemento o el formato que debe de colocarse, y deben 

eliminarse cuando se confeccione el documento. Por ejemplo: <<dd/mm/aaaa>> quedaría como 02/07/2009. 

 

Atentamente, 

 

 

<<Rango. Nombre y Apellidos del 

Remitente>> 

<<Cargo>><<Despacho Remitente>> 

Anexo 5. Plantilla de Oficios. 
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<<CONTRATO, NOMBRE DEL INFORME >> 

Título 1 

Título 2 

Esta plantilla será usada para reportes, informes breves o de corto formato.  

El texto será con la letra Arial 10 tipo oración, justificado y alineado al margen izquierdo, con 

separaciones entre párrafos de 6 puntos adelante y detrás. Los márgenes superiores e inferiores serán 

de 2.5 cm, los laterales de 3.0cm, en encabezado y pie de página estará fijado a 2.0cm del borde del 

documento. 

El encabezado se representará con Arial Narrow 9 para el nombre del centro y 14 para el nombre del 

documento. El pie de página se representará con Arial 9, mientras que los títulos 1,2 y 3 serán en Arial 

Narrow tipo oración en los tamaños 14,13 y 12 respectivamente. 

En el pie de página debe ir referenciado el nombre completo del centro, su dirección y medios de 

contactos, así como la referencia en los libros de control de la empresa y el número de páginas del 

documento. 

Las listas se realizarán utilizando los símbolos siguientes en orden de anidamiento: 

 Primer elemento de la lista 

o Segundo elemento de la lista 

 Tercer elemento de la lista 

Los paréntesis angulares << >> significan una guía al elemento o el formato que debe de colocarse, y 

deben eliminarse cuando se confeccione el documento. Por ejemplo: <<dd/mm/aaaa>> quedaría como 

02/07/2009. 

Las referencias a términos o notas en las páginas se deberán hacer usando una referencia al pie de la 

página con tamaño Arial 8 tipo oración10. 

Título 3 

Las tablas se representarán bajo el formato siguiente: 

Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato 

… … … … … … … … 

                                                           
Anexo 6. Plantilla de Reportes. 
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<<Nombre del CONTRATO o centro>> 

<<Nombre del Subproyecto o Área funcional>> 

<<NOMBRE DEL DOCUMENTO>> 

<<Especificaciones adicionales: Nombre de artefacto, versión, fecha de actualización>> 

       

Control del Documento         

Título:          

Versión:          

       

 Nombre Cargo  

Elaborado por

  

<<Rango. Nombre y Apellidos>> <<Cargo>> 

Revisado por <<Rango. Nombre y Apellidos>> <<Cargo>> 

   

Aprobado por <<Rango. Nombre y Apellidos>> Firma 

Cargo <<Cargo>> Fecha <<dd/mm/aaaa>> 

    

Reglas de Confidencialidad         

Clasificación: <<Confidencial, Uso Interno, Publicación, otras>>     

    

Forma de distribución: <<PDF Digital>>         

Este documento contiene información propietaria del CENTRO DE SOLUCIONES DE 

GESTIÓN y/o <<CLIENTE>>, y es emitido confidencialmente para un propósito específico. 
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El que recibe el documento asume la custodia y control, comprometiéndose a no reproducir, 

divulgar, difundir o de cualquier manera hacer de conocimientos público su contenido, excepto 

para cumplir el propósito para el cual se ha generado.      

   

Las reglas son aplicables a las páginas del documento.      

        

Control de Cambios     

Versión Lugar* Tipo** Fecha Autor Descripción 

0.1   <<dd/mm/aaaa>> <<Rango. Nombre y 

Apellidos>> 

Creación del 

documento. 

     

* Sección del documento, Tabla, Figura.         

** A Alta; B Baja; M Modificación  

 

 

Nombre Sección  
  

Nº Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

        

        

        

        

        

Anexo 7. Plantilla Tabulador. 
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Anexo 8. Plantilla de Presentación Digital. 

 

 

 

Anexo 9. Plantilla de Tarjeta de Presentación. 
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Anexo 10. Cuestionario 

1. ¿Qué rol o cargo usted ocupa en el proyecto? 

2. ¿De que área de trabajo usted necesita información para la labor que desempeña? 

3. ¿Qué tipo de información usted desea o necesita? 

4. ¿Con que frecuencia usted necesita la información? 

___Diaria           ___Semanal       ___2-3 veces por semana 

5. ¿Cómo llega a sus manos la información solicitada? 

6. ¿Cómo usted desearía que le fuera proporcionada la información solicitada? 

7. ¿Quién o quienes son los responsables (roles) de hacerle llegar la información? 

8. ¿Presenta usted problemas con la información antes y/o después de ser recibida? 

 

Anexo 11. Entrevista 

1. ¿A qué área funcional usted pertenece? 

2. ¿De qué línea(s) del proyecto necesita usted información? 

3. Mencione algunas de las informaciones que necesita. 

4. ¿Qué tipo de problemas presenta con la información recibida? 

5. ¿Que relación de comunicación mantiene usted con cada una de las líneas y áreas 

funcionales del proyecto? 

___ Fuerte        __Medio            ___Débil 

6. ¿Conoce usted lo que  lo que es un Plan de Gestión de las Comunicaciones? 

__Si           __No 

 

 


