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Resumen.

La presente tesis en opción al título de “Ingeniero en Ciencias Informáticas”, titulada “Análisis del módulo 

Seguimiento y Control para el proyecto SINAPSIS”, fue realizada a través del perfil del rol de analista de 

un proyecto de software.

Debido a la inminente cooperación entre los países hermanos de Venezuela y Cuba a través del Convenio 

Integral de Cooperación, se ha hecho posible la ejecución de varios proyectos colaborativos entre los 

cuales se encuentra el Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores. Como 

consecuencia de la ausencia de un sistema de gestión de proyectos en la hermana República Bolivariana 

de  Venezuela,  se  decide  desarrollar  uno  que  consta  de  siete  módulos  entre  los  cuales  está  el  de 

Seguimiento y Control. 

Con el desarrollo de este trabajo de diploma se elabora el análisis de dicho módulo que junto al uso de las 

etapas  de  la  Ingeniería  de Requisitos,    técnicas,   y  elementos  que  ofrece  la  metodología  RUP ya 

estudiadas, permitió desarrollar las diferentes actividades y artefactos necesarios que se proponen como 

solución. Todo ello fue sometido a un análisis de los mismos a través de métricas, además de aplicar el 

proceso de validación que ofrece Calidad UCI, a través de listas de chequeo. Los resultados obtenidos de 

las revisiones de calidad,  se analizaron hasta terminar los artefactos sin No Conformidades.  Dándole 

validez, confiabilidad y fundamento a la propuesta de solución.

Palabras claves: Análisis, proceso, Ingeniería de Requisitos, artefacto.
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Introducción.

Introducción
Muchas son las veces que se desea informatizar procesos que se realizan a diario en diversas esferas de 

la sociedad: como la educación, la medicina, los negocios, el derecho, entre otras. Para hacer realidad la 

posible  informatización  de  éstos,  se  debe  tener  un  conocimiento  exhaustivo  de  cómo  funcionan  los 

mismos; y cuáles son las expectativas de los que finalmente se van a beneficiar de los mismos. Esta 

función solo es posible si se realiza como primer paso “conocer qué se desea informatizar y de qué forma 

va a ser usado”.

La mayoría de los procesos  que se informatizan en el mundo se realizan a través de un software. Y este 

primer paso antes mencionado corresponde a la etapa de Levantamiento de Requisitos en el mismo. Esta 

etapa constituye un factor esencial en el desarrollo de software, permitiendo captar las necesidades de los 

clientes para establecer los servicios que este debe brindar.

Debido al incremento en la producción de software que se ha venido desarrollando en nuestro país en los 

últimos tiempos, se ha tenido la necesidad de crear una Universidad de Ciencias Informáticas ( UCI ), que 

juega un papel muy importante en la producción de software en el país. La cual se ha visto enmarcada en 

el desarrollo de diversos proyectos importantes, tanto nacionales como internacionales.

El desarrollo de los proyectos ha exigido una preparación íntegra de cada uno de los participantes desde 

el punto de vista ingenieril. En la cual la Ingeniería de Requisitos es uno de las etapas primordiales que 

exige conocimiento total del desarrollo de la misma.

La Universidad de las Ciencias Informáticas ha experimentado un aumento en el desarrollo de proyectos 

internacionales  con  diversos  entes  venezolanos,  debido  a  los  convenios  firmados  en  materia  de 

cooperación  entre  ambos  países.  Uno  de  esos  proyectos  es  el Sistema  Nacional  Público  para  el 

Seguimiento de Inversiones y Sectores (SINAPSIS), que ha sido aprobado para gestionar los proyectos 

de la República Bolivariana de Venezuela.

A partir de los primeros acercamientos con los clientes de dicho proyecto se pudieron identificar una serie 

de subsistemas a informatizar. Uno de ellos es gestionar los procesos de seguimiento y control de cada 

uno de los proyectos de la  República Bolivariana de Venezuela. Para el cual comenzó un proceso de 
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Introducción.

identificación de funcionalidades y necesidades de los usuarios finales del mismo. En la ejecución de 

estos procesos de identificación surgieron las siguientes problemáticas:

1. Desconocimiento por parte del equipo de analistas del contexto teórico en el cual tiene lugar el 

proceso de gestión de proyectos que se necesita informatizar.

2. Desconocimiento por parte del equipo de analistas de los pasos en los procesos de negocio que 

ejecuta el cliente en su entidad.

3. Grandes procesos de negocio que se necesitan dividir en subprocesos para poder definir cuáles 

son las principales funcionalidades que se pretende informatizar con el sistema.

4. La difícil modelación de procesos que están regidos por leyes y resoluciones que se encuentran 

aprobadas por el estado venezolano, que pueden imposibilitar el flujo de ejecución de los 

proyectos a informatizar.

5. El desconocimiento informático de los clientes no les permite aportar ideas rectoras de cómo 

informatizar sus propios procesos.

Todo  esto  imposibilita  la  correcta  implementación  de  un  sistema informático  capaz  de  satisfacer  las 

necesidades de los clientes y por lo tanto garantizar la calidad del producto final.

A partir de dicha problemática se define como el problema de la investigación, lo siguiente:

Problema de la Investigación:

¿Cómo  transformar  las  necesidades  de  los  clientes,  en  requerimientos  de  software  del  módulo  de 

Seguimiento y Control del proyecto SINAPSIS, para contribuir a un efectivo diseño del mismo?

Objetivo General:

Generar   los  artefactos  del  Análisis  del  módulo  Seguimiento  y  Control  del  proyecto  SINAPSIS,  para 

contribuir a un efectivo diseño del mismo.

Objeto de Estudio:

Ingeniería de Requisitos.
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Introducción.

Campo de Acción:

Licitación, análisis, especificación y validación de los requerimientos del módulo Seguimiento y Control del 

proyecto SINAPSIS.

Hipótesis:

Si  se  logran  generar  los  artefactos  necesarios  del  análisis  en  el  módulo  Seguimiento  y  Control  del 

proyecto SINAPSIS, entonces se contribuirá a un efectivo diseño del mismo.

Tareas de la Investigación:

1. Estudio  del  estado  del  arte  de  las  diferentes  técnicas  de  licitación,  análisis,  validación  y 

especificación de los requerimientos.

2. Estudio y propuesta de las actividades de la metodología de desarrollo RUP para el análisis de un 

software.

3. Análisis de los procesos de negocio correspondientes al seguimiento y control de los proyectos en 

Venezuela.

4. Definición  de  los  artefactos  a  entregar  que  permitan  dar  cumplimiento  al  objetivo  de  la 

investigación.

5. Desarrollo de los distintos artefactos definidos.

6. Validación de los resultados obtenidos a través de técnicas de validación.

7. Informe final del trabajo.

Métodos Científicos:

Para profundizar esta investigación se utilizaron los siguientes métodos:

Teóricos:

1. Histórico-Lógico:  hizo posible un estudio histórico sobre el  proceso de captura de requisitos a 

través de diversas técnicas y metodologías de desarrollo de software, comprender la necesidad de  

aplicar alguna o sus combinaciones y cómo se hace, permitiendo tener un mayor conocimiento y  
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Introducción.

saber aplicarlo en la solución del problema presentado.

2. Analítico-Sintético:  permitió  desglosar  las  características  y  funcionalidades  de  las  técnicas  de 

modelación de procesos de negocio, para identificar los beneficios que ofrecen y seleccionar una 

que  sea  lo  más  completa  posible,  que  permita  capturar  los  requisitos  eficientemente  para  el  

posterior análisis del módulo de Seguimiento y Control del sistema SINAPSIS.

Empíricos:

1. Observación:  con  este  método  se  pudo  observar  de  manera  sistémica  todos  los  fenómenos 

ocurridos  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  gestión  similares,  pues  por  la  experiencia  en  el 

desarrollo de software se ha podido seguir la evolución de éstos y los problemas que presentan.

Estructura de la Tesis:

El trabajo está dividido en tres capítulos fundamentales que muestran el  contenido suficiente para el 

entendimiento del mismo, los cuales se exponen a continuación.

El  Capítulo 1 es una revisión bibliográfica en torno a la  Ingeniería de Requisitos en el  desarrollo  de 

software, consta de la muestra de técnicas, metodologías y herramientas que son usadas actualmente 

como la notación BPMN, la  metodología RUP, el  lenguaje UML y herramientas de modelación como 

Visual Paradigm.

El  Capítulo  2  organiza  todo el  estudio  realizado en el  capítulo  1 para  emplearlo  en el  desarrollo  de 

artefactos necesarios para construir un sistema informático, se presentan diversos artefactos como son la 

Descripción  de  los  procesos  de  negocio,  las  Reglas  de  Negocio,  los  Requisitos  funcionales  y  no 

funcionales, la Definición de los actores y casos de uso del sistema, los Diagramas de casos de uso del 

sistema, así como la Descripción de los casos de uso del sistema.

El Capítulo 3 consiste en validar el desarrollo de la investigación a través de métricas, además de mostrar 

las listas de chequeo que aplica el  equipo de Calidad UCI a los proyectos de la universidad y como 

muestra de ello se presenta el Acta de Liberación emitida por el mismo para confirmar la validez de este 

trabajo.
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

 1  Capítulo 1: Fundamentación Teórica
 1.1  Introducción.

En este capítulo se hace un estudio fundamentado del  proceso de Ingeniería de Requisitos con sus 

diferentes etapas, además de su relación con el Proceso Unificado de Software. Se presentan las diversas 

técnicas  de  modelación  de  procesos  de  negocio  vigentes  en  la  actualidad  con  sus  características 

esenciales. Con el objetivo de lograr un desarrollo efectivo en el proceso de ingeniería de requisitos, se 

dan a conocer las cualidades de las herramientas que sirven de apoyo a las actividades de la disciplina de 

Requerimientos. 

 1.2  La Ingeniería de Requisitos.

La ingeniería de requisitos es una fase clave en el proceso de desarrollo de software, porque se deben 

comprender correctamente las necesidades del usuario antes de alcanzar la fase de Análisis y Diseño. En 

esta fase los Ingenieros de Software se apoyan en las técnicas, métodos, principios y herramientas, para 

obtener,  documentar y mantener los requisitos de una manera sistémica e iterativa. Es el proceso de 

establecimiento de los servicios que debe proporcionar un sistema, así como las restricciones sobre las 

que deberá operar[1].

Es complejo realizar la ingeniería de requisitos en los proyectos que se gestionan, pues cada proyecto 

posee  procesos  diferentes,  que  requieren  de  un  buen  entendimiento  entre  los  clientes  y  los 

desarrolladores de software. Una vez que comienza a desarrollarse la captura de requisitos, los analistas 

deben ser capaces de obtener toda la información suficiente y concreta sobre el trabajo que realizan los 

clientes, y este debe haber sido modelado en procesos del negocio, donde se especifican las actividades 

que se realizan en cada proceso y se identifican las posibles a automatizar, las cuales luego constituyen 

requisitos.  El proceso de captura de requisitos es una etapa esencial que se mantiene a lo largo de la 

interacción con el cliente, pues siempre surgen nuevas ideas que se plasman en requisitos o se modifican 

algunos de los obtenidos, esto dura con menor grado de modificación hasta la fase de construcción. Una 

buena Ingeniería de Requisitos debe tener en cuenta los atributos que plantea el estándar 830 de la IEEE, 

en el cual se dice que “los requisitos deben ser correctos, sin ambigüedades, completos, consistentes,  
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

verificables, modificables y trazables“[2].

Los analistas deben ser capaces de entender perfectamente el contexto del negocio que se modela, para 

determinar el dominio sobre el que está enmarcado el proyecto, analizando que debe hacer el sistema y 

no  cómo  lo  hace.  De  esta  forma  se  determinan  los  verdaderos  requisitos  del  sistema,  desechando 

aquellos que no se encuentran dentro del dominio del mismo.

Existen dos tipos de requisitos, los requisitos funcionales y los no funcionales. Dentro de los requisitos no 

funcionales se encuentran los orientados al usuario y los orientados al desarrollador.

Orientados al usuario:

• Fiabilidad.

• Seguridad.

• Usabilidad.

• Robustez.

• Disponibilidad.

• Rendimiento.

Orientados al desarrollador:

1. Disponibilidad.

2. Portabilidad.

3. Adaptabilidad.

4. Testabilidad.

5. Comprensibilidad.

Principales Definiciones.

Requisito: Circunstancia o condición necesaria a cumplir.

6



Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

Requisitos funcionales: Condiciones o capacidades que el sistema debe cumplir. Describen los servicios 

o funciones del sistema.

Requisitos  no  funcionales:  Características  o  propiedades  que  debe  tener  el  sistema.  Son  las 

restricciones sobre los requisitos funcionales.

Ingeniería de requisitos: Es la rama del proceso de desarrollo de software que obtiene, especifica, valida 

y gestiona los requisitos de un sistema.

Etapas de la Ingeniería de Requisitos.

La ingeniería de requisitos  presenta  diversas etapas que proporcionan el  mecanismo apropiado para 

obtener los requisitos adecuados.  En la siguiente figura se muestra el proceso de ingeniería de requisitos 

con sus diferentes etapas[3][4].
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

Estudio de Viabilidad:

Permite a través de un estudio profundo de los objetivos del negocio, crear un informe para el equipo de 

desarrollo del proyecto y para los usuarios, con el fin de verificar que el proyecto es factible desarrollarlo y 

es de vital importancia para la satisfacción de los objetivos del negocio. Para realizar un buen estudio de 

viabilidad es necesario tener en cuenta diferentes preguntas:

1. ¿Pueden satisfacerse las necesidades planteadas con la tecnología hardware/software existente?

2. Desde un punto de vista comercial, ¿es rentable el desarrollo del sistema?

3. ¿Puede desarrollarse el sistema dentro de las dotaciones presupuestarias previstas?

Captura y Análisis:

En esta etapa los analistas entran en contacto con el usuario final o cliente para determinar el alcance del 

sistema que se desea construir, además de identificar cuáles son los servicios que prestará el mismo, su 

rendimiento, sus necesidades, restricciones y los objetivos esperados. Se identifican los requisitos a partir 

de las discusiones con el cliente, ya sea a través de otros sistemas similares o del negocio que se modela. 

Esta etapa ayuda al analista a entender el sistema, a explorar internamente el contexto del negocio que se 

modela.  Para  una  mejor  comunicación  entre  el  cliente  y  los  analistas  es  de  gran  ayuda  el  uso  de 

prototipos de interfaz de usuario, que es una pequeña muestra  de funcionalidad limitada, de cómo sería el 

producto final una vez terminado. Estos ayudan a conocer la opinión de los usuarios y rectificar algunos 

aspectos antes de llegar al producto terminado.

Especificación:

Es una descripción detallada y precisa de los requisitos del sistema, se debe obtener un documento de 

especificación  de  requisitos,  el  cuál  debe  tener  de  una  manera  completa,  precisa  y  verificable  los 

requerimientos o necesidades que el sistema debe satisfacer, además de sus restricciones. Debe servir 

de base para la elaboración de un contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo.

Validación:

Consiste en mostrar o comprobar que cada uno de los requisitos obtenidos definen el sistema o proyecto 

que se va a construir y que desea el cliente. En esta etapa solamente entran aquellos requisitos que se 

8



Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

mencionaron ya en la especificación. Si no se realiza una adecuada validación los errores se propagarán 

a las fases siguientes, y el coste de depuración de un error en esta fase es muy alto. El prototipo es una 

técnica muy útil para validar requisitos.

Aspectos de la Validación:

Validez: Los  grandes sistemas tienen diferentes  usuarios  con lo  que un documento  de requisitos  es 

necesariamente una decisión de compromiso.

Consistencia: Los requisitos no son contradictorios.

Completitud: La definición contiene todas las funciones y restricciones.

Realismo: No contiene requisitos inalcanzables.

La validación de requerimientos es uno de los principales pasos del levantamiento de requisitos, ya que 

permite mostrarle al cliente o usuario las funcionalidades que se lograron definir a través de una serie de 

encuestas y entrevistas que se realizaron. De esta forma podremos eliminar cualquier tipo de problemas 

que puedan existir en el documento de requisitos, ya sean de inconsistencias o del algún requerimiento 

del sistema que se hayan omitido en dicho proceso. El artículo Recommended Requirements Gathering 

Practices  [5],  demuestra  que el  85% de los  errores  del  software  se  originan en el  levantamiento  de 

requisitos. Por esto es recomendable verificar y validar a principios del desarrollo del software ya que nos 

sería menos costosos identificar dichos errores y corregirlos.

Esto puede hacerse mediante revisiones formales, sesiones de validación con los clientes, prototipos y 

entregas a corto plazo de pequeñas partes funcionales del software. Existen otras formas de validación 

como:

1. Prototipado: Permite descubrir  con rapidez si el usuario se encuentra satisfecho, o no, con los 

requisitos.

2. Validación de modelos: Cuando los requisitos se expresan por medio de modelos (de objetos, flujo 

de datos, etc.).

3. Validación de su “testabilidad”: El equipo de pruebas debe revisar los requisitos. 
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Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

 1.3  El Proceso Unificado de Software y los Requerimientos.

El Proceso Unificado de Software es un proceso de desarrollo de software. Un proceso de desarrollo de 

software  es  el  conjunto  de  actividades  necesarias  para  transformar  los  requisitos  del  usuario  en  un 

sistema software.[6]

El Proceso Unificado utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado(Unified Modeling Language, UML) para 

mostrar todos los esquemas de un sistema. Este proceso tiene como aspectos esenciales que es dirigido 

por casos de uso, centrado en la arquitectura e iterativo e incremental.

Dirigido por Casos de Uso:

Un caso de uso es un fragmento de una funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un resultado 

importante. Éstos representan los requisitos funcionales. Todos los casos de uso juntos representan el 

modelo de casos de uso, el cual describe la funcionalidad total del sistema.

Los casos de uso fuerzan a pensar en términos de importancia para el usuario y no solo en términos de 

funciones. Los casos de uso guían el diseño, implementación y prueba del sistema, es decir, guían el 

proceso de desarrollo de software. Estos están unidos al desarrollo de la arquitectura del sistema y la 

guían, a la vez que la arquitectura del sistema influye en la selección de los casos de uso.

Centrado en la Arquitectura:

La arquitectura de software es parecida a la arquitectura en la construcción de edificios, se contempla 

desde varios puntos de vista. En la arquitectura de software se crean varias vistas del software, que hacen 

posible su descripción.

Es una vista del diseño completo con las características más importantes resaltadas, dejando de lado los 

detalles, debido a que lo significativo requiere de una valoración que se adquiere con experiencia. El valor 

de una arquitectura depende en gran medida de las personas que la crearon. El proceso de desarrollo 

ayuda al arquitecto a centrarse en los objetivos adecuados, como la comprensibilidad, la capacidad de 

adaptación al cambio y la reutilización.

Cada producto tiene tanto una función como una forma. Estas deben permanecer unidas para lograr un 

producto exitoso. La función corresponde a los casos de uso y la forma a la arquitectura. Los casos de uso 
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deben ajustarse a la arquitectura en su desarrollo y esta debe ser lo suficientemente capaz de permitir el 

desarrollo de todos los casos de uso requeridos a lo largo del proceso. Una buena arquitectura hace 

posible un progreso triunfante de un sistema.

Iterativo e incremental:

El desarrollo de un software completo lleva consigo un tiempo considerable, que se hace menor con la 

división  del  software  en  pequeños  subsistemas,  que  constituyen  una  iteración  y  cada  resultado 

independiente, un incremento. Las iteraciones agrupan un conjunto de casos de uso que son priorizados 

por la arquitectura y el resultado de cada iteración genera un incremento en el desarrollo del software, 

ampliando la utilidad del producto con respecto al que se tenía.

En cada iteración los desarrolladores identifican y  especifican los casos de uso relevantes,  crean un 

diseño utilizando la arquitectura seleccionada como guía, implementan el diseño mediante componentes, 

y verifican que los componentes satisfacen los casos de uso.[6]

Si  una iteración cumple  con sus objetivos,  entonces se pone en marcha el  desarrollo  de la  próxima 

iteración. De lo contrario, se debe hacer una revisión y corregir los problemas.

Flujo de trabajo Requisitos:

El flujo de trabajo de Requisitos tiene como objetivo lograr el desarrollo del sistema correcto, apoyado en 

la descripción de los requisitos del sistema, que debe contar con una buena calidad avalada por la opinión 

del usuario. Para lograr esto, los requisitos deben estar bien especificados y legibles, con el propósito de 

que el usuario sea capaz de leer y comprender los mismos.

Cuando un equipo de desarrollo se enfrenta a un proyecto, existen diferentes puntos de partida, estos 

puntos de partida pueden ser un modelo del negocio o un modelo del dominio. Cada modelo tiene su 

ámbito en el cual se utilizan, es por eso que se debe saber seleccionar cuando llevar a cabo uno u otro. A 

continuación se da una breve explicación de cada modelo:

Modelo del Dominio:

Un modelo del dominio captura los tipos de objetos más importantes en el contexto del sistema. Los 

objetos del dominio representan las cosas que existen o los eventos que suceden en el entorno en el que  
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trabaja el sistema.[6]

La mayoría de los objetos del dominio pueden obtenerse de una especificación de requisitos o mediante 

entrevistas a los expertos del dominio.  El  modelo del  dominio se describe mediante diagramas UML, 

específicamente mediante diagramas de clases. Este constituye un caso especial del modelo del negocio.

Modelo del Negocio:

El modelado del negocio es una vía para modelar los procesos que se realizan en una organización. Este 

soporta dos tipos de modelos de UML, el modelo de casos de uso y el modelo de objetos. El modelo de 

casos de uso del negocio describe los casos de uso y los actores de una empresa que representan los 

procesos de negocio y los clientes respectivamente. El modelo de objetos es interno al negocio y describe 

cómo cada caso de uso es realizado por la relación existente entre los trabajadores y las entidades del 

negocio. Una entidad es algo que los trabajadores manipulan, crean o utilizan en un caso de uso del 

negocio, como una factura, una tarjeta de estiba, entre otros. La entidad del negocio es equivalente al 

objeto del dominio. Las entidades y trabajadores del negocio pueden participar en más de una realización 

de caso de uso del negocio.

Una vez llevado a cabo el tipo de modelo escogido para el tipo de proyecto que se desarrolla, los analistas 

deben ser capaces de adaptar sus técnicas para la captura de requisitos. El Proceso Unificado brinda un 

conjunto de actividades a poner en práctica  por los analistas para reducir los riesgos que ocasionan los 

diferentes puntos de partida al enfrentarse a un nuevo sistema.

• Enumerar los requisitos candidatos.

• Comprender el contexto del sistema.

• Capturar requisitos funcionales.

• Capturar requisitos no funcionales.

Cada uno de estos pasos de describirá en los párrafos siguientes:

Enumerar los requisitos candidatos.

Durante la vida del sistema los usuarios, analistas y desarrolladores tienen grandes ideas que pueden 
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plasmarse como requisitos. Estas ideas se escriben en una lista de característica y se mantienen como 

requisitos candidatos a implementar en versiones futuras del sistema. La lista crece cuando se añaden 

nuevos elementos y disminuye cuando estas características se convierten en requisitos del sistema o se 

transforman en otros artefactos como casos de uso.

Cada característica tiene un nombre corto y una descripción que la identifican y hace posible hablar de 

ella fácilmente, además de esto tiene otros rasgos que se pueden incluir como son:

✔ Estado (propuesto, aprobado, concluido o validado).

✔ Coste estimado de implementación (en términos de tipo de recursos y horas-hombre).

✔ Prioridad (crítico, importante o secundario).

✔ Nivel de riesgo asociado a la implementación de la característica (crítico, significativo u ordinario).

Estos rasgos permiten calcular el tamaño del proyecto y ayudan a dividir el proyecto en una secuencia de 

iteraciones.  La  prioridad  y  el  nivel  de  riesgo  hacen  posible  determinar  en  qué  iteración  se  va  a 

implementar dicha característica.

Comprender el contexto del sistema.

La  personas  clave,  implicadas  en  el  desarrollo  del  proyecto,  como son el  arquitecto  y  los  analistas, 

requieren de un basto conocimiento del contexto en el que se encuentra el sistema, para capturar los 

requisitos adecuados y construir el sistema correcto.

Existen dos formas de entender el contexto del sistema, de las cuales se habló anteriormente, el modelo 

del dominio (11) y el modelo del negocio (12). Para cualquiera de los modelos que se utilice, se crea un 

Glosario de Términos, que mejora la comunicación entre los clientes y el equipo de desarrollo.  Estos 

modelos  tienen  como objetivo  común que  los  analistas  aprendan sobre  el  contexto  del  sistema y  lo 

modelen con la  mayor  exactitud posible.  El  Arquitecto y  el  Jefe de Proyecto  son los  encargados de 

determinar si se realiza un modelo del dominio o un modelo del negocio.
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Capturar requisitos funcionales.

A través de los casos de uso se identifican los requisitos funcionales y los no funcionales. Para el usuario 

el sistema debe llevar a cabo ciertas acciones, una forma de ejecutar estas acciones es a través de casos 

de uso, que son las funcionalidades del sistema. Si los analistas describen los casos de uso que necesita 

el usuario, entonces saben lo que el sistema debe cumplir.

Cada usuario necesita de varios casos de uso para ejercer sus funciones. La captura de todos los casos 

de  uso  necesarios  para  el  usuario  hacen  posible  que  se  obtengan  las  necesidades  de  estos, 

materializándolo  en  requisitos.  Todo  esto  se  viabiliza  comprendiendo  el  contexto  del  sistema, 

entrevistando a los usuarios o clientes, discutiendo propuestas, haciendo uso de esbozos de interfaz de 

usuario, etc. 

Capturar requisitos no funcionales.

Cómo se ha presentado anteriormente (7), los requisitos no funcionales se obtienen a través de los casos 

de  uso  y  las  reglas  del  negocio,  se  vinculan  a  requisitos  funcionales  permitiendo  determinar  el 

comportamiento del  sistema en todos los casos,  sus cualidades o rapidez,  etc.  Son restricciones del 

entorno o de la implementación, buscan rendimiento, seguridad, facilidad de mantenimiento, fiabilidad, 

usabilidad y extensibilidad.

 1.4  Lenguaje Unificado de Modelado.

La metodología estudiada apoya como técnica de modelación al Lenguaje Unificado de Modelado (UML, 

por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software 

más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 

un  lenguaje  gráfico  para  visualizar,  especificar,  construir  y  documentar  un  sistema.  UML  ofrece  un 

estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como 

procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. (esta información se utiliza o se 

produce en un proceso de software).[7]

Uno de los objetivos principales de la creación de UML  era posibilitar el intercambio de modelos entre las 
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distintas  herramientas  CASE  orientadas  a  objetos  del  mercado.  Para  ello  era  necesario  definir  una 

notación y semántica común. Hay que tener en cuenta que el estándar UML no define un proceso de 

desarrollo específico, tan solo se trata de una notación.

UML  no  puede  compararse  con  la  programación  estructurada,  pues  UML  significa  (Lenguaje  de 

Modelación  Unificada),  no  es  programación,  solo  se  diagrama  la  realidad  de  una  utilización  en  un 

requerimiento.  Mientras  que,  programación  estructurada,  es  una  forma  de  programar  como  lo  es  la 

orientación a objetos, sin embargo, la orientación a objetos viene siendo un complemento perfecto de 

UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos. Es importante resaltar que 

UML   no  se  utiliza  para  lograr  el  cumplimiento  de  un  proyecto,  pero  si  mejora  sustancialmente  la 

organización y rapidez del desarrollo del software ya que permite una cohesión entre los procesos y 

herramientas.

De forma general las principales características son [7]: 

1. Lenguaje unificado para la modelación de sistemas.

2. Tecnología orientada a objetos.

3. El cliente participa en todas las etapas del proyecto.

4. Corrección de errores viables en todas las etapas.

5. Aplicable para tratar asuntos de escala inherentes a sistemas complejos de misión crítica, tiempo 

real y cliente/servidor.

 1.5  BPMN como lenguaje para la modelación de los procesos de Negocio.

Otros  de  los  lenguajes  de  modelado  existentes  es  BPMN.  El  cual  constituye  una  Notación  para  el 

Modelado de Procesos de Negocio por el significado de sus siglas en inglés. Es un nuevo estándar para 

modelar flujos de procesos de negocio y servicios web. 

El objetivo más importante de BPMN es proveer una notación que sea fácil de dominar por los usuarios 

del  negocio.  Esto  incluye  a  los  analistas  y  desarrolladores  que  son  los  encargados  de  modelar  e 

informatizar  los  procesos  del  negocio.  La  notación  ha  sido  diseñada  para  coordinar  la  secuencia  de 

procesos y los mensajes que fluyen entre estos,  haciendo posible que usuarios y desarrolladores se 
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comuniquen en un lenguaje común. Es capaz de modelar  grandes procesos de negocio presentando 

elementos que simplifican su complejidad y amplían la comprensión de los mismos.

Define un Diagrama de Procesos de Negocio(BPD por sus siglas en inglés), que está basado en la técnica 

de gráficos de flujo,  permitiendo la  creación de modelos gráficos de las operaciones de procesos de 

negocio. Este diagrama posee un conjunto de elementos gráficos[8]:

• Objetos de flujo.

• Objetos de conexión.

• Carriles.

• Artefactos.

Objetos de flujo.

Los objetos de flujo son los elementos gráficos principales, con ellos se define el comportamiento de los 

procesos de negocio. Existen tres objetos de flujo:

✔ Evento:  es  algo  que  ocurre  en  el  proceso  de  negocio,  estos  afectan  el  flujo  del  proceso  y  

usualmente tienen una causa (disparador) o un efecto (resultado). En la figura se muestran tres 

tipos de eventos, Inicial, Intermedio y Final.

✔ Actividad: es un término genérico para representar un trabajo que una empresa ejecuta, pueden 

ser  atómicas  o  no  atómicas  (compuestas),  existen  dos  tipos  de  actividades:  las  tareas  y  los  

subprocesos, en la figura se muestran sus representaciones gráficas.
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✔ Decisión:  es  usado  para  controlar  la  divergencia  y  convergencia  de  una  secuencia  de  flujo.  

Determinan las decisiones tradicionales como bifurcación, fusión y unión de caminos.

Objetos de conexión.

Permiten la conexión entre los objetos de flujo, hacen  posible crear la estructura básica de un proceso de 

negocio. Estos conectores son:

✔ Flujo de secuencia: es usado para mostrar el orden en que las actividades se van a ejecutar en un  

proceso. Su representación gráfica a continuación:

✔ Flujo de mensaje: es usado para mostrar los mensajes entre dos procesos participantes separados 

(entidades  de  negocio  o  roles  del  negocio)  que  los  envían  o  reciben.  Dos  piscinas  (pool)  

separadas en el diagrama, muestran los participantes.
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✔ Asociación:  es usado para representar  asociación de objetos  de flujo  con otros objetos como 

textos, datos y artefactos. Muestran las entradas y salidas de las actividades.

Carriles.

Muchas  metodologías  de  modelado  de  procesos  usan  el  concepto  de  carriles  para  organizar  las 

actividades  en  categorías  visuales  separadas  con  el  objetivo  de  mostrar  diferentes  capacidades  o 

responsabilidades funcionales. Esto permite verificar quién está haciendo algo, para los eventos se sabe 

dónde ocurrieron y para las decisiones dónde y quién las tomó. Los tipos de carriles que soporta BPMN 

son:

✔ Piscinas (Pool): Es usado para representar un participante (rol, entidad) dentro de un proceso.  

Usualmente para representar áreas u organizaciones (rol, entidad) externas al área principal del  

proceso con interacciones a través de mensajes.

✔ Carril  (Lane):  es  una  sub-partición  dentro  de  una  Piscina,  como  un  departamento  de  una  

organización. Son usados para organizar y categorizar actividades siguiendo determinado criterio.  

Representan roles dentro de un proceso.
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Artefactos.

Los artefactos permiten a los modeladores y  herramientas de modelación brindar  mayor información 

acerca de los procesos. Son tres artefactos estándar, pero BPMN es flexible en cuanto a extender los 

mismos según las necesidades de cada empresa o negocio. Estos artefactos son:

✔ Objeto de datos: son un mecanismo para mostrar que actividades requieren o producen los datos.  

Se conectan a las actividades a través de asociaciones.

✔ Grupo:  es usado para agrupar actividades que guardan determinada relación, esto no afecta el  

flujo de eventos. Ayudan en la documentación y los propósitos del análisis.
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✔ Anotación: proveen al modelador de un mecanismo que brinda información de texto adicional a los 

lectores de diagramas de procesos de negocio.

En resumen, con BPMN se evita que los usuarios desconozcan acerca de los procesos que realizan a 

diario,  logra  ofrecer  una  técnica  de  modelado  de  procesos  de  negocio  entendible  por  usuarios  y 

desarrolladores. La captura de requisitos es más legible y específica, y se lleva a cabo de una forma 

guiada por el usuario prácticamente, pues con esta notación el mismo posee las herramientas necesarias 

para modelar sus procesos y hacerlo llegar al equipo de desarrollo de software.[9]

 1.6  Patrones de Casos de Uso.

Los patrones son soluciones sencillas a problemas cotidianos. Son una forma de dar soluciones prácticas 

basado en la experiencia. Brindan conocimientos probados que aplicándolos ahorran tiempo y mejoran la 

calidad de la resolución de problemas.

A continuación se presentan una serie de patrones de casos de uso que hacen de los modelos de casos 

de uso, soluciones reusables y de gran calidad.

Extensión Concreta (Concrete Extension or Inclusion: Extension) 

Extensión Concreta es un patrón de estructura. Consiste en dos casos de uso y una relación de extensión 

entre ellos. El caso de uso extendido es concreto, esto quiere decir que, este puede ser instanciado por sí 

solo, así como extender el caso de uso base. El caso de uso base puede ser concreto o abstracto. 

Es aplicable cuando un flujo de un caso de uso puede extender el flujo de otro caso de uso, así como ser 

ejecutado por sí solo. 
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Inclusión Concreta (Concrete Extension or Inclusion: Extension) 

Inclusión Concreta es un patrón de estructura. Consiste en dos casos de uso y una relación de inclusión 

entre el caso de uso base y el caso de uso incluido. Este último puede ser instanciado por sí solo. El caso 

de uso base puede ser concreto o abstracto. 

Se utiliza este patrón cuando un flujo de datos puede ser incluido en el flujo de otro caso de uso y también 

puede ejecutarse por sí solo. 

CRUD: Completo (CRUD: Complete) 

CRUD cuyas siglas significan Creating, Reading, Updating and Deleting, es un patrón de estructura. 

Propone identificar un caso de uso, llamado “Información CRUD” o “Administrar Información”, que modela 

todas las diferentes operaciones que se pueden realizar sobre una parte de información de cierto tipo (o 

sea en una misma entidad), tal como crearla, leerla, actualizarla y eliminarla. 

Debe ser usado cuando todos los flujos contribuyen al mismo valor de negocio y son cortos y sencillos. 

Actores múltiples: Rol común (Multiple Actors: Common Role) 

Actores múltiples: Rol común es un patrón de estructura que plantea que cuando dos actores juegan el 

mismo papel hacia un caso de uso se representa otro actor, del que heredan los actores que comparten 

este rol. 

Este patrón es aplicable cuando, desde el punto de vista de un caso de uso, hay solo una entidad externa 

interactuando con cada instancia del caso de uso. 

Reglas de Negocio: Definición Estática (Business Rules: Static Definition) 

El patrón Reglas de Negocio: Definición Estática es de tipo descripción, por lo que no influye sobre la 

estructura del modelo de casos de uso. Este patrón es aplicado a todos los casos de uso que modelan 

servicios que son afectados por reglas de negocio definidas en la organización. Las reglas son descritas 

21



Capítulo 1: Fundamentación Teórica.

en un documento por separado, referenciado por la descripción del caso de uso. 

Es apropiado cuando no se necesita cambios dinámicos en las reglas del negocio cuando el sistema está 

en uso. [10]

 1.7  Relación entre los artefactos generados.

Sin  importar  como  los  artefactos  se  organicen  para  construir  modelos,  existen  dependencias  muy 

importantes entre ellos. Por ejemplo, un diagrama de clases de diseño depende de muchos elementos 

que se encontraban en el de análisis y este a su vez depende de otros artefactos generados en el flujo de 

trabajo de Requerimientos. Conviene entender la dependencia y la influencia entre los artefactos para 

poder efectuar comprobaciones de consistencia, trazabilidad y así poder utilizar eficazmente los artefactos 

dependientes como punto de partida para crear otros.

 1.8  Herramientas de apoyo a la disciplina de Requerimientos.

Desde tiempos bien distantes en la década de los 70 un proyecto llamado ISDOS diseñó un lenguaje que 

era capaz de analizar la relación existente entre los requisitos de un problema y las necesidades que 
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estos generaban, el lenguaje se llamo PSL (Problem Statement Language).

Pero no fue hasta mediado de los 80 que se creó la primera herramienta CASE1 que fue Excelerator, que 

trabajaba  bajo  la  plataforma  de  una  PC.  Hoy  en  día  ya  la  informática  cuenta  con  una  serie  de 

herramientas de este tipo que nos permiten escoger de acuerdo a nuestras necesidades y gustos. La 

Ingeniería Asistida por una computadora es la aplicación de la tecnología informática a las actividades y 

distintos tipos de metodologías existentes del  desarrollo  de software.  El  principal  objetivo de ellas es 

acelerar el proceso para la cual fueron diseñadas y ayudan a que la calidad se diseñe antes de llegar a 

construir el producto[1]. Acerca de las herramientas de la ingeniería de software se puede decir:

1. Permiten un mayor control de proyectos complejos.

2. Ayudan a determinar la complejidad del proyecto y esfuerzos necesarios.

3. Permiten reducir costos y retrasos en la liberación de un proyecto.

4. Permiten una mayor comunicación en equipos de trabajo.

5. Gestión global en todas las fases de desarrollo de software con una misma herramienta.

6. Aumentar la calidad del software.

Aunque  no es  fácil  y  no  existe  una  forma única  de  clasificarlas,  las  herramientas  CASE se  pueden 

clasificar teniendo en cuenta los siguientes parámetros: las plataformas que soportan, las fases del ciclo 

de vida del desarrollo de sistemas que cubren, la arquitectura de las aplicaciones que producen y su 

funcionalidad.  

Entre las herramientas CASE orientadas a UML podemos encontrar:  ArgoUML, Poseidon,  MagicDraw 

UML, Visual Paradigm y Borland Together.[11]

 1.8.1  Herramientas utilizadas en la propuesta de solución.

Visual Paradigm.

Esta es una herramienta de modelado visual soportada por UML (Lenguaje Unificado de Modelado). Su 

diseño es centrado en casos de uso y enfocado al negocio lo que genera un software de mayor calidad. 

1 Computer Aided Software Engineering (Ingeniería del Software Asistida por Computadora).
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Se  utiliza  un  lenguaje  estándar  común  a  todo  el  equipo  de  desarrollo  que  facilita  la  comunicación, 

capacidades de ingeniería inversa,  modelo y código que permanece sincronizado en todo el  ciclo de 

desarrollo,  además de disponibilidad en múltiples  plataformas.  Visual  Paradigm utiliza  un proceso de 

desarrollo  iterativo  controlado,  donde  el  desarrollo  se  lleva a  cabo  en  una  secuencia  de  iteraciones. 

Permite  que  haya  varias  personas  trabajando  a  la  vez  en  el  proceso  iterativo  controlado,  para  ello 

posibilita que cada desarrollador opere en un espacio de trabajo privado que contiene el modelo completo 

y tenga un control exclusivo sobre la propagación de los cambios en ese espacio de trabajo. Se puede 

generar código en distintos lenguajes de programación a partir de un diseño en UML. Visual Paradigm 

ofrece la capacidad de modelar y visualizar los procesos de negocio, además, cuando se modelan los 

casos de uso, se asegura que la solución sea creada con el usuario en mente. Otras razones de por qué 

seleccionamos dicha herramienta se califica en:

1. Producto de calidad.

2. Soporta aplicaciones Web.

3. Las imágenes y reportes generados, no son de muy buena calidad.

4. Varios idiomas.

5. Generación de código para Java y exportación como HTML.

6. Fácil de instalar y actualizar.

7. Compatibilidad entre ediciones.

8. Soporte para la importación de proyecto desde Racional Rose.

Otra de las ventajas que ofrece esta herramienta es que brinda muchas facilidades en la generación de la 

documentación del software que se está desarrollando. Además posee un gran número de estereotipos 

predefinidos que facilitan el proceso de modelación del software.

A continuación aparecen 10 razones por las cuales una organización debe elegir VP-UML y SDE [12]:

1. Permite incorporar dibujos de Visio en cualquier diagrama UML: A diferencia de otras herramientas 

CASE-UML, VP-UML y SDE prolongan esta limitación permitiendo incorporar dibujos de Visio en 
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cualquier  diagrama de  UML,  pudiendo  modelar  un  dominio  específico  de  hardware,  software, 

redes, componentes, etc.

2. Integración perfecta  con los  principales  IDEs:  SDE esta  disponible  en varios  IDEs incluyendo 

Microsoft Visual Studio, Borland JBuilder, Eclipse/IBM WSAD, NetBeans/Sun ONE, IntelliJ IDEA y 

JDeveloper,  lo  que  puede  proporcionar  un  entorno  que  integra  todo  el  modelo  de  código 

desplegando el proceso de desarrollo de software.

3. Completa integración con Microsoft Office: VP-UML y SDE soporta la copia de diagramas como 

objetos OLE, para poder pegar el diagrama a cualquier documento Word, Excel, Power Point. El 

contenido del diagrama se puede editar directamente, sin embargo no hay que preocuparse de 

perder el diagrama original de la fuente.

4. Herramientas efectivas y costeables: son los más asequibles con las actuales funciones de las 

herramientas CASE-UML. Cuestan la octava parte del precio de otras herramientas de modelado 

con funcionalidades similares. Sus diversas ediciones se encuentran disponibles y se puede elegir 

de acuerdo a su presupuesto y necesidades.

5. Herramientas UML más fáciles de usar: Ofrece una edición de líneas para diagramas UML. Se 

puede crear y especificar un modelo de elementos sin cuadro de diálogos. Los recursos centrados 

en la interfaz ayuda, en las tareas y botones de acceso directo se muestran cuando un elemento 

del diagrama está seleccionado. Se realizan operaciones como mostrar/ocultar compartimientos, 

ajuste de tamaño y creación de elementos con un solo clic del ratón.

6. Soporta múltiples plataformas: no importa el Sistema Operativo que este en uso, VP-UML y SDE 

se puede ejecutar en equipo y están disponibles en muchas plataformas como Windows, Linux, 

Mac OS X y Java Desktop.

7. Análisis textual para la identificación de clases candidatas: el análisis textual es una técnica útil y 

práctica para la captura de los requisitos del sistema y la identificación de las clases candidatas. 

Éstas son las únicas herramientas.

8. Soporte  para  tarjetas  de  Clase-Responsabilidad-Colaboración:  las  tarjetas  de  Clase-
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Responsabilidad-Colaboración  es  una  forma  de  identificar  clases,  responsabilidades  y 

colaboraciones entre objetos en un sistema orientado a objetos. VP-UML y SDE son las únicas 

herramientas de modelado UML que soportan esta técnica.

9. Conversión instantánea de archivos de código fuente, binario y ejecutable a modelos: VP-UML y 

SDE permiten  ingeniería  inversa  para  crear  modelos  UML desde   archivos  de  código  fuente, 

binario y ejecutable. Soporta lenguajes o formatos como XML; XML Schema; .NET dll o archivos 

.exe; clases de Java, librerías o código fuente; archivos fuentes de C++ y  archivos fuentes de 

CORBA.

10. Diseño  automático  del  diagrama:  Con  su  diseño  automático  se  pueden  ordenar  diagramas 

engorrosos.

 1.9  Conclusiones.

En el estudio realizado se definieron elementos que nos permitieron en una etapa posterior desarrollar 

todos los artefactos y diagramas necesarios para la realización del módulo Seguimiento y Control  del 

proyecto SINAPSIS:

• Se definió como necesidad de uso el Proceso Unificado de Desarrollo de Software para darle inicio 

al mismo.

• Se definió  como técnica  de  modelado  para  los  procesos de negocio  BPMN para  entender  el 

contexto en el que se presenta el módulo y UML en los diagramas de casos de uso del sistema en 

la solución propuesta del mismo.

• Se definieron todas las etapas que comprende la Ingeniería de Requisitos que son necesarias para 

darle solución al módulo.
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• Se utilizaron patrones de casos de uso que permitieron estructurar y describir los mismos, para 

garantizar  la  trazabilidad  de  los  diagramas  a  todo  lo  largo  del  proceso,  permitiendo  obtener 

elementos importantes que en otro flujo de trabajo se puedan convertir en elementos de diseño.
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 2  Capítulo 2: Características del Sistema

 2.1  Introducción.

Las necesidades de los clientes son el elemento fundamental para construir un sistema informático, es por 

ello  que en el  presente capítulo se describen los procesos de negocio del módulo de Seguimiento y 

Control  del  proyecto  SINAPSIS,  dentro  de  los  cuales,  se  obtienen  los  requisitos  funcionales  y  no 

funcionales del sistema a través de las diferentes etapas de la  Ingeniería de Requisitos.  Se muestra 

además  la  definición  de  los  actores,  su  interacción  con  los  casos  de  uso  del  sistema,  así  como la 

descripción de los mismos para plasmar las necesidades de los clientes en las funcionalidades que la 

solución que se propone presenta.

 2.2  Relación de actividades y artefactos como un todo en el proceso de desarrollo de 

software.

Para lograr el cumplimiento del objetivo en la presente investigación a lo largo del desarrollo de este 

capítulo, se han definido los elementos necesarios a tener en cuenta para lograr un efectivo diseño. Desde 

el punto de vista empírico y haciendo uso de la observación participante de los autores de este trabajo en 

el desarrollo de sistemas informáticos, se pudieron definir estos elementos. Se comenzó analizando el 

problema planteado, y definiendo las variables que lo componen. Luego se procedió a dimensionar la 

variable  dependiente  del  mismo  que  se  encuentra  cualitativamente  definida  en  el  problema.  A 

continuación se evidencia el proceso desarrollado:

28



Capítulo 2: Características del Sistema.

Operacionalización de las variables. Dimensión Indicadores

Efectivo diseño en el módulo de 

Seguimiento y Control del proyecto 

SINAPSIS

Efectivo Lenguajes de Modelado

Especificación de Requisitos

Validación de Requisitos

Trazabilidad de Diagramas

Reutilización de Componentes

Tabla 1: Operacionalización de las variables.

Con el objetivo de garantizar que se obtengan artefactos con la menor cantidad de errores posible, se ha 

seguido el  curso de las actividades de RUP en los flujos de trabajo de Modelamiento del  Negocio y 

Levantamiento de Requerimientos como se muestra en la Figura 4, para obtener artefactos trazables que 

den entrada a una etapa posterior de diseño del sistema y de esta forma contribuir a un buen desarrollo 

del mismo.
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Figura 4: Relación entre actividades y artefactos en los flujos de trabajo 

Modelamiento del Negocio y Levantamiento de Requerimientos.
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 2.3  Modelamiento del negocio.

A continuación se presentan los artefactos generados en el flujo de trabajo de Modelamiento del Negocio.

 2.3.1  Descripción de los procesos del negocio.

A continuación se describirán los diferentes procesos de negocio que se han identificado en el módulo de 

Seguimiento y Control para el Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores.

Proceso de Ejecución de Proyectos.

Este es el proceso de negocio principal del módulo, que da inicio a la ejecución de un proyecto para llevar 

a cabo sus actividades, inspeccionar y actualizar su seguimiento físico y financiero, replanificarlo, evaluar 

su continuidad, y consultar su ejecución hasta el cierre del mismo. Las entidades que participan en este 

proceso son el Organismo Responsable de la ejecución del proyecto, el Organismo de Adscripción, el 

Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Planificación  y  Desarrollo  (MPPPD),  la  Vicepresidencia  de  la 

República y la Contraloría Social.

Para ver el diagrama del proceso debe consultarse el anexo Proceso de Ejecución de Proyectos (90).

Proceso de Replanificación.

Constituye  un  subproceso  del  proceso  descrito  anteriormente,  en  este  se  realiza  un  reajuste  del 

cronograma del proyecto y se evalúan las propuestas por las diferentes entidades participantes en el 

mismo.  Las  entidades  involucradas  en  este  proceso  son  el  Organismo  Responsable,  el  Organismo 

Superior y el MPPPD.

Para ver el diagrama del proceso debe consultarse el anexo Proceso de Replanificación (91).

Proceso de Seguimiento de Ejecución Financiera.

Este proceso se ajusta al  cronograma de ejecución para efectuar el  pago a un proyecto teniendo en 

cuenta que en cualquier momento del proceso se puede reajustar el cronograma de ejecución. La entidad 

participante es el Organismo Responsable de la ejecución financiera.

Para  ver  el  diagrama del  proceso  debe  consultarse  el  anexo  Proceso  de  Seguimiento  de  Ejecución 

Financiera (91).
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Proceso de Seguimiento de Ejecución Física.

Este proceso se ajusta al cronograma de ejecución para ejecutar las actividades de un proyecto teniendo 

en cuenta que en cualquier momento del proceso se puede reajustar el cronograma de ejecución. La 

entidad participante es el Organismo Responsable de la ejecución física.

Para ver el diagrama del proceso debe consultarse el anexo Proceso de Seguimiento de Ejecución Física 

(92).

 2.3.2  Reglas del negocio.

A continuación  se  especifican  las  restricciones,  políticas  o  condiciones  existentes  en  el  negocio  del 

módulo Seguimiento y Control de Proyectos del proyecto SINAPSIS y que deberán ser respetadas por el 

sistema a desarrollar. 

RN. 1 Para iniciar el seguimiento de un proyecto debe estar aprobado en el POAN.

Tipo: Restricción.

RN. 2 Los proyectos quedaran iniciados en la fecha que se indique en la planificación de la misma.

Tipo: Inferencia.

RN. 3 Para dar seguimiento a un proyecto este tiene que estar iniciado.

Tipo: Restricción.

RN. 4 La actualización del seguimiento de los proyectos se hará mensualmente.

Tipo: Restricción.

RN. 5 Un seguimiento de proyecto está dado por la  actualización de la ejecución física territorial  del 

proyecto, la actualización de empleos del proyecto y la actualización de la ejecución física y financiera de 

las acciones específicas del proyecto.

Tipo: Restricción.

RN. 6 La actualización de los empleos del proyecto consta de la cantidad de empleos directos femeninos y 

masculinos, y la cantidad de empleos indirectos; tanto en fase de ejecución como en fase de operación, 
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esta última no aplicable a todos los proyectos.

Tipo: Cálculo.

RN. 7 La actualización de la ejecución física territorial consta de lo real ejecutado en cada una de las 

localizaciones especificadas en la planificación del proyecto.

Tipo: Cálculo.

RN. 8 Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecución deberá dividirse en 

meta masculina y femenina.

Tipo: Inferencia.

RN. 9 Para dar seguimiento a una acción específica de un proyecto esta tiene que estar iniciada.

Tipo: Restricción.

RN. 10 Las acciones específicas de proyecto inician en las fechas que se indicaron en la programación de 

las mismas.

Tipo: Restricción.

RN. 11 La actualización de la ejecución financiera de una acción específica de proyecto consta de lo real 

ejecutado en cada una de las locaciones y lo financieramente comprometido, causado y pagado por cada 

una de las imputaciones presupuestarias.

Tipo: Cálculo.

RN. 12 Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuestarias por concepto de 

gastos de las acciones específicas del proyecto ni de las acciones centralizadas, solamente manejan los 

totales de comprometido, causado y pagado.

Tipo: Modelo de datos.

RN.  13 La  actualización  de  la  ejecución  financiera  de  las  acciones  específicas  de  proyectos  de  los 

organismos  centralizados  se  realiza  en  el  sistema  SIGECOF,  y  este  pasará  la  información  de  la 

actualización al sistema SINAPSIS.
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Tipo: Restricción.

RN. 14 La actualización de la ejecución física de acción centralizada consta de la meta ejecutada en cada 

locación de la distribución territorial y el total de la meta ejecutada al mes.

Tipo: Cálculo.

RN. 15 Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecución deberá dividirse en 

meta masculina y femenina.

Tipo: Inferencia.

RN. 16 Si la acción específica tiene volumen de trabajo entonces no tiene distribución territorial.

Tipo: Inferencia.

RN. 17 Para cerrar un proyecto este tiene que estar en ejecución.

Tipo: Restricción.

RN. 18 Para cerrar un proyecto debe presentarse un documento que avale el cierre del proyecto.

Tipo: Restricción.

RN. 19 Para paralizar un proyecto este tiene que estar en ejecución.

Tipo: Restricción.

RN. 20 Para paralizar un proyecto debe presentarse un documento que avale la paralización del proyecto.

Tipo: Restricción.

RN. 21 Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuestarias por concepto de 

gastos de las acciones específicas del proyecto ni de las acciones centralizadas, solamente manejan los 

totales de comprometido, causado y pagado.

Tipo: Modelo de datos.

RN. 22 La actualización de la ejecución de una acción centralizada consta de la actualización financiera 

de las acciones específicas de dicha acción centralizada.
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Tipo: Cálculo.

RN. 23 La actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de acciones centralizadas 

de los organismos centralizados se realiza en el sistema SIGECOF, y este pasará la información de la 

actualización al sistema SINAPSIS.

Tipo: Restricción.

RN. 24 Los entes descentralizados deben reportar la situación financiera mensualmente.

Tipo: Restricción.

RN. 25 La actualización de la situación financiera consta del total aprobado por la ley de presupuesto, lo 

acordado, lo disponible y lo pagado por cada una de las fuentes de financiamiento de la entidad.

Tipo: Cálculo.

RN. 26 La inspección consta de la fecha de inspección, la persona responsable de la inspección y la 

descripción del resultado o evaluación del proyecto inspeccionado.

Tipo: Cálculo.

RN. 27 Los proyectos a replanificar son los aprobados en el POAN.

Tipo: Restricción.

RN.  28 La  fecha de  inicio  de la  primera  Acción Específica  debe coincidir  con la  fecha de inicio  del 

proyecto.

Tipo: Restricción.

RN. 29 La fecha de culminación de la última Acción Específica debe coincidir con la fecha de culminación 

del proyecto.

Tipo: Restricción.

RN. 30 Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Acción Específica entonces estas deben ser mayor 

que la fecha actual.

Tipo: Inferencia.
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RN. 31 Si la Acción Específica está en estado “Iniciada” o “Terminada” entonces no se podrá eliminar.

Tipo: Inferencia.

RN. 32 Si la Acción Específica está “Iniciada” entonces se podrá cerrar.

Tipo: Inferencia.

RN. 33 Si la Acción Específica está “Terminada” o “Cerrada” entonces no se podrá modificar.

Tipo: Inferencia.

RN. 34 La fecha de inicio de la primera Actividad dentro de una Acción Específica debe coincidir con la 

fecha de inicio de dicha Acción Específica.

Tipo: Restricción.

RN. 35 La fecha de culminación de la última Actividad dentro de una Acción Específica debe coincidir con 

la fecha de culminación de dicha Acción Específica.

Tipo: Restricción.

RN. 36 Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Actividad entonces estas deben ser mayor que la 

fecha actual.

Tipo: Inferencia.

RN. 37 Si se modifica una acción específica entonces el nuevo monto asignado tiene que ser mayor o 

igual al monto causado de la acción específica en cuestión. 

Tipo: Inferencia.

 2.4  Especificación de los requisitos de software.

A continuación se muestran las condiciones o capacidades que el sistema debe cumplir así como las 

propiedades o cualidades que debe tener el mismo. Se listan el conjunto de requisitos funcionales y no 

funcionales que responden de manera directa a las necesidades de los clientes o usuarios del sistema a 

construir (módulo de Seguimiento y Control del sistema SINAPSIS).
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 2.4.1  Requisitos funcionales.

A continuación se presentan los requisitos funcionales del sistema expresados en lenguaje natural. Los 

mismos serán identificados con las siglas RF_SC. más el Número del requisito (Ej. RF_SC. 01) y serán 

listados solamente, para mayor información sobre los mismos dirigirse al anexo Requisitos Funcionales 

(92).

RF_SC.1  Listar proyectos.

RF_SC.2  Buscar proyectos para iniciar.

RF_SC.3  Iniciar proyecto.

RF_SC.4  Mostrar mensaje de alerta de inicio de proyecto.

RF_SC.5  Calcular costo total de proyecto.

RF_SC.6  Listar proyectos propuestos para iniciar.

RF_SC.7  Buscar proyectos propuestos para iniciar.

RF_SC.8  Aceptar Iniciar proyecto.

RF_SC.9  Rechazar Iniciar proyecto.

RF_SC.10  Crear nota de rechazo.

RF_SC.11  Calcular porciento de ejecución física de proyecto.

RF_SC.12  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de proyecto.

RF_SC.13  Calcular porciento de ejecución financiera causado de proyecto.

RF_SC.14  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de proyecto.

RF_SC.15  Listar proyectos que están en ejecución.

RF_SC.16  Buscar proyectos que están en ejecución.

RF_SC.17  Listar seguimientos.

RF_SC.18  Evaluar seguimiento.
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RF_SC.19  Listar acciones específicas de un proyecto.

RF_SC.20  Calcular porciento de ejecución física de acción específica.

RF_SC.21  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de acción específica.

RF_SC.22  Calcular porciento de ejecución financiera causado de acción específica.

RF_SC.23  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de acción específica.

RF_SC.24  Mostrar gráfica de avance de la ejecución física.

RF_SC.25  Mostrar gráfica de avance de la ejecución financiera.

RF_SC.26  Mostrar distribución financiera y física territorial del proyecto no sensible a género.

RF_SC.27  Mostrar distribución financiera y física territorial del proyecto sensible a género.

RF_SC.28  Actualizar ejecución física territorial del proyecto no sensible a género.

RF_SC.29  Actualizar ejecución física territorial del proyecto sensible a género.

RF_SC.30  Actualizar empleos.

RF_SC.31  Mostrar datos de la actualización de empleos.

RF_SC.32  Mostrar datos de las imputaciones presupuestarias por concepto de gastos.

RF_SC.33  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto de acciones específicas de los proyectos de los organismos centralizados.

RF_SC.34  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto de los organismos descentralizados.

RF_SC.35  Mostrar programación física mensual de la acción específica no sensible a género.

RF_SC.36  Mostrar programación física  mensual de la acción específica sensible a género.

RF_SC.37  Mostrar programación física  mensual de la acción específica con volumen de trabajo.

RF_SC.38  Actualizar ejecución física de la acción específica no sensible a género.

RF_SC.39  Actualizar ejecución física de la acción específica sensible a género.
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RF_SC.40  Actualizar ejecución física de la acción específica con volumen de trabajo.

RF_SC.41  Guardar actualización del seguimiento.

RF_SC.42  Enviar actualización de seguimiento a revisión.

RF_SC.43  Aceptar actualización de seguimiento.

RF_SC.44  Rechazar actualización de seguimiento.

RF_SC.45  Mostrar mensaje de alerta de cierre de proyecto.

RF_SC.46  Introducir datos de cierre de proyecto.

RF_SC.47  Listar proyectos propuestos a cerrar.

RF_SC.48  Buscar proyectos propuestos a cerrar.

RF_SC.49  Mostrar detalles de cierre de proyecto.

RF_SC.50  Aceptar cierre de proyecto.

RF_SC.51  Rechazar cierre de proyecto. 

RF_SC.52  Mostrar mensaje de alerta de paralización de proyecto.

RF_SC.53  Introducir datos de paralización de proyecto.

RF_SC.54  Listar proyectos propuestos a paralizar.

RF_SC.55  Buscar proyectos propuestos a paralizar.

RF_SC.56  Mostrar detalles de paralización de proyecto.

RF_SC.57  Aceptar paralización de proyecto.

RF_SC.58  Rechazar paralización de proyecto.

RF_SC.59  Listar acciones centralizadas a actualizar de una UEL.

RF_SC.60  Calcular costo total de acción centralizada.

RF_SC.61  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de una acción centralizada.
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RF_SC.62  Calcular porciento de ejecución financiera causado de una acción centralizada.

RF_SC.63  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de una acción centralizada.

RF_SC.64  Listar acciones específicas de una acción centralizada.

RF_SC.65  Actualizar ejecución financiera de acción específica para los entes descentralizados.

RF_SC.66  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto  de  acciones  específicas  de  las  acciones  centralizadas  de  los  organismos 

centralizados.

RF_SC.67  Guardar sin enviar actualización de las acciones centralizadas.

RF_SC.68  Enviar a revisión la actualización de las acciones centralizadas.

RF_SC.69  Mostrar  mensaje  de  alerta  de  envío  a  revisión  de  la  actualización  de  las  acciones 

centralizadas.

RF_SC.70  Calcular costo total de UEL.

RF_SC.71  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de una UEL.

RF_SC.72  Calcular porciento de ejecución financiera causado de una UEL.

RF_SC.73  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de una UEL.

RF_SC.74  Listar UEL.

RF_SC.75  Mostrar detalles de la actualización de la ejecución financiera de acción específica de 

las acciones centralizadas de las UEL.

RF_SC.76  Aceptar actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

RF_SC.77  Rechazar actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

RF_SC.78  Listar seguimientos de actualizaciones de las acciones centralizadas.

RF_SC.79  Listar actualizaciones financieras.

RF_SC.80  Mostrar detalles de situación financiera.
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RF_SC.81  Actualizar situación financiera.

RF_SC.82  Mostrar mensaje de confirmación de actualización de situación financiera.

RF_SC.83  Buscar proyecto a inspeccionar.

RF_SC.84  Mostrar resultado de búsqueda de proyecto a inspeccionar.

RF_SC.85  Crear inspección.

RF_SC.86  Listar inspecciones.

RF_SC.87  Mostrar detalles de inspección.

RF_SC.88  Modificar inspección.

RF_SC.89  Eliminar inspección.

RF_SC.90  Mostrar aviso datos incorrectos.

RF_SC.91  Mostrar aviso de confirmación.

RF_SC.92  Replanificar proyecto.

RF_SC.93  Introducir causas de la replanificación.

RF_SC.94  Ver detalles de causas de la replanificación.

RF_SC.95  Mostrar datos de proyecto a replanificar.

RF_SC.96  Guardar replanificación del proyecto.

RF_SC.97  Enviar a revisión la replanificación del proyecto.

RF_SC.98  Aceptar replanificación de proyecto.

RF_SC.99  Rechazar replanificación de proyecto.

RF_SC.100  Listar proyectos aprobados para el POAN.

RF_SC.101  Listar proyectos propuestos a replanificar.

RF_SC.102  Introducir causas de modificación de acciones centralizadas.
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RF_SC.103  Ver detalles de causas de replanificación de acciones centralizadas.

RF_SC.104  Guardar modificación de acciones centralizadas.

RF_SC.105  Enviar a revisión la modificación de acciones centralizadas.

RF_SC.106  Aceptar modificación de acciones centralizadas.

RF_SC.107  Rechazar modificación de acciones centralizadas.

RF_SC.108  Listar UEL que han propuesto modificaciones en las acciones centralizadas.

 2.4.2  Requisitos no funcionales.

Para  brindar  una  organización  de  los  requisitos  no  funcionales  que  se  especifican  en  este 

documento  se  ha  empleado  la  clasificación  por  requisitos  de  calidad.  A  continuación  mostramos  las 

categorías en que agrupamos los requisitos no funcionales.

Usabilidad: Requisitos  que  determinan  las  características  generales  de  la  capa  de  presentación  del 

sistema en cuanto a las características de diseño gráfico de la misma, además de las facilidades para que 

el uso del sistema por parte del usuario final.

Fiabilidad:  Estos requerimientos están relacionados con la capacidad del usuario para confiar  en las 

respuestas del  sistema,  en un sentido  técnico,  es decir,  que la  funcionalidad del  sistema no se vea 

afectada por factores ajenos al sistema  como los son los factores técnicos.

Eficiencia:  Los  requerimientos  clasificados  en  esta  categoría  están  relacionados  con  tiempos  de 

respuesta  estimados,  requeridos  y  esperados   para  la  ejecución  en  línea  de  procesos  del  sistema, 

teniendo como base la plataforma tecnológica y escenarios específicos a los que en teoría el sistema 

estará expuesto y frente a los que deberá responder. 

Seguridad:  Requerimientos relacionados con la confidencialidad de los datos en la transmisión y en el 

almacenamiento,  junto  con  las  necesidades  del  sistema  para  evitar  intrusiones  no autorizadas  al 

mismo  y  la  capacidad  para  seguir  eventos  que  comprometan  esta seguridad a través del tiempo. 

Portabilidad:  Estos requerimientos describen la capacidad del  sistema para migrar de una plataforma 
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hardware a otra sin que esto represente mayores traumatismos para el cliente del mismo, teniendo en 

cuenta los requisitos técnicos presentados y las generalidades naturales de configuración del sistema.

Reusabilidad: Estos requerimientos consideran  la capacidad de los componentes del sistema de prestar 

servicios a otros sistemas, de tal manera que el componente como valor adicional al cumplimiento de sus 

funciones  pueda  prestar  sus  servicios  a  otros  sistemas  sin  que  esto  implique  modificaciones  o 

redefiniciones en dicho componente.

Capacidad: Consideran  los  requerimientos  de  tecnología  que  permitirán  al  sistema  ejecutar  sus 

funciones  de  manera  que  responda  a  las  expectativas  del  usuario  en  términos  de eficiencia y 

eficacia en la respuesta de las operaciones. Se tienen en cuenta también las características, que harán 

que sea posible que el sistema funcione de manera estable durante un tiempo determinado, planeando el 

crecimiento del mismo.

Usabilidad.

RNF.1 Cumplir con las pautas de diseño de las interfaces.

El sistema deberá tener una interfaz gráfica uniforme a través del mismo incluyendo pantallas, menús  y 

opciones. Las pautas de diseño serán definidas por el equipo de diseño gráfico y se realizarán siguiendo 

los lineamientos de la arquitectura de información.

RNF.2 Agrupar  vínculos y botones  por  grupos funcionales.

La consistencia de la interacción entre usuario y sistema estará determinada por el diseño de la interfaz de 

usuario  que  mantendrá  los  elementos  como menús,  banners  y  zona  de trabajo,  en  posiciones  fijas, 

además de la mayor uniformidad posible entre cuadros de texto y botones.  

El   sistema  deberá   ser   de  uso  intuitivo,   de   tal   forma  que  se   reduzca  los   tiempos  de 

entrenamiento,  soporte  y  prueba  por  parte  del  usuario.   La   agrupación   de   los   botones   por 

funcionalidad  determinará  además  la  capacidad  de componer la interfaz de acuerdo a las funciones 

requeridas por un rol determinado.

RNF.3 Los mensajes, títulos y demás textos que aparezcan en la interfaz del sistema deben 

aparecer en idioma español.
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Tanto los títulos de los componentes de la interfaz, como los mensajes para interactuar con los usuarios, 

así como los mensajes de error, deberán ser en idioma español y tener una apariencia uniforme en todo el 

sistema.  Los  mensajes  de  error  deberán  ser  lo  suficientemente  informativos  para  dar  a  conocer  la 

severidad del error.

RNF.4 Utilizar campos de selección en la interfaz en los casos que sea posible. 

El sistema deberá facilitar la entrada de datos a los usuarios,  presentando  campos de selección que 

permitan escoger los valores.  Estos campos contendrán los valores posibles con los que se podrá llenar 

un determinado elemento en la interfaz, haciendo que el proceso de llenado de datos sea lo más intuitivo 

posible de tal forma que los usuarios se puedan adaptar con facilidad al sistema.

Los elementos mostrados en estos campos de valores deben ser configurables en el sistema de manera 

que se puedan cambiar, eliminar o agregar nuevos.

RNF.5 Contar con una ayuda  en  línea  para guiar en el uso de la interfaz.

El sistema deberá proporcionar ayudas en línea, según la página donde el usuario se encuentre. La ayuda 

tendrá un nivel  de detalle  suficiente para que el  usuario  que no conoce la  funcionalidad del sistema, 

entienda el contexto y pueda entender las operaciones del mismo, de tal forma que pueda, de manera 

intuitiva, determinar el paso que debe seguir para ejecutar lo que el sistema le permite. La ayuda debe 

contar con una descripción de cada una de las funciones posibles a realizar  según el contexto y con 

imágenes que complementen esta información.

RNF.6 Permitir uso del teclado para realizar operaciones sobre el sistema (Permitir acceso 

rápido al sistema usando el teclado).

El sistema debe permitir su uso desde el teclado con funciones básicas como Tab para moverse por los 

campos  de  una  página  determinada,  Enter  para  accionar  un  botón  seleccionado.  Se  utilizarán  tres 

funciones,  dentro de las que se encuentran Ctrl+C  para copiar  una información seleccionada en un 

campo específico,  Ctrl+V  para  pegar  una  información  especifica  y  Ctrl+X  para  cortar  la  información 

seleccionada.
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RNF.7 Mostrar  los  valores  de  los  campos  numéricos  utilizando  separadores,  según 

estándares.

El  sistema debe  ser  preciso  en cada  una  de las  salidas  debido  al  manejo  de  dígitos  e  información 

referente a diferentes montos asociados a los proyectos. Para esto debe seguir un estándar único en la 

codificación de las cifras y la separación de los dígitos, para la separación de miles se utilizará la coma y 

para las cifras decimales el punto (ej. 100, 000,000.00).

Fiabilidad.

RNF.8 Prever contingencias para eventos de caída del sistema.

El  sistema  deberá  prever  contingencias  que  pueden  afectar  la  prestación  estable  y permanente del 

servicio. La siguiente es la lista de las contingencias que se deben tener en cuenta y se pueden considerar 

críticas: 

4. Sobrecarga del sistema por volumen de usuarios. 

5. Caída del sistema por sobrecarga de procesos. 

6. Caída del sistema por sobrecarga de transacciones. 

7. Caída del sistema por volumen de datos excedido  en la base o bodega de datos. 

Estas consideraciones implicarán que la infraestructura técnica sobre la que se implantará el  sistema 

garantice una alta disponibilidad del mismo.

Eficiencia.

RNF.9 Responder en tiempos aceptables las peticiones que se realicen en el sistema.

El sistema debe ser capaz de dar respuestas a las peticiones con un nivel aceptable de desempeño. 

Teniendo en cuenta el nivel de concurrencia que pueda existir, debe ser capaz de prestar servicio sin que 

se deterioren los tiempos de respuestas

Seguridad.

RNF.10 Permitir el intercambio de datos entre el cliente y el servidor  por canales cifrados. 
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El sistema deberá permitir la transmisión por canales cifrados cuando se trate de información confidencial, 

de manera que no viaje en texto plano por la red.

RNF.11 Almacenar de manera cifrada las claves de los usuarios en la base de datos.

Las contraseñas de los usuarios no deben ser almacenadas en texto plano, esta información debe ser 

privada y específica de cada uno, de manera que nadie pueda reemplazar la identidad de un usuario en el 

sistema.

RNF.12 Registrar cada una de las operaciones llevadas a cabo por un usuario en el sistema.

Se debe realizar un registro de cada una de las acciones que realiza un usuario en el sistema de manera 

que se tenga la fecha y hora en se realizó una determinada operación y quien la realizó.

RNF.13 Definir una jerarquía de usuarios para el manejo centralizado de los mismos en el 

sistema.

Se debe crear una jerarquía de usuarios, los cuales deben ser manejados por administradores de cada 

uno de los niveles. Las acciones que podrá realizar un usuario estarán determinadas por los roles que 

tendrá  el  usuario.  Cada  usuario  pertenecerá  a  una  entidad  específica,  existirán  administradores  en 

cualquier entidad que se desee. 

RNF.14 Permitir la creación de roles de usuarios.

Los roles serán creados por un administrador central y se podrán asignar a determinadas entidades de 

manera que los administradores de dichas entidades solo puedan crear usuario con dichos roles. Los 

roles contendrán funcionalidades específicas del sistema que determinarán el acceso a las mismas por 

parte de los usuarios.

RNF.15 Permitir la creación de grupos de usuarios.

Los grupos de usuarios contarán con un conjunto de roles asignados, luego un usuario puede formar parte 

de uno o varios grupos de usuario, a dicho usuario se le asignarán los roles definidos para cada uno de 

los grupos de usuarios a los que pertenece. Los grupos de usuarios se crearán a nivel central y se podrán 

asignar a determinadas entidades al igual que los roles. 
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RNF.16 Permitir la gestión y administración de usuarios en el sistema.

El sistema debe permitir la creación, modificación, activación y desactivación de los usuarios del mismo. 

De cada usuario se debe almacenar: el nombre del usuario, nombre y apellidos de la persona, entidad a la 

cual  pertenece,  número  de identificación,  teléfono y  correo electrónico.  A cada  usuario  se  le  podrán 

asignar varios roles y a su ves se puede incluir en varios grupos de usuarios.

RNF.17 Definir niveles de acceso a la información en el sistema.

La información que maneja el sistema siempre va ser restringida de acuerdo a la entidad donde se originó, 

permitiendo solo el acceso a la misma a dicha entidad y a las entidades rectoras de la misma.

RNF.18 Restringir el acceso al sistema.

Para acceder al sistema cada usuario debe ser autenticado, de manera que se pueda determinar si tiene 

acceso al mismo y en cado de ser así determinar las funcionalidades a las que tiene acceso y restringir su 

actividad al uso de las mismas las cuales están determinadas por los roles que contiene el usuario. Para 

autenticarse el usuario debe colocar: nombre de usuario y contraseña.

RNF.19 Identificar autenticaciones forzadas realizadas por programas.

El sistema debe permitir identificar las autenticaciones que puedan ser realizadas por programas con el 

objetivo de forzar la entrada al sistema.

RNF.20 Permitir la gestión de las contraseñas.

El sistema debe permitir que cada usuario pueda cambia su contraseña, así como debe exigir  que la 

misma tenga un nivel aceptable de complejidad. Además se debe permitir generar una contraseña de un 

usuario.

Portabilidad.

RNF.21 Permitir la configuración de cada unos de los nomencladores del sistema.

Los valores de los nomencladores deben poder ser modificados, eliminados y agregados, de manera que 

puedan ser incorporados al sistema de manera automática.  

RNF.22 Permitir configuración de jerarquía de entidades.
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El sistema debe permitir la configuración de cada una de las entidades que son la base de la gestión de 

documentos que se mueve en el mismo, de manera que se puedan modificar sus datos, eliminar y crear 

nuevas, además se debe permitir definir la jerarquía existente entre cada una de estas entidades.

RNF.23 Garantizar compatibilidad con navegadores de uso común.

El sistema deberá ser compatible con los navegadores:

  Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior

  Mozilla Firefox 2.0 o superior

RNF.24 Utilizar estándares de codificación.

El código fuente del sistema deberá cumplir con un estándar de codificación. El estándar especificado 

debe considerar puntos como: Estándares  de  nombres  utilizados  en  todos  sus  objetos:  programas, 

formas,   tablas,  campos,  índices,  procedimientos,  paquetes.  Codificación  de  los  comentarios  para  la 

generación  automática  de  la  documentación.  Empleo  de  las  características  del  IDE  (Interface 

Development Enviroment) para el formato del código.

RNF.25 Diseñar  un  sistema  compuesto  por módulos,  que  agrupen funcionalidad.

El sistema deberá garantizar que cada subsistema, aplicación y componente tienen fronteras claramente 

definidas y funciones relacionadas. Cada módulo será independiente del resto.

RNF.26 Garantizar que las actualizaciones del sistema sean a nivel central (Servidor).

El sistema deberá estar orientado a que las actualizaciones sólo se hagan en el sitio del servidor, de tal 

manera que no sea necesario actualizar todos y cada uno de los clientes que acceden a la información del 

sistema.

RNF.27 Emplear  el  protocolo  ssl  (Secure Socket  Layer).  para  el  aseguramiento del canal.

El sistema deberá incorporar el protocolo de transmisión segura de datos a través de Internet  SSL como 

método de aseguramiento del canal.

Reusabilidad.
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RNF.28 Garantizar que los formatos de los archivos de salida del sistema sean compatibles 

con los programas más comunes.

Los ficheros que genere el sistema deben utilizar formatos estándares como (rtf, pdf, xsl) de manera que 

sean compatibles con las siguientes herramientas:

  Microsoft Office 2003 o superior

  Acrobat Reader 6.0 o superior

  Open Office 2.3 o superior

RNF.29 Definir un modelo tres capas para el sistema.

El  sistema  deberá  considerar  en  su  arquitectura  un  modelo  tres  capas,  donde  se  definen  tres 

componentes  lógicos  de  manera  independiente:  capa  de  presentación  o  interfaz  de usuario, capa de 

lógica de negocio y capa de datos. Esta arquitectura determina una separación entre la lógica del negocio 

y la presentación de la aplicación, lo que permite el uso de servicios desde la capa de lógica del negocio 

ya sea por la capa de presentación del sistema o por otros sistemas que requieran el mismo servicio.

Capacidad.

RNF.30 Considerar  características técnicas mínimas para la ejecución en clientes.

Para que un cliente de la aplicación pueda ejecutar procesos, en línea, considerados en el sistema el 

punto de acceso deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos.  

•  Procesador 2.0 Ghz.

•  Memoria 512 MB.

•  Disco duro 20 GB.

•  Sistema Operativo Windows 98, 2000, XP o para Servidor o Linux. 

•  Navegador internet Explorer 6.0 o posterior, Mozilla Firefox 2.X.

•  Conexión a Internet. mínimo 56Kbps.
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Para que un cliente de la aplicación pueda observar y analizar resultados de los procesos consignados  en 

documentos  electrónicos,  el  punto  de  acceso  deberá  cumplir  con  los siguientes requisitos mínimos.  

•  Herramienta Microsoft Office 2003 o superior.

•  Herramienta Acrobat Reader 6.0 o superior.

•  Herramienta Open Office 2.3 o superior.

 2.5  Definición de los casos de uso del sistema.

En el presente epígrafe se podrá observar la definición de los actores y casos de uso del sistema, así 

como la interacción entre los mismos a través de los diagramas de casos de uso. Se describen además 

cada uno de los casos de uso del sistema para tener una mayor información sobre las funcionalidades que 

el sistema debe poseer y a las restricciones que está sometido.

 2.5.1  Definición de los actores del sistema.

Actor Descripción

Planificador Organismo Responsable

Los  planificadores  de  los  distintos  organismos 

responsables  de  la  ejecución  de  proyecto  es  el 

encargado  de  dar  seguimiento  a  los  proyectos  del 

organismo al que él pertenece, así como replanificar el 

plan operativo de los proyectos en caso de que existan 

desvíos en la ejecución.

Planificador Organismo Responsable Descentralizado

Además  de  realizar  las  funciones  del  Planificador 

Organismo Responsable es quien hace seguimiento a 

la ejecución financiera de las acciones específicas de 

los proyectos pertenecientes al ente descentralizado al 

que él pertenece.

Planificador Organismo Responsable Centralizado

Además  de  realizar  las  funciones  del  Planificador 

Organismo  Responsable  es  el  encargado  de  hacer 

seguimiento a la ejecución financiera  de las acciones 

específicas  de  los  proyectos  del  ente  centralizado  al 

que pertenece.
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Sistema SIGECOF

El  sistema  SIGECOF  es  el  encargado  manejar  la 

gestión financiera de todos los entes centralizados, es 

el encargado de actualizar la situación financiera de las 

acciones  específicas  de  los  proyectos  de  los  entes 

centralizados. 

Revisor Organismo Responsable

Los revisores de los distintos organismos responsables 

de la ejecución de proyectos revisan las actualizaciones 

de los seguimientos de la ejecución de los proyectos y 

las  acciones  centralizadas  del  organismo,  así  como 

revisar  la  replanificación  del  plan  operativo  y  las 

modificaciones a las acciones centralizadas.

Revisor Organismo Superior

Los  revisores  de  los  organismos  superiores  son 

aquellos  que  se  encargan  de  revisar  las 

replanificaciones  realizadas  a  los  proyectos  y  a  las 

acciones  centralizadas  de  los  entes  adscritos  a  su 

organismo.

Revisor MPPD

Los revisores del Ministerio del Poder Popular para la 

Planificación y  Desarrollo  son los revisores definitivos 

de las replanificaciones de los proyectos y las acciones 

centralizadas.

Planificador UEL

Los  planificadores  de  las  unidades  ejecutora  locales 

dan seguimiento a las acciones específicas de la unidad 

ejecutora  local  a  la  que  él  pertenece,  así  como 

modificarlas en caso necesario.

Contador

Los contadores de los organismos descentralizados son 

los encargados de actualizar la situación financiera del 

ente adscripto al que él pertenece.

Inspector

Los  inspectores  de  proyectos  se  encargan  de 

inspeccionar  los  proyectos  que  se  encuentran 

aprobados en la Ley de Presupuesto, contrastando lo 

que se está ejecutando realmente con los seguimientos 

reportados por los planificadores de proyectos.
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 2.5.2  Diagrama de casos de uso del sistema.

➢ Vista global de los paquetes del módulo Seguimiento y Control.
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➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Ejecución de Proyectos.
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➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Replanificar Proyectos.
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➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Ejecución de Acciones Centralizadas.

➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Modificar Acciones Centralizadas.
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➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Situación Financiera de Entes Descentralizados.

➢ Diagrama de Casos de uso del paquete Inspecciones.

 2.5.3  Descripción de los casos de uso del sistema.

En este epígrafe se describen los casos de uso del sistema con un resumen de su funcionamiento, los 

actores que participan, las referencias a los requisitos que cubre y además las reglas del negocio a las 

que está  sujeto  el  caso de uso  .  Para  una información más detallada  de los  mismos,  ver  el  anexo 

Descripción de los casos de uso del sistema (125).

1. Buscar proyecto

Caso de Uso: Buscar proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde los casos de uso: Iniciar 

proyecto, Actualizar ejecución de proyecto, Cerrar proyecto, Paralizar proyecto, 

Aceptar inicio de proyecto, Aceptar actualización de ejecución, Aceptar cierre de 

proyecto,  Aceptar  paralización  de  proyecto,  Replanificar  proyecto  o  Aceptar 

replanificación de proyecto. Consiste en realizar una búsqueda de proyectos por 

parte  del  planificador  de  un  organismo,  ya  sea  para  iniciar  algún  proyecto, 

actualizar su ejecución, cerrarlo o paralizarlo. Termina mostrando un conjunto 

de proyectos los cuales podrán ser seleccionados.
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Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados para el POAN.
Referencias RF_SC.1,  RF_SC.2,  RF_SC.6,  RF_SC.7,  RF_SC.15,  RF_SC.16,  RF_SC.47, 

RF_SC.48, RF_SC.54, RF_SC.55

2. Iniciar proyecto

Caso de Uso: Iniciar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo decide proponer 

el inicio de uno de los proyectos con los que esté  asociado para empezar a 

ejecutarlo. Termina proponiendo el inicio de los proyectos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados para el POAN y sin iniciar.
Referencias RF_SC.1, RF_SC.3, RF_SC.4, RF_SC.5, CU Buscar proyectos (extiende), CU 

Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para iniciar el seguimiento de un proyecto debe estar aprobado en el POAN.

• Los proyectos quedaran iniciados en la fecha que se indique en la planifica-

ción de la misma.

3. Aceptar inicio de proyecto

Caso de Uso: Aceptar inicio de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo revisa el inicio de 

algún proyecto que ha sido propuesto a iniciar por el planificador del organismo. 

El  revisor  del  organismo  puede  aceptar  o  rechazar  el  inicio  de  proyecto 

propuesto. El caso de uso termina con proyectos iniciados o con proyectos a los 

cuales se les rechazó el inicio.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a iniciar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.6, RF_SC.8, RF_SC.9, RF_SC.10, RF_SC.90, RF_SC.91, CU 
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Buscar proyectos (extiende), CU Enviar Notificación (incluido)

4. Actualizar ejecución de proyecto

Caso de Uso: Actualizar ejecución de proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo se dispone a 

actualizar  la  ejecución  de  un  proyecto.  Para  ello  se  actualizan  los  tipos  de 

seguimiento  que  se  le  da  al  proyecto.  El  planificador  del  organismo  puede 

guardar la actualización que realiza para actualizarla posteriormente o enviarla a 

revisión  para  que  sea  aprobada.  Termina  con  proyectos  con  la  ejecución 

actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.11, RF_SC.12, RF_SC.13, RF_SC.14, RF_SC.15, RF_SC.17, 

RF_SC.18,  RF_SC.19,  RF_SC.20,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23, 

RF_SC.41,  RF_SC.42,  RF_SC.46,  CU  Buscar  proyectos  (extiende),  CU 

Actualizar  Ejecución  Física  (incluido),  CU  Actualizar  Ejecución  Financiera 

(incluido),  CU  Actualizar  Empleos  (incluido),  CU  Actualizar  Ejecución  Física 

Territorial (incluido) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para dar seguimiento a un proyecto este tiene que estar iniciado.

• La actualización del seguimiento de los proyectos se hará mensualmente.

• Un seguimiento de proyecto está dado por la actualización de la ejecución fí-

sica territorial del proyecto, la actualización de empleos del proyecto y la ac-

tualización de la ejecución física y financiera de las acciones específicas del 

proyecto.

5. Actualizar empleos del proyecto

Caso de Uso: Actualizar empleos del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución de los empleos del 

proyecto  por  parte  del  planificador  de  un  organismo  como  parte  de  la 

58



Capítulo 2: Características del Sistema.

actualización de la ejecución de un proyecto. Termina con la actualización de los 

empleos del proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.30, RF_SC.31, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de los empleos del proyecto consta de la cantidad de em-

pleos directos femeninos y masculinos, y la cantidad de empleos indirectos; 

tanto en fase de ejecución como en fase de operación, esta última no aplica-

ble a todos los proyectos.

6. Actualizar ejecución física y financiera territorial

Caso de Uso: Actualizar ejecución física y financiera territorial 
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución física y la financiera 

distribuidas territorialmente por parte del  planificador  de un organismo, como 

parte  de  la  actualización  de  la  ejecución  de  un  proyecto.  Termina  con  la 

ejecución territorial del proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.26, RF_SC.27, RF_SC.28, RF_SC.29, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución física y financiera territorial consta de lo real 

físico y lo real financiero ejecutado en cada una de las locaciones especifica-

das en la planificación del proyecto.

• Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecu-

ción deberá dividirse en meta masculina y femenina. 

7. Actualizar ejecución financiera de acción específica

Caso de Uso: Actualizar ejecución financiera de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 
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ejecución  de  proyecto.  Consiste  en  actualizar  la  ejecución  financiera  de  las 

acciones específicas de un ente descentralizado por parte del planificador, como 

parte de la actualización de la ejecución del proyecto. Termina con la ejecución 

financiera de las acciones específicas actualizada. 
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.32, RF_SC.34, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuesta-

rias por concepto de gastos de las acciones específicas del proyecto ni de 

las acciones centralizadas, solamente manejan los totales de comprometido, 

causado y pagado.

8. Actualizar ejecución financiera de acciones específicas de proyectos de organismos 

centralizados.

Caso de Uso: Actualizar  ejecución  financiera  de  acciones  específicas  de  proyectos  de 

organismos centralizados
Actores: Sistema SIGECOF
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el sistema SIGECOF actualiza el seguimiento 

financiero  de  las  acciones  específicas  de  los  proyectos  de  los  organismos. 

Consiste  en  actualizar  actualiza  la  ejecución  financiera  de  los  organismos 

centralizados,  una vez al  mes por parte del  sistema SIGECOF, reflejando el 

comprometido, causado y pagado de las fuentes de financiamiento para cada 

una  de  las  partidas  por  imputaciones  presupuestarias  de  las  acciones 

específicas de proyectos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• Deben existir proyectos en ejecución.

• Debe existir un WebService publicado en el sistema SIGECOF para la actua-

lización de la información de la ejecución financiera de proyectos en el siste-

ma Sinapsis.
Referencias RF_SC.33
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de 

proyectos de los organismos centralizados se realiza en el sistema SIGE-
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COF, y este pasará la información de la actualización al sistema SINAPSIS.

9. Actualizar ejecución física de acción específica.

Caso de Uso: Actualizar ejecución física de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución física de las acciones 

específicas,  por  parte  del  planificador  de  un  organismo,  como  parte  de  la 

actualización de la ejecución del proyecto. Termina con la actualización de la 

ejecución física de las acciones específicas de un proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.35,  RF_SC.36,  RF_SC.37,  RF_SC.38,  RF_SC.39,  RF_SC.40, 

RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Para dar seguimiento a una acción específica de un proyecto esta tiene que 

estar iniciada.

• La actualización de la ejecución física de acción centralizada consta de la 

meta ejecutada en cada locación de la distribución territorial y el total de la 

meta ejecutada al mes.

• Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecu-

ción deberá dividirse en  meta masculina y femenina.

• Si la acción específica tiene volumen de trabajo entonces no tiene distribu-

ción territorial.

10. Aceptar actualización de ejecución de proyecto.

Caso de Uso: Aceptar actualización de ejecución de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  revisa  la 

actualización  de  un  proyecto  que  propuso  el  planificador  del  organismo. 

Consiste en aprobar o rechazar la actualización del seguimiento de un proyecto 

revisando los datos de la actualización.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.
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• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.11, RF_SC.12, RF_SC.13, RF_SC.14, RF_SC.15, 

RF_SC.19,  RF_SC.20,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.24, 

RF_SC.25, RF_SC.43, RF_SC.44, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Buscar proyectos 

(extiende), CU Revisar Actualización de Ejecución Física (incluido), CU Revisar 

Actualización de Ejecución Financiera (incluido), CU Revisar Actualización de 

Empleos  (incluido),  CU  Revisar  Actualización  de  Ejecución  Física  Territorial 

(incluido) , CU Enviar Notificación (incluido)

11. Mostrar actualización de empleos.

Caso de Uso: Mostrar actualización de empleos del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

los  empleos,  propuesta  por  el  planificador  del  organismo,  como parte  de  la 

actualización  del  proyecto.  Termina  mostrando  al  revisor  los  datos  de  la 

actualización de los empleos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.21

12. Mostrar actualización de la ejecución física y financiera territorial.

Caso de Uso: Mostrar actualización de la ejecución física y financiera territorial del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la  ejecución  física  y  financiera  territorial,  propuesta  por  el  planificador  del 

organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina mostrando al 

revisor los datos de la actualización de la actualización de la ejecución territorial 

del proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.
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• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.26, RF_SC.27

13. Mostrar actualización de ejecución financiera de acción específica.

Caso de Uso: Mostrar actualización de ejecución financiera de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la  ejecución  física  y  financiera  territorial,  propuesta  por  el  planificador  del 

organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina mostrando al 

revisor los datos de la actualización de la actualización de la ejecución territorial 

del proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.32

14. Mostrar actualización de ejecución física de acción específica.

Caso de Uso: Mostrar actualización de ejecución física de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la ejecución física de las acciones específicas de un proyecto, propuesta por el 

planificador del organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina 

mostrando al revisor los datos de la actualización de la ejecución física de una 

acción específica de proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.35, RF_SC.36, RF_SC.37
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15. Replanificar proyecto.

Caso de Uso: Replanificar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  planificador  de  un  organismo  necesita 

modificar el cronograma de ejecución de un proyecto. Consiste en replanificar el 

plan operativo del proyecto como son las acciones específicas, la distribución 

territorial  y  los  resultados  esperados.  El  caso  de  uso  termina  cuando  el 

planificador envía la nueva planificación del proyecto a revisión por parte de sus 

superiores o guarda la  planificación realizada hasta  el  momento para seguir 

luego con su actualización.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos que estén aprobados para el POAN.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.90, RF_SC.91, RF_SC.92, RF_SC.93, RF_SC.94, RF_SC.95, 

RF_SC.96, RF_SC.97, RF_SC.100, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar 

Notificación  (incluido),  CU  Gestionar  distribución  territorial  (extiende),  CU 

Gestionar acción específica (extiende)
Reglas del 

negocio: 

• Los proyectos a replanificar son los aquellos aprobados en el POAN.

• La fecha de inicio de la primera Acción Específica debe coincidir con la fecha 

de inicio del proyecto.

• La fecha de culminación de la última Acción Específica debe coincidir con la 

fecha de culminación del proyecto.

• Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Acción Específica entonces 

estas deben ser mayor que la fecha actual.

• Si la Acción Específica está en estado “Iniciada” o “Terminada” entonces no 

se podrá eliminar.

• Si la Acción Específica está “Iniciada” entonces se podrá cerrar.

• Si la Acción Específica está “Terminada” o “Cerrada” entonces no se podrá 

modificar.

• La fecha de inicio de la primera Actividad dentro de una Acción Específica 

debe coincidir con la fecha de inicio de dicha Acción Específica.

• La fecha de culminación de la última Actividad dentro de una Acción Especí-

64



Capítulo 2: Características del Sistema.

fica debe coincidir con la fecha de culminación de dicha Acción Específica.

• Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Actividad entonces estas de-

ben ser mayor que la fecha actual.

• Si  se  modifica  una  acción  específica  entonces  el  nuevo  monto  asignado 

tiene que ser mayor o igual al monto causado de la acción específica en 

cuestión.

16. Aceptar replanificación de proyecto.

Caso de Uso: Aceptar replanificación de proyecto
Actores: Revisor
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  chequea  la 

replanificación  de un proyecto.  Consiste  en  revisar,  por  parte  del  revisor,  la 

replanificación de los proyectos chequeando que la nueva replanificación del 

plan  operativo  del  proyecto  esté  correcta  y  acorde  con  las  políticas  del 

organismo, y acepta o rechaza la replanificación. Termina con proyectos con un 

nuevo plan operativo o con proyectos con la replanificación rechazada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a replanificar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.90, RF_SC.91, RF_SC.94, RF_SC.95, RF_SC.98, 

RF_SC.99, RF_SC.101, CU Buscar proyectos (extiende), CU Enviar Notificación 

(incluido), CU Gestionar proyecto (extiende)

17. Cerrar proyecto.

Caso de Uso: Cerrar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  planificador  de  un  organismo  cierra  un 

proyecto que está en ejecución. Consiste en introducir los datos necesarios para 

el  cierre  de  los  proyectos  que  se  encuentran  en  ejecución.  Termina  con 

proyectos propuestos a cerrar.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
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Referencias RF_SC.5, RF_SC.15, RF_SC.45, RF_SC.46, RF_SC.49, RF_SC.50, RF_SC.53, 

RF_SC.90, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para cerrar un proyecto este tiene que estar en ejecución.

• Para cerrar un proyecto debe presentarse un documento que avale el cierre 

del proyecto.

18. Aceptar cierre de proyecto.

Caso de Uso: Aceptar cierre de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo se dispone a revisar 

el  cierre  de  un  proyecto.  Consiste  en  chequear  que  los  datos  de  cierre  de 

proyecto estén correctos, y, por último aceptar o rechazar el cierre de proyecto. 

Termina con proyectos cerrados o proyectos con el cierre rechazado.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a cerrar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.47, RF_SC.48, RF_SC.49, RF_SC.50, RF_SC.51, 

RF_SC.53, RF_SC.54, RF_SC.55, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Buscar proyectos 

(extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)

19. Paralizar proyecto.

Caso de Uso: Paralizar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo paraliza un 

proyecto que está en ejecución. Consiste en introducir los datos necesarios que 

justifiquen  la  paralización  de  los  proyectos  que  se  encuentran  en ejecución. 

Termina con proyectos propuestos a paralizar.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.15, RF_SC.52, RF_SC.53, RF_SC.56, RF_SC.90, CU Buscar 

proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del • Para paralizar un proyecto este tiene que estar en ejecución.
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negocio: • Para paralizar un proyecto debe presentarse un documento que avale la pa-

ralización del proyecto.

20. Aceptar paralización de proyecto.

Caso de Uso: Aceptar paralización de proyecto
Actores: Revisor
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo se dispone a revisar 

la  paralización  de  un  proyecto.  Consiste  en  chequear  que  los  datos  de 

paralización de proyecto estén correctos y justifiquen la misma, y, por último 

aceptar  o  rechazar  la  paralización  del  proyecto.  Termina  con  proyectos 

paralizados o proyectos con la paralización rechazado.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a paralizar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.54, RF_SC.56, RF_SC.57, RF_SC.58, RF_SC.90, 

RF_SC.91, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)

21. Actualizar ejecución financiera de acciones centralizadas.

Caso de Uso: Actualizar ejecución financiera de acciones centralizadas
Actores: Planificador UEL Ente
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo se dispone a 

actualizar la ejecución de las acciones centralizadas de su UEL. Consiste en 

actualizar la ejecución financiera de las acciones específicas de las acciones 

centralizadas. El planificador puede guardar la actualización para continuarla en 

otro momento o enviarla a revisión. Termina con la ejecución de las acciones 

centralizadas actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.61, 

RF_SC.62,  RF_SC.63,  RF_SC.64,  RF_SC.65,  RF_SC.67,  RF_SC.68, 

RF_SC.69, RF_SC.78, RF_SC.90, CU Enviar Notificación (incluido)

Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuesta-

rias por concepto de gastos de las acciones específicas del proyecto ni de 
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las acciones centralizadas, solamente manejan los totales de comprometido, 

causado y pagado.

• La actualización de la ejecución de una acción centralizada consta de la ac-

tualización financiera de las acciones específicas de dicha acción centraliza-

da.

22. Actualizar ejecución financiera de acciones específicas de acciones centralizadas de 

organismos centralizados.

Caso de Uso: Actualizar  ejecución  financiera  de  acciones  específicas  de  acciones 

centralizadas de organismos centralizados
Actores: Sistema SIGECOF
Resumen: El caso de uso se inicia por el sistema SIGECOF cuando este se dispone a 

actualizar la ejecución financiera de los organismos centralizados. Consiste en 

reflejar el comprometido, causado y pagado de las fuentes de financiamiento 

para cada una de las partidas por imputaciones presupuestarias de las acciones 

específicas de acciones centralizadas
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

•  Debe existir un WebService publicado en el sistema SIGECOF para la ac-

tualización de la información de la ejecución financiera de acciones centrali-

zadas en el sistema Sinapsis.
Referencias RF_SC.66
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de ac-

ciones centralizadas de los organismos centralizados se realiza en el siste-

ma SIGECOF, y este pasará la información de la actualización al sistema SI-

NAPSIS.

23. Aceptar actualización de acciones centralizadas de UEL.

Caso de Uso: Aceptar actualización de acciones centralizadas de UEL
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  revisa  la 

actualización de las acciones centralizadas. Consiste en revisar los valores de 

actualización  de  las  acciones  centralizadas  realizada  por  el  planificador  del 

organismo.  El  revisor  del  organismo  revisa  los  datos  introducidos  por  el 
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planificador en la actualización y además, aprueba o rechaza la actualización de 

las  acciones  centralizadas.  Termina  con  la  ejecución  de  las  acciones 

centralizadas aceptada o rechazada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.10,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.59,  RF_SC.60, 

RF_SC.61,  RF_SC.62,  RF_SC.63,  RF_SC.64,  RF_SC.70,  RF_SC.71, 

RF_SC.72,  RF_SC.73,  RF_SC.74,  RF_SC.75,  RF_SC.76,  RF_SC.77, 

RF_SC.78, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Enviar Notificación (incluido)

24. Modificar acción centralizada.

Caso de Uso: Modificar acción centralizada
Actores: Planificador UEL
Resumen: El caso de uso se inicia por el planificador de una UEL. Consiste en modificar 

las cantidades de dinero asignadas a las acciones centralizadas de su UEL. El 

planificador  puede  reasignar  las  cantidades  de  dinero  a  las  acciones 

centralizadas  así  como  gestionar  las  acciones  específicas  de  las  acciones 

centralizadas no rígidas. El caso de uso termina con el envío a revisión de la 

modificación realizada, o guardando la modificación para seguir con la misma en 

otro momento.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.90,  RF_SC.91,  RF_SC.102,  RF_SC.103, 

RF_SC.104, RF_SC.105, CU Enviar Notificación (incluido), CU Gestionar datos 

de las acciones centralizadas (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Si  se  modifica  una acción específica  entonces  el  nuevo monto asignado 

tiene que ser mayor o igual al monto causado de la acción específica en 

cuestión

25. Aceptar modificación de acciones centralizadas.

Caso de Uso: Aceptar modificación de acciones centralizadas
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia por el  revisor  del  organismo. Consiste en revisar y 
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aprobar o rechazar las modificaciones propuestas de las acciones centralizadas 

de una UEL. Termina el caso de uso con acciones centralizadas con un nuevo 

plan de ejecución o con modificaciones de acciones centralizadas rechazadas.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir acciones centralizadas con modificaciones propuestas.
Referencias RF_SC.10,  RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.90,  RF_SC.91,  RF_SC.103, 

RF_SC.106, RF_SC.107, RF_SC.108, CU Enviar Notificación (incluido)

26. Actualizar situación financiera.

Caso de Uso: Actualizar situación financiera

Actores: Contador Ente
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el contador de un ente adscrito actualiza la 

situación  financiera  de  su  entidad.  Consiste  en  actualizar  las  cantidades  de 

dinero disponible y la pagada por cada fuente de financiamiento. Termina con la 

situación financiera de un organismo actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.79, RF_SC.80, RF_SC.81, RF_SC.82, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados deben reportar la situación financiera mensual-

mente.

• La actualización de la situación financiera consta del total aprobado por la 

ley de presupuesto, lo acordado, lo disponible y lo pagado por cada una de 

las fuentes de financiamiento de la entidad.

27. Gestionar inspección.

Caso de Uso: Gestionar inspección
Actores: Inspector
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  un  inspector  se  dispone  a  gestionar  las 

inspecciones que se le realizan a los proyectos durante su ejecución. Consiste 

en crear, modificar, eliminar y ver los detalles de las inspecciones. Termina con 

inspecciones creadas, modificadas o eliminadas. 
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.
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• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados por el POAN.
Referencias RF_SC.83,  RF_SC.84,  RF_SC.85,  RF_SC.86,  RF_SC.87,  RF_SC.88, 

RF_SC.89, RF_SC.90, RF_SC.91
Reglas del 

negocio: 

• La inspección consta de la fecha de inspección, la persona responsable de 

la inspección y la descripción del resultado o evaluación del proyecto inspec-

cionado.

 2.6  Conclusiones.

Durante el desarrollo de la Ingeniería de Requisitos al  módulo de Seguimiento y Control  del proyecto 

SINAPSIS, se tuvieron en cuenta diversos aspectos que permitieron la trazabilidad de cada uno de los 

artefactos generados, entre actividades y flujos de trabajo,    contribuyendo a un efectivo diseño en el 

desarrollo posterior del módulo. 

Dentro de los aspectos se tiene:

• Los lenguajes de modelado, factor importante al realizar el análisis de un software, que   con el uso 

de  la  notación  BPMN,  permitió  obtener  diferentes  diagramas  de  procesos  de  negocio  que 

caracteriza el funcionamiento del módulo.

• El  transcurso  de las  diferentes  etapas  de  la  Ingeniería  de  Requisitos,  permitió  obtener  la 

Especificación de Requisitos que da respuesta a las necesidades de los clientes.

• El uso de la metodología de desarrollo RUP utilizando UML como lenguaje de modelado y los 

diversos patrones de casos de uso, permitieron la obtención de los actores y casos de uso, el 

modelo de casos de uso y descripción de los mismos en el sistema contribuyendo a la elaboración 

de artefactos reusables.
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 3  Capítulo 3: Análisis de los resultados.
 3.1  Introducción.

En el presente capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos a través de métricas existentes, 

se muestran las plantillas que el equipo de Calidad UCI posee para realizar  pruebas a la documentación 

de los proyectos, basadas en Listas de Chequeo para la Especificación de Requisitos y Listas de Chequeo 

para  la  Especificación  de los  Casos  de Uso.  Como resultado de  la  revisión  se  presenta  el  Acta  de 

Liberación por parte de Calidad UCI de los artefactos generados para el módulo  de Seguimiento y Control 

del proyecto SINAPSIS.

 3.2  Elementos necesarios para contribuir a un diseño efectivo.

Con la realización de los artefactos del Modelamiento de Negocio y Levantamiento de Requerimientos del 

módulo de Seguimiento y Control del proyecto SINAPSIS, no se garantiza que se haga un diseño efectivo 

en el desarrollo posterior, pero si se puede contribuir al mismo debido a que la metodología de desarrollo 

RUP  plantea  que  los  Casos  de  Uso  son  una  técnica  de  captura  de  requisitos,  se  define  como  un 

fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Además de ser una 

herramienta  para  especificar  los  requisitos  del  sistema.  También  guían  su  diseño,  implementación  y 

prueba. Los Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo como se muestra en 

la Figura 5:

Figura 5: Los Casos de Uso integran el trabajo.
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Los Casos de Uso no sólo inician el  proceso de desarrollo  sino que proporcionan un hilo  conductor, 

permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades 

del proceso de desarrollo. 

Como se muestra en la Figura 6, basándose en los Casos de Uso se crean los modelos de análisis y 

diseño,  luego  la  implementación  que  los  lleva  a  cabo,  y  se  verifica  que  efectivamente  el  producto 

implemente adecuadamente cada Caso de Uso. Todos los modelos deben estar sincronizados con el 

modelo de Casos de Uso.[13]

Figura 6: Trazabilidad a partir de los Casos de Uso.

Por tanto, garantizando una buena calidad de los artefactos al aplicar técnicas y métricas como en el 

desarrollo subsiguiente de este capítulo, se contribuye a un diseño efectivo del módulo Seguimiento y 

Control del proyecto SINAPSIS, teniendo en cuenta la trazabilidad de los artefactos a partir de los Casos 

de Uso.

 3.3  Métrica para la calidad de la especificación de requisitos de software.

Con el objetivo de determinar la especificidad (ausencia de ambigüedad) de los requisitos del módulo 

Seguimiento  y  Control  del  proyecto  SINAPSIS,  se  hace  uso  de  la  métrica  para  la  calidad  de  la 

especificación de requisitos, basada en la consistencia de la interpretación de los revisores para cada 

requisito.

La métrica  consiste  en obtener  el  valor  de  Q1 al  dividir  el  número de requisitos  para  los  cuales  los 

revisores tuvieron una interpretación idéntica nui  , entre el número de requisitos de software  nr  que está 
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determinado por la siguiente fórmula:

nr = nf + nnf 

Donde nf representa los requisitos funcionales y nnf  los requisitos no funcionales.

El equipo para aplicar la métrica está compuesto por:

Nombre y apellidos Rol que desempeña

Yeilín Martínez Torres Miembro del equipo de calidad de SINAPSIS

Maylín Villanueva Santana Miembro del equipo de calidad UCI

Odaimy Caballero Padrón Miembro del equipo de calidad Centro de Datos

Estos integrantes tienen experiencia en la evaluación de la calidad de varios productos.

Sus interpretaciones pueden observarse en el Anexo 7 (283).

A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos:

Aspecto a validar Tipo de requisito
Interpretación

Igual Desigual

Especificidad Funcionales 102 6

No funcionales 27 3

Total 129 9

Nf  = 108 , nnf = 30 , nr = nf + nnf = 108 +30 = 138

Q1 = nui / nr = 129 / 138 = 0.934

El resultado de Q1 resultó ser igual a 0.934, el cual está muy cercano a 1. Esto muestra que el grado de 

ambigüedad  en  la  especificación  de  los  requisitos  es  muy  pequeño  y  se  puede  determinar  que  los 

requisitos fueron especificados con una buena calidad.
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 3.4  Listas de Chequeo.

Estas listas de chequeo cuentan con varios puntos, los cuales serán clasificados antes de ser aplicados, 

teniendo en cuenta su pertinencia, además de tener un punto donde se referencia las observaciones en 

cuanto al aspecto a evaluar.

Peso: Define si el indicador a evaluar es crítico o no.

Evaluación (Eval): Es la forma de evaluar  el indicador en cuestión.  El mismo se evalúa de 1 en caso de 

mal y 0 en caso que el elemento revisado no presente errores.

Cantidad  de  elementos  afectados: Especifica  la  cantidad  de  errores  encontrados  sobre  el  mismo 

indicador.

Comentario: Especifica los señalamientos o sugerencias  que quiera incluir la persona que aplica la lista 

de chequeo.

Estructura del  Documento: Abarca todos los aspectos definidos por el  expediente de proyecto o el 

formato establecido por  el proyecto.

Elementos definidos por la metodología: Abarca  todos los indicadores a evaluar según la metodología.

Semántica del documento: Contempla todos los indicadores a evaluar respecto a la ortografía, redacción 

y demás.

N.P.  (No Procede): Se usa para especificar que el indicador a evaluar no se puede aplicar en ese caso.

 3.4.1  Listas de Chequeo Especificación de Requisitos.

Estructura del documento

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad de 
elementos 
afectados

Comentarios

crítico 1. ¿Está el documento acorde con a  la 

plantilla estándar del proyecto o del 
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expediente de proyecto?

crítico 2. ¿Contiene las secciones obligatorias 

definidas en el expediente? (Ver 

Expediente de Proyecto)

Elementos definidos por la metodología

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad de 
elementos 
afectados

Comentarios

crítico 1. ¿Están todos los requisitos 

redactados de forma simple y clara para 

aquellos que vayan a consultarlo en un 

futuro?
2. ¿Debería especificarse algún 

requisito con más detalle?

3. ¿Debería especificarse algún 

requisito con menos detalles?

4. ¿Todos los requisitos identificados 

se centran en lo que el sistema debe hacer 

y no como el sistema debe hacerlo?

crítico 5. ¿Han sido abordadas e 

identificadas los valores de entradas y 

salidas?

6. ¿Han sido incluidos las respuestas 

válidas y no válidas de los valores de 

entrada?

7. ¿Se han identificado los 
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requerimientos de software y de hardware?

8. ¿Han sido identificadas las 

restricciones de diseño e implementación?

9. ¿Han sido identificadas las 

restricciones de interfaz externa?

10. ¿Los requerimientos de soporte y 

usabilidad se han identificados?

11. ¿Se han identificado los 

requerimientos de seguridad 

(confidencialidad, integridad, 

disponibilidad)?

12. ¿Se puede verificar cada requisito? 

(Un requisito se dice que es verificable si 

existe algún proceso no excesivamente 

costoso por el cual una persona o una 

máquina pueda chequear que el software 

satisface dicho requerimiento, ejemplo la 

especificación del caso de uso).

13. ¿Se han enumerado los requisitos 

incluso los que se derivan de otros 

requisitos?

14. ¿Se puede trazar cada requisito al 

origen en el entorno del problema, (caso de 

uso del negocio)?

15. ¿Se han especificado todos los 
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posibles cambios en los requisitos, 

incluyendo la probabilidad de cambio?

16. ¿No aparece un mismo requisito  en 

más de un lugar del documento de 

especificación?

crítico 17. ¿No existe contradicción entre lo 

especificado por un requisito y lo 

especificado por otro?

18. ¿Existe correspondencia entre el 

modelo de caso de uso, las 

Especificaciones Suplementarias y las 

especificaciones de requerimientos?

Semántica del documento

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad de 
elementos 
afectados

Comentarios

Crítico
1. ¿Ha identificado errores 
ortográficos?

Crítico
2. ¿Se entiende claramente lo que se 
ha especificado en el documento?

3. ¿El número de página que aparece 
en el índice coincide con el contenido 
que se refleja realmente en dicha 
página?

4. ¿El total de páginas que aparecen 
en las reglas de confidencialidad 
coincide con el total de páginas que 
tiene el documento?
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 3.4.2  Listas de Chequeo Especificación de Casos de Uso.

Estructura del documento

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad  de 
elementos 
afectados

Comentarios

crítico 1. ¿Está el documento acorde con a  la 

plantilla  estándar  del  proyecto  o  del 

expediente de proyecto?

crítico 2. ¿Contiene las secciones obligatorias 

definidas  en  el  expediente?  (Ver 

Expediente de Proyecto)

Elementos definidos por la metodología

Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad  de 
elementos 
afectados

Comentarios

Aspectos Generales

1. ¿Cada  caso  de  uso   registra 
claramente  lo  que  el  sistema  debe 
hacer?

crítico 2. ¿Están   clasificado  los  casos  de 
uso  que  definen  la  arquitectura  básica 
del sistema?

3. ¿Se  ha  identificado  los  casos  de 
uso que darán soporte y mantenimiento 
al sistema?

crítico 4. ¿Se ha descrito con precisión todas 
las alternativas o excepciones?
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5. ¿Están  clasificados  los  casos  de 
uso que sirven de apoyo a los caso de 
uso que cubren las principales funciones 
que el sistema debe realizar?

6. ¿Están  clasificados  los  casos  de 
uso  que  no  son  claves   para  la 
arquitectura?

Nombre del Caso de Uso

crítico
1. ¿Está  en  infinitivo  y  refleja  de 
manera  clara  el  objetivo  del  usuario 
sobre el sistema?

crítico
2. ¿El  nombre  del  caso  de  uso  es 
único?

3. ¿El  nombre  del  caso  de  uso  es 
intuitivo?

Descripción

1. ¿El  resumen  dice  como  se  inicia, 
como  termina  y  las  operaciones 
principales que  realiza el caso de uso?

Precondición

1. ¿Se escribe una precondición si  y 
solo  si  a  partir  de  la  ocurrencia  de  un 
suceso  determinado comienza  el  caso 
de uso?

2. ¿La  precondición  es  válida  tanto 
para  flujos  básicos  como  flujos 
alternativos?

Poscondición
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1. ¿La poscondición  plasma cambios 
que suceden en el sistema al terminarse 
de ejecutar el caso de uso?

Complejidad del CU

1. ¿Se  especifica  la  complejidad  del 
caso de uso?

Forma de presentar la información

crítico
1. ¿Está  descrito  el  caso  de  uso  en 
presente?

crítico
2. ¿Se  describe  de  manera 
comprensible  y  detallada  las  acciones 
del actor frente al sistema? ¿Está lo más 
parecido a un manual de ayuda?

Actores del CU

crítico
1. ¿El  Caso de Uso está relacionado 
con al menos un actor?

crítico
2. ¿Si hay dos actores interactuando 
con el caso de uso está generalizado en 
uno solo?

crítico
3. ¿Si  el  caso  de  uso  es  abstracto 
(include,  extende,  generalización-
especialización),  no  lo  inicializa  ningún 
actor?

Flujo Básico

1. ¿Comienza  diciendo  “El  caso  de 
uso se inicia cuando el actor…”? 

2. ¿Termina  diciendo  en  un  evento 
independiente “El caso de uso termina”?

3. ¿No existen abreviaturas?
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crítico
4. ¿Las  partes  del  flujo  de  eventos 
que se repiten en otro caso de uso se 
especifican  como  un  Caso  de  Uso 
incluido?

crítico
5. ¿Si  las  alternativas  que  se 
describen  casi  nunca  ocurren  o  son 
alternativas  comunes  a  otros  casos  de 
uso  se  especifican  como  un  Caso  de 
Uso extendido?

6. ¿Si existe un proceso general  y a 
partir  de  él  se  especializan  otros  se 
especifican  como  una 
generalización/especialización ?

Flujo Alterno

crítico
1. ¿Las alternativas o excepciones se 
reflejan como flujos alternos?

2. ¿En  todos  los  CU  que  se 
introducen datos tienen un flujo  alterno 
donde el sistema valida la integridad de 
los  datos  que se introducen y  muestra 
un  mensaje  en  caso  de  que  los  datos 
estén incompletos?

3. ¿Los flujos alternativos se nombran 
con el número del paso que lo generó en 
el  flujo  básico,  una  letra,  ordenados 
alfabéticamente que lo produjo? 

crítico
4. ¿En  la  sección  flujos  alternativos 
se describen todas las excepciones que 
existan  por  muy  evidentes  que 
parezcan?

Casos de uso incluidos y extendidos

crítico
1. ¿Al  describir  el  caso de uso base 
se mencionan todos los  casos de  Uso 
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que  Extienden,  se  incluyen  o  se 
generalizan  del Caso de Uso?

crítico
2. ¿La  descripción  de  los  Casos  de 
Uso  incluidos,  extendidos  y 
especializados se realiza aparte?

Navegabilidad

crítico
1. ¿La navegabilidad en los  caso de 
uso de inclusión se inicia desde el caso 
uso base hasta el caso de uso incluido?

crítico
2. ¿La navegabilidad en los  caso de 
uso de extensión  se inicia desde el caso 
uso  extendido  hasta  el  caso  de  uso 
base?

3. ¿La  navegabilidad  en  la 
generalización/especialización  se  inicia 
desde el caso de uso especializado a al 
generalizado  y  se  representa  con  una 
relación de herencia?

Relaciones

crítico
1. ¿Las  relaciones  de  inclusión  y 
extensión  entre los caso de uso se han 
representado con línea discontinua?

Información General

crítico
1. ¿El  diagrama  de  casos  de  uso 
expresa en detalles y claramente lo que 
debe hacer el sistema?

2. Si  la  modelación  de  las 
interacciones  con  el  sistema  es  muy 
extensa ¿ha empleado los paquetes de 
caso de uso?

Semántica del documento
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Peso Indicadores a Evaluar Eval (NP) Cantidad  de 
elementos 
afectados

Comentarios

Crítico
1. ¿Ha  identificado  errores 
ortográficos?

Crítico
2. ¿Se entiende claramente lo que se 
ha especificado en el documento?

3. ¿El número de página que aparece 
en  el  índice  coincide  con el  contenido 
que  se  refleja  realmente  en  dicha 
página?

4. ¿El total de páginas que aparecen 
en  las  reglas  de  confidencialidad 
coincide  con  el  total  de  páginas  que 
tiene el documento?

 3.5  Listado de No Conformidades.

Durante la revisión de la documentación del módulo de Seguimiento y Control del proyecto SINAPSIS por 

el equipo de Calidad UCI, se detectaron una serie de no conformidades que se muestran en el  Anexo 

8(286). A continuación se muestra un resumen de las mismas en la siguiente tabla:

Resultados totales de las No Conformidades

Durante la primera iteración del flujo de trabajo de Pruebas llevadas a cabo por el equipo de Calidad UCI, 

se detectaron una serie de no conformidades mostradas en la tabla anterior y a continuación se presentan 

de una forma resumida para tener una idea global de los errores encontrados.

Total No 

Conformidades

Cantidad 

significativas

Cantidad no 

significativas

Porciento 

significativas

Porciento no 

significativas

Procede No procede

12 7 5 58,33% 41,67% 9 3

84



Capítulo 3: Análisis de los resultados.

De todas estas no conformidades se solucionaron las 9 que procedieron de las cuales 5 son significativas 

para  cumplir  en  un  75%  de  no  conformidades  solucionadas.  En  la  2da  iteración  se  detectó  1  no 

conformidad que fue no significativa la cual fue solucionada quedando el módulo de Seguimiento y Control 

para  el  sistema SINAPSIS liberado y  para  que quede constancia  se  presenta  el  Acta  de Liberación 

mostrada en el Anexo 9(290).
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Conclusiones
Una vez terminado el presente trabajo se arriba a las siguientes conclusiones:

➢ El  estudio  realizado  sobre  las  técnicas  de  licitación,  análisis,  especificación  y  validación  de 

requerimientos, permitió tener un conocimiento exhaustivo de las mismas con el fin de obtener 

requisitos completos, consistentes y realistas.

➢ La aplicación de las actividades de la metodología de desarrollo de software RUP, dotó al equipo 

de analistas de las herramientas necesarias para desarrollar los diferentes artefactos en el análisis 

del módulo Seguimiento y Control. 

➢ Con el uso de la notación BPMN se identificaron los procesos de negocio vigentes en la entidad 

que ayudaron a comprender el contexto del sistema.

➢ Al definir y desarrollar los artefactos correspondientes al análisis del módulo Seguimiento y Control 

se logra una buena comunicación entre clientes y desarrolladores, además de dar los elementos 

de entrada necesarios para contribuir de una forma efectiva al desarrollo del diseño del sistema.

➢ La validación de los artefactos generados con listas de chequeo y métricas de análisis, demostró 

que los mismos poseen un alto grado de reusabilidad y trazabilidad cumpliendo con los aspectos 

necesarios para contribuir a un diseño efectivo del módulo.
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Recomendaciones
Durante el desarrollo del presente trabajo han surgido ideas que a continuación se describirán para darle 

continuidad a la investigación:

➢ Incluir a la investigación la Administración de requerimientos debido a la importancia de esta etapa 

en el Proceso de Ingeniería de Requisitos, para gestionar los requisitos en los posteriores flujos de 

trabajo, como los cambios que se produzcan en los mismos.

➢ Realizar la validación de los requerimientos en función de la aceptación del cliente.

➢ Continuar  desarrollado los  artefactos  necesarios  para  el  diseño del  módulo  de Seguimiento  y 

Control del proyecto SINAPSIS.
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Anexos
Anexo 1. Proceso de Ejecución de Proyectos.
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Anexo 2. Proceso de Replanificación.

Anexo 3. Proceso de Seguimiento de Ejecución Financiera.
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Anexo 4. Proceso de Seguimiento de Ejecución Física.

Anexo 5. Requisitos Funcionales.

RF_SC.1  Listar proyectos.

El  sistema  listará  los  proyectos  que  estén  aprobados  para  el  POAN,  los  datos  a  mostrar  son  los 

siguientes:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.2  Buscar proyectos para iniciar.

El sistema permitirá buscar los proyectos que estén aprobados para el POAN y que no estén iniciados a 

partir de un filtro de búsqueda que contiene:

• Palabras claves (Longitud: 20; Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

• Rango de fecha de inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: No).
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Prioridad: Deseada.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.3  Iniciar proyecto.

El sistema permitirá marcar el inicio de un proyecto, el cual estará enmarcado en la fecha planificada en la 

ficha de dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.4  Mostrar mensaje de alerta de inicio de proyecto.

El sistema mostrará una alerta de inicio del proyecto en la fecha planificada en la ficha del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.5  Calcular costo total de proyecto.

El sistema deberá calcular el costo total del proyecto que es la sumatoria de los costos totales de las 

acciones específicas de dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.6  Listar proyectos propuestos para iniciar.

El sistema permitirá listar los siguientes datos de los proyectos propuestos a iniciar:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.
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RF_SC.7  Buscar proyectos propuestos para iniciar.

El  sistema permitirá  buscar  los  proyectos  propuestos  a  iniciar  a  partir  de  un filtro  de  búsqueda  que 

contiene:

• Palabras claves (Longitud: 20; Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

• Rango de fecha de inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: No).

Prioridad: Deseada.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.8  Aceptar Iniciar proyecto.

El sistema permitirá aceptar la propuesta de inicio de proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.9  Rechazar Iniciar proyecto.

El sistema permitirá rechazar el inicio de un proyecto. 

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.10  Crear nota de rechazo.

El sistema permitirá crear una nota de rechazo de alguna acción determinada a partir del siguiente dato:

• Descripción de la nota de rechazo (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: 

Sí).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.11  Calcular porciento de ejecución física de proyecto.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución física de un proyecto, dada la ejecución física de las 

acciones específicas que conformen dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.12  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de proyecto.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera comprometido de un proyecto, dado la 

ejecución financiera comprometido de las acciones específicas que conformen dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.13  Calcular porciento de ejecución financiera causado de proyecto.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera causado de un proyecto, dado la ejecución 

financiera causado de las acciones específicas que conformen dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.14  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de proyecto.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera pagado de un proyecto, dado la ejecución 

financiera pagado de las acciones específicas que conformen dicho proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.15  Listar proyectos que están en ejecución.

El sistema listará los siguientes datos de los proyectos que están en ejecución:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Ejecución Física % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Comprometido % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Causado % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Pagado % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).
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• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.16  Buscar proyectos que están en ejecución.

El sistema permitirá buscar los proyectos que están en ejecución a partir de un filtro de búsqueda que 

contiene:

• Palabras claves (Longitud: 20; Formato: alfanumérico).

Prioridad: Deseada.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.17  Listar seguimientos.

El sistema listará los siguientes datos de los seguimientos hechos a un proyecto:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Año (Longitud: 4; Formato: numérico).

• Mes (Longitud: 10, Formato: alfabético).

• Evaluación (Imagen; Extensión: JPG).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.18  Evaluar seguimiento.

El sistema permitirá evaluar el seguimiento en:

• Ejemplo a seguir.

• Cumplió desempeño.

• Oportunidad de mejora.

• Bajo desempeño.

Prioridad: Alta.
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Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.19  Listar acciones específicas de un proyecto.

El sistema listará los siguientes datos de las acciones específicas de un proyecto:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Mes de actualización (Longitud: 10; Formato: alfabético).

• Enunciado (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Ejecución Física % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Comprometido % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Causado % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera Pagado % (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.20  Calcular porciento de ejecución física de acción específica.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución física de una acción específica.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.21  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de acción específica.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera comprometido de una acción específica.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.22  Calcular porciento de ejecución financiera causado de acción específica.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera causado de una acción específica.

Prioridad: Alta.
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Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.23  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de acción específica.

El sistema deberá calcular el porciento de ejecución financiera pagado de una acción específica.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.24  Mostrar gráfica de avance de la ejecución física.

El sistema permitirá mostrar gráfica de avance de la ejecución física del proyecto. En esta se mostraran 

los siguientes valores:

• Línea de la línea base de la ejecución física del proyecto (Imagen; Extensión: JPG).

• Línea de la re planificación de la ejecución física del proyecto (Imagen; Extensión: JPG).

• Línea de la ejecución física ejecutada (Imagen; Extensión: JPG).

Prioridad: Opcional.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.25  Mostrar gráfica de avance de la ejecución financiera.

El  sistema  permitirá  mostrar  gráfica  de  avance  de  la  ejecución  financiera  del  proyecto.  En  esta  se 

mostraran los siguientes valores:

• Línea de la línea base de la ejecución financiera del proyecto (Imagen; Extensión: JPG).

• Línea de la re planificación de la ejecución financiera del proyecto (Imagen; Extensión: JPG).

• Línea de la ejecución financiera ejecutada (Imagen; Extensión: JPG).

Prioridad: Opcional.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.26  Mostrar distribución financiera y física territorial del proyecto no sensible a género.

El sistema permitirá mostrar en un listado la distribución física territorial del proyecto realizado en la ficha 

del proyecto. Los datos a mostrar son:

• Desglose  de  la  distribución  territorial  realizada  en  la  planificación  del  proyecto  (Formato: 

alfanumérico).
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• Meta planificada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Monto ejecutado (Longitud: 10; Formato: numérico)

• Observaciones (Longitud X, Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.27  Mostrar distribución financiera y física territorial del proyecto sensible a género.

El sistema permitirá mostrar en un listado la distribución física territorial del proyecto realizado en la ficha 

del proyecto. Los datos a mostrar son:

• Desglose  de  la  distribución  territorial  realizada  en  la  planificación  del  proyecto  (Formato: 

alfanumérico).

• Meta masculina planificada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Meta femenina planificada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Meta masculina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Meta femenina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Monto ejecutado (Formato: dinero).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.28  Actualizar ejecución física territorial del proyecto no sensible a género.

El sistema permitirá actualizar la ejecución física territorial del proyecto no sensible a género a partir de los 

siguientes datos:

• Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

• Monto ejecutado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).
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• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.29  Actualizar ejecución física territorial del proyecto sensible a género.

El sistema permitirá actualizar la ejecución física territorial del proyecto sensible a género a partir de los 

siguientes datos:

2. Meta masculina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

3. Meta femenina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

4. Monto ejecutado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

5. Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.30  Actualizar empleos.

El sistema permitirá actualizar los empleos generados por el proyecto a partir de los siguientes datos:

• Empleos directos femeninos en fase de ejecución (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: 

Sí).

• Empleos directos masculinos en fase de ejecución (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: 

Sí).

• Empleos indirectos en fase de ejecución (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

• Empleos directos femeninos en fase de operación (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: 

Sí).

• Empleos directos masculinos en fase de operación (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: 

Sí).

• Empleos indirectos en fase de operación (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.
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Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.31  Mostrar datos de la actualización de empleos.

El sistema permitirá mostrar los datos de la actualización de los empleos del proyecto. Los datos a mostrar 

son:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Mes de actualización (Longitud: 10, Formato: alfabético).

• Empleos en fase de ejecución.

o Empleos directos femeninos (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Empleos directos masculinos (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Empleos indirectos (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Empleos en fase de operación (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Empleos directos femeninos (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Empleos directos masculinos (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Empleos indirectos (Longitud: 10; Formato: numérico).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.32  Mostrar datos de las imputaciones presupuestarias por concepto de gastos.

El sistema permitirá  mostrar  en un listado la  distribución financiera por partidas presupuestarias  por 

concepto de gastos de la acción específica. Los datos a mostrar son: 

• Por cada uno de los gastos por  imputaciones presupuestarias:

o Ley de Presupuesto (Formato: dinero).

o Acordado (Formato: dinero).

o Disponible (Formato: dinero).
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o Comprometido por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

o Subtotal Comprometido (Formato: dinero).

o Causado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

o Subtotal Causado (Formato: dinero).

o Pagado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

o Subtotal Pagado (Formato: dinero).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.33  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto de acciones específicas de los proyectos de los organismos centralizados.

El sistema permitirá actualizar la ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto 

de gasto de los organismos de las acciones específicas de los proyectos y acciones centralizadas a partir 

de los siguientes datos:

• Por cada una de las imputaciones presupuestarias:

o Acordado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Disponible (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Comprometido por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: 

Sí).

o Subtotal comprometido (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Causado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Subtotal causado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Pagado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Subtotal pagado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.34  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto de los organismos descentralizados.

El sistema permitirá actualizar la ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto 

de gasto de los organismos descentralizados a partir de los siguientes datos:

• Subtotal comprometido (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

• Subtotal causado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

• Subtotal pagado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No)

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.35  Mostrar programación física mensual de la acción específica no sensible a género.

El sistema permitirá mostrar en un listado la distribución física mensual de la acción específica no sensible 

a género. Los datos a mostrar son:

• Por cada mes del año.

o Meta programada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta programada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta ejecutada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.36  Mostrar programación física  mensual de la acción específica sensible a género.

El sistema permitirá mostrar en un listado la distribución física mensual de la acción específica sensible a 

género. Los datos a mostrar son:

• Por cada mes del año.

o Meta masculina programada (Longitud: 10; Formato: numérico).
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o Meta femenina programada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta masculina programada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta femenina programada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta masculina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta femenina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta masculina ejecutada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Meta femenina ejecutada acumulada (Longitud: 10; Formato: numérico). 

o Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.37  Mostrar programación física  mensual de la acción específica con volumen de trabajo.

El  sistema permitirá  mostrar  en  un listado la  distribución  física  mensual  de  la  acción específica  con 

volumen de trabajo. Los datos a mostrar son:

• Por cada mes del año.

o Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico).

o Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.38  Actualizar ejecución física de la acción específica no sensible a género.

El sistema permitirá actualizar la ejecución física de la acción específica no sensible a género a partir de 

los siguientes datos:

• Por cada una de las locaciones de la distribución territorial.

o Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

o Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

o Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).
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Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.39  Actualizar ejecución física de la acción específica sensible a género.

El sistema permitirá actualizar la ejecución física de la acción específica sensible a género a partir de los 

siguientes datos:

• Por cada una de las locaciones de la distribución territorial.

o Meta masculina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

o Meta femenina ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

• Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.40  Actualizar ejecución física de la acción específica con volumen de trabajo.

El sistema permitirá actualizar la ejecución física de la acción específica con volumen de trabajo a partir 

del siguiente dato:

• Meta ejecutada (Longitud: 10; Formato: numérico; Obligatorio: Sí).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.41  Guardar actualización del seguimiento.

El sistema permitirá guardar la actualización del seguimiento del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.42  Enviar actualización de seguimiento a revisión.

El sistema permitirá enviar a revisión la actualización del seguimiento del proyecto.

Prioridad: Alta.
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Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.43  Aceptar actualización de seguimiento.

El sistema permitirá aceptar la actualización del seguimiento del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.44  Rechazar actualización de seguimiento.

El sistema permitirá rechazar la actualización del seguimiento del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.45  Mostrar mensaje de alerta de cierre de proyecto.

El sistema mostrará una alerta de cierre del proyecto en la fecha planificada en la ficha del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.46  Introducir datos de cierre de proyecto.

El sistema permitirá introducir los datos que avalen el cierre del proyecto, los mismos son:

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

• Documento que avala el cierre del proyecto (Extensión: PDF; Obligatorio: Sí).

• Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.47  Listar proyectos propuestos a cerrar.

El sistema listará los siguientes datos de los proyectos propuestos a cerrar:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).
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• Producto (Formato: alfanumérico).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.48  Buscar proyectos propuestos a cerrar.

El  sistema permitirá  buscar  los  proyectos  propuestos  a  cerrar  a  partir  de  un filtro  de  búsqueda  que 

contiene:

• Palabras claves (Longitud: 20; Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

Prioridad: Deseada.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.49  Mostrar detalles de cierre de proyecto.

El sistema permitirá mostrar los datos de cierre de proyecto. Los datos a mostrar son:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Fecha de inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Fecha de fin (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Observaciones (Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

• Documento que avala el cierre (Extensión: PDF).

• Imagen (Extensión: JPG).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.50  Aceptar cierre de proyecto.

El sistema permitirá aceptar el cierre del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.51  Rechazar cierre de proyecto. 

El sistema permitirá rechazar el cierre del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.52  Mostrar mensaje de alerta de paralización de proyecto.

El sistema mostrará una alerta para confirmar la paralización del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.53  Introducir datos de paralización de proyecto.

El sistema permitirá introducir los datos que avalen la paralización del proyecto, los mismos son:

• Fecha de paralización (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Causas de paralización (Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

• Documento que avala la paralización (Extensión: PDF).

• Imagen (Extensión: JPG).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.54  Listar proyectos propuestos a paralizar.

El sistema listará los siguientes datos de los proyectos propuestos a paralizar:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).
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Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.55  Buscar proyectos propuestos a paralizar.

El sistema permitirá buscar los proyectos a paralizar a partir de un filtro de búsqueda que contiene:

• Palabras claves (Longitud: 20; Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

Prioridad: Deseada.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.56  Mostrar detalles de paralización de proyecto.

El sistema permitirá mostrar los datos de paralización del proyecto. Los datos a mostrar son:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Fecha de inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Fecha de fin (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Fecha de paralización (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

• Causas que provocaron la paralización (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

• Documento que avala la paralización (Extensión: PDF).

• Imagen (Extensión: JPG).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.57  Aceptar paralización de proyecto.

El sistema permitirá aceptar la paralización del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.58  Rechazar paralización de proyecto.
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El sistema permitirá rechazar la paralización del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.59  Listar acciones centralizadas a actualizar de una UEL.

El sistema listará las acciones centralizadas de una UEL para su actualización. Los datos a mostrar son:

• Organismo (Formato: alfabético).

• Unidad Ejecutora Local (Formato: alfanumérico).

• Mes de actualización (Longitud: 10; Formato: alfabético).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Plazo de ejecución (Longitud: 23; Formato: ##/##/#### - ##/##/####).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Ejecución financiera comprometida (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera causada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera pagada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.60  Calcular costo total de acción centralizada.

El sistema deberá calcular el costo total de acción centralizada que es la sumatoria de los costos totales 

de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.61  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de una acción centralizada.

El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera comprometido de una acción centralizada a 

partir de la ejecución financiera comprometida de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.
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Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.62  Calcular porciento de ejecución financiera causado de una acción centralizada.

El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera causado de una acción centralizada a partir 

de la ejecución financiera causada de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.63  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de una acción centralizada.

El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera pagado de una acción centralizada a partir 

de la ejecución financiera pagado de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.64  Listar acciones específicas de una acción centralizada.

El sistema listará las acciones específicas de una acción centralizada para su actualización. Los datos a mostrar son: 

• Enunciado (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Ejecución financiera comprometida (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera causada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera pagada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.65  Actualizar ejecución financiera de acción específica para los entes descentralizados.

El  sistema  permitirá  actualizar  la  ejecución  financiera  de  las  acciones  específicas  de  las  acciones 

centralizadas para los entes descentralizados a partir de los siguientes datos:

• Subtotal comprometido (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

• Subtotal causado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

• Subtotal pagado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).
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• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.66  Actualizar ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto de 

gasto  de  acciones  específicas  de  las  acciones  centralizadas  de  los  organismos 

centralizados.

El sistema permitirá actualizar la ejecución financiera de las imputaciones presupuestarias por concepto 

de gasto de los organismos de las acciones específicas de las acciones centralizadas a partir  de los 

siguientes datos:

• Por cada una de las imputaciones presupuestarias:

o Acordado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Disponible (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Comprometido por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: 

Sí).

o Subtotal comprometido (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Causado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Subtotal causado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Pagado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Subtotal pagado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.67  Guardar sin enviar actualización de las acciones centralizadas.

El sistema permitirá guardar la actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de las 

acciones centralizadas.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.68  Enviar a revisión la actualización de las acciones centralizadas.

El  sistema  permitirá  enviar  a  revisión  la  actualización  de  la  ejecución  financiera  de  las  acciones 

específicas de las acciones centralizadas.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.69  Mostrar  mensaje  de  alerta  de  envío  a  revisión  de  la  actualización  de  las  acciones 

centralizadas.

El sistema mostrará una alerta para confirmar el  envío a revisión de la actualización de las acciones 

centralizadas.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.70  Calcular costo total de UEL.

El sistema deberá calcular el costo total de acción centralizada que es la sumatoria de los costos totales 

de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.71  Calcular porciento de ejecución financiera comprometido de una UEL.

El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera comprometido de una UEL a partir de la 

ejecución financiera comprometida de las acciones centralizada de dicha UEL.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.72  Calcular porciento de ejecución financiera causado de una UEL.

El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera causado de una acción centralizada a partir 

de la ejecución financiera causada de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.73  Calcular porciento de ejecución financiera pagado de una UEL.
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El sistema deberá calcula el porciento de ejecución financiera pagado de una acción centralizada a partir 

de la ejecución financiera pagado de las acciones específicas de dicha acción centralizada.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.74  Listar UEL.

El sistema listará las UEL. Los datos a mostrar son:

2. Unidad Ejecutora Local (Formato: alfanumérico).

3. Costo Total (Formato: dinero).

4. Ejecución financiera comprometida (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

5. Ejecución financiera causada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

6. Ejecución financiera pagada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.75  Mostrar detalles de la actualización de la ejecución financiera de acción específica de 

las acciones centralizadas de las UEL.

El sistema permitirá mostrar  la actualización de la ejecución financiera de la acción específica de las 

acciones centralizadas de las UEL. Los datos a mostrar son:

• Organismo (Formato: alfanumérico).

• Unidad Ejecutora Local (Formato: alfanumérico).

• Mes de actualización (Longitud: 10; Formato: alfabético).

• Acción Centralizada (Formato: alfanumérico).

• Acción específica (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Total Planificado (Formato: dinero).

• Total Comprometido (Formato: dinero).

• Total Causado (Formato: dinero).
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• Total Pagado (Formato: dinero).

• Partidas (Formato: alfanumérico).

• Ley de Presupuesto (Formato: dinero).

• Acordado (Formato: dinero).

• Disponible (Formato: dinero).

• Comprometido por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

• Subtotal Comprometido (Formato: dinero).

• Causado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

• Subtotal Causado (Formato: dinero).

• Pagado por cada una de las fuentes de financiamiento (Formato: dinero).

• Subtotal Pagado (Formato: dinero).

• Ejecutado al mes (Formato: dinero).

• Ejecutado Acumulado al mes (Formato: dinero).

• Observaciones (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.76  Aceptar actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

El sistema permitirá aceptar la actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.77  Rechazar actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

El sistema permitirá rechazar la actualización financiera de las acciones centralizadas de una UEL.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.78  Listar seguimientos de actualizaciones de las acciones centralizadas.
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El sistema listará los seguimientos de las acciones centralizadas de un organismo. Los datos a mostrar son:

7. Año (Longitud: 4; Formato: numérico).

8. Mes (Longitud: 10; Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.79  Listar actualizaciones financieras.

El sistema listará las actualizaciones financieras realizadas de un ente. Los datos a mostrar son los siguientes:

9. Año (Longitud: 4; Formato: numérico).

10. Mes (Longitud: 10; Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.80  Mostrar detalles de situación financiera.

El sistema permitirá mostrar los detalles de la situación financiera de los entes descentralizado. Los datos 

a mostrar son:

11. Ente (Formato: alfabético).

12. Mes (Longitud: 10; Formato: alfabético).

13. Año (Longitud: 4; Formato: numérico).

14. Actualizado por (Longitud: 50; Formato: alfabético).

15. Fuente de financiamiento (Formato: alfanumérico).

16. Ley de Presupuesto (Formato: dinero).

17. Acordado (Formato: dinero).

18. Disponible (Formato: dinero).

19. Pago (Formato: dinero).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.81  Actualizar situación financiera.
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El sistema permitirá actualizar la situación financiera de los entes descentralizados a partir de los siguientes datos:

4. Por cada una de las fuentes de financiamiento:

o Acordado (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Disponible (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

o Pago (Formato: dinero; Obligatorio: Sí).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.82  Mostrar mensaje de confirmación de actualización de situación financiera.

El  sistema  mostrará  una  alerta  para  confirmar  la  actualización  de  la  situación  financiera  de  los  entes 

descentralizados.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.83  Buscar proyecto a inspeccionar.

El sistema permitirá buscar los proyectos a inspeccionar a partir de un filtro de búsqueda que contiene:

• Denominación (Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

• Código (código del proyecto generado por el sistema; Obligatorio: No).

• Responsable (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

• Estado del proyecto (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

• Fecha de inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: No).

• Fecha de fin (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: No).

• Rango de costo (Formato: dinero; Obligatorio: No).

• Sector (Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

• Subsector (Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

• Rango de ejecución física (Longitud: 5; Formato: numérico; Obligatorio: No).

• Rango de ejecución financiera (Formato: dinero; Obligatorio: No).
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• Información territorial (selección de la información territorial; Obligatorio: No).

• Directriz (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

• Objetivo (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

• Estrategia (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

5. Política (Formato: alfabético; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.84  Mostrar resultado de búsqueda de proyecto a inspeccionar.

El sistema listará los proyectos resultantes de la búsqueda de proyectos a inspeccionar.  Los datos a 

mostrar son los siguientes:

20. Código (código del proyecto generado por el sistema).

21. Denominación (Formato: alfanumérico).

22. Costo Total (Formato: dinero).

23. Producto (Formato: alfanumérico).

24. Estado (Formato: alfabético).

25. Responsable (Longitud: 50; Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.85  Crear inspección.

El sistema permitirá crear una nueva inspección a partir de los siguientes datos:

6. Emitida por (Longitud: 50; Formato: alfabético; Obligatorio: Sí).

7. Fecha de inspección (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: Sí).

8. Descripción de la inspección (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: Sí).

9. Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.86  Listar inspecciones.

El sistema permitirá listar los siguientes datos de las inspecciones. De las mismas se especificará

26. Denominación (Formato: alfanumérico).

27. Fecha de inspección (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

28. Autor de inspección (Longitud: 50; Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.87  Mostrar detalles de inspección.

El sistema permitirá mostrar los datos de una inspección. Los datos a mostrar son:

29. Proyecto (Formato: alfanumérico).

30. Código (código del proyecto generado por el sistema).

31. Emitida por (Longitud: 50; Formato: alfabético).

32. Fecha de inspección (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

33. Descripción de la inspección (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación).

34. Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.88  Modificar inspección.

El sistema permitirá modificar los datos de una inspección. Los datos a modificar son:

• Emitida por (Longitud: 50; Formato: alfabético; Obligatorio: Sí).

• Fecha de inspección (Longitud: 10; Formato: ##/##/####; Obligatorio: Sí).

• Descripción de la inspección (Formato: alfanumérico y símbolos de puntuación; Obligatorio: Sí).

• Imagen (Extensión: JPG; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.89  Eliminar inspección.

El sistema permitirá eliminar una inspección.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.90  Mostrar aviso datos incorrectos

El sistema permitirá mostrar un aviso notificando que se han introducido datos incorrectos.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.91  Mostrar aviso de confirmación.

El sistema permitirá mostrar un aviso para la confirmación de la operación que se esté realizando.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.92  Replanificar proyecto.

El sistema permitirá replanificar un proyecto que esté aprobado para el POAN y que esté sin iniciar o en  

ejecución.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.93  Introducir causas de la replanificación.

El sistema permitirá introducir las causas de la replanificación de un proyecto a partir de los siguientes  

datos: 

• Causas de la replanificación (Formato: alfanumérico; Obligatorio: Sí).

• Observaciones (Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.94  Ver detalles de causas de la replanificación.

El sistema permitirá ver los datos de las causas de la replanificación de un proyecto. Los datos a mostrar  
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son: 

• Proyecto (Formato: alfanumérico; Obligatorio: Sí).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Organismo (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

• Ejecución Física (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Causas de la replanificación (Formato: alfanumérico).

• Observaciones (Formato: alfanumérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.95  Mostrar datos de proyecto a replanificar.

El sistema permitirá mostrar los datos del proyecto que se va a replanificar; los mismos son:

• Proyecto (Formato: alfanumérico).

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Organismo (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

• Ejecución Física (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Ejecución Financiera (Longitud: 5 caracteres, Formato: numérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Producto.

◦ Unidad de medida (Formato: alfabético).

◦ Cantidad (Formato: numérico).

◦ Descripción (Formato: alfanumérico).
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• Distribución territorial.

◦ Meta (Formato: numérico).

◦ Costo (Formato: dinero).

• Acciones específicas.

◦ Número (Longitud: 3: Formato: numérico).

◦ Denominación (Formato: alfanumérico).

◦ Costo Total (Formato: dinero).

◦ Fecha inicio (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

◦ Fecha fin (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

◦ Responsable (Formato: alfabético).

• Diagrama de Gantt.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.96  Guardar replanificación del proyecto.

El sistema permitirá guardar la replanificación del proyecto sin enviarla a revisión.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.97  Enviar a revisión la replanificación del proyecto.

El sistema permitirá enviar a revisión la replanificación del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.98  Aceptar replanificación de proyecto.

El sistema permitirá aceptar la replanificación de proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.
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RF_SC.99  Rechazar replanificación de proyecto.

El sistema permitirá rechazar la replanificación de proyecto. 

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.100  Listar proyectos aprobados para el POAN.

El sistema permitirá listar los proyectos que fueron aprobados para el POAN de un organismo, de los 

mismos se listará:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo total (Formato: dinero).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.101  Listar proyectos propuestos a replanificar.

El sistema permitirá listar los proyectos que fueron propuestos a replanificar de un organismo, de los 

mismos se listará:

• Código (código del proyecto generado por el sistema).

• Denominación (Formato: alfanumérico).

• Costo total (Formato: dinero).

• Producto (Formato: alfabético).

• Estado (Formato: alfabético).

• Responsable (Formato: alfabético).

Prioridad: Alta.

123



Anexos.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.102  Introducir causas de modificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá introducir las causas de la modificación de las acciones centralizadas de una UEL a  

partir de los siguientes datos: 

• Causas de la modificación (Formato: alfanumérico; Obligatorio: Sí).

• Observaciones (Formato: alfanumérico; Obligatorio: No).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.103  Ver detalles de causas de replanificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá ver los datos de las causas de la modificación de las acciones centralizadas de una  

UEL. Los datos a mostrar son: 

• Organismo (Formato: alfabético).

• UEL (Formato: alfanumérico).

• Causas de la replanificación (Formato: alfanumérico).

• Observaciones (Formato: alfanumérico).

• Acciones centralizadas.

◦ Enunciado (Formato: alfanumérico).

◦ Costo Total (Formato: dinero).

◦ Plazo de ejecución (Longitud: 10; Formato: ##/##/####).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Bajo.

RF_SC.104  Guardar modificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá guardar la modificación de las acciones centralizadas sin enviarla a revisión.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.
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RF_SC.105  Enviar a revisión la modificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá enviar a revisión la replanificación del proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.106  Aceptar modificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá aceptar la replanificación de proyecto.

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Medio.

RF_SC.107  Rechazar modificación de acciones centralizadas.

El sistema permitirá rechazar la replanificación de proyecto. 

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

RF_SC.108  Listar UEL que han propuesto modificaciones en las acciones centralizadas.

El sistema permitirá listar las UEL que han propuesto modificaciones en las acciones centralizadas, los 

datos a mostrar son:

• Unidad Ejecutora Local (Formato: alfanumérico).

• Costo Total (Formato: dinero).

• Ejecución financiera comprometida (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera causada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

• Ejecución financiera pagada (%) (Longitud: 5; Formato: numérico).

Prioridad: Alta.

Costo de desarrollo: Alto.

Anexo 6. Descripción de los Casos de Uso del Sistema.

1. Buscar proyecto
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Caso de Uso: Buscar proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde los casos de uso: Iniciar 

proyecto, Actualizar ejecución de proyecto, Cerrar proyecto, Paralizar proyecto, 

Aceptar inicio de proyecto, Aceptar actualización de ejecución, Aceptar cierre de 

proyecto,  Aceptar  paralización  de  proyecto,  Replanificar  proyecto  o  Aceptar 

replanificación de proyecto. Consiste en realizar una búsqueda de proyectos por 

parte  del  planificador  de  un  organismo,  ya  sea  para  iniciar  algún  proyecto, 

actualizar su ejecución, cerrarlo o paralizarlo. Termina mostrando un conjunto 

de proyectos los cuales podrán ser seleccionados.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados para el POAN.
Referencias RF_SC.1,  RF_SC.2,  RF_SC.6,  RF_SC.7,  RF_SC.15,  RF_SC.16,  RF_SC.47, 

RF_SC.48, RF_SC.54, RF_SC.55
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema muestra una interfaz para buscar 

proyectos a partir de los siguientes datos:

• Palabras claves.

• Rango de fechas de inicio (solo si es 

para iniciar proyecto).
2. El actor Planificador Organismo Responsable, 

el actor Revisor Organismo Responsable o el 

actor Revisor introduce los datos necesarios 

en el formulario de búsqueda y selecciona la 

opción “Aceptar”.

3. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

4. El sistema muestra el listado de los proyectos 

que  cumplan  con  el  criterio  de  búsqueda 

seleccionado, de los mismos, si la búsqueda 

se  realiza  para  iniciar,  cerrar  o  paralizar  el 

proyecto;  entonces se muestra el  código,  la 

denominación,  el  costo  total,  el  producto,  el 

estado  y  el  responsable;  si  la  búsqueda es 

para actualizar  la ejecución de un proyecto, 

entonces  se  muestra  el  código,  la 

denominación, el costo total, el porciento de 
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ejecución  física,  el  porciento  de  ejecución 

financiera  comprometido,  el  porciento  de 

ejecución financiera causado y el porciento de 

ejecución financiera pagado. 

5. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Buscar

Filtrar búsquedaProyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguim...
Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento

Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Resultado de búsqueda

Denominación

Construcción del 
complejo Agro 
industrial

Construcción de la 
carretera

Desarrollo del sistema 
de información de 
mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 
Compro… 

(%)

90

º

0

50 60

Ejecución 
Financiera
Causado 

(%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado   
(%)

90

60

0

50 60

Código

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Actualizar Seguimiento Ver seguimientos Ver detalles Ver ficha resumen

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Filtrar búsqueda

Resultado de búsqueda

Iniciar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

Si Iniciar

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Desde Hasta

01/01/2009 07/01/2009

Fecha de inicioPalabras claves

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Datos incorrectos”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no son correctos.

3.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos en los cuales se introdujeron 

datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Filtrar búsqueda

Resultado de búsqueda

Iniciar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

Si Iniciar

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Desde Hasta

01/01/2009 07/01/2009

Fecha de inicioPalabras claves

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema se mantiene con el mismo estado.

2. Iniciar proyecto

Caso de Uso: Iniciar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo decide proponer 

el inicio de uno de los proyectos con los que esté  asociado para empezar a 

ejecutarlo. Termina proponiendo el inicio de los proyectos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados para el POAN y sin iniciar.
Referencias RF_SC.1, RF_SC.3, RF_SC.4, RF_SC.5, CU Buscar proyectos (extiende), CU 

Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para iniciar el seguimiento de un proyecto debe estar aprobado en el POAN.

• Los proyectos quedaran iniciados en la fecha que se indique en la planifica-
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ción de la misma.
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona la opción de “Proyectos” y dentro 

de esta la opción “Iniciar Proyecto”.

2. El  sistema muestra una interfaz con el listado 

de los proyectos que están aprobados para el 

POAN y que están en estado sin iniciar del 

organismo  al  que  pertenece  el  actor  y  por 

cada  proyecto  muestra  el  código,  la 

denominación, costo total, producto, estado y 

responsable.
3. El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona un proyecto y selecciona la opción 

de “Iniciar proyecto”.

4. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación  de  la  acción  con  la  fecha  de 

inicio del proyecto.
5. El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

6. El sistema cambia el  estado del  proyecto  a 

Proyecto propuesto a iniciar. 

7. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

8. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Resultado de búsqueda

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

Si Iniciar

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Iniciar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Resultado de búsqueda

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

Si Iniciar

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Iniciar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

El proyecto iniciará el 01/01/2009. En 
caso de cambio en la fecha de inicio debe 
replanificar. ¿Desea comenzar el proyecto 
en esa fecha?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a iniciar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Buscar”.

4. El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del CU 

Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver ficha resumen” 

del CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
5.a El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

5.b El sistema cierra el mensaje con la fecha de 

inicio. 
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5.c El caso de uso termina.
Pos-condiciones 1. El sistema queda con proyectos con inicio propuesto.

3. Aceptar inicio de proyecto

Caso de Uso: Aceptar inicio de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo revisa el inicio de 

algún proyecto que ha sido propuesto a iniciar por el planificador del organismo. 

El  revisor  del  organismo  puede  aceptar  o  rechazar  el  inicio  de  proyecto 

propuesto. El caso de uso termina con proyectos iniciados o con proyectos a los 

cuales se les rechazó el inicio.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a iniciar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.6, RF_SC.8, RF_SC.9, RF_SC.10, RF_SC.90, RF_SC.91, CU 

Buscar proyectos (extiende), CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor  Organismo  Responsable  selecciona 

la  opción  “Proyectos”  y  dentro  de  esta  la 

opción “Revisar inicio de Proyecto”.

2. El  sistema muestra una interfaz con el listado 

de  los  proyectos  que  están  propuestos  a 

iniciar del organismo al que pertenece el actor 

y por cada proyecto se muestra el código, la 

denominación, costo total, producto, estado y 

responsable.
3. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona un proyecto y selecciona una de 

las siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver sección: Aceptar inicio de 

proyecto.

• “Rechazar”.  Ver sección: Rechazar inicio 

de proyecto.
Prototipo de Interfaz

133



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Resultado de búsqueda

Aceptar Rechazar Ver detalles             Ver ficha resumen

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a iniciar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Buscar”

3.b El   sistema muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  detalles”  del 

CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver ficha resumen” 

del CU Gestionar proyecto (1).
Sección “Aceptar inicio de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

4. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
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5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

6. El  sistema cambia el  estado del  proyecto  a 

Proyecto en ejecución.

7. El sistema invoca el CU Enviar notificación.  

8. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Resultado de búsqueda

Aceptar Rechazar Ver detalles              Ver ficha resumen

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Propuestos a 
iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto

Buscar

Está a punto de aceptar el inicio del 
proyecto. ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

5.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

5.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción. 

5.c El caso de uso termina.
Sección “Rechazar inicio de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

4. El sistema muestra una interfaz solicitando los 

datos  para  conformar   la  nota  de  rechazo 

correspondiente al inicio del proyecto.
5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

introduce la información pertinente a la  nota 

de rechazo y selecciona la opción “Aceptar”.

6. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

7. El sistema guarda la información de la nota de 
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rechazo  y  cambia  el  estado  del  proyecto  a 

Proyecto con inicio rechazado. 

8. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

9. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado el inicio del 
proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Duración estimada: 6 meses

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

6. El actor Revisor Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

7. El   sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal de eventos. 

8. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 6 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
6.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.
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6.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Iniciar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado el inicio del 
proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Duración estimada: 6 meses

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El sistema queda con proyectos iniciados.

2. El sistema queda con inicios de proyectos rechazados.

4. Actualizar ejecución de proyecto

Caso de Uso: Actualizar ejecución de proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo se dispone a 

actualizar  la  ejecución  de  un  proyecto.  Para  ello  se  actualizan  los  tipos  de 

seguimiento  que  se  le  da  al  proyecto.  El  planificador  del  organismo  puede 

guardar la actualización que realiza para actualizarla posteriormente o enviarla a 
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revisión  para  que  sea  aprobada.  Termina  con  proyectos  con  la  ejecución 

actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.11, RF_SC.12, RF_SC.13, RF_SC.14, RF_SC.15, RF_SC.17, 

RF_SC.18,  RF_SC.19,  RF_SC.20,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23, 

RF_SC.41,  RF_SC.42,  RF_SC.46,  CU  Buscar  proyectos  (extiende),  CU 

Actualizar  Ejecución  Física  (incluido),  CU  Actualizar  Ejecución  Financiera 

(incluido),  CU  Actualizar  Empleos  (incluido),  CU  Actualizar  Ejecución  Física 

Territorial (incluido) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para dar seguimiento a un proyecto este tiene que estar iniciado.

• La actualización del seguimiento de los proyectos se hará mensualmente.

• Un seguimiento de proyecto está dado por la actualización de la ejecución fí-

sica territorial del proyecto, la actualización de empleos del proyecto y la ac-

tualización de la ejecución física y financiera de las acciones específicas del 

proyecto.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso se inicia cuando el actor 

Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona  la  opción  de  “Proyectos”  y 

dentro  de  esta  la  opción  “Actualizar 

seguimiento”.

2. El   sistema muestra  una interfaz con el 

listado  de  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece 

el  actor,  de  los  mismos  se  muestra  el 

código, la denominación, el costo total, el 

por  ciento  de  ejecución  física,  el  por 

ciento  de  ejecución  financiera 

comprometido, el por ciento de ejecución 

financiera  causado  y  el  por  ciento  de 

ejecución financiera pagado.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona  la  opción  de  “Actualizar 

seguimiento”.

4. El  sistema  muestra  una  interfaz 

mostrando  los  siguientes  datos:  el 

proyecto,  el  código,  el  mes  de 

actualización,  la  lista  de  acciones 

específicas del  proyecto,  una gráfica  de 
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perfil físico del proyecto y una gráfica de 

perfil financiero del proyecto.
5. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Actualizar empleos del proyecto”

• “Actualizar ejecución física territorial”

• Seleccionar  una  acción  específica  y 

selecciona la opción “Actualizar ejecución 

financiera”

• Seleccionar  una  acción  específica  y 

selecciona la opción “Actualizar ejecución 

física”

6. El  sistema realiza  una de las siguientes 

acciones:

• Si el actor seleccionó “Actualizar empleos 

del  proyecto”  entonces  el  sistema 

muestra  una  interfaz  desde  la  cual  se 

invoca el CU Actualizar Empleos.

• Si  el  actor  seleccionó  “Actualizar 

ejecución  física  territorial”  entonces  el 

sistema  muestra  una  interfaz  desde  la 

cual se invoca el CU Actualizar Ejecución 

Física Territorial.

• Si  el  actor  seleccionó  “Actualizar 

ejecución  financiera”  de  una  acción 

específica  entonces  el  sistema  muestra 

una interfaz desde la cual se invoca el CU 

Actualizar Ejecución Financiera.

• Si  el  actor  seleccionó  “Actualizar 

ejecución física” de una acción específica 

entonces el sistema muestra una interfaz 

desde la cual se invoca el CU Actualizar 

Ejecución Física.
7. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Enviar actualización”. Ver sección: Enviar 

actualización del seguimiento.

• “Guardar  sin  enviar”.  Ver  sección: 

Guardar  sin  enviar  la  actualización  del 

seguimiento.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Resultado de búsqueda

Denominación

Construcción del 
complejo Agro 
industrial

Construcción de la 
carretera

Desarrollo del sistema 
de información de 
mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 
Compro… 

(%)

90

º

0

50 60

Ejecución 
Financiera
Causado 

(%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado   
(%)

90

60

0

50 60

Código

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Actualizar Seguimiento Ver seguimientos Ver detalles Ver ficha resumen

Buscar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

140



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

CancelarGuardar sin enviarEnviar actualización

Lista de Acciones Específicas

Actualizar Ejecución FísicaActualizar Ejecución Financiera

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Costo 
Total

208.000

150.000

120.000

Enunciado

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

90

60

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

90

60

0

Ver detalles

Actualizar Empleos del proyecto Actualizar Ejecución Física Territorial

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

 
Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a actualizar”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción "Buscar”.

3.b El   sistema  muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Lista de seguimientos”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción  “Listar 

seguimientos”.

3.b.b El  sistema  muestra  un  listado  de  los 

seguimientos  realizados  de  los  mismos  se 

muestra el año, el mes y la evaluación.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Año

2009

2009

2009

Mes

Enero

Marzo

Evaluación

Ver detalles

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Lista de Seguimientos

Cancelar

Febrero

Ejemplo a seguir

Cumplió desempeño

Oportunidad de mejora

Bajo desempeño

Sin evaluación

Leyenda semáforos

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...
Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3.c “Detalles de proyecto”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del CU 

Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.d “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
• El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona un proyecto y selecciona la opción 

“Ver ficha resumen”.

• El  sistema muestra una interfaz desde la cual 

se invoca la Sección “Ver ficha resumen” del 

CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
5.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

5.b El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos. 
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“Cancelar”. 5.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 5.b “Detalles de acción específica”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
5.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona una acción específica 

y luego la opción “Ver detalles”.

5.b.b muestra  una  interfaz  desde  la  cual  se 

invoca  la  Sección  “Ver  detalles”  del  CU 

Gestionar acción específica (1).
Sección “Enviar actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

10. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
11. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Aceptar”.

12. El  sistema  verifica  que  todos  los  tipos  de 

actualizaciones estén realizadas.

13. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

actualización  del  proyecto  y  cambia  el 

estado de la actualización a Seguimiento de 

proyecto en espera de aprobación. 

14. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

15. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Cancelar

Mes de actualización : Enero

Guardar sin enviarEnviar actualización

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Lista de Acciones Específicas

Actualizar Ejecución FísicaActualizar Ejecución Financiera

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Costo 
Total

208.000

150.000

120.000

Enunciado

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

90

60

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

90

60

0

Ver detalles

Está a punto de enviar a revisión la 
actualización del seguimiento del proyecto. 
¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Actualizar Empleos del proyecto Actualizar Ejecución Física Territorial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

9.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la operación. 

9.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 10 “Validación de la actualización”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
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10.a El sistema verifica que todos los tipos de 

actualizaciones no han sido realizadas.

10.b El  sistema  muestra  un  mensaje  de  error 

indicando  que  todos  los  tipos  de 

seguimientos deben ser actualizados.
10.c El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

10.d El sistema cierra el mensaje de error.

Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Cancelar

Mes de actualización : Enero

Guardar sin enviarEnviar actualización

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Lista de Acciones Específicas

Actualizar Ejecución FísicaActualizar Ejecución Financiera

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Costo 
Total

208.000

150.000

120.000

Enunciado

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

90

60

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

90

60

0

Ver detalles

Debe actualizar todos los tipos de 
seguimientos para poder enviar la 
actualización a revisión.

Aceptar

Aviso

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Actualizar Empleos del proyecto Actualizar Ejecución Física Territorial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Sección “Guardar sin enviar la actualización del seguimiento”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
8. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

actualización del seguimiento sin enviarlos a 

revisión. 
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9. El caso de uso termina.

Pos-condiciones

1. El sistema queda con proyectos con actualización del seguimiento enviada a 

revisión.

2. El sistema queda con proyectos con actualización del seguimiento guardada 

sin ser enviada a revisión.

5. Actualizar empleos del proyecto

Caso de Uso: Actualizar empleos del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución de los empleos del 

proyecto  por  parte  del  planificador  de  un  organismo  como  parte  de  la 

actualización de la ejecución de un proyecto. Termina con la actualización de los 

empleos del proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.30, RF_SC.31, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de los empleos del proyecto consta de la cantidad de em-

pleos directos femeninos y masculinos, y la cantidad de empleos indirectos; 

tanto en fase de ejecución como en fase de operación, esta última no aplica-

ble a todos los proyectos.
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El   sistema  muestra  una  interfaz  para 

actualizar  los  empleos  del  proyecto  a 

partir de los siguientes datos:

• Empleos  femeninos  directos  en  fase  de 

ejecución.

• Empleos masculinos directos en fase de 

ejecución.

• Empleos indirectos en fase de ejecución.

• Empleos  femeninos  directos  en  fase  de 

operación.

• Empleos masculinos directos en fase de 
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operación.

• Empleos indirectos en fase de operación.

• Observaciones.
2. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce  los  datos 

correspondientes  y  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

3. El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  sean  correctos  y/o  que  los 

campos obligatorios no están vacíos.

4. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización  de  los  empleos  del 

proyecto.

5. El  sistema  regresa  al  paso  4  del  flujo 

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

6. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

148



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Empleos

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Empleos

Atrás Cancelar

Empleos en fase de ejecución

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

0 0 0 0 0 080

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 0 0 0 0 0 030

Directos
Masculinos

0 0 0 0 0 0100

Empleos en fase de operación

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

0 0 0 0 0 0100

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 0 0 0 0 0 080

Directos
Masculinos

0 0 0 0 0 0150

Aceptar

Cualquier comentario sobre el reporte de los empleos generados...

Observaciones:

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 2 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

6. El actor selecciona la opción “Atrás”. 7. El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 

8. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 2.b “Operación cancelada”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
2.b.a El actor selecciona la opción “Cancelar”. 2.b.b El  sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

2.b.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 3 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

3.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Empleos

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Empleos

Atrás Cancelar

Empleos en fase de ejecución

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

0 0 0 0 0 080

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 0 0 0 0 0 030

Directos
Masculinos

0 0 0 0 0 0100

Empleos en fase de operación

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

0 0 0 0 0 0100

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 0 0 0 0 0 080

Directos
Masculinos

0 0 0 0 0 0150

Aceptar

Cualquier comentario sobre el reporte de los empleos generados...

Observaciones:

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema queda con proyectos con empleos actualizado.

6. Actualizar ejecución física y financiera territorial

Caso de Uso: Actualizar ejecución física y financiera territorial 
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 
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ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución física y la financiera 

distribuidas territorialmente por parte del  planificador  de un organismo, como 

parte  de  la  actualización  de  la  ejecución  de  un  proyecto.  Termina  con  la 

ejecución territorial del proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.26, RF_SC.27, RF_SC.28, RF_SC.29, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución física y financiera territorial consta de lo real 

físico y lo real financiero ejecutado en cada una de las locaciones especifica-

das en la planificación del proyecto.

• Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecu-

ción deberá dividirse en meta masculina y femenina. 
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

2. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

actualizar la distribución física territorial  del 

proyecto a partir de los siguientes datos:

• Meta Ejecutada (si  la  meta de la acción 

específica no es sensible a género).

• Meta  Masculina  Ejecutada  y  Meta 

Femenina  Ejecutada  (si  la  meta  de  la 

acción específica es sensible a género).

• Monto ejecutado.

• Observaciones.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce  los  datos 

correspondientes  y  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

4. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

5. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización de la ejecución física territorial 

del proyecto. 

6. El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 
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7. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto Mes de actualización : Enero

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre la ejecución distribuida territorialmente...

Observaciones:

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Unidad de Medida : Unidad de medida del producto del proyecto
Cantidad: 200

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución física territorial

Distrito Capital

Ciudad de la 
Habana

Estado

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Municipio

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Parroquia

80

60

Meta
Planificada

Meta 
Ejecutada
10

5

10000

5000

Monto 
Ejecutado
10000

5000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto Mes de actualización : Enero

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre la ejecución distribuida territorialmente...

Observaciones:

Unidad de Medida : Unidad de medida del producto del proyecto
Cantidad Masculino: 200

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución física territorial

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Cantidad Femenino: 200

Distrito Capital

Ciudad de la 
Habana

Estado

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Municipio

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Parroquia

80

60

Meta M 
Planif

Meta M 
Ejecut

80

60

Meta F 
Planif

Meta F 
Ejecut

10

5

10

5

Monto 
Ejecutado

5000

10000

5000

Aceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

 
Flujo Alterno al paso 2 “Regreso atrás”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
2.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Atrás”.

2.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 

2.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 2.b “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
2.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

2.b.b El   sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

2.b.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 3 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 
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obligatorios vacíos.

3.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto Mes de actualización : Enero

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre la ejecución distribuida territorialmente...

Observaciones:

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Unidad de Medida : Unidad de medida del producto del proyecto
Cantidad: 200

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución física territorial

Distrito Capital

Ciudad de la 
Habana

Estado

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Municipio

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Parroquia

80

60

Meta
Planificada

Meta 
Ejecutada
10

5

10000

5000

Monto 
Ejecutado
10000

5000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema queda con proyectos con ejecución física territorial actualizada.

7. Actualizar ejecución financiera de acción específica

Caso de Uso: Actualizar ejecución financiera de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución  de  proyecto.  Consiste  en  actualizar  la  ejecución  financiera  de  las 

acciones específicas de un ente descentralizado por parte del planificador, como 

parte de la actualización de la ejecución del proyecto. Termina con la ejecución 

financiera de las acciones específicas actualizada. 
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Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.32, RF_SC.34, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuesta-

rias por concepto de gastos de las acciones específicas del proyecto ni de 

las acciones centralizadas, solamente manejan los totales de comprometido, 

causado y pagado.
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

6. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

actualizar  la  ejecución  financiera  de  las 

acciones específica a partir de los siguientes 

datos:

• Por  cada  una  de  las  partidas  por 

Imputaciones presupuestarias:

o Subtotal comprometido

o Subtotal causado

o Subtotal pagado

• Observaciones.

Si el actor pertenece a un organismo centralizado 

entonces solamente se le habilitará el campo de 

Observaciones.
7. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  Descentralizado  introduce  los 

datos  correspondientes  y  selecciona  la 

opción “Aceptar”.

8. El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos no son correctos y/o que existen 

campos obligatorios vacíos.

9. El sistema guarda la información de la 

actualización de la ejecución financiera de la 

acción específica del proyecto seleccionada. 

10. El  sistema regresa al  paso 4 del  flujo 

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Planificado Enero: BsF 3.000

Costo Total : Bsf 1.050.000

Acumulado Planificado Enero: BsF 3.000

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400
Acumulado Real Enero: BsF 400

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Partidas

401 Gastos de 
personal

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

Ley de 
Presupuesto

600.000

400.000

1.050.000

50.000

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

-

-

-

-

Comprometido
por Fondo 

Chino

-

-

-

-

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 2 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

2.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  Descentralizado selecciona la 

opción “Atrás”.

2.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 

2.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 2.b “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
2.b.a El  actor  Planificador  Organismo 2.b.b El  sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 
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Responsable  Descentralizado  selecciona 

la opción “Cancelar”.

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

2.b.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 3 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

3.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Planificado Enero: BsF 3.000

Costo Total : Bsf 1.050.000

Acumulado Planificado Enero: BsF 3.000

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400
Acumulado Real Enero: BsF 400

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Partidas

401 Gastos de 
personal

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

Ley de 
Presupuesto

600.000

400.000

1.050.000

50.000

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

-

-

-

-

Comprometido
por Fondo 

Chino

-

-

-

-

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El sistema queda con acciones específicas de proyectos, pertenecientes a 

entes descentralizados, con la ejecución financiera actualizada.

8. Actualizar ejecución financiera de acciones específicas de proyectos de organismos 

centralizados

Caso de Uso: Actualizar  ejecución  financiera  de  acciones  específicas  de  proyectos  de 

organismos centralizados
Actores: Sistema SIGECOF
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Resumen: El caso de uso se inicia cuando el sistema SIGECOF actualiza el seguimiento 

financiero  de  las  acciones  específicas  de  los  proyectos  de  los  organismos. 

Consiste  en  actualizar  actualiza  la  ejecución  financiera  de  los  organismos 

centralizados,  una vez al  mes por parte del  sistema SIGECOF, reflejando el 

comprometido, causado y pagado de las fuentes de financiamiento para cada 

una  de  las  partidas  por  imputaciones  presupuestarias  de  las  acciones 

específicas de proyectos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• Deben existir proyectos en ejecución.

• Debe existir un WebService publicado en el sistema SIGECOF para la actua-

lización de la información de la ejecución financiera de proyectos en el siste-

ma Sinapsis.
Referencias RF_SC.33
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de 

proyectos de los organismos centralizados se realiza en el sistema SIGE-

COF, y este pasará la información de la actualización al sistema SINAPSIS.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema  llama  una  interfaz  en  el  actor 

Sistema  SIGECOF  para  actualizar  la 

ejecución  financiera  de  las  acciones 

específicas de los proyectos.
2. El actor Sistema SIGECOF provee los datos 

pertinentes a la actualización de la ejecución 

financiera de las acciones específicas de los 

proyectos.

3. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización  de  la  ejecución  financiera  de 

las acciones específicas. 

4. El caso de uso termina.

Pos-condiciones

1. El  sistema  queda  con  acciones  específicas  de  proyectos  y  acciones 

centralizadas,  pertenecientes  a  entes  centralizados,  con  la  ejecución 

financiera por partidas presupuestarias actualizada.

9. Actualizar ejecución física de acción específica

Caso de Uso: Actualizar ejecución física de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Actualizar 

ejecución de proyecto. Consiste en actualizar la ejecución física de las acciones 
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específicas,  por  parte  del  planificador  de  un  organismo,  como  parte  de  la 

actualización de la ejecución del proyecto. Termina con la actualización de la 

ejecución física de las acciones específicas de un proyecto actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.35,  RF_SC.36,  RF_SC.37,  RF_SC.38,  RF_SC.39,  RF_SC.40, 

RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Para dar seguimiento a una acción específica de un proyecto esta tiene que 

estar iniciada.

• La actualización de la ejecución física de acción centralizada consta de la 

meta ejecutada en cada locación de la distribución territorial y el total de la 

meta ejecutada al mes.

• Si la meta física es sensible a género entonces la actualización de la ejecu-

ción deberá dividirse en  meta masculina y femenina.

• Si la acción específica tiene volumen de trabajo entonces no tiene distribu-

ción territorial.
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

actualizar  la  ejecución  física  de  la  acción 

específicas  del  proyecto  seleccionada  a 

partir de los siguientes datos:

• Meta Ejecutada.

• Meta  Ejecutada  Masculina  y  Meta 

Ejecutada  Femenina  (si  la  meta  de  la 

acción específica es sensible a género).

• Observaciones.

• Imagen de seguimiento.
2. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce  los  datos 

correspondientes  y  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

3. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

4. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización  de  la  ejecución  física  de  la 

161



Anexos.

acción específica del proyecto. 

5. El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 

6. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Unidad de medida: Comunidad organizada

Atrás CancelarAceptar

Meta planificada: 15

Imagen (Opcional):
Examinar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Distribución de la ejecución física mensualmente

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Meta 
Programada

Meta 
Programada 
Acumulada

Meta 
Ejecutada

Meta 
Ejecutada 
Acumulada

Jun

0

0

0

15

May

0

0

0

15

Abr

7

0

0

15

Mar

6

0

0

8

Feb

2

0

0

2

Ene

0

0

0

0

0

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Unidad de medida: Comunidad organizada

Atrás CancelarAceptar

Imagen (Opcional ):
Examinar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Meta Femenino: 15

Meta Masculino: 15

Distribución de la ejecución física mensualmente

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Género

Meta 
Programada

Meta 
Programada 
Acumulada

Meta 
Ejecutada

Meta 
Ejecutada 

Acumulada

Jun

0 0

0 0

0 0

15 15

F M

May

0 0

0 0

0 0

15 15

F M

Abr

8 8

0 0

0 0

15 15

F M

Mar

6 6

0 0

0 0

8 8

F M

Feb

2 2

0 0

0 0

2 2

F M

Ene

0 0

0 0

0 0

0 0

F M

0 0

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Ejecución física mensual

Atrás CancelarAceptar

Distribución de la ejecución física mensualmente

Ene Feb Mar Abr May Jun

Meta 
Ejecutada

0 0 0 0 0 00

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Imagen (Opcional ):
Examinar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 2 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

• El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Atrás”.

• El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos del  CU Actualizar  ejecución de 

proyecto. 

• El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 2.b “Operación cancelada”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
2.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

2.b.b El   sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal  de  eventos  del  CU  Actualizar 

ejecución de proyecto. 

2.b.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 3 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

3.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim...

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Acción específica: Organización de la comunidad

Unidad de medida: Comunidad organizada

Atrás CancelarAceptar

Meta planificada: 15

Imagen (Opcional):
Examinar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Distribución de la ejecución física mensualmente

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Meta 
Programada

Meta 
Programada 
Acumulada

Meta 
Ejecutada

Meta 
Ejecutada 
Acumulada

Jun

0

0

0

15

May

0

0

0

15

Abr

7

0

0

15

Mar

6

0

0

8

Feb

2

0

0

2

Ene

0

0

0

0

0

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El  sistema  queda  con  proyectos  con  ejecución  física  de  las  acciones 

específicas actualizada.

10. Aceptar actualización de ejecución de proyecto

Caso de Uso: Aceptar actualización de ejecución de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  revisa  la 
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actualización  de  un  proyecto  que  propuso  el  planificador  del  organismo. 

Consiste en aprobar o rechazar la actualización del seguimiento de un proyecto 

revisando los datos de la actualización.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.11, RF_SC.12, RF_SC.13, RF_SC.14, RF_SC.15, 

RF_SC.19,  RF_SC.20,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.24, 

RF_SC.25, RF_SC.43, RF_SC.44, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Buscar proyectos 

(extiende), CU Revisar Actualización de Ejecución Física (incluido), CU Revisar 

Actualización de Ejecución Financiera (incluido), CU Revisar Actualización de 

Empleos  (incluido),  CU  Revisar  Actualización  de  Ejecución  Física  Territorial 

(incluido) , CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Complejo
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor Organismo Responsable selecciona 

la  opción  “Proyectos”  y  dentro  de  esta  la 

opción “Revisar seguimiento”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  el 

listado  de  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece el 

actor, de los mismos se muestra el código, la 

denominación, el costo total, el por ciento de 

ejecución física,  el  por  ciento  de ejecución 

financiera  comprometido,  el  por  ciento  de 

ejecución financiera causado y el por ciento 

de ejecución financiera pagado.
3. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona  un  proyecto  y  selecciona   la 

opción “Revisar seguimiento”.

4. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los  siguientes  datos  del  proyecto 

seleccionado: el proyecto, el código, el mes 

de  actualización,  la  lista  de  acciones 

específicas  del  proyecto,  una  gráfica  del 

perfil  físico  del  proyecto  y  una  gráfica  del 

perfil financiero del proyecto.
5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una de las siguientes opciones:

• “Ver empleos del proyecto”.

6. El  sistema  realiza  una  de  las  siguientes 

acciones:

• Si  el  actor  seleccionó  “Ver  empleos  del 
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• “Ver ejecución física territorial”.

• Seleccionar  una  acción  específica  y 

selecciona  la  opción  “Ver  ejecución 

financiera”.

• Seleccionar  una  acción  específica  y 

selecciona  la  opción  “Ver  ejecución 

física”.

proyecto”  entonces  el  sistema  muestra 

una interfaz desde la cual se invoca el CU 

Revisar Actualización de Empleos.

• Si el actor seleccionó “Ver ejecución física 

territorial”  entonces  el  sistema  muestra 

una interfaz desde la cual se invoca el CU 

Revisar Actualización de Ejecución Física 

Territorial.

• Si  el  actor  seleccionó  “Ver  ejecución 

financiera”  de  una  acción  específica 

entonces el sistema muestra una interfaz 

desde  la  cual  se  invoca  el  CU  Revisar 

Actualización de Ejecución Financiera.

• Si  el  actor  seleccionó  “Ver  ejecución 

física” de una acción específica entonces 

el sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  el  CU  Revisar 

Actualización de Ejecución Física.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una de las siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver  sección:  Aceptar 

actualización del seguimiento.

• “Rechazar”.  Ver  sección:  Rechazar 

actualización del seguimiento.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Resultado de búsqueda

Denominación

Construcción del 
complejo Agro 
industrial

Construcción de la 
carretera

Desarrollo del sistema 
de información de 
mercados

Mejoramiento de 
las variedades 
vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 
Compro… 

(%)

90

0

0

50 60

Ejecución 
Financiera
Causado 

(%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado   
(%)

90

60

0

50 60

Código

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Revisar Seguimiento Ver seguimientos Ver detalles           Ver ficha resumen

Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P ...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Rechazar CancelarAceptar

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Lista de Acciones Específicas

Ver Ejecución FísicaVer Ejecución Financiera

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Costo 
Total

208.000

150.000

120.000

Enunciado

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción 
de obras civiles

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

90

60

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

90

60

0

Ver detalles

Ver Empleos del proyecto Ver Ejecución Física Territorial

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008
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Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a actualizar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Buscar”.

3.b El   sistema muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Lista de seguimientos”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Revisor  Organismo Responsable 

selecciona la opción “Listar seguimientos”.

3.b.b El  sistema  muestra  una  interfaz  con  el 

listado  de  los  seguimientos  realizados  al 

proyecto y por cada uno se muestra el año, 

el mes y la evaluación.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Año

2009

2009

2009

Mes

Enero

Marzo

Evaluación

Ver detalles

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Lista de Seguimientos

Cancelar

Febrero

Ejemplo a seguir

Cumplió desempeño

Oportunidad de mejora

Bajo desempeño

Sin evaluación

Leyenda semáforos

Código: B41509

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Lista de Seguimientos

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3.c “Detalles de proyecto”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.d “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
35. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 36. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 
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selecciona la opción “Cancelar”. de eventos. 

37. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 5.b “Detalles de acción específica”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
5.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  una  acción 

específica y luego la opción “Ver detalles”.

5.b.b El  sistema muestra  una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar acción específica (1).
Sección “Aceptar actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

8. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
9. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

10. El  sistema  cambia  el  estado  de  la 

actualización del seguimiento a Seguimiento 

de proyecto aprobado. 

11. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

12. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Rechazar CancelarAceptar

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Lista de Acciones Específicas

Ver Ejecución FísicaVer Ejecución Financiera

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Costo 
Total

208.000

150.000

120.000

Enunciado

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción 
de obras civiles

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ejecución 
Física (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

90

60

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

90

50

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

90

60

0

Ver detalles

Ver Empleos del proyecto Ver Ejecución Física Territorial

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Está a punto de aceptar la actualización 
del seguimiento. ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

9.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la operación. 

9.c El caso de uso termina.
Sección “Rechazar actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
8. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 

correspondiente  a  la  actualización  del 

seguimiento.
9. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

introduce la información pertinente a la nota 

de rechazo y selecciona la opción “Aceptar”.

10. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

11. El sistema guarda la información de la nota 

de  rechazo  y  cambia  el  estado  de  la 

actualización del proyecto a Seguimiento de 

proyecto rechazado. 

12. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

13. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto

Atrás Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
actualización del seguimiento .

Aceptar

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Rechazar

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Mes de actualización: Enero
Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Flujo Alterno al paso 9 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Atrás”.

9.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 9b “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
9.b.a El  actor  Revisor  Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

9.b.b El  sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal de eventos.
Flujo Alterno al paso 10 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
• El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  no  son  correctos  y/o  que 

existen campos obligatorios vacíos.

• El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
Prototipo de Interfaz
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Proyecto: Nombre del proyecto

Atrás Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
actualización del seguimiento .

Aceptar

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Rechazar

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Mes de actualización: Enero
Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones

1. El sistema queda con proyectos con actualización del seguimiento aprobada.

2. El  sistema  queda  con  proyectos  con  actualización  del  seguimiento 

rechazada.

11. Mostrar actualización de empleos

Caso de Uso: Mostrar actualización de empleos del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

los  empleos,  propuesta  por  el  planificador  del  organismo,  como parte  de  la 

actualización  del  proyecto.  Termina  mostrando  al  revisor  los  datos  de  la 

actualización de los empleos.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
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Referencias RF_SC.21
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  los 

datos de la actualización de los empleos del 

proyecto,  en  la  misma  se  muestra  el 

proyecto, el código, el mes de actualización, 

los  datos  de  actualización  de  los  empleos 

directos femeninos en fase de ejecución, los 

empleos  directos  masculinos  en  fase  de 

ejecución, los empleos indirectos en fase de 

ejecución,  los  empleos  directos  femeninos 

en fase de operación, los empleos directos 

masculinos  en  fase  de  operación,  los 

empleos indirectos en fase de operación y 

las observaciones. 
2. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Atrás”.

3. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

177



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Empleos en fase de ejecución

Atrás Cancelar

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

80 (0) 0 0 0 0 0

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 30 (0) 0 0 0 0 0

Directos
Masculinos

100 (0) 0 0 0 0 0

Empleos en fase de operación

Ene Feb Mar Abr May Jun

Directos
Femeninos

100 (0) 0 0 0 0 0

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Indirectos 80 (0) 0 0 0 0 0

Directos
Masculinos

150 (0) 0 0 0 0 0

Cualquier comentario sobre el reporte de los empleos generados...

Observaciones:

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Empleos

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema se mantiene con el mismo estado.

12. Mostrar actualización de la ejecución física y financiera territorial

Caso de Uso: Mostrar actualización de la ejecución física y financiera territorial del proyecto
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 
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actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la  ejecución  física  y  financiera  territorial,  propuesta  por  el  planificador  del 

organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina mostrando al 

revisor los datos de la actualización de la actualización de la ejecución territorial 

del proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.26, RF_SC.27
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema muestra una interfaz para revisar 

la  actualización  de  la  ejecución  física 

territorial  del  proyecto  los  datos  que  se 

muestran son el proyecto, el código, el mes 

de actualización, la unidad de medida de la 

meta, la distribución territorial realizada en la 

planificación; si la meta del proyecto no es 

sensible a género, entonces se muestra: la 

cantidad planificada, la meta planificada en 

cada  una  de  las  locaciones,  la  meta 

ejecutada en cada una de las locaciones; si 

la meta del proyecto es sensible a género, 

entonces se muestra: la cantidad masculina 

planificada, la cantidad femenina planificada, 

la meta planificada y la ejecutada masculinas 

en  cada  una  de  las  locaciones,  la  meta 

planificada y la ejecutada femeninas en cada 

una de las locaciones; el monto ejecutado y 

las observaciones.
2. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Atrás”.

3. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Proyecto: Nombre del proyecto Mes de actualización : Enero

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre la ejecución distribuida territorialmente...

Observaciones:

Unidad de Medida : Unidad de medida del producto del proyecto
Cantidad: 200

Código: B41509

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución física territorial

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Distrito Capital

Ciudad de la 
Habana

Estado

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Municipio

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Parroquia

80

60

Meta 
Planificada

10 (0)

5 (0)

Meta 
Ejecutada

10000

5000

Monto 
Ejecutado

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Proyecto: Nombre del proyecto Mes de actualización : Enero

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre la ejecución distribuida territorialmente...

Observaciones:

Unidad de Medida : Unidad de medida del producto del proyecto
Cantidad Masculino: 200

Código: B41509

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución física territorial

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Cantidad Femenino: 200

Distrito Capital

Ciudad de la 
Habana

Estado

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Municipio

Marianao

Ciudad de la 
Habana

Parroquia

80

60

Meta M 
Planif

10 (0)

5 (0)

Meta M 
Ejecut

80

60

Meta F 
Planif

10 (0)

5 (0)

Meta F 
Ejecut

10000

5000

Monto 
Ejecutado

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 4. El sistema se mantiene con el mismo estado.

13. Mostrar actualización de ejecución financiera de acción específica

Caso de Uso: Mostrar actualización de ejecución financiera de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la  ejecución  física  y  financiera  territorial,  propuesta  por  el  planificador  del 

organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina mostrando al 

revisor los datos de la actualización de la actualización de la ejecución territorial 

del proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
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Referencias RF_SC.32
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema muestra una interfaz con los datos 

de la actualización de la ejecución financiera 

de  la  acción  específica,  en  la  misma  se 

muestra  el  proyecto,  el  código,  el  mes  de 

actualización,  costo  total  de  la  acción 

específica, planificado al mes, acumulado al 

mes,  partidas  presupuestarias,  ley  de 

presupuesto, acordado, disponible, por cada 

uno  de  los  gastos  de  las  partidas  por 

imputaciones  presupuestarias: 

comprometido por cada una de las fuentes 

de  financiamiento,  subtotal  comprometido, 

causado  por  cada  una  de  las  fuentes  de 

financiamiento,  subtotal  causado,  pagado 

por  cada  una  de  las  fuentes  de 

financiamiento,  subtotal  pagado  (si  el 

proyecto  pertenece  a  un  organismo 

descentralizado  entonces  solamente  se 

muestra  el  subtotal  comprometido,  el 

subtotal  causado  y  el  subtotal  pagado); 

ejecutado  al  mes,  ejecutado  acumulado  al 

mes, y las observaciones. 
2. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Atrás”.

3. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509
Acción específica: Organización de la comunidad

Planificado Enero: BsF 3.000

Monto Total : Bsf 1.050.000

Acumulado Planificado Enero: BsF 3.000

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400

Acumulado Real Enero: BsF 400

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución financiera

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

401 Gastos de 
personal

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

Partidas
Comprometido

por Fondo 
Chino

1.000 (0)

0

0

1.000

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

0

10.000 (0)

0

10.000

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Ley de 
Presupuesto

600.000

400.000

1.050.000

50.000

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P ...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Código: B41509

Acción específica: Organización de la comunidad

Planificado Enero: BsF 3.000

Monto Total : Bsf 1.050.000

Acumulado Planificado Enero: BsF 3.000

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400
Acumulado Real Enero: BsF 400

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución financiera

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

-

-

-

-

Ley de 
Presupuesto

400.000

1.050.000

50.000

600.000

Partidas

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

401 Gastos de 
personal

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema se mantiene con el mismo estado.

14. Mostrar actualización de ejecución física de acción específica

Caso de Uso: Mostrar actualización de ejecución física de acción específica
Actores:
Resumen: El caso de uso se inicia cuando es invocado desde el caso de uso Aceptar 

actualización de ejecución de proyecto. Consiste en revisar la actualización de 

la ejecución física de las acciones específicas de un proyecto, propuesta por el 

planificador del organismo, como parte de la actualización del proyecto. Termina 
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mostrando al revisor los datos de la actualización de la ejecución física de una 

acción específica de proyecto.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.35, RF_SC.36, RF_SC.37
Prioridad Crítico
Complejidad Simple
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema muestra una interfaz para revisar 

la actualización de la ejecución física de las 

acciones específicas del proyecto los datos 

que se muestran son el proyecto, el código, 

el mes de actualización, la unidad de medida 

de la meta, la meta planificada (si la meta de 

la  acción  específica  es  sensible  a  género 

entonces  se  muestra  la  meta  planificada 

masculina  y  la  femenina),  la  meta 

programada,  la  meta  programada 

acumulada,  la  meta  ejecutada,  la  meta 

ejecutada acumulada (si la meta de la acción 

específica es sensible a género entonces se 

muestra  las  metas  masculina  y  femenina 

para  las  metas  programada,  programada 

acumulada,  ejecutada  y  ejecutada 

acumulada; si la acción específica en vez de 

meta tiene volumen de trabajo entonces se 

muestra  solamente  la  meta  ejecutada),  las 

observaciones y la imagen del seguimiento.
2. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Atrás”.

3. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Acción específica: Organización de la comunidad

Unidad de medida: Comunidad organizada

Meta planificada: 15

Atrás Cancelar

Distribución de la ejecución física mensualmente

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Imagen de Seguimiento :

Meta 
Programada

Meta 
Programada 
Acumulada

Meta 
Ejecutada

Meta 
Ejecutada 

Acumulada

Jun

0

0

0

15

May

0

0

0

15

Abr

7

0

0

15

Mar

6

0

0

8

Feb

2

0

0

2

Ene

0

0

0

0

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Acción específica: Organización de la comunidad

Unidad de medida: Comunidad organizada

Meta Femenino Planificada: 15

Meta Masculino Planificada: 15

Atrás Cancelar

Distribución de la ejecución física mensualmente

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Género

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Imagen de Seguimiento (Opcional ):

Meta 
Programada

Meta 
Programada 
Acumulada

Meta 
Ejecutada

Meta 
Ejecutada 

Acumulada

Jun

0 0

0 0

0 0

15 15

F M

May

0 0

0 0

0 0

15 15

F M

Abr

8 8

0 0

0 0

15 15

F M

Mar

6 6

0 0

0 0

8 8

F M

Feb

2 2

0 0

0 0

2 2

F M

Ene

0 0

0 0

0 0

0 0

F M

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial Mes de actualización : Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento     Ejecución Física

Código: B41509

Acción específica: Organización de la comunidad

Ejecución física mensual

Distribución de la ejecución física mensualmente

Ene Feb Mar Abr May Jun

Meta 
Ejecutada

0 0 0 0 0 0

|<  << Página 1 de 2 >>  >| Mostrando 6 de 12

Atrás Cancelar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución física de la actividad...

Observaciones:

Imagen de Seguimiento (Opcional ):

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema se mantiene con el mismo estado.

15. Replanificar proyecto

Caso de Uso: Replanificar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  planificador  de  un  organismo  necesita 

modificar el cronograma de ejecución de un proyecto. Consiste en replanificar el 

plan operativo del proyecto como son las acciones específicas, la distribución 
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territorial  y  los  resultados  esperados.  El  caso  de  uso  termina  cuando  el 

planificador envía la nueva planificación del proyecto a revisión por parte de sus 

superiores o guarda la  planificación realizada hasta  el  momento para seguir 

luego con su actualización.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos que estén aprobados para el POAN.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.90, RF_SC.91, RF_SC.92, RF_SC.93, RF_SC.94, RF_SC.95, 

RF_SC.96, RF_SC.97, RF_SC.100, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar 

Notificación  (incluido),  CU  Gestionar  distribución  territorial  (extiende),  CU 

Gestionar acción específica (extiende)
Reglas del 

negocio: 

• Los proyectos a replanificar son los aquellos aprobados en el POAN.

• La fecha de inicio de la primera Acción Específica debe coincidir con la fecha 

de inicio del proyecto.

• La fecha de culminación de la última Acción Específica debe coincidir con la 

fecha de culminación del proyecto.

• Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Acción Específica entonces 

estas deben ser mayor que la fecha actual.

• Si la Acción Específica está en estado “Iniciada” o “Terminada” entonces no 

se podrá eliminar.

• Si la Acción Específica está “Iniciada” entonces se podrá cerrar.

• Si la Acción Específica está “Terminada” o “Cerrada” entonces no se podrá 

modificar.

• La fecha de inicio de la primera Actividad dentro de una Acción Específica 

debe coincidir con la fecha de inicio de dicha Acción Específica.

• La fecha de culminación de la última Actividad dentro de una Acción Especí-

fica debe coincidir con la fecha de culminación de dicha Acción Específica.

• Si se modifican las fechas de inicio o fin de una Actividad entonces estas de-

ben ser mayor que la fecha actual.

• Si  se  modifica  una  acción  específica  entonces  el  nuevo  monto  asignado 

tiene que ser mayor o igual al monto causado de la acción específica en 

cuestión.
Prioridad Crítico
Complejidad Complejo
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Proyectos” y dentro de 

esta “Replanificar proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  han  sido 

aprobados  para  el  POAN,  que  estén  sin 

iniciar o en ejecución, del organismo al que 

pertenece  el  actor,  y  de  cada  proyecto  se 

muestra el código, denominación, costo total, 

producto, estado y el responsable.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Replanificar proyecto”.

4. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

introducir  los  datos  correspondientes  a  las 

causas de la replanificación a partir  de los 

siguientes datos:

• Causas de la replanificación

• Observaciones
5. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce  los  datos   y 

selecciona la opción “Siguiente”.

6. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

7. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

replanificar  el  proyecto  desde  donde  se 

invocan  los  CU  Gestionar  distribución 

territorial (1)  y  CU  Gestionar  acción 

específica (1).
8. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  seleccione  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Enviar  replanificación”.  Ver  sección: 

Enviar Replanificación

• “Guardar  sin  enviar”.  Ver  sección: 

Guardar sin enviar.
Prototipo de Interfaz

190



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

En ejecución

Sin Iniciar

Sin Iniciar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Replanificar  Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

191



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarGuardar sin enviar Siguiente

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Costo total : 1000000.00

Distribución territorial

Adicionar selección

Estado Municipio

Eliminar

Parroquia

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Meta Costo

0

0

0

0

Parroquia

Estado Municipio Parroquia Centro poblado

Producto

Descripción del producto

Unidad de medida Cantidad

2000

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarGuardar sin enviarEnviar replanificación Anterior

Acciones específicas

Acc.  
Esp.

Diagrama de Gantt

Duración I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 3 meses

2 2 meses

3 6 meses

4 4 meses

Denominación

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Seguimiento, evaluación y 
control de gestión

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Adicionar       Modificar Eliminar        Ver detalles Especificaciones financieras

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

No.

1

2

4

3

Costo total
(Bs.)

208.000

150.000

240.000

120.000

Responsable

J uan Guerrera

J osé Díaz

Pedro Torres

Luis Leal

Fecha de inicio

15/ 01/ 2009

15/ 02/ 2009

01/ 08/ 2009

01/ 03/ 2009

Fecha de fin

30/09/2009

30/07/2009

30/04/2009

15/07/2009

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a cerrar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Buscar”.

3.b El   sistema  muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno a los pasos 5 y 8 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
a. El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

b. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos. 

c. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 6 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
6.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

6.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento

Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarGuardar sin enviar Siguiente

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno a los pasos 8 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

8.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Atrás”.

8.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos.
Sección “Enviar actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

9. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
10. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Aceptar”.

11. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

replanificación  del  proyecto  y  cambia  el 

estado del proyecto a Proyecto en espera de 

aprobación de replanificación. 

12. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

13. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Costo total : 1000000.00

Distribución territorial

Adicionar selección

Estado Municipio

Eliminar

Parroquia

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Meta Costo

0

0

0

0

Parroquia

Estado Municipio Parroquia Centro poblado

Producto

Descripción del producto

Unidad de medida Cantidad

2000

Construcción del complejo 
Agro industrial

Está a punto de enviar a revisión la 
replanificación del proyecto. ¿Desea 
Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

CancelarGuardar sin enviarEnviar replanificación Anterior

Acciones específicas

Acc.  
Esp.

Diagrama de Gantt

Duración I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 3 meses

2 2 meses

3 6 meses

4 4 meses

Denominación

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Seguimiento, evaluación y 
control de gestión

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

No.

1

2

4

3

Costo total
(Bs.)

208.000

150.000

240.000

120.000

Responsable

J uan Guerrera

J osé Díaz

Pedro Torres

Luis Leal

Fecha de inicio

15/ 01/ 2009

15/ 02/ 2009

01/ 08/ 2009

01/ 03/ 2009

Fecha de fin

30/09/2009

30/07/2009

30/04/2009

15/07/2009

Adicionar       Modificar Eliminar        Ver detalles Especificaciones financieras

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Flujo Alterno al paso 10 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

10.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

10.b El  sistema  cierra  el  mensaje  de 

confirmación de la operación. 

10.c El caso de uso termina.
Sección “Guardar sin enviar la replanificación del proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

10. El sistema verifica que los datos introducidos 

son  correctos  y/o  que  no  existen  campos 

obligatorios vacíos

11. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

replanificación  de  proyecto  sin  enviarlos  a 

revisión. 

12. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 10 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
10.a El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  no  son  correctos  y/o  que 

existen campos obligatorios vacíos.

10.b El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
Prototipo de Interfaz
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Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento

Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarGuardar sin enviar Siguiente

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El sistema queda con proyectos propuestos a replanificar.

2. El sistema queda con proyectos en replanificación.

16. Aceptar replanificación de proyecto

Caso de Uso: Aceptar replanificación de proyecto
Actores: Revisor
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  chequea  la 

replanificación  de un proyecto.  Consiste  en  revisar,  por  parte  del  revisor,  la 

replanificación de los proyectos chequeando que la nueva replanificación del 

plan  operativo  del  proyecto  esté  correcta  y  acorde  con  las  políticas  del 

organismo, y acepta o rechaza la replanificación. Termina con proyectos con un 

nuevo plan operativo o con proyectos con la replanificación rechazada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a replanificar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.90, RF_SC.91, RF_SC.94, RF_SC.95, RF_SC.98, 
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RF_SC.99, RF_SC.101, CU Buscar proyectos (extiende), CU Enviar Notificación 

(incluido), CU Gestionar proyecto (extiende)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor  selecciona la  opción “Proyectos”  y 

dentro  de  esta  la  opción  “Revisar 

replanificación de proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  están 

propuestos a replanificar al que tiene acceso 

el actor,  y de cada proyecto se muestra el 

código, denominación, costo total, producto, 

estado y el responsable.
3. El  actor  Revisor  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona  la  opción  “Revisar 

replanificación”.

4. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los datos de las causas de la replanificación 

del proyecto, los datos a mostrar son:

• Causas de la replanificación.

• Observaciones.
5. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Siguiente”.

6. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los datos de la replanificación del proyecto, 

los datos a mostrar son:

• Proyecto.

• Código.

• Organismo.

• Responsable.

• Por ciento de ejecución física.

• Por ciento de ejecución financiera.

• Costo total.

• Producto.

o Unidad de medida.

o Cantidad.

o Descripción.

• Distribución territorial.

o Distribución territorial realizada en 

la replanificación del proyecto.

o Meta
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o Costo

• Acciones específicas.

o Número.

o Denominación.

o Costo total.

o Duración.

o Responsable.

• Diagrama de Gantt.
7. El  actor  Revisor  selecciona  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver  sección:  Aceptar 

replanificación de proyecto.

• “Rechazar”.  Ver  sección:  Rechazar 

replanificación de proyecto.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Propuesto a 
replanificar

Propuesto a 
replanificar

Propuesto a 
replanificar

Propuesto a 
replanificar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Revisar replanificación Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarSiguienteRechazarAceptar

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Costo total : 1000000.00

Distribución territorial

Estado Municipio Parroquia

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Meta Costo

0

0

0

0

Parroquia

Producto

Descripción del producto

Unidad de medida Cantidad
2000

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarAnteriorRechazarAceptar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P ...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Acciones específicas

Acc.  
Esp.

Diagrama de Gantt

Duración I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 3 meses

2 2 meses

3 6 meses

4 4 meses

Denominación

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Seguimiento, evaluación y 
control de gestión

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ver detalles Ver especificaciones financieras

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

No.

1

2

4

3

Costo total
(Bs.)

208.000

150.000

240.000

120.000

Responsable

J uan Guerrera

J osé Díaz

Pedro Torres

Luis Leal

Fecha de inicio

15/ 01/ 2009

15/ 02/ 2009

01/ 08/ 2009

01/ 03/ 2009

Fecha de fin

30/09/2009

30/07/2009

30/04/2009

15/07/2009

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Buscar”.

3.b El   sistema muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno a los pasos 5 y 7 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
a. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

b. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos. 

c. El caso de uso termina.
Flujo Alterno a los pasos 7 “Regreso atrás”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
7.a El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Anterior”.

7.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos.
Sección “Aceptar replanificación de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

• El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
• El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

• El  sistema  cambia  el  plan  operativo  del 

proyecto por el de la replanificación. 

• El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

• El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Costo total : 1000000.00

Distribución territorial

Estado Municipio Parroquia

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Meta Costo

0

0

0

0

Parroquia

Producto

Descripción del producto

Unidad de medida Cantidad
2000

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarAnteriorRechazarAceptar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P ...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Está a punto de aceptar la replanificación 
del proyecto. ¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Acciones específicas

Acc.  
Esp.

Diagrama de Gantt

Duración I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 3 meses

2 2 meses

3 6 meses

4 4 meses

Denominación

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Seguimiento, evaluación y 
control de gestión

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ver detalles Ver especificaciones financieras

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

No.

1

2

4

3

Costo total
(Bs.)

208.000

150.000

240.000

120.000

Responsable

J uan Guerrera

J osé Díaz

Pedro Torres

Luis Leal

Fecha de inicio

15/ 01/ 2009

15/ 02/ 2009

01/ 08/ 2009

01/ 03/ 2009

Fecha de fin

30/09/2009

30/07/2009

30/04/2009

15/07/2009

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

9.b. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción. 

9.c. El caso de uso termina.
Sección “Rechazar replanificación de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

8. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
9. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

10. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 

correspondiente  a  la  replanificación  del 

proyecto.
11. El  actor  Revisor  introduce  la  información 

pertinente a la nota de rechazo y selecciona 

la opción “Aceptar”.

12. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

13. El sistema guarda la información de la nota 

de rechazo y cambia el estado del proyecto 

a Replanificación del proyecto rechazada. 

14. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

15. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Costo total : 1000000.00

Distribución territorial

Estado Municipio Parroquia

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Meta Costo

0

0

0

0

Parroquia

Producto

Descripción del producto

Unidad de medida Cantidad
2000

Construcción del complejo 
Agro industrial

CancelarAnteriorRechazarAceptar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...

Revisar Cierre de P ...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Está a punto de rechazar la replanificación 
del proyecto. ¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Acciones específicas

Acc.  
Esp.

Diagrama de Gantt

Duración I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 3 meses

2 2 meses

3 6 meses

4 4 meses

Denominación

Organización de la 
comunidad

Diseño y construcción de 
obras civiles

Seguimiento, evaluación y 
control de gestión

Capacitación y 
entrenamiento de la 
población

Ver detalles Ver especificaciones financieras

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

No.

1

2

4

3

Costo total
(Bs.)

208.000

150.000

240.000

120.000

Responsable

J uan Guerrera

J osé Díaz

Pedro Torres

Luis Leal

Fecha de inicio

15/ 01/ 2009

15/ 02/ 2009

01/ 08/ 2009

01/ 03/ 2009

Fecha de fin

30/09/2009

30/07/2009

30/04/2009

15/07/2009

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
replanificación del proyecto. 

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

9.b. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción.
Flujo Alterno al paso 11 “Cancelación de nota de rechazo”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
11.a. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

11.b. El  sistema  regresa  al  paso  6  del  flujo 

normal de eventos.
Flujo Alterno al paso 12 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
12.a El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  no  son  correctos  y/o  que 

existen campos obligatorios vacíos.

12.b El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 
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correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Responsable: Juan Pérez PérezOrganismo: Organismo X

Proyecto: Código: B41509

Ejecución financiera: 28 %Ejecución física: 30 %

Construcción del complejo 
Agro industrial

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado el inicio del 
proyecto. 

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
3. El sistema queda con proyectos con un nuevo plan operativo.

4. El sistema queda con replanificación de proyectos rechazados.

17. Cerrar proyecto

Caso de Uso: Cerrar proyecto
Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  planificador  de  un  organismo  cierra  un 

proyecto que está en ejecución. Consiste en introducir los datos necesarios para 

el  cierre  de  los  proyectos  que  se  encuentran  en  ejecución.  Termina  con 

proyectos propuestos a cerrar.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
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• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.15, RF_SC.45, RF_SC.46, RF_SC.49, RF_SC.50, RF_SC.53, 

RF_SC.90, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para cerrar un proyecto este tiene que estar en ejecución.

• Para cerrar un proyecto debe presentarse un documento que avale el cierre 

del proyecto.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Proyectos” y dentro de 

esta “Cerrar proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece el 

actor,  y  de  cada  proyecto  se  muestra  el 

código, denominación, costo total, producto, 

estado y el responsable.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Cerrar proyecto”.

4. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación  con  la  fecha  de  cierre  del 

proyecto.
5. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Aceptar”.

6. El sistema muestra una interfaz para cerrar 

el proyecto a partir de los siguientes datos:

• Observaciones

• Documento que avala el cierre

• Imagen
7. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce los datos del  cierre 

de proyecto y selecciona la opción “Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

9. El sistema guarda la información de cierre de 

proyecto y cambia el estado del proyecto a 

Proyecto propuesto a cerrar. 

10. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Cerrar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Cerrar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

El proyecto cerrará el 01/01/2009. En 
caso de cambios en la fecha de cierre 
debe replanificar. ¿Desea cerrar el 
proyecto en esa fecha?

Aceptar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

211



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Datos de cierre

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones:

CancelarAceptar

Documento que avala el cierre
Examinar

Imagen (Opcional )
Examinar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a cerrar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Buscar”.

3.b El   sistema  muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
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Flujo Alterno al paso 4 “Validación de cierre”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

2. El  sistema  muestra  un  mensaje  indicando 

que el proyecto no puede cerrarse.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Aceptar”

• “Cancelar”

4. El  sistema  realiza  una  de  las  siguientes 

acciones:

• Si el actor seleccionó la opción “Aceptar” 

entonces se continúa con el  paso 4 del 

flujo normal de eventos.

• Si el actor seleccionó la opción “Cancelar” 

entonces  se  cierra  el  mensaje  de 

confirmación de la acción.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Cerrar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

El proyecto no está ejecutado en su 
totalidad. ¿Desea cerrar el proyecto de 
todos modos?

Cancelar

Aviso

Aceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

a. El actor Planificador Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

b. El sistema cierra el mensaje con la fecha de 

cierre del proyecto. 

c. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/ o campos vacíos”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

8.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Datos de cierre

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones:

CancelarAceptar

Documento que avala el cierre
Examinar

Imagen (Opcional )
Examinar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 3. El sistema queda con proyectos propuestos a cerrar.

18. Aceptar cierre de proyecto

Caso de Uso: Aceptar cierre de proyecto
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo se dispone a revisar 

el  cierre  de  un  proyecto.  Consiste  en  chequear  que  los  datos  de  cierre  de 
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proyecto estén correctos, y, por último aceptar o rechazar el cierre de proyecto. 

Termina con proyectos cerrados o proyectos con el cierre rechazado.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a cerrar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.47, RF_SC.48, RF_SC.49, RF_SC.50, RF_SC.51, 

RF_SC.53, RF_SC.54, RF_SC.55, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Buscar proyectos 

(extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor Organismo Responsable selecciona 

la  opción  “Proyectos”  y  dentro  de  esta  la 

opción “Revisar cierre de proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece el 

actor,  y  de  cada  proyecto  se  muestra  el 

código, denominación, costo total, producto, 

estado y el responsable.
3. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona  un  proyecto  y  selecciona  la 

opción “Ver detalles de cierre”.

4. El sistema muestra una interfaz para mostrar 

los datos del cierre del proyecto, los cuales 

son: proyecto, el código, la fecha de inicio, la 

fecha  de  fin,  las  observaciones,  el 

documento que avala el cierre y una imagen.
5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una de las siguientes opciones:

• “Aceptar”. Ver sección: Aceptar cierre de 

proyecto.

• “Rechazar”. Ver sección: Rechazar cierre 

de proyecto.
Prototipo de Interfaz
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Resultado de búsqueda

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Propuesto a 
cerrar

Propuesto a 
cerrar

Propuesto a 
cerrar

Propuesto a 
cerrar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Ver detalles de cierre Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Datos de cierre

Fecha de fin: 16/ 07/2009

Fecha de inicio: 15/02/ 2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones y comentarios sobre el proceso de cierre del proyecto...

Observaciones:

CancelarRechazarAceptar

Imagen :

Documento que avala el cierre

Acta de finiquito del proyecto.doc

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a cerrar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Buscar”.

3.b El   sistema muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 
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selecciona la opción “Ver detalles”. CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Sección “Aceptar cierre de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

8. El sistema cambia el estado del proyecto a 

Proyecto cerrado. 

9. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

10. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Datos de cierre

Fecha de fin: 16/ 07/2009

Fecha de inicio: 15/02/ 2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones y comentarios sobre el proceso de cierre del proyecto...

Observaciones:

CancelarRechazarAceptar

Imagen :

Documento que avala el cierre

Acta de finiquito del proyecto.doc

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Está a punto de aceptar el cierre del 
proyecto. ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

8. El actor Revisor Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

9. El  sistema  cierra  el  mensaje  de 

confirmación de la acción. 

10. El caso de uso termina.
Sección “Rechazar cierre de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

6. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 
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correspondiente al cierre del proyecto.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

introduce la información pertinente a la nota 

de rechazo y selecciona la opción “Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

9. El sistema guarda la información de la nota 

de rechazo y cambia el estado del proyecto 

a Proyecto con cierre rechazado. 

10. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado el cierre del 
proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Fecha de fin: 16/07/2009

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

• El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

• El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”
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Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  no  son  correctos  y/o  que 

existen campos obligatorios vacíos.

8.b El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado el cierre del 
proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Fecha de fin: 16/07/2009

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El sistema queda con proyectos cerrados.

2. El sistema queda con cierres de proyectos rechazados.

19. Paralizar proyecto

Caso de Uso: Paralizar proyecto
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Actores: Planificador Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo paraliza un 

proyecto que está en ejecución. Consiste en introducir los datos necesarios que 

justifiquen  la  paralización  de  los  proyectos  que  se  encuentran  en ejecución. 

Termina con proyectos propuestos a paralizar.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos en ejecución.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.15, RF_SC.52, RF_SC.53, RF_SC.56, RF_SC.90, CU Buscar 

proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Para paralizar un proyecto este tiene que estar en ejecución.

• Para paralizar un proyecto debe presentarse un documento que avale la pa-

ralización del proyecto.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Proyectos” y dentro de 

este la opción “Paralizar proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece el 

actor,  y  de  cada  proyecto  se  muestra  el 

código, denominación, costo total, producto, 

estado y el responsable.
3. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Paralizar proyecto”.

4. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.

5. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Aceptar”.

6. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

paralizar  el  proyecto  a  partir  de  los 

siguientes datos:

• Fecha de paralización

• Causas de paralización del proyecto

• Observaciones

• Documento que avala la paralización

• Imagen
7. El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  introduce  los  datos  de  la 

paralización  del  proyecto  y  selecciona  la 

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

222



Anexos.

opción “Aceptar”. 9. El  sistema  guarda  la  información  de 

paralización de proyecto y cambia el estado 

del  proyecto  a  Proyecto  propuesto  a 

paralizar. 

10. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Paralizar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Lista de proyectos

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

En Ejecución

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist . De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Cerrar proyecto

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Paralizar Proyecto Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

El proyecto se encuentra en ejecución. 
¿Desea paralizar el proyecto?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Datos de cierre

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones:

CancelarAceptar

Fecha de paralización:

Causas de paralización del proyecto:

Documento que avala la paralización
Examinar

Imagen (Opcional)
Examinar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyectos a paralizar”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona la opción “Buscar”.

3.b El   sistema  muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 

eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 
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selecciona la opción “Ver detalles”. CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
5.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

5.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción. 

5.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos..
Prototipo de Interfaz
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Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Datos de cierre

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Observaciones:

CancelarAceptar

Fecha de paralización:

Causas de paralización del proyecto:

Documento que avala la paralización
Examinar

Imagen (Opcional)
Examinar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones 1. El sistema queda con proyectos con paralización propuesta.

20. Aceptar paralización de proyecto

Caso de Uso: Aceptar paralización de proyecto
Actores: Revisor
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el revisor de un organismo se dispone a revisar 

la  paralización  de  un  proyecto.  Consiste  en  chequear  que  los  datos  de 

paralización de proyecto estén correctos y justifiquen la misma, y, por último 

aceptar  o  rechazar  la  paralización  del  proyecto.  Termina  con  proyectos 
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paralizados o proyectos con la paralización rechazado.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos propuestos a paralizar.
Referencias RF_SC.5, RF_SC.10, RF_SC.54, RF_SC.56, RF_SC.57, RF_SC.58, RF_SC.90, 

RF_SC.91, CU Buscar proyectos (extiende) , CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor  selecciona la  opción “Proyectos”  y 

dentro  de  esta  la  opción  “Revisar 

paralización de proyecto”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con  los  proyectos  que  están  en 

ejecución del organismo al que pertenece el 

actor,  y  de  cada  proyecto  se  muestra  el 

código, denominación, costo total, producto, 

estado y el responsable.
3. El  actor  Revisor  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona  la  opción  “Ver  detalles  de 

paralización”.

4. El sistema muestra una interfaz para mostrar 

los datos de la paralización del proyecto, los 

datos son: el proyecto, el código, la fecha de 

inicio,  la  fecha  de  fin,  la  fecha  de 

paralización, las causas de paralización del 

proyecto,  las  observaciones,  el  documento 

que avala el cierre y una imagen.
5. El  actor  Revisor  selecciona  una  de  las 

siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver  sección:  Aceptar 

paralización de proyecto.

• “Rechazar”.  Ver  sección:  Rechazar 

paralización de proyecto.
Prototipo de Interfaz
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Resultado de búsqueda

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera.

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Propuesto a 
paralizar

Propuesto a 
paralizar

Propuesto a 
paralizar

Propuesto a 
paralizar

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto

Ver detalles de paralización Ver detalles Ver ficha resumen Buscar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralizaci...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Datos de paralización

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

CancelarRechazarAceptar

Observaciones:

Causas de paralización del proyecto:

Imagen :

Documento que avala la paralización

Acta de informe sobre condiciones ambientales.doc

Fecha de paralización: 16/ 07/2009

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralizaci...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 “Búsqueda de proyecto a paralizara”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

3.a El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Buscar”.

3.b El   sistema muestra  una  interfaz  desde  la 

cual  se  invoca  al  CU  Buscar  proyectos. 

Regresa  al  paso  3  del  flujo  normal  de 
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eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Detalles de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.b.a El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable  selecciona  un  proyecto  y 

selecciona la opción “Ver detalles”.

3.b.b El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual se invoca la Sección “Ver detalles” del 

CU Gestionar proyecto del (1).
Flujo Alterno al paso 3.c “Ficha resumen de proyecto”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.c.a  El  actor  Planificador  Organismo 

Responsable selecciona un proyecto y selecciona 

la opción “Ver ficha resumen”.

3.c.b  El  sistema muestra una interfaz desde la 

cual  se  invoca  la  Sección  “Ver  ficha 

resumen” del CU Gestionar proyecto (1).
Sección “Aceptar paralización de proyecto”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
7. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

8. El sistema cambia el estado del proyecto a 

Proyecto paralizado. 

9. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

10. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

231



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Datos de paralización

Fecha de fin: 16/07/2009

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

CancelarRechazarAceptar

Observaciones:

Causas de paralización del proyecto:

Imagen :

Documento que avala la paralización

Acta de informe sobre condiciones ambientales.doc

Fecha de paralización: 16/ 07/2009

Está a punto de aceptar la paralización del 
proyecto ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralizaci...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

7.a El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

7.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción. 

7.c El caso de uso termina.
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Sección “Rechazar paralización de proyecto”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
6. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 

correspondiente  a  la  paralización  del 

proyecto.
7. El  actor  Revisor  introduce  la  información 

pertinente a la nota de rechazo y selecciona 

la opción “Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

9. El sistema guarda la información de la nota 

de rechazo y cambia el estado del proyecto 

a Proyecto con paralización rechazada. 

10. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la paralización
del proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Fecha de fin: 16/07/2009

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…
Revisar Seguimiento

Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralizaci...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

5. El  actor  Revisor  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

6. El  sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Inicio Seguimiento y Control Paralizar proyecto Rechazar

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la paralización
del proyecto. 

Fecha de inicio: 15/02/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

Fecha de fin: 16/07/2009

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralizaci...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
3. El sistema queda con proyectos paralizados.

4. El sistema queda con paralizaciones de proyectos rechazados.

21. Actualizar ejecución financiera de acciones centralizadas

Caso de Uso: Actualizar ejecución financiera de acciones centralizadas
Actores: Planificador UEL Ente
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el planificador de un organismo se dispone a 

actualizar la ejecución de las acciones centralizadas de su UEL. Consiste en 

actualizar la ejecución financiera de las acciones específicas de las acciones 

centralizadas. El planificador puede guardar la actualización para continuarla en 

otro momento o enviarla a revisión. Termina con la ejecución de las acciones 

centralizadas actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
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Referencias RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.61, 

RF_SC.62,  RF_SC.63,  RF_SC.64,  RF_SC.65,  RF_SC.67,  RF_SC.68, 

RF_SC.69, RF_SC.78, RF_SC.90, CU Enviar Notificación (incluido)

Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados no llevan los gastos de las partidas presupuesta-

rias por concepto de gastos de las acciones específicas del proyecto ni de 

las acciones centralizadas, solamente manejan los totales de comprometido, 

causado y pagado.

• La actualización de la ejecución de una acción centralizada consta de la ac-

tualización financiera de las acciones específicas de dicha acción centraliza-

da.
Prioridad Crítico
Complejidad Complejo
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Planificador UEL Ente selecciona la opción 

“Acciones Centralizadas” y dentro la opción 

“Actualizar seguimiento”

2. El sistema muestra una interfaz mostrando el 

nombre  del  organismo,  la  UEL,  el  mes de 

actualización  y  la  lista  de  acciones 

centralizadas de esa UEL, por cada una se 

muestra  la  denominación,  el  plazo  de 

ejecución,  el  costo  total,  el  porciento  de 

ejecución  financiera  comprometido,  el 

porciento de ejecución financiera causado y 

el porciento de ejecución financiera pagado. 
3. El  actor  Planificador  UEL  Ente  selecciona 

una  acción  centralizada  y  selecciona  la 

opción “Actualizar Ejecución Financiera”.

4. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los  detalles  de  la  acción  centralizada 

seleccionada,  de  la  misma  se  muestra:  el 

organismo,  la  UEL,  la  denominación  de  la 

acción centralizada, el mes de actualización 

y  la  lista  de  acciones  específicas  de  la 

acción  centralizada  seleccionada,  de  cada 

una se muestra el enunciado, el costo total, 

el  porciento  de  ejecución  financiera 

comprometido,  el  porciento  de  ejecución 

financiera  causado  y  el  porciento  de 

ejecución financiera pagado.
5. El  actor  Planificador  UEL  Ente  selecciona 6. El  sistema  una  interfaz  para  actualizar  la 
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una acción específica y selecciona la opción 

“Actualizar Ejecución Financiera”.

ejecución  de  la  acción  específica 

seleccionada a partir de los siguientes datos:

• Por  cada  una  de  las  partidas  por 

Imputaciones presupuestarias:

o Subtotal comprometido

o Subtotal causado

o Subtotal pagado

• Observaciones.
7. El actor Planificador UEL Ente introduce los 

datos  correspondientes  y  selecciona  la 

opción “Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

9. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización de la ejecución financiera de la 

acción específica  de la  acción centralizada 

seleccionada.

10. El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos.
11. El  actor  Planificador  UEL  Ente  selecciona 

una de las siguientes opciones:

• “Enviar actualización”. Ver sección: Enviar 

actualización.

• “Guardar sin enviar”. Ver sección: Guardar 

sin  enviar  la  actualización  del 

seguimiento.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Denominación

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Actualizar Ejecución Financiera

Guardar sin enviarEnviar actualización

Ver seguimientos

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Acción Centralizada: Gestión Inmobiliaria

Acciones Específicas

Actualizar Ejecución Financiera

Monto imputado 20000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Enunciado

Gestión inmobiliaria para oficinas

Gestión inmobiliaria para solones 
de reuniones  

Costo 
Total

15000

2000

Gestión inmobiliaria para 
comedores 3000

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Atrás

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Ejecución financiera mensual

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400
Acumulado Real Enero: BsF 400

Total ejecución financiera a Enero

15.000

Planificado Comprometido Causado Pagado

0 0 0Total

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Acción Centralizada: Gestión Inmobiliaria

Acción específica: Gestión inmobiliaria para oficinas

Costo Total : BsF. 15.000

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Partidas

401 Gastos de 
personal

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

Ley de 
Presupuesto

600.000

400.000

1.050.000

50.000

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

-

-

-

-

Comprometido
por Fondo 

Chino

-

-

-

-

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

 
Flujo Alterno al paso 3 “Lista de seguimientos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El  actor  Planificador  UEL  selecciona  la 

opción “Ver seguimientos”.

3.b El  sistema  muestra  una  interfaz  con  el 

listado  de  los  seguimientos  realizados  al 

proyecto y por cada uno se muestra el año y 

el mes.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Año

2009

2009

2009

Mes

Enero

Marzo

Ver detalles

|<  << Página 1 de 1 >> Mostrando 3 de 3

Lista de Seguimientos

Cancelar

Febrero

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguim iento
Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 5 y 7 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

a. El actor Planificador UEL Ente selecciona la 

opción “Cancelar”.

b. El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 7.b “Regreso atrás”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
7.b.a El actor Planificador UEL Ente selecciona 

la opción “Cancelar”.

7.b.b El  sistema  regresa  al  paso  4  del  flujo 

normal de eventos.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

8.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos..
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Ejecución financiera mensual

Atrás CancelarAceptar

Cualquier comentario sobre el avance de la ejecución financiera de la acción específica...

Observaciones:

Real Enero: BsF 400
Acumulado Real Enero: BsF 400

Total ejecución financiera a Enero

15.000

Planificado Comprometido Causado Pagado

0 0 0Total

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Acción Centralizada: Gestión Inmobiliaria

Acción específica: Gestión inmobiliaria para oficinas

Costo Total : BsF. 15.000

Ejecución por Imputaciones presupuestarias por concepto de gasto

Acordado

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

Partidas

401 Gastos de 
personal

408 Otros 
gastos

Total (BsF.)

405 Activos 
financieros

Ley de 
Presupuesto

600.000

400.000

1.050.000

50.000

Comprometido 
por Recursos 

Ordinarios

-

-

-

-

Comprometido
por Fondo 

Chino

-

-

-

-

Disponible

1.000.000

900.000

100.000

2.000.000

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Sección “Enviar actualización”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
• El sistema muestra un mensaje de confirmación 

de la acción.
• El  actor  Planificador  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

• El sistema guarda los datos de la actualización 

de  las  acciones  centralizadas  y  cambia  el 
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estado del seguimiento a en Seguimiento de 

acciones  centralizadas  en  espera  de 

aprobación. 

• El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

• El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim...
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Denominación

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Actualizar Ejecución Financiera

Guardar sin enviarEnviar actualización

Ver seguimientos

Está a punto de enviar a revisión la 
actualización del seguimiento de las 
acciones centralizadas. ¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 13 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

13.a El actor Planificador UEL Ente selecciona 

la opción “Cancelar”.

13.b El  sistema  cierra  el  mensaje  de 

confirmación de la operación. 

13.c El caso de uso termina.
Sección “Guardar sin enviar la actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

12. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

actualización del seguimiento sin enviarlos a 
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revisión. 

13. El caso de uso termina.

Pos-condiciones

1. El  sistema  queda  con  acciones  específicas  de  acciones  centralizadas, 

pertenecientes  a  entes  descentralizados,  con  la  ejecución  financiera 

actualizada.

22. Actualizar ejecución financiera de acciones específicas de acciones centralizadas de 

organismos centralizados

Caso de Uso: Actualizar  ejecución  financiera  de  acciones  específicas  de  acciones 

centralizadas de organismos centralizados
Actores: Sistema SIGECOF
Resumen: El caso de uso se inicia por el sistema SIGECOF cuando este se dispone a 

actualizar la ejecución financiera de los organismos centralizados. Consiste en 

reflejar el comprometido, causado y pagado de las fuentes de financiamiento 

para cada una de las partidas por imputaciones presupuestarias de las acciones 

específicas de acciones centralizadas
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

•  Debe existir un WebService publicado en el sistema SIGECOF para la ac-

tualización de la información de la ejecución financiera de acciones centrali-

zadas en el sistema Sinapsis.
Referencias RF_SC.66
Reglas del 

negocio: 

• La actualización de la ejecución financiera de las acciones específicas de ac-

ciones centralizadas de los organismos centralizados se realiza en el siste-

ma SIGECOF, y este pasará la información de la actualización al sistema SI-

NAPSIS.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Sub-función

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  sistema  llama  una  interfaz  en  el  actor 

Sistema  SIGECOF  para  actualizar  la 

ejecución  financiera  de  las  acciones 

específicas de las acciones centralizadas.
2. El actor Sistema SIGECOF provee los datos 

pertinentes  a  la  actualización  de  la 

ejecución  financiera  de  las  acciones 

específicas de las acciones centralizadas.

3. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización  de  la  ejecución  financiera  de 

las acciones específicas. 

4. El caso de uso termina.
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Pos-condiciones

1. El  sistema  queda  con  acciones  específicas  de  proyectos  y  acciones 

centralizadas,  pertenecientes  a  entes  centralizados,  con  la  ejecución 

financiera por partidas presupuestarias actualizada.

23. Aceptar actualización de acciones centralizadas de UEL

Caso de Uso: Aceptar actualización de acciones centralizadas de UEL
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  revisor  de  un  organismo  revisa  la 

actualización de las acciones centralizadas. Consiste en revisar los valores de 

actualización  de  las  acciones  centralizadas  realizada  por  el  planificador  del 

organismo.  El  revisor  del  organismo  revisa  los  datos  introducidos  por  el 

planificador en la actualización y además, aprueba o rechaza la actualización de 

las  acciones  centralizadas.  Termina  con  la  ejecución  de  las  acciones 

centralizadas aceptada o rechazada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.10,  RF_SC.21,  RF_SC.22,  RF_SC.23,  RF_SC.59,  RF_SC.60, 

RF_SC.61,  RF_SC.62,  RF_SC.63,  RF_SC.64,  RF_SC.70,  RF_SC.71, 

RF_SC.72,  RF_SC.73,  RF_SC.74,  RF_SC.75,  RF_SC.76,  RF_SC.77, 

RF_SC.78, RF_SC.90, RF_SC.91, CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor Organismo Responsable selecciona 

la  opción  de  “Acciones  Centralizadas”  y 

dentro  de  esta  la  opción  “Revisar 

seguimiento”.

2. El   sistema muestra una interfaz donde se 

muestra: el nombre del organismo, el mes de 

actualización y de cada una de las UEL que 

conforman el organismo la denominación, el 

costo total de las acciones centralizadas, el 

porciento  de  ejecución  financiera 

comprometido,  el  porciento  de  ejecución 

financiera  causado  y  el  porciento  de 

ejecución financiera pagado.
3. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una UEL y selecciona la opción 

“Ver ejecución financiera”.

4. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los detalles de la  UEL seleccionada,  de la 

misma se muestra: nombre del organismo al 
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cual  pertenece,  denominación  de  la  UEL, 

mes de actualización y la lista de acciones 

centralizadas  de  la  UEL  seleccionada;  de 

cada  acción  específica  se  muestra; 

denominación,  plazo  de  ejecución,  costo 

total,  porciento  de  ejecución  financiera 

comprometido,  porciento  de  ejecución 

financiera causado y porciento de ejecución 

financiera pagado.
5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una de las siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver  sección:  Aceptar 

actualización del seguimiento.

• “Rechazar”.  Ver  sección:  Rechazar 

actualización del seguimiento.
Prototipo de Interfaz
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Mes de actualización: EneroOrganismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Unidad Ejecutora Local

UEL Contabilidad

UEL Ofícina Jurídica

UEL Técnicos

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Ver ejecución financiera Ver Seguimientos

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Denominación

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Ver Ejecución Financiera

CancelarRechazarAceptar

Acciones Centralizadas

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 3 y 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

• El actor Revisor Organismo Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

• El  sistema  regresa  al  paso  2  del  flujo 

normal de eventos.
Flujo Alterno al paso 3.b “Lista de seguimientos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
3.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Ver seguimientos”.

3.b El  sistema  muestra  una  interfaz  con  el 

listado  de  los  seguimientos  realizados  al 

proyecto y por cada uno se muestra el año y 

el mes.
Prototipo de Interfaz
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Organismo: Nombre del Organismo

Año

2009

2009

2009

Mes

Enero

Marzo

Ver detalles

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Lista de Seguimientos

Febrero

Mes de actualización: Enero

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Lista de Seguimientos

Atrás

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Sección “Aceptar actualización del seguimiento”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

8. El  sistema  cambia  el  estado  de  la 

actualización  del  seguimiento  de  las 

acciones centralizadas a Seguimiento de las 

acciones centralizadas aprobado. 

9. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

10. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Denominación

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Ver Ejecución Financiera

CancelarRechazarAceptar

Está a punto de aceptar la 
actualización del seguimiento de 
las acciones centralizadas de la 
una UEL. ¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Acciones Centralizadas

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

7.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

7.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la operación. 

7.c El caso de uso termina.
Sección “Rechazar actualización del seguimiento”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

6. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 

correspondiente  a  la  actualización  de  las 

acciones centralizadas de la UEL.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

introduce la información pertinente a la nota 

de rechazo y selecciona la opción “Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

9. El sistema guarda la información de la nota 
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de  rechazo  y  cambia  el  estado  de  la 

actualización  de las acciones centralizadas 

de  la  UEL  a  Seguimiento  de  las  acciones 

centralizadas rechazado. 

10. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
actualización del seguimiento de las acciones cetralizadas .

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Atrás

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento de Acciones Centralizadas     Ejecución financiera

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

7.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

7.b El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.
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8.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos..
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
actualización del seguimiento de las acciones cetralizadas .

Mes de actualización: Enero
Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Atrás

Inicio    Seguimiento y Control     Actualizar Seguimiento de Acciones Centralizadas     Ejecución financiera

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica ...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento

Revisar Modificación ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones

1. El sistema queda con acciones centralizadas de una UEL con actualización 

de la ejecución actualizada.

2. El sistema queda con acciones centralizadas de una UEL con actualización 

de la ejecución rechazada.

24. Modificar acción centralizada

Caso de Uso: Modificar acción centralizada
Actores: Planificador UEL
Resumen: El caso de uso se inicia por el planificador de una UEL. Consiste en modificar 

las cantidades de dinero asignadas a las acciones centralizadas de su UEL. El 

planificador  puede  reasignar  las  cantidades  de  dinero  a  las  acciones 
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centralizadas  así  como  gestionar  las  acciones  específicas  de  las  acciones 

centralizadas no rígidas. El caso de uso termina con el envío a revisión de la 

modificación realizada, o guardando la modificación para seguir con la misma en 

otro momento.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.90,  RF_SC.91,  RF_SC.102,  RF_SC.103, 

RF_SC.104, RF_SC.105, CU Enviar Notificación (incluido), CU Gestionar datos 

de las acciones centralizadas (incluido)
Reglas del 

negocio: 

• Si  se  modifica  una acción específica  entonces  el  nuevo monto asignado 

tiene que ser mayor o igual al monto causado de la acción específica en 

cuestión
Prioridad Crítico
Complejidad Complejo
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso se inicia cuando el actor 

Planificador  UEL  selecciona  la  opción 

“Acciones Centralizadas” y dentro de esta 

“Modificar Acciones Centralizadas”.

2. El  sistema muestra una interfaz para la 

modificación  de  las  acciones 

centralizadas  desde  donde se  invoca  el 

CU Gestionar  datos  de  las  acciones 

centralizadas (2),  y  se  solicitan  los 

siguientes datos:

• Causas de la modificación.

• Observaciones.
3. El  actor  Planificador  UEL  introduce  los 

datos necesarios y seleccione una de las 

siguientes opciones:

• “Enviar modificación”. Ver sección: Enviar 

Modificación.

• “Guardar  sin  enviar”.  Ver  sección: 

Guardar sin enviar.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim ...
Modificar Acciones...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

CancelarGuardar sin enviarEnviar modificaciones

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la modificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Modificar Acción Centrlizada Ver detallesa

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

Sección “Enviar modificación”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
4. El sistema verifica que los datos introducidos 

son  correctos  y/o  que  no  existen  campos 

obligatorios vacíos

5. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
6. El  actor  Planificador  UEL  selecciona  la 

opción “Aceptar”.

7. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

modificación de las acciones centralizadas y 
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cambia  el  estado  de  las  acciones 

centralizadas  a  Acciones  centralizadas  en 

espera de aprobación. 

8. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

9. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim ...
Modificar Acciones...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Guardar sin enviarEnviar modificaciones

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la modificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Está a punto de enviar a revisión la 
modificación de las acciones centralizadas. 
¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Modificar Acción Centrlizada Ver detallesa

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

Flujo Alterno al paso 4 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

4.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 
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obligatorios vacíos.

4.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim ...
Modificar Acciones...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Guardar sin enviarEnviar modificaciones

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la modificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Modificar Acción Centrlizada Ver detallesa

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”
5.a El  actor  Planificador  UEL  selecciona  la 

opción “Cancelar”.

5.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la operación. 

5.c El caso de uso termina.
Sección “Guardar sin enviar”
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Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

4. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

5. El  sistema  guarda  los  datos  de  la 

actualización del seguimiento sin enviarlos a 

revisión. 

6. El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 4 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
• El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

• El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 

cuales se introdujeron datos no correctos.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguim ...
Modificar Acciones...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL
Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Guardar sin enviarEnviar modificaciones

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la modificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Modificar Acción Centrlizada Ver detallesa

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

Pos-condiciones
19. El sistema queda con acciones centralizadas propuestas a modificar.

20. El sistema queda con acciones centralizadas en modificación.

25. Aceptar modificación de acciones centralizadas

Caso de Uso: Aceptar modificación de acciones centralizadas
Actores: Revisor Organismo Responsable
Resumen: El caso de uso se inicia por el  revisor  del  organismo. Consiste en revisar y 

aprobar o rechazar las modificaciones propuestas de las acciones centralizadas 

de una UEL. Termina el caso de uso con acciones centralizadas con un nuevo 

plan de ejecución o con modificaciones de acciones centralizadas rechazadas.
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Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir acciones centralizadas con modificaciones propuestas.
Referencias RF_SC.10,  RF_SC.59,  RF_SC.60,  RF_SC.90,  RF_SC.91,  RF_SC.103, 

RF_SC.106, RF_SC.107, RF_SC.108, CU Enviar Notificación (incluido)
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Revisor  Organismo  Responsable  selecciona 

la  opción  “Acciones  Centralizadas”  y  dentro 

de  esta  la  opción  “Revisar  modificación  de 

acciones centralizadas”.

2. El   sistema  muestra  una  interfaz  con  un 

listado  con las UEL del  organismo,  al  que 

pertenece  el  actor,  que  han  propuesto 

modificaciones  en  sus  acciones 

centralizadas;  de  las  mismas  se  muestra: 

denominación,  costo  total,  porciento  de 

ejecución  financiera  comprometido, 

porciento de ejecución financiera causado y 

porciento de ejecución financiera pagado.
3. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una UEL y selecciona la opción 

“Revisar Modificaciones”.

4. El  sistema muestra  una interfaz mostrando 

los  datos  de  las  modificaciones  de  las 

acciones  centralizadas  de  la  UEL 

seleccionada,  los  datos  a  mostrar  son: 

causas de la replanificación, observaciones y 

la lista de acciones centralizadas de la UEL.
5. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona una de las siguientes opciones:

• “Aceptar”.  Ver  sección:  Aceptar 

modificación de acciones centralizadas.

• “Rechazar”.  Ver  sección:  Rechazar 

modificación de acciones centralizadas.
Prototipo de Interfaz
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Mes de actualización: EneroOrganismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Denominación

UEL Contabilidad

UEL Ofícina Jurídica

UEL Técnicos

Costo 
Total

21000

19000

14000

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Ejecución 
Financiera 

Comprom... 
(%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Causado (%)

0

0

0

Ejecución 
Financiera

Pagado (%)

0

0

0

Revisar Modificaciones

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Revisar modificación de acción centralizada

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

CancelarRechazarAceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno a los pasos 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

5.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

5.b El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos. 

5.c El caso de uso termina.
Sección “Aceptar modificación de acciones centralizadas”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 
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confirmación de la acción.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

8. El  sistema  cambia  el  plan  operativo  del 

proyecto por el de la replanificación. 

9. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

10. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Toal

21000

19000

14000

Revisar modificación de acción centralizada

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

CancelarRechazarAceptar

Está a punto de aceptar la modificación de 
las acciones centralizadas. ¿Desea 
Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

7.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 7.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 
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selecciona la opción “Cancelar” del mensaje 

de confirmación de la acción.

de la acción. 

7.c El caso de uso termina.
Sección “Rechazar modificación de acciones centralizadas”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de la acción.
7. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Aceptar”.

8. El  sistema muestra  una interfaz solicitando 

los datos para conformar  la nota de rechazo 

correspondiente al cierre del proyecto.
9. El  actor  Revisor  introduce  la  información 

pertinente a la nota de rechazo y selecciona 

la opción “Aceptar”.

10. El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

11. El sistema guarda la información de la nota 

de  rechazo  y  cambia  el  estado  de  las 

acciones centralizadas a Modificación de las 

acciones centralizadas rechazada. 

12. El sistema invoca el CU Enviar notificación. 

13. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Organismo: Organismo

Inicio    Seguimiento y Control     Acciones Centralizadas     Actualizar Seguimiento

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Proy…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...
Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL

Problemas con la llegada de los recursos para la construcción.
Falta de maquinarias que mandaron a buscar para la remodelación.

Causas de la replanificación:

Las principales acciones específicas con afectaciones fueron la de pavimentar la zona y la de 
bachear el terreno, es necesario quince días mas para la culminación de la operación de forma 
efectiva.

Observaciones:

Enunciado

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Gestión inmobiliaria

Plazo de ejecución

01/01/2009 – 31/12/2009

01/01/2007 – 31/12/2007

01/01/2006 – 31/12/2006

Costo Total

21000

19000

14000

Revisar modificación de acción centralizada

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Acciones específicas

CancelarRechazarAceptar

Está a punto de rechazar la modificación de 
las acciones centralizadas. ¿Desea 
Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
replanificación del proyecto. 

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Organismo: Organismo

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

7.a El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar” del mensaje 

de confirmación de la acción.

7.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción. 

7.c El caso de uso termina.
Flujo Alterno al paso 9 “Cancelación de nota de rechazo”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
9.a. El  actor  Revisor  Organismo  Responsable 

selecciona la opción “Cancelar”.

9.b. El  sistema  regresa  al  paso  4  del  flujo 

normal de eventos.
Flujo Alterno al paso 10 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
• El  sistema  verifica  que  los  datos 

introducidos  no  son  correctos  y/o  que 

existen campos obligatorios vacíos.

• El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 
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lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Inicio Seguimiento y Control Replanificar proyecto

Proyecto: Nombre del proyecto

Aceptar Cancelar

Nota de rechazo

En esta área se introducirá una nota breve pero explicativa de el por qué se ha rechazado la 
replanificación del proyecto. 

Proyectos

Acciones Centraliz...

Revisar Inicio de Pro…

Revisar Seguimiento
Revisar Replanifica...

Revisar Cierre de P...

Revisar Paralización ...

Actualizar Situación F ..

Revisar Seguimiento
Revisar Modificac...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Organismo: Organismo

Unidad Ejecutora Local: Nombre de la UEL

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones

1. El  sistema  queda  con  acciones  centralizadas  con  un  nuevo  plan  de 

ejecución.

2. El sistema queda con modificaciones de acciones centralizadas rechazadas.

26. Actualizar situación financiera

Caso de Uso: Actualizar situación financiera

Actores: Contador Ente
Resumen: El caso de uso se inicia cuando el contador de un ente adscrito actualiza la 

situación  financiera  de  su  entidad.  Consiste  en  actualizar  las  cantidades  de 

dinero disponible y la pagada por cada fuente de financiamiento. Termina con la 
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situación financiera de un organismo actualizada.
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.

• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.
Referencias RF_SC.79, RF_SC.80, RF_SC.81, RF_SC.82, RF_SC.90
Reglas del 

negocio: 

• Los entes descentralizados deben reportar la situación financiera mensual-

mente.

• La actualización de la situación financiera consta del total aprobado por la 

ley de presupuesto, lo acordado, lo disponible y lo pagado por cada una de 

las fuentes de financiamiento de la entidad.
Prioridad Crítico
Complejidad Medio
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  el  actor 

Contador  Ente  selecciona  la  opción 

“Situación  financiera”  y  dentro  la  opción 

“Actualizar la situación financiera”.

2. El   sistema  muestra  un  listado  las 

actualizaciones  de  la  situación  financiera 

realizadas a la entidad a la que pertenece el 

actor,  por cada actualización se muestra el 

año y el mes.
3. El actor Contador Ente selecciona la opción 

“Actualizar situación financiera”.

4. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

actualizar  la  situación  financiera  de  la 

entidad a través de los siguientes campos

• Ente

• Mes

• Año

• Actualizado por

• Fuentes de financiamiento

• Ley de Presupuesto

• Acordado

• Disponible

• Pago

El sistema permite editar solamente los campos :

• Acordado

• Disponible

• Pago
5. El actor  Contador Ente introduce los datos 

pertinentes a la actualización de la situación 

6. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación  de  la  operación  de 
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financiera y selecciona la opción “Aceptar”. actualización  de  la  situación  financiera  del 

ente al que pertenece el actor.
7. El actor Contador Ente selecciona la opción 

“Aceptar”.

8. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos. 

9. El  sistema  guarda  la  información  de  la 

actualización de la entidad. 

10. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio    Seguimiento y Control Actualizar Situación Financiera

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Ente: Nombre del Ente

Listado de actualizaciones

Año

2008

2008

2008

Mes

Marzo

Febrero

Enero

Ver detalles

|<  << Página 1 de 1 >>  >| Mostrando 3 de 3

Mes actual: Enero

Actualizar Situación Financiera

Año actual: 2009

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio    Seguimiento y Control Actualizar Situación Financiera Actualizar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Ente: Nombre del Ente

Detalles de Situación Financiera

Cancelar

Fuente de 
Financiamiento

Recursos Propios

FONDEN

Fondo Chino

Mes: Enero Año: 2009 Actualizado por: Juan Pérez Pérez

Ley de 
Presupuesto

10.000.000

50.000

1.050.000

Acordado

Enero

Febrero

Marzo

Disponible

Enero

Febrero

Marzo

Pago

Enero

Febrero

Marzo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 11.100.000 0 0 0

AtrásAceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Inicio    Seguimiento y Control Actualizar Situación Financiera Actualizar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Ente: Nombre del Ente

Detalles de Situación Financiera

Cancelar

Fuente de 
Financiamiento

Recursos Propios

FONDEN

Fondo Chino

Mes: Enero Año: 2009 Actualizado por: Juan Pérez Pérez

Ley de 
Presupuesto

10.000.000

50.000

1.050.000

Acordado

Enero

Febrero

Marzo

Disponible

Enero

Febrero

Marzo

Pago

Enero

Febrero

Marzo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 11.100.000 0 0 0

Atrás

Está a punto de enviar los datos la 
actualización de la situación 
financiera. ¿Desea Continuar?

Aceptar Cancelar

Aviso

Aceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 5 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

5.a El actor Contador Ente selecciona la opción 

“Cancelar”.

5.b El  sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 7 “Operación cancelada”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
7.a El actor Contador Ente selecciona la opción 

“Cancelar”.

7.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la acción.
Flujo Alterno al paso 8 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
8.a El sistema verifica que los datos introducidos 

no  son  correctos  y/o  que  existen  campos 

obligatorios vacíos.

8.b El sistema muestra símbolos de error al lado 

de los campos obligatorios vacíos o en los 
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cuales se introdujeron datos no correctos..
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Inicio    Seguimiento y Control Actualizar Situación Financiera Actualizar

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Ente: Nombre del Ente

Detalles de Situación Financiera

Cancelar

Fuente de 
Financiamiento

Recursos Propios

FONDEN

Fondo Chino

Mes: Enero Año: 2009 Actualizado por: Juan Pérez Pérez

Ley de 
Presupuesto

10.000.000

50.000

1.050.000

Acordado

Enero

Febrero

Marzo

Disponible

Enero

Febrero

Marzo

Pago

Enero

Febrero

Marzo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total 11.100.000 0 0 0

AtrásAceptar

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones
1. El sistema queda con una nueva actualización de la situación financiera de un 

ente descentralizado.

27. Gestionar inspección

Caso de Uso: Gestionar inspección
Actores: Inspector
Resumen: El  caso  de  uso  se  inicia  cuando  un  inspector  se  dispone  a  gestionar  las 

inspecciones que se le realizan a los proyectos durante su ejecución. Consiste 

en crear, modificar, eliminar y ver los detalles de las inspecciones. Termina con 

inspecciones creadas, modificadas o eliminadas. 
Pre-condiciones: • El sistema debe estar instalado y ejecutándose correctamente.
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• El actor debe estar autenticado con los permisos necesarios.

• Deben existir proyectos aprobados por el POAN.
Referencias RF_SC.83,  RF_SC.84,  RF_SC.85,  RF_SC.86,  RF_SC.87,  RF_SC.88, 

RF_SC.89, RF_SC.90, RF_SC.91
Reglas del 

negocio: 

• La inspección consta de la fecha de inspección, la persona responsable de 

la inspección y la descripción del resultado o evaluación del proyecto inspec-

cionado.
Prioridad Crítico
Complejidad Complejo
Nivel  del  caso

de uso

Usuario

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del Sistema

1. El caso de uso se inicia cuando el actor 

Inspector  selecciona  la  opción 

“Inspecciones” y dentro de esta la opción 

“Inspecciones”.

2. El sistema  muestra  una  interfaz  desde 

donde  se  realiza  una  búsqueda  de  los 

proyectos  a  partir  de  los  siguientes 

campos:

• Denominación.

• Código.

• Responsable.

• Estado del proyecto.

• Fecha inicio.

• Fecha fin.

• Rango de costo.

• Sector.

• Subsector.

• Rango de ejecución física.

• Rango de ejecución financiera.

• Información territorial.

• Directriz.

• Objetivo.

• Estrategia.

• Política.
3. El  actor  Inspector  introduce  los  datos 

necesarios de los campos que considere 

pertinente  para  realizar  la  búsqueda  y 

selecciona la opción “Buscar”.

4. El sistema muestra la lista de proyectos 

que cumplen con el criterio de búsqueda 

establecido por el actor, de los mismos se 

muestran el  código,  la  denominación,  el 
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costo  total,  el  producto,  el  estado  y  el 

responsable.
5. El actor Inspector selecciona un proyecto 

y selecciona la opción “Ver inspecciones”.

6. El  sistema  muestra  la  lista  de 

inspecciones  realizadas  al  proyecto 

seleccionado por el actor, de cada una se 

muestra la denominación del proyecto, la 

fecha  de  la  inspección  y  el  autor  de  la 

inspección.
7. El actor Inspector selecciona una de las 

siguientes opciones:

• “Crear  Inspección”.  Ver  sección:  Crear 

Inspección.

• “Modificar  Inspección.  Ver  sección: 

Modificar Inspección.

• “Eliminar  Inspección”.  Ver  sección: 

Eliminar Inspección.

• “Ver detalles”. Ver sección: Ver detalles
Prototipo de Interfaz
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Filtrar búsqueda

Denominación Código

Responsable Estado del proyecto

Seleccione un estado

Fecha inicio Fecha fin

01/01/2009 20/06/2009

Costo Total (BsF.)

Desde

Hasta

Información territorial

Ejecución (%)

0

Física

Desde 50hasta

Financiera

Desde hasta

Clasificación sectorial

Sector 1

Sector

Subsector 1

Subsector

Estrategia de la nación

Ministerio 01

Directriz

Objetivo

Estrategia

Política

Buscar

Cuba
Venezuela

País(es)

Camagüey
C. de la Habana

Estado(s)

Marianao
La Lisa

Ciudad(es)

Venezuela

Cuba

Distrito Capital

Ciudad de la Habana

Adicionar selección

País(es) Región
Eliminar

Marianao

Ciudad de la Habana

|<  << Página 1 de 5 >>  >| Mostrando 2 de 10

Región

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

274



Anexos.

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Resultado de búsqueda

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

Atrás

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento

Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones

Denominación

Construcción del 
complejo Agro industrial

Construcción de la 
carretera...

Desarrollo del sistema de 
información de mercados

Mejoramiento de las 
variedades vegetales

Costo Total

15.000.000

40.000.000

50.000

600.000

Estado

Sin Iniciar

En Ejecución

Sin Iniciar

Cerrado

Responsable

Ministerio M1

Ministerio M2

Minsiterio M4

Ministerio M3

Complejo agro 
Industrial

Carretera M 01

Variedades de 
vegetales óptimas

Sist. De información 
de mercados

ProductoCódigo

B41509

T9B865

YK1O98

T9B985

Nueva Inspección Ver Inspecciones Ver detalles Ver ficha resumen

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento
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Crear Inspección

Proyectos

Acciones Centraliz...

Iniciar Proyecto

Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto

Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento

Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Lista de inspecciones

Lista de Inspecciones

Ver detalles        Eliminar       Modificar

Autor de inspección

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Fecha de inspección

26/02/ 2009

20/03/ 2009

30/04/ 2009

01/04/ 2009

Denominación

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008
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Flujo Alterno al paso 5 “Regreso atrás”
Acción del Actor Respuesta del sistema

5.a El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Atrás”.

5.b El sistema regresa al paso 2 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 7 “Regreso atrás”

Acción del Actor Respuesta del sistema
7.a El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Atrás”.

7.b El sistema regresa al paso 4 del flujo normal 

de eventos.
Sección “Crear Inspección”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

8. El sistema muestra una interfaz para crear una 

inspección a partir de los siguientes datos:

• Emitida por

• Fecha de inspección

• Descripción de la inspección

• Imagen
9. El actor Inspector introduce los datos de la 

inspección y selecciona la opción “Aceptar”.

10. El sistema verifica que los datos introducidos 

sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.
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11. El sistema guarda la nueva inspección. 

12. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Cancelar

Emitida por :

Fecha de inspección :

Descripción de la Inspección :

Imagen (Opcional ):
Examinar

Aceptar

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Crear inspección

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

9.b El sistema regresa al paso 6 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 10 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
10.a El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 

en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
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Cancelar

Emitida por :

Fecha de inspección :

Descripción de la Inspección :

Imagen (Opcional ):
Examinar

Aceptar

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Crear inspección

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Sección “Modificar Inspección”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
8. El  sistema  muestra  una  interfaz  para 

modificar  una  inspección  a  partir  de  los 

siguientes datos:

• Emitida por

• Fecha de inspección

• Descripción de la inspección

• Imagen
9. El  actor  Inspector  modifica los datos de la 10. El sistema verifica que los datos introducidos 
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inspección y selecciona la opción “Aceptar”. sean  correctos  y/o  que  los  campos 

obligatorios no están vacíos.

11. El sistema modifica la inspección. 

12. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Modificar inspección

Cancelar

Juan Pérez

Descripción de los resultados obtenidos durante la inspección .

Emitida por:

Fecha de inspección :

Descripción de la Inspección :

Imagen (Opcional ):
Examinar

Aceptar

01/01/2009

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Cancelar”.

9.b El sistema regresa al paso 6 del flujo normal 

de eventos.
Flujo Alterno al paso 10 “Datos incorrectos y/o campos vacíos”

Acción del Actor Respuesta del Sistema
10.a El  sistema  muestra  símbolos  de  error  al 

lado de los campos obligatorios vacíos o 
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en  los  cuales  se  introdujeron  datos  no 

correctos.
Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
Todos los derechos reservados

Cancelar

Emitida por :

Fecha de inspección :

Descripción de la Inspección :

Imagen (Opcional ):
Examinar

Aceptar

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Modificar inspección

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Sección “Eliminar Inspección”
Flujo Normal de Eventos

Acción del Actor Respuesta del sistema
8. El  sistema  muestra  un  mensaje  de 

confirmación de eliminación de la inspección.
9. El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Aceptar”.

10. El sistema elimina la inspección. 

11. El caso de uso termina.
Prototipo de Interfaz
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Crear Inspección

Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Lista de inspecciones

Lista de Inspecciones

Ver detalles        Eliminar       Modificar

Autor de inspección

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Juan Pérez Pérez

Fecha de inspección

26/02/ 2009

20/03/ 2009

30/04/ 2009

01/04/ 2009

Denominación

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

Construcción del complejo 
Agro industrial

|<  << Página 1 de 3 >>  >| Mostrando 4 de 10

¿Está seguro que desea eliminar la 
inspección seleccionada?

Aceptar Cancelar

Aviso

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Flujo Alterno al paso 9 “Operación cancelada”
Acción del Actor Respuesta del Sistema

9.a El actor Inspector selecciona la opción 

“Cancelar”.

9.b El sistema cierra el mensaje de confirmación 

de la eliminación de la inspección.
Sección “Ver detalles”

Flujo Normal de Eventos
Acción del Actor Respuesta del sistema

8. El  sistema  muestra  una  interfaz  con  los 

datos  de  la  inspección,  de  la  misma  se 

muestra:

• Nombre del proyecto.

• Código del proyecto.

• Nombre de quien emite la inspección.

• Fecha de la inspección.

• Descripción.

• Imagen.
9. El  actor  Inspector  selecciona  la  opción 

“Atrás”.
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Prototipo de Interfaz

Sistema Nacional Público para el Seguimiento de Inversiones y Sectores © 2008 
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Atrás

Descripción y observaciones de los resultados alcanzados en la inspección ...

Emitida por : Juan Pérez

Fecha de inspección: 15/02/2009

Descripción de la I nspección:

Proyecto: Construcción del complejo Agro industrial
Proyectos

Acciones Centraliz ...

Iniciar Proyecto
Actualizar Seguimiento

Replanificar Proyecto
Cerrar Proyecto

Paralizar Proyecto

Actualizar Situación F ..

Actualizar Seguimiento
Modificar Acciones C ...

Inspecciones

Inspecciones

Situación Financiera

Inicio Seguimiento y Control Inspecciones Detalles de inspección

Código: B41509

LOGO BANNER

Gobierno Bolivariano
De Venezuela

Bienvenido “Nombre de persona”, 30 de Octubre de 2008

Proyectos Acciones centralizadas ReportesAdministración ConfiguraciónSeguimiento

Pos-condiciones

•El sistema queda con nuevas inspecciones creadas.

•El sistema queda con inspecciones modificadas.

•El sistema queda sin alguna de las inspecciones existentes, puesto que fueron 

eliminadas.
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Anexo 7. Evaluaciones dadas por el equipo de calidad a la especificidad de los requisitos.

# Requisitos 

Funcionales

Evaluación

Coincidencia
Yeilín Martínez Mailyn Villanueva Odaimy Caballero

Si No Si No Si No Si No

1. x x x x

2. x x x x

3. x x x x

4. x x x x

5. x x x x

6. x x x x

7. x x x x

8. x x x x

9. x x x x

10. x x x x

11. x x x x

12. x x x x

13. x x x x

14. x x x x

15. x x x x

16. x x x x

17. x x x x

18. x x x x

19. x x x x

20. x x x x

21. x x x x

22. x x x x

23. x x x x

24. x x x x

25. x x x x

26. x x x x

27. x x x x

28. x x x x

29. x x x x

30. x x x x

31. x x x x

32. x x x x

33. x x x x

34. x x x x

35. x x x x

36. x x x x
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37. x x x x

38. x x x x

39. x x x x

40. x x x x

41. x x x x

42. x x x x

43. x x x x

44. x x x x

45. x x x x

46. x x x x

47. x x x x

48. x x x x

49. x x x x

50. x x x x

51. x x x x

52. x x x x

53. x x x x

54. x x x x

55. x x x x

56. x x x x

57. x x x x

58. x x x x

59. x x x x

60. x x x x

61. x x x x

62. x x x x

63. x x x x

64. x x x x

65. x x x x

66. x x x x

67. x x x x

68. x x x x

69. x x x x

70. x x x x

71. x x x x

72. x x x x

73. x x x x

74. x x x x

75. x x x x

76. x x x x

77. x x x x
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78. x x x x

79. x x x x

80. x x x x

81. x x x x

82. x x x x

83. x x x x

84. x x x x

85. x x x x

86. x x x x

87. x x x x

88. x x x x

89. x x x x

90. x x x x

91. x x x x

92. x x x x

93. x x x x

94. x x x x

95. x x x x

96. x x x x

97. x x x x

98. x x x x

99. x x x x

100. x x x x

101. x x x x

102. x x x x

103. x x x x

104. x x x x

105. x x x x

106. x x x x

107. x x x x

108. x x x x

# Requisitos No 

Funcionales

Evaluación

Coincidencia
Yeilín Martínez Mailyn Villanueva Odaimy Caballero

Si No Si No Si No Si No

1. x x x x

2. x x x x

3. x x x x
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4. x x x x

5. x x x x

6. x x x x

7. x x x x

8. x x x x

9. x x x x

10. x x x x

11. x x x x

12. x x x x

13. x x x x

14. x x x x

15. x x x x

16. x x x x

17. x x x x

18. x x x x

19. x x x x

20. x x x x

21. x x x x

22. x x x x

23. x x x x

24. x x x x

25. x x x x

26. x x x x

27. x x x x

28. x x x x

29. x x x x

30. x x x x

Anexo 8. Listado de No Conformidades.
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Elemento No No conformidad

Aspecto 

correspondie

nte

Etapa 

de 

detecc

ión

Sig

nifi

cat

iva

No 

Signifi

cativa

Recome

ndación

Estado 

NC

Respuesta  del 

Equipo 

Desarrollo

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

14

No han 

identificado los 

requerimientos 

de software y de 

hardware

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Prueba X Si

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

15

No aparecen 

identificadas las 

restricciones de 

diseño e 

implementación

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Prueba
X

Si

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

16

No aparecen 

identificadas las 

restricciones de 

interfaz externa

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Prueba
X

Si

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

17

No aparecen los 

requerimientos 

de soporte y 

usabilidad se han 

identificados

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Prueba
X

Si

Especificaci

ón de 

Requerimie

18

No se han 

identificado los 

requerimientos 

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

Prueba X Si
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ntos de seguridad

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

19

El número de 

página del  índice 

no coincide con 

la página en que 

realmente están 

las descripciones 

de los CU

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s/ índice

Prueba X Sí

Se arregló los 

números del 

índice del doc de 

Especificación de 

Requerimientos.

Especificaci

ón de 

Requerimie

ntos

20

El total de página 

que aparece en 

las reglas de 

confidencialidad 

dice 32 y en 

realidad el 

documento tiene 

34 páginas

Modulo 

Seguimiento y 

Control /En el 

doc 

Especificación 

de 

Requerimiento

s

Prueba X Sí

Se arregló el 

número de 

páginas puesto en 

las reglas de 

confidencialidad.

Reglas de 

Confidencia

lidad

39

El numero de 

paginas 

especificado en 

las reglas de 

confidencialidad 

no coincide con 

las del 

documento

Modulo del 

Sistema de 

Seguimiento y 

Control 

Prueba X Sí

Se arregló el 

número de 

páginas puesto en 

las reglas de 

confidencialidad.

Índice del 

documento
40

El numero de 

paginas 

especificado en 

el índice no 

coincide con las 

del documento

Modulo del 

Sistema de 

Seguimiento y 

Control

Prueba X

No 

proced

e

La numeración de 

los elementos de 

índice sí coincide 

con las páginas 

del documento.

Nota: El 

documento 

empieza a 

numerarse a partir 

de la página de 
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introducción, las 

anteriores, por 

plantilla, no se 

numeran.

Errores 

ortográficos
41

Se repiten 

palabras en las 

pot-condiciones 

del caso de uso 

Aceptar inicio de 

proyecto

Modulo del 

Sistema de 

Seguimiento y 

Control

Prueba X Sí
Se corrigió el error 

ortográfico. 

Modulo del 

Sistema de 

Seguimient

o y Control

42

El documento no 

incluye en 

ninguno de los 

casos de uso las 

respuestas 

válidas y no 

válidas de los 

valores de 

entrada.

Modulo del 

Sistema de 

Seguimiento y 

Control

Prueba X

No 

proced

e

Especificar más el 

significado de la 

No Conformidad.

Modulo del 

Sistema de 

Seguimient

o y Control

43

En algunos casos 

de uso no se 

especifica el 

actor que lo 

realiza(esto es al 

inicio)

Modulo del 

Sistema de 

Seguimiento y 

Control

Prueba X

No 

proced

e

Preguntar si se 

ponen los actores 

aunque no 

inicialicen el CU.
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Anexo 9. Acta de Liberación de Calidad UCI.
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Glosario de Términos
Actor: Roles que desempeñan los usuarios cuando interactúan con los casos de uso.

Análisis: Estudio mediante técnicas informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de 

un problema al que se le aplica tratamiento a través de una computadora.

Artefacto: Un artefacto es una pieza de información que es producida, modificada o usada por el proceso, 

define un área de responsabilidad para un rol y está sujeta a control de versiones. Un artefacto puede ser 

un modelo, un elemento de modelo o un documento. 

CASE (Computer-Aided Software Engineering): Ingeniería de Software Asistida por Computadora.

Casos de uso: Una descripción de un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variaciones, que 

un sistema lleva a cabo y que conduce a un resultado observable de interés para un actor determinado. 

Convenio: Pacto, acuerdo entre personas, organizaciones, instituciones, etc.

Ejecución Financiera: Realización financiera del proyecto, constituido por los pagos y las transacciones 

financieras referentes al proyecto.

Ejecución Física: Realización física del proyecto, lo constituye las actividades que se deben realizar en el 

proyecto.

FONDEN: Fondo de Desarrollo Nacional.

Ingeniería de Requisitos:  Es la rama del proceso de desarrollo de software que obtiene, especifica, 

valida y gestiona los requisitos de un sistema. 

Módulo:  Parte  esencial  en  que  se  divide  un  sistema  informático  que  posee  funcionalidades  y 

características propias.

Plan Operativo: Planificación de la ejecución de las actividades y recursos necesarios para ejecutarlas.

POAN: Plan Operativo Anual Nacional.

Procesos de negocio: Colección de actividades relacionadas lógicamente, que toman uno o más tipos de 

entradas y crean uno o más resultados que producen un valor para la organización, sus inversores o sus 
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clientes.

SDE(Smart Development Environment): Entorno de Desarrollo Inteligente.

UEL: Unidad Ejecutora Local.
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