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Resumen 

Los procesos de producción de software no escapan  a las amenazas y vulnerabilidades 

potenciales que enfrenta cualquier proyecto. Solo la gestión oportuna de los riesgos que surgen 

en el camino de construcción de un software puede minimizar los efectos y daños que el 

proyecto podría afrontar en cualquiera de sus fases. El riesgo, como problema potencial que 

puede o no ocurrir, siempre es bueno identificarlo, evaluar su probabilidad  de ocurrencia, 

estimar su impacto, establecer planes de mitigación para amortiguar sus efectos y planes de 

contingencia por si se materializa.  La gestión de los riesgos puede evitar que la planificación 

temporal del proyecto se retrase, que los costos aumenten, que la calidad e impacto del 

producto se vean afectados y que no se cumplan con las expectativas del cliente. Sin embargo 

omitir la gestión de riesgos es una de las constantes que existen en las empresas productoras 

de software. La Universidad de las Ciencias Informáticas no está exenta a este problema 

debido a que se posee   muy poca experiencia en la realización de la gestión de riesgos en sus 

proyectos productivos y cuenta con un peculiar modelo de producción. Por tales motivos la 

presente investigación tiene como objetivo aplicar el Modelo de Gestión de Riesgos MoGeRi al 

proyecto “Captura y Catalogación de Medias” proponiéndole mejoras al modelo utilizado.  Se 

debe realizar la planificación de la gestión de riesgos, la identificación y análisis de los mismos, 

estableciendo los planes de respuestas y realizando el seguimiento y control de cada uno de 

los riesgos. Se debe arribar a resultados que disminuyan la exposición al riesgo y que 

demuestren la importancia de gestionar los riesgos dentro de un proyecto. 
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Riesgo, Gestión de Riesgo, Modelo de Gestión de Riesgo, Plan de Mitigación, Plan de Gestión 

de Riesgos, Plan de Contingencia.
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Abstract 

The processes of software production are not immune from potential threats and vulnerabilities 

faced by any project. Only the timely management of risks arising in the course of constructing a 

software can minimize the effects and damage that the project might face in any of its phases. 

The risk, as a potential problem that may or may not occur,  has to be identified, assess its 

occurrence probability, estimate its impact, mitigation plans to reduce its impact and 

contingency plans in case it materializes. Risk management can ensure that the timing of the 

project is delayed, the costs increase, the quality and impact of the product are affected and not 

meet the customer's expectations. Nevertheless, skipping the risk management is one of the 

constant features that exist in software producing companies. The University of Informatics 

Sciences is not exempt from this problem because it has very little experience in conducting risk 

management in its projects and has a unique production model. For such reasons, this research 

aims to apply the Risk Management Model MoGeRi to the project "Captura y Catalogación de 

Medias" proposing improvements to the model used in this project. The management planning 

and the risk identification and analysis must be made, as well as the response plans and 

individual risk track and control. The general results should reduce risk exposure and 

demonstrate the importance of managing risks within a project. 

 

 

 

 

 

Key Words 

Risk, Risk Management, Model of Risk Management, Mitigation Plan, Risk Management Plan, 
Contingency Plan.  
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Introducción 

El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

como es bien conocido, ha revolucionado la vida personal y social de  todos los que les ha 

tocado vivir estos años; más aun, ha impuesto un nuevo ritmo a los actuales procesos de 

generación, manipulación y transferencia de la información, de manera que organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, empresas públicas y privadas, entre otras 

instituciones, han buscado la manera de insertarse en algo que se ha tenido a bien en llamar 

“informatización de la sociedad” con el objetivo de garantizar la respuesta efectiva a sus 

clientes y necesidades en el tiempo y la forma que supone este nuevo orden internacional de la 

información.  

Las compañías que invierten y aplican las TIC crecen más, son más productivas y rentables 

que las que no lo hacen. 

Esto justifica el auge alcanzado por las empresas que se dedican a la producción de software 

que han enfocado sus esfuerzos en la búsqueda y uso de nuevos modelos de trabajo en aras 

de lograr una mayor calidad en sus procesos de desarrollo, debido a la  alta demanda en el 

mercado y su gran influencia  en la sociedad por el desarrollo tecnológico que ha 

experimentado la humanidad. Estas organizaciones han tenido que concentrar esfuerzos en 

mejorar la gestión de sus proyectos para poder aspirar al éxito.  

La gestión de proyectos de software es una actividad protectora dentro de la Ingeniería del 

Software. Empieza antes de iniciar cualquier actividad técnica y continúa a lo largo de la 

definición, del desarrollo y del mantenimiento del software.(PRESSMAN 2001)  

Una de las áreas del conocimiento a las que se dedica la gestión de proyectos es a la gestión 

de riesgos, porque al igual que en cualquier proceso de  producción, en los disímiles sectores 

de la sociedad a nivel mundial, la producción de software no escapa de  las amenazas y 

vulnerabilidades potenciales que enfrentan sus proyectos. Los riesgos, que pueden surgir en el 

camino de la construcción de cualquier producto, convierten en una necesidad, la realización 

de un análisis exhaustivo para la implementación  de una solución que contribuya de forma 

significativa en la minimización de los daños que podría afrontar un proyecto de software en 

todas sus fases.(CANO 2008) 
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 El análisis y la gestión del riesgo son una serie de pasos que ayudan al equipo del software a 

comprender y a gestionar la incertidumbre. Un proyecto de software puede estar lleno de 

problemas. Un riesgo es un problema potencial –puede ocurrir o no-. Pero sin tener en cuenta 

el resultado, realmente es una buena idea identificarlo, evaluar su probabilidad de aparición, 

estimar su impacto, y establecer un plan de contingencia por si ocurre el problema. Una 

estrategia inteligente para el control del riesgo es ser proactivo.(PRESSMAN 2001) 

Aunque han existido amplios debates sobre la definición adecuada para riesgo de software, hay 

acuerdo común en que el riesgo siempre implica dos características:  

Incertidumbre: el acontecimiento que caracteriza al riesgo puede o no puede ocurrir; por 

ejemplo, no hay riesgos de un 100 % de probabilidad. 

Pérdida: si el riesgo se convierte en una realidad, ocurrirán consecuencias no 

deseadas.(PRESSMAN 2001) 

Los riesgos del proyecto amenazan al  plan del proyecto; es decir, si los riesgos del proyecto se 

materializan, es probable que la planificación temporal del proyecto se retrase y que los costos 

aumenten. Los riesgos del proyecto identifican los problemas potenciales de presupuesto, 

planificación temporal, personal (asignación y organización), recursos, cliente y requisitos y su 

impacto en un proyecto de software. La complejidad del proyecto, tamaño y el grado de 

incertidumbre estructural se definen también como factores de riesgo del proyecto. Los riesgos 

amenazan la calidad del software que hay que producir. 

Aún con este peligro latente, las empresas no siempre definen políticas, estrategias, instrumentos y 

medidas orientadas a impedir, reducir, prever y controlar los efectos adversos de fenómenos que 

constituyen amenazas para sus proyectos. 

 Omitir la Gestión de Riesgos es una de las constantes que existen en las empresas productoras 

de software, sin tener en cuenta que en una buena Gestión de Proyectos es de vital importancia la 

planificación de la misma para obtener el éxito.(CANO 2008)  

Cuba no está ajena a estas malas prácticas, y más cuando en los últimos años se ha tratado de 

impulsar el desarrollo de software en la isla. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es una institución que combina la formación, la 

producción y la investigación. Surgida en el año 2002 como parte de la Batalla de Ideas que lleva a 
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cabo el pueblo de Cuba desde finales del siglo pasado. La UCI es un centro importante de 

producción de software, definiéndose de esta forma como estratégico para el futuro económico del 

país. 

Debido a la importancia que adquiere la producción de software en la UCI, es necesaria la 

realización de una correcta gestión de los proyectos y minimizar o eliminar los riesgos que puedan 

afectar el producto desde cualquier ámbito. La poca experiencia en la  Gestión de Riesgos en la 

universidad, el considerable número de proyectos de desarrollo de software  y el peculiar modelo 

de producción que sigue la misma trae consigo que no se realice un análisis de riesgos adecuado 

en los proyectos  productivos, por lo cual puede verse afectada la calidad del producto y en muchos 

casos se hace difícil cumplir con la planificación temporal realizada.(JULIÁN 2008) 

 

Para desarrollar los procesos de gestión de riesgo se han desarrollado varios modelos, conocidos 

normalmente como Modelos de Gestión de Riesgos, que no son más que enfoques proactivos y 

sistemáticos para la gestión del riesgo, que cuantifican a estos últimos  con un sistema ponderado, 

constituyendo una vía para identificar los elementos que constituyen un alto riesgo así como la 

gestión y control de los mismos, reduciendo el riesgo a un nivel aceptable, minimizando los efectos 

negativos tanto como sea posible.  

Sin embargo, ninguno de estos modelos resuelve totalmente las necesidades y expectativas 

existentes por alguna de las razones siguientes: 

 Se limitan solo a la identificación de los riesgos y la toma de medidas para enfrentar o 

mitigar el riesgo de forma general, sugiriendo un comportamiento reactivo. 

 Presentan una completa pero compleja estructura para ser íntegramente implementados 

en la UCI. 

 No son aplicables a las condiciones específicas de la UCI, cuando la gestión de sus 

proyectos de desarrollo de software es aún inmadura y el trabajo en equipo no es sólido. 

 No fueron concebidos sobre la base de proyectos de software. 

   

Por tales motivos es que surge MoGeRi, un nuevo modelo para la gestión de riesgos en proyectos 

de desarrollo de software; que comenzó su implantación desde el año 2006 y se pretende 

generalizar en el proceso productivo UCI, al cual pertenecen un número importante de proyectos. 

Uno de estos proyectos es el de  “Captura y Catalogación de Medias” de la facultad 9, el cual tiene 

como objetivo desarrollar un producto que permita capturar, codificar, almacenar y catalogar 
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señales de video y audio de manera totalmente automática, según una planificación o de forma 

manual en caso de ser necesario. Este proyecto, que de firmarse su ficha en la IX Mixta Cuba-

Venezuela, adquiriría una relevancia aún mayor, al convertirse en un proyecto de exportación, se 

encuentra en su fase de inicio y los procesos de gestión de riesgos se hayan prácticamente en 

cero, aún no se ha definido una metodología para el tratamiento de los riesgos y es incipiente la 

identificación y análisis de los mismos, lográndose solamente la elaboración de un escaso 

documento (Plan de Mitigación de Riesgos) que relaciona solo cinco riesgos. 

Luego de realizar este  análisis de  la situación del proyecto “Captura y Catalogación de Medias”   y  

la indiscutible importancia de la Gestión de Riesgos surge  el siguiente problema a resolver: 

¿Cómo gestionar los riesgos en el proyecto productivo “Captura y Catalogación de Medias”? 

Definiendo como objeto de estudio para la presente investigación  los procesos de gestión de 

riesgos en proyectos de desarrollo de software, planteando como objetivo general: 

Proponer mejoras al Modelo de Gestión de Riesgos MoGeRi a partir de su aplicación para la 

gestión de los riesgos en el proyecto productivo “Captura y Catalogación de Medias”. 

Se especifica como campo de acción el Modelo de Gestión de Riesgos en Proyectos de 

Desarrollo de Software (MoGeRi) 

Para la resolución del problema se plantea la siguiente hipótesis: 

Si se aplica el MoGeRi en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” se logrará identificar y 

analizar los riesgos satisfactoriamente, planificar adecuadamente las respuestas, informar al 

proyecto acerca de los procesos de la Gestión de Riesgos y proponer mejoras al modelo utilizado. 

Para el desarrollo de esta investigación se  definen las siguientes tareas científicas: 

1. Definición  del diseño teórico-metodológico de la investigación. 

2. Estudio del estado del arte sobre los procesos de gestión de riesgos en proyectos de 

desarrollo de software y la aplicación de modelos de gestión de riesgos, estableciendo un 

diagnóstico de las tendencias actuales. 

3. Elaboración de la fundamentación teórica. 

 Valoración de MoGeRi y las experiencias de su aplicación. 

 Incorporación de mejoras ya propuestas al modelo. 

4. Aplicación de MoGeRi en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias”: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 Identificación de los riesgos. 

 Análisis de los riesgos. 
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 Planificación de respuestas. 

 Seguimiento y control de las actividades. 

5. Aplicación de  métricas de Calidad del Software. 

6. Documentación de nuevas mejoras propuestas para el modelo. 

7. Validación tanto de los  resultados como de la nueva propuesta. 

8. Revisión del documento. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se usan métodos científicos tanto teóricos como 

empíricos. 

Métodos teóricos: 

Histórico-lógico: Este método permite actualizarse en busca de la frontera del conocimiento 

establecido alrededor del objeto de estudio de la investigación, el surgimiento y evolución de la 

gestión de riesgos y las tendencias actuales 

Analítico-Sintético: este método tiene su principal soporte en los procesos de análisis y síntesis, 

permitiendo la consulta de amplia bibliografía de los temas de interés y centrando la atención en 

los elementos que concretan la esencia y lo realmente relevante. 

Sistémico: otorga la posibilidad de enfocar la aplicación del MoGeRi sistemáticamente. 

Hipotético-deductivo: permite para cada riesgo la posibilidad de deducción de una respuesta 

que  aminore su efecto según el impacto que tenga en proyecto y ayudará en  la verificación de la 

hipótesis planteada. 

Métodos empíricos: 

La entrevista: necesaria para capturar toda la información sobre la situación problemática 

existente en el proyecto y a partir de aquí valorar la oportunidad de aplicar el modelo en tales 

condiciones. 

La encuesta: necesaria para determinar la oportunidad de la aplicación de los procesos de GR 

en el proyecto y la validación de los resultados de la investigación. 

La observación: necesaria para verificar la aplicación y los resultados de la investigación. 

Para el presente trabajo se seleccionó como población  a los 19 analistas de riesgo de los 19 

proyectos de la facultad 9 de la UCI. Producto de un profundo análisis se decidió la utilización de 

la técnica de muestreo intencional para la selección de la muestra que resultó ser de 4 

especialistas, todos con experiencias y conocimientos sobre el objeto de estudio, con la intensión 

de que exista representatividad de los cuatro polos productivos de la facultad y tanto de proyectos 

nacionales como de exportación. 
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Posibles resultados: 

1. Plan de Gestión de Riesgos. 

2. Registro de Riesgos del proyecto. 

 Lista de riesgos 

 Planes de Mitigación 

 Planes de Contingencia 

 Métricas de riesgos 

3. Replanteamiento de MoGeRi. 

Para facilitar su comprensión, el documento está estructurado en tres capítulos: 

En el Capítulo 1 “Fundamentos teóricos de la  Gestión de Riesgos” .Donde se incluyen 

todos los aspectos teóricos del Análisis y la Gestión de Riesgos que soportan esta 

investigación, recogiendo los principales conceptos relacionados con el objeto de estudio. Se 

hace una breve referencia de los antecedentes nacionales e internacionales del tema, y  de los 

más actuales modelos y métodos, demostrando con elementos comparativos y argumentos 

suficientes la utilización del MoGeRi. Se hace un estudio profundo sobre el MoGeRi, haciendo 

un análisis de su estructura, procesos, actividades y tareas. 

 

En el Capítulo 2 “Aplicación del modelo de Gestión de Riesgos en proyectos de 

desarrollo en la  UCI (MoGeRi)”.  El mismo garantiza el comienzo de los procesos de Gestión 

de Riesgos en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias”   según lo planteado por  

MoGeRi, constituido por el resultado de los procesos de Planificación de la GR, Identificación 

de los riesgos, Análisis de los riesgos y la Planificación de las respuestas, lo que contribuye a la 

obtención de un registro de riesgos y una lista con los riesgos más importantes que serán 

priorizados en su tratamiento según argumentos sólidos para su priorización. 

 

En el Capitulo 3 “Valoración de los resultados y sugerencias para el MoGeRi”. Donde se 

realiza la valoración de los resultados obtenidos en el proyecto “Captura y Catalogación de 

Medias”, luego de la aplicación del modelo de GR (MoGeRi), además de la proposición de 

nuevas mejoras para perfeccionar le modelo. 
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Capítulo 1 “Fundamentos teóricos de la  Gestión de Riesgos” 

Introducción 

En este capítulo se realiza un estudio sobre el estado del arte, tratando de lograr un 

acercamiento a las fronteras del conocimiento, haciéndose una revisión de los conceptos más 

importantes asociados al objeto de estudio de la investigación. Se recogen aspectos relevantes 

sobre los términos: Riesgo, Proyectos Informáticos, Gestión de Riesgos, Modelos de Gestión 

de Riesgos, entre otros. También se hace un análisis sobre algunas soluciones existentes que 

constituyen  antecedentes del presente trabajo. 

1.1 Conceptos Fundamentales asociados a la Gestión de Riesgos 

  Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, 

o la incapacidad para  reponerse después de que ha ocurrido un desastre.(VULNERABILIDAD 

2009)  

 Proyecto 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una 

finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado.(JULIÁN 2008) 

Proyecto Informático 

Un proyecto informático es un sistema de cursos de acción simultánea y secuencial que incluye 

personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones, enfocados en obtener uno o 

más resultados deseables sobre un sistema de información.(JULIÁN 2008) 

Gestión de Proyectos 

La Gestión de Proyectos se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y 

control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un 

objetivo final en un plazo de tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, a 

través de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas 
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áreas del conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio 

coste-plazo-calidad. 

En resumen, la gestión de proyectos suma áreas tan distintas como la incorporación del 

proyecto, la gestión de costes, la gestión de calidad, la gestión del tiempo, la gestión de 

recursos humanos o la gestión de la comunicación (entre los miembros y el exterior). Así, la 

gestión de proyectos forma un ciclo dinámico que transcurre del planteamiento a la ejecución 

y control. Una de las áreas del conocimiento dentro de la Gestión de Proyectos, lo es 

también la  Gestión de Riesgo, pero ¿Que se puede definir como un Riesgo?  

Riesgo   

 El riesgo constituye una probabilidad de daño o condición de vulnerabilidad, siempre 

dinámica e individual. No implica necesariamente daño, no otorga certezas, ni relaciones 

directas y deterministas, sino una probabilidad de ocurrencia de éste. La idea central del 

enfoque de riesgo es poder anticiparse al daño, y centrarse en la prevención, por lo que es 

indispensable que se realice una buena distinción entre riesgo y daño. El riesgo se halla de 

forma implícita asociado a toda actividad y a su vez implica elección e incertidumbre. Con el 

pasar del tiempo se han llevado a cabo estudios diversos a cerca de este tema por lo que 

han surgido diferentes conceptos sobre lo que en realidad es un riesgo. A continuación se 

citan algunas de las definiciones que adoptan algunos autores: 

En su libro sobre análisis y gestión del riesgo, Robert Charette presenta la siguiente 

definición de riesgo: 

“En primer lugar, el riesgo afecta a los futuros acontecimientos. El hoy y el ayer están más 

allá de lo que nos pueda preocupar, pues ya estamos cosechando lo que sembramos 

previamente con nuestras acciones del pasado. La pregunta es, podemos por tanto, 

cambiando nuestras acciones actuales, crear una oportunidad para una situación diferente y, 

con suerte, mejor para nosotros en el futuro. Esto significa, en segundo lugar, que el riesgo 

implica cambio, que puede venir dado por cambios de opinión, de acciones, de lugares. En 

tercer lugar, el riesgo implica elección y la incertidumbre que entraña la elección. Por tanto, el 

riesgo, como la muerte, es una de las pocas cosas inevitables de la vida.”(CHARETTE 1989) 

 



                                             CAPÍTULO 1|FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

21 

 

Según Aquilino Adolfo Juan Fuente y Juan Manuel Cueva Lovelle 

 El Riesgo es cualquier suceso que pueda afectar negativamente a la marcha del proyecto en 

el futuro, es asociado de manera inexorable a cualquier actividad que se lleve a cabo y que 

imponga la decisión entre varias alternativas, por tanto, acompaña todo cambio y está 

presente en cada decisión”. Implica elección e incertidumbre (LOVELLE 2006) 

Otras definiciones del término riesgo son las que siguen: 

 El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se 

juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

Sin embargo los riesgos se pueden reducir o manejar. Si se es cuidadoso en las 

relaciones con el ambiente, estando conscientes de las debilidades y vulnerabilidades 

frente a las amenazas existentes, se pueden tomar medidas para asegurarse de que las 

amenazas no se conviertan en desastres.(CANO 2008)  

 Un evento o condición que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 

objetivos de un proyecto.(PMI 2004) 

 Un riesgo es cualquier suceso cuya aparición no se puede determinar a priori y que 

pueda influir negativamente en el devenir del proyecto. Este está asociado a cualquier 

actividad que se realice en el proyecto y que imponga una decisión entre varias 

opciones, ya que siempre habrá un riesgo a equivocarse en la decisión tomada. Por 

tanto, irá acompañado de todo cambio o decisión que se produzca en el proyecto ya 

que estas siempre representan un marco de incertidumbre ante lo que puede ocurrir. 

(GARCIA 2006) 

 Riesgo es la posibilidad de sufrir daño o pérdidas. (ALBERTS 2006) 

 Como el riesgo constituye una falta de conocimiento sobre futuros acontecimientos se 

puede definir como el efecto acumulativo que estos acontecimientos adversos podrían 

tener sobre los objetivos de la actividad planificada.(NUCHERA 2004) 
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 Los riesgos son incidentes o situaciones, que ocurren en un sitio concreto durante un 

intervalo de tiempo determinado, con consecuencias positivas o negativas que podrían 

afectar el cumplimiento de los objetivos.(IZQUIERDO 2003) 

 

Como se pude apreciar son muy amplios y variados los criterios, para acercarse a una 

definición adecuada de riesgo pero aun cuando los criterios son diversos hay un consenso en 

que el riesgo implica dos dimensiones: 

 Incertidumbre: El acontecimiento que caracteriza al riesgo puede, o no, ocurrir.  

 Efecto en los objetivos: Si el riesgo se convierte en una realidad, esto tendrá 

consecuencias para el proyecto.  

En cuanto al efecto en los objetivos sí se evidencian discrepancias entre las definiciones. 

Algunos autores se inclinan por considerar solo las consecuencias negativas y otros incorporan 

también las  positivas. Es oportuno precisar que para los efectos de esta investigación el riesgo 

se debe interpretar como: 

La medida de la probabilidad y la pérdida de un acontecimiento que afecta al proyecto, proceso 

o producto de software y/o a las personas que lo desarrollan.(VELIZ 2008) 

Clasificación de los riesgos. 

Criterio Clasificación Descripción 

Nivel de conocimiento 

(Pressman,2002) 

 

 

Conocidos Basta con una cuidadosa evaluación del plan 

del proyecto para que sean descubiertos 

Predecibles Se extrapolan de la experiencia de proyectos 

anteriores 

Impredecibles Pueden ocurrir, pero son extremadamente 

difíciles de identificar por adelantado 

Nivel de afectación 

(Pressman,2002) 

Genéricos Amenaza potencial para todos los proyectos de 

software 

Específicos Relacionados con la tecnología, el personal y el 
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entorno específico del proyecto en cuestión 

Según el área que  

amenazan 

(Fuente y Lovelle, 2006) 

Del proyecto Amenazan los recursos o al plan del proyecto 

en general 

Técnicos Amenazan la calidad y/o el desempeño del 

software en desarrollo 

Del negocio Amenazan la viabilidad del software a construir 

y a la organización que desarrolla el software  

Según la relación con  

el equipo del proyecto 

(García, 2006) 

Internos Relacionados con situaciones que el equipo del 

proyecto puede controlar o influenciar 

Externos Están más allá del control o influencia del 

equipo del proyecto(como cambios en el 

mercado o acciones gubernamentales) 

Según su naturaleza 

(Alberts 2006) 

Especulativos Dinámicos: que tienen asociadas tanto pérdidas 

como ganancias 

Puros Estáticos: tienen asociadas solo pérdidas 

potenciales 

Tabla 1:Clasificación de los Riesgos(VELIZ 2007) 

Manejo de Riesgos 

Consiste en la identificación de riesgos y la escritura de planes para minimizar el efecto de 

estos en el proyecto. (NAVARRO 2006) 

Análisis de Riesgos 

Es el proceso de examinar los riesgos en detalle para determinar su extensión, sus 

interrelaciones y su importancia. En el análisis de riesgos se determina la probabilidad e 

impacto asignados a cada riesgo.(NAVARRO 2006) 

Factores de Riesgo 

Los factores de riesgos son las actividades o elementos que pueden iniciar un riesgo. Por cada 

riesgo encontrado en un proyecto de software se hace necesario encontrar los factores que lo 

determinan. 
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Factor                                                                      Propuesta 

Bohem. Lista de Riesgos según los accionistas. 

(Bohem,B.1991) 

Factor 1    Falta de Personal Calificado 

Factor 2 Itinerario y presupuestos poco realistas 

Factor 3 Desarrollo incorrecto de las funciones del Software 

Factor 4 Desarrollo incorrecto de las interfaces del usuario 

Factor 5 Adición de funciones o características innecesarias 

Factor 6 Cambio constante en los requerimientos  

Factor 7 Fallas en los componentes subcontratados 

Factor 8 Pobre calidad de las tareas subcontratadas 

Factor 9 Fallas en tiempo real de respuestas 

Factor 10 Inhabilidad para implementar soluciones técnicas debido a la pobre capacidad de 

conocimiento en la ciencia de la computación 

Barki. Evaluación del riesgo en proyectos de desarrollo de software 

(BARKI 1993) 

Factor 1  Tecnológico 

Factor 2 Tamaño de la aplicación 

Factor 3 Falta de experiencia 

Factor 4 Complejidad de Complicación 
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Factor 5 Ambiente Organizacional 

Jones. Factores de riesgo relevantes en el desarrollo de software. 

(JONES 1994) 

Factor 1 Estimación y planeación inexacta del itinerario 

Factor 2 Reporte de estatus incorrectos y optimistas  

Factor 3 Presiones externas que dañan los proyectos 

Estévez y Pastor. Factores estratégicos y organizacionales 

(ESTEVES Y PASTOR  2000) 

 Factores Estratégicos  

Factor 1 Apoyo continuo de la alta dirección 

Factor 2 Gestión efectiva del cambio organizacional 

Factor 3 Buena gestión del ámbito del proyecto 

Factor 4 Composición adecuada del equipo del proyecto 

Factor 5 Rediseño adecuado de los procesos del negocio 

Factor 6 Papel adecuado del líder de Proyecto 

Factor 7 Papel adecuado del Jefe de Proyecto 

Factor 8 Implicación y participación de los usuarios 

Factor 9 Confianza entre actores 

 Factores tácticos 

Factor 1 Equipo y consultores dedicados 
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Factor 2 Comunicación interna y externa 

Factor 3 Plan formalizado del proyecto 

Factor 4 Programa de formación adecuado 

Factor 5 Precisión de problemas inesperados 

Factor 6 Uso adecuado de consultores 

Factor 7 Responsable debidamente autorizados 

SEI. Taxonomía  para riesgo de desarrollo de software 

(CARR 1993) 

 Ingeniería del Producto 

Factor 1  Requerimientos 

Factor  2 Diseño 

Factor 3 Codificación y prueba unitaria  

Factor 4 Integración y prueba 

Factor 5 Especialidades de la ingeniaría 

 Entorno de Desarrollo 

Factor 1 Proceso de desarrollo 

Factor 2  Sistema de desarrollo 

Factor 3 Proceso de Gestión 

Factor 4 Métodos de Gestión 

Factor 5 Entorno del trabajo 
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 Restricciones del proyecto 

Factor 1 Recursos 

Factor 2 Contrato 

Factor 3 Interfaces del Proyecto 

Tabla 2: Resumen de factores de riesgo en proyectos de desarrollo de software(VELIZ 2007) 

Estrategias Frente al Riesgo  

 Estrategias Reactivas 

 Las estrategias reactivas son aquellas que se dan cuando se deja que los riesgos 

produzcan sus efectos (en este momento ya no es un riesgo, es una realidad) y 

entonces se actúa en consecuencia. 

 En estas condiciones lo único que cabe es tomar medidas correctoras (apagar 

incendios), lo que produce muchos tiempos perdidos, retrasos en el proyecto, gabinetes 

de crisis, etc. 

 Las estrategias reactivas no son aconsejables porque ponen en grave peligro el 

proyecto. 

Estrategias Proactivas 

 Las estrategias proactivas pasan por la evaluación previa y sistemática de todos los 

riesgos inherentes al proyecto, evaluando sus consecuencias. 

 Esto produce la creación de un Plan de Gestión de Riesgos, con sus planes de 

evitación, minimización de consecuencias, planes de contingencia, etc. 

 En estas condiciones el objetivo es la evasión del riesgo, con menor tiempo de reacción 

frente a los efectos negativos y una mejor gestión del proyecto en su conjunto: menor 

tiempo y menor coste. 
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Gestión de Riesgos 

Este ha sido un término también polemizado, no existe una definición de Gestión de Riesgos 

perfecta o asumida por consenso como tampoco existe convergencia hacia los objetivos que 

persigue. Los diferentes autores asumen distintas posiciones al respecto, siendo consecuentes, 

por su puesto, con la definición de Riesgos que defienden, es obvio que no pueden verse de 

igual forma las metas de la GR cuando se trabaja sobre la base de las consecuencia negativas 

que cuando se tienen en cuenta también las consecuencias positivas, en este último caso no 

bastaría con considerar la forma de limitar o evitar los daños sino que deben ampliarse a los 

esfuerzos para buscar las vías de convertir estos riesgos en oportunidades, beneficios y 

efectos positivos. A continuación se relacionan algunas definiciones de GR: 

La Gestión de Riesgos es “la práctica compuesta de procesos, métodos y herramientas y que 

provee de un entorno disciplinado para la toma de decisiones proactiva en base a determinar 

constantemente que puede ir mal (riesgos), se emplea para identificar cuáles son los riesgos 

más importantes en los cuales enfocarse e implementar estrategias para gestionarlos” (SEI 

2004) 

Según [Rosenberg, et al., 1999], la Gestión de Riesgos es importante debido a que ayuda a 

evitar desastres, retraso de trabajo y sobre-trabajo, pero aún más importante, porque estimula 

la generación de situaciones del tipo ganar-ganar. Una correcta Gestión de Riesgos posibilita, 

por tanto, el aprovechamiento óptimo de recursos y provoca, como consecuencia, el aumento 

de ganancias y la disminución de pérdidas.(MAGERIT 2005)  

Según Project Managemente Institute (PMI 2004) 

 La gestión de riesgos es el proceso por el que los factores de riesgo se identifican 

sistemáticamente y se evalúan sus propiedades.  

 La gestión de riesgos es una metodología sistemática y formal que se concentra en 

identificar y controlar áreas de eventos que tienen la capacidad de provocar un cambio 

no deseado.  

 La gestión de riesgos, en el contexto de un proyecto, es el arte y ciencia de identificar, 

analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida del proyecto y en el 

mejor cumplimiento de sus objetivos. 
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Según el Proyecto Eurométodo, gestión de riesgo es: 

 Selección e implementación de las medidas o “salvaguardas” de seguridad adecuadas para 

conocer, prevenir, impedir, reducir, o controlar los riesgos identificados y así reducir al mínimo 

su potencialidad o sus posibles prejuicios. La GR se basa en los resultados obtenidos en el 

análisis de los riesgos.(MAP 1996) 

La siguiente imagen recoge de forma resumida la visión de GR, según Barry W. 

Boehm:

Figura 1: Visión de GR según Boehm 
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Es preciso destacar que algunos autores son muy claros a la hora de concebir las actividades 

de análisis separadas de las de gestión a la hora de definir la GR; como es común encontrar en 

diversas  bibliografías los términos tratamiento y administración de riesgos usados como 

sinónimos de los pares de conceptos anteriores. 

En esta investigación la GR se refiere a los procesos que se encargan tanto de planificar, 

identificar y analizar, como de responder al riesgo y seguir, controlar y comunicar las 

actividades planificadas al respecto. (PMI 2004) 

Generaciones de la Gestión de Riesgos  

Varios autores han trabajado en temas como la evolución de las teorías sobre Riesgos y la 

comparación de modelos, métodos y metodologías. Por ejemplo, se ha divido la GR en 

generaciones, para exponer mejor las características y progreso de cada una. La adscripción a 

una generación puede diferir para los autores debido a que la evolución es continua y no a 

saltos y también porque los modelos estudiados pueden variar en el tiempo, es decir, puede 

cambiar la forma en que es abordada la GR en un modelo.  

En su Estudio exploratorio sobre los métodos de gestión de proyectos de alto riesgo, Marcelo, 

Rodenes y Torralba  plantean la evolución de los modelos de gestión de los riesgos en forma 

de sucesivas generaciones: 

 

 La primera generación (G1): Es la generación casuística o tradicional, donde se 

limitaban las tareas a la identificación de riesgos en los proyectos con técnicas basadas 

en cuestionarios, listas de incidencias y de las medidas para contrarrestarlas. Se 

identificaban casos de riesgo y se extrapolaban a otros proyectos. No hay una 

planificación específica. En esta generación se definen los Riesgos tecnológicos y las 

Listas de comprobación de riesgos.  

 

 La segunda generación (G2): Es la generación taxonómica.  

Según IEEE Std. 610.12.Una taxonomía es “un esquema que produce particiones en un cuerpo 

de conocimiento y define las relaciones entre sus partes. Se utiliza para clasificar y entender el 

cuerpo de conocimiento”. Esta se encarga de organizar las características del desarrollo del 
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software, por lo que las clasificaciones taxonómicas resultan muy útiles. Los modelos 

enmarcados en la G2 son:  

1. Modelo de Boehm. 

2. Modelo de Hall. 

3. Modelo del SEI (Software Engineering Institute ) 

4. Modelo SPR (Software Productivity Research) de Capers Jones. 

5. Modelo SERIM (Software Engineering Risk Management) de Karolak: IEEE. 

6. Modelo del PMI( Project Managemente Institute) 

7. Modelo de McFarlan (adelantos de G3 ) 

 

 La tercera generación (G3): Es la generación causal o emergente. Surge de forma 

simultánea en Europa y en EEUU, partiendo de la preocupación por proyectos de tanto 

riesgo como la adquisición o el desarrollo de software. Articula una causalidad más 

explicativa y por lo tanto más predictiva entre los elementos del modelo, sobre todo 

entre los factores de riesgo y sus medidas reductoras o salvaguardas. Esta cuasi-

causidad, como la llaman Marcelo, Rodenes y Torralba, prepara el paso a la gestión de 

proyectos por los riesgos. Se apoya en modelos sistémicos, relacionales (redes de 

causas-efectos) y proactivos en el aseguramiento de los proyectos. Los marcos 

incluidos en esta generación (COCHO et al. 2003):  

1. Eurométodo, del Consejo Superior de la Administración Electrónica de España. 

2. MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información, del Consejo Superior de la Administración Electrónica de España. 

3. ISPL (Information Services Procurement Library). 

4. Proyectos de investigación europeos como RiskMan, DriveSPI, RiskDriver y los de 

autores como Moynihan, Barki y Schmidt.  
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Niveles de Gestión de Riesgos: 

 Control de crisis: intentar controlar los riesgos cuando ya se han convertido en 

problemas 

 Arreglar cada error: reaccionar rápidamente cuando ya se ha producido el riesgo. 

 Mitigación de riesgos: planificar con antelación el tiempo que necesitaría para cubrir 

riesgos en caso de que ocurran, pero sin intentar eliminarlos inicialmente. 

 Prevención: crear y ejecutar, como parte del proyecto software, un plan para identificar 

riesgos y evitar que se conviertan en problemas. 

 Eliminación de causas principales: identificar y eliminar los factores que pueden 

provocar la presencia de algún tipo de riesgo. 

 

Mitigación 

Son medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. La prevención y 

mitigación comienzan por conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que  están  

expuestos. Es una de las estrategias de respuesta a riesgos más utilizada y que tiene como 

objetivo reducir los efectos negativos de un problema. Una planificación bien estructurada, la 

contratación de más personal, la ampliación de la oferta de proveedores, la dedicación de más 

tiempo de pruebas, son formas de disminuir la probabilidad de ocurrencia de problemas. La 

mitigación de riesgo conlleva a reducir su posibilidad de ocurrencia a niveles aceptables y de 

fácil administración. Mitigar un riesgo es por ejemplo, tener un amplio abanico de inversiones. 

Personas que invierten sus ahorros en inmuebles, diferentes fondos de plazo fijo, acciones, 

etc., están menos expuestos a sufrir con cualquier impacto negativo en la economía del país. 

 Plan de Mitigación 

  Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. 

La mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo 

totalmente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños 

y sus consecuencias y sólo es posible atenuarlas. (OPS 1998) 
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Plan de Contingencia 

Un plan de contingencia determina acciones específicas para atacar directamente un problema 

cuando ocurre. A pesar que el plan es puesto en marcha, solamente después que el problema 

ocurre, el plan de contingencia debe ser desarrollado con anterioridad. Este plan ayudará a 

planificar y coordinar las acciones adecuada de respuesta en tiempo. En algunos casos, el plan 

de contingencia podrá incluir más recursos (humanos, financieros, equipos, etc.). El Plan de 

Contingencia es el resultado de una estrategia de aceptación activa. (SEMINARIO 2009) 

Plan de Gestión de Riesgos 

 Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que se formula para 

orientar las actividades de reducción de riesgos, los preparativos para la atención de 

emergencias y la recuperación en caso de desastre. Al garantizar condiciones apropiadas de 

seguridad frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las pérdidas materiales y 

consecuencias sociales que se derivan de los desastres. 

 

1.2 ¿Qué  son los modelos de Gestión de Riesgos? 

Un Modelo de Gestión de Riesgos, no es más que un enfoque proactivo y sistemático para la 

gestión del riesgo, que cuantifican a estos últimos con un sistema ponderado, constituyendo 

una vía para identificar los elementos que constituyen un alto riesgo así como la gestión y 

control de los mismos, reduciendo el riesgo a un nivel aceptable, minimizando los efectos 

negativos tanto como sea posible. (MANAGEMENT 2008) 

 

 1.3 Antecedentes de la Gestión de Riesgos  

Actualmente existe una gran variedad de modelos especializados en los procesos de gestión 

de riesgo directamente vinculados con los proyectos de producción de software, con el único 

objetivo de evitar  que un riesgo se convierta en problema o de poder dar una solución radical y 

contundente a un riesgo hecho realidad, tradúzcase en una dificultad.(CANO 2008)  
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Gestión de riesgo según PMI (Project Managment Institute) 

La Gestión de Riesgo utilizada por PMI es muy eficiente para empresas que utilizan una mezcla 

de métodos ágiles de desarrollo de software. El Project Managment Body of Knowledge del 

PMI define un proyecto como un esfuerzo temporal, dirigido a crear un producto, servicio o 

resultado final, es decir cada proyecto tendrá un comienzo y un final. Es una metodología muy 

específica y detallada, consta de cinco procesos, cada uno ocurre por lo menos una vez en 

cada proyecto. El manejo  de los  riesgos del proyecto incluye los  procesos  que  se preocupan  

por identificar, analizar y responder a los  riesgos  del mismo. Esto incluye maximizar los 

resultados de eventos positivos y minimizar las consecuencias  de fenómenos  no deseados, es 

decir  de eventos  adversos. 

 

 1 2 3 4 5 

Procesos Planificación 

de los riesgos 

Identificación 

de los riesgos 

Análisis de 

los riesgos 

Respuestas de 

los riesgos 

Seguimiento y 

control 

Tabla 3: Procesos para la gestión de riesgos según PMI 

 

Gestión de riesgo según Eurométodo 

El   Eurométodo es un proyecto de la Comisión Europea, cuyos primeros planteamientos datan 

de 1989, y que culminó con el Eurométodo v.1.1 en 1996. Este marco metodológico ayuda a 

planificar y desarrollar contratos de proyectos y servicios referentes a sistemas de información.  

La  gestión  de  riesgos  del  Eurométodo  se  compone  de  las  siguientes  fases: 

 Análisis de riesgos. 

 Planificación de la GR (estrategia de desarrollo y propuesta de hitos de decisión). 

 Supervisión de riesgos (mide si las salvaguardas tienen éxito). 

 

Gestión de riesgo según Software Engineering Institute (SEI) 

El método  SEI  conocido como Continuous Risk Management (SEICRM) es uno de los 

métodos más utilizados por las empresas desarrolladoras de software para el control de 

riesgos, debido a que contiene una documentación detallada  y cuya aplicación está más 
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extendida en la industria. El método Continuous Risk Management (SEI-CRM), desarrollado por 

el Software Engineering Institute (SEI), es un método en el ámbito de la ingeniería del software 

cuyos conceptos, procesos y herramientas permiten gestionar de manera continua los riesgos 

de un proyecto, proporcionando un entorno disciplinado para la toma proactiva de decisiones a 

lo largo de todas las fases del proyecto: análisis de los problemas en potencia (riesgos), 

determinación de los riesgos importantes para elaborar estrategias y planes para gestionarlos. 

Estos riesgos son controlados hasta que se resuelven o se convierten en problemas menores, 

y son tratados como tales. Este método también incluye el concepto de gestionar estas 

actividades como un ciclo básico, es decir, identificar, analizar, planificar, seguir, controlar y 

comunicar los riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Gestión de riesgo según Riskit 

Riskit es un método de gestión de riesgo que se basa en sólidos principios teóricos y, por tanto,  

evita muchas de las limitaciones y los problemas que son comunes para muchos otros 

enfoques de gestión de riesgos en la ingeniería de software. El mismo ha sido desarrollado 

originalmente para proyectos de desarrollo de software y sus principales características se 

corresponden con los conceptos de gestión de riesgos y las prácticas necesarias en proyectos 

de software.  

 

Este método propone para el análisis de los riesgos de un proyecto los siguientes procesos: 

 Identificación de riesgos:  

                 Identificar las amenazas potenciales para el proyecto utilizando varios enfoques.  

 Análisis de riesgos: 

Clasificar y consolidar los riesgos. 

Completa los principales escenarios de riesgo para los eventos de los mismos. 

                  Estimación de los efectos de riesgo para todos los escenarios. 

                  Estimación de las probabilidades de pérdidas de utilidad y escenarios de riesgo. 

  

 Planificación del control de los riesgos: 
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Selecciona los riesgos más importantes para la planificación del control de mismos y 

proponer medidas para su control. 

 Control de riesgo: 

                  Aplicar el control de las acciones de riesgo. Seguir las medidas planificadas. 

 Vigilancia de los riesgos:  

                  Supervisión de la situación de los riesgos. 

 

Gestión de riesgo según Magerit 

Magerit es una metodología española de carácter público, creada con los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar a los responsables de los sistemas de información de la existencia de 

riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo.  

2. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos.  

3. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los riesgos bajo 

control. 

4. Apoyar la preparación a la organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.  

 

 

 

Figura 2: Modelo de procesos en Magerit 

En la Figura se muestra el modelo de procesos en Magerit. 

Proceso P1 Planificación: Se establecen las consideraciones necesarias para arrancar el 

proyecto de Análisis y Gestión de Riesgos; se investiga la oportunidad de realizarlo; se definen 

los objetivos que ha de cumplir y el dominio (ámbito) que abarcará; se planifican los medios 

materiales y humanos para su realización; se procede al lanzamiento del proyecto. 
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Proceso P2 Análisis de riesgos: Se identifican los activos a tratar, las relaciones entre ellos y 

la valoración que merecen; se identifican las amenazas significativas sobre aquellos activos y 

se valoran en términos de frecuencia de ocurrencia y degradación que causan sobre el valor 

del activo afectado; se identifican las salvaguardas existentes y se valora la eficacia de su 

implantación; se estima el impacto y el riesgo al que están expuestos los activos del sistema; 

se interpreta el significado del impacto y el riesgo. 

Proceso P3 GR: Se elige una estrategia para mitigar impacto y riesgo; se determinan las 

salvaguardas oportunas para el objetivo anterior; se determina la calidad necesaria para dichas 

salvaguardas: se diseña un plan de seguridad (plan de acción o plan director) para llevar el 

impacto y el riesgo a niveles aceptables; se lleva a cabo el plan de seguridad.  

 

1.4  Gestión de Riesgos en la UCI 

En la Universidad de las Ciencias Informáticas, destinada a la formación de profesionales en la 

materia de Informática, hasta hace aproximadamente dos años no existía un Modelo que 

saciara  las necesidades de la Gestión de Riesgos, por esta razón este proceso, en entrevistas 

y encuestas realizadas a personal involucrado directamente con el desarrollo de los proyectos 

productivos en la universidad (estudiantes, profesores, líderes de proyectos, ingenieros), fue 

reconocido que la falta de conocimiento acerca de los procesos relacionado con la GR eran 

muy carentes. Se evidenció por los resultados arrojados a los entrevistados y encuestados que 

la gestión de riesgos para todos tenía una alta importancia, pero que no se llevaba a cabo de 

forma correcta, es decir, no seguían un modelo formal, por lo que a veces se daban situaciones 

no deseadas en los proyectos como: el atraso en su terminación, mala calidad en los 

resultados, etcétera. 

A medida que pasó el tiempo, por todas estas consecuencias, fue incorporado un modelo de 

Gestión de Riesgos que sí arrojaría resultados positivos en cuanto a esta actividad, fue así 

como nació el llamado Modelo MoGeRi, para llevar a cabo la tarea de gestionar los riesgos en 

proyectos de desarrollo de software. Después de la aparición de éste, se realizaron algunas 

investigaciones de cómo realizar la GR aplicando este nuevo modelo en algunos proyectos de 

la UCI. Entre estos trabajos se pueden mencionar: 
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 Proyecto Atención Primaria de Salud, encargado de la informatización de la gestión de 

la información relacionada con este proceso en Cuba. 

 

 Proyectos del Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico en 

Cuba: 7 proyectos que posibilitarán la informatización de las funciones elementales de 

la Oficina Nacional de Recursos Minerales de Cuba. 

 

 Proyecto “A Jugar”: Software Educativo para la enseñanza preescolar. 

 

 Podemos ver que se ha incrementado el interés y el empeño por desarrollar y perfeccionar 

este modelo para aplicarlo para la GR en los proyectos productivos de la UCI. 

1.5  Modelo de Gestión de Riesgos para Proyectos de Desarrollo de Software en la UCI 

(MoGeRi).  

¿Qué es MoGeRi? 

MoGeRi surge luego de identificar las características y tendencias de la GR, analizar los 

principales marcos de GR y su evolución, comprender la necesidad de uso en la UCI y las 

peculiaridades del proceso productivo en esta institución. Los fundamentos teóricos de MoGeRi 

provienen de las propuestas del Software Engineering Institute (SEI), el Project Management 

Institute (PMI) y la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos del Ministerio de 

Administraciones Públicas de España.  

Las etapas fundamentales se describen en la figura.  

 

 

Figura 3: Procesos del MoGeRi. 
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Las actividades en cada proceso son: 

Planificación de la Gestión de los Riesgos 

 Determinación del alcance.  

 Planificación de la GR. 

 Valorar la factibilidad de la GR. 

 Comunicación de resultados. 

Identificación de los Riesgos 

 Selección de herramientas y técnicas a aplicar. 

 Identificación de riesgos. 

 Comunicación de resultados. 

Análisis de los Riesgos  

 Análisis cualitativo de los riesgos. 

 Análisis cuantitativo de los riesgos. 

 Análisis de los atributos del Riesgo. 

 Comunicación de resultados. 

Respuestas a los Riesgos 

 Valoración de estrategias para enfrentar el riesgo. 

 Planificación de las Respuestas. 

 Comunicación de resultados. 

Seguimiento y Control de los Riesgos 

 Control del cumplimiento de las respuestas a los riesgos. 

 Control del cumplimiento de los hitos de GR. 

 Aplicación de métricas para valoración de la calidad de procesos, técnicas y 

herramientas y resultados. 

 Comunicación de resultados. 

Comunicación de la Información sobre los Riesgos 

 La comunicación debe ser continua desde el inicio de la GR, lo cual puede apreciarse 

con la inclusión de una actividad al respecto en cada uno de los procesos anteriormente 

descritos. Pero no es solo un canal para que fluyan datos en el proyecto, la 
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comunicación debe ganar dimensiones y convertirse en la vía para estipular la 

información de manera formal y reutilizable: el mismo proyecto y otros, podrán utilizarla 

como información histórica y aprender de ella.  

 

Los roles implicados en estos procesos son: 

Promotor: Es una figura singular encargada de perfilar la oportunidad de la GR. Debe ser una 

persona con visión de la GR dentro de un proyecto de software. 

 

Gestor de riesgo: es el encargado de dirigir los procesos para una GR exitosa, delimitar 

debidamente  el alcance y  dominio de la GR, planificar las actividades de la GR, priorizar los 

riesgos, guiar el flujo de la comunicación y valorar la efectividad de la GR y decidir los cambios 

y mejoras en los procesos. 

 

Equipo de Gestión de Riesgos: es el encargado de ejecutar las actividades planificadas para 

la GR, en especial de identificar, analizar y presentar las respuestas ante los riesgos en los 

planes de mitigación y contingencia y además mantener actualizado el Registro de Riesgos. 

 

Equipo de Seguimiento y Control: es el encargado de verificar el cumplimiento de las 

actividades y planes de mitigación y contingencia, asegurar la colaboración de todos los 

involucrados en las actividades de la GR y aplicar métricas que permitan monitorear y mejorar 

la GR. 

 

 

Documentador de Gestión de Riesgos: garantizará la documentación de todo el equipo, para 

evitar la carga de trabajo en otros roles, el cual tendrá como responsabilidades: 

 Documentar y almacenar información apropiada y válida para valorar el riesgo y las 

opciones, para supervisar el riesgo. 

 Elaborar los informes previstos en el desarrollo de los procesos. 

 Documentar los resultados obtenidos en cada proceso, pues el objetivo principal es el 

de realizar el proceso 6, documentación de la información sobre los riesgos.  
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Descripción de procesos, actividades y tareas de MoGeRi 

Proceso 1 Planificación de la Gestión de Riesgos (P1) 

La Planificación es el proceso de decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de 

gestión de riesgos para el proyecto. El objetivo principal de este proceso es establecer el 

marco general de referencia para la realización de la Gestión de Riesgos y como apoyo para 

determinar la viabilidad del proyecto si se realizan inscritas en la etapa de planificación del 

mismo. Además, esta fase permite motivar e involucrar a la Dirección o Gerencia del 

Proyecto, sobre la base de razonar la oportunidad de realizar la Gestión de Riesgos y además 

permite crear las condiciones humanas y materiales para su buen desarrollo. 

 

 

Proceso  Actividades Tareas 

 

 

(P1) Planificación de 

la Gestión de Riesgos 

 

 

P1A1 

 

 

 

 

Estudio de Oportunidad 

P1A1T1  Determinar la 
oportunidad 

P1A1T2  Riesgos 
existentes(CANO 
2008) 

 

 

P1A2 

 

 

 

Determinación del 
alcance del proyecto 

P1A2T1 Objetivos y 
restricciones 
generales 

P1A2T2 Determinar dominio 
y límites 

P1A2T3 Identificación del 
entorno 

 

 

P1A3  

 

 

 

 

Planificación de la 
Gestión de Riesgos 

P1A3T1 Programar las 
actividades 

P1A3T2 Determinar los 
recursos necesarios 

P1A3T3 Planificar el trabajo 

 

P1A4 

 

 

Factibilidad de la 

Gestión de Riesgos 

P1A4T1 Estimar costos 

P1A4T2  Decidir la 
realización de la 
Gestión de Riesgos 

  P1A5T1 Comunicar 
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P1A5  

 

Comunicación  de 

resultados 

resultados al equipo 
del proyecto 

P1A5T2  Documentar 

experiencias 

Tabla 4: Actividades y Tareas del Proceso de Planificación de la Gestión de Riesgos 

 

Proceso 2 Identificación de los Riesgos (P2) 

 

Consiste en determinar qué riesgos tienen probabilidad de afectar el proyecto y documentar las 

características de cada uno. No es un proceso que ocurra una sola vez sino que deberá ser 

ejecutado según una base regular sobre la duración del proyecto y/o según los resultados del 

seguimiento y control de los riesgos. 

Proceso   Actividades Tareas 

 

 

                 

(P2) Identificación de los 

Riesgos 

 

 

P2A1 

 

 

Selección de 
herramientas y 
técnicas a aplicar 

P2A1T1  Capacitar acerca 
de herramientas 
y técnicas 

P2A1T2  Analizar 
información 
histórica 

P2A1T3 Seleccionar 

herramientas y 

técnicas 

 

P2A2  

 

Identificación de los 
riesgos 

P2A2T1  Identificar los 
riesgos 

P2A2T2  Caracterizar los 
riesgos 

 

 

P2A3 

 

 

Comunicación de 
resultados 

P2A3T1 Comunicar 
resultados al 
equipo del 
proyecto 

P2A3T2  Documentar 
experiencias 

Tabla 5: Actividades y tareas del proceso de Identificación de los Riesgos 
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Proceso 3 Análisis de los riesgos (P3) 

Es el proceso de examinar los riesgos en detalle para determinar su extensión, sus 

interrelaciones y su importancia a través del análisis cualitativo y/o cuantitativo de la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto asociados. La aplicación de un análisis cualitativo como 

primer paso, puede servir para realizar un trabajo de priorización previo y enfocar el análisis 

cuantitativo posterior a los riesgos de mayor trascendencia según los objetivos del proyecto. 

Proceso  Actividades Tareas 

 

 

(P3) Análisis de los 

riesgos 

 

P3A1 

 

Análisis cualitativo 
de los riesgos 

P3A1T1 Estimar la probabilidad y 
el impacto del riesgo 

P3A1T2 Priorizar los riesgos 

 

 

P3A2  

 

 

Análisis cuantitativo 
de los riesgos 

P3A2T1 Cuantificar la 
probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 

P3A2T2 Cuantificar el impacto del 
riesgo 

P3A2T3  Priorizar los riesgos 

P3A3  Análisis de los 
atributos del riesgo 

P3A3T1 Verificar exactitud de los 
datos, estimaciones y 
cálculos realizados. 

 

P3A4  

Comunicación de 

resultados 

P3A4T1  Comunicar resultados al 

equipo del proyecto 

P3A4T2 Documentar experiencias 

Tabla 6: Actividades y tareas del proceso de Análisis de los Riesgo 

 

Proceso 4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos (P4) 

El principal objetivo de esta fase es desarrollar un plan detallado para controlar los riesgos más 

importantes identificados durante el análisis de riesgos e integrarlo en los procesos de gestión 

estándar del proyecto para garantizar su realización. 
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Proceso  Actividades Tareas 

 

 

 

(P4) Planificación de las 

Respuestas a los 

Riesgos 

 

 

 

P4A1 

 

 

Valoración de la 
estrategia para 
enfrentar el riesgo 

 

P4A1T1  

Identificar 
estrategias viables 
frente al riesgo 

 

P4A1T2  

Seleccionar 
estrategia para 
enfrentar al riesgo 

 

 

P4A2 

 

 

Planificación de las 
respuestas 

 

P4A2T1 

Identificar respuesta 
según estrategia 

P4A2T2 Planificar 

respuestas 

 P4A2T3 Valorar factibilidad 

de la respuesta 

 

P4A3  

 

Comunicación de 

resultados 

 

P4A3T1 

Comunicar 
resultados al equipo 
del proyecto 

 

P4A3T2  

Documentar 
experiencias 

Tabla 7: Actividades y tareas del proceso de Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

 

 

Proceso 5 Seguimiento y Control de los Riesgos (P5) 

Esta fase permite asegurar que las tareas que implementan medidas preventivas o planes de 

contingencia se realizan en el tiempo previsto dentro de las restricciones de recursos del 

proyecto. Involucra ejecutar el proceso de Gestión de Riesgos de manera que se dé respuesta 

a los eventos de riesgo sobre la vida del proyecto. Cuando ocurren los cambios, el ciclo básico 

de identificar, cuantificar y responder es repetido. 
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Proceso  Actividades Tareas 

 

 

 

 

 

(P5) Seguimiento y 

Control de los 

Riesgos  

 

 

P5A1 

 

 

Seguimiento de 
los riesgos 

 

 

P5A1T1 

Aplicar métricas 
para la valoración 
de la calidad de 
procesos, 
técnicas, 
herramientas y 
resultados 

P5A1T2 Monitorear el 
estado de los 
riesgos 

 

 

 

P5A2  

 

 

 

Control de los 
riesgos 

P5A2T1  Verificar 
cumplimiento de 
las respuestas a 
los riesgos 

P5A2T2 Verificar 
cumplimiento de 
los hitos de 
Gestión de 
Riesgos 

P5A2T3 Tomar decisiones 

sobre las pautas 

de Gestión de 

Riesgos 

 

 

P5A3  

 

 

Comunicación 
de resultados 

P5A3T1 Comunicar 
resultados al 
equipo del 
proyecto 

P5A3T2  Documentar 
experiencias 

Tabla 8: Actividades y tareas del proceso de Seguimiento y Control de los Riesgos 

 

Comunicación de la Información sobre los Riesgos (P6) 

Este proceso dentro de la Gestión de Riesgos juega un papel estratégico y organizativo. Esta 

fase se conoce  también como aprovechamiento o aprendizaje de los riesgos para destacar los 

conocimientos que se obtienen en términos de experiencia adquirida, así como la propia mejora 

del proceso de Gestión de Riesgos .La comunicación de la información sobre los riesgos debe 
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constituirse como un proceso continuado durante la gestión de riesgo y puede ponerse en 

práctica en cualquier momento. 

Se centra en la consecuencia de tres objetivos claves: 

1. Proporcionar calidad a las actividades de Gestión de Riesgos para que el equipo pueda 

obtener información. 

2. Hacer acopio de las lecciones aprendidas, especialmente las relativas a la identificación 

de riesgos y a las estrategias de mitigación, para que otros equipos puedan hacer uso 

de ellas. Esta información permitirá aumentar la base de conocimientos de los riesgos. 

3. Mejorar el proceso de Gestión de Riesgos gracias a la información proporcionada por el 

equipo. 

Para cumplir con estos objetivos en cada fase se incluye una actividad y tareas para que la 

comunicación no quede restringida a una fase del proceso de gestión de Riesgos. 

MoGeRi propone la utilización de varios artefactos durante el ciclo de GR, los más importantes 

son el Plan de Gestión de Riesgos y el Registro de Riesgos. El primero recoge los objetivos, 

alcance, dominio, restricciones y las actividades planificadas con los recursos y limitaciones 

temporales correspondientes. La Planificación de GR permite definir los objetivos del proceso 

dentro del proyecto, su dominio y sus límites, pues un perímetro demasiado amplio o ambiguo 

podría ser inabarcable, por muy general o de muy largo plazo, con perjuicio en las estimaciones 

de los elementos del análisis. El Registro de Riesgos muestra la evolución de los riesgos del 

proyecto desde su identificación, pasando por el análisis de su impacto y probabilidad, hasta 

las estrategias para responder y su efecto en la exposición al riesgo.(VELIZ 2008) 

 

 1.6 Experiencias de la Aplicación de MoGeRi en la UCI  

El modelo comenzó su implantación en el año 2006, lo cual permitió identificar sus bondades 

y debilidades y las acciones necesarias para generalizarlo en el proceso productivo UCI. Las 

modificaciones y mejoras fueron incorporadas después de un primer ciclo de implantación en 

proyectos con diferentes características y en diferentes fases del ciclo de vida:  

 Proyecto Atención Primaria de Salud, encargado de la informatización de la gestión de 

la información relacionada con este proceso en Cuba. 

 Proyectos del Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico en 
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Cuba: 7 proyectos que posibilitarán la informatización de las funciones elementales de 

la Oficina Nacional de Recursos Minerales de Cuba. 

 Proyecto “A Jugar”: Software Educativo para la enseñanza preescolar. 

Se ha fortalecido la propuesta con una Guía de Técnicas para el Análisis de Riesgos debido 

a la complejidad del proceso, en ella se detallan los diferentes tipos de análisis y posibles 

técnicas y se sugieren las que deben ser utilizadas según criterios como el tipo de proyecto, 

objetivos de la GR, entre otros. 

MoGeRi además ha sido complementado con una Guía de Métricas que permite realizar 

valoraciones sobre el costo de la GR, la efectividad de las herramientas y técnicas empleadas, 

las facilidades para desarrollar  los procesos y actividades, la idoneidad de la definición de 

roles, el nivel de conocimiento con que cuenta el personal de las responsabilidades y 

actividades que le han sido asignadas, y por supuesto, sobre el desenvolvimiento de la GR en 

el proyecto de manera general. Es este un elemento vital para que la GR marche a la par del 

proyecto y en su beneficio.(VELIZ 2008) 

 

Conclusiones   

Con el desarrollo de este capítulo, se llegó a la conclusión de que  los conceptos asociados al 

objeto de estudio son indispensables para comprender realmente el problema descrito y tener 

una mayor claridad para encaminar la investigación. Se evidencia que es de muchísima utilidad 

los trabajos ya existentes que constituyen antecedentes de este trabajo de diploma. Se pudo 

constatar que entre los principales autores consultados no existe un consenso sobre los 

conceptos de Riesgo y Gestión de Riesgos, quedando en evidencia que al realizar una amplia 

consulta bibliográfica es mucho más fácil adoptar una posición al respecto.    
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Capítulo II “Aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos (MoGeRi)  

en proyectos de desarrollo de software en la UCI”                                                                                                                                   

Introducción 

En el presente capítulo se aplica el Modelo de Gestión de Riesgo (MoGeRi) al proyecto 

productivo “Captura y Catalogación de Medias” perteneciente al polo de Video y Sonido Digital 

de la Facultad 9. Siguiendo la guía especificada para este modelo, se llevan a cabo los seis 

procesos que define, así como todas las actividades y tareas necesarias para planificar la 

Gestión de Riesgos, identificar y analizar las amenazas, planificar las correspondientes 

respuestas, dar seguimiento y control a los riesgos, comunicando en cada momento los 

resultados al equipo de proyecto y su dirección. Se obtiene como consecuencia la 

documentación y los diferentes artefactos que respaldan la gestión de los riesgos en el 

proyecto.  

Antes de Comenzar 

Para el desarrollo de cada proceso de MoGeRi se definen actividades y tareas a realizar. La 

descripción de las tareas se apoya en una tabla que recoge:  

Proceso: Identificador y nombre del proceso donde se desarrolla. 

Actividad: Identificador y nombre de la actividad donde se desarrolla la tarea. 

Tarea: Identificador y nombre de la tarea. 

Objetivos: Propósito a alcanzar con la realización de la tarea. 

Datos de entrada: Informaciones que pueden ser resultado de otras tareas, documentos, 

informes, registros y planes del proyecto. 

Herramientas y técnicas: Instrumentos y procedimientos posibles a emplear para realizar la 

tarea y obtener un producto o resultado. 



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

49 

 

Resultados: Productos de salida que pueden ser entregables del proyecto o bien estados 

necesarios del proyecto. 

Participantes: Roles imprescindibles para la realización de la tarea. 

El identificador está compuesto por números y letras. Los primeros representan el orden (que 

no es en ningún caso estricto) y las últimas especifican: 

P: si se trata de un Proceso. 

A: si se trata de una Actividad. 

T: si se trata de una Tarea.  

De esta forma, por ejemplo, el identificador P3A2T1 representa la Tarea 1, de la Actividad 2, 

del Proceso 3, mientras que P5A3 representa la Actividad 3, del Proceso 5. No existen los 

identificadores A1 o T3, pues las actividades y las tareas no se desarrollan de forma 

aislada.(VELIZ 2008). 

2.1 Especificación de los participantes 

Aunque MoGeRi establece en que Proceso-Actividad-Tarea específicamente se deben 

designar cada uno de los participantes y la formalización de sus responsabilidades, se decide 

recogerlos, para los efectos de la investigación, en la siguiente tabla de forma resumida y 

concentrada. 

Promotor Yurisbel Vega Ortiz 

Gestor de Riesgos Yandielys Reyes Plano 

Equipo de Gestión de Riesgos Yandielys Reyes Plano 
Aneli Valdés 
Maria de Dolores Guardia 

Equipo de Seguimiento y Control Yandielys Reyes Plano 
Karlen Trimiño 
Aneli Valdés 
Anay Iyenis Chapman 
Yanio Hernández 
Maria de Dolores Guardia 
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Documentador de Gestión de Riesgos Yandielys Reyes Plano 

Tabla 9: Especificación de los Participantes 

 

2.2 Planificación de la Gestión de Riesgos (P1) 

2.2.1 Estudio de oportunidad (P1A1) 

 

Proceso P1  Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A1  Estudio de oportunidad 

Tarea P1A1T1  Determinar la oportunidad 

Objetivos 

 Identificar, motivar y justificar el interés de la Dirección del Proyecto en la realización de 

la GR. 

Datos de entrada 

 Documento Visión del Proyecto(incompleto) 

 Plan de Mitigación de Riesgos(Iniciado, solo 5 riesgos gestionados) 

Herramientas y técnicas 

 Entrevista, específicamente al líder del proyecto para determinar, especificar y delimitar 

cuestiones de organización del mismo, así como la confirmación de la necesidad de la 

aplicación de la gestión de los riesgos. (Anexo 1) 

Resultados 

 Se logró sensibilizar a los integrantes y el apoyo de la dirección del proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias” de realizar la GR. 

 Existencia de suficiente información histórica en el proyecto. 

 Documento Visión incompleto (90%) 

 Informe preliminar de recomendación para la realización de la GR.(Anexo 2) 

 

Participantes 

 Promotor 
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Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A1 Estudio de oportunidad 

Tarea P1A1T2  Riesgos existentes 

Objetivos 

 Profundizar dentro de los riesgos existentes en el momento  que se encuentra el 

proyecto, para apoyar la decisión de realizar la GR en el proyecto. 

Datos de entrada 

 Resultados de la entrevista al líder del proyecto “Captura y Catalogación de Medias” 

realizada en P1A1T1. 

 Informe preliminar de recomendación para la realización de la GR. 

 Plan de Mitigación de Riesgos (Iniciado, solo 5 riesgos gestionados). 

Herramientas y técnicas 

 Reunión con el líder de proyecto y el miembro del equipo que inició el Plan de 

Mitigación. 

Resultados 

 Se puede constatar que en el proyecto existe interés y se han dedicado algunos 

esfuerzos  a las actividades de la GR.  

 Se han identificado 5 riesgos: 

 R1: Planificación Irreal.  

 R2: Inestabilidad del Personal.  

 R3: Cambios en la concepción del Proyecto.  

 R4: El equipo del proyecto trabaja a tiempo. 

 R5: Estimación inadecuada de tamaño y complejidad del producto. 

Los mismos han sido analizados y se han planificado las respuestas necesarias, 

aunque se considera que son fruto de un proceso poco exhaustivo, y que no se 

identificaron gran parte de los verdaderos riesgos que pudieran estar amenazando al 

proyecto. El proceso de seguimiento y control para estos riesgos ha sido casi nulo. 

 Se denota poco dominio del modelo de gestión de riesgos seleccionado (MoGeRi) 

 Se reafirman las intensiones de seguir llevando a cabo los procesos de GR. 

Participantes 
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  Promotor 

2.2.2  Determinación del alcance del Proyecto (P1A2) 

Una vez que se ha constatado la oportunidad de realizar la GR y se cuenta con el apoyo de la 

dirección, se definen los objetivos del proceso dentro del proyecto, su dominio y sus límites. Se 

realiza una primera identificación del entorno y de las restricciones generales(VELIZ 2008)  

 

 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A2 Determinación del alcance del proyecto 

Tarea P1A2T1 Definir objetivos y restricciones generales 

Objetivos 

 Determinar los objetivos de la GR en el proyecto. 

 Determinar las restricciones generales que se imponen. 

Datos de entrada 

 Documento Visión del Proyecto. 

 Plan de Gestión del Proyecto (PGP), que no necesariamente estará completamente 

definido en este momento. 

 Informe preliminar de recomendación para la realización de la GR. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión con el líder e integrantes del equipo de proyecto. 

Resultados 

 Especificación detallada de los objetivos de la GR en el proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias”: 

1. Planificar  la GR, para definir el cronograma de trabajo y recursos necesarios. 

2. Identificar los riesgos haciendo uso de herramientas y técnicas adecuadas. 

3. Analizar los riesgos estimando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los 

mismos para darles un orden de prioridad. 

4. Planificar las respuestas según la estrategia frente a riesgos seleccionada. 

5. Dar seguimiento y control a la aplicación del modelo, aplicando métricas elaboradas 
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para la GR, con lo que se establece la valoración de la calidad y efectividad de los 

resultados de la investigación. 

6. Documentar todas las experiencias en la aplicación del Modelo de GR (MoGeRi). 

7. Comunicar constantemente los resultados de la GR al equipo del proyecto. 

 Relación de restricciones generales. 

Restricciones políticas o gerenciales: Típicas  de  organizaciones gubernamentales  

o  fuertemente  relacionadas  con  organismos gubernamentales, bien como 

proveedores o como suministradores de servicios, como es el caso de la UCI.  

 Restricciones estratégicas: Derivadas los objetivos de la Organización. 

Restricciones geográficas. Derivadas de la ubicación física del proyecto o de su 

dependencia de medios físicos de comunicaciones.   

Restricciones temporales: Que toman en consideración situaciones coyunturales: 

conflictividad laboral, crisis internacional, cambio de la propiedad, reingeniería de 

procesos, etcétera.  

Restricciones estructurales: Tomando en consideración la organización interna, por 

ejemplo, procedimientos de toma de decisiones, etcétera.  

Restricciones funcionales: Que tienen en cuenta los objetivos de la institución y las 

empresas o entidades involucradas.   

Restricciones legales: Leyes, reglamentos, regulaciones sectoriales, contratos 

externos e internos, etcétera. Restricciones relacionadas con el personal. Perfiles 

laborales, compromisos contractuales, compromisos sindicales, carreras profesionales, 

etcétera. 

Restricciones metodológicas: Derivadas  de  la  naturaleza  de  la  institución o del 

cliente  y  sus  hábitos  o  habilidades  de  trabajo  que pueden imponer una cierta 

forma de hacer las cosas.  

Restricciones culturales: La “cultura” o forma interna de trabajar puede ser 

incompatible con ciertas salvaguardas teóricamente ideales. 

Restricciones presupuestarias: Limitaciones en el gasto que (aunque no se haya 

estimado el presupuesto de la GR) pueden o no, estar definidas.  

 No se identifica ninguna restricción para los procesos de GR. 

 Existe el Plan de Gestión de Proyecto 



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

54 

 

Participantes 

 Gestor de Riesgos 

 Líder de proyecto 

 Equipo del proyecto. 

 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A2 Determinación del alcance del proyecto 

Tarea P1A2T2 Determinar dominio y límites 

Objetivos 

 Determinar el dominio y alcance de la GR. 

Datos de entrada 

 Plan de Gestión de Proyecto 

 Objetivos y restricciones generales resultantes de la tarea P1A2T1 

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis con miembros del proyecto 

Resultados 

 Relación de unidades que se verán afectadas como parte del dominio del proyecto. 

Se considera imprescindible aplicar la GR a todo el dominio del proyecto, por lo que no 

se establece un límite para los procesos de la GR, como pudiera ser, aplicarlos solo en 

un sub-proyecto o módulo. Esta decisión implica tener en cuenta la determinación 

constante de todo aquello que pueda ir mal en el proyecto, sin despreciar ninguna de 

las unidades organizacionales del mismo. Se considera que el proyecto no posee un 

ámbito demasiado amplio o indeterminado que pudiera ser inabarcable, ni en su 

alcance ni en su tiempo de vida. , por lo que se determina aplicar los procesos de GR a 

todos los módulos del proyecto y durante todo el ciclo de vida, avalados además por la 

no identificación de restricciones de ninguno de los tipos. 

 Lista de roles relevantes en las unidades incluidas en el dominio (Anexo 3). 

 Designación del Gestor de Riesgos(Tabla 9)  

Participantes 

 Equipo del proyecto. 
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Para el presente trabajo, se decide no realizar la tarea P1A2T3 “Identificación del entorno”, 

completamente, debido  a que el proyecto no responde a un cliente determinado y sus 

relaciones con el entorno no son relevantes como para que representen un elemento 

importante a considerar. Sin embargo se conforma el Equipo de GR y el Comité de 

Seguimiento y Control (Tabla 9) 

2.2.3 Planificación de la Gestión de Riesgos (P1A3) 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A3 Planificación de la GR. 

Tarea P1A3T1 Programar las actividades. 

Objetivos 

 Plantear las actividades de la GR.  

Datos de entrada 

 Resultados de la tarea P1A2T1: Objetivos y restricciones generales. 

 Resultados de la tarea P1A2T2: Determinación del dominio. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión con el objetivo de establecer el cronograma de actividades de la GR. 

Resultados 

 Cronograma de actividades de la GR en el proyecto “Captura y Catalogación de 

Medias” (Anexo 4). MoGeRi define muy bien sus procesos, actividades y tareas, por lo 

que solo es preciso asignarles plazos de ejecución a estas últimas para obtener una 

buena programación. 

Participantes 

 Comité de Seguimiento y Control. 

 El equipo del proyecto. 

 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A3 Planificación de la GR. 

Tarea P1A3T2 Determinar recursos necesarios. 

Objetivos 
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 Asignar los recursos necesarios (humanos, de organización, técnicos, etcétera.) para la 

realización de la GR.  

Datos de entrada 

 Plan de Gestión de Proyecto 

 Resultados de la tarea P1A3T1: Programación de actividades de la GR. 

Herramientas y técnicas 

 Planificación de proyectos. 

Resultados 

 No se requieren nuevas necesidades de recursos para la GR, se puede afrontar con 

los recursos que posee el proyecto. 

 Se necesita la participación de cinco profesores del proyecto y uno externo a este. 

 Se precisa la participación de un estudiante. 

 Se necesita un puesto de trabajo para el trabajo relacionado con la GR. 

 El proyecto no cuenta con presupuesto, la UCI corre con el financiamiento del mismo. 

 Se confirma la disponibilidad de los recursos en el proyecto. 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 Gestor de Riesgos. 

 Comité se Seguimiento y Control. 

 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A3 Planificación de la GR. 

Tarea P1A3T3 Planificar el trabajo. 

Objetivos 

 Definir las funciones y responsabilidades de los participantes. 

 Elaborar el calendario concreto de realización de las distintas etapas, actividades y 

tareas de la GR en el proyecto. 

 Verificar la disponibilidad de los medios materiales necesarios.  

Datos de entrada 

 PGP 
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 Resultados de la tarea P1A3T1: Programación de actividades de la GR. 

 Resultados de la tarea P1A3T2: Recursos necesarios. 

Herramientas y técnicas 

 Planificación de proyectos. 

Resultados 

PGR: 

 Cronograma de GR en el proyecto. 

 Responsabilidades de los participantes. 

 Se asignaron cinco de los profesores que trabajan en el proyecto para que participen, a 

tiempo parcial, en los procesos de GR desempeñando algunos de los roles que define 

MoGeRi, específicamente, formando parte del Equipo y el Comité de GR. Otro profesor 

ajeno al proyecto participará como promotor de la GR y una estudiante que 

desempeñará los roles de Gestor y Documentador de la GR, perteneciendo a su vez al 

Equipo y al Comité de GR. Estos constituyen los recursos humanos que se necesitan 

(Tabla 9). 

  Se asignó un puesto de trabajo (computadora) para el trabajo relacionado con la GR.  

 Se chequea la disponibilidad de los recursos asignados.  

Participantes 

 Equipo del proyecto. 

 Líder de proyecto. 

 Gestor de Riesgos 

 

2.2.4 Factibilidad de la Gestión de Riesgos (P1A4) 

A esta altura es oportuno cuestionarse si es factible llevar a cabo los procesos de GR en el 

proyecto “Captura y Catalogación de Medias”. Con este propósito se estiman los costos 

asociados a estos procesos y confrontándolos con los beneficios esperados, para determinar si 

vale la pena los esfuerzos exigidos. Para lograr los objetivos que se propone la GR se 

necesitan recursos que pueden ser materiales, humanos o temporales. Dentro de los recursos 

humanos se tienen a los seis profesores y a la estudiante que desempeñan los diferentes roles 

que propone MoGeRi para la GR,  así como el tiempo estimado para la aplicación del modelo 
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en el proyecto (cuatro meses). Existen recursos materiales como libretas, bolígrafos y 

computadoras, que son financiados por la institución. 

La actividad en cuestión es realizar el coste beneficio del proyecto que no es más que la  

técnica  de Análisis de Costo - Beneficio, que tiene como objetivo fundamental  proporcionar  

una  medida  de  los  costos  en que se  incurren en la realización del proyecto informático, y a 

su vez comparar  dichos  costos previstos, con los beneficios esperados de la realización de 

dicho proyecto.(SOLENZAL 2008)  

A continuación se presentan los elementos en los que se basa la estimación de los costos de la 

GR para el proyecto en cuestión. Se debe resaltar que las computadoras no son una inversión 

para el proyecto, sino una inversión anterior, por lo que el costo que se carga al proyecto es 

solo el valor de la depreciación, que equivale al 20% de su costo. 

 

Costo inicial MLC  

(Moneda Libremente 

Convertible) 

Depreciación 

MLC 

(20% anual) 

Costo 

Depreciación MLC 

(anual) 

Costo Depreciación 

MLC 

(3 meses) 

700.00 20% 700.00 140.00   35.00 

Tabla 10: Depreciación de recursos materiales (PC). 

 

Participante Categoría 

ocupacional 

Categoría 

científica, 

docente o  

tecnológica 

Institución 

a que 

pertenece 

% de 

Particip

ación 

Salario 

Mensual 

Salario anual  

por 

participación 

En el proyecto* 

Yurisbel 

Vega 

Profesor Instructor UCI 2% 1064 85.12 

Yandielys 

Reyes 

Estudiante - UCI 100% 100 400 

Aneli Valdés Profesor Adiestrado UCI 10% 751 300.4 

Maria de 

Dolores 

Profesor Adiestrado UCI 10% 751 300.4 
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Guardia 

Karlen 

Trimiño 

Profesor Adiestrado UCI 5% 751 150.2 

Anay  I. 

Chapman 

Profesor Adiestrado UCI 5% 751 150.2 

Yanio 

Hernández 

Profesor Adiestrado UCI 5% 751 150.2 

Total      1536.52 

Tabla 11: Recursos Humanos 

*Se calculará solamente para 4 meses que es el tiempo que se estima dure la aplicación del 

modelo en el marco de esta investigación. 

Recursos necesarios Unidades 
Costo en MN 

 

Costo en MLC 

 

Fuente de 

financiamiento 

Recursos materiales         

Computadora  1 875.00 35.00 UCI 

Total  1 875.00 35.00   

   Tabla 12: Recursos materiales y otros recursos 

Elementos de Gastos Total 

Recursos humanos $1536.52 

Recursos materiales  $875.00 

Total Gastos Directos $2411.52 

Gastos Indirectos $000.00 

Total Gastos $2411.00 

Tabla 13: Presupuesto  del proyecto 
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Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A4 Factibilidad de la GR. 

Tarea P1A4T1 Estimar Costos. 

Objetivos 

 Determinar el volumen de recursos necesarios para la ejecución de la GR: humanos, 

temporales y financieros.   

Datos de entrada 

 PGP 

 PGR 

Herramientas y técnicas 

 Análisis coste-beneficio. 

 Planificación de proyectos. 

Resultados 

PGR: Informe de estudio de factibilidad de la GR. 

 Se estimó el costo general del la GR para el proyecto “Captura y Catalogación de 

Medias” en $2411.52 

 Se considera que los costos estimados para los procesos de GR son bastante 

insignificantes. Por otra parte se valoran de relevantes los  beneficios intangibles que 

proporcionará la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos, MoGeRi, al proyecto. Al 

realizar la GR se evitará caer en costos innecesarios por haber mitigado amenazas 

potenciales. La planificación del proyecto se verá también beneficiada a partir de evitar 

retrasos, hasta el momento, insospechados. En sentido general, la repercusión sobre la 

calidad del software será mucho mayor. Es por esto que se concluye que es totalmente 

factible realizar la  GR en el citado proyecto. 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 Gestor de Riesgos. 
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Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A4 Factibilidad de la GR. 

Tarea P1A4T2 Decidir la realización de la GR. 

Objetivos 

 Decidir a partir de la factibilidad determinada en la tarea anterior, si es pertinente o no, 

proceder con la realización de la GR.   

Datos de entrada 

 Resultados de la tarea P1A4T1: Informe de estudio de factibilidad de la GR. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis. 

Resultados 

 Informe de aprobación  de la GR. 

 Se decide la aprobación de llevar a cabo la realización de la GR. 

 

Participantes 

 Líder de Proyecto 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 

2.2.5 Comunicación de los Resultados (P1A5) 

Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A5 Comunicación de Resultados 

Tarea P1A5T1 Comunicar resultados al proyecto 

Objetivos 

 Informar al equipo del proyecto de los resultados de las actividades.   

Datos de entrada 

 PGP. 

 PGR. 

Herramientas y técnicas 
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 Reuniones de análisis y planificación. 

Resultados 

 Equipo informado y motivado por la GR. 

Esta actividad, aunque se realiza en un momento formal, está en constante ejecución, 

debido a que la líder del proyecto pertenece tanto al Equipo de GR como al Comité de 

Seguimiento y Control, manteniendo informado al equipo de trabajo, constantemente, 

siempre que se obtiene un resultado importante tras la ejecución de una determinada 

tarea o se debe tomar una decisión respecto a la GR. Hasta el momento se pueden 

palpar los siguientes resultados: 

1. Se determinaron los participantes en la GR. 

2. Dirección e integrantes del proyecto sensibilizados y motivados a realizar la GR. 

3. Se considera escaso y poco exhaustivo el PGR que posee el proyecto. 

4. Se define el Modelo de Gestión de Riesgos para Proyectos de Software 

(MoGeRi) como metodología a seguir en la realización de la GR. 

5. Se definen los objetivos de la GR. 

6. No se identifican restricciones para la GR. 

7. Se aplicará la GR en todo el dominio del proyecto durante todo el ciclo de vida 

del software. 

8. Se concilia el cronograma de tareas de la GR. 

9. Se confirma la disponibilidad de los recursos necesarios para la GR. 

10. Se realiza el análisis costo-beneficio considerándose factible la realización de la 

GR. 

11. Se obtiene la aprobación para llevar  cabo la GR. 

Participantes 

 Equipo del Proyecto. 

 Gestor de Riesgos. 
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Proceso P1 Planificación de la Gestión de Riesgos 

Actividad P1A5 Comunicación de Resultados 

Tarea P1A5T2 Documentar experiencias 

Objetivos 

 Verificar la documentación de cada tarea del proyecto. 

 Documentar además las experiencias personales, vivencias y todos los datos que 

puedan servir para análisis posteriores.   

Datos de entrada 

 Objetivos y resultados de las tareas. 

 Actas de reuniones realizadas. 

Herramientas y técnicas 

 Tormenta de Ideas.  

Resultados 

 Equipo con  GR respaldada y documentada. 

 Experiencias documentadas para que sean tenidas en cuenta en futuras aplicaciones 

del modelo. 

1. La GR es un tema menospreciado y subvalorado, por lo que una de las 

principales experiencias en la aplicación de MoGeRi en este proyecto es que 

desde el inicio es preciso convencer, concientizar, motivar e involucrar en los 

procesos a la máxima dirección del proyecto, esto facilitará mucho el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la GR. 

2. Es importante que el cronograma de actividades de GR esté considerado y 

armonizado con la planificación de las demás actividades del proyecto, este 

elemento debe ser transparente, no es bueno que la GR se valore como un 

ente aislado y no como otro proceso que, de forma natural, se debe ejecutar 

dentro del proyecto. 

3. Fue especialmente complicado realizar la estimación de costo debido a que el 

modelo no propone un método de estimación que se adecue específicamente 

para la estimación de costos de la GR y por otra parte, las condiciones 

especiales de la UCI, aseveran un poco más este tema, porque se trata de una 

entidad presupuestada y el proyecto no posee un presupuesto asignado. Se 
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considera que es necesario consultar expertos en estos temas para lograr 

estimaciones más realistas. 

4. Se considera vital llevar un exhaustivo control de la documentación, se debe 

escribir y dejar constancia de todos los encuentros, reuniones, entrevistas o 

encuestas que se apliquen. 

5. Al solicitar la información histórica del proyecto se pudo constatar que, según la 

documentación que solicita Calidad UCI y las plantillas que ofrece, existe cierta 

diferencia con la que propone MoGeRi, es preciso entonces conciliar la entrega 

de la documentación estructurada de manera tal que cumpla con los 

lineamientos mínimos que exige Calidad UCI, sin abandonar la propuesta del 

modelo. 

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Documentador 

 

2.3 Identificación de los  Riesgos (P2) 

    2.3.1 Selección de Herramientas y Técnicas a aplicar  (P2A1) 

Proceso P2 Identificación de los  Riesgos 

Actividad P2 A1 Selección de Herramientas y Técnicas a aplicar   

Tarea P2 A1T1 Capacitar al Equipo 

Objetivos 

 Garantizar que las herramientas y técnicas sean conocidas y correctamente aplicadas 

por los integrantes del equipo. 

Datos de entrada 

 Documentación sobre las tendencias y principales conceptos de la GR. 

 Documentación sobre el Modelo de Gestión de Riesgos para Proyectos de Software 

(MoGeRi). 

 Documentación sobre diferentes modelos de GR. 
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 Planificación de la GR. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones de proyecto. 

 Talleres sobre MoGeRi. 

Resultados 

 Capacitación del equipo sobre las tendencias actuales de la GR 

 Equipo apto y acto para enfrentar el proceso. 

 Dominio del MoGeRi. 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 Gestor de Riesgos. 

 Promotor. 

 Equipo de Seguimiento y Control. 

 

Proceso P2 Identificación de los  Riesgos 

Actividad P2 A1 Selección de Herramientas y Técnicas a aplicar   

Tarea P2 A1T2 Analizar información histórica. 

Objetivos 

 Recopilar información histórica sobre GR en proyectos similares o en el mismo 

proyecto. 

 Analizar estos datos apoyándose en comparaciones de las técnicas, herramientas y las 

peculiaridades del proyecto. 

Datos de entrada 

 PGP 

 Documentación histórica del proyecto “Captura y Catalogación de Medias” 

1. Documento visión. 

2. Plan de Gestión de Riesgos (Iniciado) 

a) Lista de riesgos. 

b) Plan de Mitigación. 

c) Plan de Contingencia. 
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 Información histórica de otros proyecto 

1. Plataforma de Transmisión Abierta para Radio y Televisión. 

2. Sistema de Gestión de Datos Geológicos (SGDG). 

3. Plataforma de Televisión Informativa. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones de análisis. 

Resultados 

Resumen para la selección de técnicas y herramientas: 

 Elementos comunes en gestiones de riesgos anteriores. 

 Pautas para la selección de herramientas y técnicas adecuadas para la identificación  

de riesgos en este proyecto. 

1. En primera instancia se ha tomado como base la documentación que ha 

generado el proyecto respecto a la GR, pero como esta es pobre, escasa y 

superficial, se ha decidido apoyarse en el estudio de las experiencias de otros 

proyectos similares que se desarrollan en la UCI.  

2. Se solicitó la información histórica a los proyectos: Plataforma de Transmisión 

Abierta para Radio y Televisión, Sistema de Gestión de Datos Geológicos 

(SGDG) y Plataforma de Televisión Informativa, entrevistando en cada caso a 

los jefes de proyectos correspondientes.  

3. A sido de vital importancia las experiencia de los trabajos de diplomas: Gestión 

de riesgos en el proyecto “A jugar”, de los autores Carlos Gutierrez Solenzal y 

Raidel Cano Pérez, Aplicación de un modelo de Gestión de Riesgos en el 

Proyecto Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico, de 

la autora Anika Palarea Almeida, Atención Primaria de la Salud (APS), de la 

autora Yelaine Figueredo Céspedes y Guía Metodológica para el Análisis de 

Riesgos, del autor Jorge Alberto Mora Julián.  

Participantes 

 Equipo de GR. 

 Gestor de Riesgos. 
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Proceso P2 Identificación de los  Riesgos 

Actividad P2 A1 Selección de Herramientas y Técnicas a aplicar   

Tarea P2 A1T3 Seleccionar herramientas y técnicas 

Objetivos 

 Elegir las herramientas y técnicas a aplicar en concordancia con el resumen realizado 

con este propósito. 

Datos de entrada 

 Resultados de la tarea P2A1T2 Resumen para la selección de técnicas y 

herramientas. 

Herramientas y técnicas 

 Entrevistas: Las entrevistas orientadas al líder del proyecto pueden ayudar a 

identificar riesgos no identificados durante las actividades normales de planificación. 

 Reuniones: Se deben realizar reuniones con todos los miembros del proyecto que 

tengan alguna responsabilidad en la GR para identificar los posibles riesgos del 

proyecto, basándose en las experiencias del proyecto y en técnicas como: tormentas 

de ideas y listas de chequeos. 

 Revisión de documentación: La revisión de la documentación generada por el 

proyecto, incluyendo planes, estructura organizativa, asignación de roles, etcétera, 

puede dar indicadores o indicios de debilidades y vulnerabilidades que pudieran 

tenerse en cuenta  a la hora de identificar posibles riesgos. También es importante 

revisar la documentación de otros proyectos, fundamentalmente  aquella relacionada 

con la GR, porque nos dan una idea bastante cercana sobre aquellos riesgos que 

comúnmente se identifican en los proyectos de la UCI y que en muchos casos se 

repiten.    

 Lista de chequeos: Las listas de chequeo están organizadas típicamente por fuente 

de riesgo. Las fuentes pueden incluir el contexto del proyecto, temas tecnológicos, y 

fuentes internas tales como las habilidades de los miembros del equipo (o la falta de 

estas) (SOLENZAL 2008).  

 La lista de chequeo cubre las áreas de problemas más comunes. Su objetivo es 

asistirle, examinando cuidadosamente todas las áreas importantes y considerando 
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que las mejoras pueden ser planificadas. La lista de chequeo, aunque es un método 

que el autor considera bastante eficiente y exhaustivo, no es la única técnica que se 

aplica porque en cualquier momento pueden surgir o identificarse nuevos riesgos, que 

inclusive, no puedan ser identificados a partir de la lista de chequeos. Es por eso que 

se proponen otras técnicas, en busca de una identificación de riesgos lo más precisa 

posible. 

 Taxonomía: los riesgos se identifican mediante un proceso de clasificación. 

Resultados 

 Justificación de las herramientas y técnicas a aplicar. 

Participantes 

 Gestor de Riesgos 

 Equipo de GR. 

2.3.2 Identificación de los Riesgos (P2A2) 

Proceso P2  Identificación de los Riesgos. 

Actividad P2A2 Identificación de los Riesgos. 

Tarea P2A2T1 Declarar los riesgos.  

Objetivos 

 Declarar los riesgos del proyecto. 

Datos de entrada 

 Resultados de la tarea P2A1T3. Justificación de las herramientas y técnicas a aplicar. 

Herramientas y técnicas 

 Entrevistas 

 Reuniones 

 Revisión de documentación histórica 

 Lista de Chequeos(Anexo 5) 

 Taxonomía SEI (Anexo 6) 

Resultados 

Registro de riesgos (Anexo 7) 

- Riesgos relacionados con la organización: 
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1. Retraso en los cursos de capacitación, por problemas de los profesores en el dominio 

de los temas a impartir. 

2. Incumplimiento de la planificación por afectaciones centrales de la institución(actos, 

marchas, concentrados militares, juegos deportivos, pases) 

3. No definición de  un proceso para realizar el seguimiento de defectos. 

- Riesgos asociados con el personal: 

4. Existencia de un número considerable de estudiantes que se encuentran elaborando su 

trabajo de diploma (10 estudiantes). 

5. Falta de conocimientos y experiencias en el personal  asignado al proyecto. 

6. Miembros propuestos para cumplir misión internacionalista. 

7. Deficiencias en el uso de herramientas propuestas en el proyecto (QT). 

8. Realización de un mal seguimiento de los riesgos del proyecto. 

9. Desvinculación de miembros del proyecto (estudiantes) por exámenes suspensos.  

- Riesgos del Entorno de Desarrollo: 

10. No existen expertos disponibles para responder todas las preguntas que surjan sobre 

las herramientas (Frameworks para Java). 

11. Las características del producto dificultarán la realización de pruebas (No poseen 

tarjetas de captura de videos). 

- Riesgos Tecnológicos: 

12. Las capacidades y prestaciones de los servidores no son suficientes (Servidor de 

Medias, Base de Datos y de Análisis de Videos). 

13. Se han utilizado nuevas tecnologías desconocidas por los integrantes del proyecto, 

con una curva de aprendizaje elevada (Tecnologías para el trabajo con medias). 

14. Limitaciones referentes a los lenguajes de programación utilizados (C++, Java). 

15. Fallos en el servicio eléctrico. 

16. Poca madurez de la tecnología utilizada (software libre). 

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Comité de Seguimiento y Control. 

 El equipo de proyecto. 
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Proceso P2  Identificación de los Riesgos. 

Actividad P2A2 Identificación de los Riesgos 

Tarea P2A2T2 Caracterizar los riesgos. 

Objetivos 

 Determinar las características fundamentales de cada riesgo declarado 

Datos de entrada 

 Registro de riesgos. 

 Documentación histórica. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión con el líder de proyecto, los jefes de módulos y el arquitecto principal. 

 Árbol causa-efecto. 

Resultados 

 Registro de riesgos 

 Caracterización de los riesgos 

1. Los retrasos en los cursos de capacitación por motivo del poco dominio de los 

profesores de las materias a impartir pueden repercutir en la planificación del 

proyecto, provocando tardanzas en el cronograma e incidencias en la calidad del 

producto final por desconocimiento o poco dominio de las tecnologías utilizadas.  

2. La planificación del proyecto se puede ver perjudicada por las afectaciones 

centrales de la universidad, que como centro altamente comprometido con la 

Batalla de Ideas puede estar siendo movilizada a marchas patrióticas, actos 

políticos o concentraciones de preparación militar, así como hacia otros eventos 

comunes en las facultades como los juegos deportivos, el pase masivo de fin de 

año y los pases de profesores inter-semestrales. 

3. No se ha definido un proceso para realizar el seguimiento de defectos. Los 

problemas en el proyecto son tratados en el momento dándole respuestas rápidas y 

sin documentarlas, por lo que no se trabaja de forma proactiva para evitar caer 

nuevamente en los mismos defectos y encaminarse hacia el mejoramiento 

constante. 

4. La existencia de 10 estudiantes del proyecto en el proceso de culminación de 

estudios es una vulnerabilidad, porque es posible que en determinado momento 
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sea necesario aumentar el fondo de tiempo de estos miembros para que logren 

terminar sus trabajos de diplomas, esto pudiera desviar la atención al proyecto y 

provocar retrasos en el cronograma y afectar la calidad del software. 

5. La falta de conocimientos y experiencias del personal  asignado al proyecto en 

proyectos similares sin dudas necesita un mayor esfuerzo y tiempo para el 

desarrollo del software y pudiera traer asociado interpretaciones equivocadas de los 

requerimientos del sistema. 

6. El hecho de que existan miembros propuestos para cumplir misión internacionalista, 

como es el caso del líder de proyecto, influyen notablemente en el atraso en la 

fecha de entrega ya que el nuevo miembro que lo sustituya tiene que pasar por un 

período de adaptación y en ocasiones de capacitación para asumir las 

responsabilidades y apoderarse del “Saber hacer” necesario. 

7. Las deficiencias en el uso de herramientas propuestas en el proyecto, como es el 

caso del IDE “QT” usado para la programación, representa una pérdida de tiempo a 

tener en cuenta, pues se necesitan espacios para la práctica y estudio individual de 

la herramienta o dedicar esfuerzos a la capacitación general del personal. 

8. No realizar correctamente el seguimiento de los riesgos en el proyecto es una 

vulnerabilidad que tiene el mismo, por lo que pueden aparecer anomalías 

inesperadas y al no presentar ninguna metodología de GR no se encuentran 

preparados para dar una respuesta inmediata.  

9. Tener estudiantes involucrados en el equipo de proyecto es una característica 

presente en la totalidad de los proyectos de la universidad, si el rendimiento 

académico de los mismos no es bueno, siempre se corre el riesgo de que, en un 

momento determinado, algunos necesiten concentrarse un poco más en la 

actividad docente que en la producción. Este elemento pudiera poner en crisis los 

procesos de desarrollo del software. 

10. La no existencia de expertos disponibles para responder todas las preguntas que 

surjan sobre las herramientas, es una cuestión que ha afectado en gran medida al 

proyecto y hoy día sigue formando parte de los riesgos ya que en ocasiones no 

está la persona precisa para aclarar cualquier duda sobre una determinada 

herramienta, por ejemplo, los Frameworks para Java propuestos para el desarrollo 
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del proyecto. Esto implicaría pérdida de tiempo en el estudio de la misma por no 

existir el personal preparado, en este momento, para la capacitación en estos 

temas. 

11. El producto que se debe obtener como uno de los entregables del proyecto tiene 

características especiales, pues su objetivo es la captura y catalogación de medias, 

por lo que si en el proyecto no se cuenta con tarjetas de captura de videos, se 

dificultarán las pruebas al sistema. Hoy en día solo se cuenta con una Webcam  

para este proceso. Esto pudiera repercutir de manera negativa en la calidad del 

producto, pues no es posible verificar que se cumplan todos los requerimientos 

funcionales propuestos. 

12. Las capacidades y prestaciones de los servidores no son suficientes. El sistema por 

sus características necesita mayores espacios de almacenamientos para las 

computadoras usadas como Servidor de Base de Datos y Servidor de Medias. 

También es preciso mayor potencialidad del microprocesador y elevar la memoria 

RAM de la  computadora que se usa como Servidor de Análisis de Video. Estas 

limitaciones pudieran provocar retrasos en el proceso de construcción del software, 

se pudiera ver limitada la calidad del producto final y el valor agregado del mismo. 

13. Las tecnologías para el tratamiento de medias no son tecnologías que se usen 

comúnmente a diario. Estas son tecnologías con una curva de aprendizaje elevada, 

porque en muchas ocasiones se necesita trabajar a bajo nivel. Por supuesto que 

este tema puede representar un retraso en el cronograma definido para el proyecto. 

14.  Las limitaciones referentes a los lenguajes de programación utilizados pudieran 

provocar retrasos  en la planificación por errores comunes en la implementación del 

sistema, inherentes a la sintaxis de dichos lenguajes. Se pudiera, de igual forma, 

dejar de explotar la reutilización de código que favorecerían los procesos de 

mantenimientos del futuro sistema. Esta amenaza es justamente porque se 

proponen lenguajes que no se enseñan en la docencia de la facultad. 

15. Los fallos en el servicio eléctrico pueden provocar demoras en el calendario y 

desaprovechamientos de las jornadas de producción, así como roturas en 

computadoras del proyecto. 

16. La poca madurez de la tecnología utilizada puede traer problemas en el 
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cumplimiento de los requerimientos planteados, debido  a que en el proyecto se usa 

tecnología totalmente libre, que en muchos casos no poseen todo el respaldo 

necesario. Entiéndase que son tecnologías que pudieran en algún momento 

determinado dejar de contar con una comunidad que les brinde soporte. 

 Causas y posibles efectos (Anexo 8). 

Participantes 

 El equipo de GR. 

 Clientes. 

 

Proceso P2 Identificación de los Riesgos 

Actividad P2A3 Comunicación de Resultados 

Tarea P2A3T1 Comunicar resultados al proyecto 

Objetivos 

 Informar al equipo del proyecto de los resultados de las actividades.  

Datos de entrada 

 Registro de Riesgos. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión que se realiza al concluir cada proceso para comunicar su culminación 

satisfactoriamente. 

Resultados 

 Equipo informado y motivado por la GR. 

   Aunque este es un proceso que es casi transparente, porque en el proyecto se trabaja muy 

bien coordinado con la máxima dirección y se involucran en todos los procesos como parte del 

Equipo de GR, se realiza una reunión formal para informar los resultados obtenidos hasta el 

momento y entregar la documentación actualizada. En este proceso es importantísimo 

comunicarle al equipo de proyecto los riesgos identificados y concientizarlos de la necesidad 

de estar atentos, a cada instante, a posibles nuevos riesgos que aparezcan y amenacen al 

proyecto. 

Participantes 

 Equipo de GR.  
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 Gestor de Riesgos. 

 Equipo del proyecto.  

 

Proceso P2 Identificación de los Riesgos 

Actividad P2A3 Comunicación de resultados. 

Tarea P2A3T2 Documentar experiencias.   

Objetivos 

 Verificar la documentación de cada tarea del proyecto.  

 Documentar además las experiencias personales, vivencias y todos los datos  que 
puedan servir para análisis posteriores.  

Datos de entrada 

 Objetivos y resultados de las tareas. 

 Actas de reuniones realizadas. 

Herramientas y técnicas 

 Tormenta de ideas.  

Resultados 

 Equipo con GR respaldada y documentada. 

 Experiencias documentadas para que sean tenidas en cuenta en futuras aplicaciones 

del modelo. 

1. La capacitación del equipo encargado de realizar la GR es de vital importancia pues 

garantiza que se efectúen con éxito los procesos de GR en el proyecto.  

2. Se recomienda el estudio de investigaciones relacionadas con el tema como parte 

de la preparación de los integrantes del equipo de GR. 

3. Se recomienda usar varias técnicas para la identificación de los riesgos, sin dejar 

de usar una lista de chequeos. Se sugiere revisar la documentación de otros 

proyectos similares o que se desarrollen en la misma institución, porque ayuda a 

identificar riesgos que probablemente se presenten en el proyecto al que se les 

esté aplicando la GR. 

4. Involucrar a tantos miembros del equipo de proyecto como sea posible, 
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especialmente a los que desempeñan roles importantes, para facilitar el proceso de 

identificación de riesgos. 

5. Es preciso no desatender la estimación de costos de la GR y definir un método de 

estimación adecuado para este tipo de estimación, de manera que sea lo más real 

posible. 

 

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Documentador 

 

 

2.4  Análisis de los Riesgos (P3) 

El análisis de riesgos, ya sea cualitativo o cuantitativo, se encarga de estimar, por cualquiera de 

los métodos existentes, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y de evaluar el impacto del 

mismo sobre los objetivos del proyecto. Estos resultados permiten determinar un orden de 

prioridad entre los riesgos centrando la atención en los más importantes.  

La asignación de prioridades a los riesgos permite darles tratamiento según su relevancia, esta 

se realiza debido a la frecuente necesidad de tratar solamente a un determinado número de 

riesgos y no a todos los identificados, para esto se utilizan los valores de probabilidad de 

ocurrencia e impacto que se obtienen al analizar cada uno de los riesgos.  Roger Pressman 

plantea que una vez obtenida la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el daño que este pueda 

causar se priorizan en función de la probabilidad y el impacto. 

El Análisis Cualitativo de Riesgos es normalmente una forma rápida y rentable de establecer 

prioridades para la Planificación de la Respuesta a los Riesgos, y sienta las bases para el 

Análisis Cuantitativo de Riesgos, si fuera necesario. El Análisis Cualitativo de Riesgos deberá 

ser revisado continuamente durante el ciclo de vida del proyecto para que esté actualizado con 

los cambios en los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir a un Análisis Cuantitativo 

de Riesgos o directamente a la Planificación de la Respuesta a los Riesgos.(PMBOOK 2004)  
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2.4.1 Análisis cualitativo de los riesgos (P3A1) 

Estimar la probabilidad y el impacto del riesgo (P3A1T1)  

En esta tarea se convierten los valores del riesgo en información, se le asigna  a cada uno de  

los riesgos un valor de probabilidad y un valor de impacto, el cual posteriormente sirve para 

llevar a cabo la priorización de los mismos dentro del contexto del proyecto. La asignación de 

prioridades a los riesgos les permite a los integrantes del equipo tratar, en primer lugar, los 

riesgos más importantes del proyecto, es decir los que más probabilidad tienen de afectarlo. La 

calidad y la credibilidad del proceso cualitativo del análisis de los riesgos requieren que 

diversos niveles de las probabilidades y los impactos de estos estén bien definidos. 

Una vez priorizados los riesgos, se obtiene una mejor comprensión de ellos, se puede 

establecer una comparación con otros riesgos y mediante estos datos poder realizar una 

clasificación coherente de los mismos. 

Para estimar la probabilidad de los riesgos en el proyecto es de suma importancia conocer que 

este término posee un significado estadístico preciso, que no es más que: “una medida de la 

frecuencia o posibilidad relativa de ocurrencia de un evento, cuyo valor oscila entre cero 

(imposibilidad) y uno (certeza), el cual surge, bien sea de una distribución teórica o a partir de 

observaciones”. Ambos valores extremos, cero y uno, no son valores admisibles en este caso 

para ser consecuente con la definición de riesgo y tener en cuenta la incertidumbre como una 

característica que lo distingue. 

Es importante destacar que a la hora de gestionar un riesgo son decisivas las diferentes 

influencias que puedan ejercer tanto su probabilidad de ocurrencia como el impacto que pueda 

este ocasionar en el proyecto. Por ende, un riesgo que tenga una baja probabilidad de 

ocurrencia no debe absorber un tiempo significativo de gestión, independientemente del 

impacto que pudiera traer aparejado. Sin embargo, los riesgos de gran probabilidad y los 

riesgos de gran impacto, con una probabilidad entre moderada y alta, deberían tenerse en 

cuenta en los procedimientos de gestión. 

Es preciso aclarar que en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” la probabilidad y el 

impacto se estiman mediante observación, con ayuda del equipo de desarrollo, partiendo de 

procesos y experiencias subjetivas, debido a que es la primera vez que se realiza gestión de 

riesgos en el proyecto y no se cuenta con información detallada que pueda apoyar un análisis 

de otra naturaleza o profundidad como pudiera ser un análisis cuantitativo. Por otra parte, la 
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dirección del proyecto tampoco estima necesario dedicar esfuerzos en este sentido, 

fundamentalmente porque se trata de una entidad presupuestada y un proyecto sin 

presupuesto asignado.  

 

Proceso P3 Análisis de los Riesgos  

Actividad P3A1 Análisis cualitativo de los riesgos  

Tarea P3A1T1 Estimar la probabilidad y el impacto del riesgo 

Objetivos 

 Estimar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.  

 Estimar el impacto del riesgo.   

Datos de entrada 

 Registro de riesgos 

Herramientas y técnicas 

 Matriz de probabilidad-impacto. 

Resultados 

 Se obtienen los valores de probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos. 

 Se obtienen de cada riesgo el valor de exposición al riesgo 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 

 

 

 

A continuación se muestra la tabla de definición de la escala de probabilidad  e impacto: 

Probabilidad 

Escala Descripción Valor %(0-1) 

Muy Baja Es improbable que ocurra 0.1 

Baja Es poco probable que ocurra 0.3 

Moderada Existe la probabilidad de que ocurra 0.5 

Alta Es probable que ocurra 0.7 

Muy Alta Es muy probable que ocurra 0.9 
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Impacto 

Objetivo del 
proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 

Muy 
Bajo/0.05 

Bajo/0.1 Moderado/0.2 Alto/0.4 Muy Alto/0.8 

Coste Aumento de 
coste 
insignificante 

Aumento 
del coste < 
10% 

Aumento del 
coste del  10-
20% 

Aumento 
del coste de 
20-40% 

Aumento del 
coste > 40% 

Tiempo Aumento de 
tiempo 
insignificante 

Aumento 
del tiempo < 
5% 

Aumento del 
tiempo del 5-
10% 

Aumento 
del tiempo 
del 10-20% 

Aumento del 
tiempo >20% 

Alcance Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 

Áreas de 
alcance 
secundarias 
afectadas 

 

 

Áreas de 
alcance 
principales 
afectadas 

Reducción 
del alcance 
inaceptable 
para el 
patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 
efectivamente 
inservible. 

Calidad Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes 

se ven 

afectadas 

La reducción 

de la calidad 

requiere de la 

aprobación 

del 

patrocinador  

Reducción 

de la 

calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible. 

Tabla 14: Definición de la escala de probabilidad  e impacto según PMI. 

Apoyados en los indicadores establecidos en la tabla anterior, se obtuvieron los valores que 

indican la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados en el proyecto 

“Captura y Catalogación de Medias”, en reunión con  el líder del mismo y los demás miembros 

de la dirección, en conjunto con el equipo de Gestión de Riesgos, quedando como se recoge 

en la siguiente tabla: 

    

No Riesgo Probabilidad Impacto Exposición al 

Riesgo  

1.  Retraso en los cursos de capacitación, por 

problemas de los profesores en el dominio de 

los temas a impartir. 

0.9 0.4 0.36 
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2.  Incumplimiento de la planificación por 

afectaciones centrales de la institución(actos, 

marchas, concentrados militares, juegos 

deportivos, pases) 

0.7 0.2 0.14 

3.  No definición de  un proceso para realizar el 

seguimiento de defectos. 

0.5 0.05 0.025 

4.  Existencia de un número considerable de 

estudiantes que se encuentran elaborando su 

trabajo de diploma (10 estudiantes). 

0.3 0.1 0.03 

5.  Falta de conocimientos y experiencias en el 

personal  asignado al proyecto. 

0.5 0.2 0.10 

6.  Miembros propuestos para cumplir misión 

internacionalista. 

0.7 0.2 0.14 

7.  Deficiencias en el uso de herramientas 

propuestas en el proyecto (QT). 

0.9 0.4 0.36 

8.  Realización de un mal seguimiento de los 

riesgos del proyecto. 

0.3 0.2 0.06 

9.  Desvinculación de miembros del proyecto 

(estudiantes) por exámenes suspensos.  

0.3 0.2 0.06 

10.  No existen expertos disponibles para 

responder todas las preguntas que surjan 

sobre las herramientas (Frameworks para 

Java). 

0.9 0.4 0.36 

11.  Las características del producto dificultarán la 

realización de pruebas (No poseen tarjetas de 

captura de videos). 

0.7 0.8 0.56 

12.  Las capacidades y prestaciones de los 

servidores no es suficiente (Servidor de 

Medias, Base de Datos y de Análisis de 

Videos). 

0.7 0.4 0.28 

13.  Se han utilizado nuevas tecnologías 0.7 0.2 0.14 
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desconocidas por los integrantes del proyecto, 

con una curva de aprendizaje elevada 

(Tecnologías para el trabajo con medias). 

14.  Limitaciones referentes a los lenguajes de 

programación utilizados (C++, Java). 

0.5 0.2 0.10 

15.  Fallos en el servicio eléctrico. 0.7 0.2 0.14 

16.  Poca madurez de la tecnología utilizada 

(software libre). 

0.7 0.4 0.21 

Tabla 15: Valores de Probabilidad e Impacto de los Riesgos del Proyecto y métrica de exposición al riesgo. 

 

Priorizar los riesgos (P3A1T2) 

Para la realización dentro del proyecto del proceso de selección de  los riesgos a los que se les 

dará mayor prioridad a la hora de planificar medidas tanto para mitigarlos como para 

enfrentarlos si se materializasen, se propone aplicar una técnica  de análisis mediante tablas. 

El análisis mediante tablas es un análisis matricial en el cual se determina el valor de una 

determinada variable deseada a través de la intersección en una matriz de dos valores 

estimados anteriormente.(MORA 2008)  

En este caso se aplica la técnica “Matriz de probabilidad e impacto” la cual utiliza una matriz 

que especifica combinaciones de probabilidad e impacto, arrojando resultados sobre qué 

riesgos se considerarán en su clasificación como bajos, moderados o como  riesgos prioritarios.  

Esta técnica prioriza los riesgos teniendo en cuenta la “Exposición al Riesgo”, una métrica que 

surge de la multiplicación de los valores de probabilidad e impacto. Como se puede observar, 

de esta forma no solo se obtiene una ordenación de los riesgos sino que se determinan cuáles 

son más críticos para el proyecto.  

En la matriz los valores que se encuentran en las celdas más oscuras son los valores de la 

exposición al riesgo de los riesgos prioritarios, los que se exponen en las celdas con un nivel 

medio de intensidad,  son los riesgos moderados y en el nivel más claro son  los que presentan 

un índice bajo de amenaza.  



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

81 

 

Cuando se usa la técnica que se propone es necesario tener en cuenta dos pasos importantes: 

la definición  de la escala a utilizar en la matriz y la evaluación de los riesgos en la matriz  de 

probabilidad e impacto. 

Los valores de exposición al riesgo obtenidos para cada riesgo se encuentran relacionados en 

la tabla 15. 

 A continuación  se muestra la matriz de probabilidad e impacto a utilizar.  

Probabilidad Amenazas 

0,1 0,001 0,01 0,02 0,04 0,1 

0,3 0,003 0,03 0,1 0,1 0,2 

0,5 0,01 0,1 0,1 0,2 0,4 

0,7 0,01 0,1 0,1 0,3 0,6 

0,9 0,01 0,1 0,2 0,4 0,7 

Impacto 0,01 0,1 0,2 0,4 0,8 

Tabla 16: Matriz de Probabilidad-Impacto(PMI 2004) 

Tratar de gestionar todos los riesgos identificados en un proyecto suele ser una mala práctica 

que conlleva a un meta-riesgo, es decir, el riesgo que se corre por no realizar una gestión 

operativa de los riesgos, por dedicarle demasiado tiempo a la gestión de los riesgos debido a 

que se les ha dado importancia a todos por igual, lo que puede traer como consecuencia que 

se comprometa el avance del proyecto.  

Para evitar este problema, algunos autores sugieren limitar el horizonte a los diez riesgos más 

importantes. Esto tiene cierto asidero en una observación de Capers Jones que menciona que 

ha encontrado pocos proyectos que afrontan quince factores de riesgos activos 

simultáneamente (pero muchos proyectos deben afrontar más de seis riesgos importantes a la 

vez), esta base está determinada por el análisis de más de 4000 proyectos.(JONES 20004) 

Para Steve McConnell, los proyectos gastan el 80% de sus esfuerzos en arreglar el 20 % de 

sus problemas, para él  es de mucha utilidad concentrarse en el 20 % más 

importante.(MCCONNELL 2007) 

Según este último criterio en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” habría que 

centrar la gestión de riesgo en los tres o cuatro riesgos de mayor amenaza. 
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En esta lista de los que se inclinan por el tratamiento de los diez riesgos más importantes o de 

mayor probabilidad de impacto se encuentran B.Boehm y en la documentación de Drive SPI: 

Risk-driven Software Process Improvement de la Unión Europea, todos ellos apoyan dicho 

argumento.(CANO 2008) 

Tomando como base los argumentos anteriormente planteados en el proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias” se decide priorizar, de los dieciséis riesgos identificados en total, los 

diez riesgos de mayor exposición al riesgo según la matriz de probabilidad e impacto. Esto 

incluiría los seis riesgos con niveles de amenaza alta y los cuatro con mayores niveles de 

amenaza media. 

El ciclo de gestión de riesgo que establece MoGeRi debe repetirse varias veces durante la vida 

del proyecto, es por esto que se establece un monitoreo constante debido a que la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos o el impacto de estos puede variar en dependencia de como 

fluctúen la condiciones objetivas del entorno, y por consiguiente puede modificase la exposición 

al riesgo.  Por tales motivos los riesgos que no sean priorizados en una etapa no se desechan 

u olvidan, no se desatienden, solo que los mayores esfuerzos estarán concentrados en los 

riesgos de mayor importancia. 

 

Proceso P3 Análisis de los Riesgos  

Actividad P3A1 Análisis cualitativo de los riesgos  

Tarea P3A1T2  Priorizar los riesgos 

Objetivos 

 Priorizar los riesgos tomando como base la caracterización del análisis cualitativo.  

Datos de entrada 

 PGR.  

 Registro de riesgos.  

 Estimación de valores de probabilidad e impacto. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones de análisis.  

Resultados 

 Especificación de la exposición al riesgo de cada riesgo. 
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 Se definen los argumentos que justifican la priorización de los diez riesgos más 

importantes para el proyecto “Captura y Catalogación de Medias”. 

 Obtención del listado con los riesgos priorizados. (Anexo 9) 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 

 

2.4.2 Análisis de los atributos del riesgo (P3A3) 

Un análisis cualitativo de riesgos requiere datos exactos y sin sesgos para que sea creíble. El 

análisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de utilidad 

de los datos sobre los riesgos para la gestión de riesgos. Implica examinar el grado de 

entendimiento del riesgo, la exactitud, calidad, fiabilidad e integridad de los datos sobre el 

riesgo.  

El uso de datos sobre riesgos de baja calidad puede llevar a un análisis cualitativo de riesgos 

de poca utilidad para el proyecto. Si la calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario 

recopilar datos mejores.(PMBOOK 2004)  

 

Proceso P3 Análisis de los Riesgos  

Actividad P3A3 Análisis de los atributos del riesgo 

Tarea P3A3T1 Verificar exactitud de los datos, estimaciones y cálculos realizados. 

Objetivos 

 Revisar la exactitud de los atributos de probabilidad e impacto estimados o calculados, 
para asegurar la exactitud del análisis.  

Datos de entrada 

 Información histórica.  

 Registro de Riesgos. (Anexo 7) 

Herramientas y técnicas 

  Análisis de los datos y estimaciones realizadas. 

Resultados 

 Se  rectifican o reafirman los valores de la  estimación de la probabilidad y el impacto 
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de cada riesgo. 

 Se verifican los cálculos realizados para obtener el valor de la exposición al riesgo. 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 

En esta tarea se ha realizado una verificación exhaustiva de los datos asignados a la 

probabilidad y el impacto, así como de los valores de exposición al riesgo, de cada uno de los 

riesgos, por los miembros del proyecto y del equipo de GR. Estos valores, es bueno destacar 

que fueron asignados por suposición, por lo que se hace necesario realizar una verificación de 

los mismos. En esta revisión  se han podido reafirmar todos los valores fijados, ya que en los 

datos especificados no ha existido ninguna variación, siendo valorados por varios equipos 

conformados aleatoriamente con miembros de la dirección del proyecto. Los valores estimados 

también han sido valorados por otros especialistas o gestores de riesgos de otros proyectos y 

le han dado el visto bueno. Es preciso señalar que cada uno de los cálculos de la métrica de 

exposición al riesgo fueron revisados y que el equipo de gestión de riesgos valoró nuevamente 

qué combinaciones de probabilidad e impacto resultan en una clasificación de riesgo alto, 

moderado o bajo, ratificando la misma escala seleccionada inicialmente.  

2.4.3 Comunicación de resultados (P3A4) 

Proceso P3 Análisis de los Riesgos  

Actividad P3A4 Comunicación de resultados 

Tarea P3A4T1 Comunicar resultados al equipo del proyecto 

Objetivos 

 Informar al equipo del proyecto de los resultados de las actividades. 

Datos de entrada 

 Registro de Riesgos. (Anexo 7) 

 Lista de Riesgos Priorizados (Anexo 9) 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones.   

Resultados 
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Equipo informado y motivado por la GR. 

 Se realiza una reunión formal con el Equipo del Proyecto para informar los resultados 

obtenidos en el proceso P3 y a su vez hacer entrega de la documentación actualizada. 

 Se le informan los valores finales de exposición al riesgo de cada uno de los riesgos y 

la probabilidad e impacto que fueron entradas para emplear la matriz de probabilidad-

impacto, para la obtención de este valor de exposición. 

  También se le da a conocer al Equipo del Proyecto los 10 primeros riesgos que 

inicialmente se hacen necesario priorizar, para evitar que los mismos ocasionen  daños 

severos en el proyecto. 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 Equipo del proyecto. 

 

Proceso P3 Análisis de los Riesgos  

Actividad P3A4 Comunicación de resultados 

Tarea P3A4T2  Documentar experiencias.   

Objetivos 

 Verificar la documentación de cada tarea del proyecto.  

 Documentar además las experiencias personales, vivencias y todos los datos que 
puedan servir para análisis posteriores. 

Datos de entrada 

 Objetivos y resultados de las tareas.  

 Actas de reuniones realizadas. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones.  

Resultados 

 Equipo con GR respaldada y documentada. 

 Experiencias documentadas para que sean tenidas en cuenta en futuras aplicaciones 

del modelo. 
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1. Según el MoGeRi, luego de priorizar los riesgos se debe efectuar el P3A2 (Proceso 

3, Actividad 2), encargado de realizar el análisis cuantitativo de los mismos. Es 

preciso aclarar que en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” la 

probabilidad y el impacto se estiman mediante observación, con ayuda del equipo 

de desarrollo, partiendo de procesos y experiencias subjetivas, debido a que es la 

primera vez que se realiza gestión de riesgos en el proyecto y no se cuenta con 

información detallada que pueda apoyar un análisis de otra naturaleza o 

profundidad como pudiera ser un análisis cuantitativo. Por otra parte, la dirección 

del proyecto tampoco estima necesario dedicar esfuerzos en este sentido, 

fundamentalmente porque se trata de una entidad presupuestada y un proyecto sin 

presupuesto asignado.  

2. Se considera determinante la participación en este proceso de varios integrantes 

del proyecto, fundamentalmente los que desempeñan roles importantes en el 

mismo, tales como: Líder de Proyecto, Arquitecto Principal, Analista Principal, Líder 

de Software y Administrador de la Calidad porque pueden aportar mucho en la 

estimación de los riesgos que a su área corresponden.  

3. Es de vital importancia la verificación de los atributos del riesgo mediante análisis 

tanto internos en el proyecto como externos, sometiéndolos a valoración de otros 

especialistas que no pertenecen al proyecto. 

4. Se recomienda dedicar esfuerzos en los proyectos productivos y en la UCI, en 

sentido general, a ir cuantificando los activos con que se cuenta, para poder realizar 

en un futuro, con elementos sólidos, análisis no solo cualitativo sino también 

análisis cuantitativos de los riesgos. 

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Documentador 

2.5 Planificación de las Respuestas a los Riesgos (P4) 

La Planificación de la Respuesta a los Riesgos es el proceso de desarrollar opciones y 

determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 

proyecto.  
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El principal objetivo de la planificación de las respuestas es desarrollar un plan detallado para 

controlar los riesgos más importantes identificados durante su análisis, e integrarlo en los 

procesos de gestión estándar del proyecto para garantizar su realización. 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben ser congruentes con la importancia del riesgo, 

tener un coste efectivo en relación al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser realistas 

dentro del contexto del proyecto, estar acordadas por todas las partes implicadas, y a cargo de 

una persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor respuesta a los riesgos 

entre varias opciones.   

2.5.1 Valoración de la estrategia para enfrentar el riesgo (P4A1) 

Las acciones que se definan sobre un riesgo es bueno que sean pocas, pero que a su vez sean 

beneficiosas para el proyecto y que también sean seguidas a la hora de llevarlas a cabo.  

Existen cuatro estrategias que normalmente se ocupan de las amenazas o los riesgos que 

pueden tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de ocurrir. Estas 

estrategias son evitar, transferir o mitigar. Las mismas son las que más interesan ya que 

responden exactamente a la definición de riesgo que se adoptó para la presente investigación y 

se describen más detalladamente a continuación:  

 

Evitar:  

 Evitar el riesgo implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o relajar el 

objetivo que está en peligro, por ejemplo, ampliando el cronograma o reduciendo el alcance. 

Algunos riesgos que surgen en las etapas tempranas del proyecto pueden ser evitados 

aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo 

experiencia. (PMI 2004) 

 

Transferir: 

Transferir el riesgo requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la 

propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la 

responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Transferir la responsabilidad del riesgo es más 

efectivo cuando se trata de exposición a riesgos financieros. Transferir el riesgo casi siempre 



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

88 

 

supone el pago de una prima de riesgo a la parte que toma el riesgo. Las herramientas de 

transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías 

de cumplimiento, cauciones, certificados de garantía, etcétera. Pueden usarse contratos para 

transferir a un tercero la responsabilidad por riesgos especificados. En muchos casos, se 

puede usar un tipo de contrato de costes para transferir el riesgo de costes al comprador, 

mientras que un contrato de precio fijo puede transferir el riesgo al vendedor, si el diseño del 

proyecto es estable. (PMI 2004) 

 

Mitigar: 

 Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo adverso a 

un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para reducir la probabilidad de la ocurrencia 

de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto a menudo es más efectivo que tratar de reparar 

el daño después de que ha ocurrido el riesgo. Donde no es posible reducir la probabilidad, una 

respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, dirigiéndose específicamente a los 

elementos que determinan su severidad.(PMI 2004)  

 

La siguiente estrategia se relaciona debido a que es una estrategia común ante amenazas y 

oportunidades, es decir, tanto para eventos que representan efectos negativos como positivos 

para el proyecto.  

 

Aceptar:  

Estrategia que se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todo el riesgo de un 

proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de 

gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra 

estrategia de respuesta adecuada. (PMI 2004) 

 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A1 Valoración de la estrategia para enfrentar el riesgo. 

Tarea P4A1T1 Identificar estrategias viables frente al riesgo. 

Objetivos 

 Valorar las estrategias que pueden seguirse para enfrentar el riesgo pues no 
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necesariamente puede identificarse siempre una sola. 

Datos de entrada 

 PGP.  

 PGR.  

 Registro de riesgos: Caracterización y recomendaciones provenientes del análisis. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis para valorar las estrategias a utilizar en cada riesgo. 

Resultados 

 Se obtienen las posibles estrategias  a emplear ante los riesgos existentes en el 

Registro de Riesgos (Evitar, Transferir, Mitigar y Aceptar). 

Participantes 

 Equipo de GR. 

 

 
 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A1 Valoración de la estrategia para enfrentar el riesgo. 

Tarea P4A1T2 Seleccionar estrategia para enfrentar el riesgo. 

Objetivos 

 Elegir la estrategia de entre las identificadas como posibles para enfrentar un riesgo. 

Datos de entrada 

 PGP.  

 PGR.  

 Registro de riesgos.  

-Caracterización y recomendaciones provenientes del análisis.  

             -Posibles estrategias.  

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis para determinar cual estrategia emplear en las respuestas dadas a 

cada riesgo. 



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

90 

 

Resultados 

 Obtención de las estrategias a seguir para cada uno de los riesgos priorizados y la 

justificación de cada una de las selecciones.   

 En este caso se seleccionó la estrategia de mitigación para todos los riesgos 

priorizados debido a que lo mejor para el proyecto es adoptar una posición proactiva 

ante las amenazas. Ir tomando medidas con tiempo suficiente para amortiguar o 

minimizar la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos suele ser mucho 

más conveniente que reaccionar sorprendidos por el desencadenamiento de un riesgo. 

  Tampoco el proyecto está en condiciones de cambiar el plan de gestión del proyecto 

para eliminar la amenaza. 

Participantes 

 Equipo de GR 

 

2.5.2 Planificación de las respuestas (P4A2) 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A2 Planificación de las respuestas. 

Tarea P4A2T1  Identificar respuestas según estrategia. 

Objetivos 

 Plantear acciones concretas que permitan cumplir con la estrategia seleccionada. 

Datos de entrada 

PGP.  

PGR.  

Registro de riesgos.  

 Caracterización y recomendaciones provenientes del análisis.  

 Posibles estrategias. 

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis para determinar la respuesta a cada uno de los riesgos priorizados. 

Resultados 
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 Se define el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia, para cada uno de los riesgos 

priorizados. (Anexo 10)   

Participantes 

 Equipo de GR 

 

Cada uno de los riesgos priorizados tiene un identificador numérico que identifica el orden en 

que deben ser atendidos según su relevancia, para cada uno se han precisado acciones tanto 

de mitigación como de contingencia. En la siguiente actividad es donde se establece un 

cronograma para definir el tiempo de cumplimiento y los responsables de llevar a cabo dichas 

actividades o acciones. En este caso los encargados de ejecutar los planes de mitigación y 

contingencia serán los miembros del Equipo de Gestión de Riesgos en estrecha vinculación 

con los miembros del proyecto que necesariamente deban estar involucrados. 

 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A2 Planificación de las respuestas. 

Tarea P4A2T2  Planificar respuestas. 

Objetivos 

 Planificar los recursos y cronograma para el cumplimiento de cada respuesta 
especificada. 

Datos de entrada 

PGP.  

PGR.  

Registro de riesgos. (Anexo 7) 

 Respuestas planteadas para cada riesgo.(Anexo 10) 

Herramientas y técnicas 

 Reunión de análisis de las respuestas planificadas. 

Resultados 

 Se obtiene el cronograma de actividades para verificar el cumplimiento de las 

respuestas definidas en la tarea anterior. 
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Participantes 

 Equipo de GR 

 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A2 Planificación de las respuestas. 

Tarea P4A2T3  Valorar la factibilidad de las respuestas. 

Objetivos 

 Analizar la factibilidad de las respuestas planteadas en cuanto a los recursos 

involucrados y el tiempo necesario para su cumplimiento, pues estas tendrán efecto en 

la línea base del proyecto. 

Datos de entrada 

PGP.  

PGR.  

Registro de riesgos.  

 Respuestas planificadas para cada riesgo. 

Herramientas y técnicas 

 Análisis de las respuestas planificadas.  

Resultados 

 Se consideran factibles las respuestas planteadas debido a que los recursos 

involucrados no representan un costo adicional para el proyecto, ya que se emplearán 

recursos ya asignados al proyecto como computadoras y personal. Tampoco es 

preciso la contratación de expertos para capacitaciones, pues estos objetivos se 

pueden cumplir gestionando profesionales del propio centro sin costos asociados. Por 

otra parte, las actividades que se planifican requieren períodos de tiempos cortos, lo 

que no significaría demasiado esfuerzo para llevarlas a cabo. Partiendo del principio de 

que el uso de los recursos presentes en el proyecto y el tiempo destinado al 

cumplimiento de cada una de las respuestas planificadas repercutirá en un efecto 

positivo en la calidad del producto y el cumplimiento del cronograma general del 

proyecto, se consideran factibles las acciones propuestas. 
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Participantes 

 Equipo de GR.  

 Gestor de Riesgos. 

2.5.3 Comunicación de resultados (P4A3) 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A3 Comunicación resultados. 

Tarea P4A3T1  Comunicar resultados al proyecto.   

Objetivos 

 Informar al equipo del proyecto de los resultados de las actividades. 

Datos de entrada 

 Registro de Riesgos. (Anexo 7) 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones para informar los resultados obtenidos en dicho proceso. 

Resultados 

Equipo informado y motivado por la GR. 

 Se realiza una reunión formal con el equipo del Proyecto para informar los resultados 

obtenidos en el proceso P4 y a su vez hacer entrega de la documentación actualizada. 

 Se le da a conocer las estrategias viables ante los riesgos existentes. 

 Se informa sobre el Plan de Mitigación y el Plan de Contingencia, para cada uno de los 

riesgos priorizados. 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 Gestor de Riesgos. 

 

Proceso P4 Planificación de las Respuestas a los Riesgos 

Actividad P4A3 Comunicación resultados. 

Tarea P4A3T2 Documentar experiencias.   
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Objetivos 

 Verificar la documentación de cada tarea del proyecto.  

 Documentar además las experiencias personales, vivencias y todos los datos que 

puedan servir para análisis posteriores. 

Datos de entrada 

 Objetivos y resultados de cada  tarea del proceso P4. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones para documentar las experiencias obtenidas. 

Resultados 

 Equipo con GR respaldada y documentada. 

1. Es importante identificar correctamente la estrategia a seguir ante cada uno de 

los riesgos identificados, y ante todo, tratar de ser lo más proactivo posible para 

evitar al máximo los efectos negativos de los riesgos. No se debe ser trivial en 

la selección antes mencionada, se debe tener claro en todo momento que no 

necesariamente se debe seguir la misma estrategia ante todos los riesgos sino 

la más conveniente, a pesar de que seguir la misma estrategia para todos los 

riesgos puede ser un resultado correcto. 

2. A la hora de planificar las respuestas a los riesgos se debe involucrar a cuanto 

miembro del proyecto sea necesario, fundamentalmente a la dirección del 

proyecto, que al final deben garantizar que tales tareas se cumplan. 

3. Se debe tener presente la factibilidad de las respuestas propuestas y algo muy 

importante, en lo adelante se deben considerar los riesgos residuales (riesgos 

que no fueron totalmente erradicados con las respuestas planificadas) y los 

riesgos secundarios (riesgos que surgen asociados a la respuesta que se 

planifica y ejecuta para un riesgo anteriormente identificado). 

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Documentador. 
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2.6 Seguimiento y Control de los Riesgos (P5) 

El seguimiento y control de los riesgos es esencial para la implementación de un PGR eficaz. 

Permite asegurar que las tareas que implementan medidas preventivas o planes de 

contingencia, se realicen en el tiempo previsto dentro de las restricciones de recursos del 

proyecto.  

Las respuestas a los riesgos planificadas son incluidas en el PGP y ejecutadas durante el ciclo 

de vida del proyecto, pero el trabajo del Equipo de GR enmarcado en el proyecto debe ser 

continuamente monitoreado con vistas a controlar el desenvolvimiento de los riesgos, tanto los 

nuevos, como las modificaciones en los ya identificados. 

Es importante entender que hasta el análisis más completo y exhaustivo no puede identificar 

todos los riesgos y probabilidades de manera correcta, para esto se requiere control e iteración. 

El Seguimiento y Control de Riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos 

riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista 

de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las 

condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos 

residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su 

efectividad.  

2.6.1 Seguimiento de los Riesgos (P5A1) 

Esta actividad tiene como objetivo establecer y aplicar métricas para la valoración de la calidad 

y eficacia de las técnicas empleadas y los resultados obtenidos. 

 

Aplicar métricas para valoración de la calidad de los procesos, técnicas, herramientas y 

resultados (P5A1T1) 

 

…Las métricas…son una medida cuantitativa que permite a la gente del software tener una 

visión profunda de la eficacia de los procesos. Si no mides solo podrás juzgar basándote en 

una evaluación subjetiva. Mediante la medición, se pueden señalar las tendencias (buenas o 

malas), realizar mejores estimaciones, llevar a cabo una verdadera mejora sobre el 

tiempo.(PRESSMAN 2001)  
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Es quizás “Métrica” un concepto fácil de entender, pero tan complejo de optimizar, no importa 

que pase, hay que iniciar, luego con el tiempo la calidad de las mismas se va perfeccionando y 

puede conducir a resultados bien interesantes, logrando con ellas una mejor predictibilidad de 

los procesos y de los productos, que se ejecutan en los proyectos.  

En esta tarea se aplicarán algunas métricas, para valorar la calidad y validez de las técnicas 

empleadas durante el proceso de Gestión de Riesgo y de los resultados obtenidos. A 

continuación se relacionan las métricas utilizadas: 

 Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos (MRD): Para llevar a cabo la aplicación de 

un modelo de GR es de vital importancia la selección correcta del personal que se 

encargará de realizar la investigación, para verificar que la elección del equipo 

encargado fue adecuada se utiliza esta métrica.  

 Métricas de Precisión de Fuentes. (MPF): El objetivo principal de la investigación es 

detectar los riesgos que atentan con la calidad del producto final, para ello se necesita 

determinar fuentes que causen dichos riesgos, esta métrica se utiliza para determinar la 

precisión de las fuentes. 

 Métrica de Efectividad de las Prioridades de  los Riesgos (MEPR): métrica utilizada para 

garantizar que la priorización de los riesgos fue correcta, es decir, que de una lista 

amplia de riesgos se seleccionaron los de mayor importancia para el proyecto.  

 Métricas de Idoneidad de las Técnicas (IEE): Para realizar la planificación de las 

respuestas ante cada riesgo, fue necesario definir técnicas que apoyarán este proceso, 

para verificar que las mismas fueron seleccionadas correctamente se aplicará la 

presente métrica.  

 Métrica de Idoneidad de la Lista Top (MIL): Para verificar la exactitud de la lista de los 

10 riesgos priorizados. 

 Métricas de Idoneidad del Plan de Mitigación (IPM): para verificar la idoneidad de la 

actividad de mitigar los riesgos, y por consiguiente de la efectividad de las respuestas 

planificadas en dependencia de la reducción la exposición al riesgo. 

 Métricas de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC): esta métrica persigue el objetivo 

de verificar la idoneidad de la utilización del Plan de Contingencia definido para cada 
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uno de los riesgos priorizados y las respuestas planificadas para minimizar los efectos 

en caso de materializarse. 

 Métricas de Idoneidad de los Resultados (MPR): para verificar que el factor aplicación 

de métricas reportó un valor positivo (Preciso, Efectivo, Idóneo, Confiable, Satisfactoria), 

es decir, que la aplicación de métricas se realizó exitosamente. 

 

Aplicación de la Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos (MRD) 

Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos (MRD). 

 

Para la realización de la GR se establecen roles, responsabilidades y actividades a realizar 

para lograr con éxito este proceso. A la hora de asignar todos estos roles es imprescindible 

seleccionar de manera correcta a cada uno de los participantes. En la medida en que se pueda 

cumplir o desempeñar mejor estas responsabilidades el personal se puede catalogar de 

idóneo, guardando una estrecha relación con el conocimiento y experiencia con que cuenta 

cada cual para realizar la GR. Ignorar este simple proceder puede traer asociado problemas 

por sobrecarga de trabajo, desconocimiento  y por consiguiente, actividades atrasadas, 

inconclusas o nunca llevadas a cabo. 

La métrica medirá la idoneidad para los roles definidos. El procedimiento radica en efectuar una 

encuesta a los encargados de realizar la GR y aplicar la métrica a partir de los resultados 

obtenidos, luego de verificaciones establecidas. 

Momento de Ejecución: Proceso de  Planificación de la Gestión. 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 
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 Idóneo 

 No Idóneo 

 

AD - actividades definidas  

ADC-actividades definidas correctamente 

ADI-actividades definidas incorrectamente 

RD-responsabilidades definidas 

RDC-responsabilidades definidas correctamente 

RDI-responsabilidades definidas incorrectamente 

RA-Roles asignados 

RAC-roles  asignados correctamente 

RAI-roles asignados incorrectamente  

 

                                                         Cálculo: 

∑ADC/ ∑AD = 1   ∑RDC/∑RD = 1    ∑RAC/∑RA = 1 Idónea 

 

∑ADI/ ∑AD ≠ 1   ∑RDI/∑RD ≠ 1    ∑RAI/∑RA ≠ 0 No Idónea  

Tabla 17: Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos (MRD). 

En el Anexo 11 se pueden apreciar varios cuestionarios que se pueden aplicar para determinar 

esta métrica. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

AD - actividades definidas 20 

ADC-actividades definidas correctamente 20 

ADI-actividades definidas incorrectamente 0 

RD-responsabilidades definidas 3 

RDC-responsabilidades definidas correctamente 3 

RDI-responsabilidades definidas incorrectamente 0 

RA-Roles asignados 5 

RAC-roles  asignados correctamente 5 

RAI-roles asignados incorrectamente 0 

Fórmula 1. ∑ADC/ ∑AD = 1   ∑RDC/∑RD = 1    ∑RAC/∑RA =1        Idónea 
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                      20  /  20   =  1       3    /   3    =  1        5  /  5 = 1 = 1 

Fórmula 2. ∑ADI/ ∑AD ≠ 1   ∑RDI/∑RD ≠ 1    ∑RAI/∑RA ≠ 0            No Idónea 

Como los resultados que se obtienen coinciden con lo que ha sido planteado en la fórmula 1 el 

resultado de la métrica es idóneo,  y por consiguiente la definición y asignación de los roles 

para la GR en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias”. 

 

Aplicación de Métricas de Precisión de Fuentes. (MPF) 

Métricas de Precisión de Fuentes. (MPF) 

 

Las fuentes de los riesgos identifican las áreas comunes donde los riesgos pueden originarse. 

Algunas fuentes típicas de riesgo internas y externas pueden ser: requisitos inciertos, esfuerzos 

sin precedentes, estimaciones o asignación irrealistas de horarios, habilidades y personal 

inadecuado, tecnología inasequible y otras. 

Cuando se cuenta con riesgos cuya fuente de origen no ha sido determinada, se puede decir 

que representa una fuente por definir. La métrica debe ser capaz de medir la precisión con la 

que se realizó el listado de las fuentes de los riesgos, o sea si tiene la exactitud requerida. 

Momento de Ejecución: Proceso de  Identificación de Riesgos 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Preciso  

 No Preciso 

 

 

Xr – cantidad de riesgos encontrados hasta el 

momento 

Fd - cantidad de fuentes definidas 

Fpd- cantidad de fuentes por definir 

Cálculo: 

Fd / Xr  ≥ 0.75        Fpd / Xr  <  0.75      (Preciso) 

Fd / Xr  <  0.75        Fpd / Xr  ≥  0.75     (Impreciso) 

Tabla 18: Métricas de Precisión de Fuentes (MPF). 

Cantidad de riesgos encontrados hasta el momento Xr = 16 
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Cantidad de riesgos encontrados con fuentes definidas Fd = 16 

Cantidad de fuentes no definidas Fpd = 0 

 Cálculo: 

Fórmula 1.    Fd / Xr  ≥ 0.75             Fpd / Xr  <  0.75   ………….   (Preciso) 

                    16 / 16 = 1 ≥ 0.75          0  / 16 = 0  <  0.75       

Fórmula 2.    Fd / Xr  <  0.75                  Fpd / Xr  ≥  0.75   …………    (Impreciso) 

Con la aplicación de esta métrica se determinó que se cumplen las siguientes ecuaciones      

Fd / Xr  ≥ 0.75        Fpd / Xr  <  0.75      (Preciso). Por lo tanto el resultado obtenido es preciso a 

la hora de obtener el listado de las fuentes de los riesgos, o sea cuenta con la exactitud 

requerida. 

 

Aplicación de la Métrica de Efectividad de las Prioridades de  los Riesgos (MEPR) 

Métrica de Efectividad de las Prioridades de  los Riesgos (MEPR) 

Cuando se  realizan las verificaciones establecidas, se comprueban la cantidad de riesgos que 

han ocasionado problemas al proyecto y se compara la cantidad que tenían una prioridad alta 

con los que  tenían una prioridad baja, así como el por ciento de afectación ocasionado al 

proyecto, esto dará una proporción de cuan efectivo  o  no fue el proceso de priorización.  

Momento de Ejecución: Proceso de  Identificación de Riesgos 

Valor Objetivo a Alcanzar: 

 Efectivo 

 No efectivo 

Datos Requeridos: 

Xr  – Cantidad de riesgos que afectaron. 

Xa  –  Cantidad de riesgos con mayor prioridad  

Xb  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad   

Xaa- Cantidad de riesgos con mayor prioridad con un por ciento elevado de afectación al 

proyecto. 
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Xab- Cantidad de riesgos con mayor prioridad con un por ciento bajo de afectación al proyecto. 

Xba  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad  con un por ciento elevado de afectación al 

proyecto. 

Xbb  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad  con un por ciento bajo de afectación al 

proyecto.         

Cálculo: 

Xaa / Xa  ≥ 0.75       Xba / Xb  <  0.50      (Efectivo) 

Xaa / Xa  <  0.75        Xba / Xb  ≥  0.50     (No Efectivo) 

Tabla 19: Métricas de Efectividad de las Prioridades de  los Riesgos (MEPR) 

 

Riesgos  con mayor prioridad %   Afectación   

Proyecto 

 Alto Bajo 

Las características del producto dificultarán la realización de pruebas 

(No poseen tarjetas de captura de videos). 

X  

Retraso en los cursos de capacitación, por problemas de los 

profesores en el dominio de los temas a impartir. 

X  

Deficiencias en el uso de herramientas propuestas en el proyecto 

(QT). 

X  

No existen expertos disponibles para responder todas las preguntas 

que surjan sobre las herramientas (Frameworks para Java). 

X  

Las capacidades y prestaciones de los servidores no es suficiente 

(Servidor de Medias, Base de Datos y de Análisis de Videos). 

x  

Poca madurez de la tecnología utilizada (software libre). x  

Miembros propuestos para cumplir misión internacionalista. x  

Incumplimiento de la planificación por afectaciones centrales de la 

institución(actos, marchas, concentrados militares, juegos deportivos, 

pases) 

x  
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Se han utilizado nuevas tecnologías desconocidas por los integrantes 

del proyecto, con una curva de aprendizaje elevada (Tecnologías 

para el trabajo con medias). 

x  

Fallos en el servicio eléctrico. x  

Total Xa……….   10 Xaa: 10 Xab: 0 

Tabla 20: Riesgos con mayor prioridad. 

Riesgos con Menor Prioridad %  Afectación en 

Proyecto 

  

Alto 

 

Bajo 

No definición de  un proceso para realizar el seguimiento de defectos  x 

Existencia de un número considerable de estudiantes que se 

encuentran elaborando su trabajo de diploma (10 estudiantes). 

 x 

Realización de un mal seguimiento de los riesgos del proyecto.  x 

Desvinculación de miembros del proyecto (estudiantes) por 

exámenes suspensos. 

 x 

Falta de conocimientos y experiencias en el personal  asignado al 

proyecto 

x  

Limitaciones referentes a los lenguajes de programación utilizados 

(C++, Java). 

 x 

Total   Xb……..6 Xba:1  Xbb:5 

Tabla 21: Riesgos con menor prioridad. 

Xa  –  Cantidad de riesgos con mayor prioridad: 10 

Xb  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad: 6 

Xaa- Cantidad de riesgos con mayor prioridad con un por ciento elevado de afectación al 

proyecto: 10 

Xab- Cantidad de riesgos con mayor prioridad con un por ciento bajo de afectación al proyecto: 

0 
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Xba  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad  con un por ciento elevado de afectación al 

proyecto: 1   

Xbb  –  Cantidad de riesgos con poca prioridad  con un por ciento bajo de afectación al 

proyecto:      5 

Fórmula 1. Xaa / Xa  ≥ 0.75          Xba / Xb  <  0.50    ………..      (Efectivo) 

            (10 / 10) = 1  ≥ 0.75     (1 / 6)= 0.16 < 0.50 se cumplen las condiciones para ser un 

proceso efectivo 

Después del análisis correspondiente de los datos obtenidos por la métrica aplicada se cumple 

las condiciones generadas por la fórmula de la efectividad  Xaa / Xa  ≥ 0.75       Xba / Xb  <  

0.50, que devuelve un resultado efectivo, o sea que el proceso de priorización de los riesgos se 

realizó exitosamente según lo establecido por la métrica.  

 

Aplicación de Métricas de Idoneidad de las Técnicas (IEE) 

Métricas de Idoneidad de las Técnicas (IEE) 

Cuando se realizan las verificaciones establecidas, se comprueban la cantidad de técnicas que 

fueron utilizadas, las que resultaron eficaces, y las que no, así como las que no se utilizaron, 

esto dará una proporción de cuan idóneo o no ha sido el empleo de las técnicas. 

Momento de Ejecución: Proceso de Seguimiento y Control 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Idóneo 

 No Idóneo 

 

Tr – cantidad de tareas definidas hasta el momento 

Tu - cantidad de técnicas utilizadas 

Tc- cantidad de técnicas que resultaron eficaces. 

Tnc- Cantidad de técnicas que no resultaron eficaces 

Te- cantidad de tareas ejecutadas 

Tn- cantidad de tareas sin ejecutar 

Cálculo: 
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Tc / Tu ≥0.75    Tnc / Tu < 0.75            (Satisfactoria) 

Te / Tr ≥ 0.90    Tn / Te < 0.90        

Tc / Tu < 0.75    Tnc / Tu ≥ 0.75            (No Satisfactoria) 

Te / Tr < 0.90  Tn / Te ≥ 0.90     

Tabla 22: Métricas de Idoneidad de las Técnicas (IEE) 

 

Tr – cantidad de tareas definidas hasta el momento          29 

Tu - cantidad de técnicas utilizadas                                    11 

Tc- cantidad de técnicas que resultaron eficaces.              11 

Tnc- Cantidad de técnicas que no resultaron eficaces         0 

Te- cantidad de tareas ejecutadas                                      29  

Tn- cantidad de tareas sin ejecutar                                        0 

Con la aplicación de esta métrica se obtiene que el resultado de la utilización de técnicas para 

la gestión de los riesgos en cada uno de los procesos fue satisfactorio, esto se evidencia en las 

fórmulas que se muestran a continuación: 

Tc / Tu ≥0.75             Tnc / Tu < 0.75            (Satisfactoria) 

11 / 11 = 1 ≥0.75       0 / 10 = 0 < 0.75 

Te / Tr ≥ 0.90             Tn / Te < 0.90        

29 / 29 = 1 ≥ 0.90       0 / 29 = 0 < 0.90    

 

Aplicación de la Métrica de Idoneidad de la lista top (MIL) 

Métrica de Idoneidad de la lista top (MIL) 

 

Muchos modelos realizan la priorización de riesgos utilizando una lista a la que denominan 

Lista Top. Drive SPI utiliza una Lista Top de los  10 riesgos más significativos. Esta propuesta 

es para los gestores que utilizan la Lista Top 10. La métrica debe ser capaz de medir cuan 

idónea o no, resulta la lista top, según la prioridad que tiene cada riesgo. El número top de la 

lista puede estar definido por la persona que vaya a realizar la tarea. 
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Momento de Ejecución: Proceso de Análisis de Riesgos 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Idónea 

 No Idónea 

 

Xr – cantidad de riesgos de la lista top. 

Pa – por ciento de afectación del riesgo al proyecto 

(Impacto del riesgo). 

Cálculo: 

∑Pa  / Xr  ≥ 0.75    (Idónea) 

∑Pa  / Xr  < 0.75    (No Idónea) 

Tabla 23: Métrica de Idoneidad de la lista top (MIL) 

 

Xr = 10 

∑Pa  = 3.6 

3.6/10 ≥ 0.36   

∑Pa  / Xr  < 0.75    (No Idónea) 

Al aplicar esta métrica no se cumple la fórmula ∑Pa  / Xr  ≥ 0.75  (Idónea), o sea que no es 

idóneo el resultado y por tanto no es efectiva la lista Top de 10 riesgos que se utilizó. Esto 

indica que una mejora pudiera ser concentrarse en una cantidad menor de riesgos en el 

proyecto.  

 

Aplicación de Métricas de Idoneidad del Plan de Mitigación (IPM) 

Métricas de Idoneidad del Plan de Mitigación (IPM) 

Al proponer las estrategias a llevar a cabo para la mitigación del riesgo, se planifican de igual 

manera las posibles respuestas de acuerdo con la estrategia, por lo que la idoneidad de la 

actividad de mitigar los riesgos, dependerá de la efectividad de las respuestas planificadas, y el 

indicador del nivel de mitigación que ha tenido el riesgo, será la reducción la exposición al 

riesgo.  
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Momento de Ejecución: Proceso de Planificación de Respuestas 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Idóneo  

 No Idóneo 

Xr – cantidad de riesgos propuestos a gestionar.  

Eu - cantidad de respuestas planificadas  

Ec- cantidad de respuestas ejecutadas que 

cumplieron su objetivo. 

Enc- cantidad de respuestas ejecutadas que no 

cumplieron su objetivo.  

Xrm- cantidad de riegos que han disminuido la ER. 

Xrn- cantidad de riesgos que no han disminuido la 

ER. 

Cálculo: 

Ec / Eu ≥0.75        Enc / Eu < 0.75         Idónea  

Xrm / Xr ≥ 0.70     Xrn / Xrm < 0.70  

 

Ec / Eu < 0.75      Enc / Eu ≥ 0.75       No Idónea  

Xrm / Xr < 0.70    Xrn / Xrm ≥ 0.70 

Tabla 24: Métrica de Idoneidad del Plan de Mitigación (IPM) 

Xr – cantidad de riesgos propuestos a gestionar. 10 

Eu - cantidad de respuestas planificadas.  28 

Ec- cantidad de respuestas ejecutadas que cumplieron su objetivo.  22 

Enc- cantidad de respuestas ejecutadas que no cumplieron su objetivo.  6  

Xrm- cantidad de riegos que han disminuido la ER.  8 

 Xrn- cantidad de riesgos que no han disminuido la ER.  2 

 Ec / Eu ≥0.75              Enc / Eu < 0.75        (Idónea)  
22 / 28 = 0.78 ≥0.75   6 / 28 = 0.21 < 0.75  
 
Xrm / Xr ≥ 0.70            Xrn / Xrm < 0.70  
8/ 10 = 0.8 ≥ 0.70        2/ 8 = 0.25 < 0.70  
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Con la aplicación de esta métrica de Idoneidad del Plan de Mitigación se obtienen resultados 

satisfactorios que demuestran la idoneidad de las respuestas planificadas para reducir la 

exposición al riesgo. 

 

Aplicación de Métricas de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC) 

Métricas de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC) 

El plan de contingencia cuenta con acciones o tareas encaminadas a contrarrestar los daños 

que pudiera ocasionar un riesgo. 

Momento de Ejecución: Proceso de Planificación de Respuestas 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Efectivo  

 No  Efectivo 

Ae - Cantidad de acciones efectuadas. 

Arp -Cantidad de acciones o tareas con resultados 

positivos. 

Asr –Cantidad de acciones o tareas sin resultados. 

Cálculo: 

Arp / Ae  ≥ 0.75        Asr/ Ae  <  0.75      (Efectivo) 

Arp  / Ae  < 0.75        Asr/ Ae  ≥  0.75      (No Efectivo) 

Tabla 25: Métrica de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC)  

 

 Ae - Cantidad de acciones efectuadas. 15 

Arp -Cantidad de acciones o tareas con resultados positivos. 15 

Asr –Cantidad de acciones o tareas sin resultados.  0   

Con la aplicación de esta métrica de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC) se obtienen 

resultados efectivos ya que se comprobó que se cumple lo planteado en las ecuaciones 

siguientes: 

Arp / Ae  ≥ 0.75        Asr/ Ae  <  0.75      (Efectivo) 

15/15=1≥ 0.75            0/15=0<  0.75       
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Por lo que se puede concluir que los resultados obtenidos por concepto de plan de 

contingencia son satisfactorios. 

 

Aplicación de Métricas de Idoneidad de los Resultados (MPR) 

Métricas de Idoneidad de los Resultados (MPR) 

Las métricas sirven para monitorizar la eficacia de los procesos realizados para gestionar los 

riesgos de forma general. La Métrica de Idoneidad de los Resultados tomará como atributo el 

valor objetivo a alcanzar por el resto de las métricas de forma general, para efectuar una 

estimación generalizada de la calidad de los procesos medidos. 

Momento de Ejecución: Proceso de Seguimiento y Control 

Valor Objetivo a Alcanzar: Datos Requeridos: 

 Idóneo 

 No Idóneo 

 

Mx – Cantidad de métricas aplicadas 

Mr - Cantidad métricas en las que se obtuvo 

resultados positivos (Preciso, Efectivo, Idóneo, 

Confiable, Satisfactoria). Para el caso en el que se 

emplee la Métrica para la Distribución de los Riesgos 

por Situación, se cuenta solamente el Valor Objetivo: 

A Valorar). 

My - Cantidad métricas en las que se obtuvo 

resultados negativos (No Preciso, No Efectivo, No 

Idóneo, No Confiable, No Satisfactorio). Para el caso 

en el que se emplee la Métrica para la Distribución de 

los Riesgos por Situación, se cuentan los Valor 

Objetivos: Crítica  y Menos Crítica. 

Cálculo: 

Mr / Mx  ≥ 0.75         My / Mx  <  0.75      (Idóneo) 

Mr / Mx  <  0.75        My / Mx  ≥  0.75     (No Idóneo) 

Tabla 26: Métrica de Idoneidad de los Resultados (MPR) 

Mx – Cantidad de métricas aplicadas 8 
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Mr - Cantidad métricas en las que se obtuvo resultados positivos: 7 

My - Cantidad métricas en las que se obtuvo resultados negativos: 1 

Esta métrica es la encargada de ratificar con su aplicación que la tarea relacionada con las 

métricas se cumplió con total factibilidad. En la fórmula que sigue se demuestra que los 

resultados obtenidos son idóneos. 

Mr / Mx ≥ 0.75                My / Mx < 0.75      (Idóneo) 

7 / 8 = 0. 87  ≥  0.75         1 / 8  =  0.12  <  0.75 

 

 

 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A1 Seguimiento de los Riesgos 

Tarea P5A1T1 Aplicar métricas para valoración de la calidad de procesos, técnicas y 

herramientas y resultados. 

Objetivos 

 Establecer y aplicar las métricas para valoración de la calidad y eficacia de las técnicas 

empleadas y los resultados obtenidos. 

Datos de entrada 

 PGR.  

 Registro de riesgos. (Anexo 7) 

Herramientas y técnicas 

 Recopilación de datos. 

 Métricas 

Resultados 

Informe sobre aplicación de métricas. 

 Valoración positiva de la calidad del proceso de Gestión de Riesgo mediante la 

aplicación del modelo MoGeRi en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” 

basada en la idoneidad demostrada con la aplicación de 8 métricas. 

1. Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos (MRD): Idóneo  
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2. Métricas de Precisión de Fuentes. (MPF): Preciso 

3. Métrica de Efectividad de las Prioridades de  los Riesgos (MEPR): Efectivo 

4. Métricas de Idoneidad de las Técnicas (IEE): Satisfactorio 

5. Métrica de Idoneidad de la Lista Top (MIL): No Idóneo 

6. Métricas de Idoneidad del Plan de Mitigación (IPM): Idóneo 

7. Métricas de Idoneidad del Plan de Contingencia (MIC): Idóneo 

8.  Métricas de Idoneidad de los Resultados (MPR): Idóneo 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 Comité de Seguimiento y Control. 

 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A1 Seguimiento de los Riesgos 

Tarea P5A1T2 Monitorear curso de los Riesgos 

Objetivos 

 Verificar y actualizar el estado de los riesgos según el efecto que sobre él tenga la 

estrategia trazada y las respuestas ejecutadas. 

Datos de entrada 

 PGP.  

 PGR.  

 Registro de riesgos. (Anexo 7) 

Herramientas y técnicas 

 Re-análisis de los riesgos.  

 Reuniones de chequeo de riesgos. 

 Matriz probabilidad-impacto. 

Resultados 

 Registro de riesgos actualizado.  



                                             CAPÍTULO 2|APLICACIÓN DEL MODELO DE GR 

 

111 

 

 Resultados del re-análisis. (Anexo 12) 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 Comité de Seguimiento y Control. 

 

2.6.2 Control de los Riesgos (P5A2) 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A2 Control de los Riesgos 

Tarea P5A2T1 Verificar cumplimiento de las respuestas a los riesgos. 

Objetivos 

 Controlar las acciones relacionadas con las respuestas a los riesgos en el contexto del 

proyecto.  

 Verificar línea base del proyecto. 

Datos de entrada 

 PGP.  

 PGR.  

 Registro de riesgos. (Anexo 7) 

 Cronograma para el cumplimiento de las respuestas a los riesgos (Anexo 13) 

Herramientas y técnicas 

 Auditoría de riesgos. 

Resultados 

 Se lleva a cabo la revisión de las respuestas planificadas en el Plan de Contingencia y 

Mitigación. 

Se chequea el nivel de ejecución de cada una de las tareas planificadas en el 

cronograma para el cumplimiento de las respuestas a los riesgos, ya que en este 

documento se recogen a parte de los riesgos priorizados y su tipo, el responsable de 

cada respuesta y el intervalo de tiempo para llevarla a cabo.  
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Participantes 

 Equipo de GR 

 Comité de Seguimiento y Control 

 

 Verificar cumplimiento de los hitos de GR (P5A2T2) 

Los hitos son sucesos o acontecimientos que sirven de punto de referencia, que revierten tal 

importancia que pueden comprometer el alcance de un objetivo dado. Para la GR en un 

proyecto también se establecen hitos que no son más que resultados de actividades críticas  

dentro de cada proceso. La verificación de los hitos de la GR adquiere singular relevancia 

debido a que nos permite chequear el avance en este sentido y los logros alcanzados  tras 

cada etapa garantizando la línea base de la GR. 

El primer hito a tener en cuenta en el proceso de GR en el proyecto “Captura y Catalogación de 

Medias” es la determinación de la oportunidad, para logar identificar, motivar y justificar el 

interés de la Dirección del Proyecto en la realización de la GR.  

El segundo hito guarda relación con la determinación del alcance de la GR y para ser cumplido 

implicó establecer los objetivos, restricciones y dominio de la GR. 

El tercer hito fijado es la planificación de las actividades definidas para llevar a cabo la GR que 

trae asociado la determinación de la realización de la GR basado en el análisis de factibilidad 

de la misma y el cumplimiento de la planificación del trabajo. 

El cuarto hito es esencial,  la identificación de los riesgos para lo que se establecen las técnicas 

y herramientas necesarias además de una detallada caracterización. 

Un sexto hito lo representa la priorización de los riesgos, establecido durante el proceso de 

análisis de los riesgos y basado en un análisis cualitativo para la estimación de la probabilidad 

de ocurrencia y el impacto, obteniendo la métrica de exposición al riesgo utilizada como el 

indicador para seleccionar aquellos riesgos que requieren una mayor atención. 

La planificación de respuestas tanto para mitigar como para enfrentar el riesgo en caso de 

materializarse, constituye el séptimo hito identificado. En este caso no se puede dejar de 

seleccionar la estrategia adecuada ante cada riesgo y verificar la factibilidad de las respuestas, 

porque es preciso que en sentido general, las respuestas tiendan a disminuir la exposición al 

riesgo. 
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Con el objetivo de  valorar la calidad de los procesos de GR anteriores, se realiza la aplicación 

de métricas durante el proceso de Seguimiento y Control, este elemento constituye el octavo 

hito. 

Todos estos hitos han sido cumplidos reportando resultados y logros de relevancia para el 

proyecto y sirviendo para llevar el control del nivel de avance en la GR.  

El último hito es el referente a la documentación de la GR para dejar constancia histórica para 

el proyecto y experiencias para futuras aplicaciones del modelo. Este es un hito no alcanzado 

aún completamente por encontrarse en curso. 

 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A2 Control de los Riesgos 

Tarea P5A2T2 Verificar cumplimiento de los hitos de GR. 

Objetivos 

 Verificar cumplimiento de los hitos de GR y línea de base del proyecto. 

Datos de entrada 

 Plan de Gestión del Proyecto.  

 Plan de GR.  

 Registro de riesgos. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones de chequeo del cumplimiento de los Hitos. 

Resultados 

 Se comprobó el cumplimiento de los elementos que contribuyen a mantener la línea 

base de la GR y que pueden servir como guía para realizar este proceso en próximas 

iteraciones.  

Participantes 

 Equipo de GR. 

 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 
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Actividad P5A2 Control de los Riesgos 

Tarea P5A2T3 Tomar decisiones sobre las pautas de GR 

Objetivos 

 Definir direcciones en que debe basarse la gestión de un riesgo sobre la base de la 

eficacia de su gestión hasta el momento. Podrán mantenerse las pautas anteriores si la 

gestión ha sido eficaz, necesitarse más elementos para su mejor análisis, o redefinirse 

en caso de no obtenerse los resultados esperados. 

Datos de entrada 

 PGP.  

 PGR.  

 Registro de riesgos.  

 Informe sobre aplicación de métricas. 

Herramientas y técnicas 

 Reuniones de chequeo de riesgos. 

Resultados 

 Mantener la línea base del proceso de GR basada en los planteamientos del MoGeRi. 

A juzgar por los resultados obtenidos en la aplicación de las métricas para determinar 

la calidad del desarrollo del proceso de GR, se decide continuar con la misma línea de 

trabajo basada en los planteamientos del MoGeRi pues así lo avalan los valores de 

satisfacción, precisión, efectividad e idoneidad alcanzados en cada una de las métricas 

aplicadas, demostrándose esto de forma general en la Métrica de Idoneidad de los 

Resultados (MPR) la cual tiene en cuenta la cantidad de métricas empleadas con 

resultados positivos y efectúa una estimación generalizada de la calidad de estos 

procesos medidos en la GR.  En resumen se puede afirmar que fueron bien 

seleccionadas las técnicas y las fuentes, se realizó correctamente la priorización de los 

riesgos y se planificaron respuestas tanto de mitigación como de contingencia de 

manera idónea.  

 

Participantes 
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 Equipo de GR 

2.6.3 Comunicación de resultados (P5A3) 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A3 Comunicación de resultados 

Tarea P5A3T1 Comunicar resultados al proyecto   

Objetivos 

 Informar al equipo del proyecto de los resultados de las actividades. 

Datos de entrada 

 PGR  

 Registro de riesgos.  

 Informe de aplicación de métricas.  

Herramientas y técnicas 

 Reunión para comunicar los resultados al proyecto. 

Resultados 

Equipo informado y motivado por la GR. 

 Se realiza una reunión formal con el equipo del Proyecto para informar los resultados 

obtenidos en el proceso P5 y a su vez hacer entrega de la documentación actualizada. 

 Se da a conocer que se va a mantener la línea base del proceso de GR basada en los 

planteamientos del MoGeRi. 

Participantes 

 Equipo de GR.  

 Equipo del proyecto 

 

Proceso P5 Seguimiento y Control de los Riesgos 

Actividad P5A3 Comunicación de resultados 

Tarea P5A3T2 Documentar Experiencias 

Objetivos 
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 Verificar la documentación de cada tarea del proyecto.  

 Documentar además las experiencias personales, vivencias y todos los datos que 

puedan servir para análisis posteriores. 

Datos de entrada 

 Objetivos y resultados cada  tarea del proceso P5 

Herramientas y técnicas 

 Reunión con los integrantes del proyecto para documentar las experiencias. 

Resultados 

 Equipo con GR respaldada y experiencias documentadas 

1. De nada sirve realizar una exhaustiva y minuciosa planificación de respuestas 

ante los riesgos si luego no se le da un seguimiento y control adecuado que 

garantice que los hitos de la GR se cumplan. El proceso no debe quedarse a 

nivel de lo meramente estratégico, la GR se debe materializar en la ejecución 

oportuna de las acciones previstas ante cada riesgo.  

2. Es indispensable apoyarse en métricas que sirvan de indicadores para valorar 

la calidad del proceso de GR, es una excelente vía para guiar el trabajo y lograr 

resultados superiores en futuras iteraciones dentro del proyecto. Se recomienda 

aplicar cuantas métricas sean posibles y automatizar, de alguna forma, el 

proceso de aplicación de las mismas para poder incrementar el número de 

estas sin consumir un tiempo demasiado grande.  

Participantes 

 Gestor de Riesgos. 

 Equipo de GR. 

 Documentador. 

 

2.7 Comunicación de la Información sobre los Riesgos (P6) 

A lo largo de todo el proceso de aplicación del modelo de gestión de riesgo MoGeRi, la 

comunicación de la información de los riesgos, los resultados obtenidos en cada uno de los 

procesos que contempla el modelo y la adecuada documentación de las experiencias 
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acumuladas han sido de carácter transversal y constante. En todo momento se procuró 

mantener a los miembros del proyecto “Captura y Catalogación de Medias” informados y 

actualizados del avance de la GR, en especial a su dirección. Es por eso que este proceso P6 

es preciso valorarlo como tal, desmesurado durante todo el transcurso de la aplicación del 

modelo. Es oportuno destacar que esta característica es muy importante, a consideración del 

autor de esta investigación, pues todos dentro del proyecto guardan relación con los riesgos, 

por lo que es ideal que esta información llegue a oídos de la mayoría y sirva para ser utilizada 

en venideras aplicaciones de MoGeRi, ya sea en próximas iteraciones como en otros proyectos 

de producción de software. 

 

Conclusiones  

Aplicar el modelo MoGeRi en un proyecto de desarrollo de software es la mejor forma de 

corroborar cuan útil y exhaustivo es para lograr la GR. Luego de desarrollar los procesos que 

incluye en su definición se obtuvo la planificación de realización de cada actividad y tarea 

durante el desarrollo de la GR, la identificación y priorización de los riesgos y la planificación de 

respuestas tanto de mitigación como de contingencia. Durante el Seguimiento y Control se 

desarrolló un re-análisis de los riesgos definiendo nuevas probabilidades e impactos para estos 

y se aplicaron métricas que avalan la calidad en el proceso. Por todos estos elementos se 

puede concluir que MoGeRi es viable y aplicable a proyectos de desarrollo de software, la 

fundamental razón de su surgimiento y que por algunas pequeñas limitantes descritas en las 

experiencias acumuladas se puede asegurar que es un modelo perfectible y mejorable. 

 

 

 

 

 

.
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Capítulo III “Valoración de los resultados y sugerencias para 

MoGeRi” 

Introducción 

  

En el presente capítulo se valoran los logros y  beneficios de la aplicación de MoGeRi como 

modelo para la GR en el proyecto “Captura y Catalogación de Medias” para evaluar si se 

obtuvieron los resultados esperados. Se verifica el cumplimiento o no del objetivo definido 

durante el diseño teórico-metodológico de la investigación, la resolución del problema 

planteado y la contrastación de la hipótesis. Por otra parte, teniendo en cuenta las experiencias 

acumuladas durante el proceso de aplicación de MoGeRi, se proponen mejoras para 

optimizarlo. 

3.1  Valoración de los resultados de la aplicación de MoGeRi  en el proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias” 

El análisis de resultados es parte de todo trabajo de investigación científica, es parte del 

método científico. Se refiere al paso de la investigación donde se busca aceptar o refutar la 

hipótesis planteada y verificar si los objetivos propuestos se alcanzaron. Es preciso entonces 

realizar una valoración de los aspectos positivos y negativos identificados durante todo el 

proceso seguido. 

Durante la fase de Planeación de la GR obtuvieron resultados satisfactorios debido a que se 

logró constatar que en el proyecto existe interés y se han dedicado algunos esfuerzos  a las 

actividades de la GR, aunque muy escasos y superficiales. Se sensibilizó a los integrantes y a 

la dirección del proyecto para la realización la GR, se especificaron detalladamente los 

objetivos, las restricciones existentes y el dominio de la GR y se definió el cronograma de 

actividades de la GR en el proyecto así como los recursos necesarios para ejecutarlas. 

También se realizó un análisis costo-beneficio concluyendo que la realización de la GR en el 

proyecto era factible. 

Como aspecto negativo se puede señalar el nivel de dificultad a la hora de realizar una 

estimación de costos lo más certera posible debido a que en el centro no se lleva a cabo la 

cuantificación de los activos existentes. 
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En la fase de Identificación de los Riesgos se hizo uso de la exigua información generada 

durante un análisis de riesgos previo que se había intentado realizar en el proyecto. Debido a la 

razón anterior se hizo necesario apoyarse en el estudio de las experiencias de otros proyectos 

similares.  Se justifican las herramientas y técnicas a utilizar. Seguidamente se identificaron los 

riesgos que amenazan al proyecto, generando el registro de riesgos y superando ampliamente, 

en número, los riesgos identificados en el primer intento antes mencionado, lo que denota la 

presencia de un análisis mucho más exhaustivo y profundo. Todos estos riesgos fueron 

caracterizados de manera tal que se identificaron las posibles causas que le dieron lugar y los 

efectos que podrían  provocar.  

En la fase siguiente, Análisis de los Riesgos, se obtienen resultados de suma importancia, tan 

importantes como la priorización de los riesgos, pues durante la primera actividad se estima la 

probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos calculándose la métrica de exposición al 

riesgo necesaria para la posterior selección.  Se decidió dar prioridad a los 10 primeros riesgos 

de mayor exposición al riesgo. Se verifica la exactitud de los valores estimados y operaciones 

realizadas.  

Como aspecto negativo se puede señalar la imposibilidad de la realización de un análisis 

cuantitativo debido fundamentalmente a que en la UCI no se realiza la cuantificación de los 

activos. Aunque se asegura que con el análisis cualitativo se pueden lograr los objetivos. 

En el caso de la fase de Planificación de las Respuestas a los Riesgos se seleccionaron 

estrategias adecuadas para enfrentar los riesgos y se definieron los planes de contingencia y  

mitigación para relacionar las tareas que se deberán ejecutar para disminuir la explosión al 

riesgo y tener planificado el proceder a seguir ante la materialización de un riesgo. Luego se 

verificó la factibilidad de las respuestas planteadas siendo positivo el resultado de esta tarea. 

Más tarde, en la fase de Seguimiento y Control se aplicaron 8 métricas valorando como positiva 

la calidad del proceso de Gestión de Riesgo mediante la aplicación del modelo MoGeRi en el 

proyecto “Captura y Catalogación de Medias” basada en la idoneidad demostrada. Como 

aspecto negativo se puede señalar que la métrica Idoneidad de la lista top arrojó un resultado 

no idóneo pero que no afecta la idoneidad de los resultados en general. La siguiente tarea fue 

el desarrollo de un re-análisis de los riesgos para verificar la efectividad de la gestión realizada. 

A continuación se muestran dos gráficas que reflejan comparaciones entre los resultados del 

análisis y el re-análisis de los riesgos, en la primera se puede observar la exposición al riesgo 
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de cada uno de los riesgos priorizados y en la segunda una comparación según la categoría de 

cada riesgo (alto, moderados o bajo). 

 

 

Figura 4: Análisis de la Exposición al Riesgo 
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Figura 5: Análisis de Clasificación de Riesgos 

 

Como se aprecia en Figura 4 excepto en dos riesgos, R5 y R10, en todos los demás casos se 

logró una disminución considerable en la exposición al riesgo, en el 70% de los casos la 

reducción fue de un 50% o más. En la Figura 5 se observa claramente la disminución de los 

riesgos clasificados como riesgos altos ya que durante el análisis existían 6 riesgos altos y 4 

moderados y luego, en el re-análisis las estadísticas muestran 3 riesgos altos, 4 moderados y 3 

bajos mostrando una situación mucho más favorable para el proyecto.  

Los valores obtenidos demuestran que el proceso de Planificación de las Respuestas tuvo 

influencia en los riesgos priorizados, pues se logró controlar riesgos que constituían amenazas 

serias y que podían afectar el buen desempeño en el proyecto. Esta disminución significa que 

los riesgos han sido gestionados adecuadamente tal que sus valores de probabilidad de 

ocurrencia y de impacto en los objetivos del proyecto fueron reducidos. Estos resultados 

contribuyen a la resolución del problema científico y a la contrastación de la hipótesis definida. 
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3.2 Cumplimiento de las tareas establecidas por  MoGeRi 

Como puede observarse en la siguiente tabla, el nivel de cumplimiento de las tareas definidas 

por el modelo empleado es alto (90.24%), reflejando el grado de disciplina en el proceso de 

aplicación. Es perceptible que solo se dejaron de realizar cuatro tareas de las contempladas en 

MoGeRi. 

Procesos Tareas 
Definidas   

Tareas 

Cumplidas 

% de 

Cumplimiento 

Planificación de la Gestión de 

Riesgos 

12 11 91.6% 

Identificación de los riesgos 7 7 100% 

Análisis de los riesgos 8 5 62.5% 

Planificación y Respuestas a los 

riesgos 

7 7 100% 

Seguimiento y Control de los riesgos 7 7 100% 

Comunicación de Resultados A las tareas de este proceso se les da cumplimiento en 

cada uno de los procesos anteriores. 

Total 41 37 90.24% 

Tabla 27: Cumplimiento de las tareas establecidas por MoGeRi 

En la siguiente figura se pueden apreciar el nivel de cumplimiento de las tareas establecidas 

por MoGeRi en una gráfica de barras un poco más ilustrativa. 
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Figura 6: Nivel de Cumplimiento de las Tareas 

3.3 Herramientas y técnicas utilizadas  durante el proceso de Gestión de Riesgos. 

Para realizar un proceso de GR ágil y con basamentos científicos con vista a obtener 

resultados aceptables, creíbles y en un tiempo prudencial se debe acudir al auxilio de 

herramientas y técnicas que ayuden en el empeño de lograr estos propósitos. A continuación 

se muestra un resumen de las herramientas y técnicas que sirvieron de apoyo en la realización 

de las actividades y tareas de la GR en el presente trabajo.    

Procesos Herramientas Técnicas 

Planificación de la Gestión de 

Riesgos 

 Microsoft Project  Entrevista 

 Reuniones 

 Planificación de 

Proyectos. 

 Análisis coste-

beneficio 
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 Tormenta de Ideas 

Identificación de los riesgos   Reuniones 

 Talleres de proyecto 

 Entrevistas 

 Lista de chequeo 

 Taxonomía 

 Revisión de 

documentación 

histórica 

 Árbol causa-efecto 

 Tormenta de Ideas 

Análisis de los riesgos   Reuniones 

 Matriz de 

probabilidad-impacto  

 Análisis de los datos 

y estimaciones 

Planificación y Respuestas a los 

riesgos 

  Reuniones 

 Análisis de las 

respuestas 

planificadas 

Seguimiento y Control de los 

riesgos 

  Recopilación de 

datos  

 Reuniones  

 Métricas 

 Matriz de 

probabilidad-impacto 

 Auditoría de riesgos 

Tabla 28: Herramientas y técnicas utilizadas durante el proceso e Gestión de Riesgos. 
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3.4 Evaluación de la Gestión de Riesgos según CMMI. 

La UCI está enfrascada en alcanzar el nivel dos de madurez del modelo de calidad CMMI. 

¿Hasta que punto ha contribuido el desarrollo del proceso de GR en el proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias” para alcanzar este propósito?  

CMMI establece en diferentes áreas de procesos, metas y prácticas específicas que deben ser 

cumplidas por los proyectos para alcanzar el nivel dos o tres de madurez, en este caso son 

relevantes las que están directamente relacionadas con la GR. A continuación se muestra un 

resumen de esta información. 

 

NIVEL DOS DE CMMI 

Áreas de 

Procesos 

Meta Específica Práctica Específica Actividades 

Cumplidas 

Planificación del 

proyecto. 

Desarrollar el Plan 

de Proyecto. 

Identificar los riesgos del proyecto. X 

Seguimiento y 

Control del 

proyecto. 

Monitorización del 

proyecto de 

acuerdo con el 

plan. 

Monitorizar los riesgos del proyecto. X 

NIVEL TRES DE CMMI  

Gestión de 

Riesgos 

Preparar la 

Gestión de 

Riesgos. 

Determinar los orígenes y categorías 

de los riesgos. 

X 

Definir los parámetros de los 

riesgos. 

X 

Establecer una estrategia de GR. X 

Identificar y 

analizar los 

riesgos. 

Identificar los riesgos. X 

Evaluar las categorías de los 

riesgos. 

X 

Mitigar los riesgos. Desarrollar planes para la reducir los 

riesgos. 

X 
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Implementar los planes de reducción 

de riesgos. 

X 

Tabla 29: Evaluación de la Gestión de Riesgos según CMMI. 

 

Como se puede observar, durante el desarrollo del proceso de GR se llevaron a cabo todas las 

prácticas específicas exigidas por CMMI para los grados dos y tres de madurez por lo que se 

puede concluir que se ha contribuido con el proyecto en este sentido, en el área que ha esta 

investigación compete, la GR. 

3.5 Valoración de la efectividad del Plan de Mitigación definido para el proyecto “Captura 

y Catalogación de Medias” 

Con vistas a verificar la efectividad del plan de mitigación propuesto para atenuar la 

probabilidad de ocurrencia y los efectos de los riesgos, se realiza en el proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias” una encuesta a sus miembros (Anexo 14). Todas las preguntas 

formuladas son de respuesta rápida, afirmación (Sí) o negación (No). El proyecto cuenta en 

total con 21 estudiantes y 6 profesores, es decir, 27 miembros en total. Se considera que la 

muestra tomada es representativa pues se encuestaron un total de 17 personas,  5 profesores 

y 12 estudiantes, que representan un 62.96 % de la población. Se utiliza una técnica de 

muestreo no probabilística accidental. 

La composición de la muestra es la siguiente: 

 Líder de proyecto. 

 Arquitecto. 

 Líderes de módulos. 

 Analistas. 

 Administradores de calidad. 

 Programadores. 

Para procesar los resultados de las preguntas realizadas se emplea una estimación puntual de 

la proporción de personas que responde positivamente.  

Como las respuestas a las preguntas pueden ser de afirmación o negación se le otorgó en 

cada caso valor 1 a la respuesta (Sí) y valor 0 a la respuesta (No).El estadígrafo estadístico 
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que se utiliza para comprobar el comportamiento del porcentaje de aceptación es conocido 

como P. 

 Para realizar los cálculos pertinentes es necesario identificar los diferentes parámetros que 

estarán implícitos en el procedimiento.  

Población: Profesores y estudiantes del proyecto Captura y Catalogación de Medias (27 

personas).  

n: Muestra. Total de personas encuestadas (17 personas). 

x: Cantidad de personas que responden positivamente a la pregunta que se le realiza.  

p: Representa la proporción de personas que responden afirmativamente la pregunta la 

muestra seleccionada.  

p= (x/n)*100  

Para el procesamiento de la encuesta se pueden calcular los valores correspondientes a las 

respuestas usando el estadígrafo proporción (p). 

Los resultados obtenidos para cada pregunta formulada aparecen en la siguiente tabla.  

Preguntas Respuestas  

SI  Valores de P 

1 17 100% 

2 14 82.35% 

3 4 23.53% 

4 4 23.53% 

5 7 41.18% 

6 17 100% 

7 15 88.24% 

8 14 82.35% 
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9 8 40.06% 

10 9 52.94% 

11 17 100% 

Tabla 30: Valores de proporción obtenidos como resultado de la encuesta. 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

1. El 100% de los miembros del proyecto reconocen la aplicación de procesos para 

gestionar los riesgos dentro del proyecto. 

2. Es alta la proporción de personas (82.35 %) que ha apreciado esfuerzos para evitar las 

dificultades en los procesos de pruebas del sistema, uno de los mayores riesgos 

identificados. 

3. El empeño para resolver los problemas vislumbrados en el uso de la herramienta QT y 

los lenguajes de programación mediante cursos de capacitación ha sido pobre e 

insuficiente avalado solo por un 23.53 %. 

4. La proporción de personas que han recibido cursos de capacitación por profesores del 

proyecto es de 23.53 % lo representa un nivel bajo indicando una cierta incapacidad 

para auto gestionarse la capacitación dentro de la organización. Evidentemente es un 

tema que merece mayor preocupación y seguimiento dentro del proyecto. 

5. El 41,18 % de encuestados que reconocen las gestiones para conseguir expertos que 

evacuen sus dudas respecto al uso de los frameworks utilizados en el proyecto 

representa un índice alentador, aunque por debajo del 50%, se considera en el mismo 

orden de porcentaje que el número de miembros que deben ser auxiliados en el tema, 

ya que no todos lo requieren ni necesariamente deben estar informados de dichas 

gestiones.  

6. Es apreciable que el 100% de los miembros se les han orientado y han realizado tareas 

de búsquedas bibliográficas y evacuación de dudas en foros especializados en internet 

respecto a las tecnologías de software libre utilizadas y las técnicas de manipulación de 

medias. 
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7. El porcentaje de personas que afirman que se han tomado medidas para evitar 

contratiempos si algún miembro del proyecto sale a cumplir alguna misión 

internacionalista es del 88.24%, considerado un por ciento alto, lo cual demuestra una 

buena gestión de este riesgo, previendo con antelación tareas encaminadas a reducir 

sus efectos.  

8. La proporción de personas que aseguran que se han tomado medidas para recuperarse 

de las afectaciones provocadas a nivel central en la universidad (actos, marchas, pases, 

juegos deportivos, etcétera.) es de un 82.35%. Se considera un resultado bueno que 

respalda el esfuerzo destinado a los propósitos antes mencionados, dando muestras del 

seguimiento a una estrategia proactiva y no reactiva. 

9. Solo el 40.06% de los encuestados afirma que se han realizado esfuerzos para 

aumentar las prestaciones de los servidores de Medias, de Base de Datos y de Análisis 

de Videos. Esto representa que aunque el empeño para tales propósitos ha existido no 

ha sido suficiente o los resultados no han sido aragüeños de manera tal que han 

pasado desapercibidos para muchos.   

10. La proporción de personas que aseguran que se han tomado medidas para evitar o 

recuperarse de las afectaciones que provocan los fallos en el servicio eléctrico es de un 

52.94% lo que sugiere pensar que,  a pesar que se trata de una afectación bastante 

impredecible, se puede seguir trabajando para gestionar mejor este riesgo. 

11. El 100% de los encuestados reconoce que se le ha mantenido informado sobre el 

proceso de GR en el proyecto lo que representa un resultado óptimo. 

3.6 Valoración de los resultados del proceso de Gestión de Riesgos por miembros del 
proyecto. 

Considerando que el centro de esta investigación parte de un proceso de aplicación de un 

modelo de gestión de riesgos a un proyecto específico, luego de concluido tal proceso se 

decide aplicar una encuesta (Anexo 15) a miembros de relevancia dentro del proyecto para 

conocer su opinión al respecto. Las personas seleccionadas mediante una técnica de muestreo 

no probabilística e intencional suman 10 en total (5 estudiantes y 5 profesores) de un total de 

27 miembros. La muestra se considera representativa pues constituye un 37.04% de la 

población.  
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Según el criterio de los encuestados, en el proyecto se realizó una gestión de riesgos profunda, 

se identificaron elementos importantes que podían afectar el desarrollo exitoso del proyecto. El 

proceso se realizó con seriedad y se trazaron eficientemente los planes a tener en cuenta para 

evitar o mitigar los riesgos identificados, además se realizó un control y seguimiento de dichos 

riesgos, priorizándolos adecuadamente. Se logra reducir la exposición al riesgo en sentido 

general representando un paso de avance reconocible en el proyecto. Por otra parte se 

considera como buena la documentación generada y las experiencias recogidas durante el 

proceso así como la comunicación establecida entre el gestor de riesgos, el equipo de gestión 

de riesgos, la dirección y el equipo del proyecto. 

Se recomienda mayor constancia en la gestión de riesgos, el uso de herramientas para lograr 

que el proceso sea semiautomático y la realización de un mayor número de reuniones o 

encuentros para analizar la evolución y comportamiento de los riesgos del proyecto.  

En sentido general se emiten valoraciones positivas sobre el proceso de aplicación de MoGeRi 

en el proyecto y se percibe un ambiente de satisfacción para con el proceso de GR 

desarrollado que avala la calidad de los resultados obtenidos. 

3.7 Mejoras propuestas al Modelo de Gestión de Riesgos MoGeRi 

MoGeRi es un modelo de gestión de riesgos creado especialmente para aplicarse, por 

naturaleza, a proyectos de desarrollo de software, que trata de absorber las mejores 

experiencias precedentes para concluir en una nueva propuesta. A pesar que la aplicación de 

este modelo en varios proyectos productivos de la UCI va ya demostrando sus fortalezas, no es 

una obra acabada ni perfecta. Bajo esta premisa se sugieren algunas modestas mejoras que 

facilitarán las venideras aplicaciones: 

1. La evaluación de la importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su prioridad, 

generalmente se realiza usando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e 

impacto. Dicha matriz específica combinaciones de probabilidad e impacto que llevan a 

la calificación de los riesgos como de prioridad baja, moderada o alta. Pueden usarse 

términos descriptivos o valores numéricos, dependiendo de la preferencia de la 

organización. La organización debe determinar qué combinaciones de probabilidad e 

impacto resultan en una clasificación de riesgo alto, moderado o bajo.(PMBOOK 2004) 

No obstante, se considera que para los casos en que se decida realizar análisis 
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cualitativo, el modelo debería proponer una escala de probabilidad e impacto para los 

riesgos y una matriz de probabilidad e impacto, y que por su amplia difusión y uso a 

nivel mundial, sea la escala y matriz que sugiere la Guía del PMBOOK y que se utilizan 

en esta investigación. Ver tabla 14 y tabla 16. 

2. En el modelo MoGeRi se puede encontrar una contradicción. Aunque al aplicar alguna 

de las métricas para valorar la calidad del proceso de GR se debe especificar el 

“momento de aplicación”, tal parece, a juzgar por la guía del modelo, que este proceso 

se concentra en P5A1T1. En otras palabras, que sería necesario esperar a la altura de 

esta tarea para aplicar alguna métrica. Se sugiere que se considere la tarea de 

aplicación de métricas como una tarea transversal al igual que lo es el proceso de 

“Comunicación”, es decir, que seria una tarea con componentes distribuidas en cada 

uno de los restantes proceso que propone MoGeRi, todo esto valorando que se pueden 

aplicar métricas en todos esos procesos. A continuación se muestra una figura que 

ilustra el cambio propuesto. 

 

         

           Figura 7: Aplicación de métricas como tarea transversal 

 

3. Se propone un software implementado por el autor de la presente investigación para ser 

usado como herramienta durante P3A1 “Análisis cualitativo de los riesgos”. Este permite 

llevar el control sobre la lista de riesgos de un proyecto con opciones para adicionar 

riesgos con su respectiva probabilidad e impacto calculando automáticamente la 

exposición al riesgo y manteniendo constantemente la lista de riesgos ordenada, de 

mayor a menor, según la métrica antes mencionada. El sistema propuesto le da la 

posibilidad al usuario de priorizar los riesgos pudiéndose especificar la cantidad exacta 

o el por ciento de los riegos a priorizar. Por otra parte, proporciona la posibilidad de 
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eliminar o actualizar la información asociada a un riesgo determinado, opción que 

facilita las operaciones de re-análisis. Es preciso destacar que el software permite 

salvar toda la información, de manera persistente, en ficheros y abrirla en el momento 

que el usuario considere oportuno. Se valora como una herramienta sencilla, fácil de 

manipular, con una interfaz amigable y predecible. Esta herramienta contribuirá a 

disminuir el tiempo empleado para la realización del análisis cualitativo y lo que es 

mejor, aumentará la precisión de los datos y cálculos, disminuyendo considerablemente 

la probabilidad de cometer errores en este proceso debido a la intervención humana. 

Ver anexo  16. 

4. Se sugiere la utilización de un libro de hojas de cálculo de Microsoft Office Excel 

elaborado por el autor de este trabajo como herramienta de apoyo al proceso de 

aplicación de métricas para evaluar la calidad de la GR. Este libro cuenta con 8 hojas de 

cálculo que corresponden con las 8 métricas evaluadas en esta investigación. Esta 

herramienta, contribuirá a disminuir el tiempo empleado para la realización de los 

procesos de aplicación de métricas y lo que es mejor, aumentará la precisión de los 

cálculos, disminuyendo considerablemente la probabilidad de cometer errores en este 

proceso debido a la intervención humana. Ver anexo 17. 

Conclusiones: 

El análisis de resultados es uno de los pasos más importantes e indispensables dentro de todo 

trabajo de investigación científica. Es la forma de refutar o aceptar la hipótesis planteada y 

verificar si los objetivos propuestos se alcanzaron. El re-análisis de los riesgos y el nivel de 

cumplimiento de las tareas que establece el modelo de gestión de riesgos aplicado dan una 

noción clara del alcance y calidad del proceso desarrollado. Es apreciable la contribución que 

representa realizar la GR en un proyecto siguiendo el MoGeRi para alcanzar niveles de 

madurez según CMMI. Por otra parte, se demuestra que toda obra es perfectible y que la 

sugerencia de mejoras es la base para optimizar y perfeccionar las propuestas existentes. 

 

 

.
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Conclusiones Generales: 

Luego de terminada la investigación se puede concluir que el objetivo trazado para la misma 

fue cumplido exitosamente debido a que: 

 Se realizó un estudio del estado del arte sobre los procesos de gestión de riesgos en 

proyectos de desarrollo de software y la aplicación de modelos de gestión de riesgos, 

estableciendo un diagnóstico de las tendencias actuales. 

 Se aplicó el modelo de gestión de riesgos MoGeRi lográndose planificar la GR, identificar 

y analizar los riesgos del proyecto “Captura y Catalogación de Medias”, planificando las 

respuestas en cada uno de los casos y realizando un seguimiento y control adecuado de 

los mismos. 

 Se aplicaron métricas para evaluar la calidad de los procesos de GR aplicados. 

 Se documentaron todos los resultados y experiencias vividas durante la investigación. 

 Se valoraron los resultados obtenidos como satisfactorios y de elevado valor para el 

proyecto en cuestión. 

 Se propusieron e implementaron mejoras al modelo de gestión de riesgos utilizado para su 

optimización en venideras aplicaciones.  

 

Recomendaciones: 

 Continuar con la aplicación de los procesos de GR dentro del proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias”. 

 Comenzar lo más pronto posible con la contabilización de los activos dentro del centro 

para que en un futuro se puedan realizar análisis cuantitativos de los riesgos en los 

proyectos de desarrollo de software. 

 Implementar hojas de cálculos de Microsoft Excel para las restantes métricas que no 

fueron objeto de este proceso en la presente investigación. 

 Incorporar las mejoras propuestas en el presente trabajo al modelo de gestión de riesgos  

MoGeRi para futuras aplicaciones.                                                                                     
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Glosario de Términos  

Ingeniería de Software: estudio de los principios y metodologías para desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de software. 

Calidad: Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren 

su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas. 

Módulo: Es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y estructuras de datos. 

Modelo: arquetipo que se toma como pauta a seguir.  
 

Tarea: Concepto utilizado en el sub-modelo de procesos, que conlleva las acciones a realizar, 

los productos y documentos a obtener, y las técnicas utilizables en su realización 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas. 

Herramientas: Instrumento que ayuda a realizar un trabajo, es decir para fabricar artefactos. 

Técnicas: Sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido y que 

conduce a unos resultados precisos. Conjunto de heurísticas y procedimientos que se apoyan 

en estándares: utilizan una o varias notaciones específicas en términos de sintaxis y semántica 

y cumplen criterios de calidad en cuanto a la forma de obtención del producto asociado. 

Taxonomía: Clasificaciones ordenadas de elementos de acuerdo a sus relaciones presumidas; 

y pueden emplearse como herramientas de suma utilidad en diferentes ramas de la ciencia y la 

industria donde se pretende organizar y facilitar el acceso a un número importante de 

elementos que se encuentran mutuamente relacionados de alguna manera relevante. 

Frameworks: Estructura de soporte definida, mediante la cual otro proyecto de software puede 

ser organizado y desarrollado. 

QT: IDE de desarrollo 

IDE (Entorno de desarrollo integrado): Programa compuesto por un conjunto de 

herramientas para un programador. 

Planificación: La planificación es el establecimiento de objetivos, y la decisión sobre las 
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estrategias y las tareas necesarias para alcanzarlos. 

Proyecto: Emprendimiento temporario realizado para crear un producto o servicio único. Los 

proyectos están compuestos por procesos, donde un proceso es una serie de acciones que 

producen un resultado y dichos procesos son realizados por personas.  

Software (soporte lógico): los componentes intangibles de una computadora, es decir, al 

conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una 

tarea específica. 

 

Probabilidad: Mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado al llevar a cabo un 

experimento aleatorio. 

 

Impacto: Alcance de lo que sucedería si el riesgo se materializara (la dimensión efecto). 

Pérdida que ocasiona el riesgo. 

Amenaza: Hecho que puede producir un daño. 

ACRÓNIMOS  

 
CMMI: Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad 

PGP: Plan de Gestión del Proyecto.  

PGR: Plan de Gestión de Riesgos.  

PMBOK: Project Management Body of Knowledge, Cuerpo Del Conocimiento de Gestión de 

Proyectos. 

 PMI: Project Management Institute, Instituto de Gestión de Proyectos.  

SEI: Software Engineering Institute, Instituto de Ingeniería de Software  

UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas. 

TIC: Tecnología de la información y las comunicaciones  

MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de Información8 de 

las Administraciones Públicas.  

SERIM: Software Engineering Risk Management, Ingeniería de Software de Gestión de Riesgo 

SPR: Software Productivity Research, Software de Productividad de Investigación 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónico
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Anexos 

Anexo 1 Entrevista al líder del proyecto “Captura y catalogación de medias” 

Modelo de Entrevista                                                       

Nombre del entrevistado: María de Dolores Guardia      Fecha: 3 de marzo 2009 

Nombre del entrevistador: Yandielys Reyes Plano 

Cuestionario: 

1. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto “Captura y catalogación de medias”? 

2. ¿En qué fase del ciclo de vida del proceso de desarrollo del software se encuentran? 

3. ¿Qué estructura organizacional tiene el proyecto? 

4. ¿Cuántos integrantes tiene el equipo de trabajo y que rol desempeña cada uno? 

5. ¿Qué entiende usted por el término GR? 

6. ¿Considera usted importante o imprescindible realizar procesos de GR en proyectos de 

desarrollo de software? ¿Por qué? 

7. ¿Tiene usted experiencia en la realización de procesos de GR o algún integrante del 

equipo de trabajo la posee? 

8. ¿Cuáles son los principales problemas que ha presentado el proyecto a través de su 

duración? 

9. ¿Considera usted oportuno, factible y necesario realizar la GR en este proyecto? 

10. ¿El proyecto tiene definida alguna metodología o modelo a utilizar para las actividades 

relacionadas con la GR? Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Considera que tiene 

personal preparado y capacitado para aplicarla satisfactoriamente? 

11. ¿En el proyecto tienen identificado algún riesgo?  

12.  Si la respuesta anterior es afirmativa ¿Considera que la identificación fue exhaustiva? 

¿Se planificaron acciones de mitigación y de contingencia? ¿Alguno de los riesgos se 

ha materializado? 

13. -¿Se ha cumplido la planificación del proyecto? Si existió alguna demora, ¿cuáles 

fueron sus causas? 

14. -¿Existe algún  horario de trabajo definido para los integrantes del proyecto, las 

actividades del centro no afectan el cumplimiento del plan de trabajo? 

15. ¿Los requerimientos no funcionales y las condiciones del laboratorio cree que son los 

idóneos para el proyecto? ¿Existe protección del mismo? 
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16. ¿Podría resumir los principales elementos, que a su entender, han afectado más al 

proyecto o en un futuro podrían representar un obstáculo para el mismo? 

Respuestas:    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Anexo 2 Informe preliminar de recomendación para la realización de la GR 

 

Informe Preliminar de Recomendación para la Realización de la GR 

“Captura y catalogación de medias” 

 

A: Líder y equipo de desarrollo del proyecto 

Fecha: 3 de marzo de 2009_ 

 

Argumentos y recomendaciones: 

Por este medio se hace constar que la dirección del proyecto “Captura y Catalogación de 

Medias” , y en particular, su líder posee una alta disposición para la realización de la gestión de 

riesgos en el proyecto, el mismo posee un dominio evidente sobre los objetivos y  la 

organización del proyecto sumado a una adecuada visión sobre la importancia de la realización 

de la GR , además de estar consciente de las  consecuencias que trae consigo no realizarla, es 

decir , tiene conocimientos básicos sobre el tema, lo que facilitará, sin dudas, la aplicación del 

modelo MoGeRi, sin ningún contratiempo. Es preciso destacar que existe total aceptación en la 

idea de aplicar el modelo antes mencionado para la GR en el proyecto, debido a que el 

proyecto no había definido ninguna metodología para la realización de la GR.  Se recomienda, 

sin embargo,  realizar una capacitación oportuna del equipo de trabajo, ya que no poseen total 

dominio de las especificaciones del modelo ni tienen experiencia en la GR, porque nunca antes 

han realizado estos procesos. El proyecto se encuentra en fases tempranas, recién terminan la 

fase de inicio y justo ahora entrará en su fase de elaboración. Se cuenta con documentación 

referente a la GR, aunque es escasa y poco profunda. En su primera fase se identificaron y 

analizaron solo cinco riesgos, planificándose las respuestas para los mismos. De estos riesgos 

se materializó uno, siendo objeto de un discreto seguimiento y control. Se recomienda aplicar el 
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modelo MoGeRi para llevar a cabo, de forma exhaustiva, los procesos de GR y evitar o 

disminuir, las consecuencias negativas para el proyecto. 

                                                                                      Elaborado por: Yurisbel Vega Ortiz 

                                                                                                                        Promotor 

Anexo 3 Lista de roles relevantes en las unidades incluidas en el dominio 

           Gerencia del Proyecto 

Nombre  Rol 

Aneli Valdés Acosta Líder de software. 

Anay Chapman Hernández Líder de software. 

Yanio Hernández Heredia Líder de software. 

Maria de Dolores Guardia Macias Líder de software. 

Karlen Trimiño Pérez Arquitecto Principal. 

Dieter Jackson Rodríguez Especialista Funcional. 

                Equipo de Desarrollo: Subsistema Captura e Indexación de Video 

Nombre  Rol 

Jean Michael Suárez Analista Principal. 

Aylin Estrada Analista. 

Jose Enrique Tejeda Programador. 

Rayner Pupo Programador. 

          Equipo de Desarrollo: Subsistema Captura y Transcripción de Audio 

Nombre  Rol 

Zorilin Alonso Analista Principal. 

Genry Leyva Analista. 

Isidro de Jesús Matamoro Programador. 

Adnan Fuentes Programador. 

          Equipo de Desarrollo: Subsistema Catalogación de Medias 

Nombre  Rol 

Ronald Baby Analista Principal. 

Enrique Almeida Analista. 

Serguei Corvo Programador. 

Luis Angel Pupo Programador. 

Julio Ramiro Quevedo Programador. 
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          Equipo de Desarrollo: Subsistema Administración y Configuración 

Nombre  Rol 

Abel Diaz Analista Principal. 

Alberto Ramón Analista. 

Jose Augusto López Programador. 

Roberto Frómeta Programador. 

           

Equipo de Aseguramiento de la Calidad 

Nombre  Rol 

Reynier Martínez Responsable de la Gestión de 

Configuración. Lianet Camejo  Administrador de la Calidad. 

Gilberto Velázquez  Administrador de la Calidad. 

          Equipo de Arquitectura 

Nombre  Rol 

Yoandri Quintana Arquitecto Principal. 

 

 

Anexo 4 Cronograma de actividades de la GR en el proyecto “Captura y catalogación de 

medias” 
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Anexo 5 Lista de chequeos 

Riesgos relacionados con la organización en el (Proyecto Captura y Catalogación de Medias) 

1. ¿Se llevan a cabo regularmente revisiones técnicas formales de las especificaciones de 

requisitos, diseño y código? 

2. ¿Es probable que ocurran atrasos en los cursos de capacitación? 

3. ¿En el proyecto es posible que se haya realizado una planificación irreal? 

4. ¿Se interpretó correctamente el negocio y se limito adecuadamente el alcance del 

proyecto? 

5. ¿Se llevan a cabo regularmente: revisiones técnicas de los procedimientos de prueba y 

de los casos de prueba? 
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6. ¿Se documenta todos los resultados de las revisiones técnicas, incluyendo los errores 

encontrados y se generan minutas de los chequeos de proyecto? 

7. ¿Hay algún mecanismo de control de cambios definido para el proyecto basado en 

herramientas que minimicen el tiempo que consumen estas actividades? 

8. ¿Se realiza gestión de configuración en el proyecto? 

9. ¿La planificación del proyecto se ha visto afectada por actividades convocadas 

centralmente por el centro como marchas, actos, concentrados militares, 

movilizaciones, etc.?   

10. ¿Ha sido correcta la repartición del trabajo, es decir, no se han dejado desatendidas 

algunas áreas estando otras sobrecargadas de personal? 

11. ¿Consideran que existirán cambios en las condiciones de trabajo en los laboratorios? 

12. ¿Se pierde mucho tiempo en reuniones? 

13. ¿Han existido atrasos en el cumplimiento del cronograma? 

14. ¿Se ha especificado un estilo de código por el proyecto? 

15. ¿Se han establecido métricas de calidad para el Proyecto Captura y Catalogación de 

Medias? 

16. ¿Se tiene previsto el empleo de métodos específicos para el diseño de casos de 

prueba? 

17. ¿Se consultan datos históricos para realizar estimaciones y determinar niveles 

esperados de productividad y calidad? 

18. ¿La fecha de entrega ha sido fijada en base a la necesidad de alcanzar algún objetivo 

de negocio sin considerar las estimaciones técnicas? 

19. ¿Las fechas de compromisos fueron  inestables? 

20. ¿Se definieron los proceso de ingeniería o la metodología a seguir? 

21. ¿Se ha definido un proceso para realizar el seguimiento de defectos? 

Riesgos asociados con el personal del  proyecto 

22. ¿Ha existido falta de motivación en el Proyecto? 
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23. ¿Poseen un significativo número de estudiantes tesistas, que puedan en un momento 

determinado necesitar mayor tiempo para el desarrollo de sus tesis y afectar el 

cumplimiento de la planificación del proyecto? 

24. ¿Ha existido incompatibilidad de Horarios en el equipo? 

25. ¿Ha existido falta de conocimientos y experiencias en el personal  asignado al 

proyecto? 

26. ¿Hay miembros en el equipo de desarrollo con personalidades incompatibles? 

27. ¿El personal asignado al proyecto siempre cumple con su horario de producción? 

28. ¿Las relaciones entre los miembros del equipo han sido buenas? 

29. ¿Ha existido dificultad en el uso de ciertas herramientas por parte del equipo? 

30. ¿Se prevé alguna reducción o aumento del número de personas que trabajan en el 

desarrollo del proyecto? 

31. ¿Existe  la necesidad de más personal  en el proyecto? 

32. ¿Existen miembros del equipo que no contribuyen al desarrollo del proyecto? 

33. ¿Ha existido falta de comunicación entre los miembros del equipo? 

34. ¿No han logrado los miembros del equipo trabajar bien juntos? 

35. ¿No se ha realizado correctamente el seguimiento de los riesgos en el proyecto? 

36. ¿Es buena la comunicación entre el  líder del proyecto y los demás miembros? 

37. ¿El equipo encuentra el calendario de algunas de las fases del plan difícilmente 

alcanzable? 

38. ¿Se corre algún riesgo de aceptación del producto, ya que el proyecto no cuenta con 

clientes comprometidos?   

39. ¿Alguno de los miembros del equipo pudiera desvincularse del proyecto,  por exámenes 

pendientes, salidas al exterior, etc.? 

Riesgos del Entorno de Desarrollo 

40. ¿Existen  herramientas de análisis y diseños disponibles? 

41. ¿Proporcionan las herramientas de análisis y diseño, métodos apropiados para el 

producto a construir? 
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42. ¿Tienen  disponibles herramientas de gestión de configuración de software? 

43. ¿Es adecuada la ayuda en línea y la documentación de las herramientas? 

44. ¿Existen expertos disponibles para responder todas las preguntas que surjan sobre las 

herramientas? 

45. ¿Se han empleado herramientas de software para apoyar la planificación y el 

seguimiento de las actividades? 

46. ¿Las características del producto dificultarán la realización de pruebas? 

47. ¿Los laboratorios de producción cuentan con la protección y seguridad necesarias? 

Riesgos Tecnológicos 

48. ¿Se vislumbra algún problema en la eficiencia en el acceso a base de datos? 

49. ¿Es suficiente la capacidad de almacenamiento del servidor? 

50. ¿Se propone el uso de nuevas tecnologías desconocidas por los integrantes del 

proyecto, con una curva de aprendizaje elevada? 

51. ¿La base de datos que usa el proyecto es la adecuada? 

52. ¿Poseen problemas con la climatización del laboratorio? 

53. ¿Ha surgido limitaciones con los lenguajes de programación utilizados? 

54. ¿Ha existido algún extravío de documentos o de archivos importantes para el proyecto? 

55. ¿Existe necesidad de tener mayores recursos de hardware (disco duro, memoria, etc.)? 

56. ¿Ha existido problemas en la interacción entre la Base de Datos y el software? 

57. ¿Se han asignado las máquinas necesarias para el proyecto? 

58. ¿Han existido problemas con la electricidad? 

59. ¿Es común que existan afectaciones en el servicio de red? 

60. ¿Madurez de la tecnología baja pues el proyecto emplea tecnología sin demasiado uso 

en la industria? 

61. ¿Son comunes los fallos en la tecnología (teclado, mouse, bah shups, sistema 

operativo)? 

62. ¿Se han considerado probables migraciones de los datos? 
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Anexo 6 Resumen Taxonomía del SEI  

Clases Elementos Atributos 

Ingeniería del 

producto 

Diseño. 

Funcionalidad 

Dificultad 

Interfaces 

Rendimiento 

Verificabilidad 

Restricciones de hardware 

Codificación y prueba unitaria. 

Factibilidad 

Prueba 

Codificación/Implementación 

Integración y prueba. 

Entorno 

Producto 

Sistema 

Ingeniería del producto 

Mantenibilidad 

Fiabilidad 

Robustez 

Seguridad 

Factores humanos 

Especificaciones 

Entorno de 

desarrollo 
Proceso de desarrollo. 

Formalización. 

Adecuación. 

Control del proceso. 

Familiaridad. 
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Control del producto. 

Sistema de desarrollo. 

Capacidad. 

Adecuación. 

Usabilidad. 

Familiaridad. 

Fiabilidad. 

Sistema de soporte. 

Entrega del sistema de 

desarrollo. 

Proceso de Gestión. 

Planificación. 

Organización del proyecto. 

Experiencia en gestión. 

Interfaces del gestor. 

Métodos de Gestión. 

Monitorización. 

Gestión de personal. 

Garantía de calidad. 

Gestión de la configuración. 

Entorno de desarrollo 

Actitud. 

Cooperación. 

Comunicación. 

Moral. 

Restricciones 

del proyecto 
Recursos. 

Planificación. 

Plantilla. 

Presupuesto. 

Instalaciones. 
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Contrato. 

Tipo de contrato. 

Restricciones. 

Dependencias. 

Interfaces del proyecto. 

Cliente. 

Contratistas asociados. 

Subcontratistas. 

Contratista principal. 

Gestión corporativa. 

Vendedores. 

Políticas. 

 

 

Anexo 7 Registro de riesgos 

1. Retraso en los cursos de capacitación, por problemas de los profesores en el dominio 

de los temas a impartir. 

2. Incumplimiento de la planificación por afectaciones centrales de la institución(actos, 

marchas, concentrados militares, juegos deportivos, pases) 

3. No definición de  un proceso para realizar el seguimiento de defectos. 

4. Existencia de un número considerable de estudiantes que se encuentran elaborando su 

trabajo de diploma (10 estudiantes). 

5. Falta de conocimientos y experiencias en el personal  asignado al proyecto. 

6. Miembros propuestos para cumplir misión internacionalista. 

7. Deficiencias en el uso de herramientas propuestas en el proyecto (QT). 

8. Realización de un mal seguimiento de los riesgos del proyecto. 

9. Desvinculación de miembros del proyecto (estudiantes) por exámenes suspensos.  

10. No existen expertos disponibles para responder todas las preguntas que surjan sobre 

las herramientas (Frameworks para Java). 

11. Las características del producto dificultarán la realización de pruebas (No poseen 

tarjetas de captura de videos). 
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12. Las capacidades y prestaciones de los servidores no es suficiente (Servidor de Medias, 

Base de Datos y de Análisis de Videos). 

13. Se han utilizado nuevas tecnologías desconocidas por los integrantes del proyecto, con 

una curva de aprendizaje elevada (Tecnologías para el trabajo con medias). 

14. Limitaciones referentes a los lenguajes de programación utilizados (C++, Java). 

15. Fallos en el servicio eléctrico. 

16. Poca madurez de la tecnología utilizada (software libre). 

 

Anexo 8 Árbol Causa-Efecto 

Riesgo Causa Efecto 

Retraso en los cursos de capacitación, por 

problemas de los profesores en el dominio 

de los temas a impartir. 

Falta de personal 

capacitado. 

Retrasos en el 

cronograma. 

Incumplimiento de la planificación por 

afectaciones centrales de la institución 

(actos, marchas, concentrados militares, 

juegos deportivos, pases). 

Mala planificación Retrasos en el 

cronograma. 

No definición de  un proceso para realizar 

el seguimiento de defectos. 

Mala planificación. Pérdida de tiempos por 

caer reiteradamente en 

errores ya cometidos. 

Existencia de un número considerable de 

estudiantes que se encuentran elaborando 

su trabajo de diploma. 

Mala organización. Atrasos en el trabajo y 

disminución de la calidad 

del producto. 

Falta de conocimientos y experiencias en 

el personal  asignado al proyecto. 

Asignación 

inadecuada de los 

recursos al proyecto. 

Pérdida de tiempo e 

interpretaciones 

equivocadas de los 

requerimientos del 

sistema. 

Miembros propuestos para cumplir misión 

internacionalista. 

Mala organización Pérdida de tiempo en 

capacitar a los nuevos 
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 miembros  para asumir el 

nuevo rol o las nuevas 

responsabilidades. 

Deficiencias en el uso de herramientas 

propuestas en el proyecto. 

Falta de 

capacitación. 

Pérdida de tiempo en 

capacitar al equipo. 

Realización de un mal seguimiento de los 

riesgos del proyecto 

Inexistencia de una 

metodología de GR. 

Riesgos materializados, 

convertidos en desastres. 

Desvinculación de miembros del proyecto 

(estudiantes) por exámenes suspensos. 

Falta de estudio 

sistemático. 

Atrasos en el trabajo y en 

la entrega del producto. 

No existen expertos disponibles para 

responder todas las preguntas que surjan 

sobre las herramientas. 

Falta de personal 

capacitado. 

Retrasos en el 

cronograma de trabajo. 

Las características del producto 

dificultarán la realización de pruebas. 

Falta de recursos. Deficiencias en el proceso 

de realización de pruebas 

y en la calidad final del 

producto. 

Las capacidades y prestaciones de los 

servidores no son suficientes. 

Falta de recursos. Retrasos en el proceso de 

construcción del software. 

Se han utilizado nuevas tecnologías 

desconocidas por los integrantes del 

proyecto, con una curva de aprendizaje 

elevada. 

Falta de personal 

capacitado. 

Retrasos en el 

cronograma de trabajo. 

Limitaciones referentes a los lenguajes de 

programación utilizados. 

Falta de personal 

capacitado. 

Retrasos  en la 

planificación por errores 

comunes en la 

implementación del 

sistema y deficiencias en 

el mantenimiento futuro 

del sistema. 
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Fallos en el servicio eléctrico. Averías en el sistema 

de generación 

eléctrica, sin 

respaldo. 

Desaprovechamientos de 

las jornadas de 

producción, así como 

roturas en computadoras 

del proyecto. 

Poca madurez de la tecnología utilizada. Uso de tecnologías 

totalmente libres. 

Problemas en el 

cumplimiento de los 

requerimientos 

planteados. 

 

 

Anexo 9 Listado de Riesgos Priorizados 

No Riesgo Probabilidad Impacto Clasificación 

1.  Las características del producto dificultarán la 

realización de pruebas (No poseen tarjetas de 

captura de videos). 

0.7 0.8 0.56  

2.  Retraso en los cursos de capacitación, por 

problemas de los profesores en el dominio de 

los temas a impartir. 

0.9 0.4 0.36 

3.  Deficiencias en el uso de herramientas 

propuestas en el proyecto (QT). 

0.9 0.4 0.36 

4.  No existen expertos disponibles para 

responder todas las preguntas que surjan 

sobre las herramientas (Frameworks para 

Java). 

0.9 0.4 0.36 

5.  Las capacidades y prestaciones de los 

servidores no es suficiente (Servidor de 

Medias, Base de Datos y de Análisis de 

Videos). 

0.7 0.4 0.28 

6.  Poca madurez de la tecnología utilizada 

(software libre). 

0.7 0.4 0.21 
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7.  Miembros propuestos para cumplir misión 

internacionalista. 

0.7 0.2 0.14 

8.  Incumplimiento de la planificación por 

afectaciones centrales de la institución(actos, 

marchas, concentrados militares, juegos 

deportivos, pases) 

0.7 0.2 0.14 

9.  Se han utilizado nuevas tecnologías 

desconocidas por los integrantes del proyecto, 

con una curva de aprendizaje elevada 

(Tecnologías para el trabajo con medias). 

0.7 0.2 0.14 

10.  Fallos en el servicio eléctrico. 0.7 0.2 0.14 

 

 

Anexo 10: Plan de Mitigación y Contingencia para los riesgos priorizados  

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R1 Las características del producto dificultarán la 

realización de pruebas (No poseen tarjetas de 

captura de videos). 

0.7 0.8 0.56 

Indicadores 

 Implementación de casos de usos que dan responden a requerimientos que necesitan 

ser probados haciendo uso de la tarjeta de captura de video 

Plan de Mitigación 

 Gestionar con la Dirección de TV la posibilidad de realizar pruebas de captura de 

videos utilizando la tarjeta ATITVWonderPro que ellos poseen. 

 Realizar esfuerzos para conseguir algún programa de simulación de tarjetas de captura 

de video. 

 Garantizar la disponibilidad de la Webscan de uno de los miembros del proyecto 
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(Karlen Trimiño) para utilizarla en las pruebas en sustitución de la tarjeta de captura de 

video Hauppage Win-TV-R 350 00990 que es la ideal. 

 Realizar gestiones para registrar el proyecto como un Proyecto I+D, para lograr de esta 

forma tener presupuesto para adquirir algunos recursos necesarios para el desarrollo 

del producto, en este caso, la tarjeta de captura de video. 

Plan de Contingencia 

 Desarrollar pruebas usando la Webscan de uno de los miembros del proyecto (Karlen 

Trimiño) para utilizarla en las pruebas en sustitución de la tarjeta de captura de video 

Hauppage Win-TV-R 350 00990 que es la ideal. 

 Realizar pruebas de captura de videos utilizando la tarjeta ATITVWonderPro de la 

Dirección de TV Universitaria. 

 

 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R2 Retraso en los cursos de capacitación, por 

problemas de los profesores en el dominio de 

los temas a impartir. 

0.9 0.4 0.36 

Indicadores 

 Acercamiento de las fechas de ejecución de los cursos de capacitación establecidas 

por cronograma sin contar con los aseguramientos y condiciones necesarios para 

arrancar con la impartición de la misma. 

 Determinación de bajos niveles de preparación de los profesores encargados de 

impartir los cursos de capacitación. 

 

Plan de Mitigación 
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 Gestionar personal ajeno al proyecto preparado para impartir los cursos de 

capacitación. 

 Gestionar matriculas de los profesores en cursos de capacitación para elevar su nivel 

de dominio en los temas a impartir y se encuentren en condiciones luego de impartirlos 

en el proyecto. 

 Garantizar la participación de los profesores en conferencias especializadas que se 

impartan en los centros relacionados con los temas de capacitación definidos en el 

proyecto. 

Plan de Contingencia 

 Reajustar el plan de capacitación. 

 Gestionar bibliografía actualizada acerca de los temas de capacitación y aumentar los 

esfuerzos individuales estudio y asimilación de dichos conocimientos. 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R3 Deficiencias en el uso de herramientas 

propuestas en el proyecto (QT). 

0.9 0.4 0.36 

Indicadores 

 Determinación de bajos niveles de dominios de las herramientas definidas para el 

proyecto. 

Plan de Mitigación 

 Coordinar con la dirección del proyecto “Yonnis” de la Facultad 8 que utilizan la 

herramienta QT y que tienen preparado un curso de capacitación para el trabajo con la 

misma para integrar a los miembros del proyecto a dicho curso. 

Plan de Contingencia 

 Gestionar bibliografía actualizada acerca del uso del IDE QT y aumentar los esfuerzos 
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individuales estudio y asimilación de dichos conocimientos. 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R4 No existen expertos disponibles para 

responder todas las preguntas que surjan 

sobre las herramientas (Frameworks para 

Java). 

0.9 0.4 0.36 

Indicadores 

 Definición de uso de herramientas de poco uso común y de nueva explotación en el 

entorno UCI. 

 Determinación de la inexistencia de expertos en el uso de las herramientas definidas 

entre los miembros del proyecto o no gestionables por la dirección del mismo. 

 

Plan de Mitigación 

 Gestionar encuentros de intercambio entre los jefes de módulos y el profesor Yonnis 

Pablo Martínez que posee experiencias en el uso de los Frameworks para Java y en 

específico, en el trabajo con librerías de manipulación de medias. 

 Dedicar esfuerzos al estudio individual y pruebas funcionales de las potencialidades de 

los diferentes frameworks para java a utilizar y especialmente los servicios de las 

librerías para la manipulación de medias. 

Plan de Contingencia 

 Redoblar los esfuerzos al estudio individual y pruebas funcionales de las 

potencialidades de los diferentes frameworks para java a utilizar y especialmente los 

servicios de las librerías para la manipulación de medias, documentando y socializando 

todos los resultados. 

 Evacuar dudas en foros especializados en Internet. 
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Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R5 Las capacidades y prestaciones de los servidores 

no es suficiente (Servidor de Medias, Base de 

Datos y de Análisis de Videos). 

0.7 0.4 0.28 

Indicadores 

 Limitado espacio de almacenamiento tanto en el Servidor de Bases de Datos como en 

el Servidor de Medias. 

 Prestación de servicios demasiado lentos por parte del servidor de Análisis de Videos. 

Plan de Mitigación 

 Realizar gestiones para registrar el proyecto como un Proyecto I+D, para lograr de esta 

forma tener presupuesto para adquirir algunos recursos necesarios para el desarrollo del 

producto, en este caso, el Servidor de Medias, de Bases de Datos y de Análisis de Videos 

o PC con mayores prestaciones que permitan simular estos servicios con eficiencia. 

Plan de Contingencia 

 Utilizar las computadoras de mayores prestaciones del proyecto para que sean utilizadas 

como Servidor de Medias, de Bases de Datos y de Análisis de Videos. 

 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R6 Poca madurez de la tecnología utilizada (software 

libre). 

0.7 0.4 0.21 

Indicadores 

 No es posible determinar otros productos semejantes desarrollados en otras áreas en el 

mundo en software libre. 

 Determinación de limitantes en la prestación de algunos servicios o funcionalidades de las 
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librerías para manipulación de medias en software libre con respecto a sus semejantes en 

software propietario. 

Plan de Mitigación 

 Dedicar esfuerzos a la búsqueda de bibliografía relacionada con las versiones libres de las 

librerías propietarias para el manejo de medias en java, que de hecho es muy escasa y las 

versiones libres no brindan todos los servicios que brindan sus equivalentes. 

 Realizar ejercicios de prueba-error para entender las diferentes funcionalidades que 

ofertan las librerías de manipulación de medias. 

 Dedicar esfuerzos en la búsqueda de productos semejantes al que se propone los 

proyectos desarrollados sobre tecnologías libres, que hasta el momento no se ha 

identificado ninguno. 

 Nutrirse de los resultados de la línea de investigación “Gestión de Medias” abierta en el 

Polo Video y Sonido Digital. 

Plan de Contingencia 

 Redoblar los esfuerzos a la búsqueda de bibliografía relacionada con las versiones libres 

de las librerías propietarias para el manejo de medias en java, que de hecho es muy 

escasa y las versiones libres no brindan todos los servicios que brindan sus equivalentes. 

 Aumentar el número de ejercicios de prueba-error para entender las diferentes 

funcionalidades que ofertan las librerías de manipulación de medias. 

 Evacuar dudas en foros especializados en Internet. 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R7 Miembros propuestos para cumplir misión 

internacionalista. 

0.7 0.2 0.14 
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Indicadores 

 Existencia de Roles en el proceso de desarrollo que pueden quedar no asignados. 

 Pérdida inesperada de miembros del equipo de desarrollo. 

 Una parte del equipo de desarrollo solo podrá participar en el proyecto durante un período 

determinado. 

 Una parte considerable del equipo de desarrollo participa en el proyecto a tiempo parcial. 

Plan de Mitigación 

 Los Roles no asignados por falta de personal deben ser distribuidos entre el equipo 

teniendo en cuenta las prioridades y características de cada fase de desarrollo y los 

conocimientos, experiencias y habilidades de cada miembro del equipo. 

 Debe establecerse una estrategia adecuada de trabajo en equipo y preparación colectiva 

que minimice las afectaciones y retrasos en caso de pérdida inesperada de algún 

miembro. 

 Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para que la mayor parte del equipo de 

desarrollo participe en todo el proceso de desarrollo o como mínimo en todas aquellas 

etapas donde se requiera su labor. 

 Los Roles principales deben asignarse preferiblemente a personal que pueda 

comprometerse durante toda la duración del proyecto. 

 Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para que la mayor parte del equipo de 

desarrollo  que participe en el proceso de desarrollo lo haga a tiempo completo. 

 

Plan de Contingencia 

 Realizar una reunión con todo el equipo de desarrollo con el fin de redistribuir los roles o 

actividades entre todos de manera que la planificación y calidad del producto se afecte lo 

menos posible debido a la falta de personal. Se tendrán en cuenta las prioridades y 

características de cada fase de desarrollo y los conocimientos, experiencias y habilidades 
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de cada miembro del equipo. 

 En caso que el equipo de desarrollo considere se solicitará a la dirección del proyecto la 

vinculación de más personal al proyecto. 

 Someter a un período de preparación intensiva a aquellos miembros del equipo que debido 

a la falta de personal sean designados para asumir nuevas responsabilidades o roles. 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R8 Incumplimiento de la planificación por afectaciones 

centrales de la institución(actos, marchas, 

concentrados militares, juegos deportivos, pases) 

0.7 0.2 0.14 

Indicadores 

 Advenimiento de fechas históricas importantes y que usualmente implican movilizaciones 

populares o situaciones de actualidad nacional o internacional que pudieran promover una 

respuesta masiva por parte del país.  

 Proximidad de la celebración de eventos de gran escala en la universidad como: Juegos 

Deportivos, UCIENCIA, Jornada Científica Estudiantil.  

 Acercamiento del pase masivo de fin de año o pase inter-semestral para profesores. 

Plan de Mitigación 

 Contemplar en cronograma la mayor cantidad de eventos del centro que sean predecibles 

en fecha de celebración y duración. 

 Redoblar esfuerzos en otras jornadas para tratar de recuperar las posibles afectaciones 

que provocarán actividades del centro que sean de una naturaleza más emergente y que 

pueden vislumbrarse a más corto plazo.   

 Prever fechas de entregas flexibles considerando estas posibles afectaciones. 
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Plan de Contingencia 

 Reajustar el cronograma de proyecto. 

 Redoblar los esfuerzos en otras jornadas para tratar de ponerse al día con la planificación 

del proyecto. 

 

 

Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R9 Se han utilizado nuevas tecnologías desconocidas 

por los integrantes del proyecto, con una curva de 

aprendizaje elevada (Tecnologías para el trabajo 

con medias). 

0.7 0.2 0.14 

Indicadores  

 Determinación de bajos niveles de dominios de técnicas de programación a bajo nivel. 

 Determinación de tecnologías con curvas de aprendizaje elevada. 

Plan de Mitigación 

 Dedicar esfuerzos a la búsqueda de bibliografía relacionada con técnicas de programación 

a bajo nivel relacionadas con el trabajo con medias. 

 Realizar ejercicios de prueba-error para entender las diferentes funcionalidades que 

ofertan las librerías de manipulación de medias. 

Plan de Contingencia 

 Redoblar los esfuerzos al estudio individual y pruebas funcionales de la aplicación de 

técnicas de programación a bajo nivel  y especialmente los servicios de las librerías para la 

manipulación de medias, documentando y socializando todos los resultados. 

 Evacuar dudas en foros especializados en Internet. 
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Identificador Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto ER 

R10 Fallos en el servicio eléctrico. 0.7 0.2 0.14 

Indicadores 

 Afectaciones sucesivas del servicio eléctrico. 

Plan de Mitigación 

 Solicitar respaldo de Backup para todas las computadoras del proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias”. 

 Reportar averías en el sistema eléctrico oportunamente. 

 Comunicar la necesidad de contar con el respaldo de un grupo electrógeno para los 

laboratorios de producción del área de UCI-TV. 

Plan de Contingencia 

 Redoblar los esfuerzos en otras jornadas para tratar de ponerse al día con la planificación 

del proyecto. 

 Reajustar el cronograma de proyecto de ser necesario. 

 

 

Anexo 11A: Cuestionario de Roles Definidos. 

Marque con una (X) la casilla que indica las responsabilidades que le han sido asignadas.  

 

Roles Definidos (RA) RAC RAI 

Rol: Promotor de la GR x  

Rol: Gestor de Riesgos x  

Rol: Equipo de Gestión de Riesgos X  

Rol: Comité de GR X  
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Rol: Documentador de la GR x  

Si se le ha asignado alguno que no sea de los mencionado anteriormente , 

(marque en la casilla  RAI) 

  

 

Anexo 11B: Cuestionario sobre Actividades y Responsabilidades para el Promotor de la GR. 

Marque con una (X) la casilla que indica las actividades y responsabilidades que le han sido 
asignadas.  

 

 Rol: Promotor de la GR 

Actividades Definidas (AD) ADC ADI 

1. Perfilar la Gestión de Riesgos. X  

¿Tiene otras Actividades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla ADI  

  

Responsabilidades Definidas (RD) RDC RDI 

1. Informe Preliminar de Recomendación para la Realización de la GR X  

2. Registro de  Riesgos   

3. Repositorio   

4. LCFR   

¿Tiene otras Responsabilidades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla RDI 

  

 

 

Anexo 11C: Cuestionario sobre Actividades y Responsabilidades para el Gestor de Riesgos. 

Marque con una (X) la casilla que indica las actividades y responsabilidades que le han sido 
asignadas. (CANO 2008) 

 

 Rol: Gestor de Riesgos 

Actividades Definidas (AD) ADC ADI 
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1. Dirigir y Guiar los Procesos de la GR. X  

2. Delimitar Alcance y Dominio de la Gestión de Riesgos. X  

3. Planificar Alcance y Dominio de la Gestión de Riesgos. X  

4. Identificar Riesgos X  

5. Planificar Reuniones de Identificación de Riesgos. X  

6. Valorar Efectividad y Decidir Cambios en los Procesos.   

7. Mantener Informado al Equipo de los Resultados. X  

¿Tiene otras Actividades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla ADI  

  

Responsabilidades Definidas (RD) RDC RDI 

5. Registro de  Riesgos X  

6. Repositorio   

7. LCFR   

¿Tiene otras Responsabilidades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla RDI 

  

 

Anexo 11D: Actividades y Responsabilidades para el Equipo de GR. 

Marque con una (X) la casilla que indica las actividades y responsabilidades que le han sido 

asignadas.(CANO 2008) 

 

Rol: Equipo de Gestión de Riesgos  

Actividades Definidas(AD) ADC ADI 

1. Analizar Impacto y Probabilidad de los riesgos. x  

2. Priorizar los Riesgos y Seleccionar las Estrategias ante ellos. x  

3. Definir las Actividades en función de las Estrategias. x  

4. Cumplir tareas de la GR. x  
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5. Delimitar Alcance de los Riesgos. x  

6. Actualizar el Registro de Riesgos. x  

7. Recopilar Datos de todos los Procesos. x  

¿Tiene otras Actividades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla ADI 

  

Responsabilidades Definidas (RD) RDC RDI 

1. Registro de Riesgos   

¿Tiene otras Responsabilidades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla RDI 

  

 

Anexo 11E: Actividades y Responsabilidades para el Comité de Seguimiento y Control. 

Marque con una (X) la casilla que indica las actividades y responsabilidades que le han sido 

asignadas.(CANO 2008) 

 

Rol: Comité de Seguimiento y Control.  

Actividades Definidas(AD) ADC ADI 

1. Verificar cumplimiento de la GR. X  

2. Inspeccionar el Plan de Gestión de Riesgos y su cumplimiento. X  

3. Asegurar Colaboración de todos los Involucrados en  la GR x  

¿Tiene otras Actividades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla ADI 

  

Responsabilidades Definidas (RD) RDC RDI 

1. Repositorio   

¿Tiene otras Responsabilidades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla RDI 
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Anexo 11F: Actividades y Responsabilidades para el Documentador de la GR. 

Marque con una (X) la casilla que indica las actividades y responsabilidades que le han sido 

asignadas. 

 

Rol: Documentador de la GR.  

Actividades Definidas(AD) ADC ADI 

1. Documentar y almacenar información apropiada y válida para valorar 

el riesgo y las opciones, para supervisar el riesgo. 

 

X  

2. Elaborar los informes previstos en el desarrollo de los procesos. X  

3. Documentar los resultados obtenidos en cada proceso, pues el 

objetivo principal es el de realizar el proceso 6, documentación de la 

información sobre los riesgos. 

X  

¿Tiene otras Actividades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla ADI 

  

Responsabilidades Definidas (RD) RDC RDI 

1. Registro de Riesgos x  

¿Tiene otras Responsabilidades asignadas? 

 Si responde positivamente, marque en la casilla RDI 

  

 

Anexo 12: Re-análisis de los Riesgos 

No Riesgo Probabilidad Impacto Clasificación 

1.  Las características del producto dificultarán la 

realización de pruebas (No poseen tarjetas 

de captura de videos). 

0.7 0.4 0.28 

2.  Retraso en los cursos de capacitación, por 

problemas de los profesores en el dominio de 

los temas a impartir. 

0.5 0.2 0.1 
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3.  Deficiencias en el uso de herramientas 

propuestas en el proyecto (QT). 

0.5 0.2 0.1 

4.  No existen expertos disponibles para 

responder todas las preguntas que surjan 

sobre las herramientas (Frameworks para 

Java). 

0.5 0.2 0.1 

5.  Las capacidades y prestaciones de los 

servidores no es suficiente (Servidor de 

Medias, Base de Datos y de Análisis de 

Videos). 

0.7 0.4 0.28 

6.  Poca madurez de la tecnología utilizada 

(software libre). 

0.5 0.4 0.2 

7.  Miembros propuestos para cumplir misión 

internacionalista. 

0.1 0.2 0.02 

8.  Incumplimiento de la planificación por 

afectaciones centrales de la institución(actos, 

marchas, concentrados militares, juegos 

deportivos, pases) 

0.5 0.1 0.05 

9.  Se han utilizado nuevas tecnologías 

desconocidas por los integrantes del 

proyecto, con una curva de aprendizaje 

elevada (Tecnologías para el trabajo con 

medias). 

0.3 0.1 0.03 

10.  Fallos en el servicio eléctrico. 0.7 0.2 0.14 
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Anexo 13. Cronograma para el cumplimiento de las respuestas a los riesgos 

No Riesgo Tipo 

Riesgo 

Tarea Responsable Inicio Fin 

1 Las 

características 

del producto 

dificultarán la 

realización de 

pruebas (No 

poseen tarjetas 

de captura de 

videos). 

 

Ent. Gestionar con la Dirección 

de TV la posibilidad de 

realizar pruebas de 

captura de videos 

utilizando la tarjeta 

ATITVWonderPro que 

ellos poseen. 

Yanio Hernández febrero abril 

Realizar esfuerzos para 

conseguir algún programa 

de simulación de tarjetas 

de captura de video. 

Miembros del 

módulo de 

Captura de video. 

febrero abril 

Garantizar la 

disponibilidad de la 

Webscan de uno de los 

miembros del proyecto 

(Karlen Trimiño) para 

utilizarla en las pruebas 

en sustitución de la tarjeta 

de captura de video 

Hauppage Win-TV-R 350 

00990 que es la ideal. 

Karlen Trimiño febrero abril 

Realizar gestiones para 

registrar el proyecto como 

un Proyecto I+D, para 

lograr de esta forma tener 

presupuesto para adquirir 

algunos recursos 

necesarios para el 

Líder del proyecto 

Jefe de Polo 

marzo septiem

bre 
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desarrollo del producto, en 

este caso, la tarjeta de 

captura de video. 

Desarrollar pruebas 

usando la Webscan de 

uno de los miembros del 

proyecto (Karlen Trimiño) 

para utilizarla en las 

pruebas en sustitución de 

la tarjeta de captura de 

video Hauppage Win-TV-

R 350 00990 que es la 

ideal. 

 

Miembros del 

módulo de 

Captura de video. 

febrero abril 

Realizar pruebas de 

captura de videos 

utilizando la tarjeta 

ATITVWonderPro de la 

Dirección de TV 

Universitaria. 

Miembros del 

módulo de 

Captura de video. 

febrero abril 

2 Retraso en los 

cursos de 

capacitación, 

por problemas 

de los 

profesores en el 

dominio de los 

temas a 

impartir. 

Org. Gestionar personal ajeno 

al proyecto preparado 

para impartir los cursos de 

capacitación. 

Anay I Chapman enero abril 

Gestionar matriculas de 

los profesores en cursos 

de capacitación para 

elevar su nivel de dominio 

en los temas a impartir y 

se encuentren en 

condiciones luego de 

Líder de proyecto 

Jefe Polo 

diciemb

re 

noviem

bre 
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impartirlos en el proyecto. 

Garantizar la participación 

de los profesores en 

conferencias 

especializadas que se 

impartan en los centros 

relacionados con los 

temas de capacitación 

definidos en el proyecto. 

Líder de proyecto 

Jefe Polo 

diciemb

re 

noviem

bre 

Reajustar el plan de 

capacitación. 

Ana I Chapman  diciemb

re 

febrero 

Gestionar bibliografía 

actualizada acerca de los 

temas de capacitación y 

aumentar los esfuerzos 

individuales estudio y 

asimilación de dichos 

conocimientos. 

Profesores del 

Proyecto 
diciemb

re 

abril 

3 Deficiencias en 

el uso de 

herramientas 

propuestas en el 

proyecto (QT). 

Per. Coordinar con la dirección 

del proyecto “Yonnys 

Pablo Matín Olivera” de la 

Facultad 8 que utilizan la 

herramienta QT y que 

tienen preparado un curso 

de capacitación para el 

trabajo con la misma para 

integrar a los miembros 

del proyecto a dicho 

curso. 

Maria de Dolores 

Guardia 
febrero  abril 
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Gestionar bibliografía 

actualizada acerca del uso 

del IDE QT y aumentar los 

esfuerzos individuales 

estudio y asimilación de 

dichos conocimientos. 

Miembros del 

proyecto 
febrero abril 

4 No existen 

expertos 

disponibles para 

responder todas 

las preguntas 

que surjan 

sobre las 

herramientas 

(Frameworks 

para Java). 

Ent. Gestionar encuentros de 

intercambio entre los jefes 

de módulos y el profesor 

Yonnis Pablo Martínez 

que posee experiencias 

en el uso de los 

Frameworks para Java y 

en específico, en el 

trabajo con librerías de 

manipulación de medias. 

Maria de Dolores 

Guardia 
febrero abril 

Dedicar esfuerzos al 

estudio individual y 

pruebas funcionales de 

las potencialidades de los 

diferentes frameworks 

para java a utilizar y 

especialmente los 

servicios de las librerías 

para la manipulación de 

medias. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

Redoblar los esfuerzos al 

estudio individual y 

pruebas funcionales de 

las potencialidades de los 

diferentes frameworks 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 
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para java a utilizar y 

especialmente los 

servicios de las librerías 

para la manipulación de 

medias, documentando y 

socializando todos los 

resultados. 

Evacuar dudas en foros 

especializados en 

Internet. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

5 Las capacidades 

y prestaciones de 

los servidores no 

es suficiente 

(Servidor de 

Medias, Base de 

Datos y de 

Análisis de 

Videos). 

Tec. Realizar gestiones para 

registrar el proyecto como 

un Proyecto I+D, para 

lograr de esta forma tener 

presupuesto para adquirir 

algunos recursos 

necesarios para el 

desarrollo del producto, en 

este caso, el Servidor de 

Medias, de Bases de 

Datos y de Análisis de 

Videos o PC con mayores 

prestaciones que permitan 

simular estos servicios 

con eficiencia. 

Líder de proyecto 

Jefe de Polo 

marzo septiem

bre 

Utilizar las computadoras 

de mayores prestaciones 

del proyecto para que 

sean utilizadas como 

Servidor de Medias, de 

Bases de Datos y de 

Karlen Trimiño febrero abril 
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Análisis de Videos. 

6 Poca madurez de 

la tecnología 

utilizada 

(software libre). 

Tec. Dedicar esfuerzos a la 

búsqueda de bibliografía 

relacionada con las 

versiones libres de las 

librerías propietarias para 

el manejo de medias en 

java, que de hecho es 

muy escasa y las 

versiones libres no 

brindan todos los servicios 

que brindan sus 

equivalentes. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

Realizar ejercicios de 

prueba-error para 

entender las diferentes 

funcionalidades que 

ofertan las librerías de 

manipulación de medias. 

Miembros del 

proyecto 
febrero abril 

Dedicar esfuerzos en la 

búsqueda de productos 

semejantes al que se 

propone los proyectos 

desarrollados sobre 

tecnologías libres, que 

hasta el momento no se 

ha identificado ninguno. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

febrero 
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Nutrirse de los resultados 

de la línea de 

investigación “Gestión de 

Medias” abierta en el Polo 

Video y Sonido Digital. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

mayo 

Redoblar los esfuerzos a 

la búsqueda de 

bibliografía relacionada 

con las versiones libres de 

las librerías propietarias 

para el manejo de medias 

en java, que de hecho es 

muy escasa y las 

versiones libres no 

brindan todos los servicios 

que brindan sus 

equivalentes. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

Aumentar el número de 

ejercicios de prueba-error 

para entender las 

diferentes funcionalidades 

que ofertan las librerías de 

manipulación de medias. 

Miembros del 

proyecto 
febrero abril 

Evacuar dudas en foros 

especializados en 

Internet. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

7 Miembros 

propuestos para 

cumplir misión 

internacionalista. 

Per. Los Roles no asignados 

por falta de personal 

deben ser distribuidos 

entre el equipo teniendo 

en cuenta las prioridades 

Maria de Dolores 

Guardia 
marzo abril 
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y características de cada 

fase de desarrollo y los 

conocimientos, 

experiencias y habilidades 

de cada miembro del 

equipo. 

Debe establecerse una 

estrategia adecuada de 

trabajo en equipo y 

preparación colectiva que 

minimice las afectaciones 

y retrasos en caso de 

pérdida inesperada de 

algún miembro. 

Jefes de Módulos diciemb

re 

octubre 

Deben realizarse todos los 

esfuerzos posibles para 

que la mayor parte del 

equipo de desarrollo 

participe en todo el 

proceso de desarrollo o 

como mínimo en todas 

aquellas etapas donde se 

requiera su labor. 

Lideres de 

proyecto 
diciemb

re 

octubre 

Los Roles principales 

deben asignarse 

preferiblemente a 

personal que pueda 

comprometerse durante 

toda la duración del 

proyecto. 

Maria de Dolores 

Guardia 
enero febrero 

Deben realizarse todos los Lideres de diciemb octubre 
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esfuerzos posibles para 

que la mayor parte del 

equipo de desarrollo  que 

participe en el proceso de 

desarrollo lo haga a 

tiempo completo. 

proyecto re 

Realizar una reunión con 

todo el equipo de 

desarrollo con el fin de 

redistribuir los roles o 

actividades entre todos de 

manera que la 

planificación y calidad del 

producto se afecte lo 

menos posible debido a la 

falta de personal. Se 

tendrán en cuenta las 

prioridades y 

características de cada 

fase de desarrollo y los 

conocimientos, 

experiencias y habilidades 

de cada miembro del 

equipo. 

Lideres de 

proyecto 
enero enero 

En caso que el equipo de 

desarrollo considere se 

solicitará a la dirección del 

proyecto la vinculación de 

más personal al proyecto. 

Jefes de Módulos diciemb

re 

octubre 

Someter a un período de 

preparación intensiva a 

Jefes de Módulos diciemb

re 

octubre 
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aquellos miembros del 

equipo que debido a la 

falta de personal sean 

designados para asumir 

nuevas responsabilidades 

o roles. 

8 Incumplimiento 

de la 

planificación por 

afectaciones 

centrales de la 

institución(actos, 

marchas, 

concentrados 

militares, juegos 

deportivos, 

pases) 

Org. Contemplar en 

cronograma la mayor 

cantidad de eventos del 

centro que sean 

predecibles en fecha de 

celebración y duración. 

Aneli Valdés  diciemb

re 

octubre 

Redoblar esfuerzos en 

otras jornadas para tratar 

de recuperar las posibles 

afectaciones que 

provocarán actividades 

del centro que sean de 

una naturaleza más 

emergente y que pueden 

vislumbrarse a más corto 

plazo.   

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

octubre 

Prever fechas de entregas 

flexibles considerando 

estas posibles 

afectaciones. 

Aneli Valdés diciemb

re 

octubre 

Reajustar el cronograma 

de proyecto. 

Aneli Valdés diciemb

re 

octubre 

Redoblar los esfuerzos en 

otras jornadas para tratar 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

octubre 
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de ponerse al día con la 

planificación del proyecto. 

9 Se han utilizado 

nuevas 

tecnologías 

desconocidas por 

los integrantes 

del proyecto, con 

una curva de 

aprendizaje 

elevada 

(Tecnologías 

para el trabajo 

con medias). 

Tec. Dedicar esfuerzos a la 

búsqueda de bibliografía 

relacionada con técnicas 

de programación a bajo 

nivel relacionadas con el 

trabajo con medias. 

Miembros del 

proyecto 
enero abril 

Realizar ejercicios de 

prueba-error para 

entender las diferentes 

funcionalidades que 

ofertan las librerías de 

manipulación de medias. 

Miembros del 

proyecto 
febrero abril 

Redoblar los esfuerzos al 

estudio individual y 

pruebas funcionales de la 

aplicación de técnicas de 

programación a bajo nivel  

y especialmente los 

servicios de las librerías 

para la manipulación de 

medias, documentando y 

socializando todos los 

resultados. 

Miembros del 

proyecto 
febrero abril 

Evacuar dudas en foros 

especializados en 

Internet. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

abril 

10 Fallos en el Tec. Solicitar respaldo de 

Backup para todas las 

Yanio Hernández febrero octubre 
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servicio eléctrico. computadoras del 

proyecto “Captura y 

Catalogación de Medias”. 

Reportar averías en el 

sistema eléctrico 

oportunamente. 

Yanio Hernández diciemb

re 

octubre 

Comunicar la necesidad 

de contar con el respaldo 

de un grupo electrógeno 

para los laboratorios de 

producción del área de 

UCI-TV. 

Yanio Hernández 

Jefe de Polo 

febrero octubre 

Redoblar los esfuerzos en 

otras jornadas para tratar 

de ponerse al día con la 

planificación del proyecto. 

Miembros del 

proyecto 
diciemb

re 

octubre 

Reajustar el cronograma 

de proyecto de ser 

necesario. 

Aneli Valdés diciemb

re 

octubre 

 

 

Anexo 14: Encuesta para los miembros del Proyecto “Captura y Catalogación de Medias” 

Encuesta a los miembros del proyecto “Captura y catalogación de Medias” 

Encuesta acerca de los beneficios del proceso de Gestión de Riesgos desarrollado en el 

proyecto “Captura y Catalogación de Medias” con la aplicación del modelo MoGeRi. 

Después de la aplicación de esta encueta, se analizará a través de las respuestas obtenidas si 

el proceso de Gestión de Riesgos realizado en el proyecto, fue factible o no y  a su vez si se 

logró reducir y controlar los riesgos existentes en el mismo. 
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Se le solicita al personal encuestado que especifique algunos datos como son: rol que despeña 

y el tiempo de trabajo en el proyecto. 

Se garantiza total confidencialidad y se ruega contestar de manera objetiva y sincera. 

Rol:                                                       Tiempo de Trabajo del Proyecto                          

Preguntas relacionadas con los beneficios que ha traído el proceso de GR para el proyecto. 

Preguntas Si No No sé 

¿Conoce usted si se ha realizado algún proceso para gestionar 

los riesgos del proyecto? 

   

¿Se han realizado esfuerzos para gestionar una tarjeta 

capturadora de video o una Webcam para resolver las dificultades 

en los procesos de pruebas del sistema? 

   

¿Se han realizado cursos de capacitación  para resolver las 

deficiencias en cuanto al uso de las herramientas (QT) y/o 

lenguajes de programación (Java, C++) que se utilizan  en el 

proyecto? 

   

¿Algún profesor del proyecto ha impartido cursos de 

capacitación? 

   

¿Se han gestionado expertos para evacuar las dudas en cuanto al 

trabajo con los framewords que se usan en el proyecto? 

   

¿Se ha orientado la búsqueda de bibliografía en internet y/o la 

evacuación de dudas en foros especializados respecto a las 

tecnologías de software libre utilizadas y las técnicas de 

manipulación de medias? 

   

¿Se han tomado medidas para evitar contratiempos si algún 

miembro del proyecto sale a cumplir alguna misión 

internacionalista? 

   

¿Se han tomado medidas para recuperarse de las afectaciones 

provocadas a nivel central en la universidad (actos, marchas, 
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pases, juegos deportivos, etc)? 

¿Se han realizado esfuerzos para aumentar las prestaciones de 

los servidores de Medias, de Base de Datos y de Análisis de 

Videos? 

   

¿Conoce si se han tomado medidas para evitar o recuperarse de 

las afectaciones que provocan los fallos en el servicio eléctrico? 

   

¿Se le ha mantenido informado sobre el proceso que se ha 

realizado en el proyecto de GR? 

   

 

Anexo 15: Encuesta para la validación de resultados  

Encuesta a los miembros del proyecto “Captura y catalogación de Medias”  

Encuesta acerca de los beneficios del proceso de Gestión de Riesgos desarrollado en el 

proyecto “Captura y Catalogación de Medias” con la aplicación del modelo MoGeRi. 

Después de la aplicación de esta encueta, se analizará a través de las respuestas obtenidas si 

el proceso de Gestión de Riesgos realizado en el proyecto, fue factible o no Se le solicita al 

personal encuestado que especifique algunos datos como son: rol que despeña y el tiempo de 

trabajo en el proyecto. 

Se garantiza total confidencialidad y se ruega contestar de manera objetiva y sincera. 

Rol:                                                       Tiempo de Trabajo del Proyecto                          

¿Cómo usted valora el proceso de Gestión de Riesgos desarrollado en el proyecto?  

Muchas gracias por su ayuda. 
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Anexo 16 A: Abriendo fichero de lista de riesgos. 

 

 Figura 8: Abriendo fichero de lista de riesgos. 
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Anexo 16 B: Mostrando lista de riesgos. 

 

Figura 9 Mostrando lista de riesgos. 
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Anexo 16 C: Adicionando un nuevo riesgo. 

 

Figura 10: Adicionando un nuevo riesgo. 
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Anexo 16 D: Menú para eliminar o modificar un riesgo. 

 

Figura 11: Menú para eliminar o modificar un riesgo. 
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Anexo 16 E: Modificando un riesgo. 

 

Figura 12: Modificando un riesgo. 
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Anexo 16 F: Priorizando riesgos. 

 

Figura 13: Priorizando riesgos. 
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Anexo 16 G: Guardando la lista de riesgos. 

 

Figura 14: Guardando la lista de riesgos. 
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Anexo 17 A: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad de los Roles 

Definidos. 

 

Figura 15: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad de los Roles Definidos. 
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Anexo 17 B: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad del Plan de 

Mitigación. 

 

Figura 16: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad del Plan de Mitigación. 
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Anexo 17 C: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad de los Resultados. 

 

Figura 17: Hoja de cálculo Microsoft Excel para la Métrica de Idoneidad 


