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La planificación en el mundo de la Industria del Software, se
ha convertido en uno de los principales retos para la gestión
de proyectos y una actividad fundamental para desarrollar
software de alta calidad. La misma requiere estimaciones
que garanticen la eficacia del producto. Para planificar es
imprescindible la aplicación de buenos métodos de estimación
por la creciente influencia que ejercen en el control preciso
y predecible, los procesos de producción y los productos
de software. En junio del 2016, el proceso productivo de
la Universidad de las Ciencias Informáticas estuvo siendo
evaluado por el Software Industry Excelence Center de México
en conjunto con Especialistas de la universidad. Se certificó el
nivel 2 del Capability Maturity Model Integration, detectándose
brechas en el área de Planeación de Proyecto relacionadas
a la estimación del esfuerzo. En ese contexto se propone la
construcción de un modelo de estimación para el esfuerzo en
el desarrollo de software adaptándolo a los distintos escenarios
con que cuenta la universidad, que pretende mejorar la precisión
utilizando una Red Neuronal Artificial de tipo Wavelet Radial
Híbrida que combina los conceptos de un sistema heurístico
de Búsqueda local y el algoritmo Colonia de abejas. Se utiliza
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el método Delphi y los criterios de expertos para validar la
contribución de la propuesta. Se concluye que la metodología
propuesta ayuda al proceso de estimación de los proyectos de
desarrollo de la universidad.
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