
 

Universidad de las Ciencias Informáticas 
Facultad 4 

 

 

Título: Proceso de revisión de calidad para las 

organizaciones productivas en la UCI. 

Trabajo de Diploma para optar por el título de  

Ingeniero Informático 

 

Autor(es): Yenisleidy Flores Rodríguez 

  Daymi Martinez Serrano 

 

Tutor: MSc. Yaimí Trujillo Casañola 

Co-tutor: Ing. Ana Margarita Abreu Sáez 

 

 Junio 2008



 

 

 

 

 

 

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia”.  

 John Ruskin 



 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Declaramos ser autores de la presente tesis y reconocemos a la Universidad de las Ciencias 
Informáticas los derechos patrimoniales de la misma, con carácter exclusivo.  

 

Para que así conste firmo la presente a los ____ días del mes de ________ del año 
________. 

 

 

 

Yenisleidy Flores Rodríguez         Daymi Martinez Serrano  

                                        

______________       ______________ 

Firma del Autor        Firma del Autor  

 

                                                          

Yaimí Trujillo Casañola                     Ana Margarita Abreu Sáez 

______________       ______________ 

  Firma del Tutor           Firma del Co-tutor
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 I 

DATOS DE CONTACTO 

 
MSc. Yaimí Trujillo Casañola: 

Ingeniera Informática egresada del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 

(Julio, 2004). 

Categoría de Instructora (Octubre, 2005).  

Máster en Gestión de Proyectos Informáticos de la Universidad de las Ciencias Informáticas 

(Julio, 2007). 

Especialista General de la Dirección de Calidad de la Infraestructura Productiva. 

Miembro del Grupo de Auditoría y Revisiones. 

6 artículos publicados en memorias de eventos científicos y Sitios Web. 

 



 

 I 

AGRADECIMIENTOS 

Daymi 

A mi familia por su cariño, en especial a mis padres, por ser los principales educadores 

de mi vida, mi aliento y mi razón de ser, y a mi hermano, por ser mi guía, por indicarme 

siempre el camino a seguir.  

A mi novio, consejero y amigo, por su amor y comprensión.  

A mis fieles amigos, que siempre me tuvieron presente y se mantuvieron a mi lado 

dándome ánimos para alcanzar la meta.  

A los profesores, que nos dedicaron parte de su tiempo para ayudarnos y 

aconsejarnos. 

Y a todos aquellos que se preocuparon por cómo marchaba mi investigación.  

Yeni 

A mi familia, por la que he llegado hasta aquí, en especial a mis padres y hermanos por 

su cariño, confianza y apoyo, por conducirme por el buen camino, gracias por todo.  

A mis amigos que me han apoyado y han confiado en mí, que me alentaron y me 

dieron fuerza, ánimo, gracias por tantas frases reconfortantes cuando los ánimos 

caían… 

A todas las personas y conocidos, que me disculpen si no los menciono a todos, les 

estoy muy agradecida porque contribuyeron en mi desempeño como estudiante.

 



 

 II 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daymi 

A mis padres y hermano. 

Yeni 

A mis padres y hermanos. 



 

 III 

RESUMEN 

La calidad de un producto de software se encuentra estrechamente relacionada al proceso de 

desarrollo de software. Establecer un adecuado Control de Calidad que contribuya a detectar los 

defectos durante todo el proceso de desarrollo de un software ayuda a elevar la calidad de los 

productos resultantes. Entre las actividades de Control de la Calidad se encuentran las revisiones. Las 

revisiones detectan defectos que pueden ser corregidos oportunamente. 

Actualmente en la UCI no se cuenta con un proceso bien documentado, que de forma estándar permita 

la aplicación de revisiones en las organizaciones productivas de la UCI, de manera sistemática, 

durante todo el ciclo de vida del software y que contribuya a evaluar la calidad con que éstos llevan a 

cabo el proceso de desarrollo de software. En los proyectos donde se realizan la información que se 

obtiene no queda documentada ni registrada en documentos formales; lo que da lugar a que exista 

desorganización en su definición y establecimiento.  

Por tal motivo se define como problema científico: ¿Cómo estandarizar la realización de revisiones en 

las organizaciones productivas de la UCI? Siguiendo el objetivo: Proponer un proceso de revisión de 

calidad definido, documentado, flexible, sistemático, adaptado a las características de la Universidad y 

que estandarice la realización de las revisiones en las organizaciones productivas de la UCI. 

La aplicación de la propuesta que se realiza en la presente investigación contribuirá a mejorar la 

manera en que se llevan a cabo las revisiones en la UCI. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del software es considerada un pilar fundamental para el desarrollo tecnológico de 

cualquier país. La realidad del mundo actual se caracteriza por ser muy competitiva, en donde las 

empresas se esfuerzan por ampliar y mejorar su posición en el mercado, basadas, entre otros 

aspectos, en la calidad de sus productos o servicios. Las mismas dedican grandes presupuestos para 

ofrecerle a sus sistemas de software un control de la calidad eficiente por el aporte al dinamismo y 

crecimiento económico que ofrecen.  

Cuba, por las características que posee, no cuenta con amplios recursos naturales que le aporten 

crecimiento a su economía. Desde el Triunfo de la Revolución ha puesto sus mayores esfuerzos en 

crear una base intelectual que le contrarreste esta situación. Grandes han sido los aportes de 

innumerables científicos cubanos en diferentes esferas tecnológicas.  

Hoy en día, este desarrollo ha sido enfocado en la Informática por los pocos recursos que requiere en 

comparación con las ganancias que se obtienen en este campo. Por ello, se han puesto en práctica 

varias estrategias con el fin de organizar y fortalecer la industria del software, bajo los modelos de 

calidad que existen en el mundo, con el fin de de convertirse en una potencia mundial en la producción 

de software. El gobierno cubano ha enfocado su empeño en preparar profesionales capacitados que 

logren informatizar la sociedad cubana, independizarse tecnológicamente e insertarse en el mercado 

mundial.  

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), surgida hace apenas cinco años, se ha convertido 

en una de las protagonistas de esta tarea. Actualmente, la misma se encuentra inmersa en un proceso 

de madurez respecto a los productos que se generan, por lo que cada día se labora por obtener una 

mayor eficiencia y calidad. Además, por la magnitud que han alcanzado los proyectos en la 

Universidad, el peso que tienen dentro de las aspiraciones de la UCI, el impacto económico-social que 

puede representar para el país tanto por la venta nacional como la exportación de software, garantizar 

la calidad del software es una necesidad.  

Con el surgimiento de la revisión, como actividad de control de la calidad, se ha logrado que los 

sistemas informáticos cuenten con mayor calidad. Una de las principales formas de lograr tener una 

seguridad razonable de que un producto de software cumpla con los requisitos para los cuales ha sido 

confeccionado, es realizando regularmente acciones de revisión durante todas las fases del proceso 

de desarrollo de software. 

De ahí que se ha hecho necesario en las organizaciones productivas (polos, facultades y proyectos) de 

la Universidad, realizar revisiones al proceso de desarrollo de software para identificar los defectos que 
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se generan durante el ciclo de vida del software.  

Sin embargo, actualmente en la UCI no se cuenta con un proceso bien documentado, que de forma 

estándar permita la aplicación de revisiones en las organizaciones productivas de la UCI, de manera 

periódica y sistemática, durante todo el ciclo de vida del software y que contribuya a evaluar la calidad 

con que éstos llevan a cabo el proceso de desarrollo de software.  

Por otra parte, en los proyectos productivos donde se aplican revisiones no se monitorea el proceso 

establecido, ni se elabora un plan para el desarrollo de esta actividad de control, ni la información que 

se obtiene queda documentada y registrada en documentos formales; lo que da lugar a que exista 

desorganización en su definición y establecimiento.  

Una salida a estos problemas se dirige a la búsqueda de un proceso de revisión de calidad definido, 

documentado, flexible, sistemático y adaptado a las características de la Universidad, que permita 

mejorar la manera en que se lleva a cabo esta actividad en la UCI.  

Luego del análisis anterior, el presente trabajo define como problema a resolver: ¿Cómo estandarizar 

la realización de revisiones en las organizaciones productivas de la UCI? 

El objeto de estudio lo constituyen las revisiones y los métodos de revisión propuestos por 

organizaciones especializadas en el mundo. 

El campo de acción abarca el proceso de revisión de calidad en las organizaciones productivas de la 

UCI. 

Se define como objetivo general: Proponer un proceso de revisión de calidad definido, documentado, 

flexible, sistemático, adaptado a las características de la Universidad y que estandarice la realización 

de las revisiones en las organizaciones productivas de la UCI. 

Como orientación para el cumplimiento del objetivo planteado se definieron los siguientes objetivos 

específicos: 

 Sintetizar el estado del arte de la investigación. 

 Identificar los elementos que conformarán el proceso de revisión de calidad.  

 Elaborar un proceso de revisión de calidad definido, documentado, flexible, sistemático y 

adaptado a las características de la Universidad. 

 Validar el proceso a nivel de tres pruebas piloto y criterio de especialista.  

Se definieron varias tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados: 

 Realización de búsquedas bibliográficas sobre conceptos de calidad, control de la calidad, 

revisiones y proceso. 
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 Análisis de las búsquedas bibliográficas sobre conceptos de calidad, control de la calidad, 

revisiones y proceso. 

 Análisis sobre el uso de las listas de chequeo. 

 Estudio de métodos de revisión propuestos por autores y organizaciones especializadas. 

 Documentación del proceso de revisión con las fases, las actividades, las tareas, los artefactos 

de entrada y salida y los roles involucrados. 

 Elaboración del procedimiento necesario para llevar a cabo el Proceso de revisión de calidad.  

 Diseño de las plantillas para registrar los resultados de la realización del Proceso de revisión de 

calidad. 

 Aplicación del proceso en tres proyectos piloto. 

 Evaluación de los resultados de aplicar el proceso en los proyectos piloto. 

Durante el desarrollo de esta investigación se hizo necesario profundizar en el estudio de los temas 

abordados, por lo que se utilizaron varios métodos teóricos: Analítico Sintético y Análisis Histórico 

Lógico y el método empírico: Observación. Estos métodos permitieron obtener conocimientos sobre 

los antecedentes y el estado del arte del tema escogido, facilitando la construcción del Proceso de 

revisión de calidad que se propone.  

Para la validación de la propuesta del Proceso de revisión de calidad se recurrió al criterio de un 

especialista en el tema, en este caso la DrC. Ailyn Febles Estrada, directora de la Dirección de Calidad 

UCI, y se ejecutaron tres pruebas piloto a proyectos productivos de la Universidad, demostrándose que 

el proceso cumple con los objetivos para los cuales fue propuesto. El proceso es capaz de guiar la 

realización de revisiones de una forma específica, definida, estandarizada, y la información que se 

obtiene queda documentada y registrada en documentos formales, lo que da lugar a que se logre una 

mayor organización en su establecimiento.  

El trabajo fue dividido en tres capítulos. Además, contiene resumen, introducción, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos y glosario de términos y siglas. A continuación se presenta el 

nombre de cada capítulo y su objetivo en un contexto global.  

Capítulo 1: Introducción al Proceso de revisión de calidad. El propósito del mismo es presentar el 

estado del arte de la investigación y enunciar los elementos fundamentales analizados para la 

elaboración del Proceso de revisión de calidad. 

Capítulo 2: Proceso de revisión de calidad. Tiene como objetivo caracterizar a la UCI, describir los 

métodos científicos utilizados para llevar a cabo la investigación, así como el proceso propuesto. 
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Capítulo 3: Validación del Proceso de revisión de calidad. Tiene como objetivo validar la propuesta que 

se define en esta investigación a través del criterio de un especialista en el tema y la aplicación de la 

misma en proyectos piloto.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE REVISIÓN DE CALIDAD 

1.1. Introducción 

En este capítulo se reflejan los criterios de diferentes autores acerca de temas relacionados con el 

objeto de estudio de la presente investigación y nuestra consideración al respecto, dígase Calidad de 

Software, Control de la Calidad y Revisión. Se incluyen las clasificaciones de las revisiones, la 

definición de las listas de chequeo y la importancia de su uso, y se realiza una breve exposición de 

diferentes organizaciones en el mundo que realizan revisiones actualmente, sintetizando así el estado 

del arte de este tipo de actividad. Además, se enuncian elementos relacionados con el término 

Proceso, los cuales sirvieron de apoyo para lograr el objetivo general de la investigación y se realiza un 

estudio de los métodos de revisión propuestos por autores y organizaciones especializadas, los cuales 

aportaron las bases para crear el Proceso de revisión de calidad. Por último, y no por esto menos 

importante, se identifican y enuncian los elementos que conformarán el proceso que se propone en el 

presente documento. El estudio detallado de todo este contenido permitió darle solución a la 

problemática existente.  

1.2. Calidad de software. 

1.2.1. Definiciones de calidad de software. 

 El término calidad es ampliamente utilizado en todos los sectores que se relacionen con la creación de 

un producto o la prestación de un servicio, ya que intrínsecamente incluye la relación con el cliente, de 

ahí la importancia del mismo.  

A continuación, se muestran algunas definiciones enunciadas por diferentes autores referentes a la 

calidad de un producto de software, tema estrechamente relacionado con esta investigación. Se 

considera adecuado referirse a éste término como Calidad de Software.  

En 1997, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos o IEEE (en inglés, Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) define la calidad de software, apreciándose una implícita consideración de la 

opinión del cliente sobre el producto y/o servicio prestado. La misma enuncia: “Grado con el cual el 

cliente o usuario percibe que el software satisface sus expectativas”(The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers 1997). Sin embargo, es muy difícil satisfacer de la misma manera los intereses 

de todos los clientes o usuarios, ya que este es un término muy subjetivo que va en concordancia con 

cada individuo. No todas las personas poseen las mismas expectativas, este concepto es demasiado 

general, prácticamente imposible de cumplir. La calidad de software debe estar dirigida a cumplir 

necesidades recogidas en requisitos preestablecidos y no simplemente “expectativas”.  
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Ya en el año 1998 Pressman considera la calidad de software como: “Concordancia con los requisitos 

funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos con los estándares de desarrollo 

explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software 

desarrollado profesionalmente” (Pressman 1998); donde manifiesta la necesidad de plasmar los 

requisitos que realmente desea el cliente y no sus “expectativas”, pero se debe considerar que existen 

algunos requisitos implícitos y este concepto los tiene en cuenta. El problema es que, por lo general, 

una parte de los requisitos van a estar explícitos, pero otra parte van a quedar implícitos (el usuario 

sabe lo que quiere, pero no siempre es capaz de expresarlo). Se debe tratar que queden explícitos la 

mayor cantidad de requisitos posibles.  

Al comienzo del nuevo milenio, la norma ISO 9000 de la Organización Internacional de Normalización 

o ISO (en inglés, International Organization for Standardization), versión posterior de la norma ISO 

8402 del año 1994, refina el concepto de calidad considerándo la como “Grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos.” Esta acepción del término está estrechamente 

vinculada a atributos intangibles y su objetivación es ciertamente difícil, aunque sin duda, es un 

enfoque vital hacia la excelencia de un producto o servicio (2007a).  

1.2.1.1. Consideraciones sobre Calidad. 

Los autores concuerdan en que la calidad del software debe estar enfocada al cliente. A modo de 

conclusión se puede afirmar, que no es más que el grado en que el software cumple con los requisitos 

establecidos, siempre tratando de buscar que éste se encuentre mejor adaptado a las necesidades del 

cliente. Sobre la base de estas definiciones, es importante destacar que la calidad de un producto de 

software debe ser considerada en todos sus estados de evolución (especificaciones, diseño, código, 

etc.). No basta con tener en cuenta la calidad del producto una vez finalizado, cuando los problemas 

de calidad ya no tienen solución o la solución es muy costosa. 

Uno de los problemas que se afrontan actualmente en la esfera de la Informática es la calidad del 

software. Desde la década del 70, este tema ha sido motivo de preocupación para especialistas, 

ingenieros, investigadores y comercializadores de software, los cuales han realizado gran cantidad de 

investigaciones al respecto (Fernández Carrasco, García León, and Beltrán Benavides 1995). Uno de 

los objetivos fundamentales que se ha perseguido es: ¿Cómo obtener un software con calidad? Ante 

esta interrogante surge el siguiente término: Control de la calidad, el cual se fundamenta a 

continuación. 

1.2.2. Control de la calidad.  

La comprobación de la calidad del software debe ser una de las principales metas a trazar durante el 

desarrollo del mismo (Fernández Carrasco, García León, and Beltrán Benavides 1995).  
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La calidad del software puede evaluarse después de elaborado el producto, pero esto puede resultar 

muy costoso si se detectan problemas derivados de imperfecciones cometidas en etapas anteriores, 

por lo que es imprescindible tener en cuenta tanto la obtención de la calidad como su control durante 

todas las etapas del ciclo de vida del software. De manera que el Control de la Calidad desde la 

perspectiva de un producto de software tiene sus particularidades. Las actividades establecidas para 

este fin se centran en mantener bajo control el proceso de desarrollo de software, y eliminar las causas 

de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida.  

Varios autores han dado su clasificación sobre este tema, entre ellos el Dr. Joseph M. Juran, 

considerado el padre de la moderna gestión de la calidad, el cual definió Control de la Calidad como: 

“un proceso que debe seguir toda empresa para asegurarse que sus productos o servicios mantengan 

un nivel mínimo de Calidad, el cual es definido por la propia empresa, de acuerdo a las características 

de lo que genera, de las características de sus clientes y de los objetivos de eficiencia que se hayan 

planteado y que deban alcanzar con regularidad” (López 2006). Juran no ofrece una idea muy 

esclarecedora de cómo seguir este proceso, lo deja a consideración de la empresa. Esta insuficiencia 

en la definición puede traer consecuencias para la entidad, si por desconocimiento y/o falta de 

experiencia, ésta no utiliza las actividades propias de este proceso o no de la manera conveniente. 

En 1992, la AENOR (Asociación Española de Normalización) expone el concepto de Control de la 

Calidad como: “Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos 

relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y 

eliminar las causas de defectos en las diferentes fases del ciclo de vida” (Marín Ramírez 2004). Se 

puede apreciar que ya se habla de objetivos a seguir, sin embargo, considera que la intención es 

satisfacer y no verificar, controlar que se cumpla con los requisitos relativos a la calidad. De esta 

manera queda en un marco muy amplio, muy subjetivo, difícil de consumar. 

Ya en el año 2000, en la definición que se expone del término Control de la Calidad en la norma ISO 

9001 se aprecia una evolución significativa del concepto al considerar que estas actividades tienen 

como fin verificar los requerimientos relativos a la calidad. Citando textualmente, la misma enuncia el 

concepto de Control de la Calidad como: “Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, 

utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio” (Fernández 

Pereda 2008).  

1.2.1.2. Consideraciones sobre Control de la Calidad. 

Según las definiciones expuestas con anterioridad se puede asegurar que Control de la Calidad en la 

industria del software consiste específicamente en vigilar, y a su vez mejorar permanentemente, todo 

el proceso de desarrollo y ciclo de vida del software para comprobar que se siguen los procedimientos 
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establecidos y que las entregas cumplen los requerimientos especificados, en un inicio, por el cliente. 

De esta manera, permite realizar las rectificaciones pertinentes al producto en desarrollo en cuanto 

éste empieza a desviarse de sus objetivos, propiciando que en un final, éste alcance el nivel de calidad 

deseado. Lo anterior implica además, reducir los costos de producción, ya que el controlar la calidad 

desde las primeras etapas del ciclo de vida de desarrollo implica que el costo del control en las etapas 

posteriores tienda a disminuir, al tener menos aspectos que controlar, pues la calidad estaría 

asegurada desde sus bases. 

A modo de conclusión se puede decir que el objetivo de las actividades de Control de Calidad es 

comprobar si un producto posee o no, una determinada característica de calidad en el grado requerido. 

Cuando un producto no posee una determinada característica de calidad se dice que tiene un defecto. 

Por lo tanto, vale expresar también que el objetivo del Control de Calidad es identificar defectos en el 

producto y corregirlos (de Antonio 2006). Por lo que, practicar el Control de Calidad hace posible 

mantener los niveles de defectos controlados y a la vez se logra mejorar la calidad y la productividad.  

El control de la calidad de software involucra la revisión y la auditoría de los productos de software y 

actividades para verificar que éstas se llevan a cabo con los procedimientos y estándares adecuados. 

(2007c) 

1.3. Revisiones. 

1.3.1. Definiciones de Revisión. 

Las actividades de control de calidad se pueden clasificar en dos categorías: controles estáticos y 

controles dinámicos. Los primeros analizan el objeto sin necesidad de ejecutarlo mientras que los 

segundos requieren la ejecución del objeto que está siendo probado. Las revisiones se encuentran 

dentro del primer grupo, más específicamente, dentro de las actividades de control estático, manuales 

y disciplinadas (en el Anexo 1 puede observarse un desglose de estas actividades). Son técnicas de 

grupo y su misión principal es conseguir que la responsabilidad del control de calidad no recaiga sólo 

sobre el propio desarrollador (de Antonio 2006). 

En el año 1997 la IEEE en el estándar 1028 “Revisiones de Software”, define el término de revisión 

como: un proceso o reunión durante la que un producto de software se presenta al personal del 

proyecto, gestores, usuarios, clientes u otras partes interesadas para comentario o aprobación (The 

Institute of Electrical and Electronics Engineers 1997). La definición que brinda la IEEE en este 

estándar ofrece una base para un mayor entendimiento del término que se está abordando ya que 

exponen de qué manera se realizan las revisiones y quiénes participan. Sin embargo, es muy vaga la 

idea que ofrecen sobre cuál es su fin y cómo se llega a una conclusión de la misma. “Para comentario 
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o aprobación” no deja claro hacia qué, específicamente, deben ser dirigidos estos comentarios, ni bajo 

qué criterios se le da la aprobación al producto que se está revisando.  

Entre las tantas definiciones que brindan los autores sobre qué es revisión se recurre a citar a 

Pressman quien expone que: las revisiones del software son “un “filtro” para e l proceso de ingeniería 

del software. Se pueden aplicar en varios momentos del desarrollo del software y sirven para detectar 

defectos que puedan así ser eliminados” (Pérez Pérez 2006). En las palabras de Pressman se 

presenta una idea más clara de cuál es la intención de las revisiones, su propósito y sobre qué y 

cuándo actúan, o sea, sobre el proceso de ingeniería de software. No obstante, omite cómo se llevan a 

cabo, cómo se realizan las revisiones.  

En el año 2005 Juristo, Moreno y Vegas, profesores de la Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Madrid, en su trabajo “Técnicas de Evaluación de Software” exponen: “Las Técnicas de 

Evaluación Estática de artefactos del desarrollo se les conoce de modo genérico por Revisiones. Las 

revisiones pretenden detectar manualmente defectos en cualquier producto del desarrollo. Por 

manualmente queremos decir que el producto en cuestión (sea requisito, diseño, código, etc.) está 

impreso en papel y los revisores están analizando ese producto mediante la lectura del mismo, sin 

ejecutarlo” (Juristo, Moreno, and Vegas 2005). A diferencia de los conceptos anteriores, éste brinda 

una clasificación a las revisiones: Técnicas de Evaluación Estática. Además, aborda qué se revisa en 

un producto de software y de qué manera se realiza este procedimiento.  

Por último se cita a Angélica de Antonio, Doctora en Ciencias Informáticas de España, la cual expresa 

en el año 2006 que: “se puede definir una revisión como una reunión formal en la que se presenta el 

estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de persona interesada, 

y se realiza un análisis estructurado de los mismos. Las revisiones redundan en una mejora directa de 

la calidad del objeto que se examina y provocan, indirectamente, una mejora de la calidad del proceso 

de desarrollo, al mismo tiempo facilitan el control del costo y el tiempo” (de Antonio 2006). En el 

planteamiento que realiza de Antonio se aprecia una evolución en la definición del término revisión. La 

misma hace un resumen bastante abarcador del concepto explicando cómo se ejecutan, quiénes 

participan y qué se realiza en las mismas. Además, presenta los beneficios que trae a los 

desarrolladores y al proceso de desarrollo de software en sí, el uso de las revisiones.  

1.3.1.1 Consideraciones sobre revisiones. 

Se puede apreciar en las reflexiones y definiciones presentadas acerca del término revisión que en 

resumen, se hace énfasis en las palabras: proceso, reunión, defectos, calidad y control. A partir de las 

mismas se puede asumir que una revisión no es más que un proceso que funciona como un “ filtro” en 

el proceso de ingeniería de software que se puede aplicar en varios momentos del desarrollo de un 
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software. Se lleva a cabo, la mayoría de las veces, a través de una reunión donde participa el equipo 

de revisores y el personal involucrado, o interesado, en el desarrollo del producto de software. En la 

misma se presenta el estado actual de los resultados del proyecto en cuestión con la intención de 

detectar defectos en el producto para que puedan ser eliminados. Con su ejecución se logra, 

indirectamente, un trabajo técnico de una calidad más uniforme, una mejora de la calidad del proceso 

de desarrollo, y al mismo tiempo, facilitan el control del costo y el tiempo.  

En fin, se ha podido constatar que las revisiones constituyen un elemento esencial para el desarrollo 

de un producto de software para comprobar lo que se está haciendo con lo establecido y de esa forma, 

asegurar que cada producto cumpla con los requisitos que le han sido asignados. Son actividades de 

control de la calidad que permiten detectar defectos al seguir las desviaciones que se producen 

durante su desarrollo. 

1.3.2. Tipos de revisiones.  

Existen diferentes tipos de revisiones: inspecciones, recorridos, revisiones técnicas y revisiones de 

gestión.  

Las revisiones de gestión son una evaluación sistemática de la adquisición, suministro, desarrollo, 

operación, o el proceso de mantenimiento del software ejecutado por, o bajo la supervisión del 

personal administrativo con responsabilidad directa del sistema, que monitorea el progreso, determina 

el estado de planes y horarios, confirma requerimientos y el propósito del sistema, o evalúa la 

efectividad de las estrategias administrativas utilizadas para lograr la correspondencia con el propósito. 

Este examen puede requerir más que una reunión. El examen no necesita ocuparse de todos los 

aspectos del producto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1997).  

La revisión técnica es una evaluación sistemática de un producto de software por un equipo de 

personal calificado para determinar el ajuste del producto de software con el uso pretendido e 

identificar las discrepancias de especificaciones y estándares.  

Las revisiones técnicas también pueden proveer la recomendación y examen de alternativas diversas, 

lo cual puede requerir más de una reunión. El examen no necesita ocuparse de todos los aspectos del 

producto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1997).  

La inspección es un examen visual de un producto de software para detectar e identificar defectos de 

software, incluidos los errores y desviaciones de las normas y especificaciones. Las inspecciones son 

guiadas por facilitadores imparciales que son capacitados en técnicas de inspección. La determinación 

de reparación o la investigación de acciones para reparar un defecto, es un elemento obligatorio de 

una inspección de software, aunque la solución no debe ser determinada en la reunión de inspección 

(The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1997).  
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El recorrido es una técnica de análisis estática en la cual un diseñador o un programador guía a los 

miembros del equipo de desarrollo y otras partes interesadas a través de un producto de software, y 

los participantes hacen preguntas acerca de posibles defectos, violación de estándares de desarrollo y 

otros problemas (The Institute of Electrical and Electronics Engineers 1997).  

Todas estas revisiones de acuerdo a su grado de formalidad se pueden clasificar como Formal e 

Informal.  

Revisiones Informales: Se basan simplemente en un intercambio de opiniones entre los participantes, 

que pueden presentar o no una guía de pasos para su realización, usualmente no se planean, no 

existe un proceso definido para su realización, ni roles específicos (Juristo, Moreno, and Vegas 2005).  

Revisiones Formales: Son aquellas en que los participantes son responsables de la fiabilidad de la 

evaluación, y generan un informe que refleja el acto de la revisión (Juristo, Moreno, and Vegas 2005). 

Se dice que una revisión es formal cuando: es un evento público, se informa por escrito de los 

resultados, todos los participantes son responsables de la calidad de la revisión (de Antonio 2006). 

Como se ha podido apreciar, cada uno de los tipos de revisiones posee un fin determinado.  

Las revisiones de gestión identifican consistencia con los planes y las faltas de adecuación de métodos 

administrativos, y las desviaciones de estos. Además, determinan si son necesarios cambios en la 

dotación de recursos, o en el alcance del proyecto.  

Las revisiones técnicas van encaminadas a comprobar las discrepancias en las especificaciones y 

estándares, para que finalmente las funcionalidades del software concuerden con el uso pretendido. Es 

decir, provee a la dirección pruebas para confirmar si el producto del software está conforme a las 

especificaciones; si se apega a las reglas, estándares, lineamientos y métodos aplicables al proyecto; 

y si los cambios en el producto del software son debidamente implementados y afectan sólo esas 

áreas de sistema identificadas por la especificación de cambio.  

Por otra parte, el propósito de una inspección es detectar e identificar defectos del producto del 

software. Comprueba que el producto del software satisface sus especificaciones, los requerimientos 

de calidad especificados, que está conforme a reglas aplicables, estándares, lineamientos y métodos. 

Además, identifica las desviaciones de estándares y las especificaciones. Usa documentos de 

ingeniería de software para mejorar el proceso de inspección en sí y su documentación de respaldo, 

por ejemplo, las listas de chequeo. 

El recorrido, similar a la inspección, tiene como objetivos principales encontrar defectos y evaluar la 

conformidad con estándares y especificaciones, identificando desviaciones. Un recorrido puede 

señalar varias deficiencias (por ejemplo, la eficiencia y los problemas de legibilidad en el producto del 
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software, problemas de modularidad en diseño o el código, o las especificaciones que no pueden ser 

examinadas). 

El proceso de revisión a proponer será flexible, o sea, con el mismo será posible aplicar cualquier tipo 

de revisión planteada anteriormente, de acuerdo a los objetivos que se persigan con la misma, 

teniendo en cuenta que, en cada una de estas revisiones no es necesario ocuparse de todos los 

aspectos del producto. Cabe destacar que cualquier tipo de revisión que decida realizarse se hará de 

manera formal por las características organizativas y documentales que poseen las mismas.  

1.3.3. Listas de chequeo y su uso. 

Se entiende por lista de chequeo o check-list, en inglés, a un listado de preguntas, en forma de 

cuestionario que sirve para verificar el grado de cumplimiento de determinadas reglas establecidas a 

priori con un fin determinado (Bichachi 2004).  

A partir de la definición de Miguel Martín Casal, las check-list son un conjunto de directrices, en forma 

de cuestionario (Bichachi 2004).  

 La lista de chequeo enumera una serie de puntos (muchos o pocos dependerá de la exhaustividad 

que se pretenda) que deberían verificarse uno a uno para asegurarnos de lograr el producto final con 

un nivel de calidad previamente aceptado (Bichachi 2004).  

Las preguntas en forma de cuestionario sirven como una guía que obliga a quien las contesta a 

reflexionar sobre el nivel de acatamiento de determinados requisitos (reglas).  

Las listas de chequeo constituyen una herramienta de fácil utilización para los revisores, y debe estar 

disponible para la ejecución de sus actividades. La mayoría de las organizaciones las usan para 

asegurar que la revisión se va a centrar en al menos los puntos y objetivos definidos en la misma, de 

esta forma se garantiza que no sobrepase su alcance (Ortega Montoya and Blanco Zamora 2007).  

La forma de redactar y diagramar las listas de chequeo es variada. Uno de los formatos más prácticos 

y fáciles de usar son aquellos diseñados en forma de cuadro, que permiten un llenado rápido de los 

distintos casilleros, de acuerdo que se verifique a o no la regla en cuestión. Se pueden contestar con 

un SI o un No, o bien marcar los casilleros para los casos en que se verifica la regla, dejando el 

espacio en blanco si no se cumple. En este tipo de diseños, cerrados, es conveniente prever siempre 

un espacio abierto, lo bastante extenso como para que se puedan volcar en él todas las observaciones 

que exijan un desarrollo (Bichachi 2004).  

1.3.3.1. Ventajas que aporta 

La documentación consultada sobre el uso de las listas de chequeo, coincide en los beneficios que 

puede reportar el uso de listas de chequeo. Entre estas ventajas se encuentran: 
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1. Las listas de chequeo que son desarrolladas para una actividad de control específica, y que 

además son usadas correctamente en la ejecución de la misma permite: 

  Una mejor planificación. 

  Asegurar una consistente aproximación de la actividad, respecto al alcance definido.  

  Actuar como una guía o plan de ejecución, incluso del tiempo establecido.  

  Permitir una recopilación de los datos que surgen durante el proceso de revisión.  

2.  Las listas de chequeo deben desarrollarse para proveer una guía del proceso a desarrollar.  

3. Las personas involucradas en estas actividades de control deben ser entrenados en el uso de 

las listas de chequeo, y de ser posible mostrarles como obtener el máximo de información 

mediante el uso de buenas técnicas de encuesta o entrevista. 

4. Las listas de chequeo deben servir de asistencia a los revisores para lograr una mejor 

actuación durante el proceso a desarrollar. 

5. Estas listas ayudan a asegurar que la revisión es conducida en una forma dinámica y 

comprensible y que los datos relevantes son obtenidos. 

6. Proveen además una estructura, que asegura la continuidad de la actividad de control.  

7. Constituyen un repositorio de información que puede ser usado posteriormente.  

8. Una lista de chequeo completada provee la evidencia de que fue realizada la revisión.  

9.  Pueden ser usadas como base de información para planear futuras actividades de control 

(Ortega Montoya and Blanco Zamora 2007). 

Por otra parte cuando las listas de chequeo no están disponibles, o han sido mal preparadas, pueden 

surgir inconvenientes en el proceso de ejecución de una revisión. Es por ello que se debe tener 

precaución en relación a los siguientes aspectos: 

1. La lista de chequeo puede crear impresiones erróneas en las entidades objeto de revis ión. 

2. El alcance de la lista de chequeo puede ser mínimo, y no determinar en su totalidad las áreas 

problemáticas. 

3. No se deben restringir a ser sólo un mecanismo de soporte del revisor, sino comprender 

completamente su importancia. 

4. Debe ser comprensible que las listas de chequeo no deben sustituir la planificación de las 

actividades de control. 

5. Un revisor con poca experiencia, quizás no es capaz de comunicar con claridad lo que está 

buscando, si depende completamente de la lista de chequeo para realizar sus preguntas. 
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6. Las listas de chequeo que son débilmente preparadas pueden reducir el éxito de la actividad de 

control (Ortega Montoya and Blanco Zamora 2007). 

De acuerdo a lo expuesto, el uso de listas de chequeo presupone beneficios e inconvenientes. Esto 

depende de muchos factores, incluyendo las necesidades específicas de cada actividad de control y la 

experiencia de los involucrados. Para el proceso de revisión a proponer se considerará a las listas de 

chequeo como un artefacto importante dentro del mismo, teniendo en cuenta su uso como una 

herramienta funcional. 

1.3.4. Experiencia internacional y nacional. 

Al analizar datos estadísticos como los que se muestran en el Anexo 2 acerca de los fallos de 

proyectos, tomado de los CHAOS REPORT del Standish Group (grupo de profesionales altamente 

dedicados, con años de experiencia práctica en la evaluación de riesgos, costos, rendimiento y valor 

para la Información Tecnológica (IT), reúnen información sobre casos en la vida real de los fallos de IT 

y entornos, con el fin de mejorar sus proyectos y ambientes y prestar asesoramiento sobre la base de 

la sabiduría colectiva (Szostak 2007)) correspondientes a los años 1994 y 2002, se percibe que a 

pesar de que cada día se incrementa el número de proyectos de desarrollo de software, no sucede lo 

mismo con la ejecución eficiente de los mismos, cuyas mejoras se mantienen en niveles inferiores a 

los niveles de calidad que usuarios y clientes realmente necesitan (Ramírez Mastrapa 2007). 

En una encuesta realizada por el Standish Group a los directivos de las más grandes empresas de los 

EEUU (Estados Unidos), más de 13.000, sobre los éxitos, problemas y fracasos de sus proyectos, 

revela que los proyectos terminan costando 1.4 veces más que el presupuesto inicial, la duración del 

proyecto se prolonga 1.83 veces más que el plazo estimado y terminan implementándose con un 53% 

de las funcionalidades definidas inicialmente (Guevara Chávez 2007). 

Según el estudio de Capers Jones titulado “Patterns of Software Systems Failure and Success” 

publicado en el año 1996, uno de los factores más importantes en el fracaso de proyectos informáticos 

es que no se realizan revisiones periódicas del progreso del desarrollo del proyecto (2007). 

Varios trabajos reflejan la importancia de establecer el proceso de revisión en las empresas de 

software, sustentado en el argumento de que las dos terceras partes de los defectos de los sistemas 

son el resultado de errores cometidos en etapas tempranas del desarrollo del proyecto y sólo una 

tercera parte son el resultado de errores cometidos en etapas avanzadas, por lo que se hace necesario 

prevenir los defectos o detectarlos desde etapas tempranas. 

A partir de un estudio realizado en empresas productoras de software en el mundo se muestra el costo 

por concepto de corrección de defectos en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto y se 

evidencia que mientras más tarde se detectan los defectos más costosa es su corrección. Más que 
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recurrir a una revisión final, se debe atender al proceso mismo, detectando los defectos y poniendo las 

acciones correctivas correspondientes para prevenirlos en adelante (Delgado Dapena, Álvarez 

Cárdenas, and Rosete Suárez 2005), (Ver Anexo 3). 

En el mundo, de manera general, numerosas empresas aplican revisiones a sus productos como por 

ejemplo: 

INNEVO es una empresa creada en el año 2002 en México, enfocada a dos áreas de negocio 

principales: desarrollo de aplicaciones a la medida, que tiene como clientes a organizaciones como 

Nike, Sistemas Digitales, Motorola, Honda, Intel y al Gobierno del Estado de Jalisco; y consultoría en 

calidad de software, donde ayuda actualmente a 54 empresas de todo el país a implementar los 

modelos CMMI y MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del Software). Empresa líder en la 

ingeniería de software cuenta desde el año 2006 con la certificación de calidad internacional CMMI 

nivel 3.  

INNEVO implementa el servicio de Mejora de Procesos de acuerdo al esquema siguiente:  

In house: Esta alternativa prevé la asistencia de los consultores de INNEVO a las oficinas de la 

empresa contratante y lleva adelante las revisiones y auditorías en la misma, generando y presentando 

en ese momento los reportes correspondientes. 

Mejora Continua: Este servicio implica la revisión del Proceso de Desarrollo, teniendo en cuenta 

además, las métricas obtenidas durante su utilización en el contexto de los proyectos, las lecciones 

aprendidas, los reportes de auditorías y revisión, y a partir de allí definir esquemas para el 

mejoramiento continuo del proceso de desarrollo estándar de la organización (2006). 

Gestflor es un sistema de gestión integral de una floristería desarrollada en código libre en la 

Universidad de Granada, España, que ayuda a gestionar los datos básicos de productos, clientes, 

zonas de reparto, etc., que permite agilizar las ventas y llevar un pequeño control de la contabilidad. El 

programa está diseñado para utilizarse en floristerías de tamaño pequeño-medio que quieran llevar un 

control básico de ventas, economía. Durante y después del proceso de implementación, la aplicación 

fue comprobada para asegurar que satisfacía su especificación y entregaba la funcionalidad esperada 

por los clientes. Tuvo lugar en cada etapa del proceso del software, comenzó con revisiones de los 

requerimientos y continuó con revisiones del diseño e inspecciones de código hasta la prueba del 

producto. Las revisiones de los requerimientos y del diseño fueron las principales técnicas utilizadas 

para la detección de errores en el diseño y la especificación de este sistema (R. P. 2007). 

Microsoft es empresa multinacional estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. 

Dedicada al sector de la Informática, desarrolla, fabrica, licencia y produce software para equipos 
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electrónicos. Siendo sus productos más usados el Sistema operativo Microsoft Windows y la suite 

Microsoft Office. 

La seguridad debe ser una prioridad en todas las fases del desarrollo de software. El esfuerzo se debe 

orientar a impedir las vulnerabilidades de software, por supuesto, detectándolas antes del lanzamiento, 

pero además, limitando su repercusión práctica. En Microsoft, este método holístico de la seguridad se 

implementa a través del Ciclo de Vida de Desarrollo de Seguridad o SDL (en inglés, Security 

Development Lifecycle), que cubre todas las principales fases del desarrollo de software, incluidos el 

entrenamiento de desarrolladores, las mejoras de diseño, el empleo de prácticas de codificación y 

pruebas y la preparación para respuestas de emergencia después del lanzamiento de un producto.  

En un proceso definido por el SDL, estos esfuerzos generalmente se realizan durante una iniciativa de 

seguridad o durante el compromiso de pruebas de penetración y se asocian con una revisión final de 

seguridad. Los errores de codificación se pueden encontrar mediante diferentes métodos, pero para 

Microsoft, las revisiones manuales de código, incluso cuando se comparan con herramientas 

sofisticadas, han probado claramente su valor en las áreas de precisión y calidad.  

En Microsoft se considera que los revisores deben documentar la cobertura de código, la confianza en 

áreas específicas del código y recomendaciones generales para el rediseño y limpieza del código. 

Afirman que estas revisiones son además, oportunidades únicas para enriquecer el conocimiento de la 

organización, aumentar el reconocimiento de la seguridad y mejorar la eficacia de las herramientas de 

seguridad. Por último, pero no menos importante, los equipos de desarrollo pueden usar los resultados 

de las revisiones de código para ayudar a establecer las prioridades de los futuros esfuerzos de 

seguridad del producto (Chmielewski entre otros. 2007). 

PACIS es el Programa de Apoyo a la Competitividad de la Industria del Software, proyecto co-

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y ejecutado por la Cámara de Comercio de Lima 

con el apoyo de la Asociación Peruana de Productores de Software (APESOFT). Entre los objetivos 

que se trazan para la mejora se encuentran: control sobre los Proyectos, estándares, gestión óptima 

de Requerimientos, innovación, reusabilidad.  

El Comité de Calidad y Mejora de PACIS ha adoptado una política organizacional para el área de 

Sistemas, la misma tiene como alcance todos los proyectos y requerimientos que son atendidos. El 

objetivo de esta política es fijar las expectativas de la organización respecto a la forma según la cual el 

área de Sistemas atenderá los proyectos para el desarrollo de una solución.  

Plantea que todos los proyectos deben tener revisiones de los procesos y productos según se 

establezcan (2008c). 
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It-Mentor es una empresa Argentina fundada el 2 de noviembre de 2004, cuya misión es el 

acompañamiento y seguimiento en el proceso de desarrollo de software. Su objetivo es ayudar a sus 

clientes a mejorar su área de desarrollo de software sobre la base de un proceso definido. Trabajan 

para organizar las áreas de desarrollo de software, utilizando buenas prácticas derivadas de distintas 

metodologías de desarrollo.  

Trabajan junto a los miembros de los grupos de desarrollo, definiendo el proceso más adecuado a las 

características del negocio, a la estructura de la empresa y a la idiosincrasia de sus clientes. 

Desarrollan proyectos integrales de software: requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba 

e instalación del producto construido. Realizan revisiones en las siguientes etapas del desarrollo del 

software: Requerimientos, análisis, diseño y codificación. 

Realizan estas tareas siguiendo las mejores prácticas de revisiones formales de cada uno de los 

productos (2008). 

CSOFT es un proveedor líder de soluciones multilingües de globalización, pruebas de aplicaciones y 

servicios de desarrollo de software para el mercado internacional, con sede principal en Pekín, China. 

Ofrece una amplia gama de soluciones multilingües y tecnológicas en más de 50 idiomas para una 

variedad de industrias como tecnología de la información, fabricación, automoción y servicios 

financieros. Gracias a la amplia experiencia en internacionalización y desarrollo de aplicaciones, 

CSOFT ofrece soluciones personalizadas que ayudan a las compañías a desarrollar e implementar 

productos en el mercado global de forma rápida y competitiva.  

Entre sus preocupaciones está la falta de calidad y de pruebas de calidad aceptadas y el temor de 

ofrecer productos con defectos. Por tales razones, no solo siguen los estándares de la industria de 

garantía de calidad, como CMM2 e ISO 9000, sino que cuentan con su propio conjunto de listas de 

chequeo y revisiones que han creado con cuidado tras varios años de experiencia. Este proceso 

unificado permite a CSOFT llevar a cabo el seguimiento, supervisión, verificación del progreso y 

garantía de calidad durante todo el desarrollo del proyecto (2008).  

En Cuba, Moreno en su “Discurso en el Primer Taller de Calidad de Software” realizado en el evento 

Informática 2003, en La Habana, afirmaba: “el desarrollo de una Industria Nacional de Software es una 

tarea de gran prioridad para el estado, debido a la alta perspectiva económica que posee, así como 

para el aseguramiento de un grupo importante de actividades del país” (Delgado Dapena, Álvarez 

Cárdenas, and Rosete Suárez 2005).  

 En el año 2005 un colectivo de profesores del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 

(ISPJAE), y trabajadores del Centro de Estudios de Ingeniería de Sistemas (CEIS): Martha Dunia 

Delgado Dapena, Sofía Álvarez Cárdenas y Alejandro Rosete Suárez realizaron un trabajo titulado 
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“Una propuesta de introducción de las revisiones en el proceso de desarrollo de software”. En un 

diagnóstico realizado por los autores, en diciembre del 2003, a dieciocho empresas desarrolladoras de 

software en nuestro país, se detectó, que a pesar de la existencia en las organizaciones de directivas 

de calidad, donde se incluyen las revisiones, y de la disponibilidad de recursos para llevarlas a cabo, 

no se elaboran y aprueban planes de revisiones y auditorías para los proyectos, solo se realizan 

pruebas al finalizar el producto y no se registran datos sobre los defectos encontrados que permitan 

tener una medida de la calidad de los productos y del proceso de detección de los mismos. 

Este mismo trabajo refleja que, en investigaciones realizadas por el Centro de Estudios de Ingeniería 

de Sistemas en empresas cubanas, se detectaron problemas relacionados con que no existe una 

cultura de producción de software bajo parámetros de terminación y calidad, donde se actúe bajo 

conceptos y estudios técnicamente fundamentados por equipos multidisciplinarios y competentes, 

dirigidos a la creación de un producto orientado a determinado mercado y además, plantea que exis te 

una mala calidad en gran parte del software que se produce en el país.  

Si se interpretan estas palabras “…la situación de la industria nacional, en la que no existe disciplina 

en la aplicación de estas actividades” (Delgado Dapena, Álvarez Cárdenas, and Rosete Suárez 2005), 

se puede deducir cómo se comporta el tema de las revisiones en Cuba y por tales motivos estos 

autores se dieron a la tarea de plantear una propuesta de procedimiento para introducir las Revisiones 

en la industria Nacional, teniendo en cuenta las condiciones actuales.  

La propuesta incluye la definición de los roles del proceso de acuerdo a las características de las 

empresas desarrolladoras de software en Cuba. Establecen que se deben documentar los resultados 

de las revisiones. Proponen el uso de las listas de chequeo en la realización de las revisiones y de un 

Plan de Auditorías y Revisiones que refleje la cantidad de revisiones que se deben realizar en un 

tiempo determinado. Además, establecen que las revisiones se deben realizar a través de una reunión.  

1.4. Proceso. 

1.4.1. Definiciones de proceso. 

El término proceso proviene de la palabra del latín processus o procedere que significa avance y 

progreso (Camacho 2008).  

De acuerdo con diferentes autores, aparecen varias definiciones sobre el concepto de proceso, entre 

ellas, la norma ISO 8402 del año 1994 lo define como: “Conjunto interrelacionado de recursos y 

actividades que transforman elementos de entrada en elementos de salida” (2008a). Esta norma 

expone claramente el hecho de que una actividad posterior para obtener un resultado, necesita 

elementos de entrada. 
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Dianne Galloway, presidenta de una consultoría especializada en el área de calidad en España, en el 

año 1998 define proceso como: “una secuencia de pasos, tareas o actividades que convierten las 

entradas en salidas”. Galloway coincide con lo expresado en la norma ISO en cuanto a lo relacionado 

con las entradas y las salidas y además aporta nuevos elementos al plantear que un proceso es una 

secuencia de pasos (Pozo Rodríguez 2006).  

La serie de Normas de Calidad ISO 9000:2000 enuncia: “Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. Esta 

norma continúa con la misma reflexión de la norma ISO 8402 y Galloway, puede verse un proceso 

como un ciclo donde las actividades o acciones interactúan entre sí para obtener un fin determinado 

(2000). 

1.4.1.1. Consideraciones sobre proceso 

En general, a partir de las definiciones anteriores se pueden extraer como ideas básicas, que un 

proceso no es más que una acción o sucesión de acciones continúas interrelacionadas, ya sean 

actividades o tareas que ocurren o se desarrollan de una forma definida y que llevan al cumplimiento 

de algún resultado. Un proceso involucra recursos y personas, y su salida final es la conformación de 

un bien o servicio para un cliente que puede ser interno o externo a la organización donde se aplica. 

En el Anexo 4 se puede observar un diagrama simplificado de los elementos de un proceso.  

1.4.2.  Mapeo de procesos.  

El mapeo de procesos es una herramienta gráfica que trata de diagramar en niveles los procesos y las 

actividades de la organización con el objeto de comprenderlos, documentarlos, medirlos, analizarlos, 

controlarlos, asegurarlos y mejorarlos; para establecer mayor satisfacción en los clientes y una mayor 

eficacia y eficiencia de la organización (2007).  

Con el mapeo se trata de describir las diferentes fases de un proceso, ayudando a la estandarización 

del mismo. La finalidad de mapear un proceso es simplemente comprender mejor las interacciones 

necesarias en un proceso, organizado de tal manera que sea posible comprender cómo funciona el 

proceso, quiénes participan, así como apreciar desviaciones no deseadas o analizar los puntos críticos 

para evitar los posibles cuellos de botella o fallos en el sistema.  

Por tales motivos, la utilización del mapeo de procesos como herramienta para representar 

gráficamente el Proceso de revisión de calidad, ya que ayuda a simplificar las actividades del proceso, 

facilitando la identificación de complejidades innecesarias o repetición de tareas. El mapeo del proceso 

es válido para explicar con claridad el proceso, en fin, para obtener una visión global del mismo, 

teniendo en cuenta que muestra las relaciones y los roles y permite identificar las actividades que se 

requiere documentar. 
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Existen varias formas de representar un proceso, por ejemplo: 

 Diagrama de Bloques 

Un diagrama de bloques muestra los pasos más importantes dentro de un proceso, desde el punto de 

vista del cliente. No se hace al detalle y se concentra en las operaciones claves. La elaboración del 

diagrama de bloques ayuda a conceptualizar el proceso y a explicarlo a  los demás (2008c), (Ver 

Anexo 5). 

 Mapa SIPOC 

Para facilitar la comprensión del funcionamiento del proceso y sus relaciones con otros procesos se 

construye un mapa de procesos utilizando el método SIPOC (en inglés, Supliers, Inputs, Process, 

Outputs, Costumers). Esta técnica permite identificar cuáles son los suministradores del proceso en 

cuestión, las entradas de cada suministrador al proceso, el proceso propiamente dicho, o sea, las 

etapas o fases del proceso (estas son representadas en un diagrama de bloques), las salidas que 

emite el mismo y los clientes externos e internos que reciben las salidas (2008c). 

El Mapa SIPOC es una herramienta que permite mostrar visualmente, mediante símbolos y formatos, 

la estructura de un proceso. Posibilita la identificación de las Variables de Salida y Entrada claves del 

proceso. Además facilita el enfoque para la identificación de los pasos claves del proceso (2008c), (Ver 

Anexo 6).  

 Diagrama de Flujo de Procesos 

El diagrama de flujo de procesos es una representación gráfica de la secuencia en que se realizan las 

actividades necesarias para desarrollar un proceso, (Ver Anexo 7). 

Es importante elaborar un diagrama de flujo de procesos ya que éste provee una visión clara del 

proceso actual, muestra los roles y relaciones de cada actividad, ayuda a explicar y a comprender un 

proceso y permite detectar de manera fácil complejidades innecesarias y repetición de tareas (2008c). 

Para la representación del proceso de revisión se utilizó el diagrama de flujo de procesos pues este 

permite expresar el proceso real, proporciona información de forma clara, ordenada y concisa, 

especificando las alternativas que se pueden encontrar a lo largo del proceso y las decisiones que se 

deben tomar en cada caso. Brinda un mayor entendimiento sobre cómo fluye la información, 

mostrando cómo el proceso va desarrollándose desde sus inicios, a través de sus actividades y tareas, 

hasta llegar a un fin. Además, ofrece un conocimiento global y específico del mismo.  

Asimismo, esta herramienta posibilita un conocimiento común que sirve de base para un determinado 

estudio, planificación, etc. Guillermo Gómez Cejas en el año 1997 destacó que el diagrama de flujo de 

procesos es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de un procedimiento 
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o parte de este. El diagrama de flujo, representa el flujo de información de un procedimiento. En la 

actualidad los flujogramas son considerados en la mayoría de las empresas o departamentos de 

sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier métodos y/o sistemas 

(Acosta entre otros. 2002).  

El diagrama de bloque, por su parte, no fue considerado para la representación del proceso de 

revisión, ya que por sus características, no brinda una comprensión tan abarcadora del mismo, solo se 

centra en exponer los procesos que componen el proceso en general, sin profundizar en las 

características de cada uno. 

El diagrama SIPOC, aunque muy explícito a la hora de exponer los suministradores, las entradas de 

cada suministrador, las fases, las salidas y los clientes del proceso, al final redunda en las mismas 

carencias del diagrama de bloques, o sea, no especifica ni las actividades, ni las tareas, ni el flujo 

detallado del proceso en sí. 

1.5. Métodos analizados para la realización de la propuesta. 

Debido a razones de entendimiento entre equipos y sistemas de tratamiento de información, se ha 

venido produciendo en los últimos años, una preocupación creciente por la normalización como factor 

clave para lograr un marco de referencia común que pueda ser usado por los profesionales para 

"hablar el mismo lenguaje". Por tal motivo, existe actualmente una difusión de normas, estándares y 

métodos. 

A continuación se describen estándares, normas, métodos y metodologías, propuestos por 

organizaciones especializadas que tienen en cuenta elementos importantes para la realización de una 

revisión; y que con su estudio sentaron las bases para la elaboración del proceso que se propone en 

esta investigación. 

 Método Estándar de Evaluación de CMMI para Mejora de Procesos o SCAMPI (en inglés, 

Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement).  

 NORMA ISO/ IEC 12207:1995 Tecnologías de la información. Procesos del Ciclo de Vida del 

Software. 

 NORMA ISO 90003:2004 Guía para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 para el Software. 

 IEEE Estándar 1028-1997 Revisiones de software.  

 Proceso Unificado de Desarrollo o RUP (en inglés, Rational Unified Process). 

1.5.1. Método SCAMPI. 

El Modelo de Capacidad y Madurez Integrado o CMMI (en inglés, Capability Madurity Model 

Integrated) es un conjunto de modelos elaborados por el Instituto de Ingeniería del Software de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


   

 22 

Estados Unidos o SEI (en inglés, Software Engineering Institute) que permiten obtener un análisis 

preciso de la madurez de los procesos relacionados con las tecnologías de la información de una 

organización, y describen las tareas que se tienen que llevar a cabo para mejorar esos procesos 

(López Pérez 2004).  

Es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en niveles de madurez (Inicial o Nivel 

1, Repetible o Nivel 2, Definido o Nivel 3, Cuantitativamente Gestionado o Nivel 4 y Optimizado o Nivel 

5). Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se realizan para producir 

software (Gracia 2005a). El mismo es exigido por el gobierno americano a sus proveedores para el 

desarrollo de Software. Su conocimiento es esencial para reducir costos de desarrollo (Canales Mora 

2004). 

CMMI se utiliza como guía en las empresas que quieren implementar mejores prácticas para optimizar 

los procesos de desarrollo de software (López Pérez 2004). La implantación de un modelo de estas 

características es un proceso largo y costoso que puede costar varios años de esfuerzo. Aun así el 

beneficio obtenido para la empresa es mucho mayor que lo invertido (Gracia 2005a). 

El nivel 1 de CMMI es el nivel en el que están todas las empresas, solo por el mero hecho de existir 

como empresa de software ya se considera en el nivel 1. Por lo tanto, todas aquellas empresas que 

quieren implantar CMMI o tan sólo quieren mejorar su manera de trabajar para conseguir mejores 

resultados quieren avanzar hasta el nivel 2. 

Para llevar a cabo la evaluación basada en CMMI el SEI ha diseñado el Método Estándar de 

Evaluación de CMMI para Mejora de Procesos conocido mundialmente por sus siglas en inglés 

SCAMPI. SCAMPI es el método oficial del SEI para la evaluación formal frente al modelo CMMI (López 

Pérez 2004). 

El método SCAMPI define una serie de reglas para la evaluación del modelo CMMI, las cuales deben 

utilizarse para valorar las distintas partes del mismo durante una evaluación formal (Peralta 2004). Fue 

escogido como estudio para la realización del proceso de revisión que propone este trabajo de diploma 

debido al reconocimiento internacional que posee. Varias empresas en todo el mundo han optado por 

someterse a la evaluación del modelo CMMI utilizando el método SCAMPI, pudiésemos mencionar 

innumerables ejemplos: 

TUXPAN Software S.A. fue calificada el 24 de marzo del año 2005 como CMMI Nivel 3, siendo la 

primera empresa en Chile que logra este nivel. La evaluación fue realizada por el SEI a través de 

Procesix Inc., utilizando el método SCAMPI (de Franco 2005). 

http://www.ingenierosoftware.com/calidad/cmm-cmmi-nivel-2.php
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España: un total de 20 empresas del sector de desarrollo de software ha obtenido la certificación en el 

nivel 2 del Modelo CMMI. En los meses de mayo y junio del año 2007 se realizaron las evaluaciones 

SCAMPI por parte de evaluadores homologados por el SEI. Todas las empresas participantes en el 

proyecto y evaluadas han alcanzado el nivel de madurez. Las empresas que han alcanzado esta 

reconocida certificación son: IBERMÁTICA, ODEI, GOITEK, CTI SOFT, AVALON, TRAINTIC, ECNA, 

ALGOR, WEBDUERO, PROCONSI, XERIDIA, Grupo Intermark entre otras (2007b). 

Infocorp, en el mes de marzo del 2007 terminó el proceso de evaluación formal, “SCAMPI en Infocorp”, 

siendo la primera empresa evaluada CMMI nivel 3 originaria de Uruguay (2007). 

TECNOCOM Telecomunicaciones y Energía, S.A., una de las empresas españolas líderes en el sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha obtenido el nivel 3 de madurez del 

modelo CMMI. Se utilizó el método SCAMPI para evaluar el nivel de madurez de la compañía con 

relación al modelo CMMI. Este hecho permite a la compañía la posibilidad de poder ser un proveedor 

de servicios a grandes empresas multinacionales que exigen dicho nivel de calidad en el desarrollo y  

soporte de procesos (2007b). 

En este método se hace una división en tres fases de las actividades necesarias para realizar la 

evaluación: Planear y preparar la evaluación, Conducir la evaluación y Reporte de los resultados. 

En el Anexo 8 se observa la fase de planear y preparar la evaluación, donde se realizan las 

actividades previas a la evaluación. Se definen los objetivos que perseguirá la evaluación, el alcance y 

se selecciona y prepara al equipo que la llevará a cabo. En el Anexo 9, en la fase de conducir la 

evaluación, se evalúa a la organización y se generan los resultados. Posteriormente se ejecuta la fase 

tres, reporte de los resultados, que se muestra en el Anexo 10, donde se le informa a la entidad 

evaluada los resultados y éstos se archivan. 

Lo más relevante del método presentado es la importancia que le concede a realizar actividades de 

preparación y planeación antes de cometer la evaluación. La definición objetiva y minuciosa de estas 

actividades servirá de base de apoyo, para lograr una exitosa evaluación. Este método desglosa cada 

fase en procesos, definiendo su propósito, y las actividades a realizar.  

Propone la definición de los objetivos de la evaluación, del alcance, de los recursos necesarios, del 

equipo que llevará a cabo la evaluación, de los riesgos, de la comprensión y estudio preliminar de las 

operaciones y de los procesos de la organización. Además, la documentación de todas las actividades 

realizadas en la evaluación y la información de los resultados finales a la organización evaluada.  
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1.5.2. Norma ISO/ IEC 12207:1995 Tecnologías de la información. Procesos del Ciclo de Vida 

del Software. 

La ISO es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. Es una red de los organismos nacionales de 

normalización de 157 países. ISO ha elaborado más de 17000 normas internacionales sobre una 

variedad de temas y 1100 nuevas normas de la ISO se publican cada año (2008a).  

Numerosas empresas han obtenido certificaciones de normas ISO, por ejemplo: 

Digital Express es una compañía Argentina dedicada al desarrollo y la comercialización de Software de 

Gestión o ERP (en inglés, Enterprise Resource Planning), brinda soluciones Informáticas para 

Transporte, Logística y Distribución en toda Latinoamérica. Su objetivo radica en brindar soluciones 

integrales, confiables, que abarquen todos los procesos y necesidades de sus clientes. En el año 2007 

incorporaron el cumplimiento de normas ISO 12207 e ISO 90003 para el diseño, desarrollo, 

implementación y servicios en sistemas ERP, como paso inicial para la futura certificación CMMI Nivel 

2 (Staff de Digital Express 2008). 

Lambda Calidad y Tecnología es una empresa española que desarrolla su actividad como consultora 

especializada en las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyectos Tecnológicos, la Ingeniería de 

Software, el Aseguramiento y Control de la Calidad y Metodologías en proyectos TIC, y la gestión de 

servicios. En noticia publicada el 8 de enero del año 2007 se conoce que en España, el Ministerio de 

Industria, Turismo, y Comercio (MITYC) apoya la implantación de la norma ISO 12207:1995 en diez 

empresas dedicadas al desarrollo de las TIC pertenecientes a la Asociación Multisectorial de Nuevas 

Tecnologías. La consultora elegida para esta implantación es Lambda Calidad y Tecnología (2006). 

Altana es una compañía consolidada de capital 100% español, creada en el año 2001, con más de 150 

trabajadores, 85% de titulados universitarios. Especializada en el ámbito de las nuevas tecnologías de 

desarrollo de software e integración de sistemas: consultoría tecnológica, desarrollo de Soluciones 

tecnológicas, formación especializada, factoría de software, desarrollo de productos propios. Fue 

certificada con la norma ISO 9001 y en el año 2007 con la norma ISO 12207, teniendo como objetivo 

consolidar el nivel 3 de CMMI (2007a). 

Un cúmulo de ejemplos se pudiesen mencionar, pero sin dudas la lista sería interminable. Por todas 

estas razones y por su prestigio a nivel mundial la norma ISO/ IEC 12207:1995 Tecnologías de la 

información. Procesos del Ciclo de Vida del Software y la norma ISO 90003 Guía para la aplicación de 
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la norma ISO 9001:2000 para el Software, fueron analizadas y escogidas como referencias para la 

propuesta de esta investigación. 

La norma ISO/ IEC 12207:1995 establece un marco de referencia común para los procesos del ciclo de 

vida del software, con una terminología bien definida a la que puede hacer referencia la industria del 

software. Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar durante el suministro, desarrollo, 

operación y mantenimiento de productos software.  

La norma contempla a las revisiones como un proceso de soporte y posee un acápite llamado 

“Proceso de revisión conjunta”, donde se llevan a cabo actividades para evaluar el estado y los 

productos de una actividad de un proyecto, según sea adecuado.  

Este proceso se desglosa en actividades y cada una con varias tareas, que se pueden observar en el 

Anexo 11. Las actividades son: implementación del proceso, revisiones de la gestión del proyecto y 

revisiones técnicas.  

La actividad “Implementación del proceso” define que se deben llevar a cabo revisiones periódicas en 

hitos predeterminados. Se deben estimar los recursos necesarios para desarrollar las revisiones. Estos 

recursos incluyen personal, ubicación, instalaciones, hardware, software y herramientas. Además, 

define que se deben acordar, para cada revisión, los siguientes elementos: Agenda de la reunión, 

problemas a revisar; alcance y procedimientos y criterios de entrada y salida para la revisión. Se 

deberán documentar y registrar los problemas detectados y pasarlos al proceso de solución de 

problemas según se requiera e informar los resultados de las revisiones. Se deberá evaluar el estado 

del proyecto con relación a los planes, plazos, normas y guías del proyecto aplicables.  

En la actividad “Revisiones de la gestión del proyecto” se persigue mantener revisiones de gestión. 

Mantener un control global del proyecto a través de la adecuada asignación de recursos. Cambio de la 

gestión del proyecto o determinación de la necesidad de una planificación alternativa. Evaluación y 

gestión de los elementos de riesgo que puedan amenazar el éxito del proyecto.  

La actividad “Revisiones técnicas” persigue mantener revisiones técnicas para evaluar los productos o 

servicios de software bajo consideración y proporcionar evidencia de que estos son completos, 

cumplen con sus normas y especificaciones, los cambios se implementan adecuadamente y afectan 

sólo a aquellas áreas identificadas por el proceso de gestión de la configuración, se están ajustando a 

los plazos aplicables, y que están listos para la siguiente actividad.  

Al analizar esta norma se puede verificar que define un conjunto de tareas similares a las definidas en 

el método SCAMPI, dígase las actividades previas a realizar la evaluación, la determinación del 
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personal necesario para cometer la evaluación, la documentación de las tareas realizadas, la 

información de los resultados finales a la entidad evaluada, entre otras. 

El aporte de esta norma es que define que se deben acordar para cada revisión los siguientes 

elementos: agenda de la reunión, problemas a revisar; alcance y procedimientos y criterios de entrada 

y salida para la revisión. Además, plantea que se deben registrar los problemas detectados y pasarlos 

al proceso de solución de problemas. 

1.5.3. Norma ISO 90003 Guía para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 para el Software.  

Esta norma internacional, proporciona una guía a las organizaciones para la aplicación de la Norma 

ISO 9001:2000 (Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos) a la adquisición, suministro, desarrollo, 

operación y mantenimiento del software. Posee un epígrafe llamado “Revisión por la dirección”. 

Plantea que una organización debería supervisar y medir la conformidad de los productos con los 

requisitos de calidad por medios tales como la verificación, validación y revisión.  

En esta norma se plantea que la alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de 

gestión de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección.  

Además, define que la información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: resultados 

de revisiones anteriores, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad del 

producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones previas de seguimiento de 

revisiones por la dirección, cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

recomendaciones para la mejora. 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, la 

mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, las necesidades de recursos. 

Esta norma aunque no muy detallista en cuanto a etapas, actividades y tareas, brinda una breve guía 

para la realización de revisiones. Similar a la norma ISO/IEC 12 207, hace énfasis en que la revisión 

debe contemplar la evaluación de las oportunidades de mejora; sin embargo, aporta nuevos elementos 

como por ejemplo, la necesidad de contar con información de entrada necesaria para llevar a cabo la 

revisión, dígase resultados de revisiones anteriores, estado de las acciones correctivas y preventivas, 

entre otros. 
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1.5.4. IEEE Estándar 1028:1997 Revisiones de software.  

IEEE es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización. Para finales del 

año 2007 contaba con más de 375 000 miembros, incluyendo aproximadamente 80 000 estudiantes en 

más de 160 países y cerca de 1 300 estándares y proyectos bajo desarrollo. Además contaba con más 

de 1.7 millones de documentos en la librería electrónica IEEE y tenía publicado un total de 144 

revistas. Para este año, ya había sido patrocinador de más de 850 conferencias anuales.  

Según el mismo IEEE, su trabajo es promover la creatividad, el desarrollo y la integración, compartir y 

aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para 

beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales (2007). 

Por tales razones, fue escogido como referencia para la elaboración del Proceso de revisión de calidad 

que se propone en la presente investigación, el estándar IEEE 1028 Revisiones del software. En el 

mismo, primeramente, se definen los tipos de revisiones: Revisión de Gestión, Revisión Técnica, 

Inspección, Recorrido y Auditoría.  

En el estándar se explica detalladamente, de cada una de las revisiones, cuáles son los posibles 

productos de software a examinar, los responsables de llevarlas a cabo, o sea, los roles, los criterios y 

artefactos de entrada y salida. 

En general, entre los roles que definen se encuentran el Jefe de Decisión, quien decide la realización 

de la revisión, el Líder del equipo de revisores, el Escriba que se encarga de la documentación 

generada, el Lector que presenta la revisión, el Autor del producto objeto de revisión, el Revisor y el 

Técnico que provee la información necesaria para los revisores o participa activamente, de acuerdo al 

tipo de revisión.  

Cuando definen los artefactos de entrada de cada una de las revisiones la mayoría coincide en: una 

declaración de objetivos para la revisión, el producto de software a ser revisado, el nivel actual de 

defectos o la lista de resultados, documentos de procedimiento de la revisión, cualquier reglamento, 

norma, directriz, plan o procedimiento bajo el cual el producto de software va a ser revisado y la 

categoría de las defectos. 

El estándar define que para que una revisión pueda ser realizada tienen que haber sido cumplidos los 

criterios de entrada, o sea, las precondiciones y la autorización de la revisión. Esta última establece 

que las revisiones serán planificadas y documentadas en los documentos de planificación del proyecto, 

mientras que la primera señala que se debe complementar con antelación, el establecimiento de una 

declaración de objetivos para la revisión y que las entradas requeridas para la misma estén 

disponibles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
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Los procedimientos a seguir planteados para llevar a cabo cada una de las revisiones definidas por 

este estándar, coinciden en la realización de las fases: Preparar la Revisión por la Administración, 

Planificar, Visión General, Preparar, Examinar, Retrabajo / Seguimiento, (Ver Anexo 12). 

De manera general, este estándar aporta actividades más abarcadoras, específicas y completas que 

las mencionadas en los estándares y normas anteriores. Al igual que el método SCAMPI y la norma 

ISO 12007, plantea que entre las primeras actividades a realizar se encuentran definir los objetivos que 

se persiguen con la revisión y seleccionar al personal que las llevará a cabo. Además, recoge la idea 

de planificar el tiempo y los recursos requeridos para la misma.  

Posteriormente, en la fase Planificar se asignan las responsabilidades a los miembros del equipo de 

revisión, se programa y se selecciona el lugar para la reunión, se distribuyen los materiales de revisión 

a los participantes, teniendo en cuenta el tiempo adecuado para su preparación. Luego se procede a la 

fase Visión General, donde se presenta a grandes rasgos el producto de software que será revisado. 

Después, se sigue a la etapa Preparar, donde cada miembro del equipo de revisión examinará el 

producto de software y otras entradas anteriores a la reunión de revisión. A continuación, se realiza la 

fase Examinar, la cual, por la mayoría de las revisiones que define la IEEE, se lleva a cabo a través de 

reuniones que persiguen complementar ciertas metas predefinidas, sólo las inspecciones siguen una 

agenda en las mismas, la cual se compone de varias actividades bien definidas. Para finalizar, durante 

la fase de Retrabajo / Seguimiento se verifica que los puntos de acción asignados en la reunión son 

cerrados. 

Los criterios de salida de las revisiones establecidos, consisten en que el cumplimiento de los puntos 

acordados durante la reunión de revisión, hayan sido cumplimentados. Asimismo, se exponen los 

artefactos de salida, los cuales son propios para cada tipo de revisión, sin embargo, coinciden en 

varios documentos como: el proyecto que ha sido revisado, los miembros del equipo de revisión, el 

producto de software revisado, las entradas específicas para la revisión, los objetivos de la revisión y la 

lista de defectos encontrados durante la misma. 

1.5.5. Metodología RUP.  

RUP es una metodología que mejora la productividad del equipo y entrega las mejores prácticas del 

software a todos los miembros del mismo. La adopción y utilización de estas prácticas se conocen 

como las "mejores prácticas" no tanto porque los resultados se pueden cuantificar con exactitud, sino 

porque son utilizadas comúnmente en la industria por organizaciones o empresas exitosas (2008). 

Como ejemplos de empresas que usan esta metodología se pueden mencionar: 

Grupo Soluciones Innova S.A., es un grupo radicado en Buenos Aires, Argentina, que ayuda a las 

empresas a desarrollar e implantar software de negocios, de infraestructura y dispositivos, a través de 
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la combinación de las mejores prácticas, herramientas y servicios de ingeniería de software. De esta 

forma, las empresas pueden crear software más rápidamente, permitiéndoles alcanzar la calidad 

necesaria para satisfacer plenamente a todos sus clientes y usuarios. Para ello utilizan la metodología 

RUP (2008).  

Dybox es una empresa chilena certificada ISO 9001:2000 que cuenta con un equipo con más de siete 

años de experiencia en el desarrollo de Aplicaciones y Sitios Web de tipo e-commerce, e-business, e-

marketing, Intranet, Extranet y Aplicaciones Operacionales. Para la construcción de los proyectos en 

los que interviene, Dybox utiliza con éxito el Proceso Unificado de Rational para Desarrollo de Software 

(2008b).  

La continua validación de RUP como proceso de desarrollo y sus innegables ventajas respecto a otras 

metodologías de desarrollo han tenido como resultado el que las unidades de empresas como Volvo 

Group utilicen estos procedimientos para construir sistemas efectivos desde el punto de vista del costo 

y de importante aporte a la generación de valor de la compañía en el largo plazo.  

Todo esto, unido al hecho de que en la Universidad RUP se utiliza en la mayoría de los proyectos, así 

como por las facilidades de uso que brinda, ya que puede ser utilizada por personas con poca 

experiencia; ha influido en que se escoja esta metodología como referencia para realizar el proceso de 

revisión que se propone. 

RUP establece a las Revisiones como un proceso de soporte con el cual se persigue revisar los 

productos de trabajo y el progreso del ciclo de vida en un proyecto de software.  

En general, RUP propone realizar revisiones a través de reuniones, aunque dan la posibilidad de que 

los participantes de la reunión realicen revisiones por ellos mismos. Le atribuyen su importancia a que 

monitorear la calidad de las actividades del proceso de desarrollo es una forma de prever la gran 

cantidad de defectos que permanecen ocultos hasta la revisión. Brindan listas de chequeo para cada 

actividad en RUP con el fin de ayudar en este sentido, pueden ser utilizadas en reuniones de 

revisiones informales o en el trabajo diario. 

Las fases propuestas por RUP para llevar a cabo las revisiones se muestran en el Anexo 13. En ellas 

se determina el alcance y objetivo de las revisiones. Se definen los participantes de las revisiones, la 

agenda de la reunión y se designa un líder. RUP aclara que la cantidad de revisores debe ser de 7 ó 

menos, no recomiendan menos de 3 y que los revisores deben ser expertos en el área que revisan.  

Además, se establece un tiempo prudencial para que los revisores estudien los materiales a utilizar en 

la revisión y brinden, después de estudiada la documentación y antes de la revisión, posibles 

resultados a discutir. 
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Se lleva a cabo una reunión para realizar la revisión. Para que la misma tenga éxito se establece que 

debe ser breve y limitarse a la agenda, debe durar más de 2 horas y si se espera que sea una revisión 

extensa, se debe dividir en varias reuniones. Para finalizar, plantean que se debe priorizar la lista de 

los defectos encontrados. 

RUP hace énfasis en que los revisores deben identificar los resultados, no reparar los problemas, o 

sea, las reuniones no deben prolongarse en discusiones de cómo resolver los problemas encontrados. 

Si esto no se cumple las revisiones pueden llegar a ser extensas y extenuantes sin razón. 

Esta metodología al igual que el estándar IEEE1028:1997 define roles para llevar a cabo las 

revisiones, estos son: el revisor técnico, el administrador de revisiones y los revisores. 

Como se puede apreciar, en RUP se considera a las revisiones como un proceso de gran importancia 

para el desarrollo de un software desde sus inicios. Los elementos que propone, sin dudas, se deben 

tener en cuenta como base y guía para la elaboración de la propuesta que se hace en el presente 

trabajo. Las fases que se proponen son lo suficientemente abarcadoras; sin embargo, no valoran la 

posibilidad de que su equipo necesite preparación en cuanto a los temas involucrados en la revisión, 

pues parten del supuesto de un equipo conformado por expertos. Además no tiene en cuenta los 

recursos necesarios para llevar a cabo la revisión, factor determinante si se quiere tener éxito.  

1.5.6. Consideraciones sobre los métodos analizados para la realización de la propuesta.  

Después de estudiados los métodos anteriores, se aprecia que todos presentan elementos importantes 

a considerar, los cuales han sido mencionados en el análisis de cada uno de ellos. En el Anexo 14 se 

muestra una tabla de comparación entre los mismos, basada en los aspectos más significativos que se 

consideraron para sentar las bases del proceso.  

Se puede concluir que el proceso a proponer debe tener en cuenta:  

La definición de los objetivos y alcance de la revisión, mencionados en el método SCAMPI, en la 

norma ISO/IEC 12207:1995, en el estándar IEEE 1028:1997 y en la metodología RUP. La tarea de 

definir los objetivos es muy importante porque junto al alcance y significado que le demos al proceso 

de revisión marcará el tipo de resultado que se alcanzará, además el definir objetivos ayuda a aclarar 

el rumbo del proceso en muchos aspectos. Los objetivos facilitan el proceso de revisión y los 

resultados reales de la capacitación se pueden medir a través de los objetivos. 

La selección del personal (equipo) que llevará a cabo la revisión es mencionada también en estos 

cuatro elementos. El trabajo en equipo implica coordinación de actividades, ayuda mutua y 

sincronización. Administrar el tiempo es mucho más sencillo y efectivo cuando se practica en conjunto.  
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La definición de roles mencionados en el estándar IEEE 1028:1997  y en RUP para lograr una mayor 

organización a la hora de realizar la revisión y que cada persona del equipo tenga sus 

responsabilidades y tareas precisas definidas. 

Además, se debe tener en cuenta los recursos necesarios para llevar a cabo la revisión, mencionados 

en el método SCAMPI y en el estándar IEEE 1028:1997. Se determinó que sería necesario contar con 

información de revisiones aplicadas anteriormente, en caso que no fuera la primera vez que se 

revisara a la entidad, ya que este método de reutilización posibilitará la retroalimentación del proceso 

de revisión en sí, brindándole una vía de desarrollo y evolución del mismo. Esta idea se tomó de la 

norma ISO 90003:2004 y el estándar IEEE 1028:1997.  

También se determinó el artefacto “Agenda de la reunión”, mencionado en la norma ISO/ IEC 

12207:1995, en el estándar IEEE 1028:1997 y en RUP, que constituye una guía para la realización de 

la reunión de revisión, que incluye los puntos a tratar en la misma. Se determinó la utilización de listas 

de chequeo mencionadas en RUP y en el estándar IEEE 1028:1997 por la importancia que tienen las 

mismas dentro de las revisiones.  

Se deberá documentar y registrar los problemas detectados como se menciona en la norma ISO/IEC 

12207:1995, en el estándar IEEE 1028:1997 y en RUP ya que de este modo se favorecerá la 

retroalimentación que se persigue fortalecer entre los proyectos productivos, entre estos y la Dirección 

de Calidad de la UCI y entre el propio proyecto, para de esta manera contribuir a la toma de 

decisiones. 

1.6. Modelo teórico del proceso 

A partir del análisis realizado en epígrafes anteriores, se evidencia la necesidad de proponer un 

proceso de revisión, teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

 Un mapa de proceso que describa el flujo de la información.  

 Fases que engloben actividades, para una mayor organización del proceso.  

 Actividades que permitan que el trabajo a realizar sea descrito y entendido por aquellos que 

tienen que ejecutarlo. 

 Tareas que estén contenidas dentro de estas actividades, que permitan una descripción 

desglosada y precisa del trabajo a realizar, con un fin específico.  

 Roles a los cuales se les asignan estas actividades. 

 Artefactos de entrada y salidas, que representan cualquier tipo de información creada, 

producida, cambiada o utilizada por el equipo que llevará a cabo el proceso de revisión. Los 

artefactos de entrada son aquellos que le aportan un valor a la actividad, que para desarrollar la 
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misma utilicen la información que contiene este artefacto. Los artefactos de salida son aquellos 

que fueron modificados durante la ejecución de la actividad, o los que son generados como 

resultado de la misma.  

En la Figura 1 se representan los principales elementos a definir para el Proceso de revisión de 

calidad y la relación entre ellos. Todos estos temas sustentan la creación del proceso que se 

presentará a continuación.  

Actividades

Rol

TareasArtefactos E/S

Fases

Contiene

Contenidas

Son 

asignadas

Se 

relacionan

Proceso

z
Mapa de 

procesos

Contiene

Se 

representa

 

Figura 1: Representación de los elementos definidos para el Proceso de revisión de calidad. 

1.7. Conclusiones. 

Las temáticas abordadas en este capítulo constituyen una descripción general de los aspectos 

profundizados en la investigación. Se identificaron los elementos fundamentales del término calidad de 

software, control de la calidad, revisión y proceso, con el objetivo de comprender los conceptos más 

importantes relacionados con el tema de estudio, evidenciándose que varían desde distintas 

perspectivas. Además, se analizaron las ventajas de la utilización de listas de chequeo en la 

realización de revisiones y se mencionaron algunos ejemplos de empresas que aplican revisiones al 

proceso de desarrollo de software. También se estudiaron y analizaron métodos para la realización de 

la propuesta que permitieron sentar las bases del proceso de revisión que se propone en el próximo 

capítulo, sintetizándose así, el estado del arte de la presente investigación. Por último, se llegó a la 

conclusión de los elementos fundamentales por los que debe estar compuesto el Proceso de revisión 

de calidad. 
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CAPÍTULO 2: PROCESO DE REVISIÓN DE CALIDAD 

2.1. Introducción. 

En el presente capítulo se describe la Universidad de las Ciencias Informáticas y los métodos 

utilizados para llevar a cabo la investigación del presente documento. Según la situación problémica 

planteada anteriormente y sobre la base del análisis realizado en el capítulo anterior, se establecen los 

elementos fundamentales del proceso propuesto (fases, actividades, tareas, artefactos de entrada y 

salida y roles involucrados). El esfuerzo principal de esta investigación se enfoca en la elaboración y 

descripción de un proceso de revisión de calidad que estandarice la manera en que se realizan las 

revisiones en las organizaciones productivas de la UCI y que de esta manera, contribuya a darle 

seguimiento a las diferentes fases del proceso de desarrollo de los productos de software que se 

desarrollan en la Universidad.  

2.2. Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) 

Para nuestro Héroe Nacional José Martí, los trabajadores son la avanzada del hombre, los que abren 

el camino. El carácter necesario del vínculo estudio-trabajo en las escuelas, a las que consideraba 

debían ser talleres, es la piedra angular de la concepción martiana sobre la formación del hombre.  

La enseñanza universitaria debe basarse en el principio de la combinación del estudio y el trabajo y el 

vínculo teoría – práctica. La búsqueda de soluciones ha conllevado a la vinculación Universidad-

Industria; es esta una alianza estratégica de intercambio donde la primera obtiene la facilidad de 

aplicar sus investigaciones, vincular sus estudiantes y profesores al mundo empresarial y funcionar 

como una entidad productora, la segunda recibe el conocimiento, la innovación constante que generan 

las universidades y el empleo de capital humano capacitado, joven y costeable en la producción. 

Cuba ha estado inmersa en el profundo y novedoso proceso de transformaciones educacionales y 

sociales como programas de la Batalla de Ideas, a partir del cual se emprendieron y se emprenden 

nuevos programas destinados a elevar el nivel cultural de la población y su calidad de vida. La 

universidad se inserta en todas estas transformaciones, a partir del aprovechamiento intensivo de los 

recursos humanos y el potencial intelectual creado en más de 45 años de Revolución. La necesidad de 

fortalecer la Educación Superior mediante la interrelación entre la formación científica, la investigación 

y la producción, y de aprovechar eficientemente el potencial científico universitario en el desarrollo 

económico y social del país, ha dado lugar a la creación de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas.  

La Universidad de las Ciencias Informáticas es la primera surgida en la Batalla de Ideas, sobre la base 

del nuevo concepto de universidad productiva, logrando una fuerte vinculación Estudio-Trabajo y 
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Universidad-Industria. Este nuevo concepto de Universidad Productiva implica que la producción se 

convierte en un elemento imprescindible en la formación, tan importante como la docencia. 

La UCI se ha propuesto desarrollar el modelo educativo en el que la docencia se realiza desde la 

producción, de ahí que los estudiantes y profesores se deben vincular a la producción participando en 

proyectos de alto valor, tanto para el mercado nacional como el internacional.  

La UCI tiene como misión: Formar profesionales, comprometidos con su Patria, calificados en la rama 

de la Informática, a partir de un modelo pedagógico flexible, que vincula dinámica y coherentemente el 

estudio con la producción y la investigación, acorde con las necesidades sociales del país y de otros 

pueblos hermanos (2008b). 

La Universidad constituye un nuevo modelo de formación – investigación – producción en el campo de 

las TIC que ofrece amplias posibilidades al desarrollo de la Industria Cubana del Software y los 

servicios informáticos. Su impacto se hace sentir ya en diferentes sectores de la sociedad y la 

economía nacional. Presenta una fuerte formación Docente–Productiva, las facultades se vinculan a 

proyectos productivos y se especializan en segundos perfiles asociados a líneas de producción tales 

como: Bioinformática, Informática Educativa y Multimedia, Realidad Virtual, Seguridad Informática, 

entre otras. 

Nuestro Comandante en Jefe expresó: “La idea es convertir la Informática en una de las ramas más 

productivas y aportadoras de recursos para la nación. Es el empleo a fondo de la inteligencia y del 

capital humano que tenemos y principalmente del que podemos crear casi como espina dorsal de la 

economía” (2008d). 

Para organizar la producción se creó en la Universidad una Infraestructura Productiva (IP) que dirige 

metodológicamente los proyectos, la cual se subordina a la Vicerrectoría Primera. La IP de la UCI 

coordina la actividad productiva y brinda servicios para asegurar el correcto desarrollo y terminación de 

proyectos, productos y/o servicios. 

La IP está formada por 12 direcciones especializadas que cuentan con personal capacitado para 

coordinar y dar servicio al ciclo completo de las producciones de software y que trabaja en la 

documentación del proceso y lineamientos que rigen la producción de la Universidad. La 

Infraestructura Productiva vela por el desarrollo de 30 polos productivos que desarrollan proyectos 

temáticos ubicados en las 10 Facultades, estas cuentan con un Vicedecanato de Producción e 

Investigación, con asesores de Arquitectura de Software, Calidad y Estrategia (2008b).  

La Dirección de Calidad es la responsable de la liberación de los productos informáticos para su 

entrega al cliente. Los proyectos se organizan y se acometen desde las facultades y se subordinan a 
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los vicedecanos de producción y decanos. Los líderes de proyecto son designados por la facultad y la 

cantera fundamental son profesores, aunque existen estudiantes de años terminales que poseen las 

competencias necesarias y son incluidos en esta cantera. Los desarrolladores son los profesores y 

estudiantes que se captan según el año en que se encuentren y las necesidades del proyecto. La 

definición de la estructura organizacional y la metodología a utilizar es responsabilidad de los líderes 

de proyectos, aunque estos deben mantener actualizados a los vicedecanos de producción de su 

respectiva facultad sobre el avance del proyecto. 

A pesar de que en la UCI todas las estructuras están definidas, así como sus funciones, aún no se han 

desarrollado todas las vías para que los procesos de la Universidad logren alcanzar la calidad a la que 

se aspira. Un ejemplo de ello es que hoy en la UCI no están bien definidas las actividades de control 

de la calidad que se pueden aplicar a las distintas organizaciones productivas (polos, facultades y 

proyectos), de manera periódica, sistemática y estandarizada, de forma tal que todos aquellos que las 

realicen sigan un patrón común, además, no quedan documentadas ni registradas, por lo que no existe 

organización ni retroalimentación en estos procesos. 

Una solución para estos problemas se dirige a la búsqueda de un proceso de revisión de calidad 

orientado a estandarizar la manera en que se realizan las revisiones en las organizaciones productivas 

de la UCI. 

2.3. Métodos científicos  

El método científico de investigación es la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones (Hernández León 

and Coello González 2002). 

En el desarrollo de esta investigación se hizo necesario profundizar en el estudio de los temas 

abordados, por lo que se utilizaron varios métodos teóricos: Análisis Histórico Lógico y Análisis 

Sintético y el método empírico: Observación. 

Los métodos teóricos permiten comprender el fenómeno que se estudia, su evolución y proponer las 

mejoras a los problemas que se identificaron. A través de los mismos se obtuvo conocimiento sobre los 

antecedentes, estado del arte del tema escogido y su evolución histórica, lo que permitió crear las 

condiciones para ir más allá de las características superficiales de la realidad y facilitó la construcción 

de un proceso de revisión.  

El método histórico lógico permite el estudio de forma analítica de la trayectoria histórica real de los 

fenómenos, su evolución y desarrollo. Se utilizó para constatar teóricamente la evolución del tema 

estudiado. Este análisis histórico lógico se basa en el estudio crítico de los antecedentes asociados a 
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la propuesta que se pretende construir, y para utilizar éstos como punto de referencia y comparación 

de los resultados alcanzados. 

El método analítico sintético se utilizó para analizar teorías, documentos y diferentes tipos de 

bibliografía; lo que permitió la extracción de los elementos más importantes que se relacionan con el 

tema objeto de estudio. Este método permite descomponer el problema de investigación en elementos 

por separado y profundizar en el estudio de cada uno de ellos, para luego sintetizarlos en la solución 

de la propuesta. 

Por su parte, los métodos de investigación empírica son aquellos que revelan y explican las 

características del objeto de investigación. El método utilizado, la observación, permitió obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad y acceder a la información directa e inmediata sobre el objeto que se está investigando. 

2.4. Proceso de revisión de calidad para las organizaciones productivas en la UCI.  

El Proceso de revisión de calidad concebido como resultado de esta investigación tiene como 

particularidad ser sistemático, definido, documentado, adaptado a las características de la UCI, flexible; 

esta última característica significa que el mismo puede ser aplicado desde la Dirección de Calidad de 

la UCI, dirección especializada de la IP, o cualquier organización productiva que lo decida, ya sea un 

polo productivo, facultad o proyecto productivo. El mismo se encuentra organizado en cuatro fases 

relacionadas: Iniciar, Planificar, Revisar y Cerrar. 

El objetivo general que se persigue con esta propuesta es estandarizar la manera en que se realizan 

las revisiones en las organizaciones productivas de la UCI, de forma tal que todos aquellos que las 

realicen sigan un patrón común. 

Para llevar a cabo la aplicación de este proceso se anexa a este documento el procedimiento del 

Proceso de revisión de calidad, que funciona como guía para los especialistas encargados de 

desarrollarlo, (Ver Anexo 15). 

Las fases están compuestas por actividades y éstas son asignadas a un rol; además, cuentan con 

tareas para ser ejecutadas y artefactos de entrada y salida. A continuación se brinda una descripción 

más en detalle de cada uno de estos elementos.  

2.4.1. Roles 

Durante todo el Proceso de revisión de calidad las personas juegan un rol determinante. En este 

acápite se definen los especialistas que se necesitan para las respectivas fases. Se debe tener en 

cuenta sus conocimientos y capacidades para enfrentar las tareas que se le asignen y los valores y 

principios que posean. Los roles definidos para llevar a cabo este proceso se explican a continuación.  
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Jefe de la Organización Productiva (JOP): Máximo responsable de la organización productiva que 

decide llevar a cabo la revisión. 

Jefe de la Actividad (JA): Es el responsable del proceso de revisión. Se encarga de definir, preparar, 

integrar y coordinar todo el proceso de revisiones. Se ocupa de la planificación de las revisiones, de su 

distribución por equipos y de su control. Además, supervisa las actividades realizadas por los mismos. 

Debe ser una persona responsable, dedicada, capacitada, con un nivel científico que lo valide para el 

cargo. Debe tener conocimientos de todos los procesos y áreas del conocimiento ya que su trabajo lo 

abarca todo. Debe tener competencias de dirección. 

Revisor Líder (RL): Revisor que está al frente de un grupo de revisores. Responsable de la aplicación 

del proceso total de revisión de calidad. Dirige la reunión. Supervisa, planifica, controla y cierra las 

actividades propias de la revisión. Controla además, la generación de los artefactos del proceso de 

revisión. Este es el lazo que conecta al Jefe de la Actividad con el equipo de revisores. Deberá contar 

con mayor experiencia que el resto de los miembros del equipo de revisores. 

Presentador: Revisor, que además de realizar su labor, presenta la entidad objeto de revisión en la 

reunión, exponiendo sus objetivos y características. 

Revisor: Persona debidamente acreditada para realizar revisiones. Responsable de llevar a cabo las 

actividades y tareas dentro del Proceso de revisión de calidad. Debe, además de tener gran capacidad 

de análisis y mucha creatividad, ser reconocido profesionalmente, poseer ética profesional y sentido 

común para determinar cuáles son las deficiencias encontradas al objeto de revisión. Cualquier 

integrante del equipo puede desempeñar este rol.  

Secretario: Revisor, que además de realizar su labor, es responsable de la integridad y organización 

de todos los artefactos generados y utilizados a lo largo del proceso de revisión. Además, vela por la 

correcta elaboración de los mismos. 

Experto temático (ET): Persona capacitada que elabora la(s) guía(s) de evaluación correspondiente(s) 

a la revisión que se llevará a cabo en caso de que esta no exista en el banco de Guías de evaluación 

de los Expedientes de Revisiones anteriores. Asesora al equipo de revisores. 

Es necesario aclarar, que aquellas personas que tengan la responsabilidad de cumplir con estos roles 

y sus responsabilidades, deben reflejar una conducta profesional, basada en la confidencialidad, la 

discreción y la responsabilidad, lo que permita que este proceso sea realizado con la debida 

formalidad. Además, en los casos en que se considere conveniente que una persona asuma la 

responsabilidad de más de un rol, es necesario tener en cuenta que quien desempeñe los roles Jefe 

de la Organización Productiva, Jefe de la Actividad y Revisor líder no puede tener asignado otro rol.  
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La estructura organizacional de los roles involucrados en el proceso de revisión se representa en la 

Figura 2. 

 

Figura 2: Estructura organizacional de los roles involucrados en el proceso de revisión.  

2.4.2. Artefactos 

En cada fase se generan y se utilizan artefactos que sirven de apoyo a las fases siguientes. Éstos 

contribuyen a que el proceso se efectúe de una forma más rápida y de esta misma manera, hacen que 

persista una constancia de los resultados de la revisión llevada a cabo, que sirve de apoyo para futuras 

revisiones. Los mismos son expuestos a continuación. 

Expediente de revisiones anteriores: Banco de resultados de revisiones anteriores.  

Plan mensual de revisiones: Documento que lista los elementos propuestos a revisión, en un mes 

específico, por orden de prioridad, al que se le añaden los objetivos, el alcance, los recursos, la 

persona designada como revisor líder y la cantidad de integrantes del equipo de cada una de las 

revisiones, (Ver Anexo 16). 

Confirmación de revisor: Documento donde se le confirma al equipo de revisores la realización o no de 

la revisión, (Ver Anexo 17). 

Confirmación de revisión: Documento donde se le confirma a la entidad objeto de revisión la 

realización o no de la revisión, (Ver Anexo 18). 

Confirmación del personal: Documento donde se le confirma a los jefes de área de los revisores la 

realización o no de la revisión, (Ver Anexo 19). 

Documentos del objeto de revisión: Documentación de la entidad objeto de revisión para realizar un 

estudio previo.  
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Plan de gestión de riesgo: Provee una visión global de los riesgos que se puedan presentar en el 

proceso indicando su impacto y probabilidad de ocurrencia, así como las estrategias para mitigarlos, 

(Ver Anexo 20). 

Plan de revisión: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una revisión que 

recoge: polo o proyecto a revisar, Líder del Equipo de revisores, Equipo de revisores, objetivo de la 

revisión, alcance de la revisión, criterios de la revisión, Guías de evaluación a utilizar, responsable de 

la entidad, asignación de los recursos necesarios a las áreas y actividades críticas de la revisión y las 

firmas y fecha de aprobación de las autoridades competentes, (Ver Anexo 21). 

Guía de la evaluación: Incluye la relación de criterios que se deben revisar en busca de defectos, las 

listas de chequeo a utilizar y su importancia o criticidad, las mismas se registran en un banco de Guías 

de evaluación, (Ver Anexo 22). 

Agenda de la reunión: Guía para la realización de la reunión de revisión, que incluye los puntos a tratar 

en la misma, (Ver Anexo 23). 

Lista de no conformidades: Documento para registrar los defectos encontrados (no conformidad) 

durante la aplicación del proceso de revisión, el criterio que posee esta no conformidad y la etapa en 

que se detectó. En este se incluye además Entidad objeto de revisión y tiempos de inicio y fin de la 

revisión, (Ver Anexo 24). 

Informe de la revisión: Conclusiones de la revisión, que incluye: objetivos y alcance, Entidad objeto de 

revisión, nombre de la dirección y facultad a la que está subordinada la entidad revisada, fecha de 

inicio y fin de la revisión, nombre del revisor líder y de los miembros del equipo de revisores, criterios(s) 

revisado(s) y defectos encontrados. Al culminar la revisión el Jefe de la Actividad lo revisa y luego este 

es firmado por el Jefe de la Organización Productiva, el Revisor líder, el Jefe de la Actividad y el Jefe 

de la entidad objeto de revisión, (Ver Anexo 25). 

Evaluación del desempeño: Informe que muestra la evaluación del comportamiento de cada miembro 

del equipo de revisores, (Ver Anexo 26). 

Informe del proceso de revisión: Cuando algo ha salido mal en el proceso de revisión en sí mismo, se 

especifican los problemas y se incluyen posibles vías de solución y las mejoras que se proponen, (Ver 

Anexo 27). 

Expediente de la revisión: Se almacena toda la información de la revisión cuando esta concluye. En el 

mismo se incluye: Confirmación de revisor, Confirmación de revisión, Confirmación del personal, Plan 

de la revisión, Guía de evaluación utilizada, Plan de gestión de riesgo, Agenda de la reunión, Lista de 
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no conformidades, Informe de la revisión, Informe del proceso de revisión y la Evaluación del 

desempeño de los revisores. 

2.4.3. Fases  

A continuación se describen y representan las actividades, tareas relacionadas con los roles y los 

artefactos de entrada y salida de cada fase del proceso mencionadas anteriormente. En el Anexo 28 

se hace una representación gráfica del proceso para una mayor comprensión del mismo través de un 

flujograma. 

2.4.3.1. Fase 1 Iniciar 

Esta fase comienza cuando se inicia una nueva etapa en la que se establecen las fechas en las que se 

aplicarán las revisiones así como los objetivos y el alcance y se solicita el personal que llevará a cabo 

las mismas. Además, se verifican las condiciones de la organización objeto de revisión a través de un 

estudio de la situación interna y externa de la misma para determinar si es factible o no ejecutar la 

revisión.  

 

Figura 3: Fase Iniciar. 

Para complementar lo anteriormente expuesto se llevan a cabo las siguientes actividades con sus 

tareas correspondientes: 

Coordinar la revisión: Esta actividad es necesaria para planificar las revisiones que serán realizadas en 

un mes. Se incluyen todas las tareas pertinentes para organizar y coordinar las revisiones. Las mismas 

se exponen a continuación. 

1. Conformar lista de elementos de revisión: Se analizan los aspectos referentes a la necesidad 

de realizar una revisión en una organización productiva para seleccionar las áreas espec íficas 

donde se va a desarrollar la revisión y para obtener información que habrá de utilizarse en la 
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planificación. Se deben tener en cuenta los propósitos y metas, recursos, operaciones, 

elementos de salida y resultados del objeto de revisión. Para ello se debe considerar, además, 

la estructura de los controles de la administración, métodos y procedimientos adoptados para el 

logro de las metas y objetivos, así como los controles implementados para asegurar que la 

información obtenida sea válida y confiable. A partir de este análisis se identifica dónde se 

necesita realizar una revisión y se aprueban los elementos. 

2. Definir el plan mensual de revisiones: Se desarrolla el plan a partir de la lista de elementos de 

revisión identificados, listándolos por orden de prioridad, se designa el revisor líder y se 

identifica la cantidad de personas necesarias para llevar a cabo cada una de las revisiones. Los 

Jefes de áreas designan las personas necesarias para realizar las revisiones y envían los 

nombres al solicitante de los mismos. 

3. Confirmar la revisión: Se envía a todos lo involucrados (revisores, entidad objeto de revisión y 

Jefes de áreas de los revisores) la confirmación de realización o no de la revisión la semana 

previa al comienzo. 

4. Definir criterios de revisión: Se llega a un acuerdo en conjunto de cuáles serán los criterios a 

evaluar para cada una de las revisiones propuestas.  

Recopilar documentos a revisar: Se coordina con la entidad objeto de revisión la recogida de los 

documentos que serán necesarios para llevar a cabo la revisión y se asegura que estén disponibles. 

La documentación incluye documentos y registros pertinentes del sistema de gestión e informes de 

revisiones previas. 

Caracterizar Revisión: Se realiza un estudio y se caracteriza la entidad objeto de revisión para 

determinar si es viable realizar la revisión. La misma cuenta con las tareas siguientes: 

1. Enunciar Objetivos: Se deben describir los objetivos de la revisión. Después se procede a 

documentar los objetivos que persigue cada una de las revisiones planificadas.  

2. Enunciar Alcance: Se deben describir los límites del alcance de la revisión para sentar las 

bases de futuras decisiones. Después se procede a documentar el alcance de cada una de las 

revisiones planificadas. 

3. Estimar recursos: Se estudia el proceso que se llevará a cabo para deducir los recursos que 

requiere cada una de las actividades señaladas en este procedimiento como: máquinas 

computadoras, hojas, papel, disponibilidad de impresión, entre otras, y determinar así, si se 

cuenta con los necesarios para llevar a cabo las revisiones. Al finalizar este análisis se listan los 

mismos.  
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4. Evaluar riesgos: La evaluación de riesgos incluye los riesgos para el equipo de revisores y para 

entidad objeto de revisión y consta de 4 pasos fundamentales: 

Identificar el riesgo: Identificar los riesgos relevantes que enfrenta la revisión en el logro de sus 

objetivos, ya sea de origen interno, es decir, provocado por el mismo proceso de revisión, o 

externo, causado por los elementos fuera de la revisión que afecta de alguna medida el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Estimar el riesgo: Una vez identificados los riesgos se procede a su análisis, haciendo una 

estimación de su frecuencia y valorando la pérdida que podría resultar.  

Determinar los objetivos de control: Una vez que se ha identificado y estimado el nivel de riesgo 

se adoptan las medidas para enfrentarlos de la manera más eficaz y se establecen los objetivos 

específicos de control. Después se procede a la documentación de los mismos. 

5. Determinar Viabilidad: Se estudia la situación interna y externa y se realiza un análisis de 

factibilidad de ejecutar la revisión. Se deben verificar las condiciones de la organización objeto 

de revisión a través de un estudio de la situación de la misma para determinar si es factible o 

no ejecutar la revisión. Específicamente, se analiza si la organización coopera con la 

realización de la revisión y cuenta con información suficiente y apropiada para planificar la 

revisión y el tiempo necesario. Además, se verifica si se cuenta con los recursos materiales que 

necesitan los revisores para llevar a cabo la revisión. Si se determina que no es viable deben 

quedar reflejadas las causas y se aborta la revisión. 

2.4.3.2. Fase 2 Planificar  

Esta fase comienza cuando se acerca la fecha en que se debe aplicar una revisión. En la misma se 

preparan las actividades necesarias para llevar a cabo una revisión en específico, confirmando la 

disponibilidad de recursos necesarios y se le asigna un rol a cada miembro del equipo de revisores, así 

como las tareas que debe realizar. Se elabora el plan de la revisión y se selecciona del banco de 

Guías de evaluación la que se necesita utilizar a partir de los objetivos y alcances definidos. Después 

se hace un análisis de la complejidad del proyecto donde se decide la cantidad de sesiones en que se 

debe dividir la reunión de revisión, y a partir del mismo, se elaboran las agendas necesarias.  
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Figura 4: Fase Planificar. 

Para complementar lo anteriormente expuesto se llevan a cabo las siguientes actividades con sus 

tareas correspondientes: 

Preparar las actividades: La realización de esta actividad es necesaria para coordinar y organizar el 

equipo y los recursos necesarios para llevar a cabo la revisión. Las tareas para darle cumplimiento 

son: 

1. Confirmar disponibilidad de recursos materiales: Se solicitan los recursos necesarios para llevar 

a cabo cada una de las actividades señaladas en este proceso como: máquinas computadoras, 

hojas, papel, disponibilidad de impresión, etc.  

2. Asignar roles: Se le asignan los roles al personal seleccionado de acuerdo a las competencias 

individuales de cada uno. 

3. Asignar las tareas al Equipo de revisores: Se le asigna a cada miembro del equipo su 

responsabilidad de acuerdo al rol encomendado. Se pueden realizar cambios en la asignación 

de tareas a medida que la revisión se va llevando a cabo para asegurarse de que se cumplen 

los objetivos de la revisión. 

Preparar el plan de la revisión: Se elabora el plan de la revisión, teniendo en cuenta los aspectos que 

éste incluye. 

Seleccionar Guía de evaluación: Se localiza en el banco de Guías de evaluación de los Expedientes de 

Revisiones anteriores la(s) que se necesite(n) para la revisión que se llevará a cabo. En caso de que 

no exista se elabora la misma.  

Analizar complejidad del proyecto: Esta actividad se realiza con el fin de obtener una idea de la 

complejidad del proyecto y a partir de estos datos, elaborar la(s) Agenda(s) de la reunión de revisión 

correspondiente(s). Para ello se llevan a cabo las siguientes tareas: 
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1. Revisar elementos generales: Se realiza una revisión general de los elementos que componen 

la entidad objeto de revisión para determinar cuál es la magnitud y complejidad del proyecto 

objeto de revisión. Estos datos aportarán una idea de si es necesario dividir la reunión de 

revisión en varias sesiones de trabajo. 

2. Elaborar Agenda de la reunión: Se conforma la cantidad necesaria de Agendas de la reunión 

que se utilizará en la reunión de revisión de acuerdo a las sesiones de trabajo que se 

decidieron realizar dada la complejidad del proyecto.  

2.4.3.3. Fase 3 Revisar 

Durante esta fase se ejecuta la reunión donde se presenta la entidad objeto de revisión y se trabaja en 

función de encontrar defectos en los documentos y artefactos, de la entidad objeto de revisión, 

correspondientes al criterio de revisión seleccionado anteriormente en la fase Iniciar. La revisión se 

realiza a partir de las preguntas que se encuentran en la lista de chequeo incluida en la Guía de 

evaluación escogida. Al final de la reunión, los participantes valoran los resultados de la revisión y se 

completa un informe.  
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Figura 5: Fase Revisar. 

Para complementar lo anteriormente expuesto se llevan a cabo las siguientes actividades con sus 

tareas correspondientes: 

Ejecutar reunión: Actividad en la que se lleva a cabo la reunión de revisión. Para la misma se realizan 

las siguientes tareas:  

1. Ejecutar las actividades de la agenda: Se ejecuta la reunión de revisión basándose en los 

puntos plasmados en la Agenda de la reunión. Se presenta la entidad objeto de revisión. Es 

necesario que en la reunión estén presentes el Equipo de revisores, el Jefe de la entidad objeto 

de revisión, el personal del equipo de desarrollo responsable de los documentos o artefactos 

que se están revisando y otras personas interesadas.  
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2. Elaborar las no conformidades: Se trabaja en función de encontrar defectos en los documentos 

y artefactos, de la entidad objeto de revisión, correspondientes al criterio de revisión 

seleccionado en la fase Iniciar. La revisión se realiza a partir de las preguntas que se 

encuentran en la lista de chequeo incluida en la Guía de evaluación escogida. Después, se 

prosigue a documentar los defectos encontrados. 

Preparar informe de la revisión: Se prepara parte del informe de la revisión con los datos recogidos en 

la reunión de revisión. 

Concluir reunión: Actividad en la que se llevan a cabo las tareas necesarias para culminar la revisión. 

Estas tareas son:  

1. Reunir a cliente y revisores: Se presentan los resultados de la revisión al responsable de la 

entidad objeto de revisión y al Equipo de revisores. 

2.4.3.4. Fase 4 Cerrar 

Durante esta fase se elabora el informe de la revisión y se envía, una vez firmado por los niveles 

pertinentes, a los interesados en su realización. Además, se evalúa el desempeño de los revisores, se 

analiza si el proceso de revisión fue llevado a cabo conforme a lo establecido y se almacena la 

información generada durante la revisión. 
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Figura 6: Fase Cerrar. 

Para complementar lo anteriormente expuesto se llevan a cabo las siguientes actividades con sus 

tareas correspondientes: 

Elaborar Informe de la revisión: El informe de la revisión se elabora por completo, se revisa y se firma 

por los niveles pertinentes. Es importante señalar que el mismo debe ser escrito de forma que se 

entienda por los interesados y no en un abrumador lenguaje técnico.  
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Evaluar desempeño de los revisores: Se realiza la evaluación final de los revisores midiendo el 

desempeño de la realización de la revisión a partir de las competencias y las tareas asignadas para 

desarrollar la misma. Esta evaluación se concilia con el revisor antes de ser archivada.  

Analizar desarrollo del proceso de revisión: Se analiza si el proceso de revisión en sí se realizó 

conforme con lo establecido, se especifican los problemas y se incluyen posibles vías de solución y las 

mejoras que se propongan; quedando documentado todo el análisis realizado.  

Preparar expediente de la revisión: Se almacena toda la documentación referente a la revisión que 

concluye.  

Almacenar la información: Se almacena y archiva la información de la revisión que culmina. 

2.5. Conclusiones. 

En el presente capítulo se describe la Universidad de las Ciencias Informáticas, presentando su misión 

y organización como Universidad-Industria y la situación existente en la misma con respecto a las 

actividades de control de la calidad.  

Se detallaron los elementos de la arquitectura del proceso de una manera gráfica y textual, definiendo 

las características y objetivos de cada una de las fases, sus actividades y las tareas a realizar en las 

mismas, así como los roles y los artefactos involucrados. 

La propuesta permite la organización estructural de las personas por roles y orienta de una forma clara 

y precisa cómo se deben llevar a cabo las actividades y tareas que lo conforman. Uno de sus mayores 

beneficios es su propiedad de ser flexible, o sea, que puede ser realizado en cualquier organización 

productiva que lo decida, ya sea el polo productivo, la facultad o el proyecto.  
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN DE CALIDAD 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se describe la aplicación del Proceso de revisión de calidad, el análisis de los 

resultados obtenidos y la valoración de los mismos tanto por parte de los revisores cómo de algunos 

directivos de la facultad a la que pertenecen los proyectos objetos de revisión. Además, se expone el 

criterio de un especialista en el tema acerca de la propuesta que se define en esta investigación. 

3.2. Aplicación del Proceso de Revisión de Calidad 

Para la aplicación de la propuesta del proceso de revisión que se expone en el presente documento se 

escogió un proyecto piloto perteneciente a las Facultades 2, 4 y 6 respectivamente. Se decidió enfocar 

las revisiones en áreas de proceso pertenecientes al nivel 2 del modelo de calidad CMMI, debido a la 

aspiración que tiene la UCI de obtener este nivel.  

Lo que se pretende con el nivel 2 de CMMI es conseguir que en los proyectos de la organización haya 

una gestión de los requisitos y que los procesos (formas de hacer las cosas) estén planeados, 

ejecutados, medidos y controlados. Las áreas de proceso pertenecientes a este nivel son: Gestión de 

requerimientos; Planificación de proyectos; Monitorización y Control de proyectos; Medición y Análisis; 

Aseguramiento de la calidad, Gestión de la configuración y Gestión de proveedores (Gracia 2005b). 

Las áreas que se decidieron revisar fueron: Planificación del proyecto, Gestión de la configuración y 

Gestión de requerimientos. A continuación se brinda una explicación de las mismas para un mayor 

entendimiento de la importancia que tienen en el desarrollo de un producto de software.  

Gestión de los requerimientos de software 

La Gestión de los requerimientos es un enfoque sistemático para encontrar, documentar, organizar y 

seguir los cambios de los requerimientos. Este proceso tiene como objetivo establecer y mantener los 

compromisos con el cliente (Álvarez Cárdenas and Fernández Yanes 2002). Además de gestionar los 

requisitos de los elementos del proyecto y sus componentes e identificar inconsistencias entre estos 

requisitos, el plan de proyectos y los elementos de trabajo. En este proceso se deben de gestionar 

todos los requisitos del proyecto, tanto los requisitos técnicos como los requisitos no técnicos. Estos 

requisitos han de ser revisados conjuntamente con la fuente de los mismos así como con las personas 

que se encargarán del desarrollo posterior (Gracia 2005b).  

Planificación del proyecto  

 El área de Planificación de Proyectos se encarga de establecer planes razonables para desarrollar la 

Ingeniería de software y manejar los cambios de los proyecto de software. 
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Las tareas asociadas son: 

 Establecer el trabajo a realizar, restricciones y objetivos. 

 Evaluar el tamaño de los productos de software y de los recursos. 

 Producir el cronograma e identificar y fijar los riesgos 

(Álvarez Cárdenas and Fernández Yanes 2002). 

 Desarrollar un plan inicial del proyecto 

 Establecer una relación adecuada con todas las personas involucradas en el proyecto  

 Obtener compromiso con el plan 

 Mantener el plan durante el desarrollo del proyecto 

El plan de proyectos es una herramienta de trabajo viva que se debe de actualizar con mucha 

frecuencia ya que los requisitos cambiarán, habrá que reestimar, habrá riesgos que desaparezcan y 

otros que surjan nuevos, habrá que tomar acciones correctivas (Gracia 2005b).  

Gestión de Configuración de software  

Según Pressman: “El arte de coordinar el desarrollo para minimizar la confusión, se denomina gestión 

de configuración. Es el arte de identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el 

Software que es construido” (Álvarez Cárdenas and Fernández Yanes 2002).  

El objetivo de la gestión de la configuración es establecer y mantener la integridad de los elementos de 

trabajo identificando, controlando y auditando dichos elementos. 

Más concretamente mediante:  

 La identificación de los elementos de trabajo que componen una línea base. 

 Controlando los cambios de dichos elementos. 

 Proporcionando formas de construir los elementos de trabajo a partir del sistema de control de 

la configuración. 

 Mantener la integridad de las líneas base. 

 Proporcionar información precisa de los datos de la configuración a desarrolladores y clientes 

(un sistema de control y gestión de versiones, por ejemplo: Source Safe, ClearClase, entre 

otras)  

(Gracia 2005b). 

Para cada una de las revisiones fue necesario, a grandes rasgos, primeramente, gestionar con los 

proyectos para coordinar la realización de la revisión, preparar la Guía de la evaluación y la Agenda de 

http://www.ingenierosoftware.com/equipos/controlcodigo.php
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la reunión a utilizar, para luego realizar la reunión de revisión. Los resultados obtenidos fueron 

planteados en la Lista de no conformidades, clasificados de acuerdo a la envergadura de su 

repercusión en Alta, Media y Baja. Por último, se informó sobre los resultados de la revisión a los 

niveles pertinentes a través del Informe de la revisión. 

3.3. Entidades objeto de revisión 

Fueron desarrolladas tres revisiones en total: revisión del área de Planificación del proyecto al proyecto 

“Informatización del Ministerio de Auditoría y Control”, revisión del área de Gestión de configuración al 

proyecto “Informatización de la Residencia UCI” y revisión del área de Gestión de los requerimientos al 

proyecto “Sistema de Gestión Integral de la Planificación y Control de los Servicios de Comedores 

UCI”. A continuación se describen estas revisiones de manera independiente para una mayor 

comprensión de lo que arrojaron las mismas. 

3.3.1. Informatización del Ministerio de Auditoría y Control 

“Informatización del Ministerio de Auditoría y Control” es el nombre de uno de los proyectos de la 

Facultad número 2. El proyecto tiene como alcance desarrollar una solución basada en software libre y 

en la filosofía cliente servidor que permita gestionar la mayor parte de la información generada por 

cada una de las 18 direcciones en las que se divide el Ministerio de Auditoría y Control de Cuba 

(MAC). 

Pretende automatizar todos los procesos que así lo permitan y que tributen a un funcionamiento más 

óptimo y eficiente de la entidad a la cual se le entregará la solución de software. 

Dentro de las principales acciones que se pretenden llevar a cabo como parte de la solución se 

encuentran las siguientes: 

 Diseñar un sistema integrado de información por módulos, que recoja y procese toda la 

información que se requiere en el MAC y las Delegaciones Provinciales. 

 Diseñar un sistema que permita la integración y consolidación de la información que tributan las 

Unidades Centrales de Auditoría Interna (UCAI) de los Organismos de Administración Central 

del Estado (OACE) y los Consejos de Administración Provinciales (CAP) al MAC. 

 Diseñar un sistema que integre y consolide la información que tributan las Delegaciones 

Provinciales al MAC. 

 Modificar e integrar los procesos automatizados existentes, al nuevo sistema que se diseñe. 

Pertenece al polo productivo de Auditoría y Control y su Líder es el Ing. Tomás Rodríguez Barrios. 

Comenzó a desarrollarse el 11 de junio de 2007 y actualmente cuenta con 56 integrantes distribuidos 
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por diferentes roles. Posee 18 módulos principales divididos a partir de las direcciones con que cuenta 

el MAC.  

3.3.1.1. Análisis de resultados. 

A continuación se listan los principales problemas detectados en el proyecto Informatización del 

Ministerio de Auditoría y Control en el área especificada y el análisis realizado por parte de los 

revisores de los aspectos en cuestión: 

Nivel de CMMI: 2 

Área: Planificación del proyecto 

Meta: Establecer las estimaciones 

Práctica: Definir el ciclo de vida del proyecto 

 No se documentan las fases definidas para el ciclo de vida del proyecto. 

Meta: Desarrollar un plan del proyecto 

Práctica: Establecer el presupuesto y la planificación 

 No se define el presupuesto del proyecto, por lo que: 

 No se documenta el presupuesto del proyecto. 

Es importante aclarar que este aspecto no se cumple en el proyecto por las características que tiene la 

UCI, o sea, que brinda todas las facilidades para que el proyecto cumpla su fin: la creación del 

producto de software.  

Práctica: Identificar los riesgos del proyecto 

 No se repasa ni se obtiene un acuerdo con los stakeholders en la corrección de los 

riesgos documentados. 

En este aspecto el proyecto contempla varios riesgos, lo que influye directamente para su solución, la 

cooperación de los stakeholders. Sin embargo, ya que ambas partes no llegan a un acuerdo, el 

proyecto no los enfatiza, y por tanto, no corrige los mismos. 

Esto puede traer como consecuencia que estos riesgos, al no tomarse en cuenta, repercutan en algún 

momento en el desarrollo del producto de software.  

Práctica: Planear la gestión de la información 

 No se establece un plan de gestión de la información. 

 No se documentan los requerimientos de la información enumeradas para participantes 

y stakeholders. 
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 No se documentan los requerimientos de privacidad. 

 No se documentan los requerimientos de seguridad. 

 No se documentan los procedimientos de seguridad. 

Este es un aspecto importante a tener en cuenta ya que en el proyecto, a pesar de contar con un 

repositorio de información donde se establecen los requerimientos y los procedimientos para asegurar 

la privacidad y seguridad de la información, no queda plasmado en ningún documento un plan para  

gestionar la información. Es de gran repercusión para el proyecto el cómo se maneje la información 

dentro del repositorio y que este punto quede aclarado de manera documental, ya que puede traer 

contratiempos para el proyecto, si por desconocimiento del equipo de desarrollo de estos 

requerimientos y procedimientos, se comete una falta que pueda afectar la integridad de la información 

del proyecto.  

Práctica: Planear las necesidades de conocimiento y habilidades que se necesitan 

 No se elabora un inventario de necesidades y habilidades. 

Las necesidades y habilidades que se requieren en un proyecto se refieren a las características y 

conocimientos necesarios que se pretende que sus integrantes adquieran, para cumplir con los roles y 

las responsabilidades que se precisan en el desarrollo del producto en cuestión. De ahí la importancia 

de que este punto quede debidamente documentado, para que cuando se decida preparar al equipo de 

desarrollo en estos aspectos, no se ignore por descuido alguno de ellos.  

Meta: Obtener el plan de aseguramiento 

Práctica: Reconciliar los niveles del trabajo y de los recursos 

 No se renegocian los presupuestos. 

 No se documentan los presupuestos renegociados. 

En la Figura 7 se hace una representación gráfica más específica del número de defectos encontrados 

con respecto a su clasificación. 
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Figura 7: Diagrama del análisis de los resultados de la revisión al proyecto Informatización del MAC. 

3.3.2. Informatización de la Residencia UCI 

El proyecto “Informatización de la Residencia UCI” perteneciente a la facultad 4 se constituye con el 

objetivo de informatizar los procesos propios de la residencia de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. Dicho sistema garantizará la alta integridad, disponibilidad y confiabilidad de la 

información que se gestiona en la residencia universitaria, así como una elevada eficiencia en los 

procesos de gestión de la información con el correspondiente ahorro de materiales de oficina. De esta 

manera se debe lograr una mejora en el funcionamiento eficiente de la organización.  

Entre los procesos propios de la residencia a informatizar se encuentran: 

 Proceso de alojamiento de residentes (Inmuebles, ubicación de personas, reportes, etc.) 

 Proceso de gestión del avituallamiento y lavandería (Disponibilidad de servicios, cambio de 

ropa, boletas de entrega de avituallamiento, almacén, reportes, etc.) 

 Procesos de gestión de la información asociada al trabajo educativo (Indisciplinas, evaluación 

individual, aspectos significativos de los estudiantes, estructura FEU residencia, reglamento 

disciplinario, inspecciones a apartamentos, cuartelería, reportes, etc.  

 Proceso de entrega de aseo (Distribución por áreas de despacho, entrega final, reportes, etc.) 

Pretende además el diseño del sitio Web oficial de la residencia de la UCI, para la divulgación de 

información asociada a la residencia de la UCI de interés de todos los residentes. 

Pertenece al polo productivo de Gestión de comunidades y su Líder es el Ing. Yosvany Medina. 

Comenzó a desarrollarse en enero del año 2008 y actualmente cuenta con 24 integrantes distribuidos 

por diferentes roles.  
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3.3.2.1. Análisis de resultados. 

A continuación se listan los principales problemas detectados en el proyecto Informatización de la 

Residencia UCI en el área especificada y el análisis realizado por parte de los revisores de los 

aspectos en cuestión: 

Nivel de CMMI: 2 

Área: Gestión de configuración 

Meta: Establecer la línea base 

Práctica: Identificar los elementos de configuración 

 No se asignan los identificadores únicos a los elementos de configuración.  

 No se especifican las características importantes de cada elemento de la configuración.  

Para una mayor organización de la gestión de configuración, los identificadores únicos constituyen un 

aspecto importante a tener en cuenta. La estructura y el manejo de estos datos se pueden ver 

afectados si no son referenciados de una manera clara y precisa. De la misma forma, una 

especificación correcta de las características importantes de cada elemento de la configuración, es 

decir: autor, fecha de creación, fase en la que se creó, tipo de elemento de configuración (documento, 

programa, elemento físico); pueden ser de gran utilidad a la hora de trabajar  con los mismos y de 

saber a quien recurrir en caso de que se necesite aclarar alguna cuestión con el responsable de estos. 

Además esto permitiría diferenciar entre las diferentes versiones de un mismo elemento de 

configuración, puesto que estos elementos van a evolucionar a lo largo del ciclo de vida del software.  

Uno de los objetivos de la Gestión de Configuración es establecer y mantener la integridad de los 

productos generados durante un proyecto de desarrollo de software y a lo largo de todo el ciclo de vida 

del producto, para conseguirlos, la Gestión de Configuración plantea la realización de ciertas 

actividades. La definición estándar de Gestión de Configuración del Software, tal y como aparece en el 

estándar de IEEE, incluye la actividad de Identificación de la Configuración, que no es más que 

identificar la estructura del producto, sus componentes y el tipo de estos, y en hacerlos únicos y 

accesibles de alguna forma (de Antonio 2005). 

Práctica: Crear o actualizar la línea base 

 No se documenta el conjunto de elementos de configuración que se contienen en la 

línea base. 

Meta: Seguir y controlar los cambios 

Práctica: Controlar los elementos de configuración 
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 No se realizan revisiones para asegurarse de que los cambios no han causado efectos 

involuntarios sobre la línea base. 

 No se tiene un histórico de las revisiones a los elementos de configuración.  

La realización de revisiones de forma periódica a los elementos de configuración puede ayudar 

considerablemente a que se asegure que los cambios en los elementos de configuración se lleven a 

cabo de forma satisfactoria, y en caso de que estos tengan defectos, los mismos sean encontrados a 

tiempo. De esta manera se logra que la producción no se atrase y por tanto disminuya, el costo y el 

tiempo de desarrollo del producto de software.  

Meta: Establecer la integridad 

Práctica: Establecer el expediente de gestión de configuración 

 No se describen las diferencias entre las líneas bases sucesivas. 

Práctica: Realizar las auditorías de configuración 

 No se tiene un archivo de los resultados de las auditorías de configuración.  

Acerca de este aspecto se debe aclarar, primeramente, que en el proyecto no se realizan auditorías. 

Las auditorías de configuración del software son de gran utilidad ya que complementan a las revisiones 

al comprobar características que generalmente no tienen en cuenta las revisiones (Álvaro 2007).  

Uno de los objetivos de la Gestión de Configuración es establecer y mantener la integridad de los 

productos generados durante un proyecto de desarrollo de software y a lo largo de todo el ciclo de vida 

del producto para conseguirlos, la Gestión de Configuración plantea la realización de ciertas 

actividades. La definición estándar de Gestión de Configuración del Software, tal y como aparece en el 

estándar de IEEE, incluye la actividad de Auditoría de la Configuración, que consiste en validar la 

completitud de un producto y la consistencia entre sus componentes, asegurando que el producto es lo 

que el usuario quiere (de Antonio 2005). 

En la Figura 8 se hace una representación gráfica más específica del número de defectos encontrados 

con respecto a su clasificación. 
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Figura 8: Diagrama del análisis de los resultados de la revisión al proyecto Informatización de la 

Residencia UCI. 

3.3.3. Sistema de Gestión Integral de la Planificación y Control de los Servicios de Comedores UCI 

“Sistema de Gestión Integral de la Planificación y Control de los Servicios de Comedores UCI” es el 

nombre de uno de los proyectos de la Facultad número 6. El proyecto se encuentra enmarcado dentro 

de uno de los procesos claves de la Universidad: Servicio de Comedores, específicamente atiende el 

proceso de Planificación y Control del Servicio de comedores, el cual se encuentra dividido en 

actividades que se pueden abarcar en tres grandes grupos: planificación del menú, planificación de 

comensales y el análisis económico. El objetivo principal del proyecto es corregir deficiencias 

introducidas por el manejo de grandes cantidades de datos manualmente, mejorar las planificaciones, 

ganar rapidez en los procesos de envío y recepción de documentos y solucionar los problemas 

existentes con los cálculos de existencia, rebajas y altas de productos en el almacén de ATM 

(Aseguramiento Técnico Material); de forma tal que no se cuente con un producto que no tiene 

respaldo en ATM, posibilitando así que la planificación se haga en el menor tiempo posible. Luego de 

un análisis del problema y de comprobar que una solución Informática es la más conveniente, el 

proyecto se encarga de evaluar los requerimientos, diseñar e implementar dicha herramienta para 

aliviar las dificultades. 

Pertenece al polo productivo Grupo de Logística y su Líder es Maybel Anido Bada. Comenzó a 

desarrollarse en octubre del año 2007 y actualmente cuenta con 16 estudiantes y 5 profesores. Posee 

4 módulos principales: Módulo de Gestión del Menú, Módulo Gestión de Comensales, Módulo Gestión 

de Gastos y Módulo Base de Datos.  
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3.3.3.1. Análisis de resultados. 

A continuación se listan los principales problemas detectados en el proyecto Sistema de Gestión 

Integral de la Planificación y Control de los Servicios de Comedores UCI en el área especificada y el 

análisis realizado por parte de los revisores de los aspectos en cuestión: 

Nivel de CMMI: 2 

Área: Gestión de requerimientos 

Meta: Gestionar los requerimientos 

Práctica: Obtener una comprensión de los requerimientos 

 No se establecen los criterios para distinguir los stakeholders apropiados de los 

requerimientos. 

 No se establecen criterios objetivos para la evaluación y la aceptación de los 

requerimientos. 

 No se analizan los requerimientos para asegurarse de que los criterios establecidos son 

satisfechos.  

 No se alcanza una comprensión de los requerimientos con los stakeholders de modo 

que el equipo de proyecto pueda confiar en ellos. (Es importante destacar que un factor 

que influyó en que este aspecto no fuera cumplido apropiadamente por parte del 

proyecto fue la no cooperación del cliente.)  

 No se elabora la lista de los criterios para distinguir los stakeholders apropiados de los 

requerimientos 

 No se elabora la lista de los criterios para la evaluación y la aceptación de los 

requerimientos. 

Para una correcta captura de los requerimientos de un producto de software, en primer lugar, es 

necesario tener bien establecido quiénes son los stakeholders del producto final, para de esta manera 

llegar a un acuerdo, entre éstos y el equipo de desarrollo, de cuáles son las características que debe 

tener el software en cuestión.  

Por otra parte, los criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requerimientos se refieren 

a que éstos estén bien especificados de tal manera que sean claros, completos, consistentes con los 

demás, únicos, apropiados para implementar, posibles de probar y traceables. Si los requerimientos no 

son analizados a partir de estos aspectos se puede dar el caso de que algún integrante del equipo de 

desarrollo no comprenda, como se debe, el objetivo final del requerimiento.  
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Es de vital importancia llegar a un acuerdo con los stakeholders sobre los requerimientos del producto 

de software para que el equipo de desarrollo logre elaborar un producto, de manera tal, que el cliente 

quede satisfecho con el mismo. 

Práctica: Gestionar los cambios en los requerimientos 

 No poseen una base de datos actualizada de los requerimientos.  

Para analizar eficazmente el impacto de los cambios, es necesario que la fuente de cada requerimiento 

sea conocida, que quede justificada la razón de cualquier cambio y que la misma esté guardada en 

algún tipo de repositorio de información. 

Práctica: Gestionar trazabilidad bidireccional de los requerimientos 

 No cuentan con un sistema que guarde el seguimiento de los requerimientos. 

Similar a la repercusión del defecto anterior.  

En la Figura 9 se hace una representación gráfica más específica del número de defectos encontrados 

con respecto a su clasificación. 

 

Figura 9: Diagrama del análisis de los resultados de la revisión al proyecto Sistema de Gestión Integral 

de la Planificación y Control de los Servicios de Comedores UCI.  

3.4. Criterio de especialista. 

La propuesta que se expone en esta investigación fue presentada a un especialista en el tema, en es te 

caso a la directora de la Dirección de Calidad UCI DrC. Ailyn Febles Estrada. La misma expone la 

importancia de introducir las revisiones en la Universidad a través de un proceso definido, flexible y 

documentado; y que el proceso está conforme con las necesidades de la producción y que tiene 

amplias posibilidades de aplicación. Además, el mismo servirá de referencia para la versión final que 

debe ser aprobada este año por la Dirección de Calidad, (Ver Anexo 29). 
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3.5. Valoración de los resultados de la aplicación de las revisiones. 

Si se analizan en detalle los defectos mencionados, se puede llegar a la conclusión de que es 

necesario fortalecer la gestión de ciertas áreas del desarrollo de software en los proyectos productivos 

de la UCI, para que la Universidad pueda optar por alcanzar el nivel 2 de CMMI.  

Los problemas detectados durante la ejecución de las revisiones en los proyectos productivos definen, 

de cierta manera, una línea de acción para el equipo de desarrollo de los mismos, ya que las 

revisiones permitieron obtener una identificación exacta de los defectos, en áreas específicas del 

desarrollo del software. De no haberlos detectado a tiempo estos pudieran influir, de alguna manera, 

en el buen desempeño del proyecto. 

Además, se debe mencionar que todo aquel aspecto que fue señalado como defecto y se refiere a la 

parte documental del proyecto es de gran importancia para que se refuerce la retroalimentación que 

existe entre los proyectos productivos, entre estos y la Dirección de Calidad de la UCI e incluso, en el 

propio proyecto en sí, ya que este puede necesitar de esta documentación para la creación de futuras 

versiones del producto.  

Con la aplicación del proceso se demostró que con el mismo es posible llevar a cabo una revisión 

adaptada a las características de los proyectos productivos de la Universidad, de una manera 

organizada, ya que esta es guiada por el procedimiento definido para este fin. Además, la información 

que se obtiene queda documentada y registrada en documentos formales. 

A partir del informe de los resultados de la aplicación del proceso de revisión, por parte de los 

vicedecanos de producción de la Facultad 2 y 4 respectivamente, se emitió una valoración de los 

aportes que brinda el mismo a las organizaciones productivas en la UCI,  (Ver anexo 30 y 31). 

3.6. Conclusiones. 

En este capítulo se expone la aplicación del proceso de revisión realizada a tres proyectos productivos 

de la Universidad, se brinda una breve caracterización de los mismos para comprender cual es su 

alcance y se analiza la repercusión que puede traer consigo los defectos encontrados en el producto 

final, así como, la importancia de haberlos encontrado a tiempo. Asimismo, se evidencia la importancia 

que tiene aplicar las actividades de control en el proceso de desarrollo de un software y la necesidad 

que existe en la Universidad de la existencia y aplicación de las mismas de una manera estandarizada, 

definida, organizada, sistemática, documentada y adaptada a las características de la Universidad.  
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CONCLUSIONES 

Con la realización de esta investigación: 

Se logró identificar los elementos fundamentales que conformarían el Proceso de revisión de calidad 

(fases, actividades, tareas, roles y artefactos). 

Se consiguió detallar los elementos de la arquitectura del proceso de una manera gráfica y textual, 

definiendo las características y objetivos de cada una de las fases, sus actividades y las tareas a 

realizar en las mismas, así como los roles y los artefactos involucrados.  

Se logró la validación del proceso a nivel de tres pruebas piloto y a través del criterio de un especialista 

en el tema.  

Se le dio cumplimiento al objetivo general de la presente investigación al proponer un Proceso de 

revisión de calidad definido, documentado, flexible, sistemático, adaptado a las características de la 

Universidad y que estandarice la realización de las revisiones en las organizaciones productivas de la 

UCI. 

Además, vale destacar que la propuesta fue reconocida con la distinción de Relevante en la VI Jornada 

Científica Estudiantil a nivel UCI, (Ver Anexo 32). 
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RECOMENDACIONES 

Aplicar la propuesta del Proceso de revisión de calidad en las organizaciones productivas de la UCI.  

Profundizar y estudiar el tema, para mantenerse a la altura de las expectativas mundiales.  

Utilizar las listas de chequeo que se elaboraron en el trabajo “Propuestas de listas de chequeo para los 

artefactos del expediente del proyecto”. 

Formar personas capacitadas que puedan desempeñar los roles que se definen en la propuesta. 

Investigar e intercambiar resultados con otras empresas productoras de software nacionales, para que 

el proceso definido en esta investigación pueda ser utilizado fuera del marco de la UCI.  

Definir y desarrollar un software que permita la gestión automatizada de la propuesta de esta 

investigación.
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ANEXOS 

Anexo 1: Desglose de las Actividades de Control.  

 

Anexo 2: Resumen del CHAOS REPORT de Standish Group en los años 1994 y 2002.  

Descripción 1994 2002 

Proyectos completados en tiempo y según los 
costos previstos 

16% 34% 

Proyectos cancelados 31% 15% 

Proyectos con grandes problemas de desarrollo  53% 51% 

Promedio de costos sobrepasados 189% 43% 

Planificación sobrepasada 222% 82% 

Entregas vs. características solicitadas  61% 52% 



 

 68 

Anexo 3: Costo de corregir defectos en cada fase del ciclo de vida del proyecto.  

 

Anexo 4: Diagrama simplificado de los elementos de un proceso.  
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Anexo 5: Ejemplo de diagrama SIPOC. 

 

Anexo 6: Diagrama de Bloque. 

 

Anexo 7: Diagrama de flujo de proceso. 
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Anexo 8: Método SCAMPI: Proceso de planear y preparar la evaluación.  
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  Anexo 9: Método SCAMPI: Proceso de Conducir la evaluación.  
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Anexo 10: Método SCAMPI: Proceso Reporte de los resultados. 

 

 

 

Anexo 11: Norma ISO/ IEC 12207:1995: Actividades que se llevan a cabo en el Proceso de 

Revisión Conjunta. 
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Anexo 12: Proceso de revisión propuesto por la IEEE Std. 1028:1997. 

 

Anexo 13: Fases del proceso de revisión propuesto por RUP. 
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Anexo 14: Tabla de comparación entre estándares, normas y métodos. 

Aspectos SCAMPI ISO 
12207:1995 

ISO 
90003:2004 

IEEE Std. 
1028:1997  

RUP 

 

Define objetivo y 
alcance 

Sí Sí No menciona Sí Sí 

Define recursos para 
llevar a cabo la 
revisión.  

Si No menciona No menciona Si No 
menciona 

Selecciona personal Sí Sí No menciona Sí Sí 
Define roles No menciona No menciona No menciona Sí Sí 

Utiliza documentación 
de revisiones 
anteriores. 

No menciona No menciona Sí Sí No 
menciona 

Reporta resultados Sí Sí No menciona Sí No 
menciona 

Documenta resultados Sí Sí Sí Sí Sí 

Registra problemas 
detectados 

No menciona Si  No menciona Si Si 

Determina Agenda de 
la reunión  

No menciona Si No menciona Si Si 

Recomienda listas de 
chequeo  

Si No menciona No menciona Si Si 

Anexo 15: Procedimiento del Proceso de revisión de calidad para las organizaciones 

productivas en la UCI.  

1. Nombre del procedimiento 

Revisiones a la actividad productiva. 

PP-3203: 2008 

2. Objetivo 

Establecer el procedimiento para realizar revisiones a la actividad productiva en la UCI y 

proporcionar la forma específica de cómo llevar a cabo las actividades de revisiones, orientar 

sobre las normas en base a las cuales se harán. 

La revisión examina cualquier entregable del proceso de desarrollo de software que utiliza la 

entidad objeto de estudio con el fin de detectar defectos que puedan así ser eliminados.  

3. Alcance 

Este procedimiento es aplicable a las revisiones a realizar, a la actividad productiva de la UCI 

coordinadas desde la Dirección de Calidad (DC). 

4. Referencia 

IPP 1000:2008 Elaboración y aprobación de los procedimientos y lineamientos para la 

actividad productiva. 
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IPP: 3201: 2008: Auditorías a la actividad productiva. 

RUP: Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process) 

SCAMPI: Método Estándar de Evaluación de CMMI para Mejora de Procesos (Standard 

CMMI Appraisal Method for Process Improvement, SCAMPI)  

NORMA ISO 90003 Guía para la aplicación de la norma ISO 9001:2000 para el Software. 

NORMA ISO/ IEC 12207:1995 Tecnologías de la información. Procesos del Ciclo de Vida del 

Software. 

IEEE Estándar 1028:1997 Revisiones de software (Software Reviews).  

5. Responsables 

Ejecuta: Especialistas de la Dirección de Calidad y personal designado para ejecutar la 

revisión. 

Responsable de su ejecución: Director de Calidad y Director General. 

Revisa y actualiza este procedimiento: Dirección de Calidad. 

Fiscaliza su cumplimiento: DC, Grupo de Control Interno, Director de Calidad y Director 

General. 

6. Términos y Definiciones 

Agenda de la reunión: Guía para la realización de la reunión de revisión, que incluye los 

puntos a tratar en la misma. 

Alcance de la revisión: describe la extensión y los límites de la revisión, tales como 

ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser revisados, así 

como el período de tiempo cubierto por la revisión.  

Artefactos: Es un término general que se le atribuye a cualquier tipo de información creada, 

producida, cambiada o utilizada por las personas en el desarrollo de sus actividades. 

Confirmación de revisión: Documento donde se le confirma a la entidad objeto de revisión 

la realización o no de la revisión. 

Confirmación de revisor: Documento donde se le confirma al Equipo de revisores la 

realización o no de la revisión. 

Confirmación del personal: Documento donde se le confirma a los jefes de área de los 

revisores la realización o no de la revisión. 

DC: Dirección de Calidad de la UCI. 

DG: Dirección General de la Infraestructura Productiva de la UCI.  

Director de Calidad: Director de la Dirección de Calidad en la UCI. 

Director General: Director General de la Infraestructura Productiva. 
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Documentos del objeto de revisión: Documentación de la entidad objeto de revisión para 

realizar un estudio previo.  

Entidad objeto de revisión o Cliente: Organización de la actividad productiva de la UCI 

donde se lleva a cabo la revisión (Polo, Facultad o proyecto). 

Equipo revisor: Tres o más revisores que llevan a cabo una revisión con el apoyo de 

expertos temáticos. 

Expediente de la revisión: Se almacena toda la información de la revisión cuando esta 

concluye. Banco de resultados de revisiones anteriores. 

Expertos temáticos: Persona capacitada que elabora la(s) guía(s) de evaluación 

correspondiente(s) a la revisión. Asesora al Equipo de revisores. 

Evaluación del desempeño: Informe que muestra la evaluación del comportamiento de cada 

miembro del Equipo de revisores. 

Guía de la evaluación: Incluye la relación de artefactos que se deben revisar en búsqueda 

de defectos, las listas de chequeo a utilizar y su importancia o criticidad. La elabora la DC de 

conjunto con expertos, se validan en reunión convocada una única vez donde se citan no 

menos de 10 posibles entidades objeto de revisión, se aprueban por instrucción de la DG y se 

definen quienes son los posibles clientes de la revisión y entidades objeto de revisión.  

Informe de la revisión: Documento que resume la revisión realizada. 

Informe del proceso de revisión: Cuando algo ha salido mal en el proceso de revisión en sí 

mismo, se especifican los problemas y se incluyen posibles vías de solución y las mejoras 

que se proponen. 

IP: Infraestructura Productiva. 

Jefe de Área: Responsable de desarrollar y controlar los planes de trabajo del personal que 

se solicite para realizar las revisiones. 

Jefe de la organización productiva: Máximo responsable de la organización productiva que 

decide llevar a cabo la revisión. 

Jefe de la actividad: Es el responsable del proceso de revisión. Debe tener conocimientos 

de todos los procesos y áreas del conocimiento ya que su trabajo lo abarca todo. Debe tener 

competencias de dirección. 

Lista de no conformidades: Documento para registrar los defectos encontrados (no 

conformidad) durante la aplicación del proceso de revisión, el criterio que posee esta no 

conformidad y la etapa en que se detectó. En este se incluye además Entidad objeto de 

revisión y tiempos de inicio y fin de la revisión. 
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Objetivos de la revisión: definen qué es lo que se va a lograr con la revisión que incluye la 

determinación del grado de conformidad del sistema de gestión de las entidades objeto de 

revisión, o de parte de él, con los criterios de revisión.  

Plan de gestión de riesgo: Provee una visión global de los riesgos que se puedan presentar 

en el proceso indicando su impacto y probabilidad de ocurrencia, así como las estrategias 

para mitigarlos. 

Plan de revisión: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una revisión.  

Plan mensual de revisiones: Documento que lista los elementos propuestos a revisión, en 

un mes específico, por orden de prioridad, al que se le añaden los objetivos, el alcance, los 

recursos, la persona designada como Revisor líder y la cantidad de integrantes del equipo de 

cada una de las revisiones. 

Presentador: Revisor que además de realizar su labor, presenta a la entidad objeto de 

revisión, exponiendo sus objetivos y características. 

Programa de evaluaciones: Conjunto de una o más auditorías, revisiones y diagnósticos 

planificados o solicitados para un período de tiempo determinado, dirigidas hacia un propósito 

y una organización productiva específica. 

Revisión: Proceso o una reunión durante la cual un producto de software es presentado al 

personal de proyectos, administradores, usuarios, clientes, representantes de los usuarios, u 

otras partes interesadas para formular sus observaciones o aprobación. (IEEE 1028:1997)  

Revisor: Persona con las competencias para llevar a cabo una revisión.  

Revisor líder: Máximo responsable del Equipo de revisores que lleva a cabo la revisión.  

Secretario: Revisor que además de realizar su labor, es responsable de la integridad y 

organización de todos los artefactos generados a lo largo del proceso de revisión. Además, 

vela por la correcta elaboración de los mismos. 

UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas. 

7. Normas Generales 

7.1 La revisión se caracteriza por depender de varios principios. Éstos hacen de la revisión 

una herramienta eficaz y fiable, proporcionando información sobre la cual una 

organización puede actuar para mejorar su desempeño por tanto:  

7.1.1. La revisión sigue el principio: 

a) Imparcialidad: es la base para lograr la objetividad de la revisión. Los revisores 

mantienen una actitud objetiva a lo largo del proceso de revisión para asegurarse 

de que los defectos estarán basados sólo en la evidencia de la revisión.  
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b) Enfoque basado en la evidencia: La evidencia de la revisión es verificable. Está 

basada en muestras de la información disponible, ya que una revisión se lleva a 

cabo durante un período de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso 

apropiado del muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que 

puede depositarse en las conclusiones de la revisión. 

7.1.2. Los revisores deberán tener: 

a) Conducta ética: Profesionalidad, integridad, confidencialidad y discreción. 

b) Presentación ecuánime: La obligación de informar con veracidad y exactitud los 

defectos, conclusiones e informes de la revisión.  

c) Debido cuidado profesional: Aplicación de diligencia y juicio y el máximo interés en 

el cumplimiento de los objetivos de la revisión. Esto abarca el empleo de la debida 

diligencia en la planeación y en la concreción, acumulación de los defectos. 

d) Plena responsabilidad de sus actos rindiendo cuenta de la forma y resultado de su 

aplicación. 

e) Un nivel de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 

aplicación y mantenimiento del procedimiento de la revisión.  

7.2 El Programa de evaluación, las Guías de evaluaciones y los Expedientes de revisiones 

anteriores son entradas a este procedimiento. 

7.3 Todo lo que se circula hacia y desde la entidad objeto de revisión durante la revisión es 

a través de la cuenta de auditoria.ip@uci.cu. 

7.4 Los autorizados a publicar todo aquello que se genere de la revisión y sea aprobado 

por el DG es el Jefe de la actividad y el DC. 

7.5 La revisión debe contar con las fases Iniciar, Planificar, Revisar y Cerrar. 

7.6 Las revisiones se aprobarán por el Jefe de la organización productiva a propuesta del 

Jefe de la actividad antes de que sean informadas a los proyectos y directivos 

asociados a este. 

7.7 El plan mensual de revisiones se publica en el Boletín de la Producción.  

7.8 La solicitud de los revisores a los Jefes del área se notifica a través de una carta y se 

publica en el Plan mensual de revisiones, donde se refleja el personal por área 

necesario para llevarlas a cabo.  

7.9 El Equipo de revisores se forma al menos por el Revisor líder y de dos a seis revisores 

(IEEE Std. 1028: 1997).  

7.10 Los Jefes de áreas designan las personas necesarias para llevar a cabo las revisiones 

y envían los nombres a la cuenta auditoria.ip@uci.cu, 5 días hábiles después de 
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publicado el plan mensual de revisiones. Si no hay disponibilidad del personal solicitado 

para llevar a cabo la revisión planificada, se aplaza y se hace un análisis de las causas 

con el Jefe de área. 

7.11 Se confirma a los revisores el inicio o no de la revisión planificada la semana antes de 

la fecha de inicio de cada una de las revisiones. 

7.12 Se confirma a los Jefes de área del empleo o no de los revisores asignados la semana 

antes de la fecha de inicio de cada una de las revisiones. 

7.13 Se confirma a la entidad objeto de revisión si serán revisados de acuerdo a lo 

planificado o no y la estructura y documentos a entregar, la semana previa a la fecha 

de inicio de cada una de las revisiones. 

7.14 La entidad objeto de revisión publica al equipo de revisión la información solicitada el 

día planificado para la fecha de inicio de la revisión en el repositorio de la organización 

con la estructura que se le solicite. 

7.15 Una revisión individual esta basada en objetivos, alcance y criterios cada uno de estos 

aspectos tienen que estar basados en los objetivos y los criterios de revisión globales 

del programa de evaluación, y además contribuir al cumplimiento de los mismos, utiliza 

las Guías de evaluación definidas para evaluar los criterios.  

7.16 El plan de revisiones recoge: polo o proyecto a revisar, Líder del Equipo de revisores, 

Equipo de revisores, objetivo de la revisión, alcance de la revisión, criterios de la 

revisión, Guías de evaluación a utilizar, responsable de la entidad, asignación de los 

recursos necesarios a las áreas y actividades críticas de la revisión y las firmas y fecha 

de aprobación de las autoridades competentes. 

7.17 En la reunión de revisión se comunican las no conformidades y las conclusiones de la 

revisión. 

7.18 El Informe de revisión cuenta con: objetivos y alcance, Entidad objeto de revisión, 

nombre de la dirección y facultad a la que está subordinada la entidad revisada, fecha 

de inicio y fin de la revisión, nombre del Revisor líder y de los miembros del Equipo de 

revisores, criterios(s) revisado(s) y defectos encontrados. 

7.19 El informe final es clasificado como Limitado. Se imprimen 4 copias para: Vicerrectora 

Primera, DG, DC y Entidad objeto de revisión. Se archivará en la Dirección de Servicios 

Legales, DC y Vicedecanato de Producción de la Facultad a la que pertenece la 

entidad. 

7.20 El Expediente de revisión que se generan en cada revisión se guardan digitalmente en 

el repositorio de información de la DC y se archiva en la DC. 
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7.21 Los expedientes de la revisión son revisados por el Jefe de la actividad.  

7.22 El expediente de revisión consta de: Carta de Confirmación de revisor, Carta de 

Confirmación de revisión, Carta de Confirmación del personal, Plan de la revisión, Guía 

de evaluación utilizada, Plan de gestión de riesgo, Agenda de la reunión, Lista de no 

conformidades, Informe de la revisión, Informe del proceso de revisión y la Evaluación 

del desempeño de los revisores. 

7.23 Las revisiones de acuerdo a su finalidad son clasificadas en: 

a) Aplazadas: Si no se cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo.  

b) Abortadas: Si se viola algún paso o norma general establecidas en el 

procedimiento o si la entidad objeto de revisión no esta en condiciones de 

recibirla. 

c) Ejecutadas: Si se ejecuta totalmente. 

7.24 Cuando una revisión es abortada o aplazada el Jefe de la actividad informa a los 

implicados, Entidad objeto de revisión y Equipo de revisores; las causas y su 

seguimiento. 

7.25 La DC adopta políticas y procedimientos para formar a los revisores de manera que 

puedan realizar sus tareas eficazmente, y establecer las bases para la promoción de 

los revisores y del resto del personal involucrado en la revisión.  

7.26 Los revisores son preparados e instruidos por la DC. 

7.27 Para realizar la evaluación de los revisores se considera: 

a) Valoración del desenvolvimiento y cumplimiento de las tareas designadas al revisor. 

b) Cumplimiento de los principios a tener en cuenta por el revisor expuesto en el 

procedimiento. 

c) Habilidades y conocimientos que debió desarrollar durante la misma. 

d) Conocer y dominar los principios que debe tener el revisor. 

e) Aplicar bien el procedimiento de revisión vigente. 

f) Dominar y trabajar correctamente con las plantillas que se generan del 

procedimiento. 

g) Planificar y organizar el trabajo eficazmente en caso de los Revisores Líderes, llevar 

a cabo la revisión dentro del horario acordado. 

h) Verificar la exactitud de la información recopilada, confirmar que la evidencia de la 

revisión es apropiada para apoyar las No Conformidades. 
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i) Aplicación de consultas a documentos de referencia a las diferentes situaciones de la 

revisión como las normas expuestas en el Procedimiento, así como las consultas a 

cualquier especialista DC en casos de dudas o ambigüedades. 

7.28 El revisor puede ser evaluado de: 

Excelente: Cuando se cumple con todas las tareas asignadas y se manifiesta calidad 

en la ejecución y resultados de la misma. 

Bien: Cuando se cumple con las tareas asignadas. 

Mal: Cuando no se cumple con las tareas asignadas o que se evidencie violación del 

procedimiento o de los principios de la revisión por parte del equipo revisor. 

7.29 El DC envía trimestralmente una evaluación a los Jefe de área de los revisores para 

ello consulta la evaluación del desempeño de estos en cada revisión que intervino. 

8. Desarrollo del Procedimiento  

Fase I: Iniciar 

8.1 Coordinar la revisión 

8.1.1 Conformar lista de elementos de revisión 

El Jefe de la actividad analiza los aspectos referentes a la necesidad de realizar una revisión 

en una organización productiva para seleccionar las áreas específicas donde se va a 

desarrollar la revisión y para obtener información que habrá de utilizarse en la planificación. 

Se deben tener en cuenta los propósitos y metas, recursos, operaciones, elementos de salida 

y resultados del objeto de revisión. Para ello se debe considerar, además, la estructura de los 

controles de la administración, métodos y procedimientos adoptados para el logro de las 

metas y objetivos, así como los controles implementados para asegurar que la información 

obtenida sea válida y confiable. A partir de este análisis se identifica donde se necesita 

realizar una revisión y el Jefe de la organización productiva aprueba los elementos, a su 

consideración.  

8.1.2 Definir el Plan mensual de revisiones 

El Jefe de la actividad desarrolla el plan a partir de la lista de elementos de revisión 

identificados, listándolos por orden de prioridad, se designa el Revisor líder y se identifica la 

cantidad de personas por áreas necesarias para llevar a cabo cada una de las revisiones. 

Este plan queda plasmado en la plantilla Plan mensual de revisiones. 

El DG a propuesta del DC, oído del parecer de los otros Directores de la IP aprueba el plan 

mensual de revisiones. El DC presenta el plan mensual de revisiones en el tercer Consejo de 

Dirección de la IP, en el Consejo de Producción Ampliado y se publica en el Boletín de la 

Producción el mes anterior a su ejecución. 



 

 82 

Los Jefes de áreas designan las personas necesarias para llevar a cabo las revisiones y 

envían los nombres a la cuenta auditoria.ip@uci.cu.  

8.1.3 Confirmar la revisión 

El Jefe de la actividad envía a todos lo involucrados (revisores, entidad objeto de revisión y 

Jefes de áreas de los revisores) la confirmación de realización o no de la revisión la semana 

previa al comienzo, usando las Plantillas de Confirmación de revisor, Confirmación de 

revisión y Confirmación del personal respectivamente. 

8.1.4 Definir criterios de revisión 

El Equipo de revisores se reúne y llega a un acuerdo de cuáles serán los criterios a evaluar 

para cada una de las revisiones propuestas en el plan mensual de revisiones. Estos criterios 

quedan plasmados en la plantilla Plan mensual de revisiones. 

8.2 Recopilar documentos a revisar  

El Revisor líder coordina con la entidad objeto de revisión para adquirir los Documentos del 

objeto de revisión que serán necesarios para llevar a cabo la revisión y se asegura que estén 

disponibles. La documentación incluye documentos y registros pertinentes del sistema de 

gestión e informes de revisiones previas. 

8.3 Caracterizar revisión 

8.3.1 Enunciar objetivos 

El Revisor líder debe describir los objetivos de la revisión. Después el Revisor líder procede a 

documentar los objetivos que persigue cada una de las revisiones planificadas en la plantilla 

Plan mensual de revisiones.  

8.3.2 Enunciar alcance  

El Revisor líder debe describir los límites del alcance de la revisión para sentar las bases de 

futuras decisiones. Después, el Revisor líder procede a documentar el alcance de cada una 

de las revisiones planificadas en la plantilla Plan mensual de revisiones. 

8.3.3 Estimar recursos 

El Revisor líder se estudia el proceso que se llevará a cabo en sí, para deducir los recursos 

que requiere cada una de las actividades señaladas en este procedimiento como: máquinas 

computadoras, hojas, papel, disponibilidad de impresión, etc. para determinar si se cuenta 

con los necesarios para llevar a cabo las revisiones. Al finalizar este análisis el Revisor líder 

realiza la lista de los recursos necesarios para acometer la revisión. Esta lista se incluye en la 

plantilla Plan mensual de revisiones.  

8.3.4 Evaluar riesgos 
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La evaluación de riesgos incluye los riesgos para el Equipo de revisores y para la entidad 

objeto de revisión y consta de 4 pasos fundamentales que son llevados a cabo por el Revisor 

líder: 

Identificar el riesgo: Identifica los riesgos relevantes que enfrenta la revisión en el logro de sus 

objetivos, ya sea de origen interno es decir provocado por el mismo proceso de revisión o 

externo que son los elementos fuera de la revisión misma que afecta de alguna medida el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Estimar el riesgo: Una vez identificados los riesgos se procede a su análisis haciendo una 

estimación de su frecuencia y valoración de la pérdida que podría resultar.  

Determinar los objetivos de control: Una vez que se han identificado y estimado el nivel de 

riesgo, se adoptan las medidas para enfrentarlos de la manera más eficaz y se establecen los 

objetivos específicos de control. 

La evaluación de riesgo se documenta en la plantilla Plan de gestión de riesgo. 

8.3.5 Determinar viabilidad 

El Revisor líder determina la viabilidad de la revisión teniendo en consideración factores tales 

como la disponibilidad de: cooperación adecuada, información y materiales suficientes y 

apropiados para planificar la revisión y el tiempo necesario. Si se determina que no es viable 

se desarrolla el Informe de revisión reflejando las causas y se aborta o aplaza la revisión.  

Fase II: Planificar 

8.4 Preparar las actividades  

8.4.1 Confirmar disponibilidad de recursos materiales 

El Revisor líder le solicita al Jefe de la actividad los recursos materiales necesarios para llevar 

a cabo cada una de las actividades señaladas en este procedimiento.  

8.4.2 Asignar roles 

El Revisor líder asigna los roles al personal seleccionado de acuerdo a las competencias 

individuales de cada uno utilizando la técnica Matriz por Competencia.  

8.4.3 Asignar las tareas al Equipo de revisores 

El Revisor líder, consultando con el Equipo de revisores, asigna a cada miembro del equipo 

su responsabilidad de acuerdo al rol encomendado. Se pueden realizar cambios en la 

asignación de tareas a medida que la revisión se va llevando a cabo para asegurarse de que 

se cumplen los objetivos de la revisión. 

8.5 Preparar el Plan de la revisión  

El Revisor líder es el encargado de elaborar el plan de la revisión el cual se documenta en la 

plantilla Plan de revisión.  
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8.6 Seleccionar Guía de evaluación 

El Revisor líder localiza en el banco de Guías de evaluación de los Expedientes de 

Revisiones anteriores la(s) que se necesite(n) para la revisión que se llevará a cabo. En caso 

de que no exista(n) los Expertos Temáticos son los encargados de elaborarla(s) basándose 

en la plantilla Guía de evaluación.  

8.7 Analizar complejidad del proyecto  

8.7.1 Revisar elementos generales  

El Equipo de revisores realiza una revisión general de los elementos que componen la 

entidad objeto de revisión para determinar cuál es la magnitud y complejidad del proyecto 

objeto de revisión. Estos datos aportarán una idea de si es necesario dividir la reunión de 

revisión en varias sesiones de trabajo. 

8.7.2 Elaborar Agenda de la reunión 

El Revisor líder conforma la cantidad necesaria de Agendas de la reunión que se utilizará en 

la reunión de la revisión de acuerdo a las sesiones de trabajo que se decidieron realizar dada 

la complejidad del proyecto basándose en la plantilla Agenda de la reunión.  

Fase III: Revisar 

8.8 Ejecutar reunión 

8.8.1 Ejecutar las actividades de la agenda 

El Presentador es el responsable de guiar al Equipo de revisores durante la reunión de 

revisión valiéndose de la Agenda de la reunión. Es el encargado además, de presentar en la 

reunión a la entidad objeto de revisión. Es necesario que en la reunión estén presentes el 

Equipo de revisores, el Jefe de la entidad objeto de revisión, el personal del equipo del equipo 

de desarrollo responsable de lo que se está revisando y otras personas interesadas.  

8.8.2 Elaborar las no conformidades 

El Equipo de revisores trabaja en función de encontrar defectos en los documentos y 

artefactos, de la entidad objeto de revisión, correspondientes al criterio de revisión 

seleccionado anteriormente en la fase Iniciar. La revisión se realiza a partir de las preguntas 

que se encuentran en la lista de chequeo incluida en la Guía de evaluación escogida. Estos 

defectos deben quedar reflejados en la plantilla Lista de no conformidades. El secretario debe 

velar por la correcta realización de toda la documentación.  

8.9 Preparar Informe de la revisión 

El Revisor líder prepara parte del informe de la revisión con los datos recogidos en la reunión 

de revisión utilizando la plantilla Informe de la revisión. 
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8.10 Concluir reunión  

8.10.1 Reunir a cliente y revisores 

El Revisor líder presenta los resultados de la revisión al responsable de la entidad objeto de 

revisión y al Equipo de revisores. 

Fase IV: Cerrar 

8.11 Elaborar Informe de la revisión 

El Revisor líder elabora completamente el informe de la revisión y luego lo entrega al Jefe de 

la Actividad para su revisión, posteriormente este es firmado por el Jefe de la organización 

productiva, el Revisor líder, el Jefe de la Actividad, el Cliente, el DG y el DC. Es importante 

señalar que el mismo debe ser escrito de forma que se entienda por los interesados y no en 

un abrumador lenguaje técnico.  

8.12 Evaluar desempeño de los revisores 

El Revisor líder y el Jefe de la actividad realizan la evaluación final de los revisores midiendo 

el desempeño de la realización de la revisión a partir de las competencias y las tareas 

asignadas para desarrollar la misma.  

Esta evaluación queda plasmada en la plantilla Evaluación del desempeño que se concilia 

con el revisor para ser archivada en el expediente de la revisión.  

8.13 Analizar desarrollo del proceso de revisión 

 El Jefe de la actividad junto con el Revisor líder analiza si el proceso de revisión en sí se 

realizó conforme con lo establecido, se especifican los problemas y se incluyen posibles vías 

de solución y las mejoras que se proponen, quedando plasmado en la plantilla Informe del 

proceso de revisión. 

8.14 Preparar Expediente de la revisión 

El Revisor líder se encarga de almacenar toda la documentación referente a la revisión que 

concluye en el Expediente de la revisión.  

8.15 Almacenar la información 

El Secretario es el responsable de almacenar digitalmente en el repositorio de información de 

la DC y archivar en la DC el expediente de revisión. 
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Anexo 16: Plantilla de Plan mensual de revisiones. 

Plan mensual de revisiones 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 
PLAN MENSUAL DE REVISIONES  

Elementos a 
Revisar  

Cantidad 
de 
revisores  

Días 
programados  

Revisor l í
der  

Objetivos de 
la revisión 

Alcance 
de la 
revisión 

Recursos 
necesarios  

           

            

Total      

Elaborado por:  Aprobado por:  

   

Anexo 17: Plantilla de Confirmación de revisor. 

Confirmación de revisor 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
  
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   
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Confirmación de revisor 

 
 Compañero(a): Por este medio se le confirma la realización de la revisión prevista a la 

entidad__________. La misma se realizará el día _/_/_  

Lugar_________ 
Hora__________ 

Firma del emisario__________ 
 

Anexo 18: Plantilla de Confirmación de revisión. 

Confirmación de revisión 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 

 
Confirmación de revisión 

 
Compañero(a): Por este medio se le confirma la realización de la revisión prevista a su entidad. La 

misma se realizará el día _/_/_  

Lugar_________ 
Hora__________ 

Firma del emisario__________ 
 

 

Anexo 19: Plantilla de Confirmación del personal.  

Confirmación del personal 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    
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Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 

 
Confirmación del personal 

 
Compañero(a) Jefe de Área: Por este medio se le confirma la realización de la revisión prevista a la 

entidad__________ la misma se realizará el día _/_/_  

Lugar_________ 

Hora__________ 
Firma del emisario_________ 

Anexo 20: Plantilla de Plan de Gestión de Riesgos. 

Plan de Gestión de Riesgos 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 

Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 

PLAN DE GESTION DE RIESGOS  

Identificación 
de riesgo Impacto 

Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Estrategia para 
mitigarlo 

Seguimiento y 
control  

         

         

     
Elaborado por:  

 
Leyenda 
Impacto:     Probabilidad de ocurrencia: 

A – Alto      5 - Alta 
M – Medio      4 – Media 
B - Bajo      3 - Baja 
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Anexo 21: Plantilla de Plan de revisión. 

Plan de revisión 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 
PLAN DE REVISION 

Polo o proyecto a revisar 
 

 

Revisor l íder  

 

 

 Equipo de revisores  
 

 

Objetivos de la revisión 
 

 

Alcance de la revisión 

 

 

Criterios de la revisión 
 

 

Guías de evaluación a utilizar 
 

 

Responsable de la entidad 
 

Recursos necesarios  
 

Actividades críticas de la revisión 
 

Elaborado por:  
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Anexo 22: Plantilla de Guía de la evaluación. 

Guía de la evaluación 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de la evaluación                                                                          
 Criterios(s) de revisión: __________________________________________________                                                                 

 Lista de chequeo a utilizar:______________________________________________ 

 Importancia o criticidad de la lista de chequeo:______________________________  

 Elaborada por : ______________________________________________________                                                                      

Lista de chequeo 

< Lista de Chequeo para (criterio) >  
<Lista de chequeo> 

 
         (Breve explicación sobre qué consiste la lista de chequeo)  

Índice 

Introducción 

Propósito y objetivos 

Alcance 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Resumen 

Lista de chequeo para (criterio) 

 

Aspecto Cumplimiento Comentario 
   

 

Firma del Revisor: __________________                                 Fecha: ____/____/____ 
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Anexo 23: Plantilla de Agenda de la reunión. 

Agenda de la reunión 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
  
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 

 

 

Anexo 24: Plantilla de Lista de no conformidades. 

Lista de no conformidades 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 
 

 

 

Agenda de la reunión 
 

      Entidad a revisar:__________________                           Fecha: __/__/______              
 

Puntos a tratar 

__________________________________________________________________         

Elaborada por:______________________ 
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Leyenda: 

Importancia:   Estado: 

A – Alto      RA - Resuelta y Aprobada por la parte cliente. 

M – Media      PD - Pendiente por solución del equipo de desarrollo.  

B – Baja    PR – Pendiente por revisión conjunta. 

    PC – Pendiente por la parte cliente. 

    AV – Aplazada para resolver en próximas versiones. 

Anexo 25: Plantilla Informe de la revisión. 

Informe de la revisión  
Día Mes Año 

 00 00 0000 
  

Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

Datos de la revisión  

Entidad revisada: < nombre y dirección de la entidad revisada> 

LISTA DE NO CONFORMIDADES 

Criterio 
No 

conformidad  

Etapa de  

detección  
Importancia Estado  Comentarios 

          

         

          

Entidad  

Fecha de inicio:  

Fecha de terminación:  

Elaborado por:  
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Subordinada a: <Se expone el nombre de la dirección y facultad a la que está subordinada la 

entidad revisada.> 

Fecha de inicio: <Fecha en que comienza la ejecución de la revisión.>  

Fecha de terminación: <Fecha en que termina la ejecución de la revisión.> 

Revisor líder: <Nombre del revisor que actúa como Revisor líder.> 

Revisores: <Nombre de los revisores que intervienen en la revisión.> 

Criterios(s) revisado(s): <Elementos que fueron objeto de revisión.> 

Firma del Jefe de la actividad: <Firma de la persona que actúa como Jefe de la actividad.>  

Firma del Jefe de la organización productiva: <Firma de la persona que actúa como Jefe de la 

organización productiva.> 

Firma del Revisor líder: <Firma del revisor que actúa como Revisor líder.> 

Firma del Jefe de la entidad objeto de revisión: <Firma de la persona que actúa como Jefe de 

la entidad objeto de revisión.> 

Introducción 

En esta sección del informe se hará constar lo siguiente:  

Proyecto revisado y la organización productiva a la que pertenece. 

 Los objetivos alcanzados y aquellos que no lo fueron, así como las causas por las que 

no se alcanzaron. 

Al incluir los objetivos en el informe, los revisores deben exponer las razones por las cuales 

se llevó a cabo la revisión y los fines que persigue el mismo. 

Expresar claramente los fines del informe implica normalmente exponer el asunto o materia 

objeto de la revisión, la cuestión examinada y, puesto que los resultados de la revisión 

dependen de sus objetivos, qué defectos son explicados y las conclusiones y 

recomendaciones a que se han llegado. 

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas en los casos en que los objetivos de la revisión 

sean particularmente limitados y se puedan inferir objetivos más amplios, es conveniente 

delimitar los objetivos que fueron seguidos. 

 Alcance 

En la sección del informe que se refiere al alcance, se debe expresar la profundidad y 

cobertura del trabajo que se haya realizado para cumplir los objetivos de revisión. 

Los revisores deben, en la medida que sea posible, establecer la relación que existe entre la 

muestra revisada y el universo, identificar las unidades organizativas o áreas, ubicación 

geográfica y el período bajo examen, especificar los tipos y fuentes de evidencias utilizados y 

explicar los problemas relacionados con las mismas. Los revisores también deben incluir una 
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referencia a las limitaciones impuestas al enfoque de revisión debido a las limitaciones de la 

información o del alcance de la revisión. 

Conclusiones 

Se elabora un dictamen de la situación en que se encuentra la entidad, las conclusiones de 

acuerdo con los objetivos alcanzados. 

El informe debe incluir conclusiones cuando lo requieran los objetivos de la revisión. Las 

conclusiones son deducciones lógicas basadas en los defectos encontrados por los revisores. 

Las conclusiones deben formularse explícitamente y no ser deducidas por los lectores. La 

fuerza de las conclusiones de los revisores depende de lo persuasivo de la evidencia de los 

defectos encontrados y lo convincente de la lógica usada para formular las conclusiones. 

Se incluirán además la clasificación de la revisión de acuerdo a su finalidad. 

 Aplazadas: Si no se cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

 Abortadas: Si se viola algún paso o norma general establecidas en el procedimiento o 

si la entidad objeto de revisión no esta en condiciones de recibirla.  

 Ejecutadas: Si se ejecuta totalmente. 

Recomendaciones 

Los revisores deben incluir en el informe, recomendaciones cuando lo consideren pertinente.  

Se exponen recomendaciones que se deben adoptar para solucionar las deficiencias. 

Los informes que contienen recomendaciones constructivas pueden alentar la ejecución de 

mejoras en la realización de las diferentes actividades de la entidad. 

Las recomendaciones son más constructivas cuando se encaminan a atacar las causas de 

los problemas observados, se refieren a acciones específicas y van dirigidas a quienes deben 

emprender esas acciones. Además, es necesario que las medidas que se recomiendan sean 

factibles y que su costo corresponda a los beneficios esperados. 

Despedida 

Debe exponerse una nota de agradecimiento a los dirigentes funcionarios y demás 

trabajadores de la entidad por la colaboración prestada en la realización de la revisión.  

Igualmente, debe consignarse en esta sección del informe, el saludo de despedida del 

revisor, sus nombres y apellidos, cargo y firma. 

El Informe de la revisión es revisado por el Jefe de la Actividad y luego este es firmado por el 

Jefe general de la actividad, el Revisor líder y el Jefe de la Actividad.  

El informe no debe mostrar en su contenido, a quien va dirigido; por lo que se confecciona de 

forma impersonal. 

Lista de no conformidades  
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Se añade la Lista de no conformidades con su leyenda para un mayor entendimiento de los 

resultados de la revisión. 

Anexos 

Se relacionan los anexos que se acompañan al informe, cuando sea necesario elaborar 

éstos.  

Se deben incluir en el contenido del informe, aquellas tablas que por su tamaño lo permitan, 

de manera de hacer más clara la exposición del informe. En los casos en que éstas sean 

extensas deben presentarse como anexos al informe. 

Anexo 26: Plantilla Evaluación del desempeño. 

Evaluación del desempeño 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 

Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 

 
Evaluación del desempeño  

                                                                                       
Fecha: __/__/______ 

 

Entidad Revisada____________________________________ 
 
Elaborado por: ______________________________________  

Nombre del revisor  Desempeño Evaluación 
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Anexo 27: Plantilla del Informe del Proceso de Revisión. 

Informe del Proceso de Revisión 
Día Mes Año 

 00 00 0000 
 
Descripciones  

Datos de creación  Fecha    

Versión   

Datos sobre el acceso  Todos    

Acceso restringido   

Sin acceso   

Disponibilidad:  Si   

No   

 
 

Informe del Proceso de Revisión.  

                                                                                        Fecha: __/__/______ 
Entidad Revisada:   _____________________________________ 
Equipo de Revisores: ____________________________________                                   

Elaborado por: _________________________________________  
 

Problemas  Vías de solución  Mejoras propuestas 
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Anexo 28: Flujograma del proceso. 

Fase I: Iniciar 
 Coordinar la revisión 

Conformar lista de elementos de 
revisión 

Definir el plan mensual de revisiones 

Confirmar la revisión 

Definir criterios de revisión 

Recopilar documentos a revisar 

 

Caracterizar revisión 

Enunciar alcance 

Enunciar objetivos 

Estimar recursos 

Evaluar riesgos 

Determinar viabilidad 

¿Es viable? 

SI 

NO 
Aborto de la revisión 

INICIO 
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Fase II: Planificar 

Preparar las actividades 

Confirmar disponibilidad de recursos 

materiales 

Asignar roles 

Asignar las tareas al Equipo de revisores 

Preparar el Plan de la revisión 

Seleccionar Guía de evaluación 

Analizar complejidad del proyecto 

 
Revisar elementos generales 

Elaborar Agenda de la reunión 
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Fase III: Revisar 

Ejecutar reunión 

Ejecutar las actividades de la agenda 

Elaborar las no conformidades 

Preparar Informe de la revisión 

Concluir  reunión 

Reunir a cliente y revisores 

Fase IV: Cerrar 

Elaborar Informe de la revisión 

Evaluar desempeño de los revisores 

Preparar Expediente de la revisión 

Almacenar la información 

FIN 

Analizar desarrollo del proceso de 
revisión 
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Anexo 29: Aval de la directora de la Dirección de Calidad UCI al Proceso de revisión de calidad.  
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Anexo 30: Valoración del Proceso de revisión de calidad por parte del Vicedecano de Producción de la 

Facultad 2.  

 1 
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Anexo 31: Valoración del Proceso de revisión de calidad por parte del Vicedecano de Producción de la 
Facultad 4.  
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 Anexo 32: Reconocimiento de la VI Jornada Científica Estudiantil a nivel UCI a la investigación 
“Proceso de revisión de calidad para las organizaciones productivas en la UCI”.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

TÉRMINOS 

Actividad: Conjunto de operaciones, o tareas propias de una persona o entidad, que permite que el 

trabajo a realizar sea descrito y entendido de manera precisa por aquellos que tienen que ejecutarlo. 

Alude: Se refiere, manifiesta. 

Artefacto: Es un término general, para cualquier tipo de información creada, producida, cambiada o 

utilizada por los trabajadores en el desarrollo del sistema. 

Auditoría de la configuración: Se deben ejecutar antes de incluir la línea base del proyecto en el 

repositorio de elementos de configuración, para garantizar la estabilidad de los elementos de 

configuración. Además debe realizarse al terminar cada versión del software.  

Batalla de ideas: Surge a partir de la lucha convocada en nombre de la Revolución para lograr el 

regreso del niño Elián González al seno de su padre. No es más que una ofensiva política para 

profundizar la participación de los trabajadores y jóvenes en la revolución socialista cubana. Un 

aspecto central de esta campaña es el esfuerzo por ampliar las oportunidades educacionales para el 

pueblo cubano y aumentar el acceso a la cultura. 

Cuello de botella (o embudo en comunicación e informática): Es cuando se realizan muchas 

solicitudes pero no pueden ser atendidas al mismo tiempo quedando en una fila de espera hasta llegar 

un punto que quien está atendiendo las solicitudes no puede más, saturándose y terminando el 

proceso. 

Defecto: Consecuencia de un error. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

Elementos de configuración de software: Se define como un elemento de Configuración a una 

unidad física y/o lógica parte de un conjunto mayor de elementos, producida o adquirida, que por sus 

características es distinguible de las demás y cuya evolución interesa administrar.  

Son elementos de Configuración en un proyecto de software:  

01. El plan de proyecto.  

02. El plan de Gestión de Configuración.  

03. El documento de definición de requerimientos.  

04. Estándares de análisis, diseño, codificación, pruebas, y auditoria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Cubana
http://es.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1n_Gonz%C3%A1lez
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05. El Código fuente del programa.  

Entidad objeto de revisión o Cliente: Organización de la actividad productiva de la UCI donde se 

lleva a cabo la revisión (Polo, Facultad o proyecto).  

Error: acción humana durante el proceso de desarrollo que produce un defecto. 

Estándar: Sirven como modelo, norma, patrón o referencia. 

Inherente: Inseparable. 

Intangible: invisible, imperceptible, impalpable. 

ISO 8402: Norma que define los términos básicos y fundamentales relacionados con los conceptos de 

la calidad, aplicables a todos los campos. 

ISO 9000:2000: Es la denominación de uso común para una serie de normas internacionales de 

garantía de la calidad dentro de organizaciones: ISO 9001, e ISO 9004. Cumple el papel de eje 

distribuidor del sistema. Expone el alcance real de la serie. Define la filosofía general de las normas, 

los distintos tipos, niveles y pautas para la aplicación de las distintas normas.  

ISO 9001:2000: “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos” identifica los requisitos básicos del 

sistema de Gestión de la Calidad que resultan necesarios para garantizar que la organización cumple 

determinados requerimientos y además posee prueba de ello, es decir se centra en proporcionar un 

producto satisfactorio a los clientes . Es la que se utiliza para la Certificación del Sistema. 

Iteración: Se refiere a la acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces.  

Jefe de Área: Responsable de desarrollar y controlar los planes de trabajo del personal que se solicite 

para realizar las revisiones. 

Laboratorio de liberación: Laboratorio en el que se le realizan las pruebas pertinentes a los software 

de exportación antes de ser liberados. 

Línea Base: Una línea base es un concepto de gestión de configuración del software que nos ayuda a 

controlar los cambios. La IEEE define una línea base como: 

Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un 

acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede 

cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambios. 

Lineamiento: Es algo por lo que debe regirse cualquier institución. Fijar las pautas sobre las cuales 

alguien debe ejecutar un plan o acción. 
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Lista de chequeo: Lista que contiene una serie de preguntas que engloban los posibles defectos que 

se deben intentar localizar. 

Método: Modo de llevar a cabo una acción. Es una vía en la cual una determinada acción o tarea es 

realizada. Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o trabajo con el fin de 

alcanzar un objetivo predeterminado.  

Multinacional: Las empresas multinacionales (o transnacionales) son las que no solo están 

establecidas en su país de origen, si no que también se constituyen en otros países, para realizar sus 

actividades mercantiles no sólo de venta y compra, sino de producción en los países donde se han 

establecido. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito (ISO 9000:2000, cláusula 3.6.2)  

Norma: Documentos técnicos normativos, comprobados científico y tecnológicamente que 

reglamentan determinadas propiedades que deben reunir los productos, artículos, procesos 

tecnológicos y son aprobados por el organismo competente que les da la oficialidad / Patrón o regla 

por la que se mide algo, y cuya observancia no es obligatoria.  

Organización productiva: Polos productivo, facultad o proyecto de la UCI. 

Polo productivo: agrupación de recursos materiales, tecnológicos y humanos, especializados en un 

área temática desde la cual se integran los procesos de producción – investigación – formación – 

comercialización mediante la creación de productos informáticos.  

Procedimiento: Especificación, o documento, acerca de cómo desempeñar determinadas actividades 

o procesos. 

Proceso de desarrollo de software: es la definición del conjunto de actividades que guían los 

esfuerzos de las personas implicadas en el proyecto, a modo de plantilla que explica los pasos 

necesarios para terminar el proyecto. 

Producto de software: Artefactos que se crean durante la vida del proyecto, como los modelos, 

código fuente, ejecutables, y documentación.  

Proyecto (de software): Elemento organizativo a través del cual se gestiona el desarrollo de software. 

El resultado de un proyecto es una versión de un producto.  

Requerimientos--- requisitos 

Rol: Define el comportamiento y responsabilidades de un individuo. 
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Stakeholders: Clientes del proyecto de desarrollo de software y usuarios finales del producto de 

software. 

SIGLAS 

AENOR: Asociación Española de Normalización. 

APESOFT: Asociación Peruana de Productores de Software. 

ATM: Aseguramiento Técnico Material.  

CAP: Consejos de Administración Provinciales.  

CEIS: Centro de Estudios de Ingeniería de Sistemas. 

CMMI: Modelo de Capacidad y Madurez Integrado (en inglés, Capability Madurity Model Integrated). 

EEUU: Estados Unidos. 

ERP: Software de Gestión (en inglés, Enterprise Resource Planning). Sistema de administración de un 

negocio. 

ET: Experto Temático. 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional (International Electronic Commission). Es una organización 

de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (en inglés, Institute of Electrical and Electronics 

Engineers). 

IP: Infraestructura Productiva de la UCI. 

ISO: Organización Internacional de Normalización (en inglés, International Organization for 

Standardization). 

ISPJAE: Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”.  

IT: Información Tecnológica.  

JA: Rol del Proceso de revisión de calidad: Jefe de la Actividad. 

JGA: Rol del Proceso de revisión de calidad: Jefe general de la actividad.  

MAC: Ministerio de Auditoría y Control de Cuba. 

MITYC: Ministerio de Industria, Turismo, y Comercio de España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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MoProSoft: Modelo de Procesos para la Industria del Software. Modelo para la mejora y evaluación de 

los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Desarrollado por la 

Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software.  

OACE: Organismos de Administración Central del Estado.  

RL: Rol del Proceso de revisión de calidad: Revisor Líder. 

RUP: Proceso Unificado de Desarrollo (en inglés, Rational Unified Process). 

SCAMPI: Método Estándar de Evaluación de CMMI para Mejora de Procesos (en inglés, Standard 

CMMI Appraisal Method for Process Improvement). 

SEI: Instituto de Ingeniería del Software de Estados Unidos (en inglés, Software Engineering Institute). 

SIPOC: (en inglés, Supliers, Inputs, Process, Outputs, Costumers). 

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

SDL: Ciclo de Vida de Desarrollo de Seguridad (en inglés, Security Development Lifecycle). 

UCAI: Unidades Centrales de Auditoría Interna.  

UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas. 

 

 

 


