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Resumen. 

En la presente tesis se realiza un estudio sobre la elaboración de proyectos de investigación para poder 

identificar los indicadores que se deben tener en cuenta al proponer un procedimiento que guíe el 

desarrollo de este tipo de proyectos en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Con el 

procedimiento propuesto se logrará controlar de manera detallada toda la información referente a la 

ejecución de estos, haciendo un análisis profundo para realizar su correcta gestión. Este procedimiento 

servirá como punto de partida para presentar el proyecto de investigación al Comité Organizador de 

Investigaciones Científicas para la posterior aprobación del mismo teniendo en cuenta aspectos 

importantes como la identificación y control de los riesgos que puedan afectar el desarrollo de la 

investigación, el presupuesto necesario para llevarla a cabo, alcance, gestión de tiempo y otros 

indicadores que aseguran la correcta elaboración de los proyectos de investigaciones informáticas. 

Para su realización se hizo un estudio de los conceptos y características fundamentales relacionas con el 

tema, así como un estudio del estado del arte a nivel nacional e internacional identificando varios 

procedimientos para la elaboración de proyectos, tanto de investigación como de otros tipos de proyectos. 

Se realizó además, una encuesta donde, entre diversas preguntas, se propusieron varios indicadores y 

sub-indicadores con el fin de analizar si eran los necesarios para la elaboración del procedimiento a 

proponer, permitiendo agregar aspectos a medir y chequeando el porciento de encuestados de acuerdo 

con lo propuesto. Luego de realizado este estudio, se propone un procedimiento para la elaboración de 

proyectos de investigaciones informáticas en la UCI. Como parte final de esta tesis, se aplica el 

procedimiento propuesto a un proyecto de investigaciones informáticas de la universidad con el fin de 

gestionar toda la información necesaria para su ejecución, demostrando la importancia de los estudios 

realizados en el presente trabajo de diploma y los logros alcanzados, para la correcta elaboración de estos 

proyectos en la UCI. 

 

Palabras claves: Elaboración, gestión de proyectos, investigación, procedimiento, proyecto. 
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Introducción. 

La palabra proyecto cobra gran importancia en la actualidad para la solución de problemas y 

necesidades existentes en la economía, la ciencia, la medicina, la construcción e innumerables 

aspectos a nivel mundial. La elaboración de un proyecto consiste esencialmente en organizar un 

conjunto de acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de recursos humanos, 

financieros y técnicos en una determinada área o sector, con el fin de lograr ciertas metas u objetivos 

disponiendo de un tiempo limitado. (PMBOK, 2004) 

Existen innumerables tipos de proyectos que se mencionarán más adelante; entre estos se encuentran 

los proyectos de investigación. El proyecto de investigación es un procedimiento científico que usa al 

método científico para recabar todo tipo de información y formular hipótesis acerca de cierto fenómeno 

social o científico, empleando las diferentes formas de investigación (Dr. Edgardo M Conde de Lara, 

2004). 

Para iniciar un proyecto de investigación es necesario establecer la base que lo sustenta, saber a 

dónde se quiere llegar, hay que tener pleno conocimiento de la problemática que se enfrenta e 

identificar correctamente el problema que sirve de punto de partida, solo así se podrán obtener 

resultados satisfactorios dándole solución a las necesidades de los beneficiarios. 

La identificación, recopilación y procesamiento de la información debe hacerse de manera rigurosa 

para lograr mayor seguridad, sistematicidad, control y organización durante el desarrollo del proyecto. 

Para elaborar proyectos de investigación resulta necesario usar una metodología o procedimiento para 

llevarlos a cabo. Está comprobado que explorar e indagar sobre el futuro ayuda a decidir 

anticipadamente de manera más eficaz. Si no se efectúa esa investigación y no se prevén las 

posibilidades del mañana, se corre el riesgo evidente de actuar en forma tardía ante problemas ya 

creados u oportunidades que fueron desaprovechadas por no haberse previsto con suficiente 

antelación. Es decir, se hace imprescindible seguir una serie de pasos que vayan guiando el desarrollo 

de la investigación. Un proyecto de este tipo debe contener una información detallada de acuerdo con 

los intereses de cada institución. Entre las principales actividades que deben registrarse están las 

relacionadas con la obtención de datos informativos del proyecto, así como de la institución ejecutora 
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del mismo, los antecedentes y la justificación del proyecto, los recursos disponibles y el presupuesto 

necesario para llevar a cabo su ejecución. 

La mayoría de las empresas e instituciones poseen un procedimiento para presentar y elaborar 

proyectos de investigación debido a las funciones que estos cumplen. Entre las cuales se encuentran: 

 Constituye una guía de trabajo: el investigador necesita de un procedimiento porque la 

investigación requiere de acciones sistemáticas, conscientes, uniformes, que no deben quedar 

sujetas a la memoria del que las realiza. 

 Garantiza la continuidad de la investigación ante cualquier eventualidad: es un documento 

detallado sobre qué se investiga, por qué y sobre todo cómo. De esta forma, garantiza que la 

investigación no se detenga si por cualquier eventualidad el investigador o grupo de 

investigadores responsable no pudiera continuar haciéndose cargo de la misma. 

 Carácter organizativo o administrativo: Es importante este aspecto ya que ayuda y guía a los 

dirigentes o líderes, los cuales tienen el deber de controlar y evaluar el proyecto para 

recomendar su aprobación o modificación. 

Los proyectos de investigación que se desarrollan en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) 

en su mayoría no se escriben de manera satisfactoria, ya que no quedan reflejados todos los datos 

necesarios que se deben tener en cuenta para aprobar y desarrollar proyectos de este tipo, 

simplemente se llevan a cabo sus ejecuciones sin analizar los riesgos, en ocasiones no se controla el 

presupuesto, tiempo, alcance, por lo que no queda una fuente documental bien completa que 

especifique los detalles de la ejecución de los mismos, muchos de estos no son tramitados por el 

Comité Organizador de Investigaciones Científicas existente en la universidad. La guía existente no 

cuenta con los parámetros necesarios para asegurar una correcta elaboración y aprobación de los 

proyectos de investigaciones informáticas, además de no ser conocida por la mayoría del personal. Se 

identificó como problema de la investigación el siguiente: La información que aparece actualmente en 

los procedimientos que se utilizan en la UCI para la elaboración de proyectos de investigación no se 

ajusta a las necesidades de ese tipo de proyecto en las Ciencias Informáticas. Constituye el objeto de 

estudio de la investigación: la gestión de proyectos de investigación. 



Introducción 
 

3 

 

Se establece como objetivo general: Identificar la información que permita proponer un procedimiento 

para la elaboración de proyectos de investigación en las Ciencias Informáticas y como campo de 

acción: Elaboración de proyectos de investigaciones informáticas en la UCI. 

Analizando todo lo anterior se plantea la siguiente hipótesis: Si se identifica la información que se 

debe incluir en los proyectos de investigaciones informáticas, se podrá proponer un procedimiento que 

se ajuste a las investigaciones en las Ciencias Informáticas. 

Como variables de la investigación se identificaron las que se presentan a continuación:  

Variable independiente: Información que se debe incluir en un proyecto de investigación informática. 

Variable dependiente: Proponer un procedimiento para la elaboración de proyectos de investigaciones 

informáticas. 

Se realizó además la operacionalización de estas para una mejor organización y ejecución de la 

investigación. Con la operacionalización se caracterizan las variables, se hacen medibles a partir del 

comportamiento de los indicadores y se puede hacer una valoración de las mismas. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo lo constituyen: 

1. Elaborar el marco teórico de la investigación. 

2. Proponer un procedimiento para elaborar proyectos de investigaciones informáticas. 

3. Aplicar el procedimiento propuesto a un proyecto de investigaciones informáticas. 

 

Para cumplir los objetivos planteados se definen las siguientes tareas de la investigación: 

 Realizar una búsqueda bibliográfica. 

 Estudio de la bibliografía. 

 Organización de los resultados obtenidos. 

 Identificar las variables del problema. 

 Operacionalizar las variables. 
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 Elaboración, pilotaje y aplicación del cuestionario. 

 Recopilación  y procesamiento de la información. 

 Organizar la información que se obtiene de las diferentes etapas del procedimiento.  

 Establecer un orden lógico. 

 Proponer el procedimiento. 

 Aplicar el procedimiento propuesto a un proyecto de investigaciones informáticas. 

 

Para desarrollar de manera eficiente este trabajo se utilizó varios métodos científicos de investigación, 

estos se dividen en métodos teóricos y métodos empíricos. Entre los métodos teóricos que se usaron se 

encuentran: Método Histórico, Método Hipotético Deductivo, Método Sistémico y los métodos empíricos 

utilizados son: Métodos Particulares dentro de los cuales se encuentra la encuesta, además se utilizó el 

método de Análisis Documental. Todos estos métodos se abordan de una mejor manera más adelante. 

 

Para la realización de este trabajo de diploma se estructuró el contenido en tres capítulos. En el primer 

capítulo se exponen los conceptos vinculados a la investigación, las características fundamentales de 

varios procedimientos existentes, actividades y otros aspectos importantes, además se hace referencia 

a la encuesta y algunas de sus características. En el capítulo dos se muestra el análisis y los resultados 

de una encuesta aplicada con el fin de saber cuáles serían las actividades que se consideran 

necesarias para elaborar proyectos de investigaciones informáticas. Además se desarrolla el 

procedimiento que se propone para elaborar este tipo de proyectos en la UCI. En el capítulo tres se 

aplica el procedimiento propuesto a un proyecto de investigación informática en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 Introducción. 

En este capítulo se detallan características y conceptos fundamentales relacionados con la elaboración de 

proyectos de investigación para un mejor acercamiento al tema. También se realiza un estudio del estado 

del arte de las metodologías o procedimientos para la elaboración de proyectos de investigación y otros 

tipos de proyectos a nivel nacional e internacional, caracterizando y valorando las mismas, se mencionan 

además algunas de las empresas e instituciones que las usan y varios aspectos que se tienen en cuenta 

en estos procedimientos para el desarrollo de un proyecto y en qué rama se enmarca cada uno de ellos. 

Por último se hace un análisis del diseño metodológico explicando varios métodos científicos utilizados en 

esta investigación. 

 

1.2. Conceptos vinculados a la investigación.  

A continuación se definen varios conceptos vinculados a la gestión de proyectos desde el punto de 

vista de distintos autores para un mejor acercamiento y entendimiento del tema. 

 

1.2.1. Proyecto. 

 Un proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente 

definidos.  (PMBOK, 2004) 

 El proyecto es la acción básica en la planificación estratégica de una organización para ejecutar 

una investigación, desarrollar un producto, introducir un resultado o ejecutar una inversión. 

(CITMA, 2003) 
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1.2.2. Tipos de proyectos. 

Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los considera como productivos y 

públicos. 

 Proyecto productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener 

ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos 

interesados en alcanzar beneficios económicos. 

 Proyecto público o social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad 

de vida de la población cuyos objetivos no necesariamente se expresan en dinero. 

 Otras formas de realizar la clasificación de los proyectos son las siguientes (Navarra, 2008): 

 Basándose en el contenido del proyecto 

o Proyectos de construcción 

o Proyectos de Informática 

o Proyectos Investigativos 

o Proyectos de desarrollo de productos 

o Proyectos de desarrollo de organización 

o Proyectos Logísticos 

o Proyectos de Marketing 

o Proyectos Comunitarios 

o Proyectos culturales 

 Basándose en la organización participante 

o Proyectos Internos 

o Proyectos de departamento 

o Proyectos de unidades cruzadas 

o Proyectos externos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_objetivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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 Basándose en la complejidad 

o Proyectos Simples 

o Proyectos complejos 

o Programas 

o Mega proyectos 

1.2.3. Proyecto de Investigación. 

Documento que contiene, con el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente, el plan de 

investigación científica. Incluye sus aspectos y pasos fundamentales, colocados en tiempo y espacio. 

Por lo que podemos afirmar, que el Proyecto de Investigación, constituye el documento base del 

investigador, cuyas especificaciones le permiten orientarse al ejecutar el trabajo.  (Dr. Edgardo M Conde 

de Lara, 2004) 

1.2.4. Procedimiento. 

 Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la 

misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una 

ocupación o trabajo correctamente. (Knoow.net) 

 Es una serie de pasos, claramente definidos, que permiten trabajar correctamente y disminuye 

la posibilidad de fallos. Es un modo de ejecutar determinadas operaciones. Conjunto de 

actividades o tareas ordenadas sistemáticamente cuya ejecución con informaciones y datos 

específicos da lugar a la resolución de asuntos concretos. (Saborit, 2008) 

1.2.5. Gestión de proyectos. 

 La Gestión de Proyectos se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y 

control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un 

objetivo final en un plazo de tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, 

a través de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas 

áreas del conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio 

coste-plazo-calidad. (Knoow.net) 
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 La gestión de proyectos implica la planificación, supervisión y control del personal, del proceso y 

de los eventos que ocurren mientras evoluciona el software desde la fase preliminar a la 

implementación operacional. Nunca estamos completamente seguros de que el plan del 

proyecto es correcto hasta que no se halla entregado un producto con alta calidad dentro del 

tiempo y del presupuesto. (Pressman, 2001) 

1.2.6. Enfoque de marco lógico en la gestión de proyectos. 

 El enfoque de marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos. Es un método de planificación por objetivos que se utiliza 

de manera esencial, pero no en exclusiva, en la gestión de los proyectos. Se trata de un sistema 

de toma de decisiones que permite tomar y justificar decisiones mejores y más razonadas. 

(Lawrence, y otros, 1969) 

 Es una herramienta para la planificación y la gestión de proyectos orientada a objetivos, que 

considera que la ejecución de un proyecto es un proceso y consecuencia de un conjunto de 

factores con una relación causal interna, marcada por la aceptación de una serie de hipótesis. 

La matriz del marco lógico permite describir de manera sistemática y ordenada el porqué y el 

cómo de un proyecto. 

La compresión del marco lógico es relativamente simple. Es un excelente medio de información 

y de comunicación con los diferentes factores acerca de la naturaleza y las consecuencias del 

proyecto. (Polaino) 

 El marco lógico es una herramienta para conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos. Su 

propósito es el de brindar estructura al proceso de planificación y de comunicar información 

esencial relativa al proyecto. 

Es un conjunto de conceptos entrelazados, que pueden ser usados conjuntamente, de una 

manera dinámica, para elaborar un programa o proyecto, bien diseñado, objetivamente descrito 

y evaluable. 
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Es un instrumento metodológico que se emplea principalmente en la etapa de diseño del 

proyecto y que permite la elaboración de manera coherente y articulada de un perfil de los 

componentes centrales de la propuesta. (TECNICA, 2008) 

1.2.6.1. Importancia del marco lógico. 

El enfoque de marco lógico fue concebido para resolver los problemas que afectan el desarrollo exitoso 

de los proyectos, pues permite una planificación precisa con objetivos múltiples claramente 

relacionados con las actividades del proyecto, donde están definidas las responsabilidades e 

identificado el estado final del proyecto para que sirva de base a los evaluadores y comprobar si los 

resultados obtenidos se corresponden con lo planificado. Su implementación es muy fácil, no requiere 

de conocimientos especializados. Utiliza una terminología uniforme que facilita la comunicación e 

introduce un formato que permite llegar a acuerdos sobre los objetivos, las metas y los riesgos donde 

participan todos los involucrados para elaborar el proyecto. Enfoca el trabajo técnico en los aspectos 

críticos y suministra la información necesaria para organizar el plan de ejecución, el control y la 

evaluación del proyecto a través de una matriz. 

En general, el enfoque de marco lógico permite que los proyectos presenten coherencia, viabilidad y 

puedan ser evaluados satisfactoriamente, esto ha hecho que se convierta en la principal técnica no 

cuantitativa de análisis científico del desarrollo de los proyectos, pues logra, sin necesidad de utilizar 

métodos sofisticados, introducir rigor científico en la formulación y evaluación de proyectos. (Hernández 

León, 2007) 

1.2.7. Planificación de la investigación. 

La planificación de la investigación presupone establecer los objetivos a alcanzar según las condiciones 

dadas, prever las vías, pasos y acciones indispensables para cumplirlos, distribuyendo 

consecuentemente los recursos materiales y humanos disponibles, así como los plazos de ejecución y 

las responsabilidades. En este complejo y creativo proceso de toma de decisiones, las alternativas 

seleccionadas son concretadas y plasmadas en el diseño de la investigación. (Castellanos, 1997) 
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1.3. Marco teórico. 

Los procedimientos para la elaboración de proyectos son usados a nivel mundial. Para todo tipo de 

proyecto, ya sea empresarial, de salud, arte, económico, social, medioambiental, de software, de 

investigación y otros, es de vital importancia poseer una serie de pasos a seguir por los cuales se 

pueda controlar el presupuesto del proyecto, el capital humano, los recursos del proyecto, el tiempo 

estimado, los riesgos, el impacto esperado, resultados previstos, antecedentes del proyecto y demás 

aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el desarrollo de este. Por tanto son muchas las 

instituciones y empresas que realizan este tipo de trabajo sistemático, organizado y objetivo destinado 

a resolver una problemática determinada. A continuación se analizarán algunas de dichas empresas e 

instituciones. 

 

1.3.1. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile.  

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del gobierno de Chile poseen una Metodología de 

Elaboración de Proyectos como una herramienta para el desarrollo cultural. Esta metodología es usada 

en varios proyectos culturales como es el caso del proyecto de equipamiento cultural, el cual se realiza 

con vista a contar con una infraestructura y equipamiento adecuado que permitan la realización de 

eventos musicales, de teatro y otras expresiones artísticas en la Casa de la Cultura, además que esté 

abierto a todas las expresiones artísticas presentes en esa comunidad y que fomente procesos de 

participación para el desarrollo cultural local. Este procedimiento tiene algunos aspectos importantes 

que organiza y garantiza el desarrollo del proyecto. Entre estos aspectos se encuentran: el nombre del 

proyecto, objetivo general del proyecto, los objetivos específicos del mismo, la programación de las 

actividades a través de la matriz de actividades, diagrama de Gantt o cronograma, el presupuesto del 

proyecto, las inversiones, las herramientas y medios materiales, el personal que participará en el 

proyecto y otros indicadores importantes a tener en cuenta (Figueroa.M, 2005). Pero no abarca otros 

aspectos de suma importancia debido a que no es un procedimiento vinculado a los proyectos de 

investigación, no contiene la información necesaria en el diseño teórico como el árbol de problemas, la 

planificación de la investigación, no hace un análisis que incluya hipótesis, variables de la investigación, 

operacionalización de las variables, además no abarca todo lo que tiene que ver con la estrategia del 
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proyecto, por ejemplo el impacto esperado, la gestión de riesgos; por eso no puede ser usado para 

elaborar proyectos de investigación, ya que presenta grandes deficiencias. 

 

1.3.2. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  

En el Depósito de documentos de la FAO se encuentra una Guía sobre los Procedimientos para el 

registro, certificación y prueba de nuevos equipos para la aplicación de plaguicidas creada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el año 2001, con el fin de 

mejorar la seguridad y la eficiencia de los plaguicidas dentro de sistemas de agricultura sostenible y 

manejo integrado de plagas y enfermedades. A continuación se listan las actividades que se miden en 

este procedimiento (Agricultura, 2001): 

 Antecedentes. 

 Introducción. 

 Política. 

 Registro de equipos de aplicación. 

 Responsabilidades. 

 Esquema de certificación. 

o Selección del esquema. 

o Organización de los esquemas de certificación y de prueba. 

o Centros de Prueba. 

o Personal de las pruebas. 

o Informe y registro de las pruebas. 

o Certificación. 

 Financiación. 

 Aseguramiento de la calidad. 
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Este procedimiento tiene actividades que se deben tener en cuenta en cualquier tipo de proyecto como 

son: la identificación de los antecedentes del proyecto, el personal, financiación; pero no cumple con 

los aspectos más importantes de una investigación que son el diseño teórico, la planificación de la 

investigación donde se definen el objeto de estudio, campo de acción, hipótesis y más. Esto por 

mencionar solo algunos aspectos que no contiene este procedimiento, debido a que sólo es aplicable 

para la problemática que se explicó anteriormente y no puede ser utilizado para ejecutar un proyecto de 

investigaciones informáticas, ni otro tipo de proyecto de investigación.  

 

1.3.3. Procedimiento Proyección de gasto Burn rate (USAID). 

Este procedimiento tiene como objetivo proyectar el gasto mensual del programa MIDAS por cada 

CLIN, mediante la actualización de proyecciones de línea de contratos y donaciones por parte de los 

componentes y es aplicado para las solicitudes de revisión de Burn Rate que realice USAID. En este 

procedimiento se controla (USAID): 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Responsables. 

 Políticas y normas. 

 Desarrollo del objeto. 

o Secuencia de actividades. 

 Diagrama de Flujo. 

 Registros. 

 Distribución. 
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Este procedimiento cuenta con aspectos importantes que se controlan en cualquier proyecto de 

investigación, entre ellos: el objetivo del proyecto, alcance del mismo, responsables, controlar las 

actividades que es más conveniente hacerlo a través de un cronograma de actividades y no 

mencionarlas solamente. Pero solo controla parte de la información, faltando aspectos más relevantes, 

ya que se necesita detallar bien los antecedentes y justificación del proyecto, realizar la planificación de 

la investigación teniendo en cuenta hipótesis, variables de la investigación, objetivos específicos y 

técnicas a utilizar, además de la estrategia del proyecto donde se tenga en cuenta la gestión de los 

riesgos, la gestión de tiempo del proyecto como se explicaba anteriormente, a través de un cronograma 

de actividades; también se necesitan controlar los recursos del proyecto y el presupuesto estimado del 

mismo, así como especificar la sostenibilidad de los resultados identificando los beneficios que se 

derivan del proyecto. Por todas estas razones este procedimiento no puede ser utilizado para la 

elaboración de proyectos de investigaciones informáticas. 

 

1.3.4. Ministerio de Salud del Gobierno Argentino.  

La Comisión Nacional de Salud, Ciencia y Tecnología posee una guía que tiene como propósito 

principal ofrecer un esquema estándar de presentación de protocolos de investigación para las becas 

“Ramón Carrillo-Arturo Oñativia” otorgadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Como cualquier 

guía general procura ser de ayuda y servir de orientación a los aspirantes a dichas becas, tomando en 

consideración que los protocolos pueden sufrir cierta variación según las particularidades de cada 

proyecto de investigación. Este procedimiento cuenta con aspectos generales para elaborar proyectos 

de investigaciones. No obstante, la comunidad científica internacional ha consensuado los elementos 

mínimos que todo protocolo debería contener como requisito de aceptación y que les sirve de guía. 

Dichos protocolos son (Comisión Nacional de Salud): 

 Planteamiento del problema. 

 Justificación de la investigación. 

 Formulación de los objetivos (generales y específicos). 

 Apartado metodológico. 
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 Plan de análisis de los datos. 

 Consideraciones éticas. 

 Bibliografía. 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 

 

Este procedimiento contiene elementos importantes e imprescindibles para todo tipo de proyecto como 

pueden ser la justificación, objetivos, cronograma y presupuesto de la investigación, sin embargo no 

controla toda la información que se debe tener en cuenta en una investigación como la gestión de los 

riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto y atentar contra el desarrollo del mismo, la 

evaluación de la sostenibilidad de los resultados del proyecto, además que no consta con los anexos 

que se deben tener en cuenta para lograr el compromiso de las entidades en la participación del 

proyecto y otros que deben formar parte en la ejecución de un proyecto de investigaciones 

informáticas, por lo que no puede usarse con ese fin. 

 

1.3.5. Libro: “El Proyecto de Investigación”. 

Este libro presenta un procedimiento para elaborar proyectos de investigación, que tiene como objetivo  

sugerir un modelo práctico y flexible para la formulación y presentación de este tipo de proyectos. A 

continuación se muestran las actividades que contempla dicho procedimiento (Arias, 1999): 

1. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

1.2. Formulación del Problema. 

1.3. Objetivos. 

1.4. Justificación de la Investigación. 

1.5. Limitaciones. 
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2. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.2. Bases Teóricas. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

2.4. Sistema de Hipótesis. 

2.5. Sistema de Variables. 

3. Marco Metodológico. 

3.1. Nivel de Investigación. 

3.2. Diseño de la Investigación. 

3.3. Población y Muestra. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

4. Aspectos Administrativos. 

4.1. Recursos Necesarios. 

4.2. Cronograma de Actividades. 

5. Bibliografía. 

6. Anexos. 

Este procedimiento tiene varias actividades importantes para elaborar un proyecto de investigación, sin 

embargo no posee toda la información necesaria, ya que no se hace un análisis donde se gestionen los 

riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto, donde se defina la sostenibilidad del mismo y se 

analicen aspectos que ayuden a la estrategia para el desarrollo del proyecto. 
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1.3.6. Guía para la presentación de proyectos de investigación de DINAIN. 

La Dirección Nacional de Investigación (DINAIN) posee una guía en la Universidad Nacional de 

Colombia que es un esbozo general de los requisitos básicos que debe incluir todo proyecto de 

investigación. Esta guía tiene como objetivo recopilar toda la información que permite la correcta 

ejecución de los proyectos de investigación con carácter nacional. A continuación se muestran los 

aspectos que se controlan de estos proyectos (DINAIN): 

 Consideraciones generales antes de la formulación de la propuesta.  

o Descripción clara y precisa. 

o Viabilidad de los recursos. 

o Comunicabilidad. 

 Información del proyecto. 

o Objetivos. 

o Marco teórico. 

o Metodología propuesta. 

o Impacto esperado. 

o Resultados esperados. 

o Cronograma de actividades. 

o Propuesta de financiación. 

o Grupo de Investigación. 

Esta guía no contiene todos los aspectos necesarios a medir en un procedimiento para realizar 

proyectos de investigaciones informáticas, ya que no controla los riesgos que pueden afectar el 

desarrollo del proyecto, no se hace una planificación de la investigación de manera detallada que 

ayuda a trazar una estrategia para la ejecución del proyecto, no se tienen en cuenta indicadores que 

ayuden a controlar el estado del proyecto a medida que avance, entre otros aspectos. 
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1.3.7. Universidad Cooperativa de Colombia. 

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con un Procedimiento para la Elaboración de 

Proyectos de Investigación el cual tiene el fin de ilustrar y dar paso a paso el proceso de elaboración de 

un proyecto, teniendo en cuenta todas las actividades durante su desarrollo. Este procedimiento sirve 

de guía al trabajo de elaboración de los proyectos de investigación que van a ser en un futuro las 

monografías de grado. Este procedimiento cumple con la información básica que no puede faltar en la 

elaboración de proyectos de investigación controlando los siguientes aspectos (Guerrero): 

 EL PROBLEMA. 

o Título descriptivo del proyecto.  

o Formulación del problema.  

o Objetivos de la investigación.  

o Justificación.  

o Limitaciones. 

 MARCO DE REFERENCIA. 

o Fundamentos teóricos.  

o Antecedentes del problema.  

o Elaboración de Hipótesis.  

o Identificación de las variables.  

 METODOLOGÍA. 

o Diseño de técnicas de recolección de información.  

o Población y muestra.  

o Técnicas de análisis.  

o Índice analítico tentativo del proyecto.  

o Guía de trabajo de campo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

o Recursos humanos.  

o Presupuesto.  

o Cronograma. 

  BIBLIOGRAFÍA. 

 

Este procedimiento se acerca mucho a lo que se quiere, teniendo en cuenta que es aplicado en una 

universidad, tiene varias actividades que no se habían tenido en cuenta en los procedimientos 

anteriores como es todo lo referente al marco de problema y la metodología, desglosándolo en 

aspectos importantes e imprescindibles dentro de cualquier tipo de investigación, sin embargo no 

posee toda la información necesaria, ya que no controla la gestión de los riesgos que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto, el impacto esperado, los resultados previstos y otros aspectos que son parte de 

la estrategia del proyecto. Además no se tienen en cuenta los beneficios que se derivan del proyecto y 

las posibilidades reales de que se aplique, lo cual forma parte de la sostenibilidad de los resultados del 

proyecto. 

 

1.3.8. Programa UNITWIN (Cátedras y Redes UNESCO). 

La UNESCO cuenta con un procedimiento que indica la información necesaria para poder evaluar los 

proyectos que se presentan. A partir de los detalles que se presentan se analiza la importancia del 

proyecto en el contexto en el que se propone. Este procedimiento cuenta con una serie de actividades 

que se mencionan a continuación (UNESCO): 

1. Título del proyecto. 

2. Fecha de comienzo prevista. 

3. Duración. 

4. Ámbitos o disciplinas a que se refiere. 

5. Nombre de la(s) institución(es) anfitriona(s). 
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6. Facultad(es) / Departamento(s) participante(s). 

7. Institución de ejecución. 

8. Director(a) del proyecto /contacto (nombre). 

Señas completas del contacto: dirección, teléfono, fax, correo electrónico.  

9. Co-partícipes. 

(Locales e internacionales). 

10. Presupuesto total (en dólares estadounidenses). 

11. Fuentes de financiación – Organización e importe. 

   En metálico. 

   En especie. 

12. Resumen. 

 

Este procedimiento no tiene en cuenta varios aspectos importantes en una investigación que es el 

diseño teórico de la investigación, la parte de la planificación de la investigación, la estrategia del 

proyecto, la sostenibilidad del mismo, entre otros. No contiene la información necesaria para elaborar 

un proyecto de investigación, solo contiene aspectos muy generales que forman parte de un esquema 

de proyecto, por lo tanto no puede usarse para la elaboración de proyectos de investigaciones 

informáticas. 

 

1.3.9. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).  

Creado en 1989, por la Academia de Ciencias de Cuba con la misión de constituir un elemento 

dinamizador e integrador que contribuya al desarrollo económico y social al dirigir, ejecutar, y controlar 

las políticas y estrategias en la actividad científica, tecnológica y medioambiental. CITMA ha logrado un 

Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica que se encuentra en el centro de la solución de los 

problemas de la producción y los servicios, el cual permite la introducción de los resultados científicos 
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innovadores con el dinamismo que la sociedad requiere. Entre sus objetivos generales se encuentran 

implementar y controlar las disposiciones legales y normativas que rigen en materia de medio ambiente 

y el sistema de ciencia e innovación tecnológica, supervisar y otorgar licencias en las diferentes 

actividades regulatorias, así como, elaborar y controlar los planes de ciencia e innovación tecnológica a 

escala territorial. (CITMA) 

Para lograr sus objetivos CITMA posee algunas metodologías para la elaboración de proyectos, pero 

posee un procedimiento que se vincula directamente con los proyectos de investigación y desarrollo. 

 La resolución No 85/2003 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente regula el contenido, 

alcance, complejidad y condiciones de ejecución de un proyecto de investigación-desarrollo para lo cual 

desarrolló una metodología que consta de las partes siguientes (Hernández León, 2007): 

1. Presentación 

2. Identificación del proyecto 

3. Fundamentación del proyecto 

4. Estrategia del proyecto  

5. Recursos del proyecto 

6. Sostenibilidad de los resultados del proyecto 

7. Anexos 

 

Esta metodología es la que está oficialmente implantada en Cuba, además se usa en la UCI para 

realizar los proyectos de investigación. Pero este procedimiento no tiene en cuenta lo más importante 

de una investigación que es el diseño teórico, donde se define lo que se va a hacer en la investigación, 

ni tampoco se toca como se va a ejecutar la investigación. Por lo que presenta deficiencias las cuales 

se tendrán en cuenta para elaborar un procedimiento que regule y guíe la ejecución de proyectos de 

investigaciones informáticas en la universidad. 
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1.3.10. Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

En la UCI existe actualmente un procedimiento nombrado: Presentación y Aprobación de Proyectos de 

Investigación cuyo objetivo es organizar metodológicamente el flujo de aprobación de proyectos en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas. Dentro de dicho procedimiento se tienen en cuenta los 

siguientes aspectos (Dirección de Investigaciones, 2006): 

 Nombre del Procedimiento. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Referencia. 

 Responsable. 

 Desarrollo. 

 Casos especiales. 

 Términos y definiciones. 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad económica. 

o Tiempo del analista.  

o Costo de estudio.  

o Costo del tiempo del personal.  

o Costo del tiempo.  

o Costo del desarrollo / adquisición.  

 Factibilidad de mercado. 

 Anexos. 
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Este procedimiento no brinda toda la información necesaria en cuanto a la elaboración de proyectos. Es 

un procedimiento para presentar los proyectos de investigación en el Grupo de Investigación (GI) 

correspondiente, para luego ser presentado a la Comisión Científica de la Facultad por parte del jefe 

del GI o alguien designado en sustitución y por último circular el proyecto al Consejo Científico 

Universitario para la evaluación de su factibilidad técnica, económica y de mercado y si se aprueba se 

puede comenzar con su desarrollo. No es un procedimiento dirigido a la elaboración de proyectos de 

investigación, por eso no controla muchos aspectos como el análisis de la situación existente, el árbol 

de problemas, el fundamento teórico, la importancia de la solución, estos son los antecedentes y 

justificación del proyecto, que no son más que la fundamentación del mismo. Además no hace un 

análisis específico de la planificación de la investigación, sólo habla del objetivo del proyecto, pero no 

se especifica hipótesis, variables de la investigación, los objetivos específicos de la investigación. En 

cuanto a la estrategia del proyecto no se tiene en cuenta la gestión de riesgos que puedan afectar la 

ejecución del proyecto, así como los cambios a mediano o largo plazo que se esperan con el proyecto 

como parte del impacto esperado. Por eso se hace necesario proponer un procedimiento que organice, 

guíe y controle de manera detallada toda la información necesaria durante el desarrollo de proyectos de 

investigaciones informáticas en la UCI.  

 

1.3.11. Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (FIUPM).  

La Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (FIUPM) es la mejor valorada de 

España para estudios en la rama de la informática y la más recomendable, según el ranking que realiza 

cada año el diario El Mundo con las 50 carreras más demandadas por los estudiantes en el mes de 

junio. 

La FIUPM realiza diferentes proyectos informáticos entre los cuales se encuentran varios proyectos de 

investigación, proyectos de software, entre otros. Uno de los proyectos más relevantes que se realiza 

es un proyecto investigación donde han aplicado redes neuronales para modelar funciones cognitivas 

asociadas a la conciencia y a la autoconciencia, esto por mencionar uno de los más actuales. 

Esta institución es una de las más prestigiosas que imparte la titulación de Ingeniería Informática en 

España, por lo cual se realizó un estudio para buscar algún procedimiento o forma de elaborar sus 

proyectos y no se obtuvieron resultados, ya que solo publica información general acerca de los logros 
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obtenidos en algunos proyectos, así como información de la institución, la descripción de los grupos de 

investigación y más información publicitaria. (Madrid, 2009) 

 

1.3.12. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con una División Académica de Informática y 

Sistemas (DAIS) que tiene la misión de formar profesionales con una preparación integral en 

Informática y Sistemas, capaces de proponer alternativas de solución para resolver problemáticas 

aplicando la tecnología informática, en un entorno económico y social globalizado, además de impulsar 

y desarrollar actividades de investigación, difusión y extensión universitaria con responsabilidad y ética 

profesional. 

En la División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) se realizan numerosos proyectos como 

parte de un programa de fomento a la investigación. Entre los proyectos de investigaciones 

informáticas que se realizan están: Componentes para la gestión y toma de datos de redes 

inalámbricas de sensores heterogéneas; La influencia de las Tecnologías de Información en el 

desempeño innovador de las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Villahermosa; Uso de 

las tecnologías de información, en el desarrollo de software digital multimedia para el fomento de la 

cultura y el turismo del municipio de Cárdenas, Tabasco, entre otros proyectos. 

Durante los estudios realizados no se pudo encontrar ningún procedimiento o metodología que usa 

esta institución para realizar sus proyectos. Solo se presenta una breve descripción de ellos, sin 

mencionar como se llevan a cabo, ni que pasos sigue la institución para lograr una correc ta gestión de 

los mismos. (DAIS, 2008) 

 

1.4. Métodos científicos de investigación: 

El método científico de investigación es la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones. El método 

científico se puede clasificar en teóricos y empíricos, los cuales están dialécticamente relacionados. 

(Hernández León, et al., 2002) 
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Para este trabajo de diploma se utilizaron algunos métodos científicos como parte de la investigación: 

1.4.1. Métodos teóricos: 

Permiten estudiar las características del objeto de investigación que no son observables directamente, 

facilitan la construcción de modelos e hipótesis de investigación y crean las condiciones para ir más allá 

de las características fenomenológicas y superficiales de la realidad, contribuyendo al desarrollo de las 

teorías científicas y para su ejecución se apoyan en el proceso de análisis y síntesis. (Hernández León, 

et al., 2002) 

Método Histórico: Analiza la trayectoria completa del fenómeno, su condicionamiento a los diferentes 

periodos de la historia, revela las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

Método Hipotético Deductivo: A partir de la hipótesis y siguiendo reglas lógicas de deducción se llega 

a nuevos conocimientos y predicciones, las que posteriormente son sometidas a verificaciones 

empíricas.  

Método Sistémico: Consiste en estudiar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como la relación entre ellos que conforma una realidad como totalidad. Esa relación determina por un 

lado la estructura y la jerarquía de cada componente en el objeto y por otra parte su dinámica, siendo 

también la expresión del comportamiento del sistema como totalidad en que un componente depende 

de otro u otros. Convirtiéndose dichas relaciones en las leyes del sistema.  

1.4.2. Métodos empíricos: 

Describen y explican las características fenomenológicas del objeto, representan un nivel de la 

investigación cuyo contenido procede de la experiencia y es sometido a cierta elaboración racional. 

Aunque existen diversas opiniones la mayoría concuerdan que los métodos empíricos generales son: la 

observación, la medición y la experimentación. (Hernández León, et al., 2002) 

Métodos particulares: Los métodos particulares forman parte de los métodos empíricos. Son métodos 

más específicos que están desarrollados en base a las características propias de cada ciencia y para 

su aplicación están vinculados a técnicas de recolección de datos característicos de ese tipo de 

investigación. A continuación se describen algunos de estos métodos. 
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La entrevista: 

La entrevista es una conversación planificada entre el investigador y el entrevistado para obtener 

información. Su uso constituye un medio para el conocimiento cualitativo de los fenómenos o sobre 

características personales del entrevistado y puede influir en determinados aspectos de la conducta 

humana por lo que es importante una buena comunicación. 

El investigador debe tener claras las hipótesis de trabajo y las relaciones que se quieren demostrar 

entre las variables, para poder elaborar el cuestionario de la entrevista y seleccionar el método 

estadístico más apropiado para procesar los datos obtenidos y lograr los objetivos propuestos.  

La encuesta: 

La encuesta es semejante a la entrevista pero escrita, donde a través de un conjunto de preguntas se 

pretende obtener una información sobre el mundo interior del encuestado o su percepción del 

fenómeno que se investiga, por lo que no puede ser obtenida por observación. 

La realización de una encuesta no requiere de una preparación previa del que la aplica, pero sí de una 

buena preparación y experiencia para elaborar el cuestionario, el cual debe ser sometido a un pilotaje 

que garantice su comprensión por los encuestados y prever el tratamiento estadístico más apropiado 

para la información que se obtiene. 

A diferencia de la entrevista, la encuesta cuenta con una estructura lógica formada por un cuestionario 

rígido que es respondido por el encuestado, sin la intervención directa del investigador, donde las 

respuestas son seleccionadas de acuerdo con su criterio y se determinan sus posibles variantes, lo que 

facilita su procesamiento estadístico. 

La encuesta fue el principal método utilizado para la recolección de información para la realización de 

este trabajo de diploma. A continuación se mencionan algunas de sus características fundamentales. 
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1.5. Características de la encuesta. 

1.5.1. Requisitos de las preguntas: 

 El contenido y el orden de las preguntas que integran el cuestionario son fundamentales para 

obtener la información que se espera de la aplicación de una encuesta durante una 

investigación. 

 Para elaborar el cuestionario se parte de un dominio total de la hipótesis de la investigación, de 

los indicadores de las variables que intervienen en la misma y establecer las necesidades de 

cooperación de los encuestados. 

 Las preguntas deben medir los conocimientos y las aptitudes del encuestado, garantizar que en 

la respuesta solo esté presente el contenido de la pregunta y no factores socio – sicológicos que 

la afectan, lograr la comunicación y tener capacidad diferenciadora entre los distintos 

encuestados respecto a los indicadores que se estudian. (Hernández León, et al., 2002) 

1.5.2. Objetivos de la encuesta realizada:  

 Conocer el dominio que tienen los encuestados sobre los procedimientos para elaborar 

proyectos de investigación. 

 Saber cuáles son los aspectos más importantes en un procedimiento debido a su conocimiento 

y su experiencia.  

 Conocer la importancia que le confieren a cada uno de los aspectos a medir en un 

procedimiento. 

Para evitar que la generalización de los resultados afecte la calidad se debe hacer una correcta 

selección de los participantes. 

 

1.6. Población, muestra y Técnicas de muestreo. 

Población: Cualquier conjunto de elementos que tengan una o más propiedades en común definidas 

por el investigador y que puede ser desde toda la realidad, hasta un grupo muy reducido de 

fenómenos. (Hernández León, et al., 2002) 
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Muestra: Es un grupo relativamente pequeño de unidades que representa las características de la 

población. (Hernández León, et al., 2002) 

Muestreo: Técnicas y procedimientos que se utilizan para seleccionar la muestra que representa una 

población dada. (Hernández León, et al., 2002) 

El muestro es parte fundamental de la estrategia de una investigación. Las técnicas de muestreo se 

clasifican en Probabilísticas y No probabilísticas.  

Probabilísticas: Se basan en el supuesto de equiprobabilidad, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra. La muestra es 

considerada auto ponderada y los resultados son considerados representativos, por lo que existe una 

mayor seguridad de que la muestra reproduzca las particularidades de la población. 

De las técnicas probabilísticas existentes se utilizó en este trabajo el muestreo estratificado.  

Muestreo Estratificado: Su fundamento consiste en subdividir una población heterogénea en una 

serie de subpoblaciones homogéneas para garantizar que todas las características de la población 

heterogénea estén representadas en la muestra, por ejemplo, se divide la población por edad y sexo y 

se obtiene aleatoriamente una muestra separada de cada estrato, esto asegura que en la muestra 

estén presentes las características de edad y sexo de la población estudiada.  

No probabilística: Estas técnicas no aseguran la probabilidad que tiene cada elemento de la 

población de ser incluido en la muestra, por lo que no se logra la equiprobabilidad ni la representación 

de la población en la muestra. Con estos procedimientos se tiende a sobre representar o sub-

representar determinados elementos de la población. Sin embargo, a veces constituye la única forma 

posible de recolectar datos debido a las dificultades y los costos de las técnicas probabilísticas. 

De las técnicas No probabilísticas existentes se utilizó el muestreo intencional.  

Muestreo Intencional: Su fundamento consiste en que el buen juicio posibilitará escoger los 

integrantes de la muestra, por lo que el investigador selecciona explícitamente los elementos que son 

representativos o con posibilidades de brindar mayor información. 
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1.7. Conclusiones. 

En este capítulo se realizó un estudio de las características y conceptos fundamentales vinculados con 

los proyectos de investigación. Además se realizó un estudio del estado del arte de las metodologías o 

procedimientos para la elaboración de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, así 

como dentro de nuestra universidad. De cada procedimiento se mencionan los indicadores que lo 

componen y la importancia y validez que tiene cada uno de ellos en la ejecución de proyectos de 

investigación, específicamente en la rama de la informática. Este estudio arrojó la necesidad de 

desarrollar un procedimiento para escribir proyectos de investigaciones informáticas. También se trató 

sobre la encuesta que fue el método principal que se utilizó para recopilar la información y llevar a cabo 

la investigación acerca de los indicadores a tener en cuenta al escribir este procedimiento; dando a 

conocer las características y objetivos de esta. Además se analizaron los métodos científicos que se 

usaron en la investigación, el tipo de muestreo que se realizó para aplicar la encuesta, dando paso al 

próximo capítulo donde se analizan los resultados obtenidos durante la investigación realizada.
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CAPÍTULO 2: PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR 

PROYECTOS DE INVESTIGACIONES INFORMÁTICAS. 

 

 2.1. Introducción. 

En este capítulo se analiza la muestra utilizada así como los resultados de la encuesta realizada 

(Anexo 1) con el fin de investigar cuáles son los indicadores más importantes para elaborar un proyecto 

de investigaciones informáticas. Para la confección de dicha encuesta se tuvieron en cuenta un grupo 

de actividades y sub-actividades que se consideraron podrían ser las más necesarias a raíz del estudio 

del estado del arte realizado. Tomando esto como punto de partida surgieron otros aspectos necesarios 

para evaluar, los cuales pasaron a formar parte del procedimiento que se propone como culminación de 

este capítulo. 

 

2.2. Elaboración, validación y análisis de la encuesta. 

La encuesta que se diseñó como vía de investigación consta de 8 preguntas. En la primera pregunta se 

obtienen los datos del encuestado, en la segunda se define si es necesario o no utilizar un 

procedimiento para proyectos de investigación, en la tercera y la cuarta pregunta se analiza el 

conocimiento de los encuestados acerca de los procedimientos para este tipo de proyectos ya sea 

dentro de la universidad, a nivel nacional o internacional. En la quinta pregunta se listan una serie de 

actividades y sub-actividades que son necesarias en el desarrollo de un proyecto investigativo, con la 

finalidad de que el encuestado defina si considera que deben formar parte del procedimiento o no. Para 

finalizar la sexta, séptima y octava pregunta brindan la posibilidad al entrevistado de poder añadir algún 

otro aspecto que no se mencione y que considere importante. 

2.2.1. Pilotaje de la encuesta. 

Para hacer el pilotaje de la encuesta se realizó una pre-encuesta a un grupo de personas verificando la 

congruencia y lógica de las preguntas conformadas. Dando como resultado que las preguntas son 

fáciles de entender y siguen un orden lógico en cuanto a la información que se desea obtener.  
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2.2.2. Muestra. 

La muestra tomada para realizar la encuesta representa todas las características de la población en 

cuanto a grado científico, especialidad y categoría docente. 

De 25 trabajadores con grado científico de doctor en la UCI se le aplicó la encuesta al 20%, de 5 

miembros del Grupo de Evaluación de Proyectos del Consejo Científico de la universidad se le aplicó al 

40% y de aproximadamente 50 trabajadores con grado científico de máster que existen en la UCI 

vinculados a la informática, se le aplicó la encuesta al 18%. Esto se explica mejor en la siguiente 

gráfica: 

 

Figura 1.0. Grado Científico. 

 

En la gráfica que sigue se representa en porcientos la especialidad de los integrantes de la muestra. 

Representado en la especialidad de Ingeniería Nuclear, Educación, Física, Sistemas Automatizados de 

Dirección e Inglés, el 7% respectivamente. En las especialidades de Ingeniero Químico, Cibernética, 
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Radioquímica se representa el 13% respectivamente, y en la especialidad de Informática el 27% de la 

muestra: 

 

Figura 2.0. Especialidad. 

 

Por último en esta gráfica se muestra la categoría docente de los encuestados, donde se representa el 7% 

con categoría de Instructor, el 47% con categoría de Profesor Asistente, el 26% Profesor auxiliar y el 20% 

con categoría de Profesor Titular. 
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Figura 3.0. Categoría Docente. 

 

2.2.3. Análisis de la encuesta. 

Para el análisis de la encuesta se estudió cada pregunta arrojando los siguientes resultados: 

1- En la primera pregunta se recogen los datos del encuestado, los cuales fueron reflejados en 

las características de la muestra. 

2- ¿Cree usted que se debe utilizar un procedimiento para la elaboración de proyectos de 

investigación?  

100% de acuerdo con la utilización de un procedimiento para elaborar proyectos de investigación  

3- ¿Existe en la UCI algún procedimiento para escribir los proyectos de investigación? 

La figura 4.0 representa la cantidad de personas que conocen y las que no conocen la existencia de un 

procedimiento para escribir proyectos de investigaciones informáticas en la UCI. 
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Figura 4.0. Conocimiento de procedimientos en la UCI.  

 

4- ¿Conoce algún procedimiento, ya sea nacional o internacional, que se utilice para la 

elaboración de proyectos de investigación? 

La figura 5.0 representa la cantidad de encuestados que poseen conocimientos acerca de la existencia 

de procedimientos que se utilicen para la elaboración de proyectos de investigación. 

 

Figura 5.0. Conocimiento de procedimientos nacionales e internacionales.  
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5- A continuación se muestra una tabla con las actividades y sub-actividades propuestas en la 

encuesta y el porciento de los encuestados que estuvieron de acuerdo con cada una de ellas: 

Tabla 1.0. Actividades y Sub-actividades. 

Actividades Sub-actividades 

% de acuerdo 

Presentación     57% 

Identificación 
del proyecto 

Datos del programa al 
que pertenece el 

proyecto 

Nombre del programa al que 
pertenece el proyecto 

93% 

Datos identificativos del 
proyecto 

Nombre del proyecto 100% 

Clasificación del proyecto 93% 

Nombre del líder del proyecto 100% 

Fecha y lugar de la presentación del 
proyecto 

57% 

Datos de la institución 
ejecutora 

Nombre y domicilio legal 93% 

Organismo al que pertenece 100% 

Teléfono, fax, dirección electrónica 93% 

Datos del 
representante de la 
institución ejecutora 

Nombre y apellidos 100% 

Cargo 100% 

Teléfono, fax, dirección electrónica, 
dirección postal 

93% 

Datos de otras 
instituciones 
participantes 

Nombre  100% 

Domicilio legal 93% 

Justificación de la participación de la 
entidad 

100% 

Organismo al que pertenece 100% 

Teléfono, fax, dirección electrónica 93% 

Datos de los posibles 
clientes o beneficiarios 

 Nombre  100% 

Domicilio legal 79% 

Organismo al que pertenece 100% 

Teléfono, fax, dirección electrónica 79% 

Nombre y apellidos del máximo 
representante 

86% 

Fundamenta Antecedentes y Análisis de la situación existente 100% 
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ción del 
proyecto 

 

justificación del 
proyecto 

Realizar árbol de problemas 64% 

Fundamento teórico 100% 

Importancia de la solución  100% 

Objetivos Objetivos del proyecto 
 

100% 

  Impacto esperado Fin general del proyecto 100% 

Estrategia del 
proyecto 

Expresar cambios a mediano y largo 
plazo que se espera con el proyecto 

64% 

  Resultados previstos Metas para alcanzar el objetivo 
específico 

86% 

  Capacidad de protección legal 64% 

  Gestión de tiempo del 
proyecto 

Cronograma de actividades 100% 

  Duración del proyecto 100% 

  

Indicadores 
objetivamente 
verificables 

Estos indicadores son específicos 
para cada proyecto 

93% 

  Medios y fuentes de 
verificación 

Recursos que permiten validar los 
indicadores 

100% 

  Fuentes que proporcionan la 
información necesaria 

93% 

  Métodos de recopilación 93% 

  Gestión de riesgos Factores externos 71% 

  Factores internos  71% 

  
Factores del entorno que están fuera 
de control de proyecto 

100% 

Recursos del 
proyecto 

Recursos humanos que 
se necesitan   

100% 

Recursos materiales   100% 

Actividades que 
requieran 
financiamiento   

100% 

Subcontrataciones   79% 

Presupuesto estimado 
del proyecto 

Valor total de todos los recursos del 
proyecto 

100% 

Resultados del estudio de 
factibilidad económico si es 
necesario. 

100% 

Calcular presupuesto total 100% 



Capítulo 2: Propuesta de Procedimiento para elaborar Proyectos de 

Investigaciones Informáticas 

 

36 
 

Sostenibilidad 
de los 

resultados del 
proyecto 

Identificar beneficios 
derivados del proyecto   

100% 

Señalar posibilidades 
reales de que se 
aplique el proyecto   

93% 

Anexos Dictamen del consejo 
científico   

93% 

Compromiso de 
participación de las 
entidades   

93% 

Certificación de 
coeficientes de gastos 
indirectos   

86% 

Regulaciones vigentes    93% 

  

6- ¿Considera que se debe incluir algún otro indicador? 

El 97% de estuvo de acuerdo con agregar la Planificación de la Investigación como actividad a medir en el 

procedimiento.  

7- ¿Considera que alguno de los indicadores antes mencionados debería incluir algún otro sub-

indicador? 

El 93% estuvo de acuerdo con añadir los métodos y técnicas a utilizar como parte de la Fundamentación 

del proyecto. 

El 100% estuvo de acuerdo con agregar el Campo de Acción, el 97% con agregar la Hipótesis y variables 

de la investigación como parte de la Planificación de la investigación. 

Además el 60% coincidió en que se debía agregar el compromiso de la institución con el financiamiento 

del proyecto y el 67% en que se debía añadir el compromiso de participación de los recursos humanos 

como parte de los Anexos. 

8- ¿Qué indicador(es) usted sugiere que deba añadirse como parte de la actividad informática? 

No hubo propuestas de posibles aspectos a añadir como parte de la actividad informática. 
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La actividad investigativa es una sola, sin importar el área que sea. En el caso de la Informática se hace 

uso de herramientas, técnicas y metodologías particulares, pero estas pueden incluirse en los métodos y 

técnicas a utilizar. 

Analizando la lógica y la importancia de los aspectos a añadir obtenidos en la encuesta y que además 

más del 50% estuvo de acuerdo, se decidió incluirlos dentro del procedimiento que se propondrá, junto 

con el resto de las actividades que se presentaron en la encuesta, en las que también estuvo de acuerdo 

más del 50%. 

 

2.4. Procedimiento para elaborar los proyectos de investigaciones en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 

 

2.4.1. Software de gestión de proyectos. 

Son ampliamente conocidas las ventajas del uso de los sistemas de computación para el 

procesamiento de grandes volúmenes de información de forma rápida y con precisión. Este es el caso 

de los proyectos y por eso se utilizan los software o programas de gestión de proyectos, que permiten 

de manera eficiente, establecer la organización del proyecto, crear los planes, realizar la asignación y 

nivelación de los recursos y análisis de los costos, hacer el seguimiento completo del proyecto y 

contabilizar la variación entre lo real y lo planificado y de esta forma hacer las correcciones pertinentes. 

Entre los programas de gestión de proyectos más difundidos se encuentran (Polaino): 

• Artemis Prestige, LUCAS MANAGEMENT SYSTEMS LTD ARTEMIS. 

• CASCADE, MANTIX SYSTEMS LTD, MANTIX HOUSE. 

• Microsoft Project, Microsoft Ltd, Microsoft Place. 

• Open Plan Professional, Welcome Technology Software International.  

• Panorama Planner, Panorama Planner Corporation. 

• Power Project, Asta Development Corporation. 
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Estos programas, además de las actividades propias del proceso de planificación del proyecto 

mencionadas anteriormente, tienen muchas facilidades para el diseño, impresión y publicación de la 

información a través de gráficos y tablas, como visualizar el estado del proyecto e identificar y resolver 

problemas de programación, costo, tiempo y recursos. Para la gestión del procedimiento propuesto se 

puede utilizar cualquiera de los software anteriormente mencionados, la selección del uso de uno u otro 

quedará como elección de la persona o grupo de ellas que vaya a escribir el procedimiento para un 

proyecto de investigación determinado. 

2.4.2. Misión y alcance. 

Esta propuesta tiene el objetivo de escribir el proyecto de investigación haciendo un análisis detallado 

de los aspectos importantes a tener en cuenta al escribir un proyecto de investigaciones informáticas. 

Toda esta información se recoge para presentar el proyecto al Consejo Científico Universitario y les sea 

más fácil decidir sobre la aprobación del proyecto para su posterior ejecución. 

A la hora de aplicar el procedimiento a un proyecto para que sea presentado, lo deberá hacer la 

persona responsable de ejecutar dicho proyecto, en caso de ser un grupo de trabajo esta labor se 

realizará como ellos estimen, es decir, ellos son los encargados de determinar los responsables  de 

escribir el proyecto con el procedimiento que se propone. Para ejecutar el proyecto, se define quienes 

son los encargados de cada actividad a través de un cronograma de actividades que garantiza una 

correcta gestión del tiempo. 

Se debe mencionar además que esta propuesta de procedimiento fue presentada al Consejo Científico 

Universitario que evaluará los proyectos y estuvieron de acuerdo con todos los aspectos que se miden 

en la misma. 

Gracias a los estudios realizados durante la investigación y los resultados obtenidos en la encuesta, a 

continuación se hace la propuesta del procedimiento para elaborar proyectos de investigaciones 

informáticas en la UCI, mediante la ejecución de manera secuencial las actividades propuestas. 
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2.4.3. Propuesta. 

 

1. Presentación. 

La presentación del proyecto debe hacerse con el formato que tiene establecido la institución que lo 

realiza, la manera más general es la siguiente:  

 Nombre de la institución. 

 Tipo de proyecto. 

 Título. 

 Nombre del autor del proyecto. 

 Fecha y lugar de presentación. 

 

2. Identificación del proyecto. 

El proyecto debe ser identificado con la siguiente información: 

2.1. Datos del programa al que pertenece el proyecto. 

Se debe dejar claro el nombre, una breve descripción, así como cualquier otro dato  que resulte de 

interés acerca del programa que respalda el proyecto de investigación.  

2.2. Datos identificativos del proyecto. 

En todo tipo de proyecto deben quedar definidos los datos que lo identifican, se propone que para los 

proyectos de investigación queden registrados los datos que aparecen a continuación:  

Nombre del proyecto. 

Clasificación del proyecto. 

La clasificación de los proyectos puede ser: de investigaciones básicas o de creación científica, 

investigaciones aplicadas y de desarrollo tecnológico. Cuando un proyecto abarque actividades 
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contempladas en más de un tipo de proyecto, este se clasifica según los resultados principales  que se 

esperan obtener.  

Nombre del líder del proyecto. 

Fecha y lugar de la presentación del proyecto. 

2.3. Datos de la institución ejecutora. 

En todo proyecto de investigación se deben poner los datos que identifican a la institución que 

ejecutará el proyecto. Para ello se propone incluir:   

Nombre y domicilio legal, organismo al que pertenece, teléfono, fax, dirección electrónica. 

2.4. Datos del representante de la institución ejecutora. 

Nombre y apellidos, cargo, teléfono, fax, dirección electrónica, dirección postal. 

2.5. Datos de otras instituciones participantes. 

En muchos proyectos de investigación participan o colabora más de una institución, es por eso que 

resulta de importancia tener registrados los datos de todas aquellas entidades que de una forma u otra 

estén vinculadas al proyecto, por lo que deben quedar registrados los siguientes datos: 

Nombre, domicilio legal, justificación de la participación de la entidad donde debe quedar claramente 

definido el objetivo de la participación de la entidad en la ejecución del proyecto, organismo al que 

pertenece, teléfono, fax, dirección electrónica. 

2.6. Datos de los posibles clientes o beneficiarios. 

Se deben mencionar los sectores, empresas, instituciones, u organismos que asumen compromisos 

específicos, mediante instrumentos legales, con relación al uso, aplicación o introducción de los 

resultados del proyecto. Especificar grado de compromiso. 

En el caso de los proyectos de investigación aplicada es importante definir con las empresas que 

asumen compromisos específicos si los resultados se pretenden comercializar en el extranjero, ya que 

en tales casos es aconsejable investigar posibles infracciones sobre los mercados potenciales. Deben 

quedar claros para cada posible cliente o beneficiario los siguientes datos:  
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Nombre, domicilio legal, organismo al que pertenece, teléfono, fax, dirección electrónica, nombre y 

apellidos del máximo representante. 

 

3. Fundamentación del proyecto. 

3.1. Antecedentes y justificación del proyecto. 

Análisis de la situación existente. 

Exponer brevemente los principales problemas identificados a cuya solución va a contribuir el proyecto 

a partir de un análisis de la situación existente alrededor del tema que contemple las opiniones de 

todos los involucrados. 

Realizar árbol de problemas. 

Todos los proyectos están dirigidos a enfrentar un problema económico o social por lo que es de vital 

importancia un análisis de la problemática existente que permita la identificación del problema que se 

pretende resolver. 

Cuando se detecta el problema fundamental que se quiere resolver es necesario hacer un análisis de 

sus causas y efectos, lo que puede generar otras situaciones que hay que atender  para llegar a la 

solución del problema principal y que deben ser introducidos en el proyecto, la mejor forma de hacer 

este estudio es elaborando el “árbol de problemas” que se genera a partir del problema central.  

Además de establecer las relaciones causa-efecto del problema el “árbol de problemas” permitirá 

establecer la magnitud del proyecto, su importancia, alcance y las áreas que abarca, que será la base 

para la definición del ámbito, los recursos y tiempo que se necesita para su ejecución. 

En resumen, el árbol de problemas debe ofrecer una visión parcial de la realidad, estructurada en torno 

a la situación económica o social que padece una institución o colectivo de personas concretas, 

estableciendo las relaciones de causalidad que se establecen entre esos problemas. Evidentemente, 

esas relaciones constituyen una simplificación de la realidad, pero permiten determinar una 

jerarquización y ofrecen una base para una posible intervención.  
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3.2. Fundamento teórico. 

Tener en cuenta el estado actual del conocimiento nacional e internacional utilizando la información 

básica alrededor del tema, incluyendo las normas y patentes. Se debe describir, cuando proceda, las 

tendencias tecnológicas de avanzada, los titulares de las tecnologías, las soluciones protegidas en el 

país cuya explotación infringiría los derechos de los titulares, tanto en Cuba como en otros países. 

En la fundamentación teórica se hace una síntesis de los resultados alcanzados en la revisión 

bibliográfica relacionado con el tema, se presentan organizadamente los conocimientos científicos 

acumulados hasta la fecha y los principales autores que trabajan la temática ubicándolos si es posible 

en tiempo y espacio. Debe existir una presentación de los aspectos teóricos que van a ser empleados 

en el desarrollo de la investigación, así como las relaciones más significativas que existen entre estos 

aspectos y los elementos novedosos que trata la investigación.  

Esta justificación debe mostrarse sin ambigüedades, con coherencia y la claridad necesaria para su 

comprensión y con la fuerza suficiente que muestre la justeza de su elección, para lo que se divide en 

dos etapas fundamentales.  

Marco Teórico: 

 Es la posición o corriente que asume el investigador ante el tema como fundamentación teórica para la 

justificación de su trabajo científico y la formulación de hipótesis. Aquí se concreta el trabajo de la 

preparación previa y se hace un análisis detallado del estado del arte, de lo que hay en la bibliografía 

nacional e internacional sobre el tema que se investiga, destacando la posición del investigador al 

respecto, haciendo su valoración crítica de cada una de las posiciones que existen, apoyando unas y 

criticando otras.  

Modelo Teórico: 

Es una representación ideal del objeto de investigación de acuerdo con la concepción que se tiene de 

la investigación a partir del análisis de la bibliografía, las indagaciones realizadas y la experiencia del 

investigador y da origen a la hipótesis que es el núcleo de ese modelo teórico.  
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Importancia de la solución. 

Debe quedar explicada la importancia, así como todos los aspectos relevantes de la solución que se 

brindará a la problemática identificada. Debe mostrarse sin ambigüedades, con coherencia y la claridad 

necesaria para su comprensión. 

 

4. Planificación de la investigación. 

El diseño teórico es el núcleo básico a partir del cual se planifica, organiza, ejecuta y evalúa la 

investigación. Es el elemento rector de toda investigación, pues a partir del mismo se elabora la 

proyección metodológica posterior y es el punto de referencia para procesar los resultados, llegar a 

conclusiones y proponer las recomendaciones necesarias. 

En su elaboración queda definido el problema, el objeto de estudio, los objetivos, el campo de acción, 

la hipótesis, se operacionalizan las variables y se concretan las tareas de investigación. 

4.1. Problema. 

El problema científico es una forma de la realidad objetiva y se convierte en un problema cuando se 

interpreta la contradicción que da origen al mismo, puede ser interpretado de diferentes formas por 

diferentes investigadores y realmente existe cuando el investigador lo interpreta y se da cuenta de su 

existencia. 

El problema de investigación que da inicio al trabajo investigativo y que debe ser resuelto como 

resultado de toda la labor de búsqueda de información no aparece de manera espontánea, no surge 

automáticamente, es producto de un análisis detallado y de búsqueda de información a partir de la 

problemática creada.  

El problema científico es una forma del conocimiento, puede formularse de forma afirmativa o 

interrogativa dejando ver la esencia del desconocimiento, su formulación es determinante en la 

concepción de la investigación y es el nexo de la investigación con la realidad social pues siempre es el 

reflejo de una necesidad. 

Para que un problema se considere como tal debe ser objetivo, específico, resoluble, factible de 

realizar y presentar contrastabilidad empírica. 
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4.2. Objeto de estudio. 

El objeto de estudio es la parte de la realidad objetiva sobre la cual actúa el sujeto, tanto desde el punto 

de vista práctico como teórico, con vista a la solución del problema planteado. 

4.3. Objetivo de la investigación. 

Principal objetivo por el cual se propone el proyecto. Efecto, a corto plazo, que se espera para los 

beneficiarios al concluir el proyecto. Debe ser coherente con los problemas planteados en el programa, 

o en la prioridad para el caso de los proyectos no asociados a programas, y contribuir a uno o varios de 

sus objetivos. 

Los objetivos son los fines que se persiguen con la investigación, en ellos se concretan de forma 

consciente los resultados esperados, por lo que deben estar vinculados directamente al tipo de 

problema y a la estrategia general de la investigación. 

En su elaboración se deben cumplir las condiciones siguientes:  

• Enunciado claro, preciso, usando términos científicos, evitando aquellos de carácter vago o ambiguo.  

• Precisar los resultados concretos que se esperan alcanzar y la contribución teórica o práctica que se 

aportará con la investigación.  

• Establecer relaciones lógicas con el problema, la hipótesis y las variables que intervienen, empleando 

los mismos términos y conceptos.  

• Es recomendable plantear objetivos generales y específicos. Los primeros deben referirse a 

resultados amplios de acuerdo con la formulación del problema. 

4.4. Campo de acción. 

El campo de acción es la precisión del objeto de investigación, es la parte del objeto de estudio que se 

va a investigar.  

La precisión del campo de acción se deriva de la relación entre el problema, el objeto de estudio y los 

objetivos de la investigación.  
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El objetivo de la investigación define el campo de acción de la misma, pues para lograrlo el investigador 

se limita a las partes del objeto que le permitan desarrollar el proceso investigativo con que se alcanza 

el objetivo. 

4.5. Hipótesis. 

Después de obtener toda la información posible, relacionada con la problemática que se estudia a partir 

de la teoría o sistema de conocimiento precedente, la observación de los hechos y sus relaciones, los 

datos empíricos disponibles y la experiencia del investigador, se está en condiciones de plantear el 

problema científico y elaborar un modelo teórico sobre el comportamiento del objeto de estudio. En este 

momento se tienen los elementos suficientes para analizar cuáles son las respuestas más probables 

para proceder a su contrastación. Esta explicación o solución elegida se denomina hipótesis. 

La hipótesis tiene que apoyarse tanto en conocimientos teóricos como en información empírica y 

estructurarse de acuerdo con la forma en que se ha planteado el problema.  

En la literatura sobre la relación entre hipótesis e investigación aparecen dos posiciones, las de quienes 

no aceptan que se investigue sin hipótesis y la de los que clasifican las investigaciones en “con” y “sin” 

hipótesis, denominando como exploratorias las investigaciones sin hipótesis, y descriptivas y 

explicativas o causales las investigaciones con hipótesis. 

La hipótesis representa una forma especial del conocimiento con cierta probabilidad de ser verdadera y 

que es necesario demostrar para llegar a la formulación de una teoría científica.  

Durante el proceso de investigación, la hipótesis puede comprobarse o refutarse, pasando del 

conocimiento probable al verdadero, quedando solucionado el problema científico.  

La hipótesis al igual que el problema y las otras características de la metodología de la investigación 

científica, no permanece inmutable antes de quedar completamente elaborada, sino que a medida que 

se acumulan datos y hechos pasan por un proceso de desarrollo y perfeccionamiento mediante el cual 

la suposición inicial puede transformarse o cambiarse definitivamente.  

4.6. Variables de la investigación. 

Las variables son características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un fenómeno que toman 

distintos valores respecto a la unidad de estudio.  
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Aspectos importantes a tener en cuenta:  

• Mientras una variable no se operacionalice se considera un concepto teórico que no se puede medir.  

• El investigador debe traducir las variables a definiciones observables, cuantificables y medibles.  

• El control de las variables significa el dominio que tiene el investigador de las condiciones en que se 

desarrolla la investigación. 

• Las variables ajenas pueden influir significativamente sobre el resultado de las investigaciones, por lo 

que es necesario un control riguroso de las mismas.  

• La hipótesis plantea la relación entre las variables principales de la investigación mediante 

determinados nexos que significan el factor de cambio.  

4.7. Objetivos específicos de la investigación. 

Es recomendable plantear objetivos generales y específicos. Los segundos hacen mención a 

situaciones particulares que constituyen parte del objetivo general. 

No se puede hablar de un número óptimo de objetivos, esto depende del alcance y propósito de la 

investigación. Siempre el número de objetivos específicos, es muy superior al número de objetivos 

generales que casi siempre es solamente uno. 

4.8. Métodos y técnicas a utilizar o diseño metodológico. 

En el diseño metodológico se define la unidad de estudio, la población, la muestra seleccionada, el 

esquema de investigación que está integrado por los métodos, procedimientos y técnicas a utilizar y las 

alternativas para la valoración estadística de la información obtenida.  

4.8.1. Población, Unidad de estudio y decisión muestral. 

Los conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta para enfrentar la investigación son: 

población, unidad de estudio, y muestra, los cuales deberán ser definidos de manera objetiva en toda 

investigación. 

La calidad de la información obtenida a partir de muestras y su correspondencia con la población de 

origen, depende de las técnicas de muestreo empleadas para su selección. 
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Es importante tener presente que los resultados obtenidos con el estudio de muestras se correspondan 

con los que se obtendrían si se estudia la población completa, pues una diferencia significativa puede 

alterar el valor de las conclusiones cuando se apliquen los resultados de la investigación a la población. 

En la tabla se mencionan las diferentes técnicas de muestreo. 

             Tabla 2.0: Técnicas de muestreo. 

Probabilísticas  No probabilísticas  

Muestreo aleatorio simple  Muestreo accidental  

Muestro sistemático  Muestreo intencional  

Muestreo estratificado  Muestreo por cuotas  

Muestreo por conglomerado  Otros  

 

4.8.2. Estrategia de la investigación. 

El método científico es la estrategia general que orienta y permite organizar globalmente la actividad 

científica, pero se hace necesaria en cada investigación una estrategia de acuerdo a las condiciones 

específicas predominantes, atendiendo a la trayectoria del problema y el conocimiento acumulado 

sobre el mismo, así como a los fines propuestos. De acuerdo con lo anterior existen tres estrategias 

fundamentales que permiten estructural el plan, de corte exploratorio, descriptivo o experimental.  

 

En la tabla aparecen los distintos tipos de estrategias de investigación.  

Tabla 3.0: Estrategias de investigación. 

Tipo de 

estrategia  

Conocimientos 

precedente acerca 

del problema  

Representación del 

problema  

Objetivos de la investigación  

Exploratoria  Insuficiente, poca o 

ninguna literatura 

científica  

No clara  Formular el problema la hipótesis, 

los métodos y procedimientos  

Descriptiva  Suficiente para 

plantear una 

hipótesis a nivel 

descriptivo  

Clara en lo referente 

a la caracterización 

del fenómeno en sus 

aspectos externos  

Establecer las caracterizaciones 

estructurales y funcionales, así como 

las correlaciones y clasificaciones  
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Experimental  

o  

explicativa  

Suficiente para 

plantear una 

hipótesis a nivel 

explicativo  

Clara en lo referente 

a los nexos internos 

del problema  

Establecer los vínculos causales, 

leyes y mecanismos internos de 

funcionamiento  

 

4.8.3. Método científico de la investigación. 

Se debe definir el método científico de investigación que no es más que la forma de abordar la realidad, 

de estudiar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus 

relaciones.  

El método científico se puede clasificar en teórico y empírico, los cuales están dialécticamente 

relacionados. 

 

5. Estrategia del proyecto. 

Para todo proyecto de investigación se debe definir la estrategia bajo la cual se encaminará el 

proyecto y para esto se deben definir los indicadores que se mencionan a continuación: 

5.1. Impacto esperado. 

Fin general del proyecto. 

Fin: Es el objetivo nacional, sectorial o institucional a que contribuye el proyecto una vez concluido y 

aplicados sus resultados. 

Expresar cambios a mediano y largo plazo que se espera con el proyecto. 

Se deben expresar los cambios a mediano y largo plazo que se esperan producir en el conocimiento 

científico y tecnológico, la producción de bienes y servicios, los procesos sociales o en el medio 

ambiente, su cumplimiento total está más allá de sus posibilidades, pues por lo general el fin depende 

de varios proyectos. 

5.2. Resultados previstos. 

Dentro de los resultados previstos en el proyecto de investigación debe quedar reflejado lo siguiente:  

Metas para alcanzar el objetivo específico. 
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Metas a lograr para alcanzar el objetivo y que se obtienen producto de la ejecución de las  actividades 

propuestas. Están constituidos por nuevo conocimiento, procesos, tecnologías y productos dirigidos al 

beneficiario, al cliente o usuario. Se deben describir de forma precisa, como acciones o trabajo 

terminado y definir su novedad en el ámbito nacional e internacional.  

Capacidad de protección legal. 

Debe especificarse la capacidad de protección legal que se estima, por lo que se recomienda consultar 

la legislación vigente al respecto. 

5.3. Gestión de tiempo del proyecto. 

Para lograr una ejecución con éxito del proyecto de investigación se debe definir un cronograma de 

acción para llevarla a cabo. 

Cronograma de actividades. 

Relacionar en forma de tabla o con la ayuda de algún software las acciones que el equipo de proyectos 

tiene que ejecutar para obtener los productos esperados por el proyecto, señalando fecha de inicio, 

terminación, responsable y resultados. Se recomienda incluir, cuando proceda, las actividades de 

apoyo como: formación de recursos humanos; aseguramiento de la calidad; gestión y protección de la 

propiedad industrial; vigilancia tecnológica; gestión ambiental, financiamiento, entre otras, que sean 

imprescindibles para su ejecución.  

Para la realización del cronograma de actividades se propone el uso de software como el Microsoft 

Project. 

Duración del proyecto. 

Como resultado de la actividad anterior debe quedar claramente definido la duración total de la 

investigación lo cual debe quedar fijado y aprobado por todos los entes implicados en la ejecución del 

proyecto de investigación. 

5.4. Indicadores objetivamente verificables. 

Evidencia objetiva que permita comprobar en qué medida se han alcanzado los resultados, el objetivo 

específico y el impacto del proyecto. Pueden ser cuantitativos o cualitativos. 
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Estos indicadores que deberán ser definidos, son específicos para cada proyecto. Permiten evaluar el 

cumplimiento de los objetivos en cada uno de los niveles jerárquicos a que contribuye el proyecto, 

especificando en cantidad, espacio y tiempo los resultados que se quieren obtener. Deben medir los 

resultados atribuibles al proyecto y permitir al líder del mismo evaluar si hacen falta componentes 

adicionales u otras acciones para lograr su propósito. 

Indicadores de fin: Son los elementos que se tienen para evaluar si el proyecto cumple con el fin para el 

que fue concebido. 

Indicadores de propósitos: Son los elementos que sirven para evaluar si el proyecto cumple con su 

propósito. 

Indicadores de componentes: Deben describir las investigaciones, la capacitación, las inversiones, etc. 

que se deben realizar para cumplir el propósito. 

Indicadores de actividad: representa todas las actividades que hay que ejecutar para cumplir con cada 

componente. 

5.5. Medios y fuentes de verificación. 

Recursos que permiten validar los indicadores seleccionados. Fuentes fidedignas de datos que 

proporcionan la información necesaria, así como los métodos de recopilación de estos datos. Se 

expresan en informes, metodologías, procedimientos, normas, bases de datos, software, publicaciones, 

tesis de grados, patentes, prototipos, maquetas, instalaciones pilotos, resultados de encuestas y otros.  

Cuando se elabora el proyecto deben quedar identificadas las fuentes donde se obtendrá la 

información para evaluar cada indicador y no siempre la información tiene que ser estadística, pues 

muchos indicadores pueden ser verificados de forma visual, sobre todo los de resultados. 

5.6. Gestión de riesgos u oportunidades. 

Deben identificarse los factores y condiciones del entorno que están fuera del control del proyecto y 

que son importantes para que las actividades planificadas produzcan los resultados esperados. 

Determinan el éxito o fracaso del mismo por lo que deben tomarse en consideración. Representan los 

riesgos de carácter natural, políticos, económicos, sociales, culturales o de otra índole que tiene que 

enfrentar el proyecto durante su desarrollo. 
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En la etapa de planificación es posible identificar riesgos que pueden evitarse incorporando 

componentes adicionales en el propio proyecto siempre que sean razonables, puesto que si el riesgo 

es de tal magnitud que no exista el componente que lo pueda controlar, o el componente que se 

necesita es tal que no está al alcance del proyecto, la gerencia del mismo puede decidir que es 

demasiado riesgoso y abandonarse. 

Los riesgos también son importantes durante la ejecución del proyecto, pues indican el nivel de 

incertidumbre que la gerencia del proyecto puede enfrentar, para lo que puede elaborar planes de 

emergencia que le permitan enfrentar con cierta ventaja la situación que se pueda presentar. 

El análisis de los riesgos siempre presenta dificultades en la elaboración del marco lógico de un 

proyecto, es por eso que es importante identificar las fuentes de riesgos, la naturaleza del mismo y su 

carácter concreto, es decir, si se puede neutralizar o no. 

La gestión de los riesgos incluye varios procesos; la mayoría de estos procesos se actualizan durante 

el proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de los 

eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto. A 

continuación se mencionan varios de los procesos que forman parte de la gestión de riesgos del 

proyecto: 

Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de 

gestión de riesgos para un proyecto. 

Identificación de Riesgos: determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus 

características. 

Análisis Cualitativo de Riesgos: priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los 

objetivos generales del proyecto. 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.  
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Seguimiento y Control de Riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su 

efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

6. Recursos del proyecto. 

Plasmar todas las necesidades de recursos (financieros, humanos, técnicos, materiales, informativos y 

de tiempo) que se necesitan para ejecutar las diferentes actividades relacionadas en el cronograma de 

actividades principales. 

Recursos en Moneda Nacional (MN): Se calculan todos los recursos que se requieren en esta moneda. 

La base de cálculo se describe más adelante. 

Cuando se solicitan medios y equipos que en el plan de la economía nacional se caracterizan como 

inversión (computadoras, equipos, etc.) estos deben incluirse dentro del plan anual de inversión de la 

entidad.  

Recursos en Moneda Libremente Convertible (MLC): Listar, de forma genérica, los recursos en MLC 

que se requieren, incluyendo los relacionados con la protección legal de los resultados en el extranjero. 

Exponer la fuente de financiamiento de estos recursos, que puede ser: un proyecto internacional, una 

ONG, el cliente, donaciones o por la propia entidad ejecutora.  

Actividades que requieran financiamiento. 

Se deben mencionar todas las actividades que requieran financiamiento, el costo de cada una de ellas 

y las diferentes alternativas que se pueden realizar para llevar a cabo la misma, tales como: la 

investigación del estado de la técnica, la vigilancia tecnológica; la protección legal de los resultados en 

Cuba y en el extranjero; las consultorías para la elaboración de contratos de transferencia o de 

colaboración; el aseguramiento de la calidad; la gestión ambiental; la formación de recursos humanos; 

la publicación de documentos, los viajes y dietas, el pago de licencias y los gastos de celebración de 

eventos, entre otros aspectos importantes. 

Base de cálculo del presupuesto del Proyecto 

Las bases de cálculo del proyecto se reflejan en las tablas: 
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Tabla 4.0. Recursos Humanos.  

Tabla 4.1. Recursos materiales y otros recursos.  

Tabla 4.2. Subcontrataciones. 

Tabla 4.3. Presupuesto total del proyecto. 

Cuando en el proyecto participan varias instituciones, la entidad ejecutora principal es la responsable 

de elaborar las tablas para el cálculo del presupuesto.  

Recursos humanos que se necesitan. 

Se relacionan todos los participantes en el proyecto, por año, según los datos que se detallan en la 

tabla: 

Tabla 4.0 Recursos Humanos. 

Participante Categoría 

ocupacional 

Categoría 

científica, 

docente o 

tecnológica 

Institución 

a que 

pertenece 

% de 

Participación 

Salario 

Mensual 

Salario anual 

por 

participación 

En el proyecto* 

       

       

       

       

       

Total       

*Se calculará solamente para 11 meses pues el mes de vacaciones se considera en el cálculo del 

9.09% del salario anual (Ver Tabla 4.3). 

Recursos materiales. 

Se reflejan los recursos que se requieren, por año, para implementar el proyecto, incluyendo lo que se 

aportarán por las partes o por terceros. Según se muestra en la tabla: 
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     Tabla 4.1 Recursos materiales y otros recursos. 

Recursos necesarios Costo en MN Costo en MLC Fuente de 

financiamiento  

Recursos materiales    

    

Subtotal    

Otros recursos    

    

Subtotal    

Total    

 

 

Subcontrataciones. 

En la siguiente tabla se reflejan, por año, los servicios que la entidad ejecutora principal subcontrata 

para la ejecución del proyecto, así como su costo aproximado: 

             Tabla 4.2 Subcontrataciones. 

Institución que se 

subcontrata 

Servicio Subcontratado Costo aproximado 

   

   

Total   
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Presupuesto estimado del proyecto. 

Presupuesto total estimado, que contempla la información detallada en las bases de cálculo. La cifra 

total no debe sobrepasar de forma significativa la recomendada en el Dictamen de Evaluación de 

Perfil de Proyecto. Se refleja en la siguiente tabla:  

       Tabla 4.3 Presupuesto del proyecto. 

 

Elementos de Gastos Año... Año... Año... Total 

Salario     

Salario complementario (9,09 % del salario total anual 

(Tabla 3.0) 

    

 Subtotal     

Seg. Social (hasta 14% del total de salarios)     

Recursos materiales (1)     

Subcontrataciones     

Otros recursos (2)     

Subtotal     

Total Gastos Directos (3) 

 

    

Gastos Indirectos (4)     

Total Gastos (5)     

Know How (hasta el 10% del total de gastos) (6)     

Ganancia (hasta el 15% del total de gastos) (6)     

Total General del Proyecto     
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1. Se consideran todos los recursos materiales en MN de la Tabla 4.1, así como el contravalor en MN 

de los gastos en MLC. 

2. Se consideran los otros recursos en MN plasmados en la Tabla 4.1, así como el contravalor en MN 

de los gastos en MLC. 

3. Se calcula sumando los dos subtotales de las filas 3 y 8. 

4. Se calcula multiplicando el subtotal de la fila 3 por el coeficiente de gastos indirectos del Ejecutor.  

5. Es la suma del total gastos directos + gastos indirectos.  

6. El Know How y la ganancia pueden ser financiados por el cliente de acuerdo a las bases 

contractuales del proyecto. 

   

Resultados del estudio de factibilidad económico si es necesario. 

A todo proyecto de investigación se le debe realizar un estudio de factibilidad económico para analizar 

la posibilidad de éxito; los resultados de este análisis debe ser documentado. 

 

7. Sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

Se deben identificar los beneficios derivados del proyecto y las posibilidades reales de que se aplique 

el proyecto. 

Se debe hacer un análisis de las posibilidades de continuidad que tiene el proyecto más allá del 

período de ejecución, para esa valoración se consideran varios factores que tienen una influencia 

especial en su viabilidad y que se relacionan a continuación: 

Políticas de apoyo: Están vinculadas a la coincidencia que tenga el proyecto con los objetivos de la 

institución y del entorno donde se desarrolla, lo que genera apoyo y compromisos seguros que 

garanticen su éxito. 

Tecnología adecuada: Se refiere a la coherencia del proyecto con las condiciones existentes en el 

medio en que se ejecuta, a la capacidad que tienen las entidades para asimilar las tecnologías 

transferidas y especialmente, su capacidad para mantenerlas en funcionamiento una vez finalizado el 
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apoyo externo. Hay que prestar especial atención a su aptitud para incorporar nuevos elementos 

tecnológicos y mantenerlo actualizado. 

Capacidad institucional de gestión: Se contempla la capacidad de las instituciones locales para asumir 

la gestión autónoma del proyecto después de su introducción, manteniendo para ello el personal que se 

requiere y el compromiso de las entidades que agrupan a los beneficiarios.  

Factores económicos y financieros: Se debe analizar cuidadosamente si las entidades que reciben el 

proyecto podrán hacerse cargo de los costes de operación y de depreciación que su permanencia 

demande. Usualmente se establece la diferencia entre los aspectos financieros para la ejecución del 

proyecto y lo que se debe afrontar para asegurar su continuidad. 

 

8. Anexos. 

8.1. Dictamen del consejo científico. 

Documento que emite el Consejo Científico del Ejecutor sobre la importancia del proyecto y la 

coherencia entre sus objetivos, resultados y actividades. 

8.2. Compromiso de participación de las entidades. 

Documento que refleja el compromiso de las entidades externas que participan en la obtención de los 

resultados, con la firma del representante legal de cada una de ellas.  

8.3. Certificación de coeficientes de gastos indirectos. 

Documento aprobatorio del coeficiente de gastos indirectos de la institución ejecutora principal, según 

lo estipulado en la Resolución. 54/97 del Ministerio de Finanzas y Precios. 

8.4. Regulaciones vigentes. 

En dependencia de la temática que aborda el proyecto deberán presentarse las licencias, permisos, 

conciliaciones con órganos reguladores, etc. exigido por la legislación vigente.  

8.5. Compromiso de la institución con el financiamiento del proyecto. 

Documento que refleja el compromiso de la institución que va a financiar el proyecto, donde además se 

incluya la persona o estructura legal responsable de esta actividad.  
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8.6. Compromiso de participación de los recursos humanos. 

Documento que refleja el compromiso de los recursos humanos que participan en el proyecto, con la 

firma de autorización de sus jefes inmediatos superiores en caso de que los recursos humanos no 

pertenezcan al área que presenta el proyecto. 

 

2.5. Conclusiones. 

En el capítulo antes expuesto se trataron los resultados arrojados por la encuesta realizada, así como 

las características de la muestra a la cual se le aplicó dicha encuesta; además se propuso el 

procedimiento para elaborar proyectos de investigaciones informáticas evaluando las actividades que 

se consideran más importantes según los estudios del estado del arte realizados y los resultados 

obtenidos en dicha encuesta. Esta propuesta de procedimiento tiene el objetivo de ser aplicada en la 

UCI para elaborar este tipo de proyecto antes mencionado con el fin de guiar el desarrollo de la 

investigación, permitiendo que la recopilación y procesamiento de la información se haga de manera 

rigurosa para lograr mayor calidad del proyecto. 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO A 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA. 

 

3.1. Introducción. 

En este capítulo se aplicará el procedimiento propuesto, a un proyecto de investigación informática 

para garantizar la calidad del mismo durante su desarrollo. El proyecto trata el tema de la Toma 

decisiones en la gestión de portafolios, para lo cual se desea investigar y proponer un sistema de 

soporte a dicho proceso, que elimine todos los problemas existentes en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas para lograr una correcta gestión de los proyectos y utilización de los recursos de la 

institución. 

 

3.2. Aplicación del procedimiento propuesto al proyecto de investigación informática: 

“Exploración y análisis sobre sistemas de soporte a la toma de decisiones en la gestión de 

portafolios de proyectos”. 

 

1. Presentación. 

La presentación del proyecto debe hacerse con el formato que está establecido en la Universidad de 

las Ciencias Informáticas (UCI):  

 Nombre de la institución. 

 Tipo de proyecto. 

 Título. 

 Nombre del autor del proyecto. 

 Fecha y lugar de presentación. 
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2. Identificación del proyecto. 

 

2.1. Datos del programa al que pertenece el proyecto. 

   Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

2.2. Datos identificativos del proyecto. 

El nombre del proyecto es “Exploración y análisis sobre sistemas de soporte a la toma de 

decisiones en la gestión de portafolios de proyectos”. 

   Clasificación del proyecto. 

Este proyecto se clasifica como un proyecto de investigación.  

Nombre del líder del proyecto. 

Msc Maikel Yelandi Leyva Vázquez (Subdirector de Desarrollo y Servicios. Jefe de la Oficina de 

Gestión de Proyectos Centro de Consultoría e Integración de sistemas). 

El proyecto será presentado en julio del 2010 en el Centro de Consultoría e Integración de 

Sistemas en la UCI. 

2.3. Datos de la institución ejecutora. 

Centro de Consultoría e Integración de sistemas perteneciente a la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. 

2.4. Datos del representante de la institución ejecutora. 

Subdirección de desarrollo y servicios, Centro de Consultoría Tecnológica e Integración de 

Sistemas. 

Teléfono: 8373710 

Dirección electrónica: consultoria@uci.cu 

2.5. Datos de otras instituciones participantes. 

No hay otras instituciones participantes. 
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2.6. Datos de los posibles clientes o beneficiarios. 

Centro de Consultoría e Integración de Sistemas y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).  

 

3. Fundamentación del proyecto. 

3.1. Antecedentes y justificación del proyecto. 

Análisis de la situación existente. 

Actualmente en la Universidad de las Ciencias Informáticas existen diversos problemas en el proceso 

de toma de decisiones en la gestión de portafolios que impiden una correcta gestión de los proyectos. 

El insuficiente entorno tecnológico para efectuar el proceso antes mencionado, causa deficiencias en la 

selección de proyectos, en la gestión documental, en las herramientas de gestión del conocimiento y 

otros problemas que dan paso al aumento de los costos, aumento del tiempo, entre otros aspectos que 

crean una insuficiente gestión de proyectos. No existe un sistema que optimice el proceso de gestión 

de portafolios de proyectos en la institución, para facilitar la toma de decisiones complejas relacionadas 

con la planificación de los proyectos, donde se pueda acceder a los indicadores de los proyectos 

anteriormente desarrollados y que permita la correcta utilización de los recursos productivos de la 

universidad. 

 

Árbol de problemas. 
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3.2. Fundamento teórico. 

Marco Teórico: 

Gestión de Proyectos. 

La Gestión de Proyectos se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y control de 

un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en 

un plazo de tiempo determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, a través de la 
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movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas áreas del 

conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio coste-plazo-

calidad. (Knoow.net) 

Causas de proyectos fallidos por la gestión de proyectos. 

Dentro de las principales causas por las que puede fallar un proyecto, se encuentra el hecho de que los 

analistas no respetan o no conocen bien las herramientas y las técnicas del análisis y diseño de 

sistemas, además de esto puede haber una mala gestión y dirección del proyecto. Además existen una 

serie de factores que pueden hacer que el sistema sea mal evaluado, entre estas están:  

• Necesidades no satisfechas o no identificadas. 

• Cambio no controlado del ámbito del proyecto.  

• Exceso de costo. 

• Retrasos en la entrega. 

 Aunque estos factores pueden influir de manera muy trascendente en la falla de un proyecto, 

generalmente están acompañados de varios errores de gestión de proyectos que ocasionan que no se 

cumplan los requisitos, que se sobrepase los tiempos de entrega o se aumenten repetidas veces los 

costos. Entre estos errores pueden estar dos fuentes principales, deficiencias en las herramientas y las 

técnicas de análisis del diseño de sistemas o la mala gestión de los proyectos.  

En el caso de las necesidades no satisfechas o no identificadas, el error puede aparecer debido a que 

se omiten datos durante el desarrollo del proyecto, es por esto que es muy importante no saltar ninguna 

etapa del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.  

Otra causa de insatisfacción de necesidades es la mala definición de las expectativas de un proyecto 

en sus orígenes, ya que si no están bien definidos los requerimientos máximos y mínimos que el 

proyecto debe satisfacer desde el comienzo, los desarrolladores verán afectado su trabajo por el 

síndrome de las necesidades que crecen el cual les dejará hacer cambios en el proyecto en cualquier 

momento sin detenerse a pensar si esos cambios serán buenos para el proyecto como un todo, por 

supuesto todas estas modificaciones acarrearán alteraciones en los costos y en los tiempos de entrega. 
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Aspectos que debe contemplar una buena herramienta de gestión de proyectos: 

• Soporte a la gestión del proyecto, a través de la planificación del proyecto, con sus fechas o hitos 

temporales, los recursos y el coste del proyecto. También ha de dar solución a los siguientes aspectos:  

o La gestión de los riesgos y problemas del proyecto.  

o La gestión a la documentación del proyecto. Este punto es realmente importante en 

organizaciones complejas, dado que no siempre un simple control de versiones es suficiente 

para gestionar la documentación de un proyecto, teniendo en cuenta que la documentación es 

uno de los pilares de la gestión del conocimiento.  

• Ofrecer un entorno colaborativo sobre el que llevar a cabo la gestión del proyecto.  

• Gestión del portafolio de proyectos, ya que los proyectos forman parte de un conjunto más amplio y si 

bien tienen entidad propia, han de ser contemplados como parte de un grupo aún mayor, donde las 

interdependencias entre los proyectos y la alineación de los mismos a la visión estratégica y a las 

capacidades de la organización es fundamental. 

• Generación de informes, incluyendo informes de proyecto, del portafolio de proyectos y ofreciendo 

perspectivas de cuadro de mando. 

Portafolios de Proyectos. 

Un portafolio de proyectos es un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan 

para facilitar la gestión efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del 

negocio. (PMBOK, 2004) 

Herramienta de Portafolio de Proyectos. 

Los aumentos crecientes de complejidad en proyectos y de restricciones de tiempo y costo necesitan 

una administración profesional y centralizada de proyectos para maximizar las probabilidades de éxito.  

La Administración de Proyectos y Portafolios cubre la mayoría de las 9 áreas funcionales descritas por 

el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) incluyendo las áreas claves (administración del 

alcance, tiempo, recursos, costos) y las áreas adicionales (comunicación, riesgo, etc.) 
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Gestión de Portafolio de Proyectos. 

La Gestión del Portafolio es la gestión centralizada de uno o más portafolios lo cual incluye identificar, 

seleccionar, priorizar, autorizar, gestionar y controlar proyectos, programas y otros trabajos 

relacionados que una organización realiza en pos del logro de sus objetivos estratégicos. (PMBOK, 

2004) 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones (DSS). 

Turban y Aronson definen un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones como: “Sistema interactivo 

basado en computadora, que ayuda a los decisores a utilizar datos y modelos para resolver problemas 

no estructurados”. Los sistemas inteligentes, específicamente los sistemas de soporte a la toma de 

decisiones, tienen como uno de sus objetivos realizar análisis complejos y descubrir tendencias en el 

ámbito de los negocios. La información obtenida de ellos, permite a los gerentes tomar decisiones 

estratégicas a un bajo costo y en poco tiempo, dos factores de suma importancia en el mundo 

globalizado en el que vivimos. 

Los Sistemas de Soporte la Toma de Decisiones pueden considerarse como una tercera generación de 

Sistemas de Información, cuyo objetivo es intentar descubrir qué pasaría si se toman una serie de 

decisiones, o ir más allá proporcionando automáticamente las decisiones o sugerencias que asistan al 

administrador. Este tipo de sistemas comienza a surgir en la década de los 70, y se definen como:  

(1) Sistemas basados en sistemas de cómputo  

(2) que ayudan a quien toma decisiones  

(3) enfocados a problemas mal estructurados  

(4) a través de una directa interacción  

(5) con datos y modelos de análisis.  

El carácter genérico del término DSS ha dado origen a sistemas específicos enfocados a tipos 

concretos de problemas, como pueden ser los Sistemas de Información Gerencial (Management 

Information Systems, MIS), los Sistemas Expertos (Expert Systems, ES), las Redes Neuronales (Neural 

Networks, NN), los Sistemas de Información para Ejecutivos (Executive Information Systems, EIS), de 

Ayuda a la Decisión en Grupos (Group Decision Support Systems, GDSS), de Ayuda a la 
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administración (Management Support Systems, MSS) o los de Ayuda a los Ejecutivos (Executive 

Support Systems, ESS) y la Automatización de Oficinas (Office Automation). Todos ellos tienen en 

común los 5 puntos anteriormente indicados. (Johan Amador Ledesma, 2008) 

Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones en la Gestión de Portafolios de Proyectos. 

 La compañía Palidase (Palidase) presenta un ejemplo de utilización de sus herramientas 

@RISK, PrecisionTree, and RISKOptimizer para el soporte a la toma de decisiones en Novartis 

Pharma para la industria farmacéutica. Sin embargo no se presenta un soporte a la toma de 

decisiones en el proceso completo y es aplicado solo a la industria farmacéutica. 

 La compañía canadiense Tenrox (Tenrox, Compañía canadiense) especializa sus herramientas 

en la gestión de portafolio de proyectos y ofrece soluciones para la toma de decisiones pero 

centradas en los datos a través de análisis de datos. 

 Por su parte Donzelli, P. (Decision support system for software project management, 2006) 

presenta una propuesta de sistema para la toma de decisiones para el proceso de planificación 

de proyectos de desarrollo de software. Este reconoce que los sistemas de soporte a la toma de 

decisiones no han logrado penetrar en el campo de la ingeniería de software por la complejidad 

de los procesos de esta ingeniería. 

 La guía del PMI en general y la gestión del portafolio en particular presentan deficiencias debido 

a la falta de suficientes elementos para su aplicación exitosa (PMI).  

Modelo Teórico: 

En este proyecto se hará una profunda investigación sobre los sistemas de soporte a la toma de 

decisiones en la gestión de portafolios de proyectos. Al indagar sobre estos sistemas se podrá hacer 

una propuesta para optimizar este proceso como parte de la gestión de proyectos y lograr una correcta 

utilización de los recursos productivos en la Universidad de la Ciencias Informáticas. 

Importancia de la solución. 

Es importante desarrollar una investigación acerca de los sistemas de soporte a la toma de decisiones, 

la cual es efectuada por los expertos en el centro de consultoría de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas para la gestión del portafolio de proyectos logrando la optimización en el proceso de 

gestión de la institución, además facilitará el proceso de toma de decisiones complejas relacionadas 

http://www.palisade.com/risk/
http://www.palisade.com/precisiontree/
http://www.palisade.com/riskoptimizer/
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con la planificación de los proyectos pues permite acceder a los indicadores de los proyectos 

anteriormente desarrollados, eliminando de esta forma las insuficiencias que afectan la correcta 

utilización de los recursos productivos de la Universidad. 

 

4. Planificación de la investigación. 

4.1. Problema. 

Las insuficiencias en la gestión de portafolios de proyectos está afectando la correcta utilización de los 

recursos productivos de la Universidad de la Ciencias Informáticas. 

4.2. Objeto de estudio. 

Herramientas para la Gestión de portafolio de proyectos. 

4.3. Objetivo de la investigación. 

Proponer el uso de un sistema de soporte a la toma de decisiones relacionadas con la gestión del 

portafolio de proyectos para la correcta utilización de los recursos productivos en la Universidad de la 

Ciencias Informáticas. 

4.4. Campo de acción. 

Sistemas de soporte a la toma de decisiones para la gestión de portafolios de proyectos. 

 4.5. Hipótesis. 

Si se propone el uso de un sistema de soporte a la toma de decisiones para la gestión del portafolio de 

proyectos entonces se logrará una correcta utilización de los recursos productivos de la Universidad de 

la Ciencias Informáticas. 

4.6. Variables de la investigación. 

Variable independiente: Investigación acerca de los sistemas de Soporte a la Toma de decisiones 

para la gestión del portafolio de proyectos. 

 Variable dependiente: correcta utilización de los recursos productivos de la Universidad de la 

Ciencias Informáticas. 
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4.7. Objetivos específicos de la investigación. 

1- Elaborar el marco teórico. 

2- Caracterizar los procedimientos actuales para la gestión de portafolio. 

3- Proponer el uso de un sistema de soporte a la Toma de Decisiones de la gestión de portafolio.  

 

4.8. Métodos y técnicas a utilizar o diseño metodológico. 

4.8.1. Población, Unidad de estudio y decisión muestral. 

No se tomarán en cuenta población, muestra, técnicas de muestreo y demás aspectos relacionados, 

debido a que no se hará ni encuesta, ni entrevista para llevar cabo la recopilación de la información. Se 

utilizarán otros métodos científicos para esta investigación los cuales se explican más adelante. 

4.8.2. Estrategia de la investigación. 

De acuerdo con la investigación, una de las estrategias que se usó para organizar la actividad científica 

fue la Investigación exploratoria, cuyo principal objetivo es familiarizar al investigador con el tema objeto 

de estudio, la situación en que se encuentra, formular el problema, la hipótesis y los métodos y técnicas a 

utilizar en su ejecución. 

Para realizar esta investigación se comenzará por buscar las fuentes de información que permitirán 

conocer la situación actual del tema en estudio; la fuente más apropiada para la obtención de los datos es 

la bibliografía existente teniendo en cuenta siempre la calidad y actualidad del contenido y el prestigio y 

autoridad de los autores estudiados. 

Otra de las estrategias que se usará será la Investigación descriptiva, y su principal objetivo es describir el 

fenómeno y reflejar lo esencial y más significativo del mismo. 

 

4.8.3. Método científico de la investigación. 

Como parte de la investigación se utilizarán varios métodos teóricos y empíricos que se mencionan a 

continuación: 
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Métodos teóricos. 

Método Histórico: Analiza la trayectoria completa del fenómeno, su condicionamiento a los diferentes 

periodos de la historia, revela las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. (Hernández León, et al., 2002) 

Método Hipotético Deductivo: A partir de la hipótesis y siguiendo reglas lógicas de deducción se llega 

a nuevos conocimientos y predicciones, las que posteriormente son sometidas a verificaciones 

empíricas. (Hernández León, et al., 2002) 

Métodos empíricos. 

Análisis Documental: Analiza las fuentes bibliográficas documentales para la obtención de la 

información sobre el tema que se trata. (Hernández León, et al., 2002) 

 

5. Estrategia del proyecto. 

Para todo proyecto de investigación se debe definir la estrategia bajo la cual se encaminará el proyecto 

y para esto se deben definir los indicadores que se mencionan a continuación:  

5.1. Impacto esperado. 

Fin general del proyecto. 

Proponer un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita alinear el portafolio de proyecto 

con los objetivos de la organización y con ello lograr una correcta utilización de los recursos productivos 

de la Universidad de la Ciencias Informáticas. 

Cambios a mediano y largo plazo que se esperan con el proyecto. 

Con la implantación de un sistema se logrará optimizar la gestión de los proyectos en la UCI, habrá una 

mejor organización documental de los proyectos y consigo una mejor gestión del conocimiento. 

Además se optimizarán los recursos con los que cuenta la universidad y se podrá proponer su 

aplicación a proyectos semejantes fuera de la UCI. 

5.2. Resultados previstos. 

Dentro de los resultados previstos en el proyecto de investigación debe quedar reflejado lo siguiente: 
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Metas para alcanzar el objetivo específico. 

Entre las metas a lograr para alcanzar el objetivo se encuentran: 

 Capacitación del personal. 

 Obtención de información sobre el proceso de toma de decisiones en la gestión de portafolios 

de proyectos. 

 Definición de los elementos necesarios que garanticen la eficiencia en el proceso de toma de 

decisiones en la gestión de portafolios de proyectos. 

 Identificación de los sistemas más usados en este proceso, que cumplan los objetivos del 

proyecto. 

 Valoración detallada de las ventajas y desventajas de cada sistema. 

 Análisis e identificación de un sistema de soporte a la toma de decisiones en la gestión de 

portafolios de proyectos que satisfaga las necesidades existentes. 

 Propuesta de un sistema de soporte a la toma de decisiones en la gestión de portafolios de 

proyectos que satisfaga las necesidades y elimine los problemas existentes en la UCI en dicho 

proceso y en la gestión de proyectos en general.  

 Análisis del sistema propuesto. 

 Dar a conocer el sistema propuesto. 

 Participar en algún evento con los resultados obtenidos en el proyecto.  

 

Capacidad de protección legal. 

Ley, 28/12/1977, N° 14 para el derecho de autor. 

Esta ley tiene como centro la protección de todas las obras de creación del tipo que sean; protege los 

derechos de autor en cuanto a paternidad, integridad de la obra, remuneración, reproducción, 

transformación, protección de las obras originales y derivadas, las relaciones contractuales, tratamiento 

de las obras colectivas y el período de vigencia de los derechos. 
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5.3. Gestión de tiempo del proyecto. 

Tabla 5.0. Cronograma de actividades. 

 Resultado Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

Actividades Responsables 

Capacitación del personal 1/09/2009 11/09/2009 Conferencias sobre 

gestión de proyectos. 

Especialistas (Máster) 

Capacitación del personal 14/09/2009 25/09/2009 Conferencias sobre 

gestión de portafolios 

de proyectos. 

Especialistas (Máster) 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

15/09/2009 16/09/2009 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Conocimiento del 

proyecto. 

28/09/2009 28/09/2009 Reunión inicial. Equipo de proyecto 

División de las tareas y 

roles. 

2/10/2009 2/10/2009 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 

Obtención de información 

sobre el proceso de toma 

de decisiones en la 

gestión de portafolios de 

proyectos. 

5/10/2009 6/11/2009 Hacer la búsqueda 

bibliográfica. 

Equipo de proyecto 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

15/10/2009 16/10/2009 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Definición de los 

objetivos. 

9/11/2009 14/11/2009 Reuniones de 

intercambio de ideas. 

Equipo de proyecto 

Planificación y balance 

de las tareas. 

16/11/2009 16/11/2009 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

19/11/2009 20/11/2009 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Definición de los 

elementos necesarios 

que garanticen la 

eficiencia en el proceso 

de toma de decisiones en 

la gestión de portafolios 

de proyectos. 

17/11/2009 4/12/2009 Identificación de 

elementos esenciales 

de la gestión de 

portafolios de 

proyectos. 

Especialistas 
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Organización, análisis y 

tratamiento de la 

información obtenida. 

7/12/2009 12/12/2009 Reuniones de 

intercambio de ideas. 

Equipo de proyecto 

Conocimiento del interés 

que tienen los 

especialistas por 

superarse y por el 

proyecto. 

12/12/2009 12/12/2009 Realizar una encuesta 

relacionada con el 

interés de superación 

de los especialistas. 

Jefe de proyecto 

Capacitación de los 

especialistas en los 

sistemas de soporte a la 

toma de decisiones. 

16/12/2009 23/12/2009 Curso de capacitación Especialistas (Máster) 

Planificación y balance 

de las tareas. 

8/1/2010 8/1/2010 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

11/1/2010 11/1/2010 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Identificación de los 

sistemas más usados en 

este proceso, que 

cumplan los objetivos del 

proyecto. 

11/1/2010 13/2/2010 Estudio detallado sobre 

los sistemas de soporte 

a la toma de decisiones 

en la gestión de 

portafolios. 

Especialistas 

Organización, análisis y 

tratamiento de la 

información obtenida. 

15/2/2010 20/2/2010 Reuniones de 

intercambio de ideas. 

Equipo de proyecto 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

16/2/2010 16/2/2010 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Planificación y balance 

de las tareas. 

20/2/2010 20/2/2010 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 

Valoración detallada de 

las ventajas y 

desventajas de cada 

sistema. 

22/2/2010 22/3/2010 Valorar los sistemas de 

soporte a la toma de 

decisiones en la gestión 

de portafolios de 

proyectos que fueron 

identificados durante el 

estudio realizado. 

Especialistas 
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Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

10/3/2010 10/3/2010 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Planificación y balance 

de las tareas. 

15/3/2010 15/3/2010 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 

Análisis e identificación 

de un sistema de soporte 

a la toma de decisiones 

en la gestión de 

portafolios de proyectos 

que satisfaga las 

necesidades existentes. 

24/3/2010 30/3/2010 Reuniones de 

intercambio de ideas. 

Equipo de proyecto 

Conocimiento del interés 

que tienen los 

especialistas por 

superarse y por el 

proyecto. 

1/4/2010 1/4/2010 Realizar una encuesta 

relacionada con el 

interés de superación 

de los especialistas. 

Jefe de proyecto 

Capacitación de los 

especialistas en los 

sistemas de soporte a la 

toma de decisiones en la 

gestión de portafolios de 

proyectos. 

5/4/2010 10/4/2010 Curso de capacitación Especialistas (Máster) 

Propuesta de un sistema 

de soporte a la toma de 

decisiones en la gestión 

de portafolios de 

proyectos que satisfaga 

las necesidades y elimine 

los problemas existentes 

en la UCI en dicho 

proceso y en la gestión 

de proyectos en general. 

12/4/2010 15/5/2010 Proponer un sistema de 

soporte a la toma de 

decisiones en la gestión 

de portafolios de 

proyectos. 

Especialistas 

Prioridad y planificación 

de los recursos del 

proyecto. 

14/4/2010 14/4/2010 Reunión para analizar 

la disponibilidad de los 

recursos.  

Jefe de proyecto 

Planificación y balance 

de las tareas. 

16/4/2010 16/4/2010 Reunión para organizar 

el trabajo. 

Equipo de proyecto 
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Análisis del sistema 

propuesto. 

17/5/2010 12/6/2010 Análisis de los 

resultados. 

Equipo de proyecto 

Dar a conocer el sistema 

propuesto. 

14/6/2010 3/7/2010 Publicación de los 

resultados. 

Jefe de proyecto o el 

equipo de proyecto 

completo 

Participar en algún 

evento con los resultados 

obtenidos en el proyecto. 

5/7/2010 ------ Participación en algún 

evento. 

Jefe de proyecto 

 

Duración del proyecto. 

El proyecto durará 1 año, se terminará en julio del 2010. 

5.4. Indicadores objetivamente verificables. 

Se realizarán reuniones semanales donde se chequeará el estado de avance del proyecto y se irá 

contemplando en qué medida se han alcanzado los resultados, el objetivo específico y el impacto del 

proyecto. Se evaluará el avance en el cumplimiento de los objetivos a través de listas de chequeo, las 

cuales darán como salida el porciento de cumplimiento de los indicadores antes mencionados. En cada 

reunión se dará una evaluación de bien, regular o mal del proyecto y en caso de no ser aceptada 

conllevará un análisis de la situación. Además se realizarán auditorías internas para comprobar que la 

información obtenida este bien documentada y organizada. 

5.5. Medios y fuentes de verificación. 

 Se confeccionarán actas de cada una de las reuniones que se realicen.  

 Se elaborarán listas de chequeo que permitan evaluar distintos aspectos del proyecto. 

 Se utilizarán métricas. 

 Se utilizarán las normas para la organización de la información bibliográfica y tratamiento de la 

misma.
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5.6. Gestión de riesgos u oportunidades. 

Identificación de Riesgos:  

1- Sobrecarga de trabajo del equipo del proyecto. 

2- Los recursos están compartidos entre varios proyectos. 

3- Cambios en las prioridades de la organización que afectan el desarrollo del proyecto.  

4- No existe continuidad del personal que trabaja en el proyecto. 

5- Inexperiencia de los especialistas. 

6- Pocos conocimientos acerca del tema. 

7- Afectaciones eléctricas. 

8- Falta de interés del personal. 

 

 Tabla 6.0. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Riesgos:  

Riesgo Tipo de riesgo Impacto Descripción Probabilidad Efectos 
1 Personal 4 Exceso de contenido 

de trabajo del 
personal. 

Alta Tolerables 

2 Requerimientos 4 Los recursos con que 
se cuenta están 
compartidos entre 
varios proyectos. 

Media Serios 

3 Organización 4 No se le concede la 
prioridad necesaria al 
proyecto por parte de 
la organización. 

Media Tolerables 

4 Personal 3 Que el personal que 
trabajará en el 
proyecto no continúe 
por algún motivo. 

Media Serios 

5 Personal 4 Falta de experiencia 
de los especialistas 
que trabajarán en el 
proyecto. 

Medio Tolerables 

6 Organización 4 No se le dedica 
tiempo a la 
preparación e 
investigación en este 
tema. 

Alta Serios 
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7 Requerimientos 3 Afectaciones 
eléctricas por 
diversas causas. 

Medio Tolerables 

8 Personal 5 Falta de interés de 
superación por parte 
del personal. 

Baja Serios 

 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos:  

Riesgo 1. Sobrecarga de trabajo del equipo del proyecto. 

 Respuesta: 

- Realizar una adecuada planificación y repartición de las tareas para mantener balanceada la carga 

de trabajo del personal del equipo del proyecto. 

- Revisar la planificación de trabajo y la disponibilidad del equipo antes de hacer nuevos 

compromisos. 

Riesgo 2. Los recursos están compartidos entre varios proyectos. 

 Respuesta: 

- Verificar todos los recursos sin contenido de trabajo que puedan ser usados. 

- Hacer una planificación y ajustes de los recursos efectivos. 

- Asignar de manera correcta todos los recursos necesarios para el proyecto.  

 Riesgo 3. Cambios en las prioridades de la organización que afectan el desarrollo del 

proyecto. 

 Respuesta: 

- Realizar un análisis de los proyectos y tareas que tiene la organización según su prioridad.  

- Establecer la importancia que tiene el proyecto para la organización y elaborar estrategias para 

concederle la prioridad que requiere. 
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 Riesgo 4. No existe continuidad del personal que trabaja en el proyecto. 

 Respuesta: 

- Elaborar un repositorio donde se salve, al final del día, la información y todo el trabajo realizado 

en el proyecto, para garantizar la continuidad del trabajo a partir de la fuente documental 

salvada. 

 Riesgo 5. Inexperiencia de los especialistas. 

 Respuesta: 

- Habilitar cursos de superación para aumentar el potencial intelectual sobre la gestión de portafolios 

de proyectos. 

- Capacitar al personal que trabajará en el proyecto. 

 Riesgo 6. Pocos conocimientos acerca del tema. 

 Respuesta: 

- Establecer todos los mecanismos de información acerca de la gestión de portafolios de proyectos. 

- Habilitar al personal para analizar de manera sistemática el proceso de toma de decisiones en la 

gestión de portafolios de proyectos. 

Riesgo 7. Afectaciones eléctricas. 

 Respuesta: 

- Garantizar el funcionamiento de los backups para administrar energía eléctrica el tiempo necesario 

y poder salvar la información o el trabajo que se esté realizando.  

- Reportar cualquier fallo existente para darle solución rápidamente y evitar daños mayores. 

 

Riesgo 8. Falta de interés del personal. 

 Respuesta: 

- Inculcarle la importancia que tiene la superación tanto para ellos mismos como para mejorar el 

trabajo en el proyecto 

- Estimular al personal que esté pasando cursos de superación. 

- Incluirle dentro de su plan de trabajo cursos de superación. 
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    Tabla 6.1. Seguimiento y Control de Riesgos:  

Riesgo Monitoreo del riesgo Periodicidad de realización 
del monitoreo 

1 Realizar reuniones para mantener una 
adecuada planificación y repartición de 
las tareas. 

mensual 

2 Chequear la disponibilidad de los 
recursos. 

mensual 

3 Realizar reuniones para analizar la 
importancia y el nivel de prioridad que 
tiene el proyecto. 

mensual 

4 Verificar que se salve el trabajo diario 
en un repositorio. 

diario 

5 Realizar un diagnóstico sobre el 
proceso de toma de decisiones y la 
gestión de portafolios de proyectos en 
particular. 

al principio del proyecto 

6 Realizar talleres para dar a conocer el 
proceso de toma de decisiones en la 
gestión de portafolios de proyectos 

mensual 

7 Verificar el funcionamiento de los 
backups y chequear que no existan 
roturas o problemas en el sistema 
eléctrico. 

15 días 

8 Realizar encuestas relacionadas con el 
interés de superación de los 
especialistas. 

3 meses 

 

6. Recursos del proyecto. 

La actividad que requiere financiamiento será la participación en eventos nacionales e internacionales y 

se refleja su costo en la tabla de recursos materiales y otros recursos como parte de los últimos. 

Recursos humanos que se necesitan. 

Se necesita en total 4 personas para realizar este proyecto, los cuales asumirán los roles necesarios para 

llevarlo a cabo. 
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De septiembre del 2009 a julio del 2010, total 1 año. 

Tabla 7.0. Recursos Humanos. 

 

Participante Categoría 

ocupacional 

Categoría 

científica, 

docente o 

tecnológica 

Institución 

a que 

pertenece 

% de 

Participación 

Salario 

Mensual 

(pesos) 

Salario anual 

por 

participación 

En el proyecto* 

Jefe de la 

oficina de 

gestión de 

proyectos. 

Cuadro. Máster, 

profesor 

asistente. 

UCI 25% 350 3850 

Especialista 

Informático. 

Especialista. Ingeniero, 

Profesor 

instructor. 

UCI 25% 350 3850 

Estudiante Especialista. Estudiante 

de 4to año 

UCI 25% 75 825 

Estudiante Especialista. Estudiante 

de 4to año 

UCI 25% 75 825 

Total 4 --- --- 100% --- 17050 

 

 

Recursos materiales. 

En la tabla que aparece a continuación se reflejan los recursos que se requieren para realizar el 

proyecto. 
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De septiembre del 2009 a julio del 2010, total 1 año. 

        Tabla 7.1. Recursos materiales y otros recursos. 

Recursos necesarios Costo en MN Costo en MLC Fuente de 

financiamiento  

Recursos materiales    

3 Computadoras 0.00 500*3=1500 CUC UCI 

1 Impresora 0.00 80 CUC UCI 

4 Paquetes de Hojas 0.00 3*3=9 CUC UCI 

Subtotal 0.00 1589 CUC * 24=38136 MN  

Otros recursos    

Participación en eventos 2000 2000 CUC UCI 

Subtotal 2000 2000 CUC * 24=48000 MN 50000 MN 

Total  86136 MN 88136 MN 

 

Presupuesto estimado del proyecto. 

La tabla que aparece a continuación describe el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 7.2. Presupuesto del proyecto. 

Elementos de Gastos 2009 - 2010 (1 Año) Total 

Salario 17050 17050 

Salario complementario (9,09 % del salario total anual (Tabla 

3.0) 

1549.845 1549.845 

 Subtotal 18599.845 18599.845 
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Seg. Social (hasta 14% del total de salarios) -------- -------- 

Recursos materiales (1) 38136 38136 

Subcontrataciones No hay 

subcontrataciones 

-------- 

Otros recursos (2) 50000 50000 

Subtotal 88136 88136 

Total Gastos Directos (3) 

 

106735,845 106735,845 

Gastos Indirectos (4) No existen gastos 

indirectos 

 

Total Gastos (5) 106735,845 106735,845 

Know How (hasta el 10% del total de gastos) (6) 10673,5845 10673,5845 

Ganancia (hasta el 15% del total de gastos) (6) 16010,37675 16010,37675 

Total General del Proyecto 106735,845 106735,845 

 

Resultados del estudio de factibilidad económica, si es necesario. 

No se hace el estudio de factibilidad económica debido a que cuando se obtenga el resultado del 

proyecto, no es necesario hacer inversiones para su aplicación.  

El estudio de factibilidad económica se hace solamente cuando se necesita invertir para poder aplicar 

el resultado del proyecto. 

 

7. Sostenibilidad de los resultados del proyecto. 

El proyecto brindará beneficios como la mejora y eficacia en el proceso de toma de decisiones, la 

mejora en la gestión del conocimiento a nivel organizacional. Este proyecto cumple con los objetivos de 
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la institución, debido a que es necesaria su ejecución para lograr una correcta utilización de los 

recursos productivos de la Universidad de la Ciencias Informáticas, por lo tanto cuenta con el apoyo 

necesario para garantizar su éxito. 

Además la entidad cuenta con la tecnología adecuada y el personal que se requiere para realizar el 

proyecto, así como para mantener un estudio actualizado sobre los sistemas de soporte a la toma de 

decisiones en la gestión de portafolios de proyectos. 

 

8. Anexos. 

8.1. Dictamen del consejo científico. 

El proyecto aún no ha sido aprobado por el Consejo Científico, por lo cual no se posee aún este 

documento. 

8.2. Compromiso de participación de las entidades. 

Este documento solo se emite si existen entidades externas a la institución participando en el proyecto. 

En este proyecto no existen otras instituciones que participen por lo cual no se refleja. 

8.3. Certificación de coeficientes de gastos indirectos. 

En la Universidad de las Ciencias Informáticas no se emite el documento aprobatorio del coeficiente de 

gastos indirectos, ya que este no se tiene en cuenta para el cálculo del presupuesto de los proyectos. 

8.4. Regulaciones vigentes. 

En la investigación se hará un correcto uso de internet y las tecnologías de la información, para esto se 

seguirán los principios éticos del Código de Ética dictado por la Universidad de las Ciencias 

Informáticas. 

Ley, 28/12/1977, N° 14 para la protección del derecho de autor. 

8.5. Compromiso de la institución con el financiamiento del proyecto. 

El proyecto no ha sido aprobado por lo cual no se emite aún un documento que refleje el compromiso 

de la institución para la financiación del mismo. 
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8.6. Compromiso de participación de los recursos humanos. 

Este documento solo se realiza en caso de que los recursos humanos que participarán en el proyecto 

no pertenezcan al área lo presenta. 

 

3.3. Conclusiones. 

En el capítulo se aplicó el procedimiento propuesto en este trabajo de diploma, para la elaboración de 

proyectos de investigaciones informáticas en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se siguieron 

todos los aspectos propuestos en dicho procedimiento que permitieron obtener la información 

necesaria para la elaboración del proyecto de investigación que permitirá proponer un sistema de 

soporte para la toma de decisiones en la gestión de portafolios de proyectos y eliminará diversos 

problemas existentes en ese proceso que afectan la gestión de los proyectos y la correcta utilización de 

los recursos en la universidad. Gracias a la aplicación de este procedimiento se pudo hacer un análisis 

de los recursos a utilizar en el proyecto, se identificaron todos los riesgos y se hizo un plan de 

mitigación para controlar los mismos y además darle seguimiento, también se pudo hacer una correcta 

gestión del tiempo ya que se elaboró un cronograma donde quedaron reflejadas las actividades a 

realizar definiendo los responsables y los resultados que se obtendrán con cada una de estas, así 

como la fecha de inicio y la de terminación. En fin, se logró una correcta planificación del proyecto que 

garantiza la calidad del mismo durante su desarrollo. 
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Conclusiones. 

Con la realización de este trabajo de diploma se pudo profundizar en los conocimientos acerca de la 

elaboración de proyectos de investigaciones informáticas, fundamentalmente en los procedimientos para 

la elaboración de estos. Se cumplieron los objetivos propuestos, ya que se hizo un estudio que permitió 

analizar de manera profunda toda la información obtenida a través del estado del arte y de los métodos de 

investigación científica que se usaron. Además se logró proponer un procedimiento para elaborar los 

proyectos de investigaciones informáticas en la UCI y se aplicó dicho procedimiento a un proyecto de este 

tipo dentro de la universidad como parte final del cumplimiento de los objetivos de esta tesis. Como 

actividades principales que incluye este procedimiento se miden los antecedentes del proyecto, el 

problema a resolver, el impacto esperado para conocer las necesidades que se van satisfacer al terminar 

el proyecto, además de analizar el presupuesto para la realización del mismo y controlar y darle 

seguimiento a los riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Dichas actividades, además del 

resto de la información que se incluye en el procedimiento, permitirán analizar con mayor nivel de detalles 

la presentación y aprobación de los proyectos de investigaciones informáticas en la UCI. 

 

Beneficios. 

Gracias a esta investigación se han logrado identificar los aspectos necesarios para recoger toda la 

información que se debe tener en cuenta para la elaboración de un proyecto de investigación 

informática, permitiendo proponer un procedimiento para la realización de este tipo de proyectos. 

Con el procedimiento propuesto en este trabajo, se podrán controlar aspectos importantes para el 

desarrollo de los proyectos de investigaciones informáticas que antes no se tenían en cuenta, por lo 

que se logrará una mejor gestión del proyecto que permitirá anticiparse a los riesgos, costos, 

presupuesto, seguir un cronograma de las actividades a realizar con un mayor nivel de detalles, hacer 

una planificación de la investigación bien detallada para conocer con mayor exactitud la problemática 

que se desea resolver y como hacerlo, trazando una estrategia que garantice la calidad del proyecto en 

el tiempo estimado y que además pueda ser tramitado por el Comité Organizador de Investigaciones 

Científicas.
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Recomendaciones. 

Se recomienda que el procedimiento que se propone en este trabajo de diploma para elaborar 

proyectos de investigaciones informáticas, sea usado por la dirección de  investigaciones de la 

universidad para las personas que vayan a realizar este tipo de trabajo, ya sea para llevar a cabo un 

proyecto de investigación o para hacer una investigación previa a la elaboración de algún sistema o 

aplicación de un proyecto de software. Además se recomienda profundizar en este estudio para 

identificar los aspectos necesarios que se deben tener en cuenta para obtener un procedimiento que 

sirva para elaborar cualquier tipo de proyecto informático, no solo proyectos de investigación. Es 

importante contar con un procedimiento que se pueda aplicar tanto a los proyectos de investigaciones 

informáticas como a los proyectos de software, para elaborar una aplicación o un producto con el 

máximo nivel de calidad, donde se controle todo el proceso de desarrollo hasta su entrega final, y 

quede una fuente documental que controle toda la información necesaria. 
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Anexos. 

Anexo 1. Encuesta sobre procedimiento para la elaboración de proyectos de investigación. 

 

Título de la tesis: Procedimiento para presentar proyectos de investigación en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. 

Para iniciar un proyecto de investigación es necesario establecer la base que lo sustenta, conocer a donde 

se quiere llegar con su ejecución y concretar los elementos que caracterizan la realidad que se quiere 

investigar. Mientras más rigurosa sea la selección, recopilación y procesamiento de la información 

relacionada con la situación de partida y mayor precisión se logre al contrastar toda esa información con 

los objetivos que se desean obtener, mayor seguridad existirá de plantear adecuadas estrategias de 

trabajo, que faciliten el éxito del cronograma que se elabore para desarrollar la investigación.  

Todo lo anterior indica la importancia que tiene la elaboración del proyecto de investigación como 

elemento fundamental para el éxito de cualquier misión que se quiera emprender. Con ese objetivo es que 

se decide la realización de esta encuesta. 

Preguntas:  

Datos del encuestado 

Especialidad de graduación: _____________________ 

Categoría docente: Titular_____ Auxiliar______ Asistente_____ Instructor_____ 

Categoría de investigación: Titular____ Auxiliar____ Agregado____ Aspirante____ 

Grado científico: Doctor_____ Máster¨_______ 

¿Cree usted que se debe utilizar un procedimiento para la elaboración de proyectos de investigación?  

Sí_____   No_____ 

¿Existe en la UCI algún procedimiento para escribir los proyectos de investigación? 

Sí_____  No_____ 
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En caso de sí, menciónelo_____________________________________________________ 

¿Conoce algún procedimiento, ya sea nacional o internacional, que se utilice para la elaboración de 

proyectos de investigación? 

Sí____    No_____ 

En caso de sí, menciónelo_____________________________________________________ 

A continuación se proponen un conjunto de indicadores que se deben tener en cuenta en la elaboración 

de proyectos de investigación, marque con una X los que considere necesarios. 

Indicadores Sub-indicadores 

Marque 
con 

una X 

Presentación       

Identificación del 
proyecto 

Datos del programa 
al que pertenece el 

proyecto 
Nombre del programa al que 
pertenece el proyecto 

  

 Datos identificativos 
del proyecto 

Nombre del proyecto   

Clasificación del proyecto   

Nombre del líder del proyecto   

Fecha y lugar de la presentación 
del proyecto 

  

    

Datos de la 
institución ejecutora 

Nombre y domicilio legal   

Organismo al que pertenece   

Teléfono, fax, dirección 
electrónica 

  

Datos del 
representante de la 
institución ejecutora 

Nombre y apellidos   

Cargo   

Teléfono, fax, dirección 
electrónica, dirección postal 

  

Datos de otras 
instituciones 
participantes 

Nombre    

Domicilio legal   

Justificación de la participación de 
la entidad 

  

Organismo al que pertenece   
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Teléfono, fax, dirección 
electrónica 

  

Datos de los posibles 
clientes o 

beneficiarios 

 Nombre    

Domicilio legal   

Organismo al que pertenece   

Teléfono, fax, dirección 
electrónica 

  

Nombre y apellidos del máximo 
representante 

  

Fundamentación del 
proyecto 

 
 

 

Antecedentes y 
justificación del 

proyecto 

Análisis de la situación existente   

Realizar árbol de problemas   

Fundamento teórico   

Importancia de la solución    

Objetivos 
Objetivos del 

proyecto 
 

 

  Impacto esperado Fin general del proyecto   

Estrategia del 
proyecto 

Expresar cambios a mediano y 
largo plazo que se espera con el 
proyecto 

  

  
Resultados previstos Metas para alcanzar el objetivo 

específico 
  

  Capacidad de protección legal   

  Gestión de tiempo 
del proyecto 

Cronograma de actividades   

  Duración del proyecto   

  

Indicadores 
objetivamente 
verificables 

Estos indicadores son específicos 
para cada proyecto 

  

  
Medios y fuentes de 

verificación 
Recursos que permiten validar los 
indicadores 

  

  
Fuentes que proporcionan la 
información necesaria 

  

  Métodos de recopilación   

  Gestión de riesgos Factores externos   

  Factores internos    

  
Factores del entorno que están 
fuera de control de proyecto 

  

Recursos del proyecto Recursos humanos 
que se necesitan   

  

Recursos materiales     
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Actividades que 
requieran 
financiamiento   

  

Subcontrataciones     

Presupuesto 
estimado del 

proyecto 

Valor total de todos los recursos 
del proyecto 

  

Resultados del estudio de 
factibilidad económico si es 
necesario. 

  

Calcular presupuesto total   

Sostenibilidad de los 
resultados del 

proyecto 

Identificar beneficios 
derivados del 
proyecto   

  

Señalar posibilidades 
reales de que se 
aplique el proyecto   

  

Anexos Dictamen del consejo 
científico   

  

Compromiso de 
participación de las 
entidades   

  

Certificación de 
coeficientes de 
gastos indirectos   

  

Regulaciones 
vigentes   

  

 

 

¿Considera que alguno de los indicadores antes mencionados debería incluir algún otro sub-indicador? 

Sí____     No_____ 

En caso de sí diga cuales sub-indicadores serían y dentro de cual indicador debería incluirse 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 
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¿Considera que se debe incluir algún otro indicador(es)? 

Sí_____   No_______ 

En caso de sí diga cuales indicadores incluiría 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

¿Qué indicador(es) usted sugiere que deba añadirse como parte de la actividad informática? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 


