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RESUMEN 

El despliegue de sistemas informáticos requiere de un riguroso estudio concerniente a la ejecución de este 

proceso. Es por ello que cada paso que se realice durante su puesta en práctica, deberá estar bien 

respaldado por una correcta investigación. 

En el presente trabajo de diploma se realiza un estudio de los principales conceptos y aspectos más 

significativos relacionados con los sistemas SCADA, algunas metodologías en su fase de despliegue y 

procesos de despliegue, se establece una comparación entre estos, para tener una idea de cuan eficaz y 

detalladas están las actividades realizadas en esta fase. Se define que es un sistema SCADA y el proceso 

o metodología a utilizar, como guía para una futura ejecución del despliegue, la cual garantiza 

organización y la documentación necesaria de las actividades del despliegue en el Departamento de 

Energía de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Se pone en práctica el proceso de despliegue para las soluciones de software del Centro de Informática 

Industrial, para la ejecución del SCADA-UX en la automatización de la supervisión del consumo de 

corriente realizada por la Dirección del Energía de la UCI a la universidad. Se ejecutan los distintos 

subprocesos que componen el proceso, se definen los roles que intervienen en los mismos como las 

responsabilidades de cada uno de estos. Además se realiza la documentación relacionada a las 

actividades, generando artefactos con los cuales se conforma el expediente de despliegue, quedando 

archivado todo el proceso de forma organizada. 

 

Palabras clave: Despliegue, Proceso, SCADA-UX. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a los avances tecnológicos que ha tenido la humanidad, los procesos industriales son cada vez 

más complejos y difíciles de manejar, llevan consigo una gran cantidad de operaciones que deben ser 

controlados a tiempo completo. Con el desarrollo de la informática, se han desarrollado software capaces 

de automatizar estos procesos, marcando una notable diferencia en eficiencia y resultados de las 

industrias. 

La informática industrial es la rama de la ciencia encargada del tratamiento automático de la información 

proveniente de los procesos industriales, utilizando para ello computadoras. En la actualidad diversas 

industrias emplean para la automatización de sus procesos productivos los sistemas SCADA, el 

significado de sus siglas en inglés "Supervisory Control And Data Acquisition" (Control, Supervisión y 

Adquisición de Datos), y se define como un sistema basado en computadores que permite supervisar y 

controlar variables de proceso a distancia, proporcionando comunicación con los dispositivos de campo 

(controladores autónomos) y controlando el proceso de forma automática por medio de un software 

especializado. También provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos 

usuarios, tanto del mismo nivel como de otros usuarios supervisores dentro de la empresa (supervisión, 

control calidad, control de producción, almacenamiento de datos, etc.). 

El desarrollo y la complejidad alcanzada por la actividad industrial en las últimas décadas, así como el 

perfeccionamiento de los sistemas informáticos, su evolución y aplicación en las diferentes esferas, ha 

permitido la expansión de estos sistemas SCADA. En la actualidad existe una tendencia mundial a la 

migración al software libre y como principal exponente de este, el sistema operativo Linux. Esto se debe a 

las numerosas ventajas que ofrece con respecto al software propietario, entre las que se pueden destacar: 

la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

Cuba no se encuentra exenta de estos avances tecnológicos y de las nuevas tendencias, cuenta con la 

Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), cuyo objetivo es producir software y servicios informáticos 

a partir de la vinculación estudio-producción. Está formada por facultades y las mismas se integran por 

centros productivos. El Centro de Desarrollo de Informática Industrial (CEDIN) de la Facultad 5 tiene 
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dentro de sus objetivos brindar solución a diferentes necesidades dentro del sector de automatización en 

nuestro país. Con este fin se han creado varios proyectos como es el caso del  SCADA "Guardián del 

ALBA" para Venezuela específicamente para la empresa Petróleo de Venezuela, S.A (PDVSA), SCADA-

UX para brindar un mejor servicio en múltiples áreas en nuestro país como son: en la meteorología, en el 

control de valores eléctricos, control de los sistemas de acueductos, entre otros. 

Para que un sistema pueda ser llevado a cabo en el ámbito productivo de forma eficiente, necesariamente 

se deben seguir una serie de pasos definidos con una estructura lógica y bien argumentada. Las 

metodologías de desarrollo de software dentro de su ciclo de vida tienen contemplado la fase de 

despliegue, en la cual se estructura una secuencia de actividades para una mejor puesta en marcha del 

producto y satisfacción del cliente. Existen procesos de despliegues que están más centrados en esa 

etapa que las metodologías, aunque comparten un fin común que es la correcta puesta en marcha del 

software. 

La dirección de energía de la UCI lleva a cabo un proceso de supervisión diario del consumo de energía 

de la universidad, para realizar este proceso se tienen instalados dispositivos analizadores de consumo 

eléctrico en diferentes locales del centro. El monitoreo y control de la información generada por estos 

dispositivos se realiza de forma manual, es decir, el trabajador del departamento de energía tiene que ir a 

cada local donde se encuentran los analizadores a inspeccionarlos. En ocasiones se dificulta su chequeo 

debido a varios factores como la distancia que existe de un local a otro, las condiciones climáticas y el 

personal disponible en ese momento. En caso de presentarse cualquier anomalía en la lectura de datos, 

los trabajadores no pueden tomar medidas a tiempo, lo que demuestra una ineficiente supervisión de los 

dispositivos. De ahí que se haga necesario automatizar todo el proceso de monitoreo y control del 

consumo eléctrico de la universidad. 

De acuerdo a la situación problemática expuesta anteriormente se define el siguiente problema 

científico: ¿Cómo proporcionarle a la Dirección de Energía UCI un sistema de supervisión, control y 

adquisición de datos para el consumo energético en las diferentes áreas de la universidad? 

Objeto de estudio: El proceso de despliegue. 

Campo de Acción: El proceso de despliegue de los sistemas SCADA. 
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Para dar respuesta al problema existente es necesario plantearse el siguiente objetivo general: 

Desarrollar un proyecto de despliegue del SCADA-UX a la Dirección de Energía UCI. 

Para dar cumplimiento al objetivo general se han elaborado las siguientes tareas de investigación: 

 Elaboración del marco teórico a partir del estado del arte referente a procesos de despliegues, 

para establecer una comparación de cómo se realiza este proceso a nivel mundial. 

 Preparación y planificación del despliegue del SCADA-UX. 

 Ejecución del piloto del SCADA-UX. 

 Puesta en marcha del despliegue del SCADA-UX. 

 Finalización del despliegue del SCADA-UX. 

Se tiene como posibles resultados: 

La Dirección de Energía UCI contará con un SCADA para la supervisión de los consumos por área y el 

CEDIN habrá materializado el procedimiento de despliegue, contando con un ejemplo práctico para el 

adiestramiento del personal relacionado con esta tarea en el Centro. 

Se plantea como idea a defender:  

Con el despliegue del SCADA-UX por parte del CEDIN, en la Dirección de Energía UCI se logra una 

correcta supervisión del consumo de energía en importantes lugares  de la universidad. 

A continuación se muestra la estructura por capítulos del presente trabajo de diploma. 

Capítulo 1: Fundamentación Teórica. En este capítulo se observan los principales conceptos asociados 

al despliegue de software y a los sistemas SCADA. Además se realiza un estudio de distintos procesos de 

despliegue y metodologías de desarrollo de software, para conocer como realizan este proceso. 

Capítulo 2: Proyecto Despliegue SCADA-UX. Contiene el desarrollo del procedimiento de despliegue 

definido para el CEDIN, definiendo actividades, roles, artefactos y generando el Expediente de Despliegue 

del proyecto Energía. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción 

Las actividades asociadas al despliegue de sistemas informáticos requieren de un riguroso estudio acerca 

de cómo se van a llevar a cabo estos procesos, para completar el éxito final del producto construido. Es 

por ello que cada paso que se realice durante su puesta en práctica deberá estar bien respaldado por una 

correcta investigación. 

Las distintas metodologías de desarrollo de software incluyen a lo largo de su ciclo de vida, actividades 

asociadas al despliegue de los sistemas construidos. Algunas de las grandes empresas como 

Internacional Bussines Machines (IBM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) han llegado 

a desarrollar procedimientos completos orientados a guiar las actividades necesarias para que los 

sistemas creados pasen a la producción de manera exitosa. 

En el presente capítulo se realiza un estudio de los principales conceptos y aspectos más significativos 

relacionados con los sistemas SCADA, algunas metodologías en su fase de despliegue y procesos de 

despliegue, se establece una comparación entre estos, para tener una idea de cuan eficaz y detalladas 

están las actividades realizadas en esta fase. Además, se define el sistema SCADA y del proceso o 

metodología a utilizar, como guía para una futura puesta en marcha del despliegue, la cual garantizará 

organización y la documentación necesaria de las actividades del despliegue. 

1.1 Principales Conceptos 

Sistema SCADA: es una aplicación de software especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores (computadores) en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. [1] 

Proceso: un conjunto de actividades interrelacionadas, que persiguen la creación de valor y que su salida 

final es la conformación de un bien o servicio para un cliente que puede ser interno o externo a la 

organización. [2] 
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Despliegue: “transición exitosa del sistema desarrollado a sus usuarios. Incluido los artefactos como 

materiales de entrenamiento y los procedimientos de la instalación”. [3] 

Disciplina despliegue: el despliegue es una etapa delicada en cualquier proyecto. Según RUP esta 

disciplina describe las actividades asociadas al aseguramiento para que el producto de software esté 

disponible para sus usuarios finales y es la culminación del esfuerzo de desarrollo de software. Su 

objetivo principal es producir con éxito las distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. [3] 

Proceso de despliegue de software: las aplicaciones de software actualmente no son sistemas 

autónomos. Son cada vez más el resultado de la integración de colecciones de componentes 

heterogéneos, muchas veces distribuidos sobre una red informática. Estos componentes pueden ser 

proporcionados por diferentes proveedores y pueden ser parte de diversos sistemas al mismo tiempo. Los 

componentes cambian y se transforman muy rápidamente, lo que hace difícil gestionar todo el sistema de 

manera coherente. En este escenario, un paso crucial del ciclo de vida del software es el proceso de 

despliegue. Informalmente, el término de despliegue se refiere a todas las actividades que hacen que un 

sistema esté disponible para sus usuarios. Si bien esto es razonable e intuitivo, la creación de un marco 

de evaluación para el despliegue de tecnologías, requiere una precisa y amplia comprensión de la 

naturaleza y las características del despliegue de software como proceso. El despliegue de un sistema de 

software involucra la transferencia o copia de sus componentes desde el lado del proveedor hacia el lado 

del cliente, este constituye su principal objetivo. Una vez desplegado, dicho sistema estará disponible para 

su uso en el lado del cliente. El proceso de despliegue de software puede ser definido como la entrega, el 

ensamblaje y la gestión, en un determinado sitio, de los recursos necesarios para utilizar una versión de 

un sistema. [4] 

1.2 Sistemas SCADA 

El término SCADA usualmente se refiere a un sistema central que monitoriza y controla un área completo 

o una parte de un área que nos interesa controlar (el control puede ser sobre máquinas en general, 

depósitos, bombas, etc.) o finalmente un sistema que se extiende sobre una gran distancia (kilómetros / 

millas). La mayor parte del control de los locales es en realidad realizada automáticamente por una Unidad 

Terminal Remota (el significado de sus siglas en inglés RTU), por un Controlador Lógico Programable (el 

significado de sus siglas en inglés PLC) y más actualmente por un Controlador de Automatización 
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Programable (el significado de sus siglas en inglés PAC). Las funciones de control del servidor están casi 

siempre restringidas a reajustes básicos del sitio o capacidades de nivel de supervisión. Por ejemplo un 

PLC puede controlar el flujo de agua fría a través de un proceso, pero un sistema SCADA puede permitirle 

a un operador cambiar el punto de consigna (set point) de control para el flujo, y permitirá grabar y mostrar 

cualquier condición de alarma como la pérdida de un flujo o una alta temperatura. La realimentación del 

lazo de control es cerrada a través del RTU o el PLC; el sistema SCADA monitoriza el desempeño general 

de dicho lazo. El sistema SCADA también puede mostrar gráficas con históricos, tablas con alarmas y 

eventos, permisos y accesos de los usuarios. [1] 

Todo sistema SCADA debe cumplir con una serie de características que le permitan brindar un mejor 

servicio, a continuación se muestran las principales características de estos sistemas: 

 Configuración: permite definir el entorno de trabajo del SCADA, adaptándolo a la aplicación particular 

que se desea desarrollar. 

 Interfaz gráfica del operador: proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la 

planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de 

proceso y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde otra aplicación 

durante la configuración del paquete. 

 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando pre-programados a partir de los valores actuales 

de variables leídas. 

 Gestión y archivo de datos: almacenamiento y procesamiento ordenado de datos, de forma que otra 

aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

 Comunicaciones: transferencia de información entre la planta y la arquitectura de hardware que 

soporta el SCADA, y también entre ésta y el resto de elementos informáticos de gestión. 

1.2.1 Necesidad y aplicación de un sistema SCADA 

Para evaluar si un sistema SCADA es necesario para manejar una instalación dada, el proceso a controlar 

debe cumplir las siguientes características: 

a) El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es limitativa, ya que puede instalarse 

un SCADA para la supervisión y control de un proceso concentrado en una localidad. 
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b) Las información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se producen en el mismo, 

o en otras palabras, la información se requiere en tiempo real. 

c) La necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma de decisiones, 

tanto gerenciales como operativas. 

d) Los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un sistema SCADA. Estos beneficios 

pueden reflejarse como aumento de la efectividad de la producción, de los niveles de seguridad entre 

otros aspectos. 

e) La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones de control sean 

iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un Sistema de Control Automático, el 

cual lo puede constituir un Sistema de Control Distribuido, PLC’s, Controladores a Lazo Cerrado o una 

combinación de ellos. 

La aplicación de los sistemas SCADA en áreas industriales puede ser disímil. Las funciones pueden ser: 

 Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de suministro de agua, para 

controlar la generación y distribución de energía eléctrica, de gas o en oleoductos y otros procesos de 

distribución. 

 Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación). 

 Mantenimiento (proporciona magnitudes de interés tales para evaluar y determinar modos de fallo, 

índices de fiabilidad, entre otros). 

 Tratamiento histórico de información (mediante su incorporación en bases de datos). 

1.2.2 Sistemas SCADA en el mercado  

En la actualidad los sistemas SCADA tienen buena aceptación en el mercado. A continuación se 

mencionan algunos de estos sistemas: [5] 

 La compañía USDATA ofrece el producto Factory Link 7. Esta solución SCADA para recolectar 

información crítica de los procesos fue diseñada específicamente para MS Windows 2000. Utiliza la 

tecnología estándar de objetos para la importación de datos externos, con lo que se reduce el costo de 

propiedad de los sistemas. Muchas de las funcionalidades típicas en un ambiente de manufactura ya 

se encuentran pre construidas y almacenadas en una biblioteca para que el usuario desarrolle 

aplicaciones en tiempo récord.  
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 La compañía Advantech ofrece el Paradym-31 que provee un ambiente gráfico de programación 

compatible con MS Windows, que permite construir programas de control en tiempo real, tales como 

los tradicionales Controladores Lógicos Programables. Este software es capaz de brindar una solución 

completa de automatización. El usuario puede construir sus propias funciones lógicas y generar 

reportes automatizados especiales.  

 Nematron ofrece el SCADA Paragon, software poderoso y flexible, permite construir aplicaciones para 

una completa visualización del operador. Debido a que las funciones para reparación de errores se 

encuentran integradas en los módulos de control, Interfaz Hombre Maquina (HMI) y SCADA, todas 

ellas comparten una sola base de datos, facilitando así la programación y localización de errores. La 

misma base de datos creada para el sistema de control se usa para configurar entradas y salidas, 

pantallas de operador, adquisición de datos y otras aplicaciones. Se programa utilizando diagramas de 

flujo eficientes integrados al popular lenguaje de escalera, incluye capacidades avanzadas de 

diagnóstico, por lo que se facilita el mantenimiento y la capacitación del personal técnico.  

 La compañía SIEMENS presenta el HYBREX (HybrexExpertSystem), herramienta de simulación que 

permite realizar cambios virtuales en la planta y observar sus resultados sin ningún riesgo. Está 

específicamente orientada a procesos de laminado en plantas siderúrgicas y se puede utilizar en 

cualquiera de las etapas del ciclo de vida de la planta, desde construcciones nuevas hasta plantas en 

procesos de optimización y modernización.  

                          

  

Fig.1 Logos de Sistemas SCADA reconocidos mundialmente. 

Por lo que en vías del desarrollo tecnológico de la nación, la UCI como motor impulsor de la informática en 

Cuba, ha realizado inmensos esfuerzos para desarrollar sistemas comparables con los realizados por las 
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principales compañías que se encargan de producciones de este tipo de software. Ejemplo de estos 

esfuerzos es la creación de aplicaciones de tipo SCADA por parte de la facultad 5 de la Universidad de la 

Ciencias Informáticas, como son los sistemas: Guardian del ALBA y SCADA-UX. Este último está 

destinado a dar solución a los problemas en el ámbito nacional en algunas esferas como la meteorología, 

sistemas energéticos, industrias petroleras, acueductos, entre otros. Está creado bajo el ámbito de 

software libre lo que ahorra un gran gasto de dinero en las compras de licencias y en la sustitución de 

gastos por la compra de otros sistemas SCADA que son altamente propietarios, brinda la posibilidad que 

las naciones sin recursos puedan trabajar en busca del desarrollo y de la independencia tecnológica. El 

SCADA-UX es un sistema que cuenta con los módulos de Seguridad, Configuración, Históricos, 

Procesamiento, Comunicación y el de HMI (Visualización), este último se divide en dos sub-módulos, el 

primero, HMI_Editor (realiza las configuraciones) y el segundo, HMI_Runtime (muestra la interfaz en 

tiempo real del sitema). Cuenta con una serie de protocolos (más usados mundialmente) de comunicación 

para el trabajo con los dispositivos de campos, utiliza como gestor de base datos PostgreSQL, cuenta con 

funcionalidades como es la de realizar reportes y de enviar alarmas en caso de ocurrir cualquier problema 

con los dispositivos de campo. 

Se decide optar por el SCADA-UX versión 1.0.0.10RC3 para dar solución a los problemas existentes en el 

Departamento de Energía de la Universidad dado que este se realizó con el objetivo de mitigar las 

necesidades existentes y por todas las características antes planteadas. 

1.3 Metodología y Procesos de Despliegue a analizar 

En el mundo actualmente existen diversas metodologías de desarrollo de software y procesos de 

despliegues. Cada uno tiene como aspectos en común la realización de la entrega exitosa del producto al 

cliente, los procesos de despliegues están encaminados al trabajo mas directo con el despliegue mientras 

que las metodologías estan divididas en fases en las cuales una de las actividades fundamentales es el 

despliegue. 

A continuación se muestra como realizan el despliegue algunas metodologías y procesos más conocidos 

mundialmente y en la UCI. 
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1.3.1 El Proceso de Despliegue según IEEE 

Para el estándar de desarrollo de procesos de software IEEE, el despliegue, al cual se refieren con el 

término de grupo de actividades posteriores al desarrollo, tiene definido como sus principales actividades 

la instalación, la operación y soporte, el mantenimiento y la retirada de un determinado producto de 

software.  

Las actividades de instalación consisten en la transportación e instalación de un sistema de software 

desde el entorno de desarrollo hasta el cliente. Incluyen la correcta distribución del producto, las 

modificaciones necesarias, el chequeo y la aceptación en un ambiente operacional. Si surge un problema, 

deberá ser identificado y reportado. Por otra parte, la operación y el soporte implican la utilización del 

sistema por parte del usuario y el apoyo permanente a este. El soporte incluye la prestación de asistencia 

técnica, consultoría con el usuario y el registro de las solicitudes de los usuarios. El grupo de actividades 

de mantenimiento se refiere a la identificación de las mejoras y la resolución de los errores de software, 

fallos y fracasos. Las principales tareas son: la identificación de las necesidades de mejora del producto y 

la aceptación de cualquier anomalía en un recurso, reportándola como un posible problema. Por último, la 

retirada de una aplicación informática supone la eliminación de un sistema existente, ya sea por el cese de 

su funcionamiento, o por la sustitución de este por un nuevo sistema o una versión actualizada del sistema 

existente.  

De una forma más sintetizada se puede decir que el despliegue de software son todas las actividades 

posteriores al desarrollo que se llevan a cabo para producir versiones exitosas de un determinado 

sistema, teniendo en cuenta también el mantenimiento de este y la migración de tecnología si fuera 

necesaria. 

1.3.2 El método de despliegue de International Business Machines (IBM) 

Los especialistas de IBM, definen el despliegue como el proceso de poner software o soluciones de 

software en uso o acción y finalmente facilitar el éxito del negocio. [6] 

Basados en su experiencia, lo integrantes de IBM plantean que muchos de sus clientes no reconocen el 

nivel de compromiso que se requiere de ellos para alcanzar el éxito en el despliegue de software y que 
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algunos de ellos no siguen ciertos pasos para aumentar el éxito del negocio. Y como ejemplo de estos 

fallos proponen los siguientes: 

 No se define una estrategia de despliegue, no se identifican los proyectos o módulos asociados a este 

y no se toman en cuenta el alcance y el plan de la implementación. 

 El plan de transición del equipo de negociaciones al equipo de desarrollo no articula de manera clara 

expectativas, roles y responsabilidades. 

 Los proyectos de despliegue identificados no terminan en tiempo. El despliegue de software es 

inherentemente complejo e involucra múltiples componentes u organizaciones. Además, los proyectos 

se ven afectados en la fase de implantación debido a cambios que se imponen tardíamente durante el 

despliegue. 

 Las soluciones exitosas y los procesos de despliegue no son influenciados a través de una empresa 

más general. Por lo tanto, no se concentran en utilizar las lecciones, las experiencias, y la inversión de 

esta necesidad más allá del entorno más general. 

 La falta del enfoque en estas áreas ha resultado en ganancias por debajo de lo óptimo de la compra 

del software. Esto ha creado situaciones donde múltiples proyectos son dirigidos en paralelo con 

infraestructura inadecuada para utilizar los componentes comunes, las tareas, los recursos y las 

lecciones. 

Según especialistas de IBM, independientemente del tamaño o escala del despliegue, es necesario tomar 

en cuenta varios aspectos para lograr el éxito: 

Separación del equipo de despliegue del de implementación. Si estos equipos están separados, es 

necesaria una transición. Los roles y responsabilidades deben estar bien definidos, las expectativas y 

objetivos bien documentados. Es muy común el atraso o la ocurrencia de errores durante el despliegue, 

debido a que los módulos recopilan datos necesarios después del momento de la negociación y no 

durante esta. 

Cuando se cierra un acuerdo, puede que no estén bien definidos todos los módulos para maximizar la 

utilización del software. Por lo que se hace necesaria la creación de módulos adicionales para poner en 

uso el software. Esto implica que se haga necesario llevar a cabo cambios en el negocio, incluso durante 

el proceso de despliegue. 
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El método de despliegue: El método de IBM consta de 3 fases y 11 etapas que, aunque se analicen 

de forma lineal, forman parte de un ciclo en el que estos pasos pueden alternarse o repetirse. 

Fase 0: Preparación del despliegue: el objetivo principal de esta fase es preparar el escenario 

requerido para un despliegue exitoso. Los pasos a seguir en esta fase son: 

 Conformación del equipo de trabajo. 

 Revisión de la documentación del despliegue. 

 Desarrollo de un plan de despliegue de alto nivel. 

 Establecer la dirección del despliegue (Equipo de Dirección). 

Fase 1: Refinamiento y divulgación: esta fase comienza después de haberse comprobado los cambios 

que pueden haberse realizado durante la última etapa de las negociaciones. Además, durante esta fase 

se refina el plan desarrollado en la fase anterior y se realizan las reuniones de coordinación 

correspondientes a la preparación para el comienzo del despliegue. Los pasos a realizar son: 

 Refinar el plan de despliegue. 

 Concluir este plan. 

 Realización de reuniones de coordinación del despliegue. 

Fase 2: Despliegue del software: el propósito es comenzar a ejecutar el despliegue a partir del plan 

establecido. Comienza con la selección cuidadosa de las tareas de más rápido cumplimiento, moviéndose 

hacia las demás. Durante esta fase la gestión de proyectos es crítica. Incluye los siguientes pasos: 

 Alcanzar las metas urgentes del despliegue. 

 Ejecutar el plan de despliegue. 

 Identificar nuevas necesidades del negocio. 

 Actualizar el plan de despliegue. 

Un despliegue fluido depende de la experiencia en la planificación y gestión, principalmente en proyectos 

grandes y complejos, ya que esta disciplina se realiza a partir de estos últimos, aplicando la norma 

mundial de gestión de proyectos que garantiza el éxito de migraciones y la entrega del producto. 

1.3.3 Proceso de Despliegue definido para el CEDIN  

El proceso de despliegue para las soluciones de software del Centro de Informática Industrial está definido 

por cinco subprocesos en los cuales se realizan diferentes actividades de las cuales se generan artefactos 
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para registrar todas las incidencias durante el desarrollo del despliegue. En este se definen los roles que 

intervienen en el mismo y se genera un expediente del proceso. [7] 

1.3.3.1 Subprocesos 

Un subproceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas para obtener un 

producto, resultado o servicio predefinido. Cada subproceso se caracteriza por sus entradas, por las 

herramientas y técnicas que puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen. [8] 

El proceso de despliegue está compuesto por cinco subprocesos fundamentales que se vinculan entre sí a 

través de los resultados que producen. Estos subprocesos están constituidos por actividades internas que 

de forma coordinada logran un valor apreciado por el destinatario del mismo. Además, los subprocesos 

consumen o utilizan recursos que pueden ser materiales o humanos. 

A continuación se describen cada uno de estos subprocesos: 

Preparación del despliegue 

La preparación desempeña un papel primordial en el éxito del despliegue ya que es en este período 

donde se sientan las bases para el resto del proceso, garantizando de esta forma que todas las 

actividades implicadas en el procedimiento se realicen con la mayor organización y calidad posible. Su 

objetivo fundamental es preparar el escenario requerido para un despliegue exitoso, para esto se deben 

tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales como: la conformación del equipo de trabajo y su 

calificación para el desempeño de las tareas definidas. También la realización de un diagnóstico a las 

entidades donde será implantado el sistema, haciendo un levantamiento de toda la información 

relacionada con las características del lugar, las condiciones del local, las características específicas de 

los clientes, que incluye entre otras cosas el nivel profesional y sus conocimientos informáticos. Además 

se debe establecer la dirección del despliegue como preparar el equipamiento para la ejecución del 

sistema. 

Planificación del despliegue 

Durante este subproceso se ejecutan un número de acciones orientadas a la gestión del tiempo y los 

recursos necesarios para el desarrollo correcto del proceso de despliegue, ya que se describe y se 

planifica la secuencia y duración de las actividades para asegurar que se ejecuten correctamente, en el 

tiempo previsto, y con los recursos estimados, permitiendo que se mitiguen riesgos. 
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Ejecución del piloto 

El Piloto constituye el primer acercamiento real de los usuarios finales al sistema. Durante esta etapa 

surgen un número considerable de no conformidades que son resueltas por el equipo de desarrollo. Se 

hace énfasis en la etapa de pruebas, con un alto nivel de importancia. El desarrollo de la solución va a 

iterar con el proceso de pruebas debido a que se deben solucionar los errores, peticiones de cambios y no 

conformidades, y posteriormente una nueva versión y revisión del producto final. 

Puesta en marcha del despliegue 

En esta etapa se revisan las condiciones necesarias para el paso del sistema a la producción y se realizan 

las adecuaciones pertinentes. Se comienza a hacer masiva la utilización de la solución por parte de los 

clientes con el objetivo de lograr el correcto manejo del sistema por los usuarios. 

Dependiendo de las características del sistema, se culmina con la instalación y configuración del 

equipamiento para ser usado por la totalidad de los clientes implicados. Se hace necesario la formación y 

capacitación de estos en todos los temas identificados en la preparación del proceso, asegurando que 

adquieran los conocimientos para operar el sistema correctamente. 

Finalización del despliegue 

En esta etapa es donde con mayor auge y gradualmente se irá incrementando el número de personas que 

comiencen a trabajar y a utilizar el sistema de la forma más real posible, estarán conectados la mayor 

cantidad de usuarios de diversos roles, y responsabilidades. Se estará culminando las tareas de 

despliegue, evaluando el proceso de forma continua, y permitiendo la mejora de procesos. Se debe 

verificar si no existe nada pendiente, logrando la meta deseada, y la satisfacción total de los clientes. 

Es en este subproceso donde se crea un entrenamiento asistido para que los clientes se sientan 

cómodos, sin presión y comiencen a manejar el software de manera segura, se disminuya la resistencia al 

cambio y se logre que estos se adapten e incorporen al sistema con los mayores conocimientos. Se 

formalizan los términos, procedimientos y servicios que se brindarán a los usuarios y al sistema durante el 

período de soporte y el equipo del despliegue debe asegurarse que los nuevos responsables del sistema 

puedan ejecutar las labores de administración sin percances. 
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1.3.3.2 Actividades para cada uno de los subprocesos  

Las actividades son la suma de tareas que normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su 

gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. [9] 

Durante la fase de despliegue se desarrollan una serie de actividades que se ejecutan de manera 

organizada para lograr un mejor trabajo y a su vez la satisfacción del cliente. 

Preparación del despliegue 

a) Selección del equipo de trabajo: mediante la realización de pruebas y entrevistas a miembros del 

proyecto, se conforma el equipo que participará en las actividades del despliegue en dependencia de 

las necesidades del proyecto.  

b) Capacitación al equipo de despliegue: se le imparten cursos y talleres sobre las tareas que 

desarrollará cada miembro del equipo y se les evalúa sistemáticamente, ya que es necesario que 

estén preparados para trabajar con el sistema sin presentar dificultades.  

c) Gestión logística: se ponen de acuerdo el jefe del despliegue con los directivos de la entidad en cuanto 

al transporte, la comida y el alojamiento del equipo de despliegue.  

d) Levantamiento de información: se recoge toda la información necesaria en cuanto a los usuarios 

finales del sistema y las condiciones del lugar donde será desplegado. Además se debe recopilar y 

evaluar los recursos tecnológicos con los que cuentan los clientes.  

e) Preparación del equipamiento: durante esta actividad se instala y se configura el equipamiento 

necesario para la ejecución óptima del sistema. 

Planificación del despliegue  

a) Definición de las actividades: se planifican y se describen las actividades específicas del cronograma 

que deben ser realizadas para el despliegue de la solución.  

b) Estimación de recursos: se estima el tipo y las cantidades de recursos necesarios para realizar cada 

actividad del cronograma. Los recursos humanos son un pilar importantísimo por lo que deficiencias en 

su estimación pueden provocar errores y atrasos durante el despliegue. 

c) Estimación de la duración de las actividades: se estima la cantidad de períodos laborables que serán 

necesarios para completar cada actividad del cronograma. Es importante ser realista en cuanto a las 
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estimaciones y no comprimir o alargar las duraciones solo por cumplir un acuerdo temporal con los 

clientes. 

d) Desarrollo del cronograma: se analiza las secuencias de las actividades, su duración, y los recursos 

requeridos. Durante esta actividad se establece formalmente el cronograma de ejecución de las 

actividades del despliegue y sus detalles. Para el establecimiento de las fechas de comienzo y 

finalización de las actividades es importante analizar los calendarios reales de trabajo, es decir la 

posibilidad de afectación debido a la ocurrencia de alguna actividad ajena al despliegue y que no se 

puede obviar como días feriados, vacaciones u otras actividades oficiales del equipo de despliegue o 

de los clientes.  

e) Discusión y aprobación del cronograma: se reúnen la dirección del equipo de despliegue y la dirección 

de la entidad cliente para discutir y aprobar el cronograma propuesto. Es importante no omitir esta 

actividad, ya que a partir de este momento se tiene que cumplir con lo acordado por ambas partes.  

f) Control del cronograma: esta actividad se desarrolla durante la ejecución de todas las actividades del 

despliegue ya que se gestionan los cambios que se realizan en el cronograma. Planificación de la 

gestión de riesgos: durante esta actividad se decide cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades 

de gestión de riesgos para esta etapa, se recomienda como técnica reuniones de planificación y 

análisis y/o tormenta de ideas, donde existe gran variedad de opiniones.  

g) Identificación de riesgos: se determinan qué riesgos pueden afectar al despliegue y documentar sus 

características. Un método para identificar riesgos es crear una lista de comprobación de elementos de 

riesgo. La lista de comprobación se puede utilizar para identificar riesgos y se enfoca en un 

subconjunto de riesgos conocidos y predecibles en las siguientes subcategorías genéricas:  

 Características del cliente: riesgos asociados con la sofisticación del cliente y la habilidad del 

desarrollador para comunicarse con el cliente en los momentos oportunos.  

 Entorno piloto: riesgos asociados con las características y condiciones de la institución de muestra.  

 Recursos humanos: riesgos asociados con la plantilla y preparación del personal que trabajará 

directamente con el sistema. 

 Redes y Comunicaciones: riesgos asociados con la conectividad interna y externa de la entidad.  

 Equipamiento técnico: riesgos asociados con la disponibilidad del equipamiento tanto para el piloto 

como para la ejecución y las características del mismo.  



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

17 
 

 Mobiliario: riesgos asociados con el mobiliario para la puesta en marcha de la solución. 

 Documentación: riesgos asociados con la documentación de la solución.  

h) Análisis de riesgos: incluye métodos para priorizar los riesgos lo que permite realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando su prioridad, probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

Esta es la base para la posterior planificación de las respuestas ante los efectos de su incidencia y 

para el análisis de los costes adicionales que pueden provocar en el despliegue y los cambios a 

ejecutar en la planificación de este.  

i) Planificación de la respuesta a los riesgos: desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del despliegue. Establecer una estrategia 

proactiva es importante para mitigar el riesgo antes de que ocurra, aunque se deben preparar acciones 

correctivas para los casos en que sean inevitables sus efectos.  

j) Seguimiento y control de riesgos: realizar el seguimiento de los riesgos identificados, supervisar los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su 

efectividad a lo largo del ciclo de vida del despliegue.  

k) Estimación de costos: durante esta actividad se calculan los costos aproximados de los recursos 

necesarios para ejecutar las actividades y debe tener en cuenta además la duración de estas. Es 

importante tener en cuenta las condiciones del mercado que pueden afectar los gastos en materiales y 

equipamiento y las políticas de estimación que sigue la universidad. Los recursos humanos deben ser 

analizados, en el caso de los proyectos de exportación no se pueden obviar los aspectos que tienen 

que ver con los viajes, alojamientos entre otros aspectos particulares de estos tipos de proyectos. 

Ejecución del Piloto 

a) Selección de la muestra: se selecciona la entidad donde se realizará el piloto y el personal que 

trabajará directamente con el sistema, con el fin de que se pueda verificar y probar satisfactoriamente 

la solución funcionalmente.  

b) Análisis de requerimientos: en esta actividad se verifican todas las condiciones necesarias para la 

ejecución del piloto. Es importante analizar los elementos correspondientes al equipamiento 

tecnológico, las redes y su seguridad, comunicaciones, documentación y mobiliario.  

c) Contratación del piloto: durante esta actividad se firma el Acta de Contratación Piloto, en una reunión o 

encuentro entre el representante de la parte cliente y el jefe de despliegue.  



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

18 
 

d) Reunión con el personal de las unidades de muestreo: se debe planificar una reunión previa con estos 

para explicarles cómo será el proceso y las tareas que van a realizar, así como el grado de 

compromiso que se exige para el logro exitoso de los objetivos de la etapa piloto.  

e) Capacitación al cliente: en esta actividad, primeramente, se definen los temas a impartir en base a las 

características reales de los clientes así como el cronograma planificado para estas tareas. 

Posteriormente se ejecutan las actividades de formación a los usuarios según lo previsto por las 

planificaciones hechas con anterioridad, es importante realizar un seguimiento y evaluación a los 

usuarios para comprobar la adquisición de los conocimientos y la validez de los métodos utilizados 

para su impartición.  

f) Instalación del sistema: durante esta actividad se instala el software en la entidad seleccionada para el 

piloto.  

g) Migración y carga inicial de datos: durante esta actividad se ejecutan las tareas para la incorporación 

al sistema de los datos necesarios para su funcionamiento.  

h) Pruebas de implantación: se realizan las pruebas de implantación del sistema en el entorno de 

producción y se evalúan los resultados obtenidos analizando toda la documentación generada durante 

el proceso, se comparan los resultados obtenidos con los esperados, se identifica el origen del 

problema y se remite a quién proceda. 

i) Controles internos durante el piloto: se evalúa el desarrollo del proceso hasta el momento, se 

identifican deficiencias y se promueven los cambios necesarios para corregirlas.  

j) Control de cambios: en esta actividad se identifican los cambios que deben realizarse, se registra la 

solicitud de cambio, se evalúa y luego se aprueba o se rechaza.  

k) Resolución de errores, cambios y no conformidades: se obtiene una versión del sistema que haya 

eliminado los errores y no conformidades encontrados. 

l) Pruebas de aceptación: el propósito de esta actividad es determinar si el producto desarrollado cumple 

con los criterios de aceptación en el entorno de producción. Resulta una comprobación formal donde el 

cliente o entidad autorizada decide si acepta o no el sistema. El cliente revisa si el software responde a 

todos los requisitos determinados y si todos los artefactos se encuentran físicamente presentes y sin 

errores.  

m) Prueba final general: se libera la versión final del software, se actualiza la documentación, se aprueba 

legal y formalmente el producto, y se da paso al despliegue total de la solución.  
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Puesta en marcha del despliegue 

a) Análisis de requerimientos: esta actividad se realiza de manera similar a la de la etapa piloto 

verificando todas las condiciones necesarias para el uso del sistema. Es importante analizar los 

mismos elementos que se chequearon durante el piloto además de alguno específico identificado para 

las distintas entidades.  

b) Reunión con el personal de las entidades: se debe planificar una reunión previa con los usuarios para 

explicarles cómo será el proceso y cuáles serán sus actividades, así como el grado de compromiso 

que se requiere para lograr el éxito. 

c) Instalación del sistema: durante esta actividad se instala el software en las entidades clientes.  

d) Monitoreo del sistema instalado: durante esta actividad se hace un control sobre el sistema después 

de haberse instalado, para verificar el correcto funcionamiento del mismo. 

e) Migración y carga inicial de datos: durante esta actividad se ejecutan las tareas para la incorporación 

al sistema de los datos necesarios para su funcionamiento.  

f) Pruebas de implantación: se realizan las pruebas de implantación del sistema en el entorno de 

producción y se evalúan los resultados obtenidos analizando toda la documentación generada durante 

el proceso, se comparan los resultados obtenidos con los esperados, se identifica el origen del 

problema y se remite a quién proceda.  

g) Controles internos durante la ejecución: se evalúa el desarrollo del proceso, se identifican deficiencias 

y se promueven los cambios necesarios para corregirlas.  

h) Control de cambios: en esta actividad se identifican los cambios que deben realizarse, se registra la 

solicitud de cambio, se evalúa y luego se aprueba o se rechaza.  

i) Resolución de errores, cambios y no conformidades: se obtiene una versión del sistema que haya 

eliminado los errores y no conformidades encontrados.  

j) Pruebas de aceptación: se realizan las pruebas de aceptación al sistema en el entorno de producción. 

El propósito de esta actividad es determinar si el producto desarrollado cumple con los criterios de 

aceptación acordados.  

k) Capacitación al cliente: en esta actividad, primeramente, se definen los temas a impartir en base a las 

características reales de los clientes así como el cronograma planificado para estas tareas. 

Posteriormente se ejecutan las actividades de formación a los usuarios según lo previsto por las 

planificaciones hechas con anterioridad, es importante realizar un seguimiento y evaluación a los 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

20 
 

usuarios para comprobar la adquisición de los conocimientos y la validez de los métodos utilizados 

para su impartición.  

l) Gestión de incidencias: se tramitan todos los inconvenientes ocurridos durante la etapa, o sea, los 

errores del sistema en tiempos de ejecución y las incidencias surgidas, tales como: la alimentación, las 

indisciplinas, problemas de capacitación entre otros. 

m) Retroalimentación: durante esta actividad se proporciona la debida solución a cada una de las 

incidencias recogidas, se realizan los cambios necesarios, teniendo en cuenta las soluciones dadas a 

cada incidencia, se solucionan los errores del producto, es decir, se deja el sistema libre de los errores 

encontrados haciendo cambios al mismo.  

Finalización del despliegue 

a) Acompañamiento a los usuarios: durante esta actividad los usuarios desarrollan sus actividades 

normales con el software pero de forma asistida por el o los miembros del equipo de despliegue 

designados para ello.  

b) Registro de incidencias: al igual que en la capacitación, recoge todas las situaciones que se generen 

durante la actividad de acompañamiento a los usuarios para su utilización en la toma de decisiones.  

c) Retroalimentación: esta actividad es similar a la que se expone en el subproceso de Ejecución del 

despliegue, pero haciendo énfasis en las tareas realizadas en el acompañamiento a los usuarios.  

d) Conclusión de la capacitación: en esta actividad, ambas partes firman el Acta de Conclusión de la 

Capacitación como fin de este proceso.  

e) Establecimiento de los acuerdos de servicios de soporte: se deben formalizar en el Acta de Acuerdos 

de Servicios de Soporte, los términos, procedimientos y servicios que se brindarán a los usuarios y al 

sistema durante el período de soporte.  

f) Transferencia tecnológica: se produce en su totalidad la entrega de la documentación y los códigos 

fuentes, al personal encargado de su administración futura y se entrega formalmente el control del 

sistema al personal seleccionado para operar el mismo.  

g) Conclusión de las tareas de despliegue: se deben revisar los acuerdos previos con el cliente y el 

cronograma, dándole cumplimiento a las tareas pendientes, para dar por terminado el despliegue. 

Además debe realizarse una evaluación del proceso recién ejecutado y firmar el acta de conclusión de 

las tareas de despliegue. 
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1.3.3.3 Artefactos a generar para cada Subproceso 

Los artefactos son productos tangibles del proyecto que son producidos, modificados y usados por las 

actividades. Pueden ser modelos, elementos dentro del modelo, código fuente y ejecutables. [9] 

Artefacto: es un fragmento de información que es producido, modificado o usado durante el proceso de 

desarrollo de software. Los artefactos son los resultados tangibles del proyecto que se van creando y 

usando hasta obtener el producto final. [10] 

En la ejecución del Despliegue de una solución informática se generan una serie de artefactos que 

recogen los aspectos más importantes que se producen durante esta etapa. 

Preparación del Despliegue 

 Evaluación de Resultados del Diagnóstico: este documento define los objetivos del diagnóstico, 

registra las estadísticas de los parámetros analizados así como las observaciones y recomendaciones 

producidas. A partir de estos resultados es actualizado el Plan de implantación adaptándolo a las 

condiciones reales identificadas. 

 Planilla de Diagnóstico Inicial: se genera una por cada entidad analizada y se incluye en el expediente 

de despliegue de dicha entidad. Esta recoge los resultados del diagnóstico tecnológico, constructivo y 

del personal, así como las demás observaciones señaladas. Es firmada por los ejecutores del 

diagnóstico y por algún directivo de la entidad analizada. Sirve de base para el diseño de las 

estrategias específicas para el desarrollo de las demás actividades de despliegue en cada entidad. 

 Acta de Compromiso de la Recopilación de Datos: acta en la que los directivos de las entidades 

clientes se comprometen a realizar y apoyar el proceso de recopilación de datos. Establece 

condiciones y restricciones del proceso, formatos de entrega de la información así como aspectos 

correspondientes a la seguridad de los datos. 

 Roles y Responsabilidades: listado final de los miembros del equipo que incluye los roles y las 

responsabilidades específicas de cada uno de ellos. 

 Minuta de Reunión: recoge todo lo planteado en las reuniones realizadas en esta etapa, los acuerdos 

tomados y las tareas que quedan en cumplimiento. 
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 Registro de Incidencias: documenta cualquier situación atípica que se registre durante el desarrollo de 

una actividad aunque no tengan que ver directamente con el sistema pero que puede afectar el 

desarrollo del subproceso. 

 Informe de Rendimiento: brinda información sobre el cumplimiento o no de una tarea específica y las 

afectaciones ocurridas durante su ejecución. 

 Registro de Asistencia a la Capacitación: registra la participación de los usuarios en las actividades de 

capacitación así como las evaluaciones realizadas en este proceso. 

Planificación del Despliegue 

 Cronograma: incluye la secuencia organizada de todas las actividades del despliegue, el responsable 

de la actividad, el lugar donde se ejecuta, los recursos requeridos para su ejecución y su duración. 

Durante el desarrollo del despliegue será actualizado según condiciones específicas y los resultados 

que se vayan obteniendo. 

 Plan de Implantación: este es el documento principal que se genera durante la preparación. Regirá el 

desarrollo completo del despliegue y todos los cambios en el proceso serán reflejados en él. Tiene una 

descripción de la estructura organizativa del equipo de despliegue. Al ser el documento rector debe 

contener un resumen de las estrategias a seguir para la ejecución de todas las fases que se definan, 

incluye toda la información necesaria para realizar la planificación del despliegue, también describe el 

ciclo de vida utilizado para el desarrollo del despliegue, incluyendo las fases, las iteraciones y sus 

objetivos. Además este incluye el cronograma completo del despliegue. 

Ejecución del Piloto 

 Plan de Implantación Piloto: documento donde se especifican las entidades que participarán en el 

piloto y las características específicas de estas, contiene la descripción de los métodos que se van a 

aplicar para la ejecución del Piloto y los responsables de ejecutar las tareas definidas de manera 

general y en cada entidad, además describe el cronograma de ejecución de las actividades del piloto, 

así como los recursos necesarios para estas actividades. 

 Acta de Contratación Piloto: el equipo de despliegue y los directivos de las entidades seleccionadas 

acuerdan los términos y procedimientos bajo los que se desarrollará la etapa piloto en dichos lugares. 

Establece cronograma de ejecución, actividades a desarrollar, responsabilidades de las partes y los 

términos de evaluación de la ejecución de cada actividad. 
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 Plan de Pruebas: documento que describe el escenario en el que se ejecutarán las pruebas, contiene 

el listado de requisitos a probar, describe el flujo de trabajo que se utilizará para la ejecución de las 

pruebas y el cronograma definido para su realización. 

 Casos de Prueba: documento que rige una prueba a un elemento determinado. Incluye la descripción 

de la funcionalidad, los pasos a desarrollar para probar la funcionalidad que se indicó, contiene el 

resultado que se obtiene al realizar la prueba, así como el registro de defectos y dificultades 

detectadas. 

 Diseño de Casos de Pruebas: plantilla que describe el flujo de la funcionalidad a probar, las 

condiciones específicas de ejecución y registra los resultados. 

 Registro de No Conformidades: incluye los detalles de las no conformidades generadas durante la 

realización de las pruebas, así como una lista de los elementos probados. 

 Registro de Errores: este documento registra los errores encontrados durante las pruebas, contiene 

una descripción de estos y si fue reparado o no. 

 Registro de Errores de Datos: documento que recoge los errores encontrados en los datos durante su 

procesamiento, describe como rectificarlos y el procedimiento para la entrega de los datos reparados. 

 Solicitud de Cambios: documento que recoge una serie de datos que identifican la solicitud de cambio, 

así como el nombre de la persona que creó la solicitud. Guarda el análisis de impacto del cambio a 

realizar, la decisión del comité de control de cambios y los recursos necesarios para la ejecución del 

cambio. 

 Registro de Cambios: documento que registra el total de pedidos y solicitudes de cambios analizados 

durante la ejecución del despliegue, si se aprobaron o rechazaron y si fueron ejecutados o no. 

 Evaluación de Resultados de las Pruebas: se evalúan los resultados obtenidos, analizando toda la 

documentación generada durante la actividad, se comprueba que se han llevado a cabo todo los casos 

de prueba definidos en el plan de pruebas, se comparan los resultados obtenidos con los esperados, 

se identifica el origen del problema, se remite a quién proceda, se determina la envergadura de las 

modificaciones, y acciones para lograrlo de la forma más satisfactoria posible. Se enumeran las 

principales faltas encontradas en las pruebas. 

 Acta de Control: recoge un resumen de los temas tratados en el control, así como los acuerdos 

tomados que implique algún cambio de las estrategias de trabajo o de la planificación. 
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 Plan de Resolución de Errores: se especifican los errores encontrados durante las pruebas y los 

cambios que se realizarán en esta actividad, contempla la estrategia que se van a aplicar para la 

resolución de los errores y los responsables de ejecutar los cambios y probarlos, así como el 

cronograma actualizado. 

 Acta de Aceptación del Sistema: los directivos de las entidades clientes firman la conformidad con el 

sistema luego de realizadas las modificaciones propuestas en esta etapa así como la finalización de 

las actividades de esta. 

 Acta de Conclusión del Piloto: ambas partes firman esta acta como acuerdo de la finalización de las 

actividades correspondientes a la ejecución del piloto. 

Puesta en marcha del Despliegue 

 Acta de Conclusión de la Recopilación de Datos: ambas partes firman esta acta como acuerdo de la 

culminación del proceso de recopilación de datos. 

 Acta de Contratación del Despliegue: ambas partes acuerdan los términos y procedimientos bajo los 

que se desarrollará la ejecución del despliegue en las entidades seleccionadas. Establece cronograma 

de ejecución, actividades a desarrollar, responsabilidades de las partes y los términos de evaluación 

de la ejecución de cada actividad. 

Finalización del Despliegue 

 Evaluación de los Resultados de Acompañamiento: se realiza un análisis del desempeño de los 

clientes en la utilización del sistema para valorar si este es satisfactorio o es necesario repetir el 

proceso de capacitación. Se enuncian las labores desarrolladas durante el acompañamiento. Recoge 

lo referente a las evaluaciones del desempeño de los clientes en el sistema, principales incidencias y 

problemas detectados, y observaciones realizadas a los usuarios. 

 Acta de Conclusión de la Capacitación: los procesos de capacitación a los usuarios finales de la 

entidades culminan con la firma de esta acta que así lo indica. Esta incluye además a manera de 

anexo el listado del personal capacitado así como su evaluación. Debe ser firmada por el responsable 

de la capacitación en cada entidad y un directivo de esta. 

 Acta de Acuerdos de Servicios de Soporte: define los servicios de soporte que se brindarán a los 

clientes, el período válido para estos servicios y los términos y procedimientos para su ejecución. 
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 Acta de Transferencia de la Solución: ambas partes firman esta acta como acuerdo de la finalización 

del proceso de transferencia de la solución. 

 Acta de Conclusión de las Labores de Despliegue: ambas partes firman esta acta como acuerdo de la 

finalización de las labores de despliegue y el paso definitivo del sistema a la producción. 

 Acta de Entrega de Equipamiento: esta se firma en cada una de las entidades en que se desarrollará 

el despliegue después que hayan culminado las labores de distribución, montaje, configuración y 

pruebas del equipamiento asignado. Incluye números de serie del equipamiento entregado, 

condiciones de uso y cuidado y traspaso de propiedad y responsabilidad. 

1.3.3.4 Roles que participan en el proceso   

En la fase de Despliegue, se definen una serie de roles que dan cumplimiento a las actividades que se 

planifican para esta etapa. Es importante especificar las competencias o responsabilidades para cada uno 

de estos roles, para así lograr una mayor organización en el trabajo. 

Jefe de Proyecto: 

 Debe controlar y supervisar el trabajo desarrollado por el equipo de despliegue. 

 Efectúa reuniones de chequeo y control con el jefe de despliegue. 

 Participa en la selección del equipo de despliegue. 

 Participa en la asignación de responsabilidades al equipo de trabajo. 

 Debe analizar el avance y cumplimiento del cronograma. 

 Participa en la gestión de incidencias y en la solución de estas. 

 Participa en la ejecución del piloto. 

 Participa en el establecimiento de los acuerdos de soporte. 

 Participa en la selección del equipo de despliegue. 

 Participa en el diagnóstico inicial a la entidad. 

 Asigna responsabilidades al resto del equipo. 

 Redacta y actualiza el cronograma de las actividades del despliegue. 

 Define las metas e hitos del despliegue. 

 Establece las metas inmediatas del proceso. 

 Participa en la gestión de adquisición, preparación y distribución del equipamiento. 
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 Participa en la gestión de incidencias y en la solución de estas. 

 Participa en la ejecución del piloto. 

 Participa en el establecimiento de los acuerdos de soporte. 

 Realiza las conclusiones del despliegue. Desarrolladores y Analistas. 

 Trabajan para darle respuesta a los cambios y a las no conformidades así como a los errores 

encontrados. 

Diseñador de Base de Datos: 

 Trabaja en las actividades de migración de datos y carga inicial. 

 Ejecuta los cambios necesarios en la BD. 

Implantador de soluciones: 

 Monta el equipamiento. 

 Instala el software. 

 Brinda asistencia técnica a los clientes. 

 Se encarga de dar mantenimiento al software y hardware. 

Jefe de Capacitación: 

 Coordina y regula la capacitación tanto al equipo de despliegue como a los usuarios. 

 Dirige las actividades asociadas con la transferencia de tecnología una vez terminado el 

despliegue. 

Especialista de Capacitación: 

 Prepara la capacitación. 

 Efectúa la capacitación a los usuarios finales del sistema. 

 Efectúa la capacitación, si es necesario, a otros miembros del equipo. 

Administrador del Sistema: 

 Se encarga de dar mantenimiento al software y hardware. 

 Realiza las actualizaciones de las versiones desarrolladas. 

 Brinda asistencia técnica. 

 Brinda asistencia a usuarios. 
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Jefe de Prueba: 

 Coordina y dirige las actividades de las pruebas. 

 Crea los artefactos asociados a dichas pruebas. 

Probador: 

 Identifica las pruebas que se requiere llevar a cabo. 

 Diseña los casos de prueba. 

 Prepara y ejecuta las pruebas. 

 Registra resultados y verifica que las pruebas hayan sido ejecutadas. 

 Se encarga del análisis y recuperación de errores de ejecución. 

 Comunica los resultados de las pruebas al equipo. 

Planificador: 

 Participa en el proceso de selección del equipo de despliegue. 

 Planifica la etapa de despliegue. 

 Controla y supervisa el cronograma. 

 Gestiona los cambios en el cronograma. 

 Apoya al jefe de despliegue desde el punto de vista logístico y de planificación y control. 

1.3.3.5 Expediente de Despliegue 

Expediente: Conjunto de todos los documentos y gestiones correspondientes a un asunto o negocio. [7] 

Un expediente recopila los documentos generados durante todo el proceso del proyecto desde su 

concepción hasta su finalización, poniendo especial énfasis en cuantificar la obtención de los resultados. 

El expediente de despliegue está conformado por cinco carpetas principales, que representan los 

subprocesos del proceso de despliegue. La nomenclatura de los artefactos que están contenidos dentro 

de estas carpetas será la siguiente: 

Área_Proyecto_NombreArtefacto_Identificador (opcional) vX.X.extensión 

Dónde: 

Área: Centro, Facultad o Proyecto Macro. 
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Proyecto: Nombre del Proyecto, Módulo o Subproyectos. 

NombreArtefacto: para nombrar los documentos se utilizará una abreviatura compuesta por un número de 

cuatro cifras (el primer dígito representa el número de la carpeta del subproceso al que pertenece, el 

segundo dígito representa el número de la carpeta que está dentro de la carpeta del subproceso donde 

este se encuentra y los dos último dígitos indican el número del documento, este número es consecutivo 

dentro de cada subproceso), más las siglas del nombre del documento. 

Identificador (opcional): el Identificador se utiliza para especificar el artefacto en el caso que en el 

expediente existan varios documentos del mismo tipo. Este elemento (identificador) solo se pone en el 

caso mencionado, si en el expediente solo va a existir un documento de ese tipo entonces se omite este 

elemento de la nomenclatura. 

vX.X (Versionado del artefacto): para el versionado de los documentos se usará un esquema incremental 

basado en secuencia. El número de versión tiene el siguiente formato: 

<VersiónMayor.VersiónMenor> 

VersiónMayor: se incrementa cuando el documento ha cambiado notablemente desde la versión mayor 

anterior en producción. Se decide incrementar la versión mayor cuando se adiciona un gran número de 

descripciones y cuando se realiza un cambio muy notable. Un cambio de versión mayor debe reflejar un 

gran incremento de las descripciones de los elementos que posee con respecto a la versión mayor 

anterior. 

VersiónMenor: se incrementa cuando a una versión anterior puesta en producción se le adicionan algunas 

descripciones que no impacta grandemente en el documento, o se solucionaron un número significativo de 

errores que conlleva a una percepción diferente de los elementos del documento. 

Extensión: extensión del artefacto. 
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    Expediente de Despliegue 

 1. Preparación del Despliegue  

 2. Planificación del Despliegue 

 3. Ejecución del Piloto 

 4. Puesta en marcha del Despliegue 

 5. Finalización del Despliegue 

                                                                                                                                                                                   

      Expediente de Despliegue 

 1. Preparación del Despliegue 

    1.1 Capacitación 

    1.2 Carga Inicial 

    1.3 Gestión de Proyecto 

    1.4 Diagnóstico Inicial 

 2. Planificación del Despliegue 

 3. Ejecución del Piloto 

     3.1 Acuerdos con Involucrados 

     3.2 Prueba 

  4. Puesta en marcha del Despliegue 

  5. Finalización del Despliegue 

 5.1 Soporte 

  

 

Estructura General: 
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      Expediente de Despliegue 

 1. Preparación del Despliegue  

 1.1 Capacitación 

 1101_CEDIN_NProy_RegAsisCap_vX.X.doc 

 1.2 Carga Inicial 

 1202_CEDIN_NProy_ACompRecDat_vX.X.doc 

 1.3 Gestión de Proyecto 

 Gestión de Comunicaciones 

  1303_CEDIN_NProy_AAMMDD_Minuta de reunion_vX.X.doc 

 Gestión de Incidencias 

  1304_CEDIN_NProy_InfRend_vX.X.doc 

  1305_CEDIN_NProy_RegIncid_vX.X.doc 

 1.4 Diagnóstico Inicial 

  1406_CEDIN_NProy_EvalResDiag_vX.X.doc 

  1407_CEDIN_NProy_PlanillaDiagIni_vX.X.doc 

 1008_CEDIN_NProy_RolResp_vX.X.doc 

 

 

 

 

      Expediente de Despliegue 

  2. Planificación del Despliegue 

 2001_CEDIN_NProy_PlanImp_vX.X.doc 

 2002_CEDIN_NProy_Cronog_vX.X.doc 

 

Preparación del Despliegue 

Planificación del Despliegue 
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      Expediente de Despliegue 

 3. Ejecución del Piloto 

 3.1 Acuerdos con Involucrados 

   3101_CEDIN_NProy_ActaAcepSist_vX.X.doc 

   3102_CEDIN_NProy_ActaConcPiloto_vX.X.doc 

   3103_CEDIN_NProy_ActaContPiloto_vX.X.doc 

   3104_CEDIN_NProy_ActaControl_vX.X.doc 

 3.2 Pruebas 

 3205_CEDIN_NProy_CasosPrueb_vX.X.doc 

 3206_CEDIN_NProy_DisCasosPruebCU_vX.X.xls 

 3207_CEDIN_NProy_DisCasosPruebReq_vX.X.xls 

 3208_CEDIN_NProy_EvalResPruebas_vX.X.doc 

 3209_CEDIN_NProy_PlanPrueb_vX.X.doc 

 3210_CEDIN_NProy_RegErrores_vX.X.doc 

 3211_CEDIN_NProy_RegNoConf_vX.X.doc 

 3212_CEDIN_NProy_SolCambError_vX.X.doc 

 3213_CEDIN_NProy_SolCambMej_vX.X.doc 

    3014_CEDIN_NProy_PlanImpPiloto_vX.X.doc 

    3015_CEDIN_NProy_PlanResError_vX.X.doc 

    3016_CEDIN_NProy_RegCamb_vX.X.doc 

    3017_CEDIN_NProy_RegErrorDat_vX.X.doc 

 

 

Ejecución del Piloto 
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      Expediente de Despliegue 

 4. Puesta en marcha del Despliegue 

 4001_CEDIN_NProy_AConcRecDat_vX.X.doc 

 4002_CEDIN_NProy_ActaContDesp_vX.X.doc 

 

 

 

 

      Expediente de Despliegue 

 5. Finalización del Despliegue 

 Soporte 

 5101_CEDIN_NProy_ActaAcuServSop_vX.X.doc 

   5002_CEDIN_NProy_ActaConcCap_vX.X.doc 

   5003_CEDIN_NProy_ActaConLabDesp_vX.X.doc 

   5004_CEDIN_NProy_ActaTranSol_vX.X.doc 

   5005_CEDIN_NProy_AEntEquip_vX.X.doc 

   5006_CEDIN_NProy_EvalResAcomp_vX.X.doc 

1.3.4 Metodología RUP 

Esta metodología es un marco de trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de 

sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, tipos de organizaciones, niveles de actitudes y 

tamaños de proyectos. [11] Resumiendo, RUP es una metodología formal que trata de abarcar todo el 

ciclo de vida de la producción de un software, definiendo qué, quién, cuándo y cómo se realiza cada 

actividad dentro de este ciclo. Esta está centrada en la arquitectura y dirigida por casos de usos, es un 

proceso iterativo e incremental que define cuatro fases y nueve flujos de trabajo que se desarrollan en 

mayor o menor grado en cada una de estas fases (Fig. 2). 

Puesta en marcha del Despliegue 

Finalización del Despliegue 
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Fig 2. Fases y Flujos de trabajo en RUP. 

El flujo de trabajo Despliegue se caracteriza por obtener versiones estables de los productos y distribuirlas 

a sus usuarios. [12] Las actividades de este comienzan a desarrollarse desde la fase de elaboración, pero 

no es hasta las últimas iteraciones de la fase de construcción que toma una intensidad de trabajo superior. 

La disciplina Despliegue está compuesta por varias actividades que permiten obtener un mayor 

entendimiento de esta y lograr una mejor organización del proceso (Fig. 3). 

Plan de Despliegue: esta actividad tiene como objetivo la planificación del despliegue del producto, para la 

que se tiene en cuenta la fecha planeada y otros factores de importancia como la infraestructura para el 

despliegue, la preparación de los usuarios finales y la aceptación del producto. Este plan no solo se 

encarga de preparar la entrega del producto sino también de otros artefactos como materiales de 

entrenamiento y de instalación. [13] 

Desarrollo de materiales de soporte: los materiales de soporte están divididos en dos grupos, manuales de 

entrenamiento y manuales de apoyo. Ambos grupos se comienzan a elaborar en la fase de elaboración y 

se refinan en la fase de construcción y en la de transición. Los materiales de entrenamiento se realizan 

con el objetivo de preparar a los usuarios finales para la utilización y mantenimiento del sistema, y se 
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elaboran teniendo en cuenta las características de los usuarios y de los encargados de impartir el 

entrenamiento. Este se puede realizar de varias maneras: cursos, talleres o la simple publicación de los 

materiales. Estos tienen el propósito de asistir a los usuarios finales durante la utilización independiente o 

mantenimiento del sistema. Deben abordar cómo funciona el software según las funcionalidades para que 

todas las dudas puedan ser resueltas a través de ellos. 

 

Fig. 3. Actividades del flujo de trabajo Despliegue. 
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Pruebas de aceptación: Las pruebas de aceptación se realizan con el objetivo de validar el producto y de 

corregir posibles errores. Se realizan de dos formas fundamentales, las pruebas en entorno de desarrollo 

o pruebas alfa, y las pruebas a los clientes o pruebas beta. La detección de errores durante las pruebas 

alfa o beta requieren un proceso de solicitud de cambios para que se corrijan los errores antes de la 

entrega del producto, excepto en caso que el cambio afecte la arquitectura, en el cual entonces se 

pospondrá para el siguiente ciclo de vida del producto. Las pruebas de aceptación no solo se le realizan al 

código, también se le realizan al hardware y a los artefactos que deben ser entregados como parte del 

producto. Fundamentalmente estas pruebas se realizan en la fase de construcción y transición. 

Producción de la unidad de despliegue: Esta actividad se realiza con el objetivo de obtener una versión del 

producto y de los artefactos necesarios para una instalación satisfactoria y en ocasiones con el propósito 

de realizar pruebas de aceptación a estas versiones. 

Empaquetamiento del producto: Esta actividad se ejecuta al finalizar las pruebas beta, una vez que se 

haya validado y aceptado la versión del producto. Este empaquetamiento constituye el producto que se 

entregará a los usuarios y que incluye la versión liberada del software, así como los materiales de 

entrenamiento y apoyo necesarios para su utilización. 

Sitio web para la instalación: Esta actividad es opcional y se ejecuta solo en caso de que el despliegue 

se realice vía internet. Para su realización, es necesario que tanto el software como los materiales de 

soporte estén disponibles a los usuarios para su adquisición. [13] 

1.3.5 Metodología DSDM 

La metodología Dynamic Systems Development Method (DSDM) es un sistema dinámico y modular que 

puede ser implementado tanto para las metodologías ágiles como para las tradicionales. Al igual que la 

metodología XP, DSDM incluye al cliente como parte esencial en el proceso de desarrollo del producto. 

Entre sus premisas fundamentales está la de tratar de evitar el roce constante entre directivos y 

desarrolladores, dándole a estos últimos cierto nivel de autoridad sobre la toma de decisiones en el 

desarrollo, ahorrando con esto tiempo innecesario en analizar algunos tipos de cambios en el sistema. 

Plantea un modelo iterativo e incremental centrado en la entrega frecuente de versiones funcionales del 

producto con el objetivo de detectar y resolver rápidamente los errores que puedan aparecer. Según 

DSDM, es mejor entregar a tiempo algo lo suficientemente bueno que resuelva situaciones críticas, que 

entregar todo perfecto al final. Esta filosofía se aplica tanto al código fuente como a otros artefactos como 
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documentación, requerimientos o modelos de datos. [14] Cuenta con cinco fases o etapas: Estudio de 

viabilidad. Estudio de negocio. Iteración del modelo funcional. Iteración de diseño y versión. 

Implementación o despliegue, que será descrita a continuación. 

Implementación o Despliegue 

Es durante esta fase cuando adquiere mayor fuerza el proceso de despliegue. Se destacan los siguientes 

objetivos: 

Aprobación del usuario: se realizan las pruebas de aceptación de la entrega por parte de los usuarios y se 

elabora el plan de formación y la guía de usuarios. 

Entrenamiento: se capacita a los usuarios, es importante que la población capacitada sea la encargada 

del trabajo con la versión entregada en la iteración correspondiente. 

Implantación: durante esta etapa se implanta la versión probada del sistema en el puesto de trabajo de los 

usuarios finales de esta. 

Revisión del Negocio: se analiza el impacto de la versión implantada en el negocio, ya que esta puede 

alterar cuestiones referentes al uso de versiones anteriores y por lo tanto se imponga la modificación de 

alguna de estas versiones. Este análisis debe ser documentado de manera explícita para lograr el éxito en 

el desarrollo de la próxima versión del producto. 

En la fase de despliegue, el sistema se transfiere del ambiente de desarrollo al de producción. Se entrena 

a los usuarios, que ponen las manos en el sistema. Eventualmente la fase puede llegar a iterarse. Otros 

productos son el Manual de Usuario y el Reporte de Revisión del Sistema. En la actualidad estas siglas 

han cambiado su significado a Dynamic Solution Delivery Method, refiriéndose ahora a soluciones en lugar 

de sistemas, y priorizando la entrega sobre el desarrollo. 

1.3.6 Metodología o Proceso a escoger 

Después de realizar un análisis exhaustivo en algunas metodologías de desarrollo de software 

específicamente en su fase de despliegue y de varios procesos de despliegues, se puede decir que las 

metodologías dedican una o más fases del ciclo de vida de la producción a ejecutar actividades que tienen 

que ver con el despliegue de software. Las metodologías y los procesos de despliegues, a pesar de estar 
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más centrados al despliegue, plantean solo de manera general las actividades a ejecutar durante el 

período de implantación de un producto, en el caso del proceso de IBM no es adaptable al modo de 

producción de la UCI, debido a que está orientado principalmente a la adquisición y comercialización de 

software producido por terceros. Esto hace que el procedimiento no contemple a profundidad una gestión 

de configuración (cambios, errores y no conformidades). Además no tiene en cuenta, las acciones 

correspondientes a la realización de las pruebas piloto, de aceptación, de sistema, ni capacitación de los 

usuarios finales y no plantea la gestión de incidencias. Ninguna de las actividades describe a fondo como 

realizarlas, por lo que su ejecución queda dependiendo de la experiencia de los especialistas, 

posibilitando la omisión u ocurrencia de pasos adicionales que pueden afectar la implantación del sistema.  

Se llega a la conclusión que el proceso de despliegue definido para el CEDIN, cumple con las 

expectativas de la universidad y tiene aspectos adaptables como son: creación del equipo de trabajo, 

definición de roles y responsabilidades, establecimiento de un conjunto de artefactos necesarios para una 

correcta operación de despliegue, establecimiento de reuniones de control, aprobación y seguimiento de 

planes con la participación del cliente, realización de un estudio previo para establecer el Plan de 

implantación donde se tienen en cuenta elementos esenciales para el establecimiento de una estrategia 

en función de las necesidades de la organización, análisis de requisitos de implantación, instalación, 

configuración, infraestructura, formación, seguridad, carga inicial, migración de datos y preparación de la 

etapa de soporte. También se tienen en cuenta los criterios de aceptación establecidos por los clientes 

para la creación de las pruebas.  

Por lo antes planteado se decide utilizar el proceso de despliegue definido en el CEDIN, para la 

implantación del sistema SCADA-UX en el departamento de energía de la universidad. 

Conclusiones 

Durante el transcurso del capítulo fue posible observar varios conceptos importantes relacionados al 

proceso de despliegue. Se realizó un estudio, de diferentes metodologías de desarrollo de software, 

observando cómo ejecutan el despliegue cada una de estas, así como la investigación de los procesos de 

despliegues existentes, los cuales están encaminados a propiciar una mayor eficiencia en cuanto a la 

disciplina de despliegue. Además se analizaron sistemas SCADA tanto a nivel internacional como 
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nacional, observando sus principales características, necesidad de uso y lugares donde se pueden 

emplear. 

Después de realizar un estudio, se llegó a la conclusión de que el proceso de despliegue definido para el 

CEDIN, cuenta con una descripción detallada de las actividades, artefactos y roles que se realizan en el 

mismo, garantizando un mejor entendimiento para la realización del despliegue. 
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CAPÍTULO 2: PROYECTO DESPLIEGUE SCADA-UX  

Introducción 

En el presente capítulo se pone en práctica el proceso de despliegue para las soluciones de software del 

CEDIN, se muestran los distintos subprocesos con las actividades que se desarrollan en cada uno de 

ellos. Se definen los roles que intervienen en el proceso así como las responsabilidades de cada uno de 

estos, además se realiza un levantamiento de todos los artefactos que se generan durante el proceso con 

los cuales se conforma el Expediente de Despliegue. 

2.1 Puesta en práctica del proceso de despliegue definido para el CEDIN 

Durante la fase de despliegue que se lleva a cabo en el Departamento de Energía de la Universidad se 

desarrollaron una serie de actividades que se ejecutaron de manera organizada para lograr un mejor 

trabajo y a su vez la satisfacción del cliente. A continuación se muestran las actividades ejecutadas y un 

resumen de lo realizado en las mismas. 

2.1.1 Preparación del despliegue 

En el subproceso preparación del despliegue se realizan las siguientes actividades: 

 Levantamiento de información: en el departamento de Energía de la UCI se realiza un estudio sobre 

las condiciones del personal que trabaja en el departamento, teniendo en cuenta elementos como 

cantidad de recursos humanos disponibles, conocimiento y experiencia con sistemas informáticos. 

También se analiza las características de los dispositivos existentes en la entidad, obteniendo su 

protocolo de conexión, sus direcciones de IP y las direcciones de variables a supervisar. Además se 

tuvo en cuenta la infraestructura y equipamiento necesario para la realización del despliegue, 

recogiendo la relación de las computadoras disponibles para la instalación del sistema, la conexión 

entre los dispositivos de campo y el servidor de la aplicación, así como los requisitos por parte del 

cliente. Con la puesta en marcha de esta actividad se generó la “Planilla de Diagnóstico Inicial” y el 

documento de “Evaluación de los Resultados del Diagnóstico”. (Ver Expediente de Despliegue 

1.3\1.Preparación del Despliegue\1.3Diagnóstico 
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Inicial\”CEDIN_EnergíaUCI_1406PlanillaDiagIni_v1.0” y 

“CEDIN_EnergíaUCI_1405EvalResDiag_v1.0”). 

 Preparación del equipamiento: para el correcto desarrollo del proceso de despliegue se hace 

necesario que toda la infraestructura a utilizar se encontrara en perfectas condiciones, por lo que 

durante esta actividad se verifica que los dispositivos estuvieran conectados a la línea de corriente, 

que existiera conexión entre estos y las PC asignadas para el despliegue, que contaran con su 

convertidor de señal y que este último tuviera configurado la dirección de IP y puerto de comunicación. 

Además se gestiona con los trabajadores del nodo central el acceso a la máquina virtual instalada en 

un servidor que se encuentra en dicho local y se comenzó un crear el proyecto (.XML) para la 

implantación del mismo en la etapa piloto. 

2.1.2 Planificación del despliegue 

En el subproceso planificación del despliegue se realizan las siguientes actividades: 

 Definición de las actividades: para la realización del cronograma se toman en cuenta una serie de 

actividades e información importante referente al departamento de Energía UCI como son el 

levantamiento de requisitos, personal disponible con que se cuenta para la ejecución del despliegue, 

condiciones de trabajo de los clientes entre otras, con el cumplimiento de esta actividad se genera el 

cronograma del proyecto. (Ver Expediente de Despliegue 1.3\2. Planificación del 

Despliegue\CEDIN_EnergíaUCI_2002Cronog_v1.0). 

 Estimación de recursos: para la realización de las actividades del cronograma se cuenta con un equipo 

de trabajo de dos personas por parte del cliente, donde el nivel de escolaridad de los trabajadores es: 

técnico medio en Agronomía e Ingeniero en Ciencias Informáticas, además de tener disponibles 2 

computadoras para la instalación del sistema, el equipo de despliegue cuenta con 1 computadora y 1 

dispositivo analizador de corriente para la configuración previa de dichos positivos antes de la 

implantación en el ambiente real, el personal de la entidad antes mencionado serán los encargados de 

apoyar todo el proceso de despliegue por parte del Departamento de Energía. 

 Desarrollo del cronograma: se toman en cuenta algunas de las actividades más importantes durante el 

ciclo de vida del proceso de despliegue como son:  

a) Levantamiento de información: en la cual se registran las principales características de la entidad 

cliente. 
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b) Planificación del despliegue: dada la información obtenida del levantamiento de información se 

pasa a planificar como será toda la ejecución del despliegue. 

c) Planificación de la gestión de riesgo, identificación, análisis, planificación de la respuesta, 

seguimiento y control de riesgos: estas actividades se realizan para prevenir y tomar medidas a 

tiempo en caso de un problema tanto de la aplicación como del entorno de trabajo. 

d) Preparación del equipamiento: durante esta actividad se prepara el ambiente de trabajo para dar 

paso a la siguiente actividad (instalación del sistema). 

e) Instalación del sistema en la etapa piloto: se implanta el sistema en la muestra seleccionada para 

así pasar a las diferentes pruebas que se realizan. 

f) Pruebas de implantación y aceptación en la etapa piloto: se realizan pruebas al sistema instalado 

para la muestra seleccionada, con el objetivo de verificar si cumple con los requisitos necesarios 

para una total instalación. 

g) Instalación del sistema: se da paso a la instalación total del sistema. 

h) Monitoreo del sistema instalado: se lleva a cabo un estricto control del funcionamiento del sistema.  

i) Pruebas de implantación y aceptación: se realizan pruebas al sistema instalado en toda la 

población. 

j) Capacitación al cliente: se instruye al personal encargado de trabajar con la aplicación para que 

tenga un mejor desempeño con la misma. 

k) Acompañamiento a los usuarios: se supervisa el trabajo de los usuarios con el sistema. 

l) Conclusión del despliegue: se realiza el resumen de la etapa de despliegue y se concluyen las 

actividades de la misma. 

(Ver Expediente de Despliegue 1.3\2. Planificación del 

Despliegue\CEDIN_EnergíaUCI_2002Cronog_v1.0). 

 Discusión y aprobación del cronograma: se realiza un encuentro con la dirección del Departamento de 

Energía UCI y el responsable de llevar a cabo el despliegue en dicho lugar. Se discute la planificación 

de las actividades en el cronograma, se llega a un acuerdo por ambas entidades quedando firmado y 

aprobado el cronograma. 

 Identificación de riesgos: un método para identificar riesgos es crear una lista de comprobación de 

elementos de riesgo. La lista de comprobación se puede utilizar para identificar riesgos y se enfoca en 

un subconjunto de riesgos conocidos y predecibles de la lista de subcategorías genéricas expuestas 
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en la descripción del proceso de despliegue específicamente en la etapa planificación del despliegue 

en la actividad identificación de riesgo. A continuación se muestran los riesgos identificados en la 

etapa del despliegue del SCADA-UX. 

1. Entorno Piloto: los locales donde instalaran los dispositivos analizadores no cuenten con la 

seguridad requerida, propiciando un daño de los mismos ya sea por factores climáticos o por 

acciones humanas incorrectas. 

2. Redes y Comunicaciones: la infraestructura necesaria para la conexión de los dispositivos no estén 

protegida y pueda ocurrir afectaciones durante el desarrollo del proceso. 

3. Características del cliente: los encargados del trabajo con los dispositivos analizadores de 

corriente no tienen el conocimiento necesario para brindar la información sobre las direcciones de 

variables lo cual imposibilita la lectura de algunos datos y la correcta puesta en marcha de la 

aplicación en el entorno de trabajo. 

4. Documentación: la falta de documentación de los analizadores dificulta el trabajo con los mismos. 

La actividad de análisis, planificación de la respuesta, seguimiento y control de los riesgos se encuentra    

de manera detallada en el documento Plan de Implantación. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\2. 

Planificación del Despliegue\CEDIN_ EnergíaUCI _2001PlanImp_v1.0.doc”). 

2.1.3 Ejecución del Piloto 

Las actividades que se realizan en el subproceso ejecución del piloto son las siguientes: 

 Selección de la muestra: el Departamento de Energía de la UCI es la entidad donde se realiza el Piloto 

de la Aplicación, este cuenta con 24 dispositivos analizadores de corriente, estos dispositivos son de 

dos tipos diferentes(Carlo Gavazzi WM14 y Modbus Cirwatt SCP), de los cuales se decide tomar 1 de 

cada tipo como muestra para la ejecución del piloto, además en la entidad se cuenta con un: técnico 

Medio en Agronomía y con un Ingeniero en Ciencias Informáticas para el apoyo en el trabajo con el 

sistema. 

 Análisis de requerimientos: durante el desarrollo de esta actividad se verifican los distintos equipos y 

sus características, así como las condiciones en la cual se trabaja. Se cuenta con el equipamiento 

tecnológico necesario y con la seguridad requerida para la ejecución del piloto, se verifica la 

infraestructura necesaria para la comunicación entre los dispositivos y el servidor de la aplicación. 
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 Contratación del piloto: después de analizar los requerimientos tanto de equipamiento tecnológico, las 

redes y su seguridad, comunicaciones, documentación y mobiliario. Se firma el contrato del piloto, 

generándose el artefacto Acta de contratación piloto. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\3. Ejecución 

del Piloto\3.1 Acuerdos con involucrados\CEDIN_EnergíaUCI_3103ActaContPiloto_v1.0”). 

 Reunión con el personal de las unidades de muestreo: se realiza una reunión con el personal 

encargado por parte del Departamento de Energía de la UCI y se les explica la importancia que tiene 

la adecuada comunicación entre las dos entidades en la etapa piloto. Además se hace énfasis en la 

correcta instalación de los equipos para poder realizar la actividad sin problemas, y en el papel que 

realizaran para poder validar la aplicación en el entorno productivo.   

 Capacitación al cliente: la capacitación impartida solo es de manejo del sistema, funcionalidades y 

estructura. Se tiene en cuenta que el encargado de trabajar directamente con la aplicación es 

Ingeniero en Ciencias Informáticas por lo que tiene un previo conocimiento para un mejor desempeño 

con el sistema. 

 Instalación del sistema: para la implantación del sistema es necesario instalar el sistema operativo 

Debian 5, debido a que es un requisito fundamental para la puesta en marcha del sistema en el 

entorno real, también se realiza configuraciones tanto en la PC-cliente como en la PC-servidora que se 

encuentran en el Departamento de Energía de la UCI y en el nodo central de la universidad 

respectivamente, en la PC-servidora se instala el sistema SCADA-UX con los módulos de 

Comunicación, HMI (Visualización), Históricos, Configuración, Seguridad y el de Procesamiento de 

Información. En la PC-cliente se instala del sistema SCADA-UX el módulo de HMI, el cual se utiliza 

para la visualización de las interfaces del SCADA-UX y monitoreo el consumo de energía. (Fig. 4) 
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Fig. 4. Distribución de los módulos del SCADA-UX. 

 Pruebas de implantación: durante un período se ejecuta la aplicación en el Departamento de Energía y 

el servidor en el nodo central de la universidad, donde se realiza pruebas al sistema para verificar el 

funcionamiento del mismo antes situaciones problemáticas, estas pruebas son de seguridad, 

persistencia, conexión, así como de una correcta exportación e importación de datos. 

 Pruebas de aceptación: la aplicación de las pruebas de aceptación en la etapa piloto se enfocan en la 

aprobación del sistema por parte del cliente, basándose en los requerimientos emitidos inicialmente 

por parte de la entidad, el sistema pasa por una etapa de prueba en el entorno real de producción, y 

los clientes verifican la autenticidad de los datos que genera el sistema, la seguridad, rapidez y el 

cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su aprobación.  

 Prueba final general: durante el desarrollo del piloto se realiza diferentes pruebas sobre el sistema, 

para verificar la correcta operatividad del mismo, dando un resultado satisfactorio. Se revisa que la 

documentación generada con el proceso este actualizada para poder pasar a cerrar la etapa piloto y 

dar paso a la aprobación legal del sistema con la firma del Acta de Aceptación del Sistema y Acta de 
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Conclusión del Piloto. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\3. Ejecución del Piloto\3.1 Acuerdos con 

involucrados\CEDIN_EnergíaUCI_3101ActaAcepSist_v1.0 y 

CEDIN_EnergíaUCI_3102ActaConcPiloto_v1.0”). 

2.1.4 Puesta en marcha del despliegue 

En el subproceso puesta en marcha del despliegue se realizan una serie de actividades: 

 Análisis de requerimientos: durante el desarrollo de esta actividad se verifica los distintos equipos 

(analizadores de corriente, cableado de red, servidores donde se instala la aplicación) y algunas de las 

condiciones (seguridad, climatización del local de los servidores, impermeabilidad de los lugares) en la 

cual se trabaja. Se cuenta con el equipamiento tecnológico necesario (sistema a instalar, equipos de 

análisis de corriente, conversores de señales analógicas a digital, computadoras tanto para servidor 

como para la utilización de los usuarios finales). 

 Reunión con el personal de las entidades: se realiza una reunión con el personal encargado de 

trabajar con el sistema por parte del Departamento de Energía de la UCI donde se les explica el 

trabajo que tienen que realizar con la aplicación y la información que deben entregar para la 

configuración y planificación total del sistema. 

 Instalación del sistema: la instalación de software se realiza en las dos computadoras disponibles. La 

primera computadora se utiliza como PC-cliente donde se instala el módulo de HMI (visualización) 

para mostrar la información del consumo de energía y la otra computadora se utiliza como servidor, en 

ella se instala los módulos de Seguridad, Configuración, Históricos, Procesamiento de datos y 

Comunicación.   

 Monitoreo del sistema instalado: durante el control de la aplicación se detecta diferentes no 

conformidades de conexión con los dispositivos y errores de  datos de las variables, por lo que dificulta 

el correcto funcionamiento del sistema. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\3. Ejecución del Piloto\3.2 

Prueba\CEDIN_EnergíaUCI_3204RegNoConf_v1.0.doc”). 

 Pruebas de implantación: durante el tiempo que estuvo ejecutándose el sistema en el Departamento 

de Energía de la UCI, se realiza una serie de pruebas al software verificando en diferentes escenarios 

de prueba el correcto funcionamiento del sistema, el mismo no genero ningún error dando como 

resultado de las pruebas aplicadas una satisfactoria ejecución del sistema. (Ver “Expediente de 
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Despliegue 1.3\3. Ejecución del Piloto\3.2 

Prueba\CEDIN_EnergíaUCI_3205RegCasosPrueba_v1.0.doc”) 

 Pruebas de aceptación: durante esta actividad se verifica que las no conformidades detectadas en 

etapas anteriores fueron solucionadas, quedando evidenciado que el sistema cumple con los 

requisitos necesarios para su funcionamiento en el entorno productivo.  

 Capacitación al cliente: la capacitación impartida solo es de manejo del sistema, sus funcionalidades y 

estructura. Se toma en cuenta que el encargado de trabajar directamente con la aplicación es 

Ingeniero en Ciencias Informáticas por lo que tiene un previo conocimiento para un mejor desempeño 

con el sistema. 

 Gestión de incidencias: durante el proceso de despliegue del SCADA-UX surgieron diferentes no 

conformidades, a continuación se muestran algunas de las principales incidencias que se encontraron:  

1) Un sistema SCADA debe ser capaz de funcionar interrumpidamente, ya que estos son utilizados 

para el control de procesos productivos muy complejos, al dejar de funcionar se verían seriamente 

afectados estos procesos. Durante el despliegue, el sistema en varios momentos dejó de funcionar 

de manera inesperada, cerrándose la aplicación sin reportar ningún error. 

2) El servidor de la aplicación se encuentra ubicado en una máquina virtual, la cual está instalada en 

un servidor del nodo central, el trabajo con este se realiza de forma remota. En el servidor se 

encuentran instalados diferentes módulos entre ellos HMI, durante el trabajo con el sub-módulo  

HMI_Runtime se detectó el siguiente error: al intentar trabajar y visualizar desde el servidor los 

cambios realizados en el mismo, este se cerraba si la máquina virtual no tenía habilitado el 

dispositivo de audio. 

3) La correcta conexión entre los dispositivos de campos y la aplicación es de vital importancia, la 

conexión entre estos podría generar diferentes problemas. Por lo que se encontró como incidencia 

la no comunicación entre algunos dispositivos analizadores y el SCADA-UX, lo que imposibilita la 

completa lectura del consumo de energía de la universidad. 

Las incidencias detectadas durante el todo el proceso quedaron registradas en el documento Registro 

de Incidencias. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\1. Preparación del Despliegue\1.2 Gestión de 

Proyecto\Gestión de Incidencias\CEDIN_ EnergíaUCI _1204RegIncid_v1.0”). 
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2.1.5 Finalización del despliegue 

En el subproceso finalización del despliegue se realizan una serie de actividades: 

 Acompañamiento a los usuarios: durante un período de 5 días en la semana a partir del 12/5/2012 se 

está supervisando el trabajo del encargado del sistema en el Departamento de Energía de la UCI su 

desempeño fue satisfactorio, mostrando un dominio básico del trabajo con el mismo y llevando a cabo 

el trabajo sin problemas. 

 Conclusión de la capacitación: después de realizar la capacitación al personal que va a trabajar con el 

sistema, se realiza una prueba de conocimiento sobre el uso del sistema y se pasa a firmar el Acta de 

Conclusión de la Capacitación donde se da por terminada la capacitación. (Ver “Expediente de 

Despliegue 1.3\5.Finalización del Despliegue\CEDIN_ EnergíaUCI _5002ActaConcCap_v1.0”). 

 Establecimiento de los acuerdos de servicios de soporte: la universidad cuenta con un centro de 

soporte, el cual se encarga de brindar este servicio a diferentes proyectos de la misma, el proyecto 

SCADA-UX es uno de los atendidos por este departamento. A la reunión del cierre del despliegue 

asisten los representantes de este centro para hacerle entrega de la documentación relacionada al 

despliegue (ISO de versión instalada del sistema, documentos de configuración e instalación del 

sistema y expediente de despliegue) ya que estos serán los encargados de brindar soporte. 

 Transferencia tecnológica: se le entrega toda la documentación referente al despliegue (manual de 

instalación y configuración, imágenes utilizadas, ISO de versión del sistema instalado, expediente del 

despliegue y versión vigente del proyecto) del SCADA-UX al Departamento de Energía de la UCI y 

queda constancia del acto firmando el Acta de Transferencia de la solución. (Ver “Expediente de 

Despliegue 1.3\5. Finalización del Despliegue\CEDIN_ EnergíaUCI _5004ActaTranSol_v1.0”). 

 Conclusión de las tareas de despliegue: durante todo el ciclo de vida del proceso de despliegue 

definido para el CEDIN se realizaron una serie de actividades encaminadas a dar culminación de 

despliegue garantizando la satisfacción del cliente, cada una de estas actividades se engloban en el 

cronograma de manera general por lo que se siguió el orden y la fecha pactadas. Desde un principio el 

Departamento de Energía deseaba controlar de manera automática los datos generados por varios 

dispositivos analizadores de corriente en diferentes locales de la universidad, con la puesta en marcha 

del SCADA-UX, se garantiza la supervisión de los mismos dándole cumplimiento a los acuerdos 

iniciales. El ciclo de vida del proceso se enfrenta a diferentes situaciones problemáticas las cuales 

impiden el avance del despliegue en general, a pesar de estas situaciones se realizan todas las 
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actividades acordadas y de manera satisfactoria, lo cual demuestra la eficacia del equipo de trabajo en 

aras de dar culminación y cumplimiento con el cronograma pactado. De manera general se puede 

decir que el proceso de despliegue ejecutado en el Departamento de Energía se realiza de forma 

satisfactoria y es una gran experiencia y ayuda para futuros despliegues en otras empresas. Para dar 

por concluida las tareas de despliegue se da paso a firmar el Acta de conclusión de las labores de 

despliegue. (Ver “Expediente de Despliegue 1.3\5. Finalización del Despliegue\CEDIN_ Energía UCI 

_5002ActaConLabDesp_v1.0.doc”). 

2.1.6 Roles 

Durante todo el ciclo de vida del proceso de despliegue definido para el CEDIN se realizan diferentes 

actividades que evidencias la labor de ciertos roles. A continuación se muestran los roles que intervinieron 

y las actividades que realizaron cada uno de ellos. 

Jefe de Proyecto: participa en la gestión de incidencias y en la solución de estas, analiza el avance y 

cumplimiento del cronograma. 

Jefe de Despliegue: participa en el diagnóstico inicial de la entidad, redacta y actualiza el cronograma de 

las actividades del despliegue, participa en la gestión de incidencias y en la solución de estas, participa en 

la ejecución del piloto y realiza las conclusiones del despliegue.  

Implantador de Soluciones: monta el equipamiento, instala el software, brinda asistencia técnica a los 

clientes y se encarga de dar mantenimiento al software durante todo el ciclo de vida. 

Especialista de Capacitación: prepara y efectúa la capacitación a los usuarios finales del sistema.  

Administrador del Sistema: se encarga de dar mantenimiento al software, realiza las actualizaciones de 

las versiones desarrolladas y brinda asistencia técnica a los usuarios. 

Planificador: planifica la etapa de despliegue y gestiona los cambios en el cronograma. 

2.1.7 Expediente de Despliegue 

El expediente de despliegue es una herramienta fundamental para la organización de la documentación 

generada durante la ejecución de un proceso determinado. En el siguiente expediente de despliegue se 

evidencia todos los documentos concebidos durante el ciclo de vida del Proceso de Despliegue definido 

para el CEDIN. 
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 Expediente de Despliegue 

 1. Preparación del Despliegue    

1.1 Carga Inicial 

 CEDIN_EnergíaUCI_1101_ACompRecDat_v1.0.doc 

1.2 Gestión de Proyecto 

 Gestión de Comunicaciones 

 CEDIN_EnergíaUCI_1202_2012-12-10_Minutadereunión_v1.0.doc 

 Gestión de Incidencias 

 CEDIN_EnergíaUCI_1203_InfRend_v1.0.doc 

 CEDIN_EnergíaUCI_1204_RegIncid_v1.0.doc 

 1.3 Diagnóstico Inicial 

 CEDIN_EnergíaUCI_1405_EvalResDiag_v1.0.doc 

 CEDIN_EnergíaUCI_1406_PlanillaDiagIni_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_1007_RolResp_v1.0.doc 

 2. Planificación del Despliegue 

 CEDIN_ EnergíaUCI_2001_PlanImp_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_2002_Cronog_v1.0.doc 

 3. Ejecución del Piloto 

 3.1 Acuerdos con involucrados 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3101_ActaAcepSist_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3102_ActaConcPiloto_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3103_ActaContPiloto_v1.0.doc 

 3.2 Prueba 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3204_EvalResPruebas_v1.0.doc 
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 CEDIN_ EnergíaUCI_3205_RegCasosPrueba_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3014_PlanImpPiloto_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3015_PlanResError_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_3017_RegErrorDat_v1.0.doc 

 4. Puesta en marcha del Despliegue 

 CEDIN_ EnergíaUCI_4001_AConcRecDat_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_4002_ActaContDesp_v1.0.doc 

 5. Finalización del Despliegue 

 CEDIN_ EnergíaUCI_5001_ActaConcCap_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_5002_ActaConLabDesp_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_5003_ActaTranSol_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_5004_AEntEquip_v1.0.doc 

 CEDIN_ EnergíaUCI_5005_EvalResAcomp_v1.0.doc 

 

Conclusiones 

Durante el transcurso del capítulo se puso en práctica el proceso de despliegue definido para el CEDIN, 

ejecutando las actividades que más se ajustan a las características del sistema a desplegar y del 

Departamento de Energía de la UCI. Se realizó la descripción y documentación de las actividades 

cumplidas durante del desarrollo del proceso, así como la planificación del cronograma y la ejecución del 

mismo en la fecha pactada. Además se realizaron pruebas con el fin de garantizar un adecuado 

funcionamiento del sistema. Con la realización de estas tareas se concluyó con el despliegue del SCADA-

UX, logrando la satisfacción del cliente. 
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CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del despliegue a la Dirección de Energía de la UCI, se creó un proyecto de 

despliegue del SCADA-UX, guiado por un procedimiento que define subprocesos, actividades, roles y 

artefactos, generando un expediente de despliegue que recoge toda la información concebida dentro el 

proceso. Además se dio cumplimiento al objetivo general planteado en la investigación, el cual fue 

desarrollar un proyecto de despliegue del SCADA-UX a la Dirección de Energía de la UCI, llegando a la 

conclusión que el proceso de despliegue definido para el centro, permite aumentar la calidad, 

disminuyendo el tiempo y el costo, en la realización de esta etapa dentro del desarrollo del software. 
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RECOMENDACIONES 

El autor de este trabajo recomienda: 

Gestionar un servidor físico para la sustitución de la máquina virtual donde se encuentra instalado el 

SCADA-UX, debido que la conexión y trabajo con el sistema se dificulta en el entorno actual. 

Explotar todas las funcionalidades (cantidad de variables a leer) de los dispositivos, en busca de un mayor 

control y aprovechamiento de los mismos. 
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