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Resumen 

En la actualidad la gestión de riesgos es uno de los temas centrales dentro de la gerencia y 

organización de proyectos en tecnología de información. El éxito de los proyectos proviene del 

esfuerzo de construir e implantar prácticas de gestión eficientes, comprendiendo la importancia de la 

gestión de los riesgos asociados al proyecto y la tecnología de información en el contexto de riesgos 

operacionales.  

Con este trabajo se pretende realizar el análisis de la propuesta de una aplicación  eficaz para la 

gestión de riesgos en los proyectos productivos, brindando de esta forma una propuesta de solución 

automatizada, flexible y robusta a los problemas que actualmente presentan los Procesos de gestión 

de riesgos en la Universidad de las Ciencias Informáticas.  

Para el desarrollo del análisis de la propuesta, se realizó un estudio sobre las principales tecnologías 

usadas actualmente a nivel mundial. Se describió de forma general cómo debe funcionar la  

aplicación y  se realizó un modelo de dominio para reflejar el funcionamiento de los procesos en la 

organización. Se elaboraron además los diagramas de casos de uso del sistema y sus 

especificaciones, y el modelo de análisis de la propuesta, mediante la realización  de los diagramas 

de de clases del análisis y los diagramas de colaboración de los casos de uso. Como punto 

culminante para medir la calidad de  lo anteriormente expuesto se aplicaron listas de chequeo a los 

requisitos, los casos de uso del sistema, las clases del análisis y el glosario de términos.  

PALABRAS CLAVES 

Gestión de Proyectos, Gestión de Riesgos, Procesos de gestión de riesgos, Java, Rational Rose, 

RUP, Listas de chequeo de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En las dos últimas décadas, un conjunto de elementos ha multiplicado paulatinamente las exigencias 

a las empresas desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia: la evolución de los mercados y la 

competencia por los mismos. Múltiples cambios en las relaciones comerciales, los efectos de las 

crisis capitalistas, las transformaciones tecnológicas y los adelantos científico-técnicos propician una 

significativa revolución en la organización de las actividades productivas y de servicio que ha 

alcanzado niveles mundiales. A lo anterior hay que adicionar, el impacto multidimensional de la 

globalización que trae aparejada la profundización de la interconexión entre las naciones perceptibles 

básicamente en las esferas comerciales y financieras internacionales  y el incremento de la 

internacionalización de las organizaciones empresariales. Por consiguiente, las estrategias que 

siguen las empresas están encaminadas a mejorar su competitividad lo cual tiene un alcance que va 

más allá de su entorno inmediato, que se proyectan en la búsqueda y asimilación de las mejores 

prácticas las cuales garantizan un desempeño superior. 

Hoy en el mundo moderno aparece un extenso y nuevo fenómeno a consecuencia de la última 

revolución industrial, devenido por el desarrollo de las telecomunicaciones y la informática. La 

dirección exitosa de proyectos ha ganado una importancia estratégica por la competitividad de las 

compañías, la tecnología de información es una parte esencial en los proyectos de las 

organizaciones, incluso empresas tradicionales no pueden sobrevivir sin el procesamiento electrónico 

de la información, que permite mejorar el desempeño de la empresa en el mercado competitivo. En 

este sentido, se puede decir que los peligros asociados con la realización de proyectos en tecnología 

de información constituyen una parte esencial para el manejo del riesgo operacional de la empresa. 

El éxito de los proyectos proviene del esfuerzo en construir e implantar prácticas de gestión con las 

metodologías de implantación e instalación acordes con las mejores prácticas; así como también, de 

potenciar la labor de los gestores de proyectos y la utilización de métricas para el seguimiento y 

control del progreso de los mismos. 

En la actualidad, la gestión de los riesgos es uno de los temas centrales dentro de la gerencia y 

organización de proyectos en tecnología de información. En este sentido, ya se ha comprendido la 
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importancia de la gestión de los riesgos asociados al proyecto y a la tecnología de información en el 

contexto de riesgos operacionales y, por consiguiente, ya se han planteado algunas estructuras 

generales para las empresas.  

Cuba no se encuentra ajena a esta dinámica de cambios y actualmente el país se proyecta hacia la 

búsqueda de nuevas formas de gestionar la producción, con la perspectiva de las peculiaridades 

nacionales, de forma tal que se garantice un nuevo modelo de gestión empresarial de elevado 

desempeño para la empresa estatal socialista. 

El profesional Informático en Cuba debe poseer la capacidad para desarrollar nuevos sistemas de 

información respondiendo a las necesidades de las diferentes organizaciones dentro de su entorno 

de trabajo. La ingeniería con la que se construyen los sistemas de información debe ser consistente y 

permitir su mantenimiento y actualización. 

En su entorno productivo, el profesional en informática frecuentemente se enfrenta a proyectos de 

desarrollo de software y requiere los elementos cognitivos para planear, organizar, dirigir y controlar 

ese tipo de proyecto. 

El desarrollo de software por deformación profesional induce a buscar e ignorar el riesgo. Los 

desastres del software pueden ser evitados si nos preocupamos por identificar y tratar 

tempranamente los elementos de alto riesgo. 

La Universidad de las Ciencias Informáticas, expresión del más novedoso esfuerzo del país en aras 

de desarrollar la industria del software y la informatización de su sociedad, no escapa de esta 

necesidad.  

Por consiguiente, el objeto de estudio de este trabajo abarca la Gestión de Proyectos de Software y 

el campo de acción es la automatización de los procesos de Gestión de Riesgos en un Proyecto de 

Software. 

A partir de lo anteriormente planteado se define el siguiente problema científico: 
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La falta de herramientas que implementen un modelo para la gestión de riesgos adecuado al 

entorno, es una de las causas principales del fracaso de los proyectos. 

El mismo se adecuará a las particularidades del objeto de estudio, con un carácter dinámico y 

prospectivo, que satisfaga los requerimientos para la realización de un modelo de gestión de riesgos. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas y la problemática previamente descrita, la hipótesis de 

la investigación  se formula de la siguiente forma: 

Con un modelo para gestionar los riesgos y una aplicación capaz de implementarlo se puede reducir 

la probabilidad de fracaso de un proyecto.  

Para dar cumplimiento a la hipótesis, este trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

Realizar el análisis de la Propuesta de aplicación para la Gestión de riesgos, en correspondencia 

con el modelo seleccionado. 

Del objetivo general antes definido se derivan los siguientes objetivos específicos:  

 Seleccionar un modelo de gestión de riesgos. 

 Elaborar el modelo de dominio y el modelo de análisis de la propuesta de herramienta. 

 Aplicar las listas de chequeo de calidad. 

Mediante el cumplimiento de los objetivos se plantean como resultados esperados: 

 Modelo que reúna los procesos fundamentales la determinación oportuna de los riesgos en un 

proyecto. 

 Modelo de análisis de la Propuesta de una aplicación para la gestión y seguimiento de riesgos 

en un proyecto. 

El valor práctico de este trabajo está fundamentado en la factibilidad y pertinencia que debe lograrse 

en el análisis de una aplicación para la gestión y seguimiento de riesgos en un proyecto, adecuado al 

entorno empresarial cubano, reflejándose además en la mejora de la eficiencia y la  eficacia. 
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En lo referente al valor social de la investigación que se desarrollará, este se manifiesta en que el 

diseño propuesto debe constituir un soporte tecnológico, que posibilite dinamizar la gestión interna 

para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

Los resultados que se obtengan poseerán valor metodológico y constituirán una guía en las manos 

de los profesores de la asignatura Ingeniería de Software, además de ser tomados como punto de 

partida para la construcción de la herramienta propuesta.  

En la concepción del diseño de investigación y en el ordenamiento lógico y metodológico de los 

contenidos de la misma se empleará  la metodología del conocimiento científico y estará orientada de 

lo general a lo particular, por lo que se  estructurará el trabajo para su presentación de la siguiente 

forma: Introducción, donde se analiza la situación existente y se fundamenta el problema científico a 

resolver; Capítulo I, en este se realizará el estudio de los antecedentes del tema y las experiencias 

referidas por la literatura científica nacional e internacional y los aportes de la práctica en Cuba; 

Capítulo II, donde se expone el dominio y el análisis de una aplicación para la gestión y seguimiento 

de riesgos en un proyecto, con las adecuaciones pertinentes para su futura implementación. Capítulo 

III, en este se Aplicarán Listas de chequeo al  glosario de términos, los requerimientos, Casos de uso 

del sistema y al análisis propuesto,  para medir su calidad. Conclusiones y Recomendaciones 

derivadas de la  investigación realizada; la Bibliografía consultada referenciada y finalmente, un grupo 

de Anexos de necesaria inclusión, como complemento de los resultados expuestos y un Glosario de 

términos.  
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Capítulo 1: Fundamentación teórica. 

En este capítulo se persigue como objetivo exponer y valorar el estado de arte y la práctica en la 

temática señalada; en él se plantea el hilo conductor y la estructura del marco teórico referencial de este 

Trabajo de Diploma, a partir del problema a solucionar.  

 La gestión.  

 Gestión de proyectos.  

 Los riesgos en un proyecto. 

 La gestión de los riesgos. 

 Metodologías de desarrollo de software. 

 Herramientas. 

 Tecnologías. 

 Conclusiones. 

1.1 La gestión.  

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y gestión, son sinónimos o están muy 

relacionados entre sí. En determinados contextos la administración está más referida a lo público y la 

gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos administración y gerencia.  

Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia está en que los tres se refieren a un 

proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar".  

Cuando se aplican los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para proyectar actividades 

destinadas a satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios de un proyecto se está 

gestionando por proyecto, entendiendo como tal, el emprendimiento temporario realizado para crear un 

producto o servicio único. 
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1.2 La Gestión de proyectos.  

La Gestión de Proyectos es la disciplina encargada de organizar y administrar recursos de manera tal 

que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y costo 

definidos. 

La finalidad principal de la Gestión de Proyectos es la planificación, el seguimiento y el control de las 

actividades y de los recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de 

Información. Como consecuencia de este control es posible conocer en todo momento qué problemas 

se producen y resolverlos o atenuarlos de manera inmediata.  

De acuerdo con el PMBOK (1) a la Gestión de Proyectos la componen nueve áreas de conocimiento 

clásicas: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos y 

suministros. Para una mayor claridad se explican brevemente las características que poseen cada una 

de estas áreas:  

 La gestión de la integración tiene como objetivo asegurar que las diferentes partes del 

proyecto están correctamente coordinadas. Esto incluye el desarrollo del plan del proyecto, el 

plan de ejecución y el control de los cambios que puedan producirse.  

 La gestión del alcance se ocupa de que el proyecto lleve a cabo todo el trabajo necesario, y 

solamente el trabajo necesario, para cumplir los objetivos marcados al inicio. Para ello se debe 

definir y planear el alcance del proyecto, para después verificar que se está cumpliendo y 

eventualmente cambiarlo.  

 La gestión del tiempo tiene como objetivo asegurar que el proyecto se lleve a cabo en los 

plazos previstos. Para ello hay que definir la secuencia de actividades a realizar, así como su 

duración y coordinación.  

 La gestión del coste tiene como objetivo que el proyecto se complete con el presupuesto 

inicialmente aprobado. Esto lleva consigo la planificación de los recursos necesarios, la 

estimación del coste de esto y el control de los costes.  

 La gestión de la calidad tiene como objetivo que el proyecto satisfaga las necesidades para las 

que fue inicialmente diseñado. Para ello se debe planear, asegurar y controlar la calidad del 

proyecto en todo momento, respecto a esas necesidades.  
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 La gestión de recursos humanos tiene como objetivo la utilización más eficiente posible de las 

personas que participan en el proyecto, y entre sus actividades están el plan organizacional, la 

contratación de nuevos empleados y el desarrollo de los equipos.  

 La gestión de la comunicación tiene como objetivo asegurar la correcta generación, colección, 

diseminación, almacenamiento y eliminación de la información del proyecto, en unos plazos 

determinado.  

 La gestión de riesgos tiene como objetivos identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos 

que amenacen la marcha del proyecto. Estos riesgos tienen que estar correctamente 

identificados y cuantificados, así como los mecanismos de respuesta pertinentes.  

 La gestión de suministros se encarga de adquirir los bienes y servicios externos a la 

organización que lleva a cabo el proyecto. Esto incluye la correcta planificación de pedidos y 

proveedores y la gestión de los contratos. 

Como se vio, dentro de las áreas de conocimiento que están inmersas entre los procesos, se encuentra 

la de Gestión de Riesgos, esta es una disciplina compleja y constituye el centro de atención de este 

trabajo.  

1.3 La Gestión de Riesgos. 

Todas las actividades de los humanos involucran el riesgo. El progreso demanda arriesgarse. Pero 

ahora la sociedad demanda que se controlen los riesgos hasta la extensión máxima posible. La 

reducción del riesgo puede ser cara y frecuentemente requiere intercambios entre otros fines deseables. 

Entonces se debieran examinar los factores que contribuyen al riesgo para determinar los problemas 

que se confrontan.  

Actualmente las organizaciones están sujetas permanentemente a nuevos desafíos,  la creciente 

necesidad de ser más eficientes y eficaces, ha obligado a las empresas a ser muy proactivas en la 

implementación de nuevas herramientas que ayudan a la obtención de los objetivos organizacionales.  

Según Hillson David (2) es una buena idea para cada organización evaluar su postura con respecto a 

gestionar riesgos en el contexto de las dos dimensiones de importancia y eficacia y de tomar medidas 

adecuadas para alcanzar un pleno desarrollo de la gestión del riesgo. Gestionar riesgos ofrece 

beneficios auténticos e importantes para organizaciones, sus proyectos y sus participantes, pero éstos 
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nunca se alcanzarán sin reconocer la importancia de gestionar riesgos en cada nivel del negocio o sin 

una eficacia operativa en desempeñar la gestión del peligro en la práctica. 

El SEI (3) define la Gestión de Riesgos como “la práctica compuesta de procesos, métodos y 

herramientas que posibilita la gestión de los riesgos en un proyecto y que provee de un entorno  

disciplinado  para  la  toma  de  decisiones proactiva  en  base  a  determinar  constantemente  que 

puede ir mal (riesgos), identificar cuáles son los riesgos más importantes en los cuales enfocarse e 

implementar estrategias para gestionarlos”, esta actividad  se inicia en la primera etapa de un proyecto y 

se desarrolla a lo largo de todo su ciclo de vida. 

La gestión de riesgos no se trata de decisiones futuras, sino de decisiones del presente que tendrán 

consecuencias posteriores. Su objetivo no es eliminar los riesgos o la probabilidad de que ocurran, ya 

que hay cosas que no pueden ser controladas. La Gestión de Riesgos es un proceso que muchas veces 

se olvida, se pasa por alto o sencillamente se hace de manera incompleta. Todo proyecto tiene riesgos 

y estos deben ser gestionados adecuadamente.  

La Gestión de Riesgos pretende como objetivos principales: identificar, analizar y dar respuesta a los 

riesgos del proyecto. Incluye maximizar la probabilidad y consecuencias de eventos positivos y 

minimizar las de eventos negativos. 

Difícil balanza la que representa colocar en un lado la cantidad de riesgo que se puede asumir, y en el 

otro, la cantidad de recursos financieros de los que se dispone para mitigar los riesgos en materia de 

seguridad de la información. 

La gestión del riesgo se ha convertido en un inconveniente para la dirección estratégica de las 

organizaciones que confían en metodologías reconocidas para alimentar sus sistemas de gestión. 

Especialmente duro se hace gestionar el riesgo en aquellas empresas cuyos procesos  críticos reposan 

en tecnologías de la información, sobre todo, cuando la seguridad de esos  procesos es igualmente 

crítica: banca, telecomunicaciones, proveedores de acceso, y muchas  otras organizaciones donde un 

fallo crítico puede suponer, en el mejor de los casos, una ruptura de la continuidad del negocio. 

En estos casos la gestión del riesgo deja de ser algo opcional para convertirse en algo obligatorio. 

Desde hace tiempo, en algunas empresas se ha tomado nota de éstos cambios en las tendencias de 
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gestión y  se ha aplicado en su cartera de clientes, metodologías avanzadas de gestión de riesgos para 

conseguir controlar y administrar el riesgo, proporcionando al mínimo coste, la máxima integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información corporativa. Tarea compleja, sin duda, teniendo en 

cuenta las muchísimas variables de las que depende el riesgo. 

La gestión de la seguridad de la información es muy extensa, pero sin duda alguna, uno de sus puntos 

claves es la adecuada gestión del riesgo. Equilibrar los dos lados de la balanza de los que se hablaba 

anteriormente es, la gran mayoría de las veces, difícil de abordar, y la incertidumbre de los resultados 

es muy elevada, especialmente cuando no hay datos anteriores que permitan proyectar una posible 

tendencia. Hay riesgos incontrolables y que por tanto escapan a toda planificación. Pero esto no puede 

ser obstáculo para que se aparten a un lado los riesgos, y se siga mirando al frente como si nada 

hubiera pasado. 

Es preciso tener claro que establecer contramedidas para mitigar absolutamente todos los riesgos es 

algo desmesurado, por cuestiones económicas y de índole operativa, y que tampoco sería correcto 

asumir la totalidad de los riesgos, sin invertir en ninguna medida de control de los mismos. Es necesario 

llegar a un equilibrio entre inversión y riesgo asumido voluntariamente, y este es el objetivo principal de 

la Gestión de los Riesgos, tal y como se ha explicado. 

Es fácil comprobar cómo la seguridad de la información es mucho más que la seguridad informática 

más tradicional, y es fácilmente observable como, a la hora de hablar de seguridad de la información, 

todo gira en torno a un eje temático: La gestión del riesgo. 

Dependiendo del momento en que se detecta la ocurrencia del riesgo, existen cinco niveles de gestión 

de riesgos: 

 Control de crisis: Controlar los riesgos sólo cuando se han convertido en problemas  

 Arreglar cada error: Detectar y reaccionar rápidamente ante cualquier riesgo, después 

que se haya producido  

 Mitigación de Riesgos: Planificar con antelación el tiempo que necesitará para cubrir 

los riesgos en caso que ocurran, pero no intenta eliminarlos  

 Prevención:  Crear y llevar a cabo un plan como parte del proyecto software para 

identificar riesgos y evitar que se transformen en problemas  
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 Eliminación de las causas principales: Identificar y eliminar los factores que pueden 

hacer posible la presencia de un riesgo. 

En la práctica, las organizaciones una vez que realizan la Gestión de Riesgos se benefician 

enormemente con los resultados. 

1.3.1 La Gestión de Riesgos en la práctica. 

En la práctica, la Gestión de Riesgos permite: 

 Generar conciencia de que existe el riesgo y que debe ser gestionado. 

 Alinear e integrar al equipo de proyecto con respecto a las respuestas al riesgo. 

 Detectar más riesgos e identificar a los responsables de alertar sobre los disparadores. 

 Evaluar mejor los riesgos. 

 Estar mejor preparado ante la activación de los riesgos. 

 Tener un plan de proyecto más sólido. 

La mayoría de las organizaciones en mayor o menor grado, transitan por varias instancias antes  de 

llegar a la madurez en la gestión de riesgos, ya que inicialmente se piensa que esta sirve solo para 

llenar papeles. En este punto solo es posible presentar las herramientas. Se logra una aceptación 

parcial, se puede tener un primer taller de riesgos, y crear el primer listado. Nadie quiere ser el dueño de 

los riesgos identificados. 

En una segunda etapa, hay una aceptación, se analiza en profundidad cada riesgo, se replantean los 

escenarios, se da participación a otros sectores, se crean los planes de respuesta. Se brinda seguridad 

al responder con documentación ante cuestionamientos sobre detalles y estrategias no incluidos en 

otros planes. 

Y finalmente, se incorpora la gestión de riesgos, y esta es considerada tan necesaria como la de costos 

o tiempos. 

Existen problemas que son típicos, a la hora de identificar los riesgos, por lo general en la mayoría de 

los casos:  
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 Demasiado optimismo al inicio del proyecto, se tiende a minimizar los impactos y las 

probabilidades de ocurrencia. 

 Falta de información y visión optimista, se cree fácil la ejecución de las respuestas de los 

riesgos. 

 Intereses políticos, se obliga a "borrar" riesgos del listado. 

 Temas tabú. 

Para identificar riesgos se conocen una serie de herramientas con las que siempre se puede contar y 

que indudablemente aportan una valiosa ayuda: 

 Talleres de riesgo con todo el equipo de proyecto. 

 Tormenta de ideas. 

 Listados de riesgos (cómo información de base). 

 Risk Breakdown Structure (para no olvidar ningún aspecto). 

 Experiencia de los miembros del equipo. (Lecciones aprendidas) 

Talleres de riesgo con todo el equipo de proyecto. 

 Generación del listado de riesgos (en bruto).  

 Revisión, depuración. 

 Ponderación y priorización de cada riesgo, se discuten la probabilidad y el impacto de 

cada riesgo, y luego se ordenan por prioridad. 

 Determinación de los planes de acción para cada riesgo. 

Tormentas de ideas 

Esta técnica se aplica para crear textos o agrupar ideas. Debe ser utilizada cuando el equipo de 

proyecto no tenga un experto en el tema o alguien que al menos lo domine bastante para exponerlo 

ante los demás. La tormenta de ideas puede ser usada como guía para elaborar el documento donde se 

listan los posibles riesgos. El objetivo de una tormenta de ideas debe ser, listar lo que se encuentra en 

la mente de los miembros del equipo y se encuentra de alguna manera relacionado con el tema. Estas 

listas pueden ser muy útiles en el proceso preliminar.  
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Listados de riesgos. 

Este listado es muy importante para registrar todos los posibles riesgos que pudieran afectar el 

desempeño del proyecto. Se debe actualizar todas las veces que sea necesario y cada técnica o 

herramienta que se utilice para identificar los riesgos debe dejar plasmado su aporte en el listado. 

Risk Breakdown Structure. 

Esta técnica propone darle un tratamiento más intenso a los riesgos. Se trata de ir desglosándolos de la 

manera más detallada posible para englobar la mayor cantidad de aspectos que pudieran influir 

negativamente en el desarrollo posterior del proyecto. Risk Breakdown Structure propone organizar los 

riesgos en grupos, estos grupos pudieran ser por ejemplo, estratégicos, contractuales, tecnológicos, 

externos, financieros, etc., además, se debe determinar la importancia de acuerdo al nivel de afectación 

asociado a cada grupo y su probabilidad de ocurrencia y se le debe asignar un responsable a cada uno 

de los grupos identificados. 

Experiencia de los miembros del equipo 

Es una herramienta que puede servir de gran ayuda y debe tomarse en cuenta desde el momento en 

que se crea el equipo que trabajará en el proyecto; estas personas pueden tener experiencias 

anteriores y que pueden resultar similares y si se conocen con antelación es probable que se puedan 

evitar o al menos solucionar a tiempo. 

Ante los riesgos que amenazan el desarrollo del proyecto se puede actuar estratégicamente en la 

gestión de manera proactiva o reactiva. 

1.3.2 Estrategias de la Gestión de Riesgos. 

En circunstancias normales, los responsables de seguridad actúan proactivamente para prevenir los 

efectos perniciosos de los ataques, y cuando no hay más remedio, porque la prevención ha fallado, se 

actúa a posteriori. Pero en realidad, ¿se plantean los responsables antes de cualquier otra cosa de 

medir el riesgo que conllevan estas amenazas?  
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Estrategia reactiva 

No hay que preocupación por los problemas hasta que ocurren. Lo más frecuente es que el equipo de 

desarrollo no haga nada respecto a los riesgos hasta que algo vaya mal. Después el equipo se apresura 

para corregir el problema rápidamente. Éste es el método denominado a menudo "de bomberos". 

Cuando falla, "la gestión de crisis" entra en acción y el proyecto se encuentra en peligro real. 

 Supervisa el proyecto en previsión de posibles riesgos. 

 Se asignan recursos por si los riesgos se convierten en problemas. 

 El equipo no se preocupa de los riesgos hasta que algo va mal. 

 El equipo intenta sofocar el problema (bomberos). 

 Cuando se falla, entra en acción la gestión de crisis. 

 El proyecto se encuentra en riesgo real. 

Estrategia proactiva 

Empieza mucho antes de que comiencen los trabajos técnicos. Se identifican los riesgos potenciales, se 

valoran su probabilidad y su impacto y se establece una prioridad según su importancia. Después el 

equipo de software establece un plan para controlar el riesgo. El primer objetivo es evitar el riesgo, poco 

común no se pueden evitar todos los riesgos. El equipo trabaja para desarrollar un plan de contingencia 

que le permita responder de una manera eficaz y controlada. 

 Comienza antes que los trabajos técnicos. 

 Se identifican riesgos potenciales. 

 Se evalúa probabilidad e impacto de los riesgos. 

 Se priorizan los riesgos. 

 Se produce un plan de gestión del riesgo. 

 El objetivo es evitar el riesgo, pero también se proporcionan planes de contingencia. 

Además de las estrategias, también existen herramientas para la Gestión de Riesgos que han 

desarrollado diferentes equipos, empresas y organizaciones en el mundo y han sido empleadas de 

manera más o menos exitosa en el desarrollo de varios proyectos. 
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1.3.3 Herramientas para la Gestión de Riesgos. 

Maneras de gestionar adecuadamente el riesgo hay muchas. Desde luego, siempre se aconseja 

emplear metodologías reconocidas ya que éstas emanan de una experiencia y un contraste que las 

hace válidas a priori. Aunque esto no elimina la posibilidad de crear nuevas herramientas mejores, 

basadas en las lecciones aprendidas al utilizar las ya creadas y tratando siempre de superar las 

deficiencias y abarcar los aspectos que estas puedan no tratar. 

Ejemplos de estas herramientas existentes para la gestión de riesgos lo constituyen: la metodología 

MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información de las 

Administraciones Públicas) creada por la Administración Pública de España, que proporciona un buen 

número de herramientas para obtener un mapa de todos los riesgos que se desean controlar y 

representar, lo que facilita enormemente la toma de decisiones; la Active Risk Manager (ARM) que es 

una herramienta integrada de administración de riesgos que brinda una solución para la identificación 

de riesgos mediante la utilización de la información contenida en el WBS del proyecto; la Technical Risk 

Identification and Mitigations Systems (TRIMS) que es una herramienta integrada de administración de 

riesgos que emplea ingeniería de conocimientos y se enfoca en la identificación y medición de riesgos 

técnicos de proyectos; Risk Trak, herramienta integrada de administración de riesgos que brinda una 

solución para la identificación de riesgos mediante el empleo de base de datos; Welcom Risk, nos es 

más que otra herramienta que brinda una solución para la identificación sistemática de riesgos mediante 

la utilización de bibliotecas configurables de categorías de riesgos; Digité Enterprise: es una 

herramienta que guía el ciclo de desarrollo de un proyecto, y en ello está incluida la Gestión de riesgo, 

este software no está disponible de forma gratis, realmente no hace aportes significativos ni garantiza 

mucho en el tema; MB Risk Management, que se especializa en mostrar gráficos, para una mejor 

comprensión de todas las variables que afectan y modifican los valores de riesgo, pero no lleva por si 

misma toda la información al respecto. 

También está la herramienta Chinchón versión 1.3, elaborada por D. José Antonio Mañas, Profesor de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Chinchón es una herramienta para analizar cuantitativamente el riesgo de un sistema (de 

información). La herramienta sigue el modelo Magerit 1.0. La entrada se escribe en XML y realiza un 

análisis de la posición de riesgo, sirviendo de apoyo a su gestión. Los derechos de propiedad intelectual 

pertenecen al autor, quien ha puesto la herramienta en el dominio público. 



Universidad de las Ciencias Informáticas 

Capitulo 1 fundamentación teórica 

 

 
 
 
Dayamys Maila Moreira Díaz 

             Ciudad de la Habana. Junio 2008  Página  15 

Todas estas herramientas y metodologías mencionadas ofrecen una gran ayuda para gestionar 

adecuadamente los riesgos en un proyecto, sin embargo, aun no existen en el mundo herramientas que 

brinden un soporte adecuado y estandarizado a los administradores de proyectos, específicamente 

durante la fase de Identificación de Riesgos en organizaciones que comienzan con la implementación 

formal de las tareas de Administración de Riesgos; las herramientas existentes o bien se enfocan solo 

en una categoría de riesgos, o bien están orientadas a compañías que poseen una amplia base de 

datos organizacional que les permite generar información de categorías propias de riesgos, o bien 

emplean un mecanismo que no se orienta al uso de Taxonomías.  

El riesgo no se puede eliminar, solo gestionar. Hay formas adecuadas para gestionar y mitigar el efecto 

de riesgos.  

1.3.4 Gestión, Monitorización y Mitigación de Riesgos (RMMM). 

La gestión, monitorización y mitigación de los riesgos tiene como objetivo principal marcar las 

estrategias y formas de actuar del equipo de trabajo frente a los riesgos, es decir: 

 Cómo evitarlos 

 Cómo monitorizarlos 

 Cómo gestionarlos y el plan de contingencia 

Evitar el riesgo trae consigo el definir las estrategias necesarias para evitar que el riesgo no se produzca 

y tomar las medidas encaminadas para que, aún cuando se produzca, se minimicen sus efectos. 

La monitorización del riesgo define los indicadores que influyen en la probabilidad de que el riesgo se 

produzca, monitoriza periódicamente dichos factores, y monitoriza la efectividad real de las acciones 

encaminadas a evitar el riesgo. 

Y en la gestión del riesgo y el plan de contingencia se asume que la evitación y la monitorización han 

fallado y el riesgo se ha producido, se definen las estrategias y acciones a tomar para evitar que los 

efectos se minimicen, nunca se podrá reducir a cero el coste del plan de contingencia. Dicho plan puede 

implicar unos costes en sí mismo, por lo cual se ha de valorar el beneficio que se espera obtener de 

este. 
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1.3.5 Modelos de gestión de riesgos. 

Dada la condición de incertidumbre de los riesgos, una de las tareas más difíciles del equipo de 

proyecto es identificarlos o enumerarlos, más aún, cuando nunca se ha hecho, o cuando se ha hecho 

de manera superficial. Pero, la identificación es solamente uno de los varios pasos o procesos que se 

deben seguir para que esos eventos no afecten tanto los proyectos. 

Varios autores en el mundo han desarrollado modelos que incluyen varias actividades y procesos para 

la adecuada gestión de riesgos en un proyecto. 

La Gestión de Riesgos en el modelo PMI (4) está formada por seis procesos, que son los siguientes: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo abordar y planificar las 

actividades de gestión de riesgos en el proyecto. 

 Identificación de Riesgos: determinar cuales son los riesgos que pueden afectar al 

proyecto y documentar sus características. 

 Análisis Cualitativo de Riesgos: realizar un análisis cualitativo de los riesgos y sus 

condiciones para priorizar sus efectos sobre los objetivos del proyecto. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos: estimar la probabilidad y consecuencias de los 

riesgos y sus implicaciones sobre los objetivos del proyecto. 

 Planificación de Respuestas a los Riesgos: elaborar procedimientos y técnicas para 

oportunidades de mejora y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 Supervisión y Control de Riesgos: supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos 

riesgos, ejecutar planes de reducción de riesgos, y evaluar su efectividad a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

Según Pressman (5) la administración o gestión de riesgos es un proceso iterativo que se aplica 

durante todo el proyecto y se desarrolla en cuatro etapas. Los resultados de la administración de 

riesgos deben ser documentados en un plan de administración de riesgos. (Ver Figura 1.1)  
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1 Figura 1.1: Procedimientos de la Gestión de Riesgos. 

 

Uno de los modelos más acertados es el que propone el SEI (3) (Ver Figura 1.2), es el mismo 

paradigma que define  Gallagher (6) como un proceso de un grupo de actividades, que deben ser 

desarrolladas de forma continua a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. El  modelo de Gestión 

de Riesgos definido por el SEI (3) consta de cinco pasos secuenciales e interactivos: Identificación, 

Análisis, Planificación, Seguimiento y Control. En forma paralela a estos pasos existen dos actividades 

comunes, las de Documentación y Comunicación.  

Este método es conocido como SEI-CRM (Continuous Risk Management) y es uno de los modelos o 

métodos de gestión del riesgo más completo, con más documentación detallada y cuya aplicación está 

más extendida en la industria. 



Universidad de las Ciencias Informáticas 

Capitulo 1 fundamentación teórica 

 

 
 
 
Dayamys Maila Moreira Díaz 

             Ciudad de la Habana. Junio 2008  Página  18 

 
 

2 Figura 1.2: Modelo de Gestión de Riesgos del SEI. 

 

La autora de este trabajo defiende a los partidarios de la aplicación de estrategias proactivas y coincide 

con los procesos propuestos en los modelos definidos por el PMI (4) y el SEI (3) en la necesidad de la 

realización de los análisis de riesgos de forma temprana, sistemática, formal y profunda, considerando 

que estas dos visiones se enfocan en algo que es el fundamento de la gestión de riesgos, y que es lo 

relacionado con las preguntas: ¿Qué puede pasar?  ¿Qué podría resultar? ¿Qué se puede hacer? y que 

evidencian un esquema práctico centrado en los siguientes elementos: Identificación de riesgos y 

planificación de su gestión, Análisis y valoración de riesgos, Respuesta y control; acogiéndose 

concretamente al modelo propuesto por el PMI (4) en la guía del PMBOK (1).  

En el siguiente epígrafe se explican de una forma más detallada los procesos del modelo para gestionar 

los riesgos que propone el PMBOK y algunas pautas para llevarlos a cabo de una forma más eficaz. 

1.3.6 Procesos del Modelo de Gestión de Riesgos seleccionado. 

El modelo de Gestión de Riesgos propuesto en la Guía del PMBOK, consta de seis procesos que 

interactúan a través de un proyecto o una fase. Estos procesos son descritos en términos de:  

 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.).  

 Herramientas y Técnicas (mecanismos que se aplican a las entradas).  
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 Salidas (Documentos, productos etc.)  

 Los pasos para desarrollar adecuadamente estos procesos son los siguientes: 

Planificación de la gestión de riesgos. Es la decisión acerca de cómo enfrentar y planificar las 

actividades de gestión para un proyecto. Es importante planificar los procesos de gestión de riesgos que 

siguen, para asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos estén en proporción 

tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. 

Tiene como entradas: 

 Acta del proyecto. 

 Políticas de gestión  de riesgos de la organización. Algunas organizaciones pueden tener 

enfoques predefinidos de cómo encarar el análisis y la respuesta a los riesgos, los cuales deben 

ser adaptados  a un proyecto en particular 

 Roles y responsabilidades definidos. 

 Tolerancia al riesgo de los interesados en el proyecto. Esto puede ser expresado a través de la 

enunciación de las políticas o manifestado en acciones concretas. 

 Formularios para el plan de gestión del riesgo de la organización. 

 Estructura detallada del trabajo. 

Técnicas y herramientas: 

 Reuniones de planificación. 

Salidas: 

 Plan de gestión del riesgo. Describe cómo se estructura y lleva a cabo la identificación, el 

análisis cualitativo y cuantitativo, la planificación de la respuesta, la supervisión y control de los 

riesgos durante el ciclo de vida del proyecto. El plan de gestión del riesgo no trata respuestas a 

riesgos individuales, esto es realizado en el plan de respuestas al riesgo. 
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Identificación de riesgos. Es la determinación de qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documentación de sus características. Este es un proceso iterativo. A menudo, tan pronto como el 

riesgo es identificado, pueden ser desarrolladas e incluso implementadas respuestas simple y efectivas. 

Entradas: 

 Plan de gestión del riesgo. 

 Salidas de planificación del proyecto. 

 Categorías de riesgos. Deben reflejar fuentes comunes de riesgo para el área o industria de 

aplicación. Estas incluyen riesgos de gestión del proyecto, riesgos técnicos, de calidad o 

ejecución, riesgos de la organización y riesgos externos. 

 Información histórica. 

Técnicas y herramientas: 

 Revisiones de la documentación. 

 Técnicas de recopilación de información. Entre estas técnicas se pueden mencionar la tormenta 

de ideas, entrevistas, análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 Listas de verificación para identificación de riesgos. Pueden ser desarrolladas basándose en 

información histórica y en el conocimiento que ha sido acumulado de proyectos previos similares 

y de otras fuentes de información. Debe tenerse especial cuidado en explorar temas que no 

aparecen en la lista de verificación estándar si se considera que ellos son relevantes al proyecto 

específico. La lista de verificación debería pormenorizar todos los tipos de riesgos posibles al 

proyecto. Tiene como ventaja el uso de estas listas que la identificación de riesgos es rápida y 

simple, y como desventaja está la imposibilidad de construir una lista de verificación exhaustiva 

de riesgos y que el usuario se limite exclusivamente a las categorías del usuario. 

 Análisis de hipótesis. Es una técnica que explora la validez de las mismas. Identifica riesgos al 

proyecto, originados en la inexactitud, la inconsistencia o la imperfección de las hipótesis. 

 Técnicas de diagramación. Puede incluir diagramas tales como el de causa y efecto, el de flujo 

de sistemas y procesos y diagramas de influencia. 

Salidas: 
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 Riesgos. 

 Disparadores. También llamados síntomas o señales de advertencia de riesgos, son indicios de 

que un riesgo ha ocurrido o está por ocurrir. 

 Entradas de otros procesos. La identificación de riesgos puede mostrar una necesidad de 

acciones adicionales en otra área. 

Análisis cualitativo de riesgos. Realización de un análisis cualitativo de los riesgos y las condiciones 

para establecer una prioridad según sus efectos sobre los objetivos del proyecto. Es el proceso de 

evaluar el impacto y la probabilidad de los riesgos identificados. Otorga prioridades a los riesgos de 

acuerdo con su efecto potencial en los objetivos del proyecto. Es una forma de determinar la 

importancia de tratar riesgos específicos y guiar las respuestas a los mismos. Cuando el análisis 

cualitativo es repetido, las tendencias en los resultados pueden indicar la necesidad de más o menos 

acciones de gestión de riesgos. Este análisis debería ser continuamente revisado durante el ciclo de 

vida del proyecto para estar actualizado con los cambios en los riesgos del mismo. 

Entradas: 

 Plan de gestión del riesgo. 

 Riesgos identificados. 

 Estado del proyecto. La incertidumbre de un riesgo depende a menudo del progreso del proyecto 

a través de su ciclo de vida. Al inicio muchos riesgos no se han manifestado, el diseño es 

inmaduro y pueden ocurrir cambios, haciendo todo esto posible que luego puedan descubrirse 

más riesgos. 

 Tipo de proyecto. En los proyectos de tipo común o recurrente puede comprenderse mejor la 

probabilidad de ocurrencia de sucesos de riesgo y sus consecuencias. 

 Precisión de datos. Es la medida en que se conoce y entiende un riesgo. Mide la magnitud de 

información disponible y la confiabilidad de la misma. 

 Escala de probabilidad e impacto. 

 Hipótesis. 

Técnicas y herramientas. 
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 Probabilidad e impacto del riesgo. La probabilidad y las consecuencias de los riesgos pueden ser 

descritas  en términos cualitativos tales como muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Estas 

dos dimensiones son aplicadas a sucesos específicos de riesgo, no al proyecto en su conjunto. 

El análisis de riesgos usando estas dimensiones ayuda a identificar aquellos riesgos que deben 

ser tratados agresivamente. 

 Matriz de evaluación de probabilidad e impacto del riesgo. 

 Comprobación de las hipótesis del proyecto. 

 Clasificación de la precisión de datos. 

Salidas: 

 Clasificación general del riesgo del proyecto. Puede indicar la posición general de riesgo en un 

proyecto en relación a otros proyectos por medio de la comparación de sus clasificadores de 

riesgo. 

 Lista de riesgos ordenados por prioridad. 

 Lista de riesgos para análisis y gestión adicional. 

 Tendencias en los resultados del análisis cualitativo del riesgo. A medida que se repite el 

análisis, se puede apreciar una tendencia en los resultados y se puede tomar más o menos 

urgente e importante encontrar respuestas a los riesgos o efectuar un análisis adicional de los 

mismos. 

Análisis cuantitativo de riesgos. Medición de la probabilidad y las consecuencias de los riesgos y 

estimación de sus implicancias en los objetivos del proyecto. El objetivo de este proceso es analizar 

numéricamente, como su nombre lo indica, la probabilidad de cada riesgo y sus consecuencias en los 

objetivos del proyecto, así como la magnitud del riesgo total del proyecto. Usa técnicas como la 

simulación Monte Carlo y el análisis de decisiones para: 

 Determinar la probabilidad de lograr un objetivo específico del proyecto. 

 Cuantificar la exposición al riesgo del proyecto y determinar el tamaño de las reservas de 

contingencia de costo y tiempo necesarias. 

 Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación de tu 

contribución relativa al riesgo del proyecto. 

 Identificar objetivos de costo, tiempo y alcance realistas y alcanzables. 
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Este análisis, generalmente sigue al cualitativo, el cual requiere identificación de los riesgos.  Pueden 

separase o realizarse juntos cuando los análisis cuantitativos son repetidos pueden identificar más o 

menos las acciones de gestión de riesgos. 

Entradas al análisis cuantitativo de riesgos: 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Riesgos Identificados 

 Lista de riesgos ordenados por prioridad 

 Lista de riesgos para análisis y gestión adicional 

 Información Histórica 

 Juicio de Expertos. 

 Otras salidas de planificación. Las salidas más útiles de planificación son la lógica del proyecto y 

las estimaciones de duración usadas para determinar los cronogramas, el listado de estructuras 

detallada del trabajo (WBS) con detalle de todos los elementos de costo con las estimaciones y 

modelos de los objetivos técnicos del proyecto. 

Técnicas y herramientas para el Análisis Cuantitativo de los Riesgos: 

 Entrevistas. Son usadas para cuantificar la probabilidad y las consecuencias del riesgo en los 

objetivos del proyecto. La información necesaria depende del tipo de distribución de  

probabilidad que será usada. 

 Análisis de sensibilidad. Ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor potencial de impacto en 

el proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto 

afecta el objetivo que está siendo examinado, cuando los demás elementos inciertos son 

mantenidos en sus valores básicos.  

 Análisis del árbol de decisiones. Un análisis de decisiones es usualmente estructurado como un 

árbol de decisiones. Este diagrama describe una decisión bajo consideración y las implicadas de 

elegir una u otra de las alternativas disponibles. Incorpora probabilidades de riesgos y los costos 

o beneficios de cada camino lógico de sucesos y decisiones futuras. La resolución del árbol de 

decisión permite ver cuál decisión produce el mayor valor esperado al tomar la decisión, cuando 

todas las implicadas son ciertas, costos, beneficios y decisiones inciertas subsecuentes son 

cuantificadas. 
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 Simulación. Una simulación de proyecto usa un modelo que traduce las incertidumbres 

especificadas a un nivel detallado en su impacto potencial de los objetivos, que están 

expresados al nivel de todo proyecto. Las simulaciones de los proyectos son generalmente 

realizadas usando la técnica Monte Carlo. 

 Para un análisis de riesgos de costos, la simulación puede usar la tradicional WBS del proyecto 

como modelo. Para un análisis de riesgos de tiempo se usa el método del diagrama de 

procedencia (MDP). 

Salidas del Análisis Cuantitativo del Riesgo: 

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista de riesgos incluye aquellos que conllevan la 

mayor amenaza o presentan la mayor oportunidad al proyecto conjuntamente con la medida de 

su impacto. 

 Análisis probabilístico del proyecto. Pronóstico de resultados potenciales de tiempos y costos del 

proyecto, listado de las fechas posibles de determinación o la duración y el costo del proyecto 

con sus niveles asociados a la confianza. 

 Probabilidad de lograr los objetivos de costo. La probabilidad de lograr los objetivos del proyecto 

en el plan en curso y con el conocimiento actual de los riesgos que enfrenta el proyecto puede 

ser estimada usando análisis de riesgo cuantitativo. 

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de los riesgos. A medida que el análisis es 

repetido, se puede manifestar una tendencia de los resultados. 

Planificación de la respuesta a riesgos. Es el desarrollo de procedimientos y técnicas para aumentar 

las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La planificación de la respuesta a 

los riesgos es el proceso de desarrollar opciones  y determinar acciones para incrementar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Ello incluye la identificación y 

asignación de individuos o sectores para tomar la responsabilidad de cada una de las respuestas de 

riesgo acordadas. Este proceso asegura que los riesgos identificados son tratados aproximadamente. 

La eficacia de la planificación de las respuestas determinará directamente si el riesgo del proyecto 

aumenta o disminuye. A menudo se requiere  seleccionar, entre varias opciones la mejor respuesta al 

riesgo. 

Entradas a la planificación de Respuesta de Riesgos: 
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 Plan de gestión del riesgo. 

 Lista de riesgos priorizados. 

 Clasificación general del riesgo del proyecto. 

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. 

 Análisis probabilístico del proyecto. 

 Probabilidad de lograr los objetivos del proyecto de costo y tiempo. 

 Lista de repuestas potenciales. 

 Límites de Riesgo.  

 Responsables del riesgo. Una lista de los interesados en el proyecto capaces de actuar como 

responsables de las respuestas del riesgo. Estos deberían estar involucrados en el desarrollo de 

dichas respuestas. 

 Causas comunes de riesgos. Diferentes riesgos pueden ser generados por una causa común. 

Esta situación puede poner al descubierto oportunidades para mitigar dos o más riesgos del 

proyecto con una única respuesta genérica. 

 Tendencias en los resultados de análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Las tendencias 

de los resultados pueden ser más o menos urgente e importante una respuesta o análisis 

adicional de riesgo. 

Técnicas y herramientas para la planificación de riegos: 

 Evitación. Evitar riesgos es cambiar el plan del proyecto para eliminar el riesgo o sus condiciones  

o para proteger los objetivos del proyecto de su impacto. Aunque el equipo del proyecto no 

puede evitar todos los riesgos, algunos sucesos específicos pueden ser evitados. 

 Transferencia. La transferencia del riesgo busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una 

tercera parte conjuntamente con la responsabilidad de la respuesta. Transferir el riesgo 

simplemente le otorgue a la otra parte la responsabilidad de su gestión, no la elimina.  

 Mitigación. La mitigación busca reducir la probabilidad y/o consecuencia de sucesos adversos de 

un riesgo a un límite aceptable. Tomar acciones tempranas para reducir la probabilidad de la 

ocurrencia de un riesgo o su impacto e el proyecto en el proyecto es más efectivo que tratar de 

reparar las consecuencias después de lo ocurrido. Los costos de mitigación deberían ser 

adecuados a la presunta probabilidad del riesgo y sus consecuencias. 
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 Aceptación. Esta técnica indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan del 

proyecto para tratar el riesgo o es incapaz de identificar cualquier otra estrategia de respuesta 

adecuada. La aceptación activa puede incluir el desarrollo de un plan de contingencia, para ser 

ejecutado si el riesgo ocurre. La aceptación pasiva no requiere acción alguna, dejando en manos 

del equipo del proyecto la gestión del riesgo si éste ocurre. 

 El plan de contingencia se aplica a riesgos identificados que surgen durante el proyecto. El 

desarrollo por adelantado de un plan de contingencia puede reducir en gran medida el costo de 

una acción a tomar si ocurre el riesgo. 

 Un plan de reserva debe ser desarrollado si el riesgo  tiene un alto impacto a si la estrategia 

seleccionada puede no ser completamente eficaz. Esto podría incluir la asignación de una 

cantidad de reserva de contingencia, el desarrollo de opciones alternativas o un cambio en el 

alcance del proyecto. 

 La respuesta de aceptación a riesgos más usual es establecer el plan de contingencia o reserva, 

incluyendo cantidades de tiempo, dinero o recursos para responder a riesgos conocidos. La 

asignación debería ser determinada por las repercusiones, computas a un nivel aceptable de 

exposición, para los riesgos que han sido aceptados. 

Salidas de la planificación de la respuesta de riesgo: 

 Plan de Respuesta al Riesgo o Registro de Riesgos. Debe ser escrito al nivel de detalle al cual 

las acciones serán tomadas.  

 Riesgos residuales. Son aquellos que aún quedan después de haber implementado respuestas 

de evitación, transferencia o mitigación. También incluyen riesgos menores que han sido 

aceptados y tratados, por ejemplo adicionando montos de contingencias al costo o tiempo 

permitidos. 

 Riesgos secundarios. Son los riesgos que surgen como resultado directo de implementar una 

respuesta. Los mismos deben ser identificados y su respuesta planificada. 

 Acuerdos contractuales. Pueden ser convenios para especificar la responsabilidad de las partes 

ante la ocurrencia de riesgos. 

 Montos necesarios de reserva de contingencia.  

 Entradas a otros procesos. Estrategias alternativas deben realimentar a los procesos apropiados 

de otras áreas de conocimiento. 
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 Entradas a un plan revisado de proyecto. Sus resultados son incorporados al plan del proyecto. 

Supervisión y Control de riesgos. Supervisión de riesgos residuales, identificación de nuevos riesgos, 

ejecución de planes de reducción de riesgos y evaluación de su efectividad durante todo el ciclo de vida 

del proyecto. La Supervisión y Control de Riesgos es el proceso que se ocupa del seguimiento de los 

riesgos identificados, de la supervisión de los riesgos residuales y de la identificación de nuevos riesgos, 

asegurando la ejecución de los planes de riesgo y evaluando su eficacia en la reducción de los mismos. 

A supervisión y control de los riesgos registra las métricas que están asociadas con la implementación 

de los planes de contingencia. Este es un proceso que se realiza continuamente durante todo el ciclo de 

vida del proyecto. Los riesgos cambian a medida que el proyecto madura; nuevos riesgos aparecen o 

riesgos previstos desaparecen. 

Los procesos de supervisión y control de los riesgos proveen información que ayuda a tomar decisiones 

eficaces en forma anticipada a la ocurrencia del riesgo.   El propósito de supervisar es determinar si: 

 Las respuestas a los riesgos ha sido implementadas como fueron planificadas. 

 Las acciones de las respuestas a los riesgos son tan efectivas como se esperaba o si se deben 

desarrollar nuevas respuestas. 

 Las hipótesis del proyecto son aún válidas. 

 Un disparador de riesgo ha ocurrido. 

 Han aparecido u ocurrido riesgos que no habían sido identificados. 

Técnicas y Herramientas a la supervisión y control de riesgos: 

 Auditorias a las respuestas al riesgo del proyecto. Los auditores de riesgo examinan y 

documentan la eficacia del responsable del riesgo correspondiente, se efectúan durante el ciclo 

de vida del proyecto para controlar el riesgo. 

 Revisiones periódicas de los riesgos del proyecto. Son regularmente programadas. Deberán 

estar en todas las agendas de reuniones del proyecto. Cualquier cambio  requerirá un análisis 

adicional. 

 Análisis del valor realizado del trabajo. Es usado para supervisar el rendimiento del proyecto. 

Comparándolo con el plan de referencia inicial. Podrán indicar el desvío de los objetivos 
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potenciales., si se desvía demasiado, deberá realizarse la actualización de la identificación y 

análisis de riesgo. 

 Medición del rendimiento técnico. Compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto 

con lo programado en el plan a obtener en función del tiempo.  

 Planificación adicional de la respuesta de riesgo. Si emerge un riesgo que no fue anticipado en el 

plan de respuesta o su impacto en los objetivos es mayor que el esperado, la respuesta 

planificada podría no ser adecuada.  En estos casos será necesario hacer una planificación de 

respuesta adicional para controlar el riesgo. 

En la Guía del PMBOK (1) todos los procesos pertenecen a grupos de procesos, los grupos de 

procesos son: Grupo de Procesos de Iniciación, Grupo de Procesos de Planificación, Grupo de 

Procesos de Ejecución, Grupo de Procesos de Seguimiento y Control y Grupo de Procesos de Cierre. El 

área de conocimientos Riesgos, está comprendida dentro de los procesos de Planificación y Control. 

Dichos procesos se encargan de desarrollar y mantener un esquema práctico para cubrir las 

necesidades del negocio. La tabla siguiente (Figura 1.3) ilustra lo anteriormente dicho. 

 

3 Figura 1.3: Procesos de Gestión de proyectos, Guía PMBOK. 
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1.4 Metodologías de desarrollo del software.  

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y ayudas a 

la documentación para el desarrollo de productos software. Mientras el desarrollo se va indicando 

paso a paso todas las actividades a realizar para lograr el producto informático deseado, indicando 

además qué personas deben participar en el desarrollo de las actividades y qué papel deben de 

tener. Además detallan la información que se debe producir como resultado de una actividad y la 

información necesaria para comenzarla. 

A continuación se hace una breve referencia a algunas de las diferentes metodologías existentes en 

el mundo para el desarrollo de software y se explica la metodología usada para el desarrollo de este 

trabajo.  

1.4.1 Extreme Programing (XP) 

Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la actualidad, utilizada para 

proyectos de corto plazo, corto equipo y cuyo plazo de entrega era ayer. La metodología consiste en 

una programación rápida o extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario 

final, pues es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. Las características principales de 

la metodologías XP se basan en Pruebas Unitarias se consiste en las pruebas realizadas a los 

principales procesos, de tal manera que adelantándonos en algo hacia el futuro, podamos hacer 

pruebas de las fallas que pudieran ocurrir. Es como si nos adelantáramos a obtener los posibles 

errores. La refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean patrones o 

modelos estándares, siendo más flexible al cambio. La Programación en pares: una particularidad de 

esta metodología es que propone la programación en pares, la cual consiste en que dos 

desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de trabajo.  

La metodología XP propone empezar en pequeño y añadir funcionalidad con retroalimentación 

continua, el manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso, el costo del cambio no 

depende de la fase o etapa, no introduce funcionalidades antes que sean necesarias y el cliente o el 

usuario se convierte en miembro del equipo. Lo fundamental en este tipo de metodología es la 

comunicación entre los usuarios y los desarrolladores, la simplicidad, al desarrollar y codificar los 
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módulos del sistema, la retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el cliente y 

los usuarios finales. 

1.4.2 Microsoft Solution Framework (MSF) 

Esta metodología es utilizada para el desarrollo de los productos de Microsoft. Es una metodología 

flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, modelos y prácticas de uso, que controlan la 

planificación, el desarrollo y la gestión de proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de 

proceso y de equipo dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 

Las características que identifican a la metodología MSF son adaptable, escalable que puede 

organizar equipos tan pequeños entre 3 o 4 personas, así como también, proyectos que requieren 50 

personas a más; flexible ya que es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente y 

tecnología agnóstica  porque puede ser usada para desarrollar soluciones basadas sobre cualquier 

tecnología. 

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes partes implicadas en el 

desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura del Proyecto, Modelo de Equipo, Modelo de 

Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, Modelo de Diseño de Proceso y finalmente el modelo de 

Aplicación. 

1.4.3 Rational Unified Process (RUP) 

La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified Process (Proceso 

Racional Unificado o Proceso Unificado de Desarrollo) es un proceso de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP 

no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables 

al contexto y necesidades de cada organización. 

El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al final de cada ciclo, 

cada ciclo se divide en fases que finalizan con un hito donde se debe tomar una decisión importante. 

Las fase son Inicio donde se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de uso y se 

identifican los riesgos, Elaboración donde se hace un plan de proyecto, se completan los casos de 
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uso y se eliminan los riesgos, Construcción que se concentra en la elaboración de un producto 

totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario y la cuarta fase Transición donde se 

implementa el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. Como consecuencia de esto suelen 

surgir nuevos requisitos a ser analizados. 

El RUP se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por 

los casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, 

el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un 

determinado momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 

Después de haber realizado un estudio sobre las metodologías más usadas en el mundo para la 

realización de este tipo de actividades, se decidió utilizar RUP en el desarrollo de este trabajo por 

considerarla la más completa de todas las conocidas.  

1.5 Herramientas utilizadas. 

1.5.1 Microsoft Visio 2007. 

 
Es un programa para la creación de diagramas que puede ayudarle a crear diagramas empresariales 

y técnicos en los que se documenten y organicen ideas, procesos y sistemas complejos. Los 

diagramas creados en Visio le permiten clara, concisa y eficazmente visualizar y comunicar 

información, de unas formas no posibles utilizando exclusivamente texto y números. Visio también 

automatiza la visualización de los datos al sincronizarse directamente con los orígenes de datos para 

proporcionar diagramas actualizados, y se puede personalizar para cubrir las necesidades de la 

organización. 

 

1.5.2 Herramientas CASE. 

 Las Herramientas CASE (Ingeniería Asistida por Computadora, del inglés Computer-Aided Software 

Engineering), son un conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros 

de software y desarrolladores, durante todos los pasos del Ciclo de Vida de desarrollo de un 

Software (Investigación Preliminar, Análisis, Diseño, Implementación e Instalación.). 
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CASE es también definido como el Conjunto de métodos, utilidades y técnicas que facilitan el 

mejoramiento del ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información, completamente o en alguna 

de sus fases.  

Las herramientas CASE son utilizadas con el fin de automatizar los aspectos clave de todo el 

proceso de desarrollo de un sistema, desde el principio hasta el final. En los epígrafes siguientes se 

exponen algunos detalles y características de las herramientas CASE conocidas. 

1.5.3 Visual Paradigm 

Visual Paradigm es una herramienta CASE que da soporta al modelado visual con UML y ofrece 

entorno de creación de diagramas para UML, diseño centrado en casos de uso y enfocado al negocio 

que generan un software de mayor calidad, uso de un lenguaje estándar común a todo el equipo de 

desarrollo que facilita la comunicación, capacidades de ingeniería directa (versión profesional) e 

inversa, modelo y código que permanece sincronizado en todo el ciclo de desarrollo, disponibilidad 

de múltiples versiones, para cada necesidad, disponibilidad de integrarse en los principales IDEs, así 

como disponibilidad en múltiples plataformas. 

1.5.4 Rational Rose Enterprise Edition 2003 

Rational Rose es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML (Booch, Rumbaugh y 

Jacobson), que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto: concepción y formalización del modelo, 

construcción de los componentes, transición a los usuarios y certificación de las distintas fases y 

entregables.  

El navegador UML de Rational Rose permite establecer una trazabilidad real entre el modelo 

(análisis y diseño) y el código ejecutable. Facilita el desarrollo de un proceso cooperativo en el que 

todos los agentes tienen sus propias vistas de información (vista de Casos de Uso, vista Lógica, vista 

de Componentes y vista de Despliegue), pero utilizan un lenguaje común para comprender y 

comunicar la estructura y la funcionalidad del sistema en construcción. 

Rational Rose Enterprise Edition es una herramienta que está dentro del grupo de herramientas más 

técnicas debido a que se encarga de llevar a cabo tanto la automatización de los sistemas para la 

posterior generación de código (esto es, realización de los distintos diagramas y generación del 
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código posterior), como para labores de ingeniería inversa(es decir, realización de los diagramas una 

vez conocido el código). 

Para la realización del presente trabajo se ha decidido utilizar la herramienta CASE Rational Rose 

Enterprise Edition.  

1.6 Tecnología 

1.6.1 Microsoft .NET  

Microsoft .NET es un proyecto para crear una nueva plataforma de desarrollo de software con énfasis 

en transparencia de redes, con independencia de plataforma y que permita un rápido desarrollo de 

aplicaciones. Basado en esta plataforma, Microsoft intenta desarrollar una estrategia horizontal que 

integre todos sus productos, desde el Sistema Operativo hasta las herramientas de mercado.NET 

podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los negocios en entornos 

Web, como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems. 

Con esta plataforma Microsoft incursiona de lleno en el campo de los Servicios Web y establece el 

XML como norma en el transporte de información en sus productos y lo promociona como tal en los 

sistemas desarrollados utilizando sus herramientas. 

1.6.2 Java 

Java es toda una tecnología orientada al desarrollo de software con el cual se puede realizar 

cualquier tipo de programa. Hoy en día, la tecnología Java ha cobrado mucha importancia en el 

ámbito de Internet gracias a su plataforma J2EE. La tecnología Java está compuesta básicamente 

por 2 elementos: el lenguaje Java y su plataforma (máquina virtual de Java o Java Virtual Machine).  

Una de las principales características que favoreció el crecimiento y difusión del lenguaje Java es su 

capacidad de que el código funcione sobre cualquier plataforma de software y hardware. Esto 

significa que el mismo programa escrito para Linux puede ser ejecutado en Windows sin ningún 

problema. Además es un lenguaje orientado a objetos que resuelve los problemas en la complejidad 

de los sistemas, entre otras.  
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Para la realización de este trabajo se hizo un estudio sobre el uso de diferentes tecnologías y 

finalmente se concluye que Java brinda una solución factible para lo que se quiere lograr y es 

importante destacar que es open source. 

1.7 El Servidor Web Apache. 

Un servidor de páginas Web es un programa que permite acceder a páginas Web alojadas en un 

ordenador. Hoy en día Apache es el servidor web más utilizado del mundo, encontrándose muy por 

encima de sus competidores, tanto gratuitos como comerciales. Es un software de código abierto que 

funciona sobre cualquier plataforma (7). Desde su origen ha evolucionado hasta convertirse en uno 

de los mejores servidores en términos de eficiencia, funcionalidad y velocidad. 

 Tiene capacidad para servir páginas tanto de contenido estático, como de contenido dinámico a 

través de otras herramientas soportadas que facilitan la actualización de los contenidos mediante 

bases de datos, ficheros u otras fuentes de información, es muy potente y altamente configurable. (7) 

El servidor Apache es un software que está estructurado en módulos, es decir, está dividido en 

muchas porciones de código que hacen referencia a diferentes aspectos o funcionalidades del 

servidor web. Esta modularidad es intencionada ya que la configuración de cada módulo se hace 

mediante la configuración de las directivas que están contenidas dentro del módulo. Los módulos del 

Apache se pueden clasificar en tres categorías (8):  

 Módulos Base: Módulo con las funciones básicas del Apache. 

 Módulos Multiproceso: Son los responsables de la unión con los puertos de la máquina, 

aceptando las peticiones y enviando a los hijos a atender a las peticiones, optimizando el 

rendimiento y rapidez del código. 

 Módulos Adicionales: Cualquier otro módulo que le añada una funcionalidad al servidor. 
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1.8 Conclusiones. 

Con el desarrollo del marco teórico referencial de este capítulo se mostró la importancia de la gestión 

de los riesgos, evidenciando el alto valor que tiene la utilización de un modelo bien estructurado y 

detallado para administrar los riesgos en un proyecto, ya que de esta forma se contribuye 

directamente a evitar un posible fracaso que pudiera constituir una gran pérdida en el futuro. El 

modelo seleccionado fue bien explicado y se puntualizó en aspectos esenciales como el análisis 

detallado de los procesos que se llevan a cabo en el mismo. Se definieron las tecnologías a utilizar 

en el desarrollo de la herramienta que se ha de proponer a partir del modelo seleccionado, arribando 

a las siguientes conclusiones: 

 Utilizar el modelo de Gestión de Riesgos propuesto por el PMI descrito en la Guía del 

PMBOK para modelar el análisis de la herramienta. 

 Utilizar la plataforma Mono para la futura implementación del sistema en Java. 

 Emplear el Proceso Unificado de Desarrollo de Software como metodología de 

desarrollo de software con la ayuda de la herramienta CASE Racional Rose Enterprise 

Edition la cual utiliza el lenguaje de modelado UML. 

 Utilizar como Apache como servidor web. 

 Utilizar Listas de chequeo para medir la calidad de la propuesta. 
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Capítulo 2: Características del sistema y modelo de análisis. 

En este capítulo se desarrollará el modelo conceptual, se definirán los requerimientos funcionales y 

no funcionales, se realizará el modelo de análisis correspondiente a los procesos de gestión de 

riesgos analizados en el capítulo anterior que forman parte del modelo de seleccionado, para lo cual 

se definirán los casos de uso y actores del sistema y se realizarán los diagramas correspondientes y 

las descripciones breves de los casos de uso, finalizando este capitulo con la realización el modelo 

de análisis, entiéndase por esto, diagramas de clase y de colaboración de los caos de uso . 

 Este modelo es usado para definir con mayor detalle, los requisitos funcionales del sistema en 

construcción, además de ser la base del modelo de diseño. Su principal ventaja radica en que 

permite abstraer mejor el vocabulario de modelación del problema. El modelo de análisis describe en 

un lenguaje más técnico las colaboraciones entre objetos del sistema, y permite sentar las bases 

para definir la arquitectura de la aplicación. 

2.1 Situación Problemática. 

Mediante la modelación de una aplicación para realizar la gestión de riesgos en un proyecto se podrá 

contar con un modelo que permita luego de ser implementado, de forma fácil y ágil realizar los 

procesos que comprende la gestión de riesgos. Los objetivos principales de la gestión de riesgo son: 

identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos del proyecto. Incluye maximizar la probabilidad y 

consecuencias de eventos positivos y minimizar las de eventos negativos. 

Estos procesos se realizarán a través del uso de un modelo bien estructurado y detallado para 

administrar los riesgos en un proyecto, propuesto por el PMI descrito en la Guía del PMBOK, y que 

en la actualidad aún no ha sido implementada ninguna herramienta que brinde un soporte adecuado 

y estandarizado a los administradores de proyectos. 
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2.2 Objeto de Automatización. 

Se automatizarán los procesos comprendidos en la gestión de riesgos que propone el modelo 

propuesto por el PMBOK: Gestión de Riesgos en el modelo PMI (3). 

La Gestión de riesgos en el modelo PMI está formada por seis procesos: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 Identificación de Riesgos.  

 Análisis Cualitativo de Riesgos. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

 Planificación de Respuestas a los Riesgos. 

 Supervisión y Control de Riesgos. 

 

2.3 Propuesta de Sistema 

El sistema que se propone está compuesto de: 

Una aplicación que permita realizar la gestión de riesgos en un proyecto de software. Para esto en la 

misma se deben realizar los procesos que componen la gestión de riesgos, es decir que la aplicación 

debe permitir: identificar los riesgos del proyecto, realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los 

riesgos, planificar la respuesta a riesgos y permitir supervisarlos y controlarlos. 

Solo el jefe del proyecto tendrá acceso a realizar en la aplicación los procesos de la gestión de riesgos y 

los demás miembros del proyectos serán usuarios que solo podrán consultar la información contenida 

en el mismo mientras que el administrador tendrá acceso a modificar todo lo referente a la estructura de 

la aplicación, así como de los fallos técnicos y a encargarse de la permisología que tendrá la misma. 

Esta aplicación deberá tener una interfaz web que permita realizar todas las funciones descritas 

anteriormente, para lo cual estará soportado sobre un servidor Apache y que permita las 

funcionalidades de generar informes o reportes y buscar información.  

Deberá ser capaz de obtener el resultado de forma que después se pueda proceder con estas 

respuestas.  
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2.4 Modelo del Dominio 

Luego de analizar y entender los procesos, la estructura y  haber realizado un estudio del negocio 

que se desarrolla se aprecia que no existen procesos claramente definidos, mientras que existen 

otros con un bajo nivel de estructuración. Es por esto que se utilizará un modelo de dominio que 

permita mostrar al usuario los principales conceptos que se manejan en el dominio del sistema en 

desarrollo, ayudando a los usuarios, clientes, desarrolladores e interesados, a utilizar un vocabulario 

común para poder entender el contexto en que se encuentra el sistema. 

El Modelo de Dominio (Ver Figura 2.1) o Modelo Conceptual es una abstracción de un cierto dominio 

del mundo real que describe el sistema desde una perspectiva estática: los objetos, las clases de 

objetos, sus relaciones. Es una representación visual de las clases de objetos del mundo real en un 

dominio de interés y las relaciones entre ellas. También podría ser considerado como un diccionario 

visual de abstracciones, conceptos, vocabulario e información del dominio del problema. 
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4 Figura 2.1: Modelo de Dominio. 
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Para realizar este modelo se identificarán los conceptos que se utilizarán en el diagrama, mediante 

un glosario de términos. 

2.5 Glosario de Términos 

1. Proyecto de software. 

 

Un proyecto es un emprendimiento temporario realizado para crear un producto o servicio 

único. Los proyectos están compuestos por procesos, donde un proceso es una serie de 

acciones que producen un resultado y dichos procesos son realizados por personas. 

 

2. Jefe de proyecto. 

 

Es la persona que se encarga de planificar, organizar y dirigir un proyecto determinado y su 

equipo de desarrollo. 

 

3. Equipo de desarrollo. 

 

Son el grupo de personas que integran un proyecto y se encargan de desarrollar un producto 

de software. 

 

4. Producto de software. 

 

Es el resultado palpable del trabajo de un grupo de personas que tiene un fin determinado,  

un objetivo por el cual fue creado, puede ser un sistema, un portal o cualquier aplicación de 

software. 

 

5. Planificación 

 

La planificación se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos. La 

planificación de proyectos implica la estimación del proyecto a realizar, es decir, determinar 

los recursos, dinero, esfuerzo y tiempo necesarios para construir un sistema o producto 

específico de software. 

 

6. Objetivos. 
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Elemento que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para 

dar cumplimiento a la misión, tratándose de una organización, o a los propósitos 

institucionales. Expresión cualitativa de un propósito en un período determinado; el objetivo 

debe responder a la pregunta "qué" y "para qué". En programación es el conjunto de 

resultados cualitativos que el programa se propone alcanzar a través de determinadas 

acciones. 

 

7. Tareas. 

 

Es la acción concreta que hay que realizar para obtener un resultado deseado, expresado en 

un producto o subproducto final en un período de tiempo limitado. 

 

8. Documentos. 

 

Es el escrito que informa acerca de alguna acción, hecho o proceso, en el desarrollo de un 

producto de software. 

 

9. Gestión de Riesgos. 

 

Es la práctica compuesta de procesos, métodos y herramientas que posibilita la gestión de 

los riesgos en un proyecto y que provee de un entorno disciplinado para la toma de 

decisiones preactiva en base a determinar constantemente que puede ir mal (riesgos), 

identificar cuales son los riesgos mas importantes en los cuales enfocarse e implementar 

estrategias para gestionarlos. 

 

10. Riesgos. 

 

Posibilidad de sufrir un daño o pérdida, es un factor, elemento o camino que incluye peligros 

inciertos, que no se ubica en el presente, sino en el futuro. Es algo que posiblemente pueda 

ocurrir pero no existe la certeza de que ocurrirá; es potencialmente perjudicial y con el tiempo 

puede crecer, decrecer, desaparecer o incluso concretarse. Según PMI (2) en un proyecto, un 

riesgo es un evento o condición incierta que, en caso de ocurrir, tiene un efecto positivo o 

negativo sobre los objetivos de este, puede ser producido por algún factor interno o externo. 

Tiene una causa y, si ocurre (evento de riesgo), una consecuencia (efecto). Se consideran 
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riesgos conocidos aquellos que han sido identificados y analizados durante la planificación 

del proyecto. Por lo general se gestionan los riesgos con efecto negativo, es decir, aquellos 

que suponen una amenaza para el éxito del proyecto. 

 

11. Listado de riesgos. 

 

Es el documento donde se especifican todos los riesgos existentes en el proyecto. 

 

12. Clasificación de riesgos. 

 

Es la agrupación de los riesgos en categorías, es decir, en grupos de riesgos que tengan 

elementos comunes. 

 

13. Riesgos de Negocio. 

 

Son los riesgos que amenazan la viabilidad del software. 

 

14. Riesgos de Proyecto. 

 

Son los riesgos que amenazan el plan del proyecto. 

 

15. Riesgos Técnicos. 

 

Son los riesgos que amenazan la calidad del software. 

 

16. Estrategia de mitigación. 

 

Describe que se hace actualmente en el proyecto para reducir el impacto del riesgo. 

 

17. Plan de contingencia. 

 

Es el documento que describe que curso seguirán las acciones si el riesgo se materializa: 

Solución alternativa, reducción de su efecto, y así sucesivamente.  

 

18. Proceso de Gestión de riesgos. 

 

La gestión de riesgos es el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre 

sobre una acción que va a suceder y sobre las consecuencias que existirán si esta acción 
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ocurre. La Gestión de Riesgo es la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y 

prácticas de gestión a la tarea de identificar, analizar, evaluar, tratar y controlar los riesgos 

 

19. Modelos de Gestión de riesgos. 

 

Un modelo de gestión de riesgo consiste en construir la información mínima que permita 

calcular el riesgo que se va a asumir, y prever las reservas (financieras, sociales, 

psicológicas, emocionales, etc.) que permitirían la supervivencia en condiciones adecuadas, a 

pesar de la ocurrencia ciertos impactos probables en determinado período de tiempo. 

 

20. Herramientas de Gestión de riesgos 

 

Una herramienta es una aplicación empleada para la construcción de otros programas o 

aplicaciones. En el caso de la gestión de riesgos se utiliza para monitorizar y controlar los 

riesgos, es decir, para afrontar los procesos de gestión de riesgo. 

 

21. Probabilidad de ocurrencia 

 

La probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso podría definirse como la proporción 

de veces que ocurriría dicho suceso si se repitiese un experimento o una observación en un 

número grande de ocasiones bajo condiciones similares. Por definición, entonces, la 

probabilidad se mide por un número entre cero y uno: si un suceso no ocurre nunca, su 

probabilidad asociada es cero, mientras que si ocurriese siempre su probabilidad sería igual a 

uno. Así, las probabilidades suelen venir expresadas como decimales, fracciones o 

porcentajes 

 

2.6 Especificación de los requisitos de software. 

¿Qué es un requerimiento o requisito de software? 

1. La IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology define un requerimiento   como 

Condición o capacidad que necesita un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo. 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/construcci%F3n-6820.html
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2. Condición o capacidad que tiene que ser alcanzada o poseída por un sistema o componente de un 

sistema para satisfacer un contrato, estándar, u otro documento impuesto formalmente. 

2.6.1 Requisitos Funcionales. 

Los requisitos funcionales son capacidades o condiciones que el sistema debe cumplir. 

Para lograr que el sistema funcione correctamente y de acuerdo a los objetivos para los cuales se crea, 

el mismo debe tener los siguientes requisitos: 

R1.Planificar la gestión de riesgos 

    R1.1.Consultar las actas del proyecto. 

    R1.2.Consultar Políticas de gestión  de riesgos de la organización. 

    R1.3.Consultar los Roles y responsabilidades definidos. 

    R1.4.Consultar la Tolerancia al riesgo de los interesados en el proyecto. 

    R1.5.Consultar los Formularios del plan de gestión del riesgo de la organización.     

    R1.6.Describir la estructura de la identificación de riesgos del proyecto. 

    R1.7.Describir la estructura del análisis cualitativo del proyecto. 

    R1.8.Describir la estructura del análisis cuantitativo del proyecto. 

    R1.9.Describir la estructura de la planificación de la respuesta a riesgo del proyecto. 

    R1.10.Describir la estructura del control de los riesgos del proyecto. 

    R1.11.Consultar el Plan de respuesta a riesgos. 

R2.Identificar los riesgos 

    R2.1.Consultar el plan de gestión del riesgo. 

    R2.2.Consultar la planificación del proyecto. 

    R2.3.Revisar las categorías de riesgos. 

    R2.4.Revisar la Información histórica. 

    R2.5.Describir Riesgos. 

    R2.6.Mostrar reporte de disparadores. 

    R2.7.Planificar tareas. 

    R2.8. Vincular riesgos con tareas. 

    R2.9.Mostrar lista de tareas vinculadas con riesgos. 
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R3.Analizar cualitativamente los riesgos. 

    R3.1.Consultar los riesgos identificados. 

    R3.2.Chequear el estado del proyecto.   

    R3.3.Verificar la precisión de datos. 

    R3.4.Realizar la evaluación de probabilidad e impacto del riesgo. 

    R3.5. Comprobar las hipótesis del proyecto. 

    R3.6.Clasificar de forma general los riesgos del proyecto. 

    R3.7.Mostrar la lista de riesgos ordenados. 

     R3.8. Mostrar Tendencias en los resultados del análisis cualitativo del riesgo 

R4.Analizar cuantitativamente los riesgos. 

    R4.1.Cuantificar la probabilidad y las consecuencias del riesgo en los objetivos del proyecto. 

     R4.2. Realizar el Análisis probabilístico del proyecto. 

     R4.3. Estimar  la Probabilidad de lograr los objetivos de costo. 

     R4.4. Mostrar Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de los riesgos. 

     R4.5. Asignar reserva de contingencias por tareas. 

     R4.6. Determinar Factibilidad del proyecto. 

     R4.7.Mostrar el pronóstico de los resultados del proyecto. 

R5.Planificar la respuesta a los riesgos. 

    R5.1.Chequear los riesgos identificados. 

     R5.2. Consultar la lista de riesgos ordenados. 

     R5.3.Elaborar el Plan de Respuesta al Riesgo o Registro de Riesgos. 

     R5.4. Chequear Riesgos residuales. 

     R5.5. Identificar riesgos secundarios. 

     R5.6.Planificar la respuesta a riesgos secundarios. 

    R5.7.Determinar los Montos necesarios de reserva de contingencia. 

     R5.8.Asignar personal responsable de riesgos. 

     R5.9.Planificar acciones.   

     R5.10.Verificar hipótesis del proyecto. 

R6.Supervisar y controlar los riesgos. 

   R6.1. Supervisar de riesgos residuales. 

    R6.2. Identificar nuevos riesgos. 
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    R6.3. Ejecutar los planes de reducción de riesgos. 

    R6.4. Evaluar la eficacia en la reducción de riesgos, en todo el ciclo de vida del proyecto. 

    R6.5. Planificar la Respuesta adicional de riesgo. 

R7.Autenticarse. 

R8.Mostrar página de administración. 

    R8.1.Asignar permisos de usuario. 

     R8.2.Verificar funcionamiento de la aplicación. 

2.6.2 Requisitos no Funcionales 

 
Los requerimientos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe tener. 

 
Apariencia o interfaz externa. 

El sistema debe contar con una interfaz amigable, es decir, que tenga facilidades de uso, que permita 

al usuario una navegación sugerente. 

Que cuente con un diseño que sea agradable a la vista, combinando adecuadamente la paleta de 

colores. Deberá tener una coherencia y estilo común, contrastando adecuadamente los colores del 

fondo con el del texto. 

Resaltar contenidos o secciones de mayor importancia al usuario, de forma intencional. 

 

Usabilidad y accesibilidad 
 

La aplicación deberá estar orientada a usuarios que tengan al menos un mínimo de conocimientos 

sobre el tema de gestión de proyectos, dígase jefes de proyecto, planificadores, y otras. 

Permitir la personalización de las interfaces en función de los contrastes y colores, el tipo de letra, así 

como la ubicación especial de los cuadros de textos y formularios. 

El sistema debe informar sobre problemas que afecten el funcionamiento del mismo, como: los 

servicios de red, caída del servicio del servidor de datos, entre otras. 
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Las listas de resultados deben permitir su ordenamiento por criterios específicos, los cuales deberán 

ser configurables. 

Rendimiento. 

La respuesta a solicitudes de los usuarios del sistema debe ser en un período de tiempo 

relativamente breve (de segundos) para evitar la acumulación de trabajo por parte de los 

responsables y público en los puntos de admisión.  

El sistema deberá de ser lo más estable y confiable posible. 

La actualización de los datos obtenidos como resultado de la consulta a los elementos activos de la 

red, debe suceder en rangos de tiempo de 25 a 35 segundos. 

 

Soporte 

El  producto debe recibir mantenimiento ante cualquier fallo que ocurra. Este mantenimiento deberá 

ser por la entidad que lo realice o personal capacitado por la misma entidad. El sistema es de fácil 

instalación. 

 

Portabilidad 

El producto debe correr en ambientes multiplataforma, Windows y GNU/ Linux. 

 

Seguridad. 

Los mecanismos de seguridad están soportados por los servicios de autenticación y autorización. 

 

Confiabilidad 

La aplicación debe estar disponible las 24 horas del día.  

La respuesta de mantenimiento y soporte técnico deben ser dadas con la mayor brevedad posible 

(antes las primeras 24 horas). 
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Legales. 

El sistema debe estar acorde con las políticas preestablecidas en la universidad. 

Software. 

En el cliente: 

Navegador Web: Internet Explorer 6, Mozilla/Firefox (1.0 hasta 2.0.0.4), NetScape Navigator (7 ó 

superior), Opera (7 ó superior). 

En el servidor: 

 Sistema Operativo GNU/Linux o Windows.  

 Servidor Web Apache 2.0.54. 

 Java  IE Plugin 1.5. 

 
Hardware 

Las PC clientes deben tener prestaciones mínimas de 256 de RAM, 1.7 Hz de velocidad y 20 HG disco 

duro y tener tarjeta de red. 

Las PC servidoras deben tener prestaciones mínimas de 1HG RAM, 2.4 Hz de velocidad y 80 HG disco 

duro y tener tarjeta de red. 

2.7 Modelamiento del sistema 

2.7.1. Actores del Sistema 
 

Actores del 

Sistema 

Justificación 

Usuario Es una persona parte del grupo de desarrollo del proyecto que consulta 

el sistema para obtener información que sea necesaria para realizar su 

trabajo en el proyecto. 

Jefe de proyecto Es el usuario que va a realizar los procesos de la gestión de riesgos. 

Es el encargado de realizar la identificación de riesgos, el análisis 
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cuantitativo y cualitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los 

riesgos y realizar la supervisión y control de los mismos. 

Además podrá consultar, crear, modificar y eliminar información 

disponible en la aplicación. 

Administrador Es un usuario encargado de realizar cualquier modificación a la  

estructura de la información de la aplicación así como de cualquier fallo 

que ocurra en la misma y dar los permisos de usuarios para realizar el 

trabajo en la aplicación. 

1Tabla 2.1: Actores del sistema y su justificación. 

2.7.2. Casos de Uso del sistema. 

 
5  Figura 2.2. Diagrama de Paquetes de los casos de uso del sistema. 

 
Listado de casos de uso del sistema Paquete Administración 

1. Autenticarse. 

2. Mostrar vista de administración. 

Listado de casos de uso del sistema Paquete Planificación de riesgos. 
3. Registrar planificación de proyectos. 

4. Planificar procesos 
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Listado de casos de uso del sistema Paquete Identificación de riesgos. 
 

5. Identificar riesgos. 

6. Mostrar reporte de disparadores. 

7. Asociar riesgos con tareas. 

Listado de casos de uso del sistema Paquete Análisis Cualitativo de riesgos. 
 

8. Evaluar probabilidad e impacto de riesgo. 

9. Mostrar matriz de probabilidad e impacto 

Listado de casos de uso del sistema Paquete Análisis Cuantitativo de riesgos. 
 

10. Evaluar costo y tiempo. 

11. Mostrar la matriz de costo y tiempo. 

12. Determinar reserva de contingencia por tareas. 

13. Pronosticar resultados del proyecto. 

Listado de casos de uso del sistema Paquete Planificación de respuesta a riesgos. 
 

14. Asignar responsables de riesgos. 

15. Determinar acciones a realizar. 

Listado de casos de uso del sistema Paquete Supervisión y control de riesgos. 
 

16. Supervisar de riesgos residuales. 

17. Mostrar pronósticos de resultados. 

18. Controlar riesgos. 

19. Evaluar reducción de riesgos. 

20. Supervisar riesgos. 

 

2.7.3.  Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
 

Para una mejor comprensión del sistema y de acuerdo a las características particulares de la gestión 

de riesgos, se agruparan los casos de uso en paquetes, los paquetes se corresponden con los 

procesos de la gestión de riesgos, es decir que por cada proceso habrá un paquete dentro del cual 

estarán las acciones que se deben desarrollar en cada uno de estos procesos. 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Administración 
 

 

6 Figura 2.3. Diagrama de CU Paquete Administración. 

 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Planificación de riesgos. 
 

 
 
7 Figura 2.4. Diagrama de CU Paquete Planificación de riesgos. 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Identificación de riesgos. 
 

 
 
8 Figura 2.5. Diagrama de CU Paquete Identificación de riesgos. 

 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Análisis Cualitativo de riesgos. 
 

 
 
9 Figura 2.6. Diagrama de CU Paquete Análisis Cuantitativo. 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Análisis Cuantitativo de riesgos. 
 

 
 
10 Figura 2.7. Diagrama de CU Paquete Análisis Cualitativo. 

 
Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Planificación de respuesta a riesgos. 
 

 
 
11 Figura 2.8. Diagrama de CU Paquete Análisis Planificación de respuesta a riesgos. 
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Diagrama de Casos de Uso del Sistema Paquete Supervisión y control de riesgos. 
 

 
 
12 Figura 2.9. Diagrama de CU Paquete Supervisión y control de riesgos. 

2.7.4 Descripción de los Casos de Uso del Sistema 
 
Paquete Administración 
 
CU-1 Autenticarse 

Actores Usuario 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores van a acceder al sistema, para lo cual 

deben introducir sus datos de acceso. 

Referencia R7 

2 Tabla2.2: Descripción de casos de uso el sistema CU Autenticarse. 
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CU-2 Mostrar vista de administración 

Actores Administrador 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando el administrador accede al sistema y selecciona entrar 

a esta vista. Provee una forma de monitorizar o modificar el estado y estructura de la 

aplicación de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Referencia R8, R8.1,R8,2 

3 Tabla2.3: Descripción de casos de uso el sistema CU Mostrar vista de administración. 

 
CU-3 Registrar planificación de Proyectos 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores introducen en el sistema la planificación 

de un proyecto determinado para chequear su cumplimiento y planificar los riesgos en 

base a esta planificación. 

Referencia R1.1 

4 Tabla2.4: Descripción de casos de uso el sistema CU Registrar planificación de proyectos. 

 
CU-4 Planificar procesos 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores establecen la estructura que va a tener 

cada proceso y quienes son los encargados de realizar cada uno de los mismos. 

Referencia R1,R1.11,R2, R2.1, R3, R4, R5, R6 

5 Tabla2.5: Descripción de casos de uso el sistema CU Planificar procesos. 

 
CU-5 Identificar riesgos 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores identifican o detectan los riesgos que 

pueden ocurrir en el proyecto y luego lo clasifican de acuerdo a parámetros 

preestablecidos. 

Referencia R2,R2.2,R2.3,R2.4,R2.5,R3.6 
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6 Tabla2.6: Descripción de casos de uso el sistema CU Identificar riesgos. 

 
CU-6 Mostrar reporte de disparadores 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando se les muestra a los actores el reporte o listado de las 

excepciones  que ocurran, es decir, las alertas en relación a la aparición o sucesión de 

un riesgo. 

Referencia R2.6 

7 Tabla2.7: Descripción de casos de uso el sistema CU Mostrar reporte de disparadores. 

 
CU-7 Asociar riesgos con tareas 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores relacionan  o vinculan cada  riesgo con 

una tarea determinada del proyecto para lograr un mejor control y mayor organización 

de los mismos. 

Referencia R3.1,R3.7,R2.7, R2.8,R2.9,R5.2 

8 Tabla2.8: Descripción de casos de uso el sistema CU Asociar riesgos de tareas. 

 
CU-8 Evaluar probabilidad e impacto de riesgo. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores realizan pruebas para determinar la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que tendrá este en la tarea a la cual 

fue asociado. 

Referencia R1.7,R3,R3.1,R3.4 

9 Tabla2.9: Descripción de casos de uso el sistema CU Evaluar probabilidad e impacto de riesgo. 

 
CU-9 Mostrar matriz de probabilidad e impacto 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores necesitan o desean ver la relación de las 

tareas con la probabilidad de riesgo de estas y las consecuencias que traería este para 
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la tarea. 

Referencia R3,R3.8 

10 Tabla2.10: Descripción de casos de uso el sistema CU Mostrar matriz de probabilidad e impacto. 

 
CU-10 Evaluar costo y tiempo. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores  determinan  cual es el costo que tendría 

la tarea en caso de ocurrir un riesgo y el tiempo que se demoraría en realizarse la 

misma. 

Referencia R1.8, R2.9,R4,R4.1,R4.2 R4.3 

11 Tabla2.11: Descripción de casos de uso el sistema CU Evaluar costo y tiempo. 

 
CU-11 Mostrar la matriz de costo y tiempo. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores necesitan o desean ver la matriz que 

relaciona las tareas con el costo que tendrían y el tiempo que demorarían cuando ocurre 

determinado riesgo. 

Referencia R4,R4.4 

12 Tabla2.12: Descripción de casos de uso el sistema CU Mostrar matriz de costo y tiempo. 

 
CU-12 Determinar reserva de contingencia por tareas. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores determinan  cual es la reserva de recursos 

de tiempo, costo y personal de que tendrán que disponer para cada tarea cuando 

ocurran los riesgos. 

Referencia R2.9,R4,R4.5,R5.7,R3.7 

13 Tabla2.13: Descripción de casos de uso el sistema CU Determinar reserva de contingencia por 
tareas. 
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CU-13 Pronosticar resultados del proyecto 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores determinan si el proyecto, teniendo en 

cuenta el costo, tiempo, probabilidad e impacto  de los riesgos evaluados y sumándole 

además el monto propio del proyecto, es o no factible de realizar. 

Referencia R1.2,R1.5,R2.1,R2.2,R3.1,R3.2,R3.3,R3.5,R3.8,R4.4,R4.6 

14 Tabla2.14: Descripción de casos de uso el sistema CU Pronosticar resultados del proyecto. 

 
CU-14 Asignar responsables de riesgos 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores asignan a cada tarea, personal que sea el 

encargado de asumir la respuesta a los riesgos de la misma. 

Referencia R2.9,R5,R5.1,R5.6,R5.8 

15 Tabla2.15: Descripción de casos de uso el sistema CU Asignar responsables de riesgos. 

 
CU-15 Determinar acciones a realizar. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores  establecen cuales son las acciones que 

se realizarán por cada uno de los responsables asignados a cada tarea, en caso de 

ocurrir un riesgo. 

Referencia R1.9,R2.9,R5,R5.3,R5.6,R5.8,R5.9,R6.5 

16 Tabla2.16: Descripción de casos de uso el sistema CU Determinar acciones a realizar. 
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CU-16 Supervisar riesgos residuales <<incluido>>. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores identifican los riesgos que hasta este 

momento no hayan sido detectados y le realizan el tratamiento establecido y a los que 

han sido sometidos los ya identificados 

Referencia R1.5,R1.11,R2.9,R3.1,R5,R5.4,R5.5,R6,R6.1,R6.2 

17 Tabla2.17: Descripción de casos de uso el sistema CU Supervisar riesgos residuales. 

 
CU-17 Mostrar pronósticos de resultados. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores necesitan o desean ver cual es el 

pronóstico de esos resultados que ya fueron previamente determinados. 

Referencia R2.1,R2.2,R3.8,R4.4,R4.7 

18 Tabla2.18: Descripción de casos de uso el sistema CU Mostrar pronósticos de resultados. 

 
CU-18 Controlar riesgos. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores realizan acciones dirigidas para  reducir 

los riesgos.  

Referencia R1.3,R1.4,R1.10, R1.11 

19 Tabla2.19: Descripción de casos de uso el sistema CU Controlar riesgos. 

 
CU-19 Evaluar reducción de riesgos. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores determinan si  el proceso de reducción de 

riesgos fue satisfactorio, en este caso es satisfactorio cuando se logran minimizar los 

riesgos. 

Referencia R1.3,R1.11,R6,R6.3,R6.4 
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20 Tabla2.20: Descripción de casos de uso el sistema CU Evaluar reducción de riesgos. 

 
CU-20 Supervisar riesgos. 

Actores Jefe de proyecto 

Descripción Este caso de uso se inicia cuando los actores chequean que los riesgos identificados a 

los largo del proyecto reciban el tratamiento planificado.  

Referencia R1.11,R2.1,R2.6,R5.5,R5.10,R6.4 

21 Tabla2.21: Descripción de casos de uso el sistema CU Supervisar riesgos. 

 
 

2.7.5 Especificación de Casos de uso del Sistema. (Ver Anexo 1). 

 

2.8 Modelo de análisis. 

2.8.1 Diagramas de clases del análisis. 

 
Caso de Uso Autenticarse 

 
 
13 Figura 2.10. Diagrama de Clases del análisis CU Autenticarse. 
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Caso de uso Asociar riesgos con tareas 

 
 
14 Figura 2.11. Diagrama de Clases del análisis CU Asociar riesgos con tareas. 

 
Caso de uso Asignar responsables de riesgo 
 

 
 
15 Figura 2.12. Diagrama de Clases del análisis CU Asignar responsables de riesgo. 
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Diagramas de clase del resto de los casos de uso (Ver Anexos). 
 
 

2.8.2 Diagramas de colaboración. 
 
Caso de uso Autenticarse 

 
 
16 Figura 2.13. Diagrama de Colaboración CU Autenticarse. 

 
Caso de uso Asociar riesgos con tareas 
 

 

17 Figura 2.14. Diagrama de Colaboración CU Asociar riesgos con tareas. 
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Caso de uso Asignar responsables de riesgo. 

 
 

18 Figura 2.15. Diagrama de Colaboración CU Asignar responsables de riesgo. 

 
Diagramas de colaboración del resto de los casos de uso (Ver Anexos). 

 
2.9 Conclusiones 
 
En este capítulo se realizaron todos los procesos correspondientes al sistema. Se modeló de dominio 

de los principales procesos, se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y los 

casos de uso del sistema así como las realizaciones de los mismos y se elaboró el modelo de 

análisis del sistema (diagramas de análisis y diagramas de colaboración). 
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Capítulo 3: Aplicación de Listas de chequeo de calidad. 

3.1 Introducción 

En este capítulo se expondrán los resultados de aplicar las listas de chequeo para medir la calidad 

correspondiente a los requisitos de software, los casos de uso del sistema, las clases del análisis y el 

glosario de términos del negocio. Estas listas de chequeo son las que propone la Dirección de 

calidad de la UCI y las otras son las que propone la Ayuda del Rationa 2003. 

 

3.2 Listas de chequeo. 

3.2.1 Listas de chequeo para requisitos, casos de uso del sistema y clases del 
análisis. 
 

Nivel Criterio de Evaluación Eval. N.P Observaciones Métricas Submétricas % Cump. 

Claridad. 

!! ¿Los requisitos se escriben de 
forma comprensible  al 
usuario/cliente? 

+  De forma muy 
breve 

   

!! ¿Cada requisito obedece a una 
necesidad específica del 
usuario? 

++      

! ¿Cada requisito se describe con 
una terminología única? 

++      

!! ¿Hay un glosario en el cual 
estén los requisitos 
significativos y específicos 
definidos y claros? 

-      

!! ¿La probabilidad de cambios 
está especificada para cada 
requisito? 

-  No presenta 
solicitud de 
cambio 

   

!! ¿Están especificados los 
cambios posibles a los 
requisitos? 

-  No presenta 
solicitud de 
cambio 

   

!! ¿Existen errores gramaticales? ++      
!! ¿Están debidamente 

numerados e identificados los 
requisitos? 

++      

!! ¿La organización de los +  Están bien    
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requisitos en el documento 
responde a una jerarquía por 
niveles que facilita su 
entendimiento? 

enumerados. 

! ¿Los párrafos están separados 
por dos espacios y justificados? 

+  Están separados 
pero no por dos 
espacios 

   

! ¿Cada requisito está separado 
uno del otro con un espacio y 
ordenado desde la izquierda 
según su posición jerárquica? 

++      

! ¿Los apéndices están 
separados del texto anterior y 
posterior por tres y dos 
espacios respectivamente? 

+  No siempre es por 
dos o tres 
espacios. 

   

!! ¿Existen errores ortográficos? ++      
!! ¿Del contraste contra diversas 

fuentes no surgen errores u 
omisiones? 

++      

!! ¿En el documento los requisitos 
se organizan de manera clara y 
lógica? 

++      

!! ¿La organización cumple con 
un estándar aceptado? 

++      

! ¿La redundancia es mínima y 
sólo se debe a distintos niveles 
de abstracción o detalle? 

++      

Completo 

!! ¿Se etiquetan todas las figuras, 
tablas y diagramas? 

++      

!! ¿Se definen todos los términos 
en cada uno de los requisitos 
determinados? 

++      

! ¿Se ponen en un índice todos 
los términos identificados? 

-  No existe este 
índice de 
términos. 

   

!! ¿Existen áreas donde está 
incompleta la información 
debido a que el desarrollo aún 
no  ha  comenzado a 
especificarse? 

++      

!! ¿La información que falta se 
define en el requisito? 

--  Los requisitos 
solo especifican 
su funcionalidad. 

   

!! ¿Algún requisito necesita una 
especificación detallada? 

++  Ningún requisito 
necesita 
especificación 
detallada. 
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! ¿Algún requisito necesita ser 
menos especificado? 

++      

!! ¿Cada requisito tiene asignado 
un nivel de prioridad asignado 
por el Cliente/Usuario para guiar 
las 
negociaciones/compromisos? 

--  No tienen definido 
nivel de prioridad. 

   

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
funcionalidad? 

++      

!! ¿Hay requisitos que produzcan 
inquietud, ambigüedad o 
incoherencia con el contexto? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con los 
apremios del diseño? 

+      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con las 
interfaces externas? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con las 
bases de datos? 

+      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con el 
software? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
comunicación? 

-      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con el 
hardware? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con las 
entradas? 

-      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con las 
salidas? 

-      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
divulgación? 

--      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
seguridad? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
capacidad de mantenimiento? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los 
requisitos relacionados con la 
instalación? 

++      

!! ¿Están incluidos todos los -      
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requisitos relacionados con las 
limitaciones de permanencia? 

!! ¿Hay requisitos que describan 
dos o más acciones que estén 
en conflicto temporalmente? 

--  No está definido 
ningún requisito 
para esto. 

   

! ¿Los requisitos que fueron 
especificados por los usuarios 
fueron revisados varias veces? 

++      

!! ¿Los requisitos fueron 
revisados en todos los 
módulos? 

++      

!! ¿Tiene una sección de 
introducción? 

++      

!! ¿Tiene una sección de la 
descripción general? 

--  No existe esta 
sección. 

   

! ¿Tiene una sección del 
alcance? 

--  No existe esta 
sección. 

   

! ¿Tiene las definiciones, siglas, y 
una sección de las abreviaturas, 
recogidas en un glosario de 
términos? 

+      

! ¿Tiene una sección de 
referencias? 

--      

! ¿Tiene una sección de las 
funciones del producto? 

-      

!! ¿Tiene una sección específica 
de los requisitos? 

++      

!! ¿Están todos los apéndices 
necesarios? 

+  Faltan algunos    

Comprobabilidad 

!! ¿Existen requisitos que sean 
imposibles de cumplir? 

++  Todos se 
cumplen. 

   

! ¿Es posible comprobar la 
ejecución y funcionamiento  de 
los requisitos en cada caso?  

+      

Específico de Entrada 

! ¿Se especifican todas las 
fuentes de la entrada? 

--  En el documento 
de Requisitos no 
se especifican 

   

! ¿Se especifican todos los 
requisitos de la exactitud de la 
entrada? 

--      

! ¿Se especifican todos los 
formatos de la entrada? 

--      

! ¿Se especifican todos los tipos 
de valores en las salidas? 

--      

! ¿Se especifican todos los 
formatos de la salida? 

--      

! ¿Se especifican las frecuencias 
de las salidas? 

--      
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Interfaces 

!! ¿Se especifican todas las 
interfaces utilizadas? 

+  Los prototipos de 
interfaz de 
usuario, pero no 
en la plantilla de 
requisitos. 

   

! ¿Se especifican todas las 
interfaces del hardware? 

--      

!! ¿Se especifican todas las 
interfaces del software? 

++      

! ¿Se especifican todas las 
interfaces de comunicaciones? 

+      

!! ¿Se especifican todos los 
requisitos del diseño de 
interfaz? 

++      

! ¿Se especifican todos los 
requisitos de la seguridad de 
interfaz? 

--      

! ¿Se especifican todos los 
requisitos de la capacidad de 
mantenimiento de la interfaz? 

-      

! ¿Se han identificado todas las 
interfaces internas? 

++      

! ¿Se han especificado todas las 
características internas de las 
interfaces? 

+      

Funciones 

! ¿Son todas las funciones del 
software especificadas? 

++      

!! ¿Todas las entradas se 
especifican para cada función? 

+      

! ¿Todos los aspectos del 
producto se especifican para 
cada función? 

--      

!! ¿Todas las salidas se 
especifican para cada función? 

--      

!! ¿Todos los requisitos de 
funcionamiento se especifican 
para cada función? 

--      

!! ¿Está todo el diseño 
especificado para cada función? 

--      

!! ¿Todas las cualidades se 
especifican para cada función? 

--      

!! ¿Todos los requisitos de la 
seguridad se especifican para 
cada función? 

-      

!! ¿Todos los requisitos de la 
capacidad de mantenimiento se 
especifican para cada función? 

--      

!! ¿Todos los requisitos de la base --      
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de datos se especifican para 
cada función? 

!! ¿Todos los requisitos 
operacionales se especifican 
para cada función? 

--      

!! ¿Todos los requisitos de la 
instalación se especifican para 
cada función? 

--      

Confiabilidad 

! ¿Las consecuencias de la falta 
de software se especifican para 
cada requisito? 

--      

!! ¿Se especifica la información a 
proteger contra fallas? 

-      

!! ¿Se especifica una estrategia 
para la detección de errores? 

-      

!! ¿Se especifica una estrategia 
para la corrección? 

-      

Hardware 

!! ¿Se especifica la memoria 
mínima? 

++      

!! ¿Se especifica el 
almacenamiento mínimo? 

++      

! ¿Se especifica la memoria 
máxima? 

--      

! ¿Se especifica el 
almacenamiento máximo? 

--      

Software 

!! ¿Se especifica el software 
requerido  y el sistema 
operativo? 

++      

!! ¿Se especifican todas las 
unidades requeridas del 
software? 

--      

!! ¿Se especifican todos los 
productos de software 
comparados que deben ser  
utilizados con el sistema? 

--      

Comunicaciones 

! ¿Se especifica la red? --      

!! ¿Se especifican los requisitos 
de funcionamiento mínimo de la 
red? 

--      

!! ¿Se especifican los 
requerimientos de 
funcionamiento mínimo de la 
red? 

--      

! ¿Se especifican los requisitos 
de funcionamiento óptimos para 
la red? 

--      
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Nivel Criterio de Evaluación Eval. N.P Observaciones Métricas Submétricas % Cump. 

General 

!! ¿Está debidamente 
identificada la plantilla? 

++      

!! ¿La plantilla cuenta con una 
sección de Control de 
Versiones? 

-- 
     

!! ¿La plantilla cuenta con un 
Índice General, con una 
jerarquía de tópicos bien 
definida? 

-- 

     

!! ¿La plantilla cuenta con una 
sección de Introducción? 

--      

!! ¿Está definido el Propósito de 
la modelación dentro de la 
introducción? 

++ 
     

!! ¿Está definido el Alcance de 
la modelación dentro de la 
introducción? 

++ 
     

!! ¿Está definida una subsección 
de Definiciones, Acrónimos 
y Abreviaturas dentro de la 
introducción? 

-- 

     

!! ¿Existe una sección destinada 
a recoger las Referencias 
dentro de la introducción? 

-- 
     

!! ¿La plantilla cuenta con una 
sección donde se identifiquen 
y se describan los Actores del 
Sistema? 

++ 

     

!! ¿La plantilla cuenta con una 
sección que recoja el diagrama 
de Casos de Uso del Sistema? 

++ 
     

!! ¿La plantilla cuenta con una 
sección de Especificación de 
Casos de Uso? 

++ 
     

!! ¿El formato de letra utilizado 
para la plantilla en su totalidad 
es uniforme y solo diferencia 
tópicos y conceptos que 
verdaderamente necesiten ser 
diferenciados del resto del 
texto? 

++ 

     

!! ¿Es la documentación o 
redacción formal lo suficiente 
clara para ser entendida por 
personas fuera del equipo de 
proyecto? 

++ 

     

!! ¿Las descripciones se 
escriben de forma 

+      
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comprensible  al 
usuario/cliente? 

! ¿Cada descripción textual esta 
conformada por una 
terminología única? 

++ 
     

!! ¿Hay un glosario de términos 
específicos y claros que facilite 
el entendimiento? 

-  
La terminología 
utilizada es 
entendible. 

   

!! ¿Existen errores gramaticales? ++      

! ¿Los párrafos están separados 
por dos espacios y 
justificados? 

+ 
 No siempre por 

dos espacios 
   

! ¿Cada apéndice independiente 
está separado uno del otro con 
un espacio y ordenado desde 
la izquierda? 

+ 

 No siempre por 
un espacio. 

   

! ¿Los apéndices están 
separados del texto anterior y 
posterior por tres y dos 
espacios respectivamente? 

+ 

 No siempre por 
dos espacios 

   

!! ¿Existen errores ortográficos? ++      

!! ¿Del contraste contra diversas 
fuentes no surgen errores u 
omisiones? 

++ 
     

!! ¿La organización es de 
manera clara y lógica? 

++      

!! ¿La organización cumple con 
un estándar aceptado? 

++      

!! ¿La redundancia es mínima y 
sólo se debe a distintos niveles 
de abstracción o detalle? 

++ 
     

!! ¿Se etiquetan todas las 
figuras, tablas y diagramas? 

++      

! ¿Cada frase aporta a la 
especificación? 

++      

Actores del Sistema 

!! ¿Hay correspondencia entre 
los actores del sistema y los 
trabajadores del negocio? 

++ 
 No hay negocio, 

lo que existe es 
dominio. 

   

!! ¿Están descritos todos los 
actores de manera breve, 
concreta y formal? 

++ 
     

!! ¿Cada actor del sistema 
expresa un rol, y no una 
persona? 

++ 
     

!! ¿Cada actor del sistema está 
involucrado con al menos un 
caso de uso? 

++ 
     

Diagrama de Casos de Uso del Sistema 
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!! ¿EL conjunto de casos de uso 
del Sistema conforman todas 
las funcionalidades que se 
quiere describir con ellos? 

++ 

     

!! ¿Existen varios casos de uso 
del sistema con nombres 
similares? 

+ 
 Solo 1 con 

nombre similar 
   

!! ¿El diagrama aparece bien 
estructurado? 

+      

!!  ¿El diagrama provee una 
visión general de los casos de 
uso del sistema fácil de 
comprender? 

+ 

     

! ¿Existen muchas relaciones en 
el diagrama? 

+      

!! ¿El diagrama es tan complejo 
y largo que debería ser 
dividido en varios diagramas 
más pequeños? 

++ 

 Está dividido por 
paquetes. 

   

!! ¿Existe algún caso de uso que 
no tenga relación alguna con 
un actor del cual se pueda 
prescindir? 

+ 

     

!! ¿Sólo son mencionados los 
actores que interactúan con el 
caso de uso? 

++ 
     

Especificaciones de Casos de Uso 
!! ¿Cada especificación de casos 

de uso está debidamente 
numerada e identificada? 

++ 
     

!! ¿Los casos de uso del sistema 
están alineados con la 
estrategia del producto final? 

++ 
     

!! ¿Cada caso de uso del 
sistema sustenta al menos un 
objetivo de lo que se quiere 
automatizar? 

++ 

     

!! ¿Está claramente especificado 
el propósito del caso de uso? 

++      

! ¿Existe algún nivel de 
prioridad definido entre los 
casos de uso? 

 - 
    

! ¿El caso de uso ejecuta sólo 
actividades dentro del 
sistema? 

++ 
     

!! ¿Existen varios casos de uso 
con nombres similares? + 

 Solo 1 el CU 20 y 
el incluido del 
mismo. 

   

!! ¿Los flujos centrales y alternos 
están alineados con lo que se 

++      
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desea automatizar? 

!! ¿Los flujos centrales y alternos 
están totalmente descritos? 

++      

!! ¿Cada caso de uso sustenta 
un objetivo del sistema? 

+      

! ¿Están claramente 
especificadas las 
precondiciones del caso de 
uso? 

--  

    

!! ¿Están claramente 
especificadas las 
poscondiciones del caso de 
uso? 

-- 

     

! ¿Existe un balance entre el 
número y el tamaño de los 
casos de uso? 

- 
     

!! ¿Cada caso de uso es único? ++      

!! ¿Cada caso de uso está 
involucrado con al menos un 
actor? 

++ 
     

!! ¿Los nombres de los casos de 
uso expresan sin ambigüedad 
la funcionalidad del caso de 
uso al que representan? 

++ 

     

! ¿El nombre y la descripción 
son entendibles incluso para 
personas fuera del equipo de 
desarrolladores? 

+ 

     

!! ¿Están descritos todos los 
posibles flujos que pertenecen 
al caso de uso? 

++ 
     

!! ¿Está descrito claramente 
cuando puede variar el orden 
de las actividades? 

+ 
     

!! ¿Las descripciones de los 
flujos de trabajo central y 
alternos están bien 
estructuradas? 

++ 

     

!! ¿Se hace referencia a los 
requisitos implícitos en el caso 
de uso? 

-- 
     

!! ¿El inicio y fin del flujo de 
trabajo están claramente 
descritos? 

++ 
     

!! ¿Cada relación extendida 
(extended) está claramente 
descrita de forma tal que es 
obvio cómo y cuándo es 
insertado el caso de uso? 

+ 

     

Paquetes de Casos de Uso del Sistema 
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!! ¿Están claramente 
especificados  el nombre y el 
propósito de cada paquete de 
casos de uso? 

-  

    

!! ¿El contenido de cada paquete 
de casos de uso es 
consistente con su nombre y 
su propósito? 

++  

    

!! ¿Es razonable la proporción 
entre el número de paquetes y 
el número de objetivos, actores 
y casos de uso del sistema?  

++  

    

! ¿Los paquetes de casos de 
uso están anidados muy 
profundamente?  

++  
    

!! ¿La estructura del paquete 
añade claridad y 
comprensibilidad al modelo? 

++  
    

 

22  Tabla2.22: Listas de chequeo de requisitos y casos de uso del sistema. 

 
 

Nivel Criterio de Evaluación Eval. N.P Observaciones Métricas Submétricas % 
Cump. 

Clases del analisis 

!! ¿El nombre de la clase del análisis es 
único? 

++      

!! ¿La clase es usada en al menos una 
colaboración? 

++      

! ¿La descripción breve de la clase captura el 
propósito de la clase y resume brevemente 
sus responsabilidades? 

 -     

!! ¿La clase representa un único conjunto de 
responsabilidades coherentes? 

++      

!! ¿Los nombres de las responsabilidades  
son descriptivos y las descripciones de 
responsabilidad son correctas? 

++      

!! ¿Las responsabilidades de la clase son 
coherentes con las expectativas 
depositadas en ella por colaboraciones en 
las que participa la clase? 

++      

!! ¿Todas las clases necesarias para realizar 
los casos de uso (con exclusión de las 
clases de diseño) han sido identificadas? 

++      

!! ¿Todas las interacciones actor-sistema 
están apoyadas por una alguna clase 
interfaz? 

++      

!! ¿No hay dos clases que posean la misma +      
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responsabilidad? 

!! ¿Cada clase de análisis representa un 
conjunto distinto de responsabilidades, en 
coherencia con el propósito de la clase? 

++      

!! ¿Las relaciones entre casos de uso 
(inclusión, extensión, generalización) se 
manejan de una manera coherente en el 
modelo de análisis? 

+      

!! ¿El ciclo de vida completo (creación, uso, 
eliminación) de cada clase de análisis se 
contabiliza? 

--      

!! ¿La clase cumple con las responsabilidades 
que de ella se exige, ya sea directamente o 
a través de delegación? 

++      

!! ¿Las clases de colaboraciones están 
apoyadas de las asociaciones apropiadas? 

++      

!! ¿Todos los requisitos en la clase se han 
abordado? 

--      

!! ¿Si la clase es una clase interfaz, todos los 
requisitos del actor se han abordado 
(incluyendo los errores de entrada)? 
 

--      

Realización de Casos de Uso 

!! ¿La realización del caso de uso realiza 
completamente los subflujos seleccionados 
del caso de uso; no hay ningún 
comportamiento perdido? 

--  No presenta    

!! ¿Todos los requisitos adicionales en el caso 
de uso han sido manipulados? 

++      

! ¿Todos los comportamientos necesarios 
han sido claramente distribuidos entre los 
elementos del modelo que participan en la 
realización de los casos de uso? 

++      

!! ¿Todos los casos excepcionales que deben 
tenerse en cuenta en la actual iteración han 
sido manipulados? 

--      

!! ¿El comportamiento ha sido distribuido a los 
elementos del modelo correcto teniendo en 
cuenta las responsabilidades de los 
elementos del modelo? 

--      

!! ¿En caso de que varios diagramas ilustren 
la, realización de los casos de uso, el papel 
de cada uno de ellos es claro, y los 
diagramas son coherentes entre sí en su 
presentación de comportamiento común? 

++      

Glosario del Negocio 

! ¿Tiene cada término una definición clara y 
concisa? 

++      
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!! ¿Está cada término del glosario incluido en 
alguna parte de las descripciones de los 
casos el uso del negocio? Si no, puede 
implicar que falta un caso de uso del 
negocio o que los casos de uso del negocio 
existente no están completos 

--  No hay negocio, lo 
que hay es 
dominio. 

   

! ¿Son los términos utilizados de manera 
consistente en las descripciones breves de 
los actores del negocio y de los casos de 
uso del negocio? 

++  En el dominio    

!! ¿Un término representa la misma cosa en 
todos los casos de uso del negocio? 

++  En el dominio    

 

23 Tabla2.23. Listas de chequeo de las clases del analisis y el glosario de términos del negocio. 

 

Leyenda. 

El peso de la pregunta será:     (!!) Muy importante   (!)  Menos importante 
Las evaluaciones serán:                                                                  #            % 

(--)   Incorrectos – no es entendible.                                 
(-)     Ambiguos – no es claro.                                           
(+)    Preciso – se entiende lo que quiere decir.                
(++)  Correctos – está correctamente.                               

                         Total                                                                           

 

3.3 Evaluación  Final 

 Requisitos 

 
Las evaluaciones serán:                                                #            % 
(--)   Incorrectos – no es entendible.                                33          34,74   
(-)     Ambiguos – no es claro.                                         14          14,73      
(+)    Preciso – se entiende lo que quiere decir.                13          13,68 
(++)  Correctos – está correctamente.                              35          36,84 
                         Total                                                      95     
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19 Figura 3.1.Gráfico pastel: Resultados Lista de chequeo de requisitos. 

 

 Casos de uso del sistema 
 

Las evaluaciones serán:                                                                  #            % 
(--)   Incorrectos – no es entendible.                                 8         11,76 
(-)     Ambiguos – no es claro.                                           4         5,88 
(+)    Preciso – se entiende lo que quiere decir.               14        20,59 
(++)  Correctos – está correctamente.                              42        61,76 

                         Total                                                                          68 
 

 
20 Figura 3.2. Gráfico pastel: Resultados Lista de chequeo Casos de uso del sistema. 
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 Clases del análisis y glosario de términos del negocio 

 
Las evaluaciones serán:                                                                  #            % 

(--)   Incorrectos – no es entendible.                                 7          26,92 
(-)     Ambiguos – no es claro.                                           1          3,85 
(+)    Preciso – se entiende lo que quiere decir.                2          7,69 
(++)  Correctos – está correctamente.                              16        61,54 

                         Total                                                                          26 

 

 
21 Figura 3.3.Gráfico pastel: Resultados Lista de chequeo Clases del análisis. 

 
 
 Glosario de términos del negocio 

 
El peso de la pregunta será:     (!!) Muy importante   (!)  Menos importante 
Las evaluaciones serán:                                                                  #            % 
(--)   Incorrectos – no es entendible.                                 3           5 
(-)     Ambiguos – no es claro.                                           1          1.67 
(+)    Preciso – se entiende lo que quiere decir.               10       16.67 
(++)  Correctos – está correctamente.                              46        76.67 
                         Total                                                           4 
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22 Figura 3.4. Gráfico pastel: Resultados Lista de chequeo Glosario de Términos. 

 

 3.4 Conclusiones 

En este capitulo se le han aplicado las listas de chequeo de calidad  a los requisitos, los casos de 

usos del sistema, las clases del análisis y glosario de términos del negocio arribando a los resultados 

siguientes: 

 Requisitos: Correctos. 

 Casos de uso el sistema: Correctos. 

 Clases del análisis y glosario del negocio: Correcto. 
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          Conclusiones 

            Al finalizar este trabajo se le han dado cumplimiento a los objetivos propuestos: 

 Se realizó la selección del Modelo de Gestión de Riesgos propuesto por el PMI en la 

Guía del PMBOK, luego de un profundo estudio de los principales modelos existentes en 

el mundo. El modelo seleccionado está debidamente estructurado y organiza 

eficazmente la información relacionada con  los procesos que lleva a cabo la gestión de 

riesgos en los proyectos productivos, el mismo integra todos los procesos que contienen 

el resto de los modelos. 

 Se elaboró un Modelo de Dominio que permitió mostrar los principales conceptos 

manejados en el sistema y se realizó el análisis de la propuesta de una aplicación para 

modelar un sistema para la gestión de riesgos de proyectos de software, utilizando los 

procesos del modelo de gestión de riesgos seleccionado. 

 Se aplicaron las Listas de Chequeo, para medir la calidad de los Requerimientos, el 

Glosario de Términos del Dominio, los Casos de Uso del Sistema y las Clases de 

Análisis, obteniendo resultados satisfactorios en todos los casos. 
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Recomendaciones 

 Realizar el diseño de la aplicación para su futura implementación. 

 Poner en práctica esta propuesta una vez implementada por la importancia del tema en la 

universidad. 

 Refinar los requisitos en una futura iteración. 

 Dedicar grupos de investigación por la importancia del tema  en la universidad y el país.
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GLOSARIO 

1. Iterativo: Se refiere a la acción de repetir una serie de pasos un cierto número de veces. En 

este contexto de ingeniería de software, las iteraciones se refieren a pasos en el flujo de 

trabajo, y los incrementos a un crecimiento en el producto. Como la idea que representa la 

palabra iterativo, un proceso de desarrollo de software iterativo es aquél al que se piensa, 

como una serie de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas. Estas “pequeñas etapas 

repetitivas” son las iteraciones. Es como un ciclo de desarrollo completo, ya que en una 

iteración se realizan actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas, etc.  

2. Incremental: Se refiera a algo que va en ascenso. La idea de incrementalidad en los 

procesos de desarrollo de software, se basa en que el arquitecto, líder de proyecto y el equipo 

pertenecientes a un proyecto de software, construyen mentalmente la imagen de un trabajo 

en forma de curva creciente, algo que va creciendo paulatinamente donde lo hecho en un 

tiempo t, se basa en la resultante de lo hecho en el tiempo t-1.  

3. Plataforma: En informática y tecnología, se refiere al sistema operativo o a sistemas 

complejos que a su vez sirven para crear programas, como las plataformas de desarrollo. 

4. Proactiva: Se refiere a ir delante de los problemas antes que éstos se presenten, o bien 

ofrecer algo a alguien mucho antes de que este lo requiera, esto sería más bien anticiparse. 

En los sistemas normalizados de calidad, se define la anticipación como acción preventiva en 

contraposición a correctiva. 

5. Proyecto: Emprendimiento temporario realizado para crear un producto o servicio único. Los 

proyectos están compuestos por procesos, donde un proceso es una serie de acciones que 

producen un resultado y dichos procesos son realizados por personas. 

6. Monte Carlo: El método Monte Carlo, llamado así en referencia al Casino de Montecarlo por 

ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios, 

data de 1944 y es un método estadístico numérico usado para aproximar expresiones 

matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método de Monte Carlo 

proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas matemáticos 

posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en 

una computadora. Es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o 
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determinista. A diferencia de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N 

puntos en un espacio M-dimensional para producir una solución aproximada, el método de 

Monte Carlo tiene un error absoluto de la estimación que decrece como en virtud del 

teorema del límite central.  


